

ACTA DE REUNIÓ

CLIENT:	AJUNTAMENT DE SA POBLA	INTERLOCUTORS:
NOM DEL PROJECTE:	PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DE SA POBLA	Ajuntament: Andreu Pol (Regidor de medi Ambient), Bernat Murlet (Enginyer municipal), Joan Martorell (Assistència tècnica de Medi ambient)
PROJECTE NÚM:	110190	Gram lavola: Toni March i Patricia Castro
DATA:	12-05-2011	
REUNIÓ NÚMERO:	1	

TEMES TRACTATS I ACORDS PRESOS

1. Presentació del projecte i equip de treball.

Es comenten les línies generals del projecte:

- Objectiu del Pacte de Batles: Reducció del 20% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) del municipi per l'any 2020.
- Equip de treball: El seguiment polític per part de l'Ajuntament el realitzarà el Regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament. A nivell tècnic:
 - Recollida d'informació i seguiment: Bernat Murlet i Joan Martorell, amb el suport dels serveis de manteniment de l'Ajuntament.
- Desenvolupament del projecte:
 - *Recollida d'informació:* Es comenta la relació de les dades necessàries que ha de preparar l'ajuntament (s'adjunta document amb els comentaris recollits durant la reunió).

En referència a les dades sobre consums energètics del municipi GRAM lavola les demanarà a la Direcció General d'Energia.

Es realitzaran fins a 8 visites d'avaluació energètica en equipaments municipals. Caldrà escollir en quins equipaments és més interessant fer-les, un cop disposem del llistat de tots els equipaments municipals. D'aquests equipaments necessitarem totes les factures dels subministraments energètics de l'any 2005 i de l'any 2010 i si és possible els plànols de planta.

- *Inventari d'emissions:* L'any base de càlcul d'emissions és el 2005 i en l'inventari s'analitzaran els consums i emissions des de l'any 2005 al 2010.

Les dades de partida s'analitzaran per tots els sectors implicats (primari, industrial, serveis, domèstic, transports, cicle de residus, cicle de l'aigua i producció local d'energia) i per les diferents fonts d'energia existents en el municipi (electricitat, combustibles líquids, GLP, carbó, cogeneració, energies renovables).

Es farà l'anàlisi des de 3 àmbits diferents: àmbit municipi, àmbit PAES (en el que queden fora el sector primari i industrial) i àmbit ajuntament.

L'anàlisi es farà des d'un punt de vista funcional, és a dir, tenint en compte les emissions derivades de l'activitat i els serveis del municipi en instal·lacions situades a dins i fora del municipi (sobretot pensant en el cas de residus i aigua).

- *Diagnosi estratègia municipal:* S'analitzaran els punts forts i aspectes a millorar i la gestió energètica actual. També s'analitzarà el potencial d'energies renovables i quina ha de ser l'estratègia de reducció.
- *Pla d'acció:* S'elaborarà un llistat d'accions a implantar en l'àmbit de l'ajuntament (equipaments i serveis) i els diferents sectors implicats. Les accions incorporaran accions relacionades d'altres plans existents com l'Agenda 21 i es demanarà la implicació dels diferents responsables d'equipaments i serveis per tal que aquestes es puguin executar amb èxit.
- *Pla de seguiment:* Es definirà el pla de seguiment detallant dos tipologies d'indicadors: indicadors de seguiment pel compliment de l'objectiu de reducció i indicadors pel seguiment de l'estat de les accions (executades, en curs o no executades).
- *Pla de participació:* Caldrà realitzar tant participació interna de l'Ajuntament com externa (ciutadania). Es plantegen 4 sessions diferents:
 1. Reunió informativa inicial i de recollida d'informació (grup intern de l'Ajuntament) (Realitzada).
 2. Reunió de discussió i validació de l'inventari i la diagnosi (grup intern de l'Ajuntament).
 3. Reunió de discussió, validació i prioritització de les propostes del pla d'acció (grup intern de l'Ajuntament).
 4. Sessió de presentació dels resultats de l'inventari i de recollida d'aportacions pel pla d'acció (oberta a la resta de l'Ajuntament i la ciutadania).
- *Pla de comunicació:* Es desenvoluparan les diferents accions necessàries per la difusió del projecte:
 5. Notes de premsa (es plantegen 4 notes al llarg de desenvolupament del projecte).
 6. Espai Web (amb informació específica del PAES i arxius descarregables).
 7. Enquestes de consums energètics (personal de l'Ajuntament i ciutadania). Les enquestes es penjaran a la web i també s'enviaran per tal que es pugui fer difusió des de canals concrets que l'Ajuntament consideri.
 8. Accions de comunicació per la participació: mailings electrònics.

2. Revisió de la informació necessària

S'adjunta document amb comentaris recollits durant la reunió.

3. Calendari de treball previst

Es defineix el calendari de treball tenint en compte que per la subvenció atorgada per la redacció de l'estudi s'han de justificar els treballs abans de 31 d'octubre de 2011. Tot i que és important poder complir el calendari, aquest s'haurà d'acabar ajustant d'acord amb el desenvolupament dels treballs.

12 de maig de 2011	Reunió inicial
	<i>Preparació de la pàgina web, la primera nota de premsa sobre l'inici dels treballs i les enquestes per conèixer els costums energètics (personal ajuntament i ciutadania) per part de GRAM lavola.</i>
Fins 3 de juny	Període de recollida de informació
Del 30 maig a 10 juny	Període de visites d'avaluacions energètiques
Setmana 27-30 de juny	Lliurament de l'inventari i la diagnosi a l'Ajuntament per la seva revisió
Setmana 4-8 de juliol	Reunió de discussió i validació de l'inventari i la diagnosi
Setmana 11-15 de juliol	Recollida d'enquestes
	<i>Preparació de la segona nota de premsa amb els resultats de l'inventari i la diagnosi per part de GRAM lavola.</i>
Setmana 5-9 de setembre	Entrega de la proposta d'accions del pla d'acció a l'Ajuntament per la seva revisió
Setmana 12-16 de setembre	Reunió de discussió, validació i prioritització de les propostes del pla d'acció
	<i>Preparació de la tercera nota de premsa amb les línies estratègiques d'actuació del projecte i el mailing per la convocatòria de la Sessió de presentació dels resultats de l'inventari i de recollida d'aportacions pel pla d'acció per part de GRAM lavola.</i>
Setmana 26-30 de setembre	Sessió de presentació dels resultats de l'inventari i de recollida d'aportacions pel pla d'acció (oberta a l'Ajuntament i la ciutadania)
	<i>Elaboració dels documents definitius del PAES i el SEAP Template per la Unió Europea.</i>
Abans del 31 d'octubre	Aprovació del document en el Ple Municipal
	<i>Preparació de la quarta nota de premsa amb els resultats finals i l'aprovació en el Ple per part de GRAM lavola.</i>

La data de la celebració dels Plens és el primer dilluns dels mesos imparells. Caldrà preveure un Ple extraordinari per l'aprovació del PAES.

Pendent per part de l'Ajuntament

- Confirmar la data de firma del Pacte de Batles: any 2007.
- Entregar l'usuari i el password per accedir a la web del COMO (on s'ha de presentar la documentació).
- Facilitar les dades del document "Relació de informació necessària" per elaborar l'inventari de l'àmbit Ajuntament. La persona de contacte que centralitzarà l'intercanvi de la informació serà Joan Martorell (663.781.753).

Pendent per part de GRAM lavola

- Recerca de la informació necessària per elaborar l'inventari dels àmbits municipal i PAES.
- Preparació de la pàgina web del PAES.
- Preparació de la primera nota de premsa.
- Preparació de les enquestes per conèixer els costums energètics adreçades al personal de l'Ajuntament i la ciutadania.

SIGNATURES

Si voleu fer cap consideració o correcció sobre aquesta acta us agraiem que ho feu en el termini d'una setmana, després de la qual la considerarem acceptada.

ACTA DE REUNIÓ

CLIENT:	AJUNTAMENT DE SA POBLA	INTERLOCUTORS:
NOM DEL PROJECTE:	PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DE SA POBLA	Ajuntament: Pep Llabrés (Regidor de Medi Ambient), Joan Martorell (Assistència tècnica) i Marti Amer i Guillem Crespí (Servei de manteniment elèctric de l'Ajuntament)
PROJECTE NÚM:	110171	gram-lavola: Pere Soberats i Miki Rubio
DATA:	07-09-2011	
REUNIÓ NÚMERO:	2	

TEMES TRACTATS I ACORDS PRESOS

1. Presentació resultats primera fase dels treballs: inventari consums energètics i emissions de gasos d'efecte d'hivernacle; diagnosi energètica: i estratègia de reducció i àmbits d'actuació.

Es presenta l'estructura del document enviant a l'Ajuntament prèviament així com es comenten les línies generals de la situació dels 3 àmbits d'anàlisi de l'inventari (municipi, PAES i Ajuntament). A mode de resum es conclou que el PAES del municipi de Sa Pobla, d'acord amb les dades de l'inventari d'emissions i els àmbits d'actuació descrits, actuarà sobre el **82,54%** de les emissions del municipi. En aquest sentit, el total d'emissions sobre les que actuarà l'Ajuntament seran les **69.981,6 t. CO₂ de l'any 2005** (sent **responsable l'Ajuntament del 2,9%** d'aquestes emissions (2.092,74 t.CO₂ l'any 2005)), havent-ne de **reduir com a mínim 13.996,33 t. CO₂ l'any 2020** per assolir l'objectiu del 20% de reducció establert en el Pacte dels Batles, **situant les emissions aquell any per sota les 55.985,30 t. CO₂.**

Les parts presents a la reunió donen per vàlid el document, sense cap aportació o comentari significatiu de modificació en el document i resultats obtinguts.

2. Recull de propostes d'actuació per a ser avaluades i incloses en el pla d'acció a definir en la segona fase dels treballs del PAES.

Àmbit Municipi:

- Sector primari (es comenta que si s'inclouen mesures en aquest sector, l'àmbit d'estudi es veuria modificat. En aquest sentit, les mesures que a continuació es descriuen sols es recullen a mode de constància o per tenir-ho en compte per a futures actuacions en el propi sector a expenses del PAES:
 - Avaluació d'una negociació col·lectiva de les tarifes dels pagesos, que per eliminació de la tarifa reduïda que utilitzaven, ara paguen per potències elevades tot l'any.
 - Formació en eficiència energètica dels empresaris del sector agrícola, per minimitzar el consum energètic i millorar la gestió energètica de les seves explotacions.

Àmbit Ajuntament:

- Enllumenat públic:
 - Substitució l'any 2009 de 230 bombetes de la ronda, per LED's de la marca Senna Light, que han de permetre una reducció del consum del 50% l'any 2010.
 - Implantació de temporitzadors per fer enceses selectives a la ronda, és a dir, una si una no.
 - Substitució de 24 làmpades de vapor de mercuri per làmpades de vapor de sodi, que ja disposen de quan van ser retirades de la ronda.
 - Reducció de la facturació energètica dels espais poliesportiu, per mitjà de una de les

següents opcions:

- Reducció de potència.
- Instal·lació de condensadors per reduir reactiva, i reduir els recàrrecs existents.
- Canvi de companyia subministradora.

- Equipaments:

- Incorporació de bones pràctiques ambientals en els equipaments (cartells de bones pràctiques).
- Reducció de la reactiva mitjançant la incorporació de condensadors en aquells punts on sigui més viable.
- Substitució de la il·luminació interior actual de la Casa Consistorial per sistemes de baix consum.
- Instal·lació de dos ordenadors per torra en els equipaments municipals que en disposin.
- Creació d'una competició energètica entre els equipaments municipals per a fomentar l'estalvi i la millora continua o manteniment dels centres. Així, l'estalvi econòmic per la reducció de consum energètic aconseguit per un centre, servirà perquè aquest centre inverteixi aquests diners en millores d'eficiència energètica o fins i tot, altres mesures del dia a dia dels equipaments.
- Implantació d'un sistema propi de gestió energètica, mitjançant la implantació d'un gestor energètic municipal o per equipament, a partir de la comptabilitat energètica facilitada per GESA.

- Bombament:

- Supressió de la planta d'osmosi i de les bombes d'extracció cap a aquesta, per projecte de connexió a la xarxa general d'abastament mitjançant connexió de 4 km, que permetria rebre l'aigua per gravetat sense les bombes actuals. Actualment no es disposa del projecte executiu, que permetria eliminar diferents bombes actuals, deixant sols 2 bombes d'aigua pel dipòsit de cloració.

3. Calendari de treball previst pel desenvolupament segona fase treballs: pla d'acció del PAES.

Es redefineix el calendari de treball tenint en compte que per la subvenció atorgada per la redacció de l'estudi s'han de justificar els treballs, a priori, abans del 31 d'octubre de 2011.

19 de setembre	gram-lavola entrega de la segona nota de premsa (presentació PAES i resultats inventari d'emissions de GEH) per a la seva validació i difusió per part de l'Ajuntament en els canals de comunicació habituals. Un cop validada, gram-lavola la publica al blog del PAES i a les xarxes socials dels PAES de les Illes Balears.
Setmana 12-26 de setembre	L'Ajuntament ha de fixar i comunicar a gram-lavola el dia de la sessió de participació pública amb la ciutadania, que es durà a terme durant la setmana del 3 – 7 d'octubre.
26 de setembre	gram-lavola entrega de la tercera nota de premsa (convocatòria sessió de participació pública) per a la seva validació i difusió per part de l'Ajuntament en els canals de comunicació habituals. Un cop validada, gram-lavola la publica al blog del PAES i a les xarxes socials dels PAES de les Illes Balears.
23 de setembre	gram-lavola entrega de la proposta d'accions del PAES a l'Ajuntament per a la seva revisió.
Setmana 26 -30 de setembre	L'Ajuntament (internament) revisa, completa i valida la proposta d'accions del PAES presentada per gram-lavola, sent el dia 30 el

	límit per a rebre les aportacions.
Setmana 3-7 d'octubre	Sessió de participació/sensibilització de la ciutadania, on es presentaran els resultats de l'inventari i la proposta d'accions, així com es podran recollir noves aportacions pel pla d'acció (sessió oberta tant a l'Ajuntament com a la ciutadania). Paral·lelament, el mateix dia en cas de que sigui convenient, gram-lavola proposarà de fer una reunió prèvia amb l'Ajuntament per a validar la proposta sortint de la participació interna amb l'Ajuntament realitzada durant la setmana del 26 – 30 de setembre.
Setmana 10-20 d'octubre	gram-lavola elabora els documents definitius del PAES i el SEAP Template per la Unió Europea i els fa arribar a l'Ajuntament.
21 d'octubre	L'Ajuntament presenta i entrega la documentació a la comissió informativa.
25 d'octubre	Aprovació del document en el Ple Municipal extraordinari convocat.
25 d'octubre	gram-lavola entrega de la quarta nota de premsa (aprovació paes i principals accions) per a la seva validació i difusió per part de l'Ajuntament en els canals de comunicació habituals. Un cop validada, gram-lavola la publica al blog del PAES i a les xarxes socials dels PAES de les Illes Balears.

Pendent per part de l'Ajuntament

- Validar les notes de premsa que faciliti gram-lavola.
- Fixar el dia de realització de la sessió pública.

Pendent per part de gram-lavola

- Preparació de la proposta d'accions a incloure en el PAES.
- Preparació de la segona i tercera nota de premsa.
- Publicació de les notes de premsa en el blog i les xarxes socials.

SIGNATURES

Si voleu fer cap consideració o correcció sobre aquesta acta us agrairem que ho feu en el termini d'una setmana, després de la qual la considerarem acceptada.