

ACTA DE REUNIÓ

CLIENT:	AJUNTAMENT DE SANTA MARIA	INTERLOCUTORS:
NOM DEL PROJECTE:	PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DE SANTA MARIA	Ajuntament: Àngela Candel (Regidora de medi Ambient), Rafel (Serveis de manteniment de l'Ajuntament)
PROJECTE NÚM:	110170	Gram lavola: Toni March i Patricia Castro
DATA:	12-05-2011	
REUNIÓ NÚMERO:	1	

TEMES TRACTATS I ACORDS PRESOS

1. Presentació del projecte i equip de treball.

Es comenten les línies generals del projecte:

- Objectiu del Pacte de Batles: Reducció del 20% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) del municipi per l'any 2020.
- Equip de treball: El seguiment polític i la recollida d'informació per part de l'Ajuntament el realitzarà la Regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament, amb el suport d'en Rafel dels serveis de manteniment. Cal esperar a les eleccions per veure la continuïtat.
- Desenvolupament del projecte:

- *Recollida d'informació:* Es comenta la relació de les dades necessàries que ha de preparar l'ajuntament (s'adjunta document amb els comentaris recollits durant la reunió).

En referència a les dades sobre consums energètics del municipi GRAM lavola els demanarà a la Direcció General d'Energia.

Es realitzaran fins a 8 visites d'avaluació energètica en equipaments municipals. Caldrà escollir en quins equipaments és més interessant fer-les, un cop disposem del llistat de tots els equipaments municipals. D'aquests equipaments necessitarem totes les factures dels subministraments energètics de l'any 2005 i de l'any 2010 i si és possible els plànols de planta.

- *Inventari d'emissions:* L'any base de càlcul d'emissions és el 2005 i en l'inventari s'analitzaran els consums i emissions des de l'any 2005 al 2010.

Les dades de partida s'analitzaran per tots els sectors implicats (primari, industrial, serveis, domèstic, transports, cicle de residus, cicle de l'aigua i producció local d'energia) i per les diferents fonts d'energia existents en el municipi (electricitat, combustibles líquids, GLP, carbó, cogeneració, energies renovables).

Es farà l'anàlisi des de 3 àmbits diferents: àmbit municipi, àmbit PAES (en el que queden fora el sector primari i industrial) i àmbit ajuntament.

L'anàlisi es farà des d'un punt de vista funcional, és a dir, tenint en compte les emissions

derivades de l'activitat i els serveis del municipi en instal·lacions situades a dins i fora del municipi (sobretot pensant en el cas de residus i aigua).

- *Diagnosi estratègia municipal:* S'analitzaran els punts forts i aspectes a millorar i la gestió energètica actual. També s'analitzarà el potencial d'energies renovables i quina ha de ser l'estratègia de reducció.
- *Pla d'acció:* S'elaborarà un llistat d'accions a implantar en l'àmbit de l'ajuntament (equipaments i serveis) i els diferents sectors implicats. Les accions incorporaran accions relacionades d'altres plans existents com l'Agenda 21 i es demanarà la implicació dels diferents responsables d'equipaments i serveis per tal que aquestes es puguin executar amb èxit.
- *Pla de seguiment:* Es definirà el pla de seguiment detallant dos tipologies d'indicadors: indicadors de seguiment pel compliment de l'objectiu de reducció i indicadors pel seguiment de l'estat de les accions (executades, en curs o no executades).
- *Pla de participació:* Caldrà realitzar tant participació interna de l'Ajuntament com externa (ciutadania). Es plantegen 4 sessions diferents:
 1. Reunió informativa inicial i de recollida d'informació (grup intern de l'Ajuntament) (Realitzada).
 2. Reunió de discussió i validació de l'inventari i la diagnosi (grup intern de l'Ajuntament).
 3. Reunió de discussió, validació i prioritziació de les propostes del pla d'acció (grup intern de l'Ajuntament).
 4. Sessió de presentació dels resultats de l'inventari i de recollida d'aportacions pel pla d'acció (oberta a la resta de l'Ajuntament i la ciutadania).
- *Pla de comunicació:* Es desenvoluparan les diferents accions necessàries per la difusió del projecte:
 5. Notes de premsa (es plantegen 4 notes al llarg de desenvolupament del projecte).
 6. Espai Web (amb informació específica del PAES i arxius descarregables).
 7. Accions de comunicació per la participació: mailings electrònics.

2. Revisió de la informació necessària

S'adjunta document amb comentaris recollits durant la reunió.

3. Calendari de treball previst

Es defineix el calendari de treball tenint en compte que per la subvenció atorgada per la redacció de l'estudi s'han de justificar els treballs abans de 31 d'octubre de 2011. Tot i que és important poder complir el calendari, aquest s'haurà d'acabar ajustant d'acord amb el desenvolupament dels treballs.

NOU CALENDARI PREVIST

- Enviament esberrany diagnosi i inventari PAES per revisió Ajuntament: última setmana de juliol
- Reunió per revisió diagnosi i inventari PAES: setmana 5 de setembre
- Enviament esberrany Pla d'Acció per revisió Ajuntament: setmana 19 de setembre
- Reunió per revisió del Pla d'Acció: setmana 26 de setembre
- Participació interna Ajuntament (revisió accions): 3-11 d'octubre
- Participació externa per tota la ciutadania: setmana 10 octubre
- Aprovació del PAES pel Ple Municipal: abans del 31 d'octubre (que és quan s'ha de justificar la subvenció)

CALENDARI ANTIC

12 de maig de 2011	Reunió inicial
	<i>Preparació de la pàgina web, la primera nota de premsa sobre l'inici dels treballs.</i>
Fins 3 de juny	Període de recollida de informació
Del 30 maig a 10 juny	Període de visites d'avaluacions energètiques
Setmana 27-30 de juny	Lliurament de l'inventari i la diagnosi a l'Ajuntament per la seva revisió
Setmana 4-8 de juliol	Reunió de discussió i validació de l'inventari i la diagnosi
	<i>Preparació de la segona nota de premsa amb els resultats de l'inventari i la diagnosi per part de GRAM lavola.</i>
Setmana 5-9 de setembre	Entrega de la proposta d'accions del pla d'acció a l'Ajuntament per la seva revisió
Setmana 12-16 de setembre	Reunió de discussió, validació i prioritització de les propostes del pla d'acció
	<i>Preparació de la tercera nota de premsa amb les línies estratègiques d'actuació del projecte i el mailing per la convocatòria de la Sessió de presentació dels resultats de l'inventari i de recollida d'aportacions pel pla d'acció per part de GRAM lavola.</i>
Setmana 26-30 de setembre	Sessió de presentació dels resultats de l'inventari i de recollida d'aportacions pel pla d'acció (oberta a l'Ajuntament i la ciutadania)
	<i>Elaboració dels documents definitius del PAES i el SEAP Template per la Unió Europea.</i>
Abans del 31 d'octubre	Aprovació del document en el Ple Municipal
	<i>Preparació de la quarta nota de premsa amb els resultats finals i l'aprovació en el Ple per part de GRAM lavola.</i>

Els Plens es convoquen cada dos mesos (imparells). Segurament caldrà preveure un Ple extraordinari a l'octubre per a l'aprovació del PAES.

Pendent per part de l'Ajuntament

- Confirmar data de firma del Pacte de Batles: finals any 2009.
- Entregar l'usuari i el password per accedir a la web del COMO (on s'ha de presentar la documentació).
- Facilitar les dades del document "Relació de informació necessària" per elaborar l'inventari de l'àmbit Ajuntament. La persona de contacte que centralitzarà l'intercanvi de la informació

serà:

- Regidora de medi ambient. Àngela Candela (665.85.63.90)
- Rafel, Serveis de manteniment de l'Ajuntament (660.190.554)

-

Pendent per part de GRAM lavola

- Recerca de la informació necessària per elaborar l'inventari dels àmbits municipal i PAES.
- Preparació de la pàgina web del PAES.
- Preparació de la primera nota de premsa.

SIGNATURES

Si voleu fer cap consideració o correcció sobre aquesta acta us agraiem que ho feu en el termini d'una setmana, després de la qual la considerarem acceptada.

ACTA DE REUNIÓ

CLIENT:	AJUNTAMENT DE SANTA MARIA	INTERLOCUTORS:
NOM DEL PROJECTE:	PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DE SANTA MARIA	Ajuntament: Guillem Ramis (Regidor de medi Ambient) i Antoni Jaume (Regidor d'Hisenda) gram-lavola: Pere Soberats i Miki Rubio
PROJECTE NÚM:	110170	
DATA:	07-09-2011	
REUNIÓ NÚMERO:	2	

TEMES TRACTATS I ACORDS PRESOS

1. Presentació resultats primera fase dels treballs: inventari consums energètics i emissions de gasos d'efecte d'hivernacle; diagnosi energètica: i estratègia de reducció i àmbits d'actuació.

Es presenta l'estructura del document enviat a l'Ajuntament prèviament així com es comenten les línies generals de la situació dels 3 àmbits d'anàlisi de l'inventari (municipi, PAES i Ajuntament). A mode de resum es conclou que el PAES del municipi de Santa Maria del Camí, d'acord amb les dades de l'inventari d'emissions i els àmbits d'actuació descrits, actuarà sobre el **87,45%** de les emissions del municipi. En aquest sentit, el total d'emissions sobre les que actuarà l'Ajuntament seran les **35.255,33 t. CO₂ de l'any 2005** (sent **responsable l'Ajuntament del 3,42%** d'aquestes emissions (1.205,6 t.CO₂ l'any 2005)),havent-ne de **reduir com a mínim 7.051,07t . CO₂ l'any 2020** per assolir l'objectiu del 20% de reducció establert en el Pacte dels Batles, **situant les emissions aquell any per sota les 28.204,27 t. CO₂.**

Les parts presents a la reunió donen per vàlid el document, acordant que gram-lavola es compromet a enviar la última versió del document, on s'ha integrat el punt 4. Estratègia de reducció i àmbit d'actuació, perquè l'Ajuntament el pugui difondre a qui cregui oportú per a la seva revisió.

2. Recull de propostes d'actuació per a ser avaluades i incloses en el pla d'acció a definir en la segona fase dels treballs del PAES.

Àmbit PAES:

- Sector residus:
 - Introducció de la bossa vermella (a semblança del sistema del municipi d'Esporles) per a la recollida de la fracció rebuig, com a mecanisme de minimització de residus i potenciació de la recollida selectiva de la resta de fraccions.
 - Modificació de l'horari de recollida de la fracció rebuig, passant a un dia setmanal.
 - Modificació del sistema de gestió i transport de residus mancomunitat, per a millorar la comptabilitat del cànon. Així, la Mancomunitat proposarà a l'empresa gestora que cada vegada que finalitzi un municipi, vagi a dipositar i pesar la càrrega transportada.
 - Avaluació de la possible eliminació d'un dels dos parcs verds del municipi, per insostenibilitat econòmica.
- Sector aigua:
 - Realització d'un estudi de viabilitat econòmica de la modificació dels trams en el cànon de l'aigua, per afavorir la minimització del consum d'aigua atès l'excés de reg.

- Producció energies renovables:
 - Implantació d'un projecte privat d'un camp solar de 6 plaques solars.

Àmbit Ajuntament:

- Enllumenat públic:
 - Pendent de conversa entre gram-lavola amb el Sr. Rafael Marí (Cap de la Brigada).

- Equipaments:
 - Avaluació de la possible contractació d'una Empresa de Serveis Energètics (ESE) per a la gestió i manteniment (inversió inclosa) dels equipaments municipals, a partir de la celebració d'un concurs públic. La preparació del concurs públic tindrà la necessitat de contractar la realització d'un estudi detallat de les condicions tècniques i econòmiques més favorables per a l'Ajuntament, així com l'elaboració del plec de condicions. gram-lavola comenta que la finançament d'aquesta acció pot facilitar-se, en cas que es concreti un ELENA per part de la Direcció General d'Energia o agrupació de municipis, però que ara sols és una hipòtesis.
 - Adequació de la Casa de s'apotecari i Casa cedida per un tercer per a equipaments socials. En el primer cas, dificultat de finançament i sense ús prioritari. En el segon cas, proposta per part de l'Assistent Social perquè sigui el centre d'una nova empresa d'integració social de manufacturació de roba.

- Flota de vehicles pròpia:
 - Avaluació de la possible adquisició d'un nou vehicle de neteja que complementi el servei de neteja viària.

- Bombament:
 - Substitució del sistema de cloració de la piscina per sistema d'electròlisi salina consistent en utilitzar la sal comú per desinfectar i eliminar microorganismes de l'aigua.

3. Calendari de treball previst pel desenvolupament segona fase treballs: pla d'acció del PAES.

Es redefeix el calendari de treball tenint en compte que per la subvenció atorgada per la redacció de l'estudi s'han de justificar els treballs, a priori, abans del 31 d'octubre de 2011.

12 de setembre	gram-lavola entrega de la segona nota de premsa (presentació PAES i resultats inventari d'emissions de GEH) per a la seva validació i difusió per part de l'Ajuntament en els canals de comunicació habituals. Un cop validada, gram-lavola la publica al blog del PAES i a les xarxes socials dels PAES de les Illes Balears.
Setmana 12-16 de setembre	L'Ajuntament ha de fixar i comunicar a gram-lavola el dia de la sessió de participació pública amb el Foro de participació de l'Agenda Local 21, que es durà a terme durant la setmana del 3 – 7 d'octubre.
19 de setembre	gram-lavola entrega de la tercera nota de premsa (convocatòria sessió Foro de participació de l'Agenda Local 21) per a la seva validació i difusió per part de l'Ajuntament en els canals de comunicació habituals. Un cop validada, gram-lavola la publica al blog del PAES i a les xarxes socials dels PAES de les Illes Balears.
23 de setembre	gram-lavola entrega de la proposta d'accions del PAES a l'Ajuntament per a la seva revisió.
Setmana 26 -30 de	L'Ajuntament (internament) revisa, completa i valida la proposta

setembre	d'accions del PAES presentada per gram-lavola, sent el dia 30 el límit per a rebre les aportacions.
Setmana 3-7 d'octubre	Sessió del Foro de participació de l'Agenda Local 21, on es presentaran els resultats de l'inventari i la proposta d'accions, així com es podran recollir noves aportacions pel pla d'acció. Paral·lelament, el mateix dia en cas de que sigui convenient, gram-lavola proposarà de fer una reunió prèvia amb l'Ajuntament per a validar la proposta sortint de la participació interna amb l'Ajuntament realitzada durant la setmana del 26 – 30 de setembre.
Setmana 10-17 d'octubre	gram-lavola elabora els documents definitius del PAES i el SEAP Template per la Unió Europea i els fa arribar a l'Ajuntament.
18 d'octubre	L'Ajuntament presenta i entrega la documentació a la comissió informativa.
24 o 25 d'octubre	Aprovació del document en el Ple Municipal extraordinari convocat.
26 d'octubre	gram-lavola entrega de la quarta nota de premsa (aprovació paes i principals accions) per a la seva validació i difusió per part de l'Ajuntament en els canals de comunicació habituals. Un cop validada, gram-lavola la publica al blog del PAES i a les xarxes socials dels PAES de les Illes Balears.

Pendent per part de l'Ajuntament

- Validar les notes de premsa que faciliti gram-lavola.
- Fixar el dia de realització de la sessió del Foro de participació de l'Agenda Local 21.

Pendent per part de gram-lavola

- Enviar última versió document PAES, amb punt 4. Estratègia de reducció i àmbit d'actuació inclòs.
- Preparació de la proposta d'accions a incloure en el PAES.
- Preparació de la segona i tercera nota de premsa.
- Publicació de les notes de premsa en el blog i les xarxes socials.

SIGNATURES

Si voleu fer cap consideració o correcció sobre aquesta acta us agraiem que ho feu en el termini d'una setmana, després de la qual la considerarem acceptada.