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Presentació 

 

El programa anual d’execució és el document on queden definits, a un any vista, els programes i projectes a 

desenvolupar a la Reserva. Va acompanyat d’un pressupost per a cada actuació. 

Es denominen programes aquelles activitats de gestió continuada que tenen un cost anual, generalment no massa 

variable d’any en any. Dins l’apartat de projectes s’inclouen aquelles accions puntuals, amb un objectiu identificat i 

concret, que s’assoleixen en un termini de temps determinat i generalment curt (un o pocs anys), en contraposició als 

programes, que tenen objectius a molt llarg termini o de durada indeterminada. 

 

Els objectius generals de la Reserva Natural de s’Albufereta són: 

1. La conservació íntegra i la millora del patrimoni natural, paisatgístic i etnològic en el seu àmbit territorial, com també la 

restauració d’aquests valors en els casos en què sigui possible. 

2. La difusió pública i educativa dels valors d’aquest patrimoni mitjançant una utilització social òptima. 

3. L’harmonització dels usos tradicionals, científics i culturals amb els objectius anteriors. 
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(Decret 121/2001, de 19 d’octubre, pel qual es declara s’Albufereta reserva natural) 

 

En concordança amb els objectius generals de la Reserva, per a l’any 2022, quan la Reserva acaba d’acomplir ja 20 anys, 

s’han marcat les següents prioritats: 

 

 Traduir al castellà la guia de passeig de la Reserva, editada dins el 2021 

 

 Seguir millorant les zones de cria, descans i alimentació d’aus aquàtiques 

 

 Avançar en el coneixement de la fauna invertebrada, i elaborar el catàleg de biodiversitat de la Reserva 

 

 Ordenar millor els usos públics de la zona costanera, i molt especialment els usos esportius i recreatius 
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Equip de gestió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal amb el que comptarà s’Albufereta per a l’any 2022 és el mateix del que va disposar el 2021. 

Com a director segueix, dins el 2022, Maties Rebassa (compartit amb el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca), a l’espera 

que en el futur es pugui recuperar la necessària figura (existent fins a l’any 2013) de director de la Reserva natural de 

s’Albufereta, de manera exclusiva i a temps complert. 

Director 

(a temps parcial) 

Tècnic 

 

IBANAT 

Brigada 

(a temps parcial) 

Educador 

ambiental 

(a temps 

parcial) 

Personal  

DGENB 

Naturalista 

(a temps parcial) 

AMA 

(a temps parcial) 
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La tècnica de la Reserva té assignades, de manera temporal, altres tasques dins l’IBANAT, la qual cosa repercuteix en el 

temps que pot dedicar a la Reserva.  
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Programes i projectes 

 

1. Àrea de gestió per a la conservació 

Les tasques incloses dins aquesta àrea tenen per objecte principal millorar o mantenir la conservació dels hàbitats i espècies de la 

Reserva i de la Perifèria de Protecció. Així, els objectius marcats dins aquesta àrea de gestió són els següents: 

 Garantir la protecció i la preservació d’aquesta zona humida, de les espècies i de la diversitat biològica que s’hi associa.  

 Controlar, minimitzar i eliminar (sempre que sigui possible) les diverses amenaces que exerceixen pressió sobre els valors de 

la Reserva (abocaments diversos, introducció d’espècies al·lòctones, explotació de recursos, electrocucions i col·lisions amb 

línies elèctriques, etc.). 

 Recuperar els hàbitats degradats i les espècies amenaçades pròpies de s’Albufereta i prendre mesures per millorar-los. 

 Millorar el sistema de control hídric per fer una gestió activa del nivells d’aigua. 

 Prevenir el deteriorament de les masses d’aigua superficial, i millorar-les i restaurar-les per assolir-ne un bon estat ecològic, 

inclòs el fet de corregir qualsevol dany sobre ecosistemes terrestres (objectiu de la Directiva Marc d’Aigües). 
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Programa 1.1: Control d’espècies al·lòctones 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Eliminació de flora i fauna 

invasores i moixos assilvestrats 

El programa es pot considerar com 

una continuació del projecte ITS 

anomenat “Prats Nets d’Invasores”, 

que coordina el COFIB 

Eliminació manual de planta invasora Mitjans manuals i maquinària 

lleugera 

Gener- 

desembre 

Tècnics i 

Brigada 

manteniment 

19.000 € 

Captures de fauna domèstica assilvestrada 

i fauna invasora (crancs blaus...) 

Ubicació de gàbies de captura Gener- 

desembre 

Tècnics, 

naturalista i 

Unitat Control 

de Fauna 

(COFIB) 

 

Programa 1.2: Millora illots artificials  

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Millorar la capacitat d’acolliment 

d’aus, mitjançant la posada a punt 

de totes les illetes de descans i 

nidificació existents tant a sa 

Barcassa com a altres indrets de la 

Reserva de s’Albufereta i de Can 

Cuirassa 

Anivellament de les illetes i 

desbrossaments de vegetació 

Mitjans manuals i maquinària 

lleugera 

Febrer-

març i 

octubre 

Brigada 

manteniment 

i naturalista 

 

Eliminació gavines si resulta necessari Dispars Març Tècnics i 

Unitat 

Control de 

Fauna (COFIB) 
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Programa 1.3: Manteniment i millora dels tancaments dunars 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Recuperació sistema dunar Manteniment tancats blans del sistema 

dunar 

Canvi de pals i trams de corda 

deteriorats. Dins el 2022 es 

continuarà amb la tasca 

començada els anys anteriors, 

ampliant-la a altres trams dunars. 

S’espera per a acabaments d’any 

haver substituït pràcticament la 

totalitat dels tancats dunars 

Gener- 

desembre 

Tècnics i 

Brigada 

manteniment 

2.300 € 

Nidificació picaplatges Tancament i senyalització trams de platja Ubicació senyals informatives i 

cordada. Els tancaments es 

mantindran fins el setembre 

Març- 

setembre 

Tècnics i 

Brigada 

manteniment 

 

 

Programa 1.4: Millora de les basses temporals de can Cuirassa 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Mantenir la superfície d’aigües 

lliures 

Desbrossaments laterals de les basses, i 

retirada de tamarells 

Maquinària lleugera Febrer-

abril 

Brigada 

manteniment 

i naturalista 

 

Mantenir la capacitat d’acolliment 

de la illeta de nidificació 

Desbrossaments i retirada de vegetació Maquinària lleugera Març i 

setembre- 

octubre 

Brigada 

manteniment 

i naturalista 
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Programa 1.5: Pastura del tancat annex al Club Pollentia 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Millora capacitat acolliment aus 

aquàtiques del tancat realitzat l’any 

2016, mitjançant la pastura del prat 

salobre 

Pastura de la zona Cavalls camarguesos Juny- 

octubre 

Tècnics i 

oficial 

agrícola-

ramader de 

s’Albufera 

100 € 

 

 

Projecte 1.6: Niu per a l’àguila peixatera i caixes-niu per a rapinyaires 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Aconseguir que l’àguila peixatera 

criï a la Reserva, i augmentar 

igualment la capacitat d’acolliment 

de s’Albufereta per als rapinyaires 

nocturns i diürns reproductors 

 

Construir i ubicar un niu artificial per a 

l’àguila peixatera dins la zona humida, per 

a intentar la seva nidificació dins la 

Reserva 

 

Compra de tot el material 

necessari. Per al niu de l’àguila 

peixatera es requerirà l’ús de 

l’helicòpter per ubicar-lo al seu 

lloc definitiu. En el cas de les 

caixes niu es muntaran a arbres i 

pals ja existents, tal i com ja s’ha 

fet amb altres caixes niu els anys 

anteriors 

Febrer- 

octubre 

Naturalista i 

brigada 

manteniment 

900 € 

Ubicar més caixes niu per a rapinyaires 

nocturns (mussols, òlibes) i diürns 

(xoriguers) 

 

Projecte 1.7: Engrandiment i millora zona alimentació limícoles a sa Barcassa 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos 
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execució 

Aconseguir millorar les possibilitats 

d’alimentació de les aus limícoles 

migratòries que aturen 

temporalment a la Reserva, i també 

de les que hi viuen de manera 

permanent 

Engrandiment de la zona d’alimentació 

situada just al nord de l’observatori de sa 

Barcassa 

Desbrossament i eliminació de la 

vegetació existent (especialment 

els salicornars de major port) per 

a crear zones d’aigües someres i 

fangs, i ubicació d’elements 

atraients 

Agost- 

setembre 

Naturalista i 

brigada 

manteniment 

100 € 

Instal·lació de posadors i altres elements 

que serveixen com a punts d’atracció i 

descans de les aus 
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2. Àrea de desenvolupament socioeconòmic 

L’àrea de desenvolupament socioeconòmic presenta els següents objectius: 

 

 Mantenir els serveis ambientals (turisme i recreació) sempre que siguin compatibles amb els objectius de conservació. 

 Implicar els propietaris i veïns en la protecció de s’Albufereta. 

 Gestionar els valors i recursos de s’Albufereta a les finques de titularitat privada d’acord amb els objectius de la Reserva. 

 Harmonitzar els usos tradicionals amb els altres objectius de la Reserva. 

 Restaurar i recuperar els valors culturals i etnològics de s’Albufereta.  

 Promocionar els sistemes de producció ecològica i l’ecoturisme. 

 

 

Programa 2.1: Convenis de col·laboració 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Mantenir convenis de col·laboració 

amb propietaris de la Reserva i 

amb PORTVI  

Pròrroga automàtica del convenis amb 

propietaris 

Relacions administratives diverses Gener- 

desembre 

Tècnics  

Continuació del conveni signat amb Contactes continuats Gener- Tècnics   
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 PORTVI desembre 
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3. Àrea d’ús públic 

A l’àrea d’ús públic és objectiu principal la divulgació i posada en valor de l’espai protegit entre residents i visitants. Aquest objectiu 

s’assolirà fonamentalment amb el programa d’educació ambiental per a escolars de l’illa i les activitats dirigides al públic general. 

S’han marcat els següents objectius: 

 

 Millorar la informació sobre la Reserva que hi ha a l’abast dels usuaris i difondre’n els valors públicament i educativament. 

 Mantenir les diverses modalitats de visita en uns recorreguts, nivells de freqüentació i zonificació que no perjudiquin els 

valors de la Reserva. 

 Donar a conèixer la Reserva a la població dels termes municipals d’Alcúdia i Pollença per fomentar-ne la participació. 

 Aconseguir un apropament respectuós dels visitants a l’espai natural que els desperti l’interès per a la conservació del 

patrimoni natural. 

 Implicar els centres escolars de la comarca perquè incorporin els espais naturals protegits dins els seus programes curriculars. 
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Programa 3.1: Interpretació ambiental 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Mantenir les activitats 

d’interpretació ambiental de la 

Reserva  

Visites guiades pels educadors de la 

Reserva 

Visites guiades Gener- 

desembre 

Educadors 

ambientals 

 

 

Programa 3.2: Agendes d’activitats 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Millorar el coneixement de la 

Reserva a diferents sectors socials i 

col·lectius  

Visites dirigides Tallers, conferències, visites 

específiques, etc. 

Gener- 

desembre 

Educadors 

ambientals 

800 € 

 

 

Projecte 3.3:Traducció de la guia de passeig 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Arribar al lector castellano-parlant, 

podent-li oferir la guia de passeig 

en aquest idioma 

Traduir els continguts de la guia de 

passeig al castellà 

Traducció de continguts i edició 

dels mateixos per empreses 

especialitzades 

Febrer- 

novembre 

Tècnics 

 

Contractacions 

externes 

5.400 € 

Maquetar i editar la guia en llengua 

castellana 

 

 

Projecte 3.4: Senyalització canal abalisat i usos de la platja 
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Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Oferir als usuaris de la platja 

informació sobre els usos possibles 

i els prohibits 

Senyalització del canal abalisat, indicant a 

quines zones es troben permesos els 

diferents usos possibles (bany, esports 

nàutics, observació de fauna...) 

Disseny dels cartells, en 

col·laboració amb l’Ajuntament 

d’Alcúdia i les empreses 

nàutiques, i ubicació dels mateixos 

als llocs seleccionats 

Març- 

octubre 

Tècnics 1.100 € 

 

 

Projecte 3.5: Millora senyalització i punts estacionament per a bicicletes 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Millora els serveis que es donen als 

visitants de la Reserva 

Anar substituint, de manera gradual, les 

senyals actuals que han quedat obsoletes 

o es troben en mal estat 

Disseny, elaboració i ubicació de 

les noves senyals 

Gener- 

desembre 

Tècnics i 

brigada de 

manteniment 

3.200 € 

Habilitar punts d’estacionament de 

bicicletes 

Compra i ubicació de aparcaments 

mòbils de bicicletes 
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4. Àrea d’investigació i seguiment 

Les tasques d’investigació i seguiment a la Reserva són fonamentals per a conèixer l’estat de conservació tant dels hàbitats com de 

les espècies presents. Aquesta informació és clau per a poder prendre les mesures de gestió necessàries per al manteniment dels 

valors naturals i patrimonials d’aquest espai. Dins aquesta àrea es pretén: 

 

 Millorar la informació bàsica disponible sobre les espècies i els ecosistemes de la Reserva. 

 Fer el seguiment i l’anàlisi de dades per poder detectar possibles canvis o tendències en l’ecosistema. 

 Avaluar les amenaces que hi ha i els resultats de les accions de gestió.  

 Conèixer la qualitat de l’aigua i com varia en el temps.  

 Millorar el coneixement sobre com les diferents espècies usen la Reserva. 

 Fomentar la investigació científica a la Reserva, sempre sense fer-ne malbé els valors. 

 Conèixer el funcionament hídric de la zona per preveure’n conseqüències en les actuacions i la gestió. 

 

 

Programa 4.1: Seguiment d’hàbitats i espècies 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos 
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execució 

Seguiment de les aus aquàtiques i 

altres aus reproductores, de les 

poblacions de plantes invasores, 

dels invertebrats aquàtics i de les 

papallones diürnes 

Seguiment de la reproducció de les 

diferents espècies d’aus aquàtiques de la 

Reserva 

Contractacions externes (en bona 

part emparades per un contracte 

plurianual encara no aprovat) 

Gener- 

desembre 

Tècnics, 

naturalista i 

contractacions 

externes 

10.500 € 

Seguiment de les diferents poblacions de 

plantes invasores 

Estudis específics sobre papallones 

diürnes i invertebrats aquàtics 

Estudis sobre l’ocupació de les caixes niu 

instal·lades, i adequació de les mateixes 

Estudis de les plantes més interessants de 

la Reserva 

Estudis sobre la migració de les aus 

Estudi dels diferents hàbitats de la 

Reserva 

Estudis sobre els hàbitats dunars Contractacions externes 

(contracte plurianual) 

 Tècnics, 

naturalista i 

contractacions 

externes 

Estudis sobre les llacunes costaneres i 

demés ambients palustres 

 

Programa 4.2: Seguiment hídric 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Seguiment dels paràmetres fisico-

químics i microbiològics de les 

aigües de la reserva 

 

Recollides de mostres, amb periodicitat 

trimestral (als 17 punts designats a 

l’efecte), i quan es sospiti de possibles 

abocaments 

Anàlisi propi de certs paràmetres, 

i entrega al laboratori de mostres 

d’aigua per a anàlisi d’altres 

paràmetres 

Gener- 

desembre 

Tècnics, AMA, 

naturalista 

200 € 

Seguiment dels nivells Seguiment visual Gener- 

desembre 

Tècnics, 

naturalista 
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Projecte 4.3: Catàleg de biodiversitat de la Reserva 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Conèixer, llistar i referenciar tota la 

biodiversitat present a la Reserva 

Natural de s’Albufereta 

 

Fer una anàlisi acurada de totes les 

investigacions i seguiments naturalístics 

fets fins a la data a la Reserva 

Diversa. Molta feina de recerca 

bibliogràfica, que es podrà 

completar amb treballs puntuals 

de confirmació i extensió del 

coneixement 

Gener- 

desembre 

Contractacions 

externes 

d’experts 

12.000 € 

Referenciar totes les espècies detectades, 

llistar-les i ordenar-les dins un catàleg 

específic, a crear a l’efecte 
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5. Àrea de participació 

L’àrea de participació presenta els següents objectius: 

 

 Fomentar la participació dels distints sectors socials en la gestió de la Reserva. 

 Afavorir la participació dels grups de voluntaris en les tasques de conservació i manteniment de la Reserva.  

 Col·laborar amb entitats que promoguin el voluntariat per crear línies de treball i projectes adequats als objectius de la 

Reserva i que, a la vegada, fomentin la implicació. 

 

 

Programa 5.1: Junta Rectora 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Foment de la participació de 

diferents entitats (a través dels 

representants de la Junta) en la 

gestió de la Reserva 

Convocatòria de les reunions pertinents Reunions anuals informatives, amb 

establiment d’acords i aixecament 

d’actes 

Gener- 

desembre 

Tècnics  

 

Programa 5.2: Voluntariat ambiental 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Col·laborar amb entitats de Planificar i executar accions de voluntariat Reunions de coordinació prèvies i Gener- Educadors 300 € 
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promoció del voluntariat ambiental, 

fomentant el sentiment d’implicació 

amb la Reserva 

ambiental assignació de personal per 

executar les accions de voluntariat 

desembre ambientals 
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6. Àrea de manteniment 

L’àrea de manteniment té com a objectiu mantenir en bon estat les instal·lacions o infraestructures de la Reserva, a més de 

mantenir netes les zones públiques i encarregar-se del manteniment general de la Reserva. 

 

 

Programa 6.1: Manteniment litoral, itineraris i altres infraestructures 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Mantenir en bones condicions tots 

els elements que permeten un 

gaudi respectuós de la Reserva, 

ofereixen una bona imatge de la 

mateixa i possibiliten una 

adequada gestió del territori 

Neteja de la platja i el sistema dunar Neteges manuals Gener- 

desembre 

Tècnics i 

brigades 

4.200 € 

Manteniment dels itineraris, plataformes 

d’observació i senyals informatives 

Mitjans manuals i maquinària 

lleugera 

Gener- 

desembre 

Tècnics i 

brigades 

Manteniment de les infraestructures de 

conservació (tancats, etc.) 

Mitjans manuals i maquinària 

lleugera 

Gener- 

desembre 

Tècnics i 

brigades 
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7. Àrea de vigilància 

L’àrea de vigilància té els següents objectius: 

 Fer complir la normativa ambiental en l’àmbit del PORN de s’Albufereta i donar-ne informació. 

 Evitar que es produeixin activitats no permeses a la Reserva Natural de s’Albufereta. 

 Detectar amenaces reals i potencials a l’ecosistema. 

 

Programa 7.1: Vigilància de la Reserva 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Vigilar adequadament els usos, 

activitats i actuacions que puguin 

suposar una amenaça per a la 

conservació dels valors de la 

Reserva 

Vigilar sistema dunar i platja Visites diàries a la Reserva per 

part dels Agents de l’Autoritat 

(AMAs) 

Gener- 

desembre 

AMA  

Vigilar que es respecten les normes de 

caça i pesca fluvial 

Vigilar possibles abocaments i 

construccions il·legals 

Vigilar que es fa un ús correcte dels 

itineraris i infraestructures d’ús públic 
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8. Àrea d’administració 

S’inclouen en aquest apartat les actuacions i els recursos administratius necessaris per a l’execució del PAE i la correcta gestió diària 

de la Reserva. 

 

 Dotar la Reserva dels mitjans econòmics, humans i administratius adients per a que funcioni correctament. 

 Prevenir i mitigar (preventivament) impactes a l’àrea protegida de les activitats que es projecten o planifiquen a l’espai 

natural protegit. 

 

 

Programa 8.1: Gestió administrativa de la Reserva 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Dur al dia la gestió administrativa 

de la Reserva 

Facturació, realització d’informes tècnics, 

correspondència vària, tramitació 

d’autoritzacions i permisos, etc. 

Diversa, segons la tramitació 

necessària en cada cas 

Gener- 

desembre 

Tècnics 

 

500 € 

Redacció de la Memòria d’actuacions de 

l’any en curs 
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9. Àrea de planificació 

És objecte d’aquesta àrea disposar dels elements adients per a planificar les actuacions necessàries en documents de treball. 

 

Programa 9.1: Planificació d’actuacions 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Planificar les actuacions a realitzar, 

tant dins l’any en curs com per al 

proper any 

Seguiment continu de les actuacions 

previstes dins cada àrea de gestió 

Diversa, segons la tramitació 

necessària en cada cas 

Gener- 

desembre 

Tècnics  

Planificació de les actuacions previstes per 

al 2022 

Col·laboració amb el Servei de Planificació 

(documents de rang plurianual) 
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10. Àrea de seguiment i avaluació 

Són totes les accions destinades a controlar i avaluar els resultats que s’han assolit segons el previst enels documents de 

planificació vigents. 

 

Programa 10.1: Avaluació compliment documents de planificació i gestió 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Avaluar el compliment dels 

documents de Planificació i Gestió, 

i els programes i projectes que 

contenen 

Avaluació de cada document, programa o 

projecte. S’avaluarà al menys 2 cops a 

l’any, al final de cada semestre 

Anàlisi acurat de l’assoliment 

d’objectius marcats 

Gener- 

desembre 

Tècnics  
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Pressupost 

 

 

Pressupost DG 
Pressupost 

Ibanat 

Pressupost 

altres entitats 
TOTAL 

1. Àrea de gestió per a la conservació 0 3.400 19.000 22.400 

1.1. Progr. Control sps. al·lòctones   19.000*/** 19.000 

1.2. Progr. Millora illots artificials     0 

1.3. Progr. Manteniment i millora tancaments dunars  2.300  2.300 

1.4. Progr. Millora basses temporals de Can Cullerassa    0 

1.5. Progr. Pastura tancat annex Club Pollentia  100  100 

1.6. Proj. Niu àguila peixatera i caixes-niu rapinyaires  900  900 

1.7. Proj. Espais alimentació limícoles sa Barcassa i nous posadors  100  100 

2. Àrea de desenvolupament socioeconòmic  0 0 0 0 

2.1. Progr. Convenis de col·laboració    0 

3. Àrea d’ús públic 0 10.500  10.500 

3.1. Progr. Interpretació ambiental    0 

3.2. Progr. Agendes d'Activitats  800  800 

3.3. Proj. Traducció guia de passeig  5.400  5.400 

3.4. Proj. Senyalització nou canal abalisat i usos platges  1.100  1.100 

3.5. Proj. Millora senyalització i punts estacionament bicicletes  3.200  3.200 

4. Àrea d’investigació i seguiment  19.200 3.500 0 22.700 

4.1. Progr. Seguiment hàbitats i espècies 7.000 3.500  10.500 
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4.2. Progr. Seguiment hídric 200   200 

4.3. Proj. Catàleg de biodiversitat de la Reserva 12.000   12.000 

5. Àrea de participació  0 300 0 300 

5.1. Progr. Junta Rectora    0 

5.2. Progr. Voluntariat Ambiental  300  300 

6. Àrea de manteniment 0 4.200 0 4.200 

6.1. Progr. Manteniment de la Reserva  4.200  4.200 

7. Àrea de vigilància 0 0 0 0 

7.1. Progr. Vigilància de la Reserva    0 

8. Àrea d’administració 0 500 0 500 

8.1. Progr. Gestió administrativa de la Reserva  500  500 

9. Àrea de planificació 0 0 0 0 

9.1. Progr. Planificació    0 

10. Àrea de seguiment i avaluació  0 0 0 0 

10.1. Progr. Avaluació plans i docs. de gestió    0 

     

Subtotal 19.200 22.400 19.000 60.600 

Despeses de personal 51.800 65.800  117.600 

TOTAL PRESSUPOST ANUAL    178.200 

 

 

(*):Projecte (plurianual) finançat pel COFIB 

(**): Conveni amb PORTVI SA 
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