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El Ajuntament de Ciutadella
concederd un permiso «extraordi-
narior a Acciona para que pueda
intensiticar el ritmo de las obras
de canalizacion de la desaladora
de Ratal Amagat entre abril v ju-
nio a cambio de no interferir 108
meses centrales de la temporada
turistica.

La propuesta, que esta noche se
dard a conocer a vecinges y comer-
ciantes de Cala Blanca, pasa por-
que fa ecmpresa pucda trabajar las
24 horas del dia a lo largo del mes
de abiil y en turno de manana y

tarde tanto en mayo como en ju-
nio. De esta forma se garantiza
que los trabajos concluyan justo
después de las fiestas de Sant
foan.

Esta es la respuesta que el equi-
po de gobierno PSOE-ISM ha da-
do a las quejas de los residentes v
restatradores de la zona proxima
al pasco maritimo de Cala Blanca,
que la semana pasada denuncia-
ron que las obras den inicio justo
en puertas de la temporada esti-
val.

En principio, la protension de
Acciona era que las obras conclu-
yeran en julio. Asf que el concejal
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Ei imicio de los trabajos ha sorprendido a los vecinns. ¢ Foto: SYIYANA RASUHKE

de Turisme, Viceng Fontestad, to-
mo cartas on ol asunto hasta ha-
tHar una solucion que, on su opi-
nicn, permite «atenuar 2l alcance
del problema heredado del ante-

rior gobierno municipal. 5i los tra-
bajos hubicran ecmpezado en no-
viembre, ahora todoe ostaria on re-
gla v no se interteriria tanto sobre
los negocios de la urbanizacién».

» 24 HORAS AL DIA
Acciona podra trabajar de
forma intensa en abrily en
turno de mananay tarde
hasta finales de junio

Fn este sentido, Ia cita de esta no-
che en el Ajuntament se convoca
con el objetivo de que «exista el
maximo acuerdo posible».

Las obras se gecutan conforme
a las moditicaciones mtroducidas
el afo pasado en el provecto para
evitar una excesiva salinizacion
del agua v 1a ateccion de la planta
cde Rafal Amagat sobre las prade-
ras de posidonia oceanica. Pridesa
v Tolo Pons obtuvieron en 2004 la
adjudicaciont  correspondiente,
aungue no pudicron iniciar las
obras hasta 2006, Ires afios des-
pués, ain siguen en marcha.




