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1 PROGRAMA DE TRABAJO 

 

1.1 PLAZO Y DIAGRAMA DE GANTT 

Para la elaboración del programa de obras hemos partido en primer lugar de 

los volúmenes de las diversas unidades de la obra a ejecutar que se 

deducen del Documento nº 4: Presupuesto. 

Se tiene en cuenta también las composiciones de equipo de maquinaria que 

se consideran idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

De acuerdo con las características de las máquinas que componen los 

citados equipos se han deducido unos rendimientos ideales en condiciones 

normales de trabajo. 

Teniendo en cuenta las horas de utilización manual de las máquinas se 

considera para equipo un determinado número de días de utilización al mes. 

Como consecuencia de lo anterior, se determina el nº de equipos necesarios 

de cada tipo para la ejecución de las obras y, paralelamente el tiempo en 

meses que requerirá cada una de las actividades consideradas, lo que sirve 

de base para la ejecución del programa de barras. 

Tras el estudio detallado de la obra que nos ocupa “CONSTRUCCIÓN DE 

LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE METANIZACIÓN (FASE II) DE 

TIRME”, y debido a una buena organización de la maquinaria y el personal 

que se pondrá a disposición de la obra se puede considerar un plazo de 

ejecución de CATORCE MESES (14 MES). 

  



 

 

 

 


