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Presentació 

 

El programa anual d’execució és el document on queden definits, a un any vista, els programes i projectes a desenvolupar a la Reserva. 
Va acompanyat d’un pressupost per a cada actuació. 

Es denominen programes aquelles activitats de gestió continuada que tenen un cost anual, generalment no massa variable d’any en 
any. Dins l’apartat de projectes s’inclouen aquelles accions puntuals, amb un objectiu identificat i concret, que s’assoleixen en un 
termini de temps determinat i generalment curt (un o pocs anys), en contraposició als programes, que tenen objectius a molt llarg 
termini o de durada indeterminada. 

 

Els objectius generals de la Reserva Natural de s’Albufereta són: 

1. La conservació íntegra i la millora del patrimoni natural, paisatgístic i etnològic en el seu àmbit territorial, com també la restauració 

d’aquests valors en els casos en què sigui possible. 

2. La difusió pública i educativa dels valors d’aquest patrimoni mitjançant una utilització social òptima. 

3. L’harmonització dels usos tradicionals, científics i culturals amb els objectius anteriors. 

(Decret 121/2001, de 19 d’octubre, pel qual es declara s’Albufereta reserva natural) 

 

En concordança amb els objectius generals de la Reserva, per a l’any 2021 s’han marcat les següents prioritats: 

 Celebrar el 20é aniversari de la declaració de la Reserva amb diferents activitats divulgatives i de sensibilització ambiental 
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 Editar una guia de passeig de la Reserva, que reculli el coneixement actual i tots els recursos disponibles per al visitant 

 

 Habilitar nous llocs de reproducció i descans per a les aus aquàtiques 

 

 Millorar l’accés dels visitants cap als principals recursos d’UP 

 

NOTA: El present Programa Anual d’Execució s’ha elaborat baix la premissa que dins el 2021 la situació (no només sanitària, també social i econòmica) 
retornaria a la normalitat després de la greu afecció que la pandèmia del COVID va tenir, també en l’execució de les previsions fetes a s’Albufereta, a l’any 
2020. La correcta execució de molts programes i projectes en depèn. Si la situació no millorés respecte a acabaments de 2020, irremediablement moltes de 
les previsions fetes en aquest PAE seran de difícil o molt difícil compliment.  
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Equip de gestió 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal amb el que comptarà s’Albufereta per a l’any 2021 és el mateix del que va disposar el 2020 (amb l’afegit d’1 “vigilant 
COVID” durant 6 mesos, veure nota al peu).  

Com a director segueix, dins el 2021, Maties Rebassa (compartit amb el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca), a l’espera que en el 
futur es pugui recuperar la necessària figura (existent fins a l’any 2013) de director de la Reserva natural de s’Albufereta, de manera 
exclusiva i a temps complert. 

La tècnica de la Reserva té assignades, de manera temporal, altres tasques dins l’IBANAT, la qual cosa repercuteix en el temps que pot 
dedicar a la Reserva.  

NOTA: a acabaments de desembre de 2020, donada la situació de la pandèmia, es varen contractar 3 vigilants-COVID de reforç (un dels quals realitzarà 
la seva tasca a la RN de s’Albufereta i els altres 2 al PN de s’Albufera). La contractació es perllongarà fins dia 21 de juny de 2021. 

 

Director 
(a temps parcial) 

Tècnic 
 

IBANAT 

Brigada 
(a temps parcial) 

Educador 
ambiental 

(a temps parcial) 

Personal  
DGENB 

Naturalista 
(a temps parcial) 

AMA 
(a temps parcial) 
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Programes i projectes 
 

1. Àrea de gestió per la conservació 

Les tasques incloses dins aquesta àrea tenen per objecte principal millorar o mantenir la conservació dels hàbitats i espècies de la Reserva i de la 
Perifèria de Protecció. Així, els objectius marcats dins aquesta àrea de gestió són els següents: 

• Garantir la protecció i la preservació d’aquesta zona humida, de les espècies i de la diversitat biològica que s’hi associa.  

• Controlar, minimitzar i eliminar (sempre que sigui possible) les diverses amenaces que exerceixen pressió sobre els valors de la Reserva 
(abocaments diversos, introducció d’espècies al·lòctones, explotació de recursos, electrocucions i col·lisions amb línies elèctriques, etc.). 

• Recuperar els hàbitats degradats i les espècies amenaçades pròpies de s’Albufereta i prendre mesures per millorar-los. 

• Millorar el sistema de control hídric per fer una gestió activa del nivells d’aigua. 

• Prevenir el deteriorament de les masses d’aigua superficial, i millorar-les i restaurar-les per assolir-ne un bon estat ecològic, inclòs el fet de 
corregir qualsevol dany sobre ecosistemes terrestres (objectiu de la Directiva Marc d’Aigües). 

La majoria dels projectes dels 2021 són en realitat projectes que s’havien de realitzar dins el 2020, i que per diverses circumstàncies (i molt 
especialment pel confinament i per totes les altres conseqüències negatives que va tenir la COVID en el funcionament de l’administració) 
s’hagueren de passar per a més endavant. 

 
Programa 1.1 Control d’espècies al·lòctones 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Eliminació de flora i fauna invasores i 
moixos assilvestrats 

Dins el 2021, com ja va succeir el 2020 
i 2019, es realitzarà un esforç especial 

Eliminació manual de planta invasora Mitjans manuals i maquinària lleugera Gener- 
desembre 

Tècnics i 
Brigada 
manteniment 

2.000 € 

Captures de fauna domèstica assilvestrada i 
fauna invasora (crancs blaus...) 

Ubicació de gàbies de captura Gener- 
desembre 

Tècnics, 
naturalista i 
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gràcies a l’execució del projecte ITS 
anomenat “Prats Nets d’Invasores”, 
que coordina el COFIB. Aquest projecte 
continuarà fins el mes de març 

Unitat Control 
de Fauna 
(COFIB) 

 
Programa 1.2 Millora illots artificials  

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Millorar la capacitat d’acolliment 
d’aus, mitjançant la posada a punt de 
totes les illetes de descans i nidificació 
existents tant a sa Barcassa com a 
altres indrets de la Reserva de 
s’Albufereta i de Can Cuirassa 

Anivellament de les illetes i desbrossaments de 
vegetació 

Mitjans manuals i maquinària lleugera Febrer-
març i 
octubre 

Brigada 
manteniment i 
naturalista 

 

Eliminació gavines si resulta necessari Dispars Març Tècnics i 
Unitat Control 
de Fauna 
(COFIB) 

 
 
Programa 1.3: Manteniment i millora dels tancaments dunars 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Recuperació sistema dunar Manteniment tancats blans del sistema dunar Canvi de pals i trams de corda 
deteriorats. Dins el 2021 es 
continuarà amb la tasca començada 
el 2019 i 2020, ampliant-la a altres 
trams dunars. S’espera per a 
acabaments d’anys haver substituït 
pràcticament la totalitat dels tancats 
dunars 

Gener- 
desembre 

Tècnics i 
Brigada 
manteniment 

2.600 € 

Nidificació picaplatges Tancament i senyalització trams de platja Ubicació senyals informatives i 
cordada. Els tancaments es 
mantindran fins el setembre 

Març- 
setembre 

Tècnics i 
Brigada 
manteniment 

 
 
Programa 1.4: Millora de les basses temporals de can Cuirassa 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 
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Mantenir la superfície d’aigües lliures Desbrossaments laterals de les basses, i 
retirada de tamarells 

Maquinària lleugera Febrer-
abril 

Brigada 
manteniment i 
naturalista 

 

Mantenir la capacitat d’acolliment de 
la illeta de nidificació 

Desbrossaments i retirada de vegetació Maquinària lleugera Març i 
setembre- 
octubre 

Brigada 
manteniment i 
naturalista 

 

 
 
Programa 1.5: Pastura del tancat annex al Club Pollentia 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Millora capacitat acolliment aus 
aquàtiques del tancat realitzat l’any 
2016, mitjançant la pastura del prat 
salobre 

Pastura de la zona Cavalls camarguesos Juny- 
octubre 

Tècnics i 
oficial 
agrícola-
ramader de 
s’Albufera 

100 € 

 
 
Projecte 1.6: Noves illetes de nidificació d’aus, noves zones d’alimentació per a limícoles i punts de descans 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Augmentar la capacitat de la Reserva 
per a oferir espais de nidificació 
adequats per a certes espècies de laro-
limícoles. El projecte es va redactar dins 
el 2019 i s’executarà el 2021 (l’any 
2020 es va intentar la seva 
contractació, que no va ser possible per 
problemes burocràtico- administratius) 
 
Ubicació de posadors per al descans de 
certes espècies (corpetasses, 
llambritges...) 

Construcció de 5 noves illetes de nidificació 
d’aus a la cara sud-est de la llacuna de sa 
Barcassa 

Retroexcavadora 
 
Mitjans manuals i maquinària lleugera 
allà on resulti necessari o convenient 

Juliol-
novembre 

Empresa 
contractada a 
l’efecte 

12.500 € 

Construcció de 2 noves illetes de nidificació 
d’aus a una petita bassa estacional situada a 
ponent de sa Barcassa 
Desbrossament de 1.800 metres quadrats de 
salicòrnia a la cara oest de sa Barcassa, per a 
oferir un espai d’alimentació per a aus 
limícoles just al davant d’un observatori de 
fauna 
Ubicació de posadors dins les llacunes annexes 
als punts d’observació d’aus més freqüentats 

 

Projecte 1.7: Hotels per a insectes 
Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos 
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execució 
Oferir a diferents espècies d’insectes un 
lloc on poder reproduir-se situat a les 
proximitats d’algun itinerari, i així 
també el visitant les pugui gaudir amb 
facilitat 

Construcció i ubicació d’un hotel per a 
insectes 

Selecció del lloc, compra de materials, 
construcció i muntatge. L’activitat de 
muntatge s’emmarcarà dins la 
programació d’educació ambiental de 
la Reserva 

Agost- 
novembre 

Tècnics, 
naturalista, 
educadors 
ambientals i 
brigada 
manteniment 

200 € 
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2. Àrea de desenvolupament socioeconòmic 

L’àrea de desenvolupament socioeconòmic presenta els següents objectius: 
 

• Mantenir els serveis ambientals (turisme i recreació) sempre que siguin compatibles amb els objectius de conservació. 

• Implicar els propietaris i veïns en la protecció de s’Albufereta. 

• Gestionar els valors i recursos de s’Albufereta a les finques de titularitat privada d’acord amb els objectius de la Reserva. 

• Harmonitzar els usos tradicionals amb els altres objectius de la Reserva. 

• Restaurar i recuperar els valors culturals i etnològics de s’Albufereta.  

• Promocionar els sistemes de producció ecològica i l’ecoturisme. 

 
 
Programa 2.1 Convenis de col·laboració 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Mantenir convenis de col·laboració 
amb propietaris de la Reserva i amb 
PORTVI  
 

Pròrroga automàtica del convenis amb 
propietaris 

Relacions administratives diverses Gener- 
desembre 

Tècnics  

Continuació del conveni signat amb PORTVI Contactes continuats Gener- 
desembre 

Tècnics   
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3. Àrea d’ús públic 

A l’àrea d’ús públic és objectiu principal la divulgació i posada en valor de l’espai protegit entre residents i visitants. Aquest objectiu s’assolirà 
fonamentalment amb el programa d’educació ambiental per a escolars de l’illa i les activitats dirigides al públic general. S’han marcat els següents 
objectius: 
 

• Millorar la informació sobre la Reserva que hi ha a l’abast dels usuaris i difondre’n els valors públicament i educativament. 

• Mantenir les diverses modalitats de visita en uns recorreguts, nivells de freqüentació i zonificació que no perjudiquin els valors de la Reserva. 

• Donar a conèixer la Reserva a la població dels termes municipals d’Alcúdia i Pollença per fomentar-ne la participació. 

• Aconseguir un apropament respectuós dels visitants a l’espai natural que els desperti l’interès per a la conservació del patrimoni natural. 

• Implicar els centres escolars de la comarca perquè incorporin els espais naturals protegits dins els seus programes curriculars. 

S’ha de comentar que s’han programat les diferents activitats sense contemplar els efectes negatius que podria tenir un allargament de la situació 
de pandèmia que es va viure dins el 2020. Si aquesta pandèmia segueix produint-se dins el 2021, irremediablement la majoria dels programes i 
projectes contemplats dins l’àrea d’UP es veuran afectats. 
 
 
Programa 3.1 Interpretació ambiental 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Mantenir les activitats d’interpretació 
ambiental de la Reserva  

Visites guiades pels educadors de la Reserva Visites guiades Gener- 
desembre 

Educadors 
ambientals 

 

 

Programa 3.2 Agendes d’activitats 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Millorar el coneixement de la Reserva a 
diferents sectors socials i col·lectius  

Visites dirigides Tallers, conferències, visites 
específiques, etc. 

Gener- 
desembre 

Educadors 
ambientals 

800 € 
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Projecte 3.3: Millora d’accessos als punts d’observació 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Millorar l’accessibilitat fins als punts 
d’observació, especialment després de 
fortes pluges 

Fer una passarel·la elevada de fusta que 
permeti arribar fins a la plataforma des Grau 
fins i tot quan la zona queda inundada per les 
fortes pluges estacionals 

Disseny i execució de la passarel·la 
elevada 

Ubicació de maresos i/o grava a les 
zones que queden inundades o 
enfangades 

Juny- 
novembre 

Tècnics i 
brigada 
manteniment 
 
Contractacions 
externes si 
resulta 
necessari 

9.200 € 

Millorar el ferm del pas entre parets seques 
que va a l’aguait de sa Barcassa 

Habilitar punts d’estacionament de bicicletes Instal·lar punts d‘estacionament de 
bicicletes abans dels observatoris 

 
 
Projecte 3.4: Edició de la guia de passeig de la Reserva 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Editar una guia de passeig de la 
Reserva. Després de 20 anys des de la 
declaració de la mateixa, aquesta 
publicació es considera prioritària per 
donar a conèixer la realitat de 
s’Albufereta 
 

Acabar de revisar els continguts existents, 
afegint-li els que encara manquen. Compra 
d’imatges 

Revisió crítica dels textos existents, 
selecció i compra de les imatges (fotos 
i dibuixos) de la guia 

Gener- 
novembre 

Tècnics i 
empresa 
contractada a 
l’efecte 

12.300 € 

Edició de la guia Contractació d’empresa externa per a 
que li doni la forma definitiva i editi la 
guia 
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4. Àrea d’investigació i seguiment 

Les tasques d’investigació i seguiment a la Reserva són fonamentals per a conèixer l’estat de conservació tant dels hàbitats com de les espècies 
presents. Aquesta informació és clau per a poder prendre les mesures de gestió necessàries per al manteniment dels valors naturals i patrimonials 
d’aquest espai. Dins aquesta àrea es pretén: 
 

• Millorar la informació bàsica disponible sobre les espècies i els ecosistemes de la Reserva. 

• Fer el seguiment i l’anàlisi de dades per poder detectar possibles canvis o tendències en l’ecosistema  

• Avaluar les amenaces que hi ha i els resultats de les accions de gestió.  

• Conèixer la qualitat de l’aigua i com varia en el temps.  

• Millorar el coneixement sobre com les diferents espècies usen la Reserva. 

• Fomentar la investigació científica a la Reserva, sempre sense fer-ne malbé els valors. 

• Conèixer el funcionament hídric de la zona per preveure’n conseqüències en les actuacions i la gestió. 

 
 
Programa 4.1 Seguiment d’hàbitats i espècies 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Seguiment de les aus aquàtiques i altres 
aus reproductores, de les poblacions de 
plantes invasores, dels invertebrats 
aquàtics i de les papallones diürnes 

Seguiment de la reproducció de les diferents 
espècies d’aus aquàtiques de la Reserva, i de 
les caixes niu 

Contractacions externes (en bona part 
emparades per un contracte 
plurianual encara no aprovat) 

Gener- 
desembre 

Tècnics, 
naturalista i 
contractacions 
externes 

7.900 € 

Seguiment de les diferents poblacions de 
plantes invasores 

Estudis específics sobre papallones diürnes i 
invertebrats aquàtics 
Estudis sobre l’ocupació de les caixes niu 
instal·lades, i adequació de les mateixes 
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Estudi dels diferents hàbitats de la 
Reserva 

Estudis sobre els hàbitats dunars Contractacions externes 
(contracte plurianual) 

 Tècnics, 
naturalista i 
contractacions 
externes 

Estudis sobre les llacunes costaneres i demés 
ambients palustres 

 
Programa 4.2 Seguiment hídric 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Seguiment dels paràmetres fisico-
químics i microbiològics de les aigües 
de la reserva 
 

Recollides de mostres, amb periodicitat 
trimestral (als 17 punts designats a l’efecte), i 
quan es sospiti de possibles abocaments 

Anàlisi propi de certs paràmetres, i 
entrega al laboratori de mostres 
d’aigua per a anàlisi d’altres 
paràmetres 

Gener- 
desembre 

Tècnics, AMA, 
naturalista 

200 € 

Seguiment dels nivells Seguiment visual Gener- 
desembre 

Tècnics, 
naturalista 
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5. Àrea de participació 

L’àrea de participació presenta els següents objectius: 
 

• Fomentar la participació dels distints sectors socials en la gestió de la Reserva.  

• Afavorir la participació dels grups de voluntaris en les tasques de conservació i manteniment de la Reserva.  

• Col·laborar amb entitats que promoguin el voluntariat per crear línies de treball i projectes adequats als objectius de la Reserva i que, a la 
vegada, fomentin la implicació. 

 
 
Programa 5.1 Junta Rectora 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Foment de la participació de diferents 
entitats (a través dels representants de 
la Junta) en la gestió de la Reserva 

Convocatòria de les reunions pertinents Reunions anuals informatives, amb 
establiment d’acords i aixecament 
d’actes 

Gener- 
desembre 

Tècnics  

 
Programa 5.2 Voluntariat ambiental 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Col·laborar amb entitats de promoció 
del voluntariat ambiental, fomentant el 
sentiment d’implicació amb la Reserva 

Planificar i executar accions de voluntariat 
ambiental 

Reunions de coordinació prèvies i 
assignació de personal per executar les 
accions de voluntariat 

Gener- 
desembre 

Educadors 
ambientals 

300 € 
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6. Àrea de manteniment 

L’àrea de manteniment té com a objectiu mantenir en bon estat les instal·lacions o infraestructures de la Reserva, a més de mantenir netes les zones 
públiques i encarregar-se del manteniment general de la Reserva. 

 
 
Programa 6.1 Manteniment litoral, itineraris i altres infraestructures 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Mantenir en bones condicions tots els 
elements que permeten un gaudi 
respectuós de la Reserva, ofereixen una 
bona imatge de la mateixa i possibiliten 
una adequada gestió del territori 

Neteja de la platja i el sistema dunar Neteges manuals Gener- 
desembre 

Tècnics i 
brigades 

5.750 € 

Manteniment dels itineraris, plataformes 
d’observació i senyals informatives 

Mitjans manuals i maquinària lleugera Gener- 
desembre 

Tècnics i 
brigades 

Manteniment de les infraestructures de 
conservació (tancats, etc.) 

Mitjans manuals i maquinària lleugera Gener- 
desembre 

Tècnics i 
brigades 
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7. Àrea de vigilància 

L’àrea de vigilància té els següents objectius: 

• Fer complir la normativa ambiental en l’àmbit del PORN de s’Albufereta i donar-ne informació. 

• Evitar que es produeixin activitats no permeses a la Reserva Natural de s’Albufereta. 

• Detectar amenaces reals i potencials a l’ecosistema. 

 

Programa 7.1 Vigilància de la Reserva 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Vigilar adequadament els usos, 
activitats i actuacions que puguin 
suposar una amenaça per a la 
conservació dels valors de la Reserva 

Vigilar sistema dunar i platja Visites diàries a la Reserva per part 
dels Agents de l’Autoritat (AMAs) 

Gener- 
desembre 

AMA  
Vigilar que es respecten les normes de caça i 
pesca fluvial 
Vigilar possibles abocaments i construccions 
il·legals 

Vigilar que es fa un ús correcte dels itineraris i 
infraestructures d’ús públic 

 

Projecte 7.2: Ampliació personal vigilància 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Incrementar la vigilància costanera els 
mesos de major afluència de visitants 
(banyistes, kitesurfers, etc.) 

Contractació de personal de suport (vigilants o 
informadors d’àrea) 

Visites diàries de la costa (platja i 
sistema dunar) 

Abril- 
octubre 

Vigilants 10.000 € 
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8. Àrea d’administració 

S’inclouen en aquest apartat les actuacions i els recursos administratius necessaris per a l’execució del PAE i la correcta gestió diària de la Reserva. 
 

• Dotar la Reserva dels mitjans econòmics, humans i administratius adients per a que funcioni correctament. 

• Prevenir i mitigar (preventivament) impactes a l’àrea protegida de les activitats que es projecten o planifiquen a l’espai natural protegit. 

 
 
Programa 8.1 Gestió administrativa de la Reserva 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Dur al dia la gestió administrativa de la 
Reserva 

Facturació, realització d’informes tècnics, 
correspondència vària, tramitació 
d’autoritzacions i permisos, etc. 

Diversa, segons la tramitació 
necessària en cada cas 

Gener- 
desembre 

Tècnics 
 

700 € 

Redacció de la Memòria d’actuacions de l’any 
en curs 
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9. Àrea de planificació  

És objecte d’aquesta àrea disposar dels elements adients per a planificar les actuacions necessàries en documents de treball. 
 
Programa 9.1 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Planificar les actuacions a realitzar, tant 
dins l’any en curs com per al proper any 

Seguiment continu de les actuacions previstes 
dins cada àrea de gestió 

Diversa, segons la tramitació 
necessària en cada cas 

Gener- 
desembre 

Tècnics  

Planificació de les actuacions previstes per al 
2021 

Col·laboració amb el Servei de Planificació 
(documents de rang plurianual) 
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10. Àrea de seguiment i avaluació 

Són totes les accions destinades a controlar i avaluar els resultats que s’han assolit segons el previst en els documents de planificació vigents. 
 
Programa 10.1 Avaluació compliment documents de planificació i gestió 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Avaluar el compliment dels documents 
de Planificació i Gestió, i els programes 
i projectes que contenen 

Avaluació de cada document, programa o 
projecte. S’avaluarà al menys 2 cops a l’any, al 
final de cada semestre 

Anàlisi acurat de l’assoliment 
d’objectius marcats 

Gener- 
desembre 

Tècnics  
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Pressupost 
 

 

Pressupost DG 
Pressupost 
Ibanat 

Pressupost 
altres entitats 

TOTAL 

1. Àrea de gestió per a la conservació 12.500 2.900 10.500 25.900 
1.1. Progr. Control sps. al·lòctones   10.500*/** 10.500 
1.2. Progr. Millora illots artificials     0 
1.3. Progr. Manteniment i millora tancaments dunars  2.600  2.600 
1.4. Progr. Millora basses temporals de Can Cullerassa    0 
1.5. Progr. Pastura tancat annex Club Pollentia  100  100 
1.6. Proj. Noves illetes i espais d’alimentació per a limícoles i nous punts de descans 12.500   12.500 
1.7. Proj. Hotels per a insectes  200  200 
2. Àrea de desenvolupament socioeconòmic  0 0 0 0 
2.1. Progr. Convenis de col·laboració    0 
3. Àrea d’ús públic 12.300 10.000 0 22.300 
3.1. Progr. Interpretació ambiental    0 
3.2. Progr. Agendes d'Activitats  800  800 
3.3. Proj. Millora accessos punts d’observació  9.200  9.200 
3.4. Proj. Edició guia de passeig 12.300   12.300 
4. Àrea d’investigació i seguiment  8.100 0 0 8.100 
4.1. Progr. Seguiment hàbitats i espècies 7.900   7.900 
4.2. Progr. Seguiment hídric 200   200 
5. Àrea de participació  0 300 0 300 
5.1. Progr. Junta Rectora    0 
5.2. Progr. Voluntariat Ambiental  300  300 
6. Àrea de manteniment 0 5.750 0 5.750 
6.1. Progr. Manteniment de la Reserva  5.750  5.750 
7. Àrea de vigilància 0 0 10.000 10.000 
7.1. Progr. Vigilància de la Reserva    0 
7.2. Proj. Ampliació vigilància   10.000*** 10.000 
8. Àrea d’administració 0 700 0 700 
8.1. Progr. Gestió administrativa de la Reserva  700  700 
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9. Àrea de planificació 0 0 0 0 
9.1. Progr. Planificació    0 
10. Àrea de seguiment i avaluació  0 0 0 0 
10.1. Progr. Avaluació plans i docs. de gestió    0 
     
Subtotal 32.900 19.650 20.500 73.050 
Despeses de personal 50.800 64.500  115.300 
TOTAL PRESSUPOST ANUAL    188.350 

 
 
(*):Projecte (plurianual) finançat pel Fons per al Turisme Sostenible 
(**): Conveni amb PORTVI SA 
(***): Projecte engegat pel departament d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus 
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