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1. �&�5�2�1�2�*�5�$�0�$���'�(���(�-�(�&�8�&�,�Ï�1���%�(�6�6 

 MES 1 2 3 4 5 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Proyecto PB BABOR 11                                          

1 Trabajos Previos                                          

1.1 Ingeniería de detalle                                         

1.2 Desbroce                     

1.3 Vallado perimetral                     

2 Obra Civil                                          

2.1 Movimientos de tierras                                         

2.2 Acceso y viales internos                                         

2.3 Sistema de drenaje                     

2.4 Zanjas de BT y MT                                        

2.5 Losa de hormigón para equipos principales                                        

3 Instalación Mecánica y Eléctrica                                          

3.1 Posicionamiento contenedores baterías y SKID PS                                         

3.2 Instalación y conexión eléctrica de BT (DC y AC)                                         

3.3 Instalación y conexión eléctrica de MT                                         

3.4 Instalación y conexión sistema de control                                         

3.5 Sistema de seguridad y videovigilancia                                         

4 Puesta en Marcha                                          

4.1 Pruebas en frio                                         

4.2 Puesta en marcha                                         

4.3 Pruebas en caliente                                         

Tabla 1. Cronograma de Ejecución de la Planta BESS  
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2. �&�5�2�1�2�*�5�$�0�$���'�(���(�-�(�&�8�&�,�Ï�1���6�8�%�(�6�7�$�&�,�Ï�1���(�/�(�9�$�'�2�5�$���/�$�*�2���0�(�1�2�5�����������������.�9 

 MES 1 2 3 4 5 6 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 SET Elevadora Lago Menor 220/30 kV                          

1 Trabajos previos                                                  

1.1 Ingeniería de Detalle                                                 

1.2 Limpieza y Desbroce del terreno                                                 

1.3 Trazo y Replanteo preliminar                                                 

1.4 Movimiento de tierras                                                 

1.5 Zanjas para red de tierras                                                 

1.6 Acarreo de materia excedente                                                 

2 Red de tierras                                                  

2.1 Tendido y conexionado de la red de tierras                                                 

3 Obra Civil                                                  

3.1 Excavación de cimentaciones                                                 

3.2 Realización de bancadas                                                 

3.3 Realización del foso de recogida de aceite                                                 

4 Montaje de aparellaje                                                  

4.1 Armado y montaje de estructuras metálicas                                                 

4.2 Montaje de aparellaje                                                 

4.3 Conexión de tierra y equipos                                                 

4.4 Montaje de edificio de control                                                 

4.5 Montaje de celdas                                                 

4.6 Conexionado de equipos                                                 

4.7 Conexiones generales                                                 

5 Trabajos de puesta en servicio                                                  

5.1 Pruebas                                                 

5.2 Puesta en marcha                                                 
 

Tabla 2. Cronograma de Ejecución de la �6�X�E�H�V�W�D�F�L�y�Q���(�O�H�Y�D�G�R�U�D���³�/�D�J�R���0�H�Q�R�U�´�����������������N�9 
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3. �&�5�2�1�2�*�5�$�0�$���'�(���(�-�(�&�8�&�,�Ï�1���/�Ë�1�(�$���6�8�%�7�(�5�5�È�1�(�$�������� ���.�9���'�(���(�1�/�$�&�( 

 MES 1 2 3 4 5 6 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Línea Subterránea 220 kV de Enlace                                                  

1 Obra Civil                                                  

1.1 Limpieza del terreno                                                 

1.2 Movimientos de tierras para zanjas                                                 

1.3 Puesta a tierra                                                 

1.4 Canalizaciones eléctricas                                                 

2 Tendido                                                  

2.1 Tendido cable subterráneo                                                 

2.2 Conexionado y puesta a tierra cable 
subterráneo                                                 

3 Pruebas y ensayos                                                  

4 Puesta en servicio                                                  

 

Tabla 3. Cronograma de Ejecución de la Línea Subterránea 220 kV de Enlace  
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