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Presentació 

 

El programa anual d‟execució és el document on queden definits, a un any vista, els programes i projectes a desenvolupar a la 
Reserva. Va acompanyat d‟un pressupost per a cada actuació. 

Es denominen programes aquelles activitats de gestió continuada que tenen un cost anual, generalment no massa variable d‟any en 
any. Dins l‟apartat de projectes s‟inclouen aquelles accions puntuals, amb un objectiu identificat i concret, que s‟assoleixen en un 
termini de temps determinat i generalment curt (un o pocs anys), en contraposició als programes, que tenen objectius a molt llarg 
termini o de durada indeterminada. 

 

Els objectius generals de la Reserva Natural de s‟Albufereta són: 

1. La conservació íntegra i la millora del patrimoni natural, paisatgístic i etnològic en el seu àmbit territorial, com també la 

restauració d‟aquests valors en els casos en què sigui possible. 

2. La difusió pública i educativa dels valors d‟aquest patrimoni mitjançant una utilització social òptima. 

3. L‟harmonització dels usos tradicionals, científics i culturals amb els objectius anteriors. 

(Decret 121/2001, de 19 d’octubre, pel qual es declara s’Albufereta reserva natural) 

 

En concordança amb els objectius generals de la Reserva, per a l‟any 2020 s‟han marcat les següents prioritats: 

 Seguir avançant en el coneixement de la Reserva, especialment de la seva fauna invertebrada i dels seus hàbitats 
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 Seguir apostant per l‟habilitació de nous llocs de nidificació d‟aus 
 

 Millorar la qualitat de la visita (adequació d‟itineraris, visites guiades...) 
 

 Seguir amb la recuperació dels ambients dunars i les espècies que hi viuen 
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Equip de gestió 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal amb el que comptarà s‟Albufereta per a l‟any 2020 és el mateix del que va disposar el 2019. 

Com a director segueix, dins el 2020, Maties Rebassa (compartit amb el Parc Natural de s‟Albufera de Mallorca), a l‟espera que en el 
futur es pugui recuperar la necessària figura (existent fins a l‟any 2013) de director de la Reserva natural de s‟Albufereta, de manera 
exclusiva i a temps complert. 

La tècnica de la Reserva té assignades, de manera temporal, altres tasques dins l‟IBANAT, la qual cosa repercutirà en el temps i 
dedicació durant el primer semestre com a mínim. També es preveu que serà necessària la substitució de la persona que ocupa la 
plaça de naturalista, previsiblement dins el primer quadrimestre de l‟any; així també es veurà afectada la dedicació necessària per a 
un correcte seguiment. Tot i així, les limitacions que se‟n derivin són a hores d‟ara males de definir.

Director 
(a temps parcial) 

Tècnic 
 

IBANAT 

Brigada 
(a temps parcial) 

Educador 
ambiental 

(a temps parcial) 

Personal  
DGENB 

Naturalista 
(a temps parcial) 

AMA 
(a temps parcial) 
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Programes i projectes 
 

1. Àrea de gestió per la conservació 

Les tasques incloses dins aquesta àrea tenen per objecte principal millorar o mantenir la conservació dels hàbitats i espècies de la Reserva i de la 
Perifèria de Protecció. Així, els objectius marcats dins aquesta àrea de gestió són els següents: 

 Garantir la protecció i la preservació d‟aquesta zona humida, de les espècies i de la diversitat biològica que s‟hi associa.  

 Controlar, minimitzar i eliminar (sempre que sigui possible) les diverses amenaces que exerceixen pressió sobre els valors de la Reserva 
(abocaments diversos, introducció d‟espècies al·lòctones, explotació de recursos, electrocucions i col·lisions amb línies elèctriques, etc.). 

 Recuperar els hàbitats degradats i les espècies amenaçades pròpies de s‟Albufereta i prendre mesures per millorar-los. 

 Millorar el sistema de control hídric per fer una gestió activa del nivells d‟aigua. 

 Prevenir el deteriorament de les masses d‟aigua superficial, i millorar-les i restaurar-les per assolir-ne un bon estat ecològic, inclòs el fet 
de corregir qualsevol dany sobre ecosistemes terrestres (objectiu de la Directiva Marc d‟Aigües). 

 
Programa 1.1 Control d’espècies al·lòctones 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Eliminació de flora i fauna invasores i 
moixos assilvestrats 

Dins el 2020, com ja va succeir el 2019, 
es realitzarà un esforç especial gràcies 
a l‟execució del projecte ITS anomenat 
“Prats Nets d‟Invasores”, que coordina 
el COFIB 

Eliminació manual de planta invasora Mitjans manuals i maquinària 
lleugera 

Gener- 
desembre 

Tècnics i 
Brigada 
manteniment 

10.000 € 

Captures de fauna domèstica assilvestrada i 
fauna invasora (crancs blaus...) 

Ubicació de gàbies de captura Gener- 
desembre 

Tècnics i 
Unitat 
Control de 
Fauna (COFIB) 
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Programa 1.2 Millora illots artificials  

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Millorar la capacitat d‟acolliment 
d‟aus, mitjançant la posada a punt de 
totes les illetes de descans i nidificació 
existents tant a sa Barcassa com a 
altres indrets de la Reserva de 
s‟Albufereta i de Can Cuirassa 

Anivellament de les illetes i desbrossaments 
de vegetació 

Mitjans manuals i maquinària 
lleugera 

Febrer-
març i 
octubre 

Brigada 
manteniment 

100 € 

Eliminació gavines si resulta necessari Dispars Març Tècnics i 
Unitat 
Control de 
Fauna (COFIB) 

 

 
 
Programa 1.3: Manteniment i millora dels tancaments dunars 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Recuperació sistema dunar Manteniment tancats blans del sistema dunar Canvi de pals i trams de corda 
deteriorats. Dins el 2020 es 
continuarà a,n la tasca començada el 
2019, ampliant-la a altres trams 
dunars 

Gener- 
desembre 

Tècnics i 
Brigada 
manteniment 

3.500 € 

Nidificació picaplatges Tancament i senyalització trams de platja Ubicació senyals informatives i 
cordada. Els tancaments es 
mantindran fins el setembre 

Març- 
setembre 

Tècnics i 
Brigada 
manteniment 

 
 
Programa 1.4: Millora de les basses temporals de can Cuirassa 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Mantenir la superfície d‟aigües lliures Desbrossaments laterals de les basses, i 
retirada de tamarells 

Maquinària lleugera Febrer-
abril 

Brigada 
manteniment 

 

Mantenir la capacitat d‟acolliment de 
la illeta de nidificació 

Desbrossaments i retirada de vegetació Maquinària lleugera Març i 
setembre- 
octubre 

Brigada 
manteniment 

 

 
 
 
Projecte 1.5: Noves illetes de nidificació d’aus, noves zones d’alimentació per a limícoles i punts de descans 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos 
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execució 
Augmentar la capacitat de la Reserva 
per a oferir espais de nidificació 
adequats per a certes espècies de laro-
limícoles. El projecte es va redactar 
dins el 2019 i s‟executarà el 2020 
 
Ubicació de posadors per al descans de 
certes espècies (corpetasses, 
llambritges...) 

Construcció de 5 noves illetes de nidificació 
d‟aus a la cara sud-est de la llacuna de sa 
Barcassa 

Retroexcavadora 
 
Mitjans manuals i maquinària 
lleugera allà on resulti necessari o 
convenient 

Juliol-
novembre 

Empresa 
contractada a 
l‟efecte 

12.500 € 

Construcció de 2 noves illetes de nidificació 
d‟aus a una petita bassa estacional situada a 
ponent de sa Barcassa 
Desbrossament de 1.800 metres quadrats de 
salicòrnia a la cara oest de sa Barcassa, per a 
oferir un espai d‟alimentació per a aus 
limícoles just al davant d‟un observatori de 
fauna 
Ubicació de posadors dins les llacunes 
annexes als punts d‟observació d‟aus més 
freqüentats 

 
 
Projecte 1.6: Pastura del tancat annex al Club Pollentia 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Millora capacitat acolliment aus 
aquàtiques del tancat realitzat l‟any 
2016, mitjançant la pastura del prat 
salobre 

Pastura de la zona Cavalls camarguesos Juny- 
octubre 

Tècnics i 
oficial 
agrícola-
ramader de 
s‟Albufera 

100 € 

 

Projecte 1.7: Caixes niu per a rapinyaires nocturns 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Augmentar la presència de rapinyaires 
nocturns (òlibes, mussols...) a 
s‟Albufereta. Aquestes aus són uns 
excel·lents “controladors naturals de 
plagues”, i es troben totes elles 
protegides 

Ubicació d‟una nova caixa niu per a òliba. 
Aquesta caixa serà subministrada per SEO-
Virot i es muntarà damunt un pal de grans 
dimensions 

Compra del material necessari i 
ubicació de les caixes niu als llocs 
seleccionats pels tècnics 

Febrer Tècnics  150 € 

Reubicació de les caixes actuals que no hagin 
tingut èxit d‟ocupació 
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Projecte 1.8: Hotels per a insectes 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Oferir a diferents espècies d‟insectes 
un lloc on poder reproduir-se situat a 
les proximitats d‟algun itinerari, i així 
també el visitant les pugui gaudir amb 
facilitat 

Construcció i ubicació d‟un hotel per a 
insectes 

Selecció del lloc, compra de 
materials, construcció i muntatge. 
L‟activitat de muntatge s‟emmarcarà 
dins la programació d‟educació 
ambiental de la Reserva 

Agost- 
novembre 

Tècnics, 
educadors 
ambientals i 
brigada 
manteniment 

200 € 

 

Projecte 1.9: Pastura d’invasores amb someres 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Ajudar a l‟eliminació de planta 
invasora mitjançant la pastura 
intensiva controlada 

Pastura de la zona de forma controlada, amb 
un pastor 

Arribar a acords amb els propietaris 
dels terrenys i amb el COFIB 
(propietari de les someres) 

Febrer- 
abril 

Tècnics i 
oficial 
agrícola-
ramader de 
s‟Albufera. 
COFIB 

7.500 € 
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2. Àrea de desenvolupament socioeconòmic 

L‟àrea de desenvolupament socioeconòmic presenta els següents objectius: 
 

 Mantenir els serveis ambientals (turisme i recreació) sempre que siguin compatibles amb els objectius de conservació. 

 Implicar els propietaris i veïns en la protecció de s‟Albufereta. 

 Gestionar els valors i recursos de s‟Albufereta a les finques de titularitat privada d‟acord amb els objectius de la Reserva. 

 Harmonitzar els usos tradicionals amb els altres objectius de la Reserva. 

 Restaurar i recuperar els valors culturals i etnològics de s‟Albufereta.  

 Promocionar els sistemes de producció ecològica i l‟ecoturisme. 

 
 
Programa 2.1 Convenis de col·laboració 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Mantenir convenis de col·laboració 
amb propietaris de la Reserva i amb 
PORTVI  
 

Pròrroga automàtica del convenis amb 
propietaris 

Relacions administratives diverses Gener- 
desembre 

Tècnics  

Continuació del conveni signat amb PORTVI Contactes continuats Gener- 
desembre 

Tècnics   
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3. Àrea d’ús públic 

A l‟àrea d‟ús públic és objectiu principal la divulgació i posada en valor de l‟espai protegit entre residents i visitants. Aquest objectiu s‟assolirà 
fonamentalment amb el programa d‟educació ambiental per a escolars de l‟illa i les activitats dirigides al públic general. S‟han marcat els 
següents objectius: 
 

 Millorar la informació sobre la Reserva que hi ha a l‟abast dels usuaris i difondre‟n els valors públicament i educativament. 

 Mantenir les diverses modalitats de visita en uns recorreguts, nivells de freqüentació i zonificació que no perjudiquin els valors de la 
Reserva. 

 Donar a conèixer la Reserva a la població dels termes municipals d‟Alcúdia i Pollença per fomentar-ne la participació. 

 Aconseguir un apropament respectuós dels visitants a l‟espai natural que els desperti l‟interès per a la conservació del patrimoni natural. 

 Implicar els centres escolars de la comarca perquè incorporin els espais naturals protegits dins els seus programes curriculars. 

 
 
Programa 3.1 Interpretació ambiental 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Mantenir les activitats d‟interpretació 
ambiental de la Reserva  

Visites guiades pels educadors de la Reserva Visites guiades Gener- 
desembre 

Educadors 
ambientals 

 

 

Programa 3.2 Agendes d’activitats 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Millorar el coneixement de la Reserva 
a diferents sectors socials i col·lectius  

Visites dirigides Tallers, conferències, visites 
específiques, etc. 

Gener- 
desembre 

Educadors 
ambientals 

900 € 
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Projecte 3.3: Millora d’accessos als punts d’observació 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Millorar l‟accessibilitat fins als punts 
d‟observació, especialment després de 
fortes pluges 

Fer una passarel·la elevada de fusta que 
permeti arribar fins a la plataforma des Grau 
fins i tot quan la zona queda inundada per les 
fortes pluges estacionals 

Disseny i execució de la passarel·la 
elevada 

Ubicació de maresos i/o grava a les 
zones que queden inundades o 
enfangades 

Juny- 
novembre 

Tècnics i 
brigada 
manteniment 
 
Contractacions 
externes si 
resulta 
necessari 

2.700 € 

Millorar el ferm del pas entre parets seques 
que va a l‟aguait de sa Barcassa 

Habilitar punts d‟estacionament de bicicletes Instal·lar punts d„estacionament de 
bicicletes abans dels observatoris 

 
 
Projecte 3.4: Revisió i actualització continguts futura guia de passeig 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Preparar els textos d‟una futura guia 
de passeig de la Reserva 

Revisar els continguts existents (es redactaren 
poc després de la declaració de la Reserva) i 
actualitzar-los per a que recullin els itineraris 
i recursos actuals 

Revisió crítica dels textos existents Maig- 
novembre 

Tècnics   

 
 
Projecte 3.5: Millora senyalització RN 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Millorar la senyalització existent a la 
Reserva i Zona Perifèrica de Protecció 

Ubicar noves senyals als indrets on falten 
(noves infraestructures d‟ús públic, reposició 
de senyals que s‟han anat deteriorant els 
darrers anys, senyals de no estacionar 
vehicles als indrets més fràgils i valuosos, 
senyals de no passar amb cans, etc.). Moltes 
d‟aquestes senyals ja es tenen (arribaren a les 
darreries de 2019), només falta ubicar-les al 
seu lloc 

Instal·lar les senyals que ja estan fetes 

Encarregar les noves senyals segons 
el manual existent 

Març- 
novembre 

Tècnics i 
brigada 
manteniment 

1.400 € 
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4. Àrea d’investigació i seguiment 

Les tasques d‟investigació i seguiment a la Reserva són fonamentals per a conèixer l‟estat de conservació tant dels hàbitats com de les espècies 
presents. Aquesta informació és clau per a poder prendre les mesures de gestió necessàries per al manteniment dels valors naturals i 
patrimonials d‟aquest espai. Dins aquesta àrea es pretén: 
 

 Millorar la informació bàsica disponible sobre les espècies i els ecosistemes de la Reserva. 

 Fer el seguiment i l‟anàlisi de dades per poder detectar possibles canvis o tendències en l‟ecosistema  

 Avaluar les amenaces que hi ha i els resultats de les accions de gestió.  

 Conèixer la qualitat de l‟aigua i com varia en el temps.  

 Millorar el coneixement sobre com les diferents espècies usen la Reserva. 

 Fomentar la investigació científica a la Reserva, sempre sense fer-ne malbé els valors. 

 Conèixer el funcionament hídric de la zona per preveure‟n conseqüències en les actuacions i la gestió. 

 
 
Programa 4.1 Seguiment d’hàbitats i espècies 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Seguiment de les aus aquàtiques i 
altres aus reproductores, de les 
poblacions de plantes invasores, dels 
invertebrats aquàtics i de les 
papallones diürnes 

Seguiment de la reproducció de les diferents 
espècies d‟aus aquàtiques de la Reserva, i de 
les caixes niu 

Contractacions externes (en bona 
part emparades per un contracte 
plurianual encara no aprovat) 

Gener- 
desembre 

Tècnics i 
contractacions 
externes 

8.300 € 

Seguiment de les diferents poblacions de 
plantes invasores 

Estudis específics sobre papallones diürnes i 
invertebrats aquàtics 
Estudis sobre l‟ocupació de les caixes niu 
instal·lades, i adequació de les mateixes 



15 

Estudi dels diferents hàbitats de la 
Reserva 

Estudis sobre els hàbitats dunars Contractacions externes 
(contracte plurianual) 

 Tècnics i 
contractacions 
externes Estudis sobre les llacunes costaneres i demés 

ambients palustres 

 
Programa 4.2 Seguiment hídric 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Seguiment dels paràmetres fisico-
químics i microbiològics de les aigües 
de la reserva 
 

Recollides de mostres, amb periodicitat 
trimestral (als 17 punts designats a l‟efecte), i 
quan es sospiti de possibles abocaments 

Anàlisi propi de certs paràmetres, i 
entrega al laboratori de mostres 
d‟aigua per a anàlisi d‟altres 
paràmetres 

Gener- 
desembre 

Tècnics, AMA 200 € 

Seguiment dels nivells Seguiment visual Gener- 
desembre 

Tècnics 
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5. Àrea de participació 

L‟àrea de participació presenta els següents objectius: 
 

 Fomentar la participació dels distints sectors socials en la gestió de la Reserva.  

 Afavorir la participació dels grups de voluntaris en les tasques de conservació i manteniment de la Reserva.  

 Col·laborar amb entitats que promoguin el voluntariat per crear línies de treball i projectes adequats als objectius de la Reserva i que, a la 
vegada, fomentin la implicació. 

 
 
Programa 5.1 Junta Rectora 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Foment de la participació de diferents 
entitats (a través dels representants de 
la Junta) en la gestió de la Reserva 

Convocatòria de les reunions pertinents Reunions anuals informatives, amb 
establiment d‟acords i aixecament 
d‟actes 

Gener- 
desembre 

Tècnics  

 
Programa 5.2 Voluntariat ambiental 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Col·laborar amb entitats de promoció 
del voluntariat ambiental, fomentant 
el sentiment d‟implicació amb la 
Reserva 

Planificar i executar accions de voluntariat 
ambiental 

Reunions de coordinació prèvies i 
assignació de personal per executar 
les accions de voluntariat 

Gener- 
desembre 

Educadors 
ambientals 

300 € 
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6. Àrea de manteniment 

L‟àrea de manteniment té com a objectiu mantenir en bon estat les instal·lacions o infraestructures de la Reserva, a més de mantenir netes les 
zones públiques i encarregar-se del manteniment general de la Reserva. 

 
 
Programa 6.1 Manteniment litoral, itineraris i altres infraestructures 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Mantenir en bones condicions tots els 
elements que permeten un gaudi 
respectuós de la Reserva, ofereixen 
una bona imatge de la mateixa i 
possibiliten una adequada gestió del 
territori 

Neteja de la platja i el sistema dunar Neteges manuals Gener- 
desembre 

Tècnics i 
brigades 

6.300 € 

Manteniment dels itineraris, plataformes 
d‟observació i senyals informatives 

Mitjans manuals i maquinària 
lleugera 

Gener- 
desembre 

Tècnics i 
brigades 

Manteniment de les infraestructures de 
conservació (tancats, etc.) 

Mitjans manuals i maquinària 
lleugera 

Gener- 
desembre 

Tècnics i 
brigades 
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7. Àrea de vigilància 

L‟àrea de vigilància té els següents objectius: 

 Fer complir la normativa ambiental en l‟àmbit del PORN de s‟Albufereta i donar-ne informació. 

 Evitar que es produeixin activitats no permeses a la Reserva Natural de s‟Albufereta. 

 Detectar amenaces reals i potencials a l‟ecosistema. 

 

Programa 7.1 Vigilància de la Reserva 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Vigilar adequadament els usos, 
activitats i actuacions que puguin 
suposar una amenaça per a la 
conservació dels valors de la Reserva 

Vigilar sistema dunar i platja Visites diàries a la Reserva per part 
dels Agents de l‟Autoritat (AMAs) 

Gener- 
desembre 

AMA  
Vigilar que es respecten les normes de caça i 
pesca fluvial 
Vigilar possibles abocaments i construccions 
il·legals 

Vigilar que es fa un ús correcte dels itineraris 
i infraestructures d‟ús públic 

 

Projecte 7.2: Ampliació personal vigilància 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Incrementar la vigilància costanera els 
mesos de major afluència de visitants 
(banyistes, kitesurfers, etc.) 

Contractació de personal de suport (vigilants 
o informadors d‟àrea) 

Visites diàries de la costa (platja i 
sistema dunar) 

Abril- 
octubre 

Vigilants 10.000 € 
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8. Àrea d’administració 

S‟inclouen en aquest apartat les actuacions i els recursos administratius necessaris per a l‟execució del PAE i la correcta gestió diària de la 
Reserva. 
 

 Dotar la Reserva dels mitjans econòmics, humans i administratius adients per a que funcioni correctament. 

 Prevenir i mitigar (preventivament) impactes a l‟àrea protegida de les activitats que es projecten o planifiquen a l‟espai natural protegit. 

 
 
Programa 8.1 Gestió administrativa de la Reserva 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Dur al dia la gestió administrativa de la 
Reserva 

Facturació, realització d‟informes tècnics, 
correspondència vària, tramitació 
d‟autoritzacions i permisos, etc. 

Diversa, segons la tramitació 
necessària en cada cas 

Gener- 
desembre 

Tècnics 
 

800 € 

Redacció de la Memòria d‟actuacions de l‟any 
en curs 
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9. Àrea de planificació  

És objecte d‟aquesta àrea disposar dels elements adients per a planificar les actuacions necessàries en documents de treball. 
 
Programa 9.1 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Planificar les actuacions a realitzar, 
tant dins l‟any en curs com per al 
proper any 

Seguiment continu de les actuacions previstes 
dins cada àrea de gestió 

Diversa, segons la tramitació 
necessària en cada cas 

Gener- 
desembre 

Tècnics  

Planificació de les actuacions previstes per al 
2020 

Col·laboració amb el Servei de Planificació 
(documents de rang plurianual) 
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10. Àrea de seguiment i avaluació 

Són totes les accions destinades a controlar i avaluar els resultats que s‟han assolit segons el previst en els documents de planificació vigents. 
 
Programa 10.1 Avaluació compliment documents de planificació i gestió 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Avaluar el compliment dels documents 
de Planificació i Gestió, i els programes 
i projectes que contenen 

Avaluació de cada document, programa o 
projecte. S‟avaluarà al menys 2 cops a l‟any, al 
final de cada semestre 

Anàlisi acurat de l‟assoliment 
d‟objectius marcats 

Gener- 
desembre 

Tècnics  
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Pressupost 
 

 

Pressupost DG Pressupost 
Ibanat 

Pressupost 
altres entitats 

TOTAL 

1. Àrea de gestió per a la conservació 12.500 550 16.000 34.050 
1.1. Progr. Control sps. al·lòctones   5.000* 10.000 
1.2. Progr. Millora illots artificials   100  100 
1.3. Progr. Manteniment i millora tancaments dunars   3.500** 3.500 
1.4. Progr. Millora basses temporals de Can Cullerassa    0 
1.5. Proj. Noves illetes i espais d‟alimentació per a limícoles i nous punts de descans 12.500   12.500 
1.6. Proj. Pastura tancat annex Club Pollentia  100  100 
1.7. Proj. Caixes niu per a rapinyaires nocturns  150  150 
1.8. Proj. Hotels per a insectes  200  200 
1.9. Proj. Pastura d‟invasores amb someres   7.500 7.500 
2. Àrea de desenvolupament socioeconòmic  0 0 0 0 
2.1. Progr. Convenis de col·laboració    0 
3. Àrea d’ús públic 0 4.300 2.700 5.000 
3.1. Progr. Interpretació ambiental    0 
3.2. Progr. Agendes d'Activitats  900  900 
3.3. Proj. Millora accessos punts d‟observació   2.700** 2.700 
3.4. Proj. Revisió i actualització continguts guia de passeig    0 
3.5. Proj. Millora senyalització  3.400  1.400 
4. Àrea d’investigació i seguiment  8.500 0 0 8.500 
4.1. Progr. Seguiment hàbitats i espècies 8.300   8.300 
4.2. Progr. Seguiment hídric 200   200 
5. Àrea de participació  0 300 0 300 
5.1. Progr. Junta Rectora    0 
5.2. Progr. Voluntariat Ambiental  300  300 
6. Àrea de manteniment 0 6.300 0 6.300 
6.1. Progr. Manteniment de la Reserva  6.300  6.300 
7. Àrea de vigilància 0 0 10.000 10.000 
7.1. Progr. Vigilància de la Reserva    0 
7.2. Proj. Ampliació vigilància   10.000*** 10.000 
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8. Àrea d’administració 0 800 0 800 
8.1. Progr. Gestió administrativa de la Reserva  800  800 
9. Àrea de planificació 0 0 0 0 
9.1. Progr. Planificació    0 
10. Àrea de seguiment i avaluació  0 0 0 0 
10.1. Progr. Avaluació plans i docs. de gestió    0 
     
Subtotal 21.000 12.250 28.700 64.950 
Despeses de personal 50.500 64.000  114.500 
TOTAL PRESSUPOST ANUAL    179.550 

 
 
(*):Projecte (plurianual) finançat pel Fons per al Turisme Sostenible 
(**): Conveni amb PORTVI SA 
(***): Projecte engegat per la DG d‟Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus 
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