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Presentació

Tenc el plaer de presentar un any mes el Programa anual d’execució i ho faig amb una mescla
d’il·lusió i vertigen. El meu mandat com a gestora del parc implica cercar l’encaix per assolir
els objectius de conservació amb els mitjans humans i pressupostaris disponibles i el 2025 es
previsible que es produeixi una asimetria important pel que fa als dos recursos esmentats.

Respecte d’altres anys, el 2025 s’inicia amb un pressupost extraordinari, bàsicament, per les
inversions previstes amb càrrec als fons europeus Next Generation però també amb el  Fons
d’Insularitat i el fons de l’Impost de Turisme Sostenible. Tot plegat suposa gairebé quadruplicar
la inversió i, malgrat el suport tècnic i administratiu que esperam obtenir, resulta preocupant
que  no s’hagi  continuat  amb la  dotació  de  places  estructurals  que  s’havien  previst  amb
l’ampliació dels límits del parc de l’any 2019.

Per  l’any  vinent,  dins  l’àrea  de  conservació,  es  preveuen  actuacions  importants  per  la
restauració dels fons marins i el seguiment d’espècies marines amb equips de telemetria.
Igualment,  les  actuacions  projectades  a  l’estació  de  telecomunicacions  del  Penyal  Blanc
suposaran una millora en les comunicacions i una dignificació a nivell d’eficiència energètica i
de recuperació paisatgística.

A nivell d’ús públic, aquest finançament extraordinari permetrà millorar la interpretació del
Centre de Visitants a la Colònia de Sant Jordi i habilitar el nou centre de recepció als visitants
a  Cabrera.  Malauradament,  l’execució  d’aquestes  inversions  condicionarà  fortament  l’ús
públic, ja que ens veim obligats a tancar temporalment el Centre de Visitants de la Colònia de
Sant Jordi i el Refugi Rosa dels Vents de Cabrera.

En l’àrea  d’obres  destaquen els  projectes  de:  millora  de la  xarxa  de distribució  d’aigua i
sanejament,  la  restauració  del  moll  principal  de  Cabrera,  el  condicionament  d’una  nova
oficina de recepció al visitant al port de Cabrera i l’habilitació d’una Estació de Recerca.

Pel que fa a la planificació, l’equip polític ha manifestat la seva determinació per actualitzar el
marc normatiu del parc nacional i s’ha contractat pel 2025 la redacció del text del Pla rector
d’ús i gestió per dur a informació pública, audiència i consulta.

Un any mes, el repte que cal encarar és l’arribada creixent d’immigrants a les nostres costes
que requereix d’una resposta coordinada entre les diferents  administracions per atendre
correctament les persones i gestionar els problemes ambientals que es poden derivar per
l’encesa de fogueres o les pasteres que queden a la deriva.

Comptant amb la professionalitat i compromís de l’equip humà que treballa al parc esperam
dur endavant amb coratge aquest ambiciós PAE 2025.

Maria Francesca López Cortès
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Els objectius del Parc Nacional

Les 90.800,52  hectàrees del  Parc  Nacional  Maritimoterrestre  de l’Arxipèlag de Cabrera el
converteixen en el parc nacional més gran de l’estat espanyol i el segon parc nacional marí
de  la  Mediterrània.  Aquest  territori  de  les  Illes  Balears,  atesa  la  seva  naturalitat  i
representativitat, es consagra a la conservació i protecció dels seus ecosistemes tant marins
com  terrestres,  els  seus  valors  històrics  i  culturals  i  el  seu  paisatge.  L’ús  públic  que  es
desenvolupa en l’espai protegit va enfocat a difondre els valors pels quals es va declarar i a
sensibilitzar a la població sobre la necessitat de preservar-los.

Objectius generals:

1. Mantenir en un estat de conservació favorable els ecosistemes terrestres i marins, els
hàbitats  d’interès  comunitari  i  les  espècies  protegides  i  singulars.  Conservar  el
paisatge i els valors històrics i culturals.

2. Facilitar  la  realització  d’activitats  de  caràcter  cultural  i  educatiu  en  les  visites
turístiques  i  recreatives,  a  la  vegada  que  es  promou  i  divulga  el  respecte  i
coneixement  del  patrimoni  natural  i  cultural  entre  la  ciutadania.  Totes  aquestes
activitats,  i  altres  que  es  desenvolupin  en  el  Parc  (militars,  científiques,  de  pesca
tradicional, etc.), han de realitzar-se sense perjudicar el patrimoni natural o cultural
pel qual es va declarar Parc Nacional.

3. Impulsar i  promoure línies de recerca aplicada que permetin donar resposta a les
necessitats  de  gestió  del  Parc.  Promoure  la  seva  difusió  i  donar  suport  a  noves
investigacions científiques compatibles amb els objectius del Parc.

4. Sensibilitzar envers l’alteració del sistema climàtic global i actuar per reduir l’impacte
de l’activitat  humana.  Implementar  accions tendents  a  la  reducció  de l’emissió  de
gasos amb efecte hivernacle.
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Equip de gestió

Es preveu iniciar el 2025 amb els/les treballadors/es següents:

Personal funcionari de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural

Directora-conservadora
Maria Francesca López Cortès

Director Tècnic
José Romero Casado

Cap de la Secció Administrativa
1 pendent de cobertura per comissió de servei

Cap de la Secció de Conservació
Estanislao de Simón Bañón

Cap de la Secció d’Ús Públic
Alejandra María Closa Salinas

Cap de la Secció d’Obres i Manteniment
Álvaro Homar Hortigüela

Tècnics
José́ María Castro Delisle
Ana Pérez Manrique
Maria Valens Vadell
2 Vacants

Agents de Medi Ambient
Maria del Mar Casas Ruitord
Jesús Inarejos Villena
Jaume Tugores Bonnín
1 Vacant

PAE 2025 8



Personal laboral de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT)

Tècnic
Andreu Sastre Vicens

Administrativa
Carolina Torrens Bauzà

Tripulació
Bartomeu Garcias Sureda

Educador ambiental
Llorenç Oliver Servera

Guies
Catalina M. Sebastià Mesquida
Aina Garí Calafell
1 plaça pendent del Pla d’estabilització d’IBANAT

Informadors
Daniel Sobrino García  (contracte cíclic de 6 mesos)
Antoni Mestre Hernández (contracte cíclic de 6 mesos)
Vanesa Aisa Cabrera Fernández (contracte cíclic de 6 mesos)
Marc Trujillo Reynés  (contracte cíclic de 6 mesos)

Capatassos en cap 
Maria Orts Rodríguez
Joan Caja Álvarez

Sotscaps
Mª Teresa Lledó Mayans
Joana Moyà Gelabert

Auxiliars de manteniment
Inma Barroso Mesa
3 places pendents del Pla d’estabilització d’IBANAT

Brigades forestals
S’espera poder comptar amb dues setmanes de feina de les brigades forestals d’IBANAT.
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Personal de TRAGSA assignat al PNMTAC mitjançant encàrrecs de gestió

Vigilància marítima

Tècnica
Rosa Mª Martínez Camps

Tripulació
Jaume S. Cañellas Tomás
Eduardo Amérigo Garrido
José Manuel Izaguirre Albarello
Sandra Fontanillas Massanet
Pere Palacio Riera
2 pendents de selecció

Neteja

Netejadores
Maria Casilda Hermosilla
Cristina Barroso Mesa

Planificació – Redacció PRUG

Tècnic/a planificació
Maria Gómez Pons

Centre de Visitants de Ses Salines

Coordinador-tècnic
Borja Torres Martínez

Manteniment
Javier Martínez Alcalá

Aquaristes
Joan Amengual Gomila
Miquel Àngel Nicolau Tomàs
Maria Antònia Pol Barceló
Thais Español Valles
Paula Barroso Mendez

Guies/informadors
Montserrat Servera Rosselló
Rosa Maria Cerdà Juan
Jesús de la Parra Luena
Susana Fernández Larena-Avellaneda
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Altres serveis de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural participen en importants 
actuacions que són imprescindibles per a la gestió del Parc Nacional:
- Servei d’Espais Naturals (SEN)
- Servei de Protecció d’Espècies (SPE)
- Servei de Projectes d’Espais Naturals (SPEN)
- Servei de Gestió Forestal (SGF)
- Servei de Sanitat Forestal (SSF)
- Servei d’Ordenació Pesquera (SOP)

Igualment, les direccions generals amb competències en recursos hídrics, energia, residus, 
salut i educació ambiental sovint ens presten assessorament tècnic.

Pel que fa a l’administració general de l’estat, comptam amb el suport i la col·laboració de 
l’Organisme Autònom de Parcs Nacionals (OAPN) i dels ministeris competents en Medi 
Ambient, Pesca, Defensa i Interior.
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Equipament i horaris

Oficina administrativa del Parc Nacional de Cabrera

Direcció: C/ Gremi de Corredors, 10, 1er. Polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma

Telèfon: 971 177641

Horari d’atenció al públic: de les 9 a les 14 h

Web: www.caib.es,  https://ca.balearsnatura.com/

Centre de Visitants del Parc Nacional de Cabrera

Direcció: C/ Gabriel Roca, s/n, cantonada des Dolç.

07638 Colònia de Sant Jordi (Ses Salines)

Telèfon: 971 176 124

Tancat al públic el 2025

Oficina d’atenció al visitant al port de Cabrera

Direcció: Port de Cabrera. Cabrera Gran

Telèfon: 971 176 501

Horari:   Hivern: de 08.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 18.30 h.

                Estiu: de 8.00 h a 20.00 h.

Banys públics

Direcció: Port de Cabrera i Moll des Pagès a Cabrera Gran

Horari: de 08.00 h a 20.00 h

Atenció sanitària

Direcció: Infermeria. Port de Cabrera. Cabrera Gran

Horari: De l’1 d’abril al 31 d’octubre.

Presencial de 10.00 h a 14.00 i de 16.00 a 18.00 h

Telèfon per emergències 24 hores 664 444 804

Refugi Rosa dels Vents

Direcció: Campament militar. Cabrera Gran

Capacitat: per a 12 persones en 2 habitacions quàdruples i 2 habitacions dobles.

Tancat al públic el 2025
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Vehicles i embarcacions

Tipus Marca/Model Matrícula Matriculació Destí Usuaris

Turisme Renault Scenic 4428JVJ 16/10/2002 Palma IBANAT

Turisme Toyota Yaris Híbrid 4864LBK 15/10/2019 Palma Equip tècnic DG

Turisme Dacia Duster 8788XLY 19/05/2022 Palma Equip tècnic DG

Furgoneta Mercedes Vito 4468JVJ 25/10/2006 Palma Relleus IBANAT

Tot terreny John Deere E7468BHT 24/03/2023 Cabrera Manteniment

Tot terreny Nissan Terrano 4093CCY 27/12/2002 Cabrera Manteniment

Tot terreny Land Rover Defender 6330CKM 15/07/2003 Cabrera Manteniment

Tot terreny Nissan Pick-Up 2.5T 9511JSP 22/10/2004 Cabrera Tanqueta incendis

Tot terreny Mitsubishi IB3191DL 01/02/2000 Cabrera AMA

Remolc Memcar Caribe MMA02497 _ Cabrera Embarcacions

Bicicleta BH E. Rebel 650B _ 18/05/2018 Cabrera Manteniment

Bicicleta Giant Fathon (M) _ 01/03/2019 Cabrera Ús públic

Bicicleta Giant Fathon (L) _ 01/03/2019 Cabrera Ús públic

Bicicleta Giant Fathon (M) _ 20/11/2019 Cabrera Ús públic

Bicicleta Giant Fathon (M) _ 20/11/2019 Cabrera Ús públic

Bicicleta Giant Stance E+2 _ 03/06/2020 Cabrera Tècnics

Bicicleta Orbea Urrun 40 (S) _ 17/05/2024 Cabrera Tècnics

Bicicleta Scott E-Ride 940 (M) _ 17/05/2024 Cabrera AMA
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Embarcació Matrícula Marca/Model Tipus Port Places Ús

EL LAPA 8ª-PM-1-1-2002 Key Largo 23 Fibra/Cabina Sa Ràpita 5 Suport

PN CABRERA 8ª-PM-1-1-2000 Astinor 1275 Fibra/Cabina Sa Ràpita 12
Transport/
relleus

L'IMPERIALET 8ª-PM-1-4-2009 Faeton 940 Fibra/Cabina Cabrera 10
Vigilància/
relleus

NACRA 8ª-VI-5-3-2020 Suzuki Semirígida Cabrera 10
Vigilància/
relleus

PALANGRÓS 8ª-PM-1-1-2013 F115AETX Semirígida Cabrera 6 Suport

MOBULA
Pendent 
matricul·lació

Torqeedo 
Cruise 12.0

Rígida Cabrera -
Vigilància 
portuària
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Programes i projectes

El Programa Anual d’Execució (PAE) és el document oficial en què l'òrgan competent en la
gestió del parc nacional defineix els objectius, mitjans i actuacions prevists anualment.

Les actuacions previstes s’estructuren en programes i projectes: Els programes fan referència
a actuacions periòdiques o contínues al llarg dels anys; els projectes són aquelles actuacions
concretes que es fan puntualment, ja sigui en un o en diferents anys, amb una data d’inici i
una data de finalització definides.

El Programa anual d'execució del Parc Nacional de Cabrera pel 2025 s'estructura en 10 àrees:

• Conservació

• Investigació i seguiment

• Ús públic

• Desenvolupament socioeconòmic

• Participació

• Manteniment

• Vigilància

• Administració

• Planificació

• Obres

PAE 2025 16
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1. Àrea de Gestió per a la Conservació

L’àrea de gestió per a la conservació del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de
Cabrera  inclou,  majoritàriament,  les  accions  de  conservació  proactiva,  és  a  dir,  aquelles
intervencions  directes sobre  el  medi  dirigides  específicament a  mantenir  o  recuperar  un
estat  de  conservació  favorable  de  les  espècies,  hàbitats  i  ecosistemes.  No  obstant  això,
també s’han inclòs algunes mesures de conservació preventiva o dissuasiva importants pel
manteniment o la recuperació d’alguns hàbitats i/o espècies.

Són objectius d'aquesta àrea:

• Avançar l’inventari de la biodiversitat del parc nacional, particularment per a les 
espècies o grups taxonòmics menys coneguts.

• Desenvolupar les actuacions de gestió que tendeixin a garantir l’estat favorable de 
conservació de les poblacions animals i vegetals autòctones del parc nacional, en 
particular de les espècies singulars, les endèmiques i les catalogades i protegides.

• Restaurar les biotes naturals de l’arxipèlag, eliminar les espècies introduïdes i 
recuperar les extintes, en els casos en què aquestes operacions siguin viables i 
ambientalment justificades.

• Avançar en la coordinació i harmonització de les activitats de gestió de biodiversitat 
del parc amb què puguin desenvolupar altres administracions o unitats amb 
competències sectorials implicades o mitjançant instruments concrets de col·laboració
i particularment per a l’aplicació dels plans específics de conservació de diferents 
espècies amenaçades en l’àmbit de la comunitat.

• Mantenir el patrimoni etnològic i les manifestacions arquitectòniques de valor històric
i artístic del parc nacional i integrar-les en els recursos interpretatius.

• Recuperar aspectes de les activitats i maneres de vida dels antics pobladors de 
l’arxipèlag de Cabrera.

• Avançar l’inventari arqueològic i la divulgació d’aquests valors.

A continuació es detallen els programes i els projectes a desenvolupar durant l’any 2025.
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Programa 1.1. Conservació dels recursos naturals terrestres

Mantenir el medi terrestre en bon estat, incloent-hi la biodiversitat, els hàbitats i els recursos 
no renovables

Projecte 1.1.1. Conservació de la fauna terrestre

Mesures de conservació proactiva d’espècies de fauna protegides i/o singulars

Actuació Metodologia Calendari

Control de rosegadors Controlar rosegadors als voltants 
de les instal·lacions, jardí botànic i 
edificacions de Cabrera Gran.
Detecció de presència als illots

Gener - desembre

Control de carnívors introduïts Actuacions de captures 
d’exemplars de genetes i eriçons 
mitjançant la distribució de 
paranys per a carnívors a l’illa de 
Cabrera

Febrer i octubre

Actuacions de protecció i 
recuperació d’exemplars de 
fauna

Captura i alliberament d’exemplars 
ferits, instal·lació d’elements de 
protecció

Anual

Projecte 1.1.2. Conservació de la flora terrestre

Mesures de conservació d’espècies de flora protegides i/o singulars i de control de plagues i 
d’espècies al·lòctones invasores

Actuació Metodologia Calendari

Conservació d’espècies 
prioritàries de flora vascular i 
briofítica

Actuacions de conservació in situ 
(protecció front a herbivoria) i ex 
situ (recol·lecció de llavors per 
col·leccions del CEFOR i Jardí 
Botànic de Sóller) de les espècies 
prioritàries nivell 1 (Beta maritima 
ssp. marcosii, Cistus heterophyllus, 
Cymbalaria fragilis, Helleborus 
lividus, Hippocrepis balearica, Lotus 
dorycnium ssp. fulgurans, Medicago 
citrina, Ononis crispa ssp. crispa, 
Otanthus maritimus i Rubia 
caespitosa) i nivell 2
(Carex rorulenta, Helichrysum 
pendulum i Paeonia cambessedesii)

Anual

Manteniment del Jardí Botànic Plantació de les espècies que falten Mensual
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per completar el catàleg de flora 
previst. Poda, reg i eliminació 
d’espècies invasores

Control de la processionària del 
pi (Thaumetopoea pityocampa)

Eliminació de bosses, col·locació i 
revisió de trampes. Endoteràpia als 
pins de les zones d’ús públic. 
Revisió de les caixes-refugi de 
rates-pinyades

Anual

Control de perforadors dels pins Inspecció visual, col·locació i revisió
de trampes. Actuacions de control 
en cas de necessitat

Bimensual

Control i prospeccions de 
l’eruga del boix (Cydalima 
perspectalis)

Inspecció ocular en les poblacions 
de boix, col·locació de trampes i 
actuacions de control

Anual

Eliminació de flora al·lòctona Actuacions d’eliminació i control 
preventiu segons protocol de 
bioseguretat

Anual

Projecte 1.1.3. Conservació dels ecosistemes terrestres

Mesures de conservació i restauració d’hàbitats terrestres

Actuació Metodologia Calendari

Implantació del Pla de 
Bioseguretat

Desenvolupament i aplicació del 
Pla de Bioseguretat del Parc

Anual

Conservació d’hàbitats fontinals Restauració d’infraestructures 
lligades als hàbitats fontinals i 
gestió de la vegetació oportunista

Anual

Restauració de l’hàbitat de 
Rubia caespitosa

Retirada de residus d’obra i 
marcatge de la població del pavelló
de la Guàrdia Civil

Anual

Manteniment i creació 
d’infraestructures de prevenció 
d’incendis forestals

Treballs de silvicultura preventiva Gener-abril, octubre-
desembre

Conservació d’hàbitats 
costaners

Ordenació dels accessos a la costa 
des dels camins d’ús públic. 
Tancament de dreceres i 
restauració dels trams degradats

Anual

Retirada de residus marins a les 
platges

Accions per prevenir i retirar els 
fems marins de les platges.  
Classificació segons fraccions del 
punt verd, pesatge i recollida de 

Anual
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dades. Col·laboració amb grups 
voluntaris

Retirada de fusta acumulada a 
les platges

Retirada de les restes de fusta 
acumulades a les platges. 
Tractament diferenciat per a les 
fustes que tinguin consideració de 
residu

Anual

Projecte 1.1.4. Conservació dels recursos hídrics

Mesures de conservació de la qualitat de les aigües dels aqüífers i masses d’aigua del parc

Actuació Metodologia Calendari

Avaluació del consum mensual 
d’aigua total i per edificis

Instal·lació progressiva de 
comptadors digitals amb lectura 
remota

Anual

Anàlisi i caracterització de les 
aigües de l’aqüífer explotat pel 
pou de Cabrera

Control setmanal del nivell freàtic 
amb sonda i control mensual de la 
salinitat (C.E.) de l’aigua subterrània
del pou de Cabrera

Anual

Reducció del consum hídric 
anual procedent de fonts i pous

Protocol·lització i racionalització de 
l'emmagatzematge d'aigua. 
Sensibilització amb treballadors i 
visitants

Anual

Programa 1.2. Conservació dels recursos naturals marins

Mantenir el medi marí en bon estat, incloent-hi la biodiversitat, els hàbitats i les aigües

Projecte 1.2.1. Conservació de la fauna marina

Mesures de conservació i reintroducció de fauna marina

Actuació Metodologia Calendari

Projecte ‘Petits Taurons’ de cria i
reintroducció de gatvaires 
(Scyliorhinus stellaris)

Seguiment d’individus alliberats de 
gatvaires en les aigües del PN i 
control de la seva interacció amb la
pesca

Anual

Conservació de les  espècies de 
nacres Pinna nobilis i Pinna rudis

Localització i marcatge de possibles
individus supervivents de Pinna 
nobilis o híbrids amb Pinna rudis.
Instal·lació i manteniment de 
col·lectors larvaris

Anual

“Head-Starting” Tortugues 
Marines (Caretta caretta)

Incrementar les possibilitats de 
supervivència dels exemplars per a 
l’alliberament al mar. S’ubiquen en 

Anual

PAE 2025 21



sistemes de quarantena

Projecte 1.2.2. Conservació de la flora marina

Mesures de conservació de fanerògames marines i de control d’espècies al·lòctones invasores

Actuació Metodologia Calendari

Conservació de Posidonia 
oceanica

Mantenir en funcionament el camp
de fondejos ecològics. Control dels 
impactes sobre les praderies

Anual

Eradicació d’Asparagopsis 
taxiformis

Eradicació en determinades zones 
de l’alga tropical Asparagopsis 
taxiformis del medi marí

Març-juny

Eradicació d’Halimeda incrassata Eradicació en determinades zones 
de l’alga tropical Halimeda 
incrassata del medi marí

Setembre-desembre

Projecte 1.2.3. Conservació  dels ecosistemes marins

Mesures de conservació i restauració d’hàbitats marins

Actuació Metodologia Calendari

Projecte de millora de l’hàbitat 
al port de Cabrera.

Noves depuradores. Infiltració al 
sòl de les aigües tractades.

2n semestre

Neteja de fons marins Neteja i remoció de fems i d’arts de
pesca abandonats o a la deriva dins
l’àmbit marí

Anual

Restauració d’hàbitats marins 
bentònics

Recuperació i reintroducció de 
fauna sèssil alliberada d’arts de 
pesca retirades del fons marí

Anual

Programa 1.3. Conservació del paisatge i els recursos culturals

Mantenir en bon estat i recuperar els paisatges i el patrimoni cultural

Projecte 1.3.1. Conservació i recuperació del paisatge

Restauració d’àrees degradades per disminuir l‘impacte visual

Actuació Metodologia Calendari

Establiment del Pla d'acció de 
Reserva Starlight

Guia de bones pràctiques. Crear 
xarxa monitorització i seguiment

Anual

Recuperació del paisatge 
agrícola

Recuperació dels ametllers i 
figueres. Reintroducció 
d’espatlleres de vinya

Anual

Retirada de ferralla Eliminació de ferralla provinent de 
les maniobres militars a na Redona 
i altres illots, en col·laboració amb 

Octubre-novembre
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els militars

Neteja d'antics abocadors de 
residus dins l'àmbit terrestre

Retirada de residus a l'antic 
abocador de s'Espalmador

Anual

Eliminació i reubicació 
d’infraestructures de 
telecomunicacions al Penyal 
Blanc

Desmuntatge de l’antena de 
telefonia antiga (sobre un camió) i 
substitució per una nova antena.

Febrer-maig

Projecte 1.3.2. Conservació del patrimoni i d’elements etnològics

Conservar els elements patrimonials, culturals i etnològics presents al Parc

Actuació Metodologia Calendari

Conservació de les diferents 
estructures de pedra en sec

Desbrossaments i eliminació de 
vegetació al voltant dels elements. 
Restauració i consolidació de 
marges i parets seques

Anual

Consolidació de fòssils 
d'ammonites

Treballs de consolidació per evitar 
la caiguda del fossil situat a les 
proximitats del far d'Ensiola

Abril-juny
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2. Àrea d’Investigació i Seguiment

L’àrea  d’investigació  i  seguiment  del  Parc  Nacional  Maritimoterrestre  de  l’Arxipèlag  de
Cabrera inclou, d’una banda, un programa d’investigació amb el qual es pretén promoure la
recerca de qualitat sobre aspectes relacionats amb la biologia de les espècies, els sistemes
naturals o el context social i cultural del parc nacional, contribuint així de manera eficaç a
millorar el coneixement científic d'aquest espai natural. D'altra banda, aquesta àrea també
comprèn un sistema de seguiment que pretén fer més eficaç i facilitar la gestió del parc i que
es dissenya per avaluar de forma continuada i duradora en el temps la representativitat i
l'estat de conservació dels principals sistemes naturals del parc. A més, aquest seguiment
serveix per a analitzar i corregir els possibles impactes de la pressió de les visites i per vigilar
i predir riscs ambientals.

Els objectius d’aquesta àrea són els següents:

• Impulsar línies d’investigació aplicada que permetin donar resposta a les necessitats 
de gestió del parc.

• Donar suport a les activitats d’investigació externa.

• Divulgar els estudis fets en el parc nacional.

• Mantenir una vigilància permanent sobre l’evolució dels sistemes naturals, recopilant 
la informació precisa sobre les variables fonamentals que marquen aquesta evolució.

• Completar i mantenir un seguiment permanent sobre l’evolució i efectius de les 
espècies considerades singulars, endèmiques i amenaçades.

•

A continuació s’especifiquen els programes i els projectes a desenvolupar:

Programa 2.1. Investigació

Programes de recerca de qualitat sobre aspectes naturals i culturals relacionats amb el parc

Projecte 2.1.1. Subvencions per a la investigació convocades per l’OAPN

Investigacions subvencionades en curs

Actuació Metodologia Calendari

«Evaluación a largo plazo de los 
cambios en la Cubierta vegetal 
en los parques nacionales 
españoles y su conexión con los 
procesos de VAriabilidad y 
cambio CLImático (CUVACLI)» 
CSIC

Avaluació de la coberta vegetal 
mitjançant la utilització de la sèrie 
històrica d'imatges procedents dels
satèl·lits Landsat

2023-2025

«Análisis de propuesta de Identificació i diagnòstic, proposta 2023-2025
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mejora de capacidad de carga 
recreativa para personas con 
movilidad reducida. Desarrollo 
de un prototipo piloto aplicado 
en dos Parques Nacionales» 
Universitat Politècnica València

de model de gestió per millorar 
l'accés als parcs de persones amb 
mobilitat reduïda

«Geomorfología litoral del 
Pleistoceno-Holoceno del 
Parque Nacional del 
archipiélago de Cabrera. 
Cambio climático y dinámica de 
su costa»
UIB

Recerca bibliogràfica, treball de 
camp (estudi estratigràfic, 
sedimentològic i mineralògic) i 
treball de gabinet

2024-2026

«Impacto del Cambio Climático 
sobre las aguas subterráneas 
del Parque Nacional Marítimo-
Terrestre de Cabrera»
CSIC

Cartografia geològica, anàlisi de 
l'oscil·lació dels nivells 
piezomètrics, anàlisis 
fisicoquímiques i determinació de 
la qualitat actual de les aigües 
subterrànies

2024-2026

«Nuevas tecnologías para la 
monitorización y análisis de 
actividades marítimas en los 
parques nacionales frente al 
cambio climático»
Univ. Valencia

Combina eines de robòtica, 
oceanografia, teledetecció, 
intel·ligència artificial i acústica 
marina

2024-2026

«Contribuciones para un 
análisis de tendencias e 
identificación de prioridades 
sobre la conservación vegetal 
en la Red de Parques 
Nacionales» UCM

Generar eines de valoració 
conjunta de l'estat de conservació 
vegetal (flora i vegetació) a la Xarxa
de Parcs Nacionals

2024-2026

«Aerosol Sahariano y de otras 
fuentes de emisión en
Parques Nacionales de España: 
de la Atmósfera a los 
Sedimentos (ASAH-AS)»
CSIC – Instituto Pirenaico de 
Ecologia

Monitoritzar la deposició d'aerosols
mitjançant dos sistemes:
mensual-manual i setmanal-
automàtic

2024-2026

«Efecto de compuestos 
aNtIfouling sobre la
estructura y funconamiento de 

Campanyes de mostreig durant el 
primer any de projecte, entre abril i
octubre. Després, es processaran 

2025-2027
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las comunidades de 
microorGanismos MArinos 
(ENIGMA)» - CSIC

les mostres al COB i als serveis 
científics tècnics de la UIB, a l'IIM, i 
a l'IDAEA

«Biodiversidad migratoria 
estacional de insectos en
zonas costeras protegidas: 
monitoreo, conectividad
e impacto» - CSIC

Monitorització i recol·lecció, 
processament de mostres i 
elaboració de base de dades, 
identificació taxonòmica, anàlisi de 
connectivitat, metabarcoding, 
modelització i transferència

2025-2027

Projecte 2.1.2. Altres investigacions autoritzades

Altres projectes de recerca no subvencionats per l’OAPN

Actuació Metodologia Calendari

Estudi de taurons i rajades 
mitjançant tècniques
no invasives

Fondeig de BRUV (Baited Remote
Underwater Video) per a l’estudi de
la diversitat i l’abundància de 
diferents espècies de taurons i 
rajades. Els BRUV són un sistema 
de càmera trampa amb esquer per 
atreure i enregistrar en vídeo els  
individus de les espècies objectiu.
També es realitzaran anàlisis d'ADN
ambiental.

Gener-Febrer

Campanya d’excavació en el 
marc del projecte europeu HEU-
101071726-MEDGREENREV

Estudi de com va afectar la 
conquesta musulmana en la forma 
en què va canviar l'entorn natural 
(plantes, animals i paisatges) entre 
els segles VII i XVI

Març

Caracterització de l'estat de 
conservació dels boscos 
submarins (praderies de 
Posidonia oceanica i Cymodocea 
nodosa i boscs de Cystoseira)

Obtenció d'imatges o vídeos 
mitjançant busseig, snorkel, o amb 
robots submarins. Establiment de 
parcel·les fixes o transsectes fixos 
submergits

Abril-juliol i setembre-
novembre

Recuperació, consolidació i 
museïtzació del Monestir Bizantí
de Cabrera

Excavació arqueològica i neteja i 
siglat del material arqueològic, al 
Pla de ses Figueres de Cabrera

Octubre-novembre

Recerca arqueològica del lloc de
presoners napoleònics a l'illa de
Cabrera

Tasques d’arqueologia 
relacionades amb els presoners 
napoleònics a l’illa de Cabrera

Novembre-desembre

Projecte 2.1.3. Suport a la investigació
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Actuacions destinades a facilitar el desenvolupament d'activitats de recerca al parc

Actuació Metodologia Calendari

Tramitació d’autoritzacions per 
realitzar activitats científiques al
parc

Redacció d'informes i tramitació de
les resolucions d'autorització

Anual

Transport i allotjament a 
investigadors

Logística per facilitar l'estada al 
parc

Anual

Oferiment d’instal·lacions del 
parc amb possibilitat d’ús per a 
la investigació

Instal·lacions del Centre de 
Visitants i altres equipaments del 
parc

Anual

Projecte 2.1.4. Difusió i divulgació dels coneixements científics

Actuacions destinades a promoure la difusió dels coneixements científics sobre els valors 
naturals i culturals del parc

Actuació Metodologia Calendari

Difusió de les investigacions 
realitzades al personal del Parc 
Nacional

Organització de xerrades aplicades 
dels estudis realitzats al parc a 
través del cicle de conferències 
«Cabrera en perspectiva» o de 
formacions al personal

Anual

Catalogació de bibliografia 
científica en col·laboració amb 
l’OAPN i la biblioteca del 
CENEAM

Aportació de continguts per a 
nodrir la biblioteca de la xarxa de 
Parcs Nacionals per a la consulta 
pública i gratuïta d'articles científics
i documents no restringits sobre el 
patrimoni natural i cultural de 
l'arxipèlag de Cabrera

Anual

Organització de la VIII Jornada 
de Recerca al Parc Nacional de 
Cabrera

Coordinació de la jornada. Elecció 
de temàtica, ponències i taula 
rodona.

Desembre
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Programa 2.2. Seguiment del medi terrestre

Emprendre programes eficients de seguiment dels diferents components de la diversitat 
biològica terrestre del parc

Projecte 2.2.1. Seguiment de fauna terrestre

Programes de seguiment d’espècies de fauna terrestre

Actuació Metodologia Calendari

Falcó peregrí (Falco peregrinus) Cens anual Gener-maig

Àguila peixatera (Pandion 
haliaetus)

Cens anual. Detectar nius actius, 
observar posta, quantificar polls, 
determinar productivitat, èxit 
reproductor, taxa de vol i marcatge
de polls.
Equipament de l’accés als nius amb
material d’escalada

Febrer-juliol

Falcó marí (Falco eleonorae) Cens anual  Juliol-octubre

Corb marí (Phalacrocorax 
aristotelis)

Actualització del cens i distribució 
de les colònies de cria

Novembre-abril

Virot petit (Puffinus 
mauretanicus)

Cens, distribució de les colònies de 
cria. Marcatge de polls

Setembre-juliol

Gavina roja (Ichtyaetus audouinii) Detecció de nius i colònies. 
Recompte de la població hivernant

Abril-juliol i desembre-
gener

Virot gros (Calonectris diomedea) Cens de la colònia reproductiva de 
na Pobra (èxit de posta i èxit 
reproductiu)

Maig-agost

Noneta (Hydrobates pelagicus) Cens de la colònia reproductiva de 
na Pobra (èxit de posta i èxit 
reproductiu)

Maig-agost

SACIN Seguiment d’aus 
comunes hivernants (OAPN)

Transsectes lineals per detectar 
canvis en tendències poblacionals 
de les aus comunes migratòries 
durant l’hivern mitjançant la 
metodologia SACIN

Novembre-desembre

SACRE Seguiment d’aus 
comunes reproductores (OAPN)

Transsectes lineals per detectar 
canvis en tendències poblacionals 
de les aus comunes reproductores 
migratòries durant la primavera 
mitjançant la metodologia SACRE

Abril-juny

Seguiment de la sargantana Estimació poblacional Març-setembre
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Podarcis lilfordi

Projecte 2.2.2. Seguiment de flora terrestre

Seguiment d’espècies de flora protegides o singulars

Actuació Metodologia Calendari

Actualització del catàleg de 
líquens del Parc

Prospeccions de camp per 
actualitzar l'inventari de líquens

Anual

Seguiment de les poblacions de 
Medicago citrina

Cens poblacional Anual

Seguiment de les poblacions de 
Cistus heterophyllus

Cens poblacional i marcatge Anual

Seguiment de les poblacions 
d'Ononis crispa ssp. crispa

Cens poblacional Anual

Projecte 2.2.3. Seguiment d’ecosistemes terrestres

Programes de seguiment de comunitats i hàbitats terrestres i avaluació de la presència de 
pertorbacions biòtiques o abiòtiques

Actuació Metodologia Calendari

Seguiment de la conservació 
dels hàbitats terrestres 
mitjançant teledetecció

Estudi d'anomalies de l’índex de 
vegetació NDVI amb imatges 
Sentinel-2 per a detecció de 
pertorbacions amb Google Earth 
Engine

Mensual

Seguiment fitosanitari de les 
masses forestals. OAPN i Servei 
de Sanitat Forestal

Revisió mitjançant parcel·les 
permanents i punts de mostreig de
l’estat fitosanitari de les masses 
arbòries i arbustives.  Valoració i 
evolució de problemes fitosanitaris 
concrets

Anual
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Programa 2.3. Seguiment del medi marí

Emprendre programes eficients de seguiment dels diferents components de la diversitat 
biològica marina del parc

Projecte 2.3.1. Seguiment de fauna marina

Programes de seguiment d’espècies de fauna marina

Actuació Metodologia Calendari

Seguiment de cetacis i 
contaminació acústica de 
l'entorn del Parc

Manteniment dels hidròfons a 
l'entorn del Parc

Anual

Seguiment i cartografia 
d’invertebrats marins

Prospecció general i cens del nivell 
mesolitoral a peu o des 
d’embarcació (Dendropoma lebeche)
i  del nivell infralitoral amb 
escafandre autònom (Cladocora 
caespitosa)

Anual

Establiment d'una xarxa de 
telemetria acústica per a 
seguiment de fauna marina 
(PRTR)

Instal·lació de receptors acústics en
aigües del parc i marcatge amb 
transmissors acústics de fauna 
marina reintroduïda

Anual

Seguiment de les variacions 
interanuals d’índexs larvaris de  
tonyina vermella (Thunnus 
thynnus) i albàcora (Thunnus 
alalunga) i seguiment de 
reproductors de tonyina 
vermella

Pesques d’ictioplàncton i 
zooplàncton. Mostrejos de perfils 
de CTD per a la quantificació de les 
variables hidrogràfiques. Presa de 
dades amb ecosonda. Mostrejos 
amb xarxes. Prospecció aèrea per a
estimar un index d'abundància i 
biomassa de reproductors

Juny-juliol

Seguiment de les poblacions de 
Pinna nobilis i Pinna rudis

Revisió d’exemplars supervivents 
de Pinna nobilis i revisió 
d’exemplars marcats de Pinna rudis 
detectats en coves submarines

Juny i octubre

Seguiment de postlarves de 
llagosta vermella (Palinurus 
elephas)

Censos amb escafandre autònom Agost-setembre

Seguiment de mantes (Mobula 
mobular) mitjançant marques
satel·litals

Estudi dels patrons de moviment 
(verticals i migratoris) de la manta 
mitjançant l'anàlisi de dades 
provinents de marques satel·litals

Anual

PAE 2025 30



Projecte 2.3.2. Seguiment de flora marina

Programes de seguiment d’espècies de fanerògames marines i algues

Actuació Metodologia Calendari

Seguiment de macroalgues 
infralitorals

Metodologia CARLIT Abril-juny

Seguiment de l’evolució de la 
colonització de l’alga tropical 
Halimeda incrassata

Estudi de l’abundància i 
determinació dels seus possibles 
efectes en la zona

Setembre-octubre

Projecte 2.3.3. Seguiment d’ecosistemes marins

Programes de seguiment de comunitats i hàbitats marins i avaluació de la presència de 
pertorbacions biòtiques o abiòtiques

Actuació Metodologia Calendari

Seguiment de la comunitat de 
coral·ligen

Avaluació de l'estructura general 
del coral·ligen, la diversitat de 
poblaments associats i la possible 
presència de pertorbacions 
biòtiques o abiòtiques

Anual

Seguiment de la comunitat 
bentònica de coves i cavitats 
submarines

Seguiment de la
composició dels poblaments 
animals i vegetals presents en 
aquesta comunitat i avaluació de 
l'impacte potencial i real del 
busseig esportiu

Anual

Seguiment de les comunitats 
bentòniques circalitorals en el 
marc del programa de 
seguiment científic de les 
Estratègies Marines (CIRCA-
LEBA)

Ampliació de la informació 
d’hàbitats marins bentònics dels 
fons sedimentaris circalitorals i 
batials i de l’inventari d’espècies 
marines a les aigües circumdants 
de l’arxipèlag. Avaluar el seu estat 
ambiental.

Anual

Seguiment i avaluació dels 
hàbitats del pis infralitoral rocós
en els LICs balears en el marc 
del programa de seguiment 
científic de les Estratègies 
Marines (LEBALICS)

Avaluar l'estat de: poblacions de 
peixos i cefalòpodes, de les 
comunitats bentòniques i de les 
espècies bentòniques protegides.
Obtenció de dades de presència 
d'espècies al·lòctones

Anual
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Programa 2.4. Seguiment del canvi global

Seguiments dels principals indicadors de canvi global

Projecte 2.4.1. Seguiment del canvi climàtic

Programes de seguiment de variables associades al canvi climàtic i detecció de pertorbacions 
derivades del canvi global

Actuació Metodologia Calendari

Seguiment i manteniment de 
l’estació meteorològica d’AEMET

Descàrrega i anàlisi de les dades 
diàries i mensuals de l'estació 
instal·lada en el Penyal Blanc

Mensual

Seguiment i manteniment de 
l’estació meteorològica de 
Balears Meteo

Descàrrega i anàlisi de les dades 
diàries i mensuals de l'estació 
instal·lada en el campament

Mensual

Seguiment de la temperatura de
l’aigua i altres indicadors del 
canvi climàtic

Descàrrega i anàlisi de les dades de
sensors de temperatura d’aigua de 
mar. Detecció d’algues 
mucilaginoses i invasores. Detecció
i seguiment de blooms de 
fitoplàncton.

Anual

Observatori marí del canvi 
global als parcs nacionals 
(Observatori TIAMAT) - CSIC

Anàlisi dels impactes derivats del 
canvi global als sistemes marins de
la Xarxa de Parcs Nacionals 
utilitzant dades satel·litals

Anual

Seguiment de la qualitat de 
l'aire i els seus efectes sobre els 
ecosistemes del Parc

Col·locació de mostrejadors passius
per a mesura de contaminants 
gasosos i col·lectors d'aigua de 
pluja

Anual

Seguiment dels canvis en 
ecosistemes marins costaners 
(CYCLE)

Avaluar evidències del canvi global 
en aigües costaneres i examinar els
canvis en les funcions dels 
ecosistemes (praderies de 
fanerògames marines). Avaluar la 
resistència dels ecosistemes marins
costaners al canvi global.

Anual

Projecte 2.4.2. Seguiment dels recursos hídrics i masses d’aigua

Programes de seguiment de la qualitat i característiques dels aqüífers i masses d’aigua del parc

Actuació Metodologia Calendari

Seguiment periòdic de la 
qualitat de les aigües del Parc

Pla de mostreig 2025 amb el 
Laboratori de l’Aigua: Mostreig 

Anual
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d'aigües de consum humà, Centre 
de Visitants, EDAR i emissaris. 
Acord de Servei 2025 amb el 
Laboratori de Salut Pública: 
realització de les anàlisis de 
mostres d'aigües de consum i 
aigües continentals per a la 
verificació del compliment de la 
normativa

Seguiment i caracterització de 
les masses d’aigua

Caracterització físico-química de la 
massa d'aigua circumdant a 
l'arxipèlag: mesures de terbolesa, 
oxigen dissolt, temperatura, 
conductivitat, densitat, salinitat, 
taxa de sedimentació i nutrients.
Anàlisi de fitoplàncton i 
zooplàncton

Desembre i juny

Projecte 2.4.3. Seguiment i inventariació de la biodiversitat

Estudis i ús d’aplicacions per al monitoreig de la biodiversitat

Actuació Metodologia Calendari

Seguiment de lepidòpters 
diürns i nocturns mitjançant el 
protocol Butterfly Monitoring 
Scheme (BMS). Col·laboració 
amb l’OAPN

Censos visuals al llarg d'un 
transsecte dividit en segments 
corresponents a diferents hàbitats. 
Identificació i recompte de les 
papallones que hi apareixen

Anual

Ús de l'aplicació mòbil del Parc 
Observacions per al seguiment 
d'espècies, dispositius al terreny
i incidències rellevants

Recopilació de dades a través de 
l'aplicació creada amb Google 
AppSheet

Anual
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3. Àrea d’Ús Públic

L’àrea d’ús públic del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera s’estructura 
amb els objectius generals següents:

1. Ordenar les activitats educatives, culturals, turístiques i recreatives dins el Parc 
Nacional, per minimitzar l’impacte produït pels visitants sobre els recursos naturals i 
patrimonials del Parc, de manera que no suposin un perill pels ecosistemes, per les 
espècies  que hi habiten, ni pels paisatges que el conformen.

2. Facilitar la realització d’activitats de caràcter natural, cultural i educatiu en les visites al
Parc . Consolidar un sistema d’ús públic que permeti la divulgació i la interpretació 
dels valors naturals i culturals i promoure una actitud favorable a la conservació.

3. Consolidar i actualitzar l’actual Programa d’educació i interpretació del patrimoni del 
Parc Nacional, per promoure el respecte i el coneixement de la seva naturalesa i 
història.
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Programa 3.1. Acollida als visitants: equipaments i serveis

Objectiu: facilitar als visitants informació concisa i detallada per una visita al parc, que l’orienti 
sobre els valors més destacats del lloc que visita.

Projecte 3.1.1 Recepció en el Centre de Visitants del PN ubicat a la Colònia de Sant Jordi

Objectiu: esdevenir un punt de referència de l’oferta d’ús públic i prestar els serveis de recepció,
informació i interpretació relacionats amb el parc, els  valors naturals i culturals i la seva gestió.

Actuació Metodologia Calendari

Encàrrec de gestió amb TRAGSA
pel servei de gestió del Centre 
de Visitants del PNMTAC

Tramitació cada 3 anys de l’encàrrec de
gestió.

Anual

Manteniment del Centre de 
Visitants obert al públic

Durant l’any 2025 el centre romandrà 
tancat al públic per dur a terme les 
obres de millora i remodelació 
interpretativa.

Anual

Projecte 3.1.2 Recepció i informació de visitants a l’illa de Cabrera

Objectiu: prestar els serveis de recepció, informació i interpretació relacionats amb el parc a 
l’illa de Cabrera, així com orientar per a la visita mitjançant informació dels itineraris, 
programes d’activitats i serveis vinculats a l’ús públic i l’educació ambiental.

Actuació Metodologia Calendari

Recepció dels visitants que 
accedeixen mitjançant transport
col·lectiu per part del 
informadors i guies del Parc

Rebuda dels visitants  en el mateix port
i transmissió d’informació sobre la 
normativa del parc, els equipaments, 
els itineraris i les activitats que hi 
poden dur a terme.

D’abril a novembre

Informació als visitants sobre 
les activitats del parc, els 
equipaments, itineraris i 
normativa, mitjançant els 
informadors del parc.

Atenció a l’oficina d’informació oberta 
al públic a Cabrera, de 8:00 a 20:00 h 
durant la temporada alta

D’abril a novembre

Implantar el Pla de Bioseguretat
del parc als visitants.

Revisió del Pla de Bioseguretat, establir
mesures de bioseguretat per als 
visitants del parc. Detallar un 
programa d’implantació.  

Anual

Permetre que els visitants amb 
problemes de mobilitat puguin 
accedir als itineraris del parc.

Adquisició d’una cadira Joëlette 
adaptada als nins i dissenyades per al 
senderisme i les activitats a l’aire lliure

Primer trimestre

Assegurar que els visitats del Establir un programa d’informació per Anual
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parc en embarcació de lloguer 
coneixen la normativa del parc i 
les activitats permeses i les 
prohibides.

les empreses de lloguer 
d’embarcacions (xàrters) sobre la 
normativa de Cabrera, per tal que 
puguin informar adequadament els 
seus clients.

Instal·lació d’una pantalla digital
tàctil a l’oficina d’informació de 
Cabrera com a recurs 
interpretatiu dels informadors i 
guies del Parc

Pantalla digital tàctil integrada en una 
taula o tòtem que permeti visualitzar la
cartografia, els itineraris, les principals 
instal·lacions d’ús públic i els principals 
valors  del Parc. Actuació que depèn de 
l’aprovació d’un ITS del Servei d’Espais 
Naturals

Gener-juny

Manteniment del servei de 
préstec de llibres i prismàtics als
visitants del parc i completar-ne 
la col·lecció actual.

Adquirir nous llibres i guies 
divulgatives a la fi de completar i 
millorar la col·lecció actual en préstec.
Gestió del sistema actual de préstec.

Anual

Adequació del molí de sang com
a punt d’informació 
complementari a l’oficina 
d’informació del port.

Mantenir oberta diàriament la sala del 
Molí de Sang, amb el mateix horari de 
l’oficina. Incorporar-hi informació 
sobre l’oferta d’activitats, horaris i 
dotar-lo de fulletons.

D’abril a l’1 de 
novembre

Projecte 3.1.3 Caracterització perfil de visitants i nivell satisfacció

Objectiu: obtenir informació de les característiques i del grau de satisfacció de les persones que
visiten el parc amb la finalitat de dur a terme una millor planificació de l’ús públic

Actuació Metodologia Calendari

Caracterització del perfil dels 
visitants del parc (nombre, 
nacionalitat, hora d’arribada, 
activitats que realitzen, etc

Manteniment, actualització i millora 
continua de l’aplicació digital AppSheet 
per a què els informadors i guies hi 
puguin incorporar les diferents 
característiques dels visitants.

Anual

Actualització d’enquestes de 
satisfacció de les activitats d’ús 
públic, a nous formats d’acord al
sistema normalitzat de la CAIB

Elaboració de noves enquestes de 
satisfacció dels usuaris de les activitats 
ofertes pel parc.
Gestió de les enquestes, i presa de 
decisions en funció dels resultats 
obtinguts.

Gener a abril

Col·laboració amb l’OAPN en la 
realització d’enquestes sobre 
seguiment de la percepció 

Realització d’enquestes de forma directa 
als visitants presents a les instal·lació d’ús 
públic del Parc i l’emplenament de 

Anual

PAE 2025 36



social en visitants, àrees 
d’influència socioeconòmica i 
societat.

qüestionaris per part de clients 
d’allotjaments i restaurants col·laboradors
ubicats a l’àrea d’influència 
socioeconòmica  

Conèixer el nombre de visitants,
i horaris de frequentació dels 
principals itineraris d’accés 
lliure.

Instal·lació d’aforadors de conteig de 
persones en els itineraris de lliure accés 
del parc. Actuació que depèn de l’aprovació
d’un ITS del Servei d’Espais Naturals

Projecte 3.1.4 Gestió del programa de reserves en línia RESCAB

Objectiu: mantenir i millorar l’actual sistema de gestió en línia dels permisos d’ús públic

Actuació Metodologia Calendari

Manteniment del sistema de gestió
en línia dels permisos d’ús públic 
(RESCAB)

- Execució de l’actual encàrrec de 
gestió a la Fundació BIT
-  Redacció dels documents tècnics i 
administratius per a licitar un concurs 
obert plurianual per als propers anys, 
ja que la Fundació BIT no podrà seguir 
encarregant-se de la seva gestió.

Anual

Manteniment de les autoritzacions 
en línia següents:
- Permisos de navegació.
- Reserva de boies de fondeig.
- Busseig amb escafandre .
- Reserva en el refugi de Cabrera.
- Autoritzacions prèvies d’accés al 

Parc amb transport col·lectiu.

- Tasques periòdiques de supervisió 
del funcionament i de generació 
estadística del programa RESCAB.

- Execució de noves funcionalitats del
programa RESCAB o modificacions 
de les actuals  a través de l’encàrrec 
de gestió a la Fundació BIT per 
2025.

Anual

Millora de l’aplicació RESCAB en el 
nou contracte del 2026-2030

- Fer «amigable» els permisos de 
navegació i les reserves de busseig i
boies, de manera que sigui 
fàcilment consultables des de 
dispositius mòbils.

- Incorporar en el RESCAB la 
planificació d’activitats del parc.

Primer semestre

Projecte 3.1.5 Servei estival de primers auxilis i infermeria.

Objectiu: disposar, durant els mesos de màxima afluència de visitants, d’un professional 
qualificat d’infermeria de forma permanent a l’illa de Cabrera per poder actuar davant 
possibles incidents sanitaris.

Actuació Metodologia Calendari

Seguiment periòdic i coordinació 
del servei d’infermeria a Cabrera 

Visites i reunions periòdiques per 
verificar el bon funcionament del 

De  l’1  d’abril  al  31
d’octubre
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pels mesos de màxima afluència 
de visitants.

servei: material i equipament 
necessari, formacions, plans 
preventius, entre d’altres.

Dotar al servei d’assistència 
sanitària d’un director mèdic que 
supervisi l’activitat

Contractació d’un director mèdic
De  l’1  d’abril  al  31
d’octubre

Aplicació, juntament amb el 
personal sanitari d’Ambipar, del 
Pla de Prevenció per evitar les 
principals incidències sanitàries a
Cabrera.

Posada en marxa de les campanyes 
preventives «A l’estiu...protegeix-te del 
calor; «si pica...no em toquis» i «Vine al
parc...protegit», mitjançant material 
divulgatius i xerrades informatives.

Maig a octubre

Dotar a la infermeria de 
l’equipament necessari per 
prestar l’atenció necessària als 
migrants que arriben a Cabrera.

Compra i subministrament de kits 
bàsics d’alimentació, mantes 
tèrmiques i roba de recanvi.
Establir protocols d’ús del material.

Anual

Projecte 3.1.6 Senyalització

Objectiu: informar, identificar llocs i equipaments, orientar i distribuir als visitants d’acord amb 
el Manual de identitat corporativa de la Red de Parques Nacionales.

Actuació Metodologia Calendari

Donar a conèixer la Xarxa de 
Parcs Nacionals a través d’una 
exposició en gran format

Trasllat e instal·lació d’una exposició 
sobre la Xarxa de parcs Nacionals 
elaborada per l’editorial Planeta.

Revisió de tota la senyalèctica del 
parc per valorar quina necessita 
ser substituïda, renovada o 
actualitzar els seus continguts

Fer un informe amb la proposta per la 
senyalització necessària pels propers 
anys

Primer semestre

Renovar els panells de l’itinerari 
arqueològic, que es troben molt 
deteriorats (4).

Revisió de continguts, actualització i 
encàrrec dels nous panells.

Primer semestre

Elaborar el contingut d’una 
exposició i/o cartelleria sobre el 
castell de Cabrera, per exposar 
en el mateix castell.

Redacció de continguts i selecció 
d’imatges. Contractació del material 
necessari per executar aquesta 
actuació.

Gener- octubre

Renovar i actualitzar els 
continguts dels panells 
explicatius dels elements 
agrícoles del Molí de Sang

Revisió de continguts i imatges, 
actualització. Contractació del material
necessari per executar aquesta 
actuació.

Juny -desembre

Instal·lació dels sis panells 
interpretatius de l’itinerari 
submarí autoguiat.

Contractació d’una empresa de 
treballs subaquàtics professionals

Maig-octubre

Completar l’abalisament entre Sa 
Platgeta i s’Espalmador, per tal 

Instal·lació d’una cordada de boiarins Abril-maig
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d’aconseguir una zona de bany i 
esnorquel segura

que delimiti completament la zona, 
finalitzant la tasca iniciada al 2024.

Restaurar els panells de 
l’exposició permanent de la 
Colònia de Sant Jordi, cremats 
per l’exposició al sol.

Reeditar els panells deteriorats i 
estudiar un material més resistent a 
l’exposició solar.

Gener-març
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Programa 3.2. Educació i interpretació de patrimoni

Objectiu: donar als visitants l’oportunitat de realitzar diferents itineraris i activitats que 
permetin un contacte directe amb els valors naturals i culturals del Parc, així com posar a 
l’abast de la comunitat educativa una oferta adaptada als diferents nivells educatius de 
l’alumnat per promoure el respecte i el coneixement del patrimoni natural i cultural del Parc.

Projecte 3.2.1. Educació ambiental Illa Cabrera

Actuació Metodologia Calendari

Renovació i millora de l’activitat 
educativa anomenada «Cabrera 
des de l’ Aula» que els alumnes 
han de realitzar, obligatòriament,
abans de visitar el Parc

Elaboració de l’activitat amb 
continguts més visuals i pedagògics 
mitjançant l’ús d’aplicacions i 
programes informàtics i la introducció 
de dinàmiques de grup a l’aula.

Gener-març

Activitat «Quins secrets amaga 
l’arena?» (1r i 2n cicle d’EP).

Mitjançant un conte i lupes de mà  es 
dóna a conèixer la posidònia i es 
descobreix de què està formada 
l’arena.

De gener a juny i de
setembre a
desembre

Itineraris guiats següents:

- Visita al Castell de Cabrera (2n i 
3r cicle EP, ESO, batxiller, FP)

- Excursió pel camí de Cala en 
Ganduf (2n i 3r cicle EP, ESO, 
batxiller, FP)

- Ruta arqueològica (3r cicle EP, 
ESO, batxiller, FP)

- Naturalista per un dia a Cabrera 
(2n i 3r cicle EP, ESO, batx. i FP)

- Un passeig per la història (3r 
cicle EP, ESO, batxiller, FP).

- Excursió a la Miranda (ESO, 
batxiller, FP).

Les rutes es desenvolupen amb el 
suport d’educadors/guies del Parc 
mitjançant una seqüència planificada 
de parades, en cada una de les quals 
es desenvolupa una part del missatge 
que es pretén transmetre en cada 
itinerari.

Tots aquests itineraris formen part de 
l’oferta educativa publicada per al curs
2024-2025 (https://www.caib.es)

De gener a juny i de
setembre a
desembre

Actualització de l’itinerari 
«Naturalista per un dia», amb la 
incorporació de nous materials i 
continguts.

- Disseny de material d’interpretació 
ambiental sobre rastres i senyals, per 
incorporar a la ruta «Naturalista per 
un dia».

- Formació adequada dels guies per 
dur a terme aquest itinerari

Primer semestre
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Millora dels continguts dels 
itineraris oferts fins el moment

- Revisar els continguts dels diferents 
itineraris oferts fins ara, per 
actualitzar-los i adaptar-los als 
continguts curriculars.

- Elaboració de vídeos de curta durada 
on es mostri les principals 
característiques del itinerari a realitzar 
amb els escolars, per introduir 
l’activitat adequadament.

Apropar els escolars a la fauna 
autòctona de Cabrera i la seva 
conservació mitjançant 
l’alliberament de fauna autòctona
recuperada pel COFIB.

Gestió i coordinació amb el COFIB de 
l’activitat.

Projecte 3.2.2. Educació ambiental al Centre de Visitants

Objectiu: posar a l’abast de la comunitat educativa una oferta d’activitats adaptades als 
diferents nivells educatius de l’alumnat per a promoure el respecte i el coneixement del 
patrimoni natural i cultural del Parc.

El Centre de Visitants romandrà tancat durant l’anualitat 2025 per millorar els seus 
equipaments, instal·lació i dur a terme una remodelació interpretativa integral.

Projecte 3.2.3. Millora dels equipaments educatius

Objectiu: millorar la qualitat de les instal·lacions que presten un suport físic a les activitats 
d’educació ambiental  

Actuació Metodologia Calendari

Instal·lació de bancs a la pista 
principal que voreja la badia del 
Port de Cabrera i a l’itinerari que 
uneix el Port amb Sa Platgeta pel 
camí de Cala en Ganduf

Adquisició i instal·lació de bancs de 
pedra o formigó. Actuació que 
depèn de l’aprovació d’un ITS del 
Servei d’Espais Naturals

Octubre-desembre
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Projecte 3.2.4. Interpretació del patrimoni a Cabrera

Objectiu:

- Donar als visitants l’oportunitat de realitzar diferents itineraris i activitats que permetin un 
contacte directe amb els valors naturals i culturals del Parc.

- Oferir activitats de curta durada (menys d’una hora) als visitants que accedeixen al Parc 
mitjançant transport col·lectiu, els quals romanen al Parc durant estàncies curtes de temps.

Actuació Metodologia Calendari

Itineraris amb guiatge obligatori:
- Far de n’Ensiola
- Ses Sitges
- La Miranda
- La Serra del Canal de Ses 

Figueres
- Na Picamosques
- El port de Cabrera en caiac
- Cala Ganduf

Les rutes es desenvolupen amb el 
suport de guies del Parc mitjançant
una seqüència planificada de 
parades, en cada una de les quals 
es desenvolupa una part del 
missatge que es pretén transmetre 
en cada itinerari.

Hi haurà personal
d’ús públic a Cabrera
per Setmana Santa i
de l’1 de maig al 31

d’octubre.

La resta de l’any:
itineraris concertats o

autoguiats.

Itineraris autoguiats o amb guiatge
opcional:
- El Castell
- Un passeig per la història
- Es Coll Roig
- Visita arqueològica
- El fons marí del Port de Cabrera
- Visita al Museu etnogràfic

Rutes assistides per senyals 
informatius i interpretatius i per 
fulletons en format paper i digital 
que permeten ser realitzades pels 
visitants de manera autònoma.
Algunes rutes també s’ofereixen 
periòdicament de forma guiada.

Incorporar a l’oferta d’itineraris 
autoguiats o lliures l’itinerari «Del 
Port a Sa Platgeta a l’ombra de pins
i savines»

Instal·lació de senyals informatius i 
interpretatius, edició e impressió 
d’un fulletó de l’itinerari i divulgació
a través de les xarxes socials i 
altres canals de comunicació.

Gener-abril

Disseny de «píndoles 
interpretatives temàtiques» a 
Cabrera

Planificació i disseny d’activitats 
interpretatives temàtiques de 
menys d’una hora de durada.   

Gener-abril

Incorporar a l’oferta del parc, 
informació sobre el patrimoni 
geològic de l’illa

Planificació i disseny d’un jardí de 
roques. Elaboració de continguts.

Gener-octubre

Estudiar la possibilitat d’incorporar 
un itinerari guiat aquàtic amb 
esnorqueling, aprofitant els panells
del itinerari submarí.  

Planificar continguts, material i 
formació necessària per dur a 
terme l’activitat.

Gener-octubre

PAE 2025 42



Estudiar la possibilitat d’incorporar 
el Camí de Ses Vinyes com a 
itinerari interpretatiu.

Adequar el camí com a itinerari 
transitable. Planificar continguts i 
senyalització.

Març-octubre

Incorporar més caiacs a l’activitat 
interpretativa «El port de Cabrera 
en caiac»

Adquirir caiacs per ampliar la flota 
actual  més per l’activitat, i 
substitució dels caiacs deteriorats.

febrer-març

Projecte 3.2.5. Interpretació del patrimoni del parc al Centre de Visitants *

Objectiu: actualitzar els continguts interpretatius del Centre de Visitants.

El Centre de Visitants romandrà tancat durant l’anualitat 2025 per millorar els seus 
equipaments, instal·lació i dur a terme una remodelació interpretativa integral.

Projecte 3.2.6. Agenda d’activitats

Fomentar activitats per informar i formar a la població de l’àrea d’influència socioeconòmica 
sobre el potencial del seu patrimoni natural i cultural basat en la conservació dels recursos 
naturals i culturals del Parc.
Les activitats d’agenda realitzades al CV (tallers familiars i xerrades del cicle «Cabrera en 
perspectiva»), no es realitzaran durant l’anualitat 2025 per obres de millora en el centre.

Actuació Metodologia Calendari

Millorar i actualització dels tallers 
que es duent a terme al centre de 
visitants

Revisar el contingut dels tallers, per
millorar, actualitzar i adaptar-lo al 
contingut curricular de les escoles.

Març-novembre

Organització de la VIII Jornada de 
Recerca del Parc Nacional de 
Cabrera

Gestió de la logística: publicitat i 
divulgació de la Jornada, gestió de 
les invitacions, recepció de les 
persones assistents, coordinació 
del catering, elaboració dels 
certificats d’assistència, gestió dels 
formularis d’avaluació, etc.

Novembre-desembre

Organització de la 4a edició del 
concurs escolar «Estima Cabrera»

Elaboració de les bases de la 4a 
edició, difusió del concurs a tots els
centres educatius de Balears, 
selecció del jurat i organització de 
l’acte de lliurament dels premis.

Gener-juny

“Navega amb La Balear”: sortides 
del port de Cabrera amb 

Organització i registre de les 
persones inscrites a l’activitat . 

Una setmana
Juliol-agost
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l’embarcació de vela llatina La 
Balear.

Acompanyament d’un guia del Parc
en cada una de les sortides per 
prestar el servei de guiatge.

Organització activitats d’agenda 
puntuals a l’illa de Cabrera: jornada
astronòmica, encesa de les torres 
de defensa (25 de gener), etc.

Elaboració de la cartelleria, difusió 
de l’activitat, gestió del registre 
d’inscripció, contractació del 
personal, si n’és el cas, etc.

Abril-octubre

Activitats per a la celebració del 34è
aniversari del Parc.

Organització i divulgació de les 
activitats commemoratives de l’ani-
versari de la declaració del parc.

Març-abril

Activitats especials per 
commemorar les 3 efemèrides 
seleccionades per la Xarxa de Parcs
Nacionals i per la xarxa d’espais 
naturals protegits de la CAIB.

Disseny i organització de les 
activitats d’acord amb les fites i els 
objectius establerts per la Xarxa de 
Parcs Nacionals.

Anual
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Programa 3.3. Informació i comunicació

Objectiu: establir mecanismes de comunicació eficaços per arribar més i millor a la ciutadania i 
potenciar la presència del Parc en el territori

Projecte 3.3.1. Promoció del treball en xarxa

Objectiu: fomentar els mecanismes de cooperació i col·laboració amb la Xarxa de Parcs 
Nacionals i la Xarxa d’Espais Naturals de la CAIB  

Actuació Metodologia Calendari

Participació periòdica del Parc en el
Butlletí de la XENIB (Xarxa d’Espais 
Naturals de la CAIB)

Article quadrimestral, d’una 
extensió d’unes 400 paraules, i 2 
fotografies, d’acord amb el model 
establert pel servei d’ENP.

Anual

Participació activa en el Seminari 
d’ús públic de la Xarxa de Parcs 
Nacionals

Garantir l’assistència d’un membre 
de l’equip d’ús públic del Parc en el 
XIV seminari d’ús públic en la Xarxa
de Parcs Nacionals

Març

Projecte 3.3.2. Actualització dels continguts web

Objectiu: actualitzar i millorar els continguts del Parc de les web del GOIB i de l’OAPN  

Actuació Metodologia Calendari

Actualització dels continguts 
relacionats amb el PN de Cabrera a 
les planes web oficials del Govern 
de les Illes Balears i del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico

Revisió periòdica de les webs per 
actualitzar continguts. Anual

Projecte 3.3.3. Millorar la relació del Parc amb la ciutadania a través de les xarxes socials

Objectiu: millorar la presència del Parc a les xarxes socials

Actuació Metodologia Calendari

Oferir informació sobre l’oferta 
activitats d’ús públic del parc, i dels 
projectes de conservació a través 
de la xarxa social Facebook

Publicació d’entre 2 i 3 noticies 
setmanals en la plana Facebook del
parc nacional, d’acord als 
estàndards marcats.

Anual

Creació d’un compte corporatiu del 
Parc Nacional de Cabrera a la xarxa
social Instagram

Publicacions periòdiques seguint 
les directrius del Gabinet de 
Comunicació de la Conselleria

Anual

Mantenir informats als visitants del Establir un mecanisme de Anual
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parc de les condicions 
meteorològiques que puguin 
generar una situació de risc durant 
la seva visita.

comunicació d’alertes 
meteorològiques (AEMET) i 
recomanacions als visitants: 
publicacions a xarxes socials, 
cartelleria, mails a les persones 
amb reserves de boies de fondeig 
nocturn, entre d’altres.

Projecte 3.3.4. Creació d’un banc de memòria històrica del Parc  

Objectiu: recollir i documentar les històries no escrites que formen part del patrimoni 
immaterial del Parc

Actuació Metodologia Calendari

Recollida del testimoni de persones
d’especial significació i rellevància a
Cabrera

Licitació d’un contracte obert 
plurianual per la gravació de vídeos
dels testimonis, preparació 
d’entrevistes i localitzacions,  i 
l’elaboració d’un documental final.

Anual

Projecte 3.3.5. Difusió del Parc mitjançant productes corporatius

Objectiu: adquirir productes de merchandising, adequats als valors del Parc, que es cediran 
gratuïtament per incentivar la participació en concursos i altres activitats, així com per agrair la 
participació desinteressada de persones externes al Parc en xerrades, conferències, etc.   

Actuació Metodologia Calendari

Disseny i adquisició de productes i 
articles corporatius del parc 
Nacional de Cabrera (punts de 
llibre, bosses, adhesius...)

Selecció de productes prioritzant la 
sostenibilitat i la fabricació per 
artesans de l’àrea d’influència  
socioeconòmica i per 
organitzacions que treballen amb 
persones amb diversitat funcional
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Programa 3.4 Projecte d’Execució de la remodelació interpretativa del centre de visitants 
finançant amb càrrec als fons «Factor d’insularitat 2024»

Objectiu: millorar els elements interpretatius del Centre de Visitants per tal d’apropar la 
conservació dels recursos i valors del Parc Nacional al visitant.  

Actuació Metodologia Calendari

Dotar el CV d’un sala de 
recepció e informació al visitant

- Reubicar l’actual punt de recepció 
ubicada actualment al punt inicial de 
l’itinerari marí, a l’actual aula ambiental
del Centre.
- Dotar l’oficina de panells, cartelleria, 
maquetes i de pantalles tàctils 
informatives.

Anual

Planificació i disseny de nova 
cartelleria exterior al Centre de 
Visitants del parc*

Senyalització destinada a informar, 
orientar i distribuir coherentment els 
visitants del Centre.

Anual

Disseny i planificació cartelleria 
interior del Centre de Visitants 
del parc*

Senyalització  destinada a la correcte 
implementació del pla d’interpretació 
del Centre

Anual

Dotar el centre d’una aula 
d’educació ambiental

- Construcció d’una nova aula 
ambiental a la primera planta de 
l’edifici administratiu del Centre
- Instal·lació d’una pèrgola amb para-
sol, taules i cadires a la terrassa de la 
primera planta del centre, com a espais
complementari a l’aula d’educació 
ambiental.
- Subministrament de lupes, 
microscopi, taules, cadires, pantalles i 
un espais humit per a processar 
mostres.

Anual

- Dotar al centre de una 
material d’interpretació i 
divulgació ambiental

- Disseny i instal·lació de maquetes del
Parc ampliat en format vertical que 
es fixaran a les parets de l’oficina de 
recepció.

-  Gravació, edició i muntatge de 
vídeos dels fons marins i de l’àrea 
pelàgica del Parc.

- Disseny i edició d’un fulletó general 
del Centre i d’una guia de la part 

Anual
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expositiva del medi marí en format 
paper i digital.

Dotar als visitants d’informació 
sobre el medi terrestre del parc

- Rehabilitar la sala del medi terrestre i 
dotar-la d’elements interpretatius 
d’aquest medi.
- Restauració de les maquetes d’aus
- Instal·lació de nova cartelleria 
interpretativa: especies vegetals, mural
del cono i medi terrestre
- Instal·lació de maquetes i taules 
interpretatives

Anual

Donar als visitants informació 
sobre el medi marí del parc

- Instal·lació de pantalles informatives
- Creació de nous vídeos divulgatius
- Instal·lació de cartelleria i tablets 
programades per a la identificació dels 
peixos i altres especies marines
- Creació d’un àrea sensitiva «toca-
toca»
- Creació d’un àrea d’aprenentatge 
mitjançant el joc.
- Millora del sostre i de la il·luminació
- Creació de la sala Nautilus, per a la 
interpretació dels fons marins de la 
zona ampliada del parc.

Anual

Donar a conèixer els visitants 
els projectes d’investigació del 
parc.

Crear en l’oficina d’informació un espai 
«El racó del investigador» on poder 
mostrar els projectes d’investigació 
que es duen a terme en el parc.

Anual

Millorar l’equipament de 
l’auditori per convertir-se en un 
punt neuràlgic per a la 
transmissió d’informació i dels 
valors del parc

- Instal·lació d’un equip de vídeo i 
d’audio per poder transmetre en 
streaming
- Elaboració de material audiovisual

Anual

Dotar el centre d’identitat 
corporativa i d’una imatge 
gràfica

- Creació d’una imatge corporativa e 
identificativa del parc nacional.
- Instal·lació de tòtems, senyalització i 
cartelleria d’acord a aquesta nova 
identitat gràfica e imatge corporativa

Anual
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4. Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic

El Parc Nacional de Cabrera impulsa el desenvolupament sostenible de les àrees d'influència
socioeconòmica i les poblacions circumdants, en consonància amb els objectius generals del
Pla Director de la Xarxa de Parcs Nacionals (Reial Decret 389/2016, de 22 de octubre). Entre
els objectius específics s’inclouen:

• Establir acords amb els ajuntaments, entitats locals i  associacions per promoure la
col·laboració i la cohesió amb la comunitat local.

• Contribuir  a  la  conservació  dels  valors  dels  parcs  mitjançant  subvencions  i  altres
mecanismes, promovent el desenvolupament sostenible.

Programa 4.1. Sector pesquer

L'objectiu és preservar i gestionar el valor comercial i cultural de la pesca artesanal, assegurant 
la sostenibilitat dels recursos marins.

Projecte 4.1.1. La pesca a Cabrera

Determinar la importància de la pesca en les aigües de Cabrera per a les confraries balears 
amb embarcacions autoritzades a feinejar al Parc, el que inclou, a la Colònia de Sant Jordi, 
Santanyí, Portocolom i Palma.

Actuació Metodologia Calendari

Avaluació de la importància pel 
sector pesquer de la pesca dins 
les aigües del Parc

Es realitzarà un estudi mitjançant 
una assistència tècnica, per a 
avaluar la rellevància de la pesca 
en les aigües de Cabrera, destacant
el seu significat econòmic, per a les
comunitats pesqueres locals.

Anual

Projecte 4.1.2. Relacions amb el sector

Establir un canal de comunicació per identificar de manera col·laborativa els problemes i les 
necessitats del sector.

Actuació Metodologia Calendari

Fòrum de discussió per a tractar
temes d’importància pel sector

Dur a terme dues reunions anuals 
amb representants de les diferents 
confraries implicades i la Federació 
Balear de Confraries de Pescadors.

Anual

Programa 4.2. Seguiment de l’àrea d’influència socioeconòmica

Recopilar dades dels municipis dins l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional.
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Projecte 4.2.1. Seguiment dels municipis de l’àrea d’influència socioeconòmica

Seguiment detallat dels municipis de Palma i Ses Salines, utilitzant dades proporcionades per 
l'Institut Nacional d'Estadística per a entendre millor la seva dinàmica socioeconòmica.

Actuació Metodologia Calendari

Seguiment  dels municipis de 
Palma i Ses Salines

Dur a terme la recopilació i l'anàlisi 
sistemàtica de dades provinents 
dels municipis per a avaluar i 
comprendre els aspectes 
socioeconòmics que poden estar 
vinculats amb el Parc Nacional.

Anual

Programa 4.3. Subvencions a l’àrea d’influència socioeconòmica

Execució d'accions acordades amb els ajuntaments de l’àrea d’influència del Parc per a impulsar
el desenvolupament socioeconòmic.

Projecte 4.3.1. Subvencions dels municipis de l’àrea d’influència socioeconòmica

Implementació de subvencions destinades a àrees d'influència socioeconòmica del Parc 
Nacional per a promoure el desenvolupament local a Palma i Ses Salines.

Actuació Metodologia Calendari

Subvencions als municipis de 
Palma i Ses Salines

Dur a terme l'execució d'accions 
prèviament acordades en convenis 
amb els ajuntaments de Palma i 
Ses Salines. A més, implica la 
publicació de la convocatòria per 
l’any 2025 per part de la CAIB per a 
oferir subvencions en àrees 
específiques d'influència 
socioeconòmica del Parc Nacional.

Projecte 4.3.1.1. «AQUILES: Análisis de coincidencia espacio-temporal de la actividad  pesquera 
artesanal y la presencia de delfín mular en el Parque Nacional de Cabrera»

Projecte 4.3.1.2. Projecte de regeneració de comunitats vegetals, adequació d’espais i elements 
etnogràfics de Cabrera

Projecte 4.3.1.3. Taurons i rajades al PNMTAC: Estudi de la seva diversitat,  abundància, 
estacionalitat i patrons de moviment mitjançant tècniques no invasives
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5. Àrea de Participació

L’objectiu general d’aquesta àrea és establir els canals adequats perquè els sectors socials i
les administracions puguin participar de la gestió del Parc Nacional.

La participació de la societat en el parc es realitza mitjançant:

a) El Patronat, com a òrgan de participació del Parc Nacional.

b) El voluntariat que permet a la ciutadania, a les entitats sense afany de lucre i altres agents
socials implicar-se de manera voluntària en la conservació i gestió dels valors naturals i
culturals del Parc Nacional.

Programa 5.1. Òrgans consultius i de col·laboració

Projecte 5.1.1. Reunions del Patronat

Objectiu: facilitar la participació dels diferents sectors socials i administracions en la gestió del 
parc nacional.

Actuació Metodologia Calendari

Reunions dels membres per:
- Informar sobre les actuacions en 
matèria de conservació i ús públic, 
les inversions, els projectes,etc.
- Informar el Programa anual 
d’execució i la Memòria anual 
d'actuacions.
- Proposar les mesures que 
considerin adients per corregir 
disfuncions o millorar la gestió.

Reunions periòdiques del 
Patronat, amb un mínim de 2 
sessions ordinàries a l’any.
Elaboració de les corresponents 
actes, convocatòries i documents 
adjunts.

Abril -maig

Novembre-desembre

Projecte 5.1.2. Creació d’un comitè científic

Objectiu: incorporar les persones que generen coneixement científic en un òrgan col·legiat que
assessori en la gestió del Parc Nacional

Actuació Metodologia Calendari

Creació d’un òrgan col·legiat 
participat amb funcions 
d’assessorament, seguiment i 
control de l’activitat científica en el 
parc.

Definir la  tipologia, composició, 
funcions, periodicitat de les 
reunions, etc.
Crear el comité per l’òrgan 
competent

Novembre

Programa 5.2.Voluntariat
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Promocionar, orientar i donar suport a les entitats que vulguin dur a terme accions de 
voluntariat en el Parc Nacional.

Projecte 5.2.1. Voluntariat al Parc

Actuació Metodologia Calendari

Continuar amb l’organització 
d’activitats de voluntariat 
coordinades amb l’àrea de 
conservació i investigació del Parc 
Nacional de Cabrera.

Identificar activitats de voluntariat en
el marc d’estudis de conservació 
investigació i eliminació de plantes 
invasores. Establir protocols 
d’actuacions i calendari d’activitats.

Anual

Organitzar activitats de recollida, 
classificació i pesatge de residus 
marins del Parc amb 
voluntaris/àries seguint la 
metodologia de mostreig iniciada 
amb el projecte Plastic Busters.

Retirada de residus marins de 3 
punts del litoral predefinits, 
catalogació estandarditzada i 
recollida de dades amb l’ajut de 
personal del Parc.

Anual

Projecte 5.2.2. Voluntariat amb associacions de persones amb diversitat funcional

Objectiu: Impulsar la inclusió de persones amb diversitat funciona en activitats de voluntariat 
ambiental a Cabrera.

Actuació Metodologia Calendari

MARPLENA... d’oportunitats
Crear una brigada de persones 
voluntàries amb discapacitat 
intel·lectual i del desenvolupament
(DID) per participar en la recollida, 
selecció i classificació de residus 
marins dins del Parc Nacional, 
seguint la metodologia emprada 
en el projecte Plastic Buster i del 
programa Let 's Clean Up Europe

En una primera fase, les persones 
voluntàries amb DID treballaran en 
el Centre de Dia sobre el parc 
nacional, els seus valors, i els residus.
En una segona fase, les persones 
voluntàries i els seus monitors 
realitzaran una visita guiada en el 
medi marí del Centre de Visitants i a 
la Platja des Dolç per tenir un primer 
contacte amb la platja i els residus.
Finalment, el grup es traslladarà a 
Cabrera per dur a terme una activitat 
de recollida i classificació de residus a 
Sa Platgeta.

Durant el curs
escolar
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6. Àrea de Manteniment

L’àrea de manteniment del parc te per objectiu la gestió i conservació d'infraestructures, 
edificis i camins, el subministrament d'aigua i electricitat, la recollida de les diferents 
fraccions de residus, així com assegurar el benestar general de la comunitat amb recursos 
limitats i una atenció propera a les necessitats quotidianes dels residents i visitants.

Els objectius per a l'any 2025 són els següents:

1.- Millorar la gestió dels recursos hídrics, evitar fuites i mantenir la qualitat de l’aigua.

2.- Reduir la dependència energètica dels combustibles fòssils

3.- Manteniment i millora de les infraestructures i recursos existents

4.- Minimitzar l'impacte ambiental i protegir la salut pública mitjançant una gestió de residus 
eficaç.

Programa 6.1. Gestió integral de l’aigua

Accions encaminades a la conservació dels recursos hídrics, evitació de fuites d'aigua, 
manteniment d'una qualitat adequada i fer-ne un ús sostenible, actuant en les etapes 
d'obtenció-distribució-tractament d'aquest recurs per a consum humà i d'altra banda 
tractament d'aigües residuals.

Projecte 6.1.1. Cloració i supervisió diària de la qualitat de l’aigua de consum

Tractament de cloració sistemàtica de l’aigua de consum i supervisió diària de la qualitat de 
l’aigua.

Actuació Metodologia Calendari

Cloració Bomba d’impulsió automàtica amb 
regulació manual basada en la 
mesura fotomètrica del clor diària

Anual

Qualitat de l’aigua de consum Supervisió diària: mesurador 
colorimètric als terminals

Anual

Projecte 6.1.2. Prevenció de Legionel·la. Hipercloració

Tractaments anuals d’hipercloració dels dipòsits d’aigua, per prevenir possibles episodis de 
contaminació per Legionel·la.

Actuació Metodologia Calendari

Hipercloració Aplicació de biocida a tota la xarxa 
d'aigua freda i calenta sanitària

Una aplicació a l’any

Neteja i reparació d'aljubs. Buidatge i polvorització de solució Un pic a l’any
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de lleixiu d'aljubs. Reparació 
ocasional d'esquerdes a aljubs

Desinfecció de ruixadors de 
dutxes i filtres de lavabos

Desmuntatge, desincrustació amb 
àcid i desinfecció

Un pic a l’any

Projecte 6.1.3. Manteniment d’instal·lacions domèstiques

Manteniment de les instal·lacions domèstiques (descalcificacions, substitució de peces, 
neteges, etc.).

Actuació Metodologia Calendari

Revisió instal·lacions
Comprovació de funcionament 
cada mes

Anual

Substitució de peces Anual

Descalcificacions Anual

Projecte 6.1.4. Manteniment sistema distribució d’aigua

Manteniment del sistema de distribució d’aigua entre els dipòsits, el Campament i el Port: 
reparació de fugues, substitució de colzes i claus de pas, manteniment de mànegues i  
canonades, seguiment i reparació si cal de comptadors d’aigua etc.

Actuació Metodologia Calendari

Revisió instal·lacions

Comprovació de funcionament 
cada mes

Anual

Substitució de peces Anual

Reparacions Anual

Mesures per augment pressió 
de l'aigua al campament

Anual

Projecte 6.1.5. Mesures de protecció dels aqüífers de l’illa

Mesures per reduir el consum d’aigua procedent dels aqüífers de Cabrera

Actuació Metodologia Calendari

Adquisició d’un generador 
d’aigua atmosfèrica

Contracte menor per la compra
Anual

Substitució de dos urinaris 
públics d’homes a la zona del 
port i el campament

Autorització de despesa per 
instal·lar 2 urinaris secs Anual

Projecte 6.1.6. Buidatge de depuradores i fosses sèptiques

Buidatge periòdic dels dipòsits d’acumulació de llots de les depuradores y fosses sèptiques

Actuació Metodologia Calendari

Neteja i buidatge Camió sèptic amb bomba 
d'extracció de llots

Anual (segons necessitat 
1 o 2)

Programa 6.2. Generació, acumulació i distribució d’energia elèctrica

A l'illa de Cabrera es genera i s'acumula tota l'energia elèctrica que es consumeix mitjançant un
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camp de plaques fotovoltaiques i dos generadors de gasoil.

Projecte 6.2.1. Manteniment de les instal·lacions d'energia elèctrica

Manteniment continu de les instal·lacions i substitució d’elements avariats de les instal·lacions 
elèctriques,

Actuació Metodologia Calendari

Manteniment preventiu Inspeccions i revisions de 
generadors, de bateries, d’equips 
de refrigeració i neteja de plaques 
solars.

Anual

Millores en aïllament Millores i instal·lacions de la xarxa 
de distribució elèctrica que facilitin 
la seva gestió i manteniment

Anual

Projecte 6.2.2. Substitució de lluminàries exteriors

Substitució de lluminàries exteriors per lluminàries adaptades a la certificació Starlight

Actuació Metodologia Calendari

Substitució de lluminàries 
exteriors per lluminàries solars

Autorització de despesa per a un 
instal·lador.
Instal·lació de lluminàries solars a 
la zona del campament

Anual

Projecte 6.2.3. Substitució generador i actualització instal·lacions de la caseta de generadors

Renovació del sistema auxiliar de generació d’electricitat per l’adquisició d’un generador 
d’electricitat i adequació del sistema d’airejament

Actuació Metodologia Calendari

Adquisició d’un generador 
d’electricitat

Contracte obert Anual

Actualització del sistema 
d’airejament de la caseta de 
generadors

Contracte menor Anual

Programa 6.3. Manteniment d’infraestructures i equipaments

Manteniment continu d'edificis, camins, instal·lacions, etc. Revisions periòdiques. Actuacions 
forestals i obres
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Projecte 6.3.1. Manteniment d’infraestructures i equipaments

Manteniment general, adequació i millora de totes les infraestructures i equipaments del parc 
per aconseguir un estat òptim de les mateixes

Actuació Metodologia Calendari

Condicionament de camins Contracte menor.
Allisat amb terra compactada.
Eliminació d’arestes

Anual

Reparacions de fusteria Reparació de persianes i portes en 
mal estat

Anual

Sanejament de façanes edificis 
del port

Contracte menor.
Eliminació de zones de façanes 
deteriorades.
Neteja i pintat.

Anual

Retirada fibrociment Autorització de despesa per a un 
instal·lador

Anual

Reparació barreres del camí 
d’Enciola

Contracte menor per a un 
instal·lador.
Instal·lació de barreres de fusta 
fixades a paret seca

Anual

Adquisició de dipòsits de 
combustible

Contracte menor per compra de 
dipòsits

Anual

Millora cobertura wifi al port Autorització de despesa Anual

Habilitació Taller de Can Feliu 
per fer ITV

Contracte menor
Anual

Projecte 6.3.2. Servei de neteja

Encàrrec de gestió a l'empresa pública TRAGSA per al servei de neteja de les instal·lacions del 
parc.

Actuació Metodologia Calendari

Servei de neteja de les 
instal·lacions del parc

Tramitació de l’encàrrec de gestió a
TRAGSA

Anual

Compra de productes de neteja Autoritzacions de despesa per 
subministre

Anual

Neteja de xemeneies Autorització de despesa. Neteja de 
cendres i creosota

Anual
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Programa 6.4. Manteniment de maquinària i vehicles

Manteniment de maquinària i vehicles que es fan servir a Cabrera, amb el suport d'empreses 
externes i del grup de mecànics de l'IBANAT dels tallers de Son Tous

Projecte 6.4.1. Revisions i inspeccions de maquinària i eines de treball

Les condicions d’aïllament del parc requereix que el servei de manteniment hagi de tenir un 
conjunt d’eines i maquinària en bon estat.

Actuació Metodologia Calendari

Revisió i inspecció Comprovació de funcionament Anual

Projecte 6.4.2. Revisions i inspeccions de vehicles

Aquest projecte té per objecte mantenir els vehicles en el millor estat possible per poder 
circular pels camins del parc així com complir les inspecció periòdiques.

Actuació Metodologia Calendari

Revisió i inspecció Comprovació funcionament i 
inspecció periòdica: ITV

Anual

Projecte 6.4.3. Revisions i inspeccions de bicicletes elèctriques

Les bicicletes elèctriques són el mitjà de transport per bona part del personal del parc: agents 
de medi ambient, tripulació, guies, personal de neteja etc.

Actuació Metodologia Calendari

Revisió i inspecció Comprovació de funcionament. 
Revisions por personal tècnic.

Anual

Projecte 6.4.4. Revisions i inspeccions d’embarcacions

El conjunt d'embarcacions del parc  té la doble funció de transport de persones i de mitjà per 
fer vigilància i inspecció del parc. Aquest projecte té per objecte mantenir en estat òptim 
aquestes embarcacions.

Actuació Metodologia Calendari

Revisió i inspecció Comprovació de funcionament. 
Revisions por personal tècnic. 
Varades.
Inspeccions de Capitania Marítima

Anual

Projecte 6.4.5. Adquisició de vehicles per a la brigada de manteniment

Adquisició de vehicles per feines de transport de residus i materials necessaris per a les 
diferents actuacions de gestió.

Actuació Metodologia Calendari

Adquisició Camió 4x4 Tramitació d’un contracte obert per
a l’adquisició d’un camió 4x4 pels 
transport de materials i residus.

Febrer-juliol
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Programa 6.5. Gestió de residus

Els residus generats a Cabrera, o recuperats a la mar, es recullen separats en diferents 
fraccions i es transporten a Mallorca. L’empresa pública municipal de Palma, EMAYA, gestiona 
els components majoritaris (rebuig, envasos, vidre i paper/cartó). Altres empreses autoritzades 
gestionen els residus perillosos i voluminosos. Les restes vegetals es tracten a Cabrera.

Projecte 6.5.1. Gestió dels residus sòlids urbans (RSU)

Aquest projecte comprèn totes aquelles actuacions encaminades a la gestió dels residus dels 
domicilis particulars, oficines i serveis, així com els provinents de la neteja zones comuns, 
animals morts, mobles i estris, enderrocs etc

Actuació Metodologia Calendari

Gestió RSU Contractació del transport marítim 
a Mallorca

Anual

Adquisició d’una compactadora Contracte de subministrament Segon trimestre

Projecte 6.5.2. Gestió dels residus perillosos

Aquest projecte comprèn actuacions per la gestió de residus perillosos. Normalment ho 
realitzen empreses especialitzades.

Actuació Metodologia Calendari

Retirada de fibrociment Autorització de despesa Anual

Gestió de residus d’olis i de 
combustibles líquids

Recollida en GRG, trasllat a 
Mallorca i tractament per gestor 
autoritzat.

Anual

Residus d'envasos; absorbents, 
draps de neteja, materials de 
filtració i robes de protecció

Recollida en sacs, trasllat a 
Mallorca. Gestió per Emaya Anual

Projecte 6.5.3. Gestió dels residus sanitaris

Aquest projecte comprèn actuacions per a la gestió de residus procedents dels serveis 
sanitaris. Material usat, medicaments caducats, etc.

Actuació Metodologia Calendari

Gestió de residus sanitaris Gestió per Ambipar Anual

Projecte 6.5.4. Gestió d’altres residus

Aquest projecte té per objecte totes aquelles actuacions de gestió de residus no contemplats 
als apartats anteriors.

Actuació Metodologia Calendari

Recuperació de pasteres Contractació a gestor autoritzat Anual

Papereres higièniques Contractació a gestor autoritzat Anual

Altres residus Contractació a gestor autoritzat Anual

Programa 6.6. Transport i subministrament
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El transport marítim de subministraments de petit volum o pes o no perillosos es fa mitjançant 
les embarcacions pròpies del parc.
Quan els subministraments són de major entitat, perillosos i determinats tipus de residus 
s'efectuen mitjançant embarcacions externes apropiades.
Dipòsits de combustible líquid, bombones de gas butà, contenidors de residus classificats o 
perillosos, maquinàries, vehicles, materials de construcció, mobiliari electrodomèstics, etc. són 
objecte d’aquest apartat.
També seran objecte d'aquest apartat el transport de pasteres abandonades a les costes de les 
illes del parc fins al port de la Colònia de Sant Jordi.

Projecte 6.6.1. Servei de transport

El servei de transport de materials i vehicles es realitza mitjançant embarcacions preparades 
per càrrega de materials amb personal especialitzat, amb ajuts de personal, maquinària i 
transport propis del parc.

Actuació Metodologia Calendari

Servei de transport menor de 6 
tones

Contracte obert per la utilització de
l'embarcació Mar Torres

Anual

Servei de transport especial 
major de 6 tones

Tramitació del contracte que 
correspongui segons necessitats

Anual

Servei de retirada de pasteres Contracte obert per la utilització de
l'embarcació Mar Torres

Anual

Projecte 6.6.2. Subministrament gasoil (maquinària i vehicles)

El subministrament de combustible es fa mitjançant empreses subministradores. Càrrega a 
estacions de servei. Transport de combustible mitjançant dipòsit fins a la benzinera del parc on 
s'emmagatzema.

Actuació Metodologia Calendari

Combustible Vehicles i 
generadors d’electricitat.

Càrrega de combustible en 
estacions de servei amb transport 
o sense al parc mitjançant dipòsits

Anual

Projecte 6.6.3. Subministrament gas butà

El subministrament de gas butà és mitjançant la compra de bombones de gas a Repsol. El 
transport es fa a través dels mitjans propis del parc

Actuació Metodologia Calendari

Subministrament de Gas Compra i trasllat a Cabrera amb 
servei de transport.

Anual

Projecte 6.6.4. Subministrament combustible per embarcacions

El subministrament de combustible es fa mitjançant la empresa subministradora Colònia de 
Sant Jordi Estació de Serveis, S.L. a la estació de servei del port de La Colònia de Sant Jordi.

Actuació Metodologia Calendari
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Subministrament de 
combustible per embarcacions

Càrrega de combustible a la estació
de servei del port

Anual

Programa 6.7. Manteniment d’infraestructures marítimes

Control i regulació de l'ús de les zones marítimes: Boies de fondeig diürnes i nocturnes a la 
badia de Cabrera; Boies de fondeig diürn a Es Burrí; Boies de fondeig per a busseig esportiu; 
Boies de delimitació de zones de reserva integral; Boies d'abalisament de zones de bany; 
Control i revisions de dos emissaris submarins; Control i manteniment de l'itinerari submarí 
amb panells.

Projecte 6.7.1. Gestió del camp de boies diürnes, de busseig, etc

Execució del contracte d’instal·lació, manteniment, retirada i emmagatzematge de boies, 
emissaris i l’itinerari submarí i feines relacionades amb tasques de busseig.

Actuació Metodologia Calendari

Gestió Camps boies Revisió i posada a punt abans i final
de temporada d’estiu.

Anual

Substitució del camp de boies 
diürn i de busseig de la badia 
del Port de Cabrera

Col·locació de boies a l’inici de 
temporada. Retirada a final d’estiu, 
revisió i posada a punt.

Anual

Redacció i execució del projecte 
de corredor marí entre sa 
Platgeta i S’Espalmador

Contractació a empresa qualificada
Segon semestre

Control de dos emissaris 
submarins

Revisió visual submarina dues 
vegades l'any

Març i octubre

Control de l’itinerari submarí Revisió visual submarina una 
vegada a l'any

Abril

Programa 6.8. Digitalització de la informació

L’objectiu d’aquest programa és simplificar la presa de dades mitjançant la creació i/o millora 
d’aplicacions personalitzades.

Projecte 6.8.1. Desenvolupament de l’aplicació mòbil «Consums» per a la presa de dades

Desenvolupament de l’aplicació mòbil «Consums» on es recullin les dades de consum de 
combustibles, aigua, residus, llum, etc. La informació s’emmagatzemarà en una base de dades 
de consulta i control.
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7. Àrea de Vigilància

La vigilància al  Parc Nacional té com a objectiu fonamental garantir  el  compliment de la
normativa i es centra amb les prescripcions del Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG). Els objectius
específics són:

• Garantir  la  conservació  del  patrimoni  natural  i  cultural  del  parc,  controlant  el
compliment de la normativa de protecció.

• Controlar els usos en funció de la zonificació del territori.

• Vetllar  per  la  compatibilitat  de  les  activitats  d’ús  públic  amb  els  objectius  de
conservació.

Supervisar l’exercici dels aprofitaments tradicionals com és la pesca artesanal, garantint-ne la
compatibilitat amb els objectius de conservació.

Programa 7.1. Vigilància terrestre

Es centra en supervisar i controlar les activitats relacionades amb l’illa de Cabrera, amb el 
propòsit de garantir el compliment de la normativa i promoure la sensibilització de les 
persones sobre la importància de la conservació.

Projecte 7.1.1. Control de visitants

Supervisar i gestionar l'afluència de visitants al Parc Nacional.

Actuació Metodologia Calendari

Rondes de vigilància terrestres 
per l’illa de Cabrera

L'Agent de Medi Ambient durà a 
terme recorreguts diaris, tant fixs 
com aleatoris, emprant vehicle a 
motor, bicicleta elèctrica o a peu. 
Durant aquestes rondes, es 
verificarà el compliment de la 
normativa.

Anual

Projecte 7.1.2. Controls d’altres usuaris

Supervisar i controlar a altres usuaris que no siguin visitants regulars del Parc Nacional, com 
científics o personal d’obra.

Actuació Metodologia Calendari

Control de personal autoritzat 
pel Parc

L’Agent de Medi Ambient verificarà 
l’autorització i el compliment de les 
condicions d’accés.

Anual

Programa 7.2. Vigilància marítima
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Es centra a supervisar i controlar les activitats que es desenvolupen en la zona marítima del 
parc nacional (pesca, activitats recreatives, etc.), amb el propòsit de garantir el compliment de 
la normativa i promoure la sensibilització de les persones sobre la importància de la 
conservació.

Projecte 7.2.1. Encàrrec de gestió amb TRAGSA

Suport a la vigilància marítima, trasllats i seguiment pesquer del PNMTA de Cabrera

Actuació Metodologia Calendari

Contractació de l’equip humà 
per prestar el servei de Suport a
la vigilància marítima, trasllats i 
seguiment pesquer

Tramitació administrativa de 
l’encàrrec de gestió

Anual

Projecte 7.2.2.  Control d’embarcacions

Supervisar i controlar les embarcacions que ingressen a l'àrea marítima del Parc Nacional. Per a
la realització d’aquestes tasques es disposa de sis embarcacions pròpies.

Actuació Metodologia Calendari

Rondes de vigilància per les 
aigües del Parc

L'Agent de Medi Ambient, 
juntament amb les tripulacions de 
l'empresa pública TRAGSA, durà a 
terme recorreguts diaris, tant fixes 
com aleatoris, per a verificar el 
compliment de la normativa, 
incloent-hi l’accés a zones 
restringides o la prohibició de tirar 
l’àncora, entre altres mesures.

Anual

Control del permís de navegació

L'Agent de Medi Ambient, 
juntament amb les tripulacions de 
l'empresa pública TRAGSA, 
realitzarà verificacions aleatòries a  
port o durant la navegació per a 
garantir que les embarcacions 
comptin amb el permís de 
navegació requerit.

Anual

Control de l’ancoratge diürn
L'Agent de Medi Ambient, 
juntament amb les tripulacions de 
l'empresa pública TRAGSA 

Anual
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verifiquen que les persones que 
visiten el parc en una embarcació 
particular i amb una autorització de
navegació retornin als seus ports 
d’origen al capvespre i deixin lliures
les boies d’ús diürn.

Control de l’ancoratge amb 
pernocta

L'Agent de Medi Ambient, 
juntament amb les tripulacions de 
l'empresa pública TRAGSA, verifica 
que el permís d'ancoratge és 
correcte i assegura que es 
compleix el PRUG, específicament 
pel que fa a les regulacions a port, 
incloent-hi la prohibició de buidar 
sentines o l’obligació de 
desembarcar a les zones 
autoritzades.

Anual

Projecte 7.2.3.  Control de busseig

Supervisar i controlar la realització d’aquesta activitat per a garantir la seva pràctica de forma 
segura i responsable amb el medi ambient.

Actuació Metodologia Calendari

Rondes de vigilància

L'Agent de Medi Ambient, 
juntament amb les tripulacions de 
l'empresa pública TRAGSA, durà a 
terme supervisions aleatòries per a
assegurar que aquesta activitat es 
realitzi amb la sol·licitud 
corresponent i en les zones 
autoritzades.
Per a la realització d’aquestes 
tasques es disposa de cinc 
embarcacions pròpies.

Anual
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Projecte 7.2.4.  Control de pesca professional

Controlar el compliment del Pla Sectorial de Pesca i l’annex IV de la Resolució d’Ampliació.

Actuació Metodologia Calendari

Rondes de vigilància

L'Agent de Medi Ambient, 
juntament amb les tripulacions de 
l'empresa pública TRAGSA, durà a 
terme supervisions aleatòries per a
assegurar que les embarcacions 
que feinegen es troben 
autoritzades i practiquen aquesta 
activitat a zones permeses segons 
normativa. Per a la realització 
d’aquestes tasques es disposa de 
set embarcacions pròpies.

Anual

Seguiment de les caixes verdes

Es durà a terme el monitoratge de 
les embarcacions per a garantir el 
compliment de les zones de pesca i
prevenir l'entrada en àrees 
restringides. En concloure l'any, 
s'efectuarà el registre de les rutes i 
possibles àrees de pesca.

Anual
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8. Àrea d’Administració

L’àrea d’administració  incorpora  els  programes i  projectes  relacionats  amb la  gestió  dels
recursos humans i materials del parc així com les relacions amb l’entorn i la ciutadania.

L’àrea s’estructura amb els objectius generals següents:

1. Coordinar els recursos humans per a la correcta gestió del parc tant pel que fa a 
personal funcionari com a personal laboral d’empreses pròpies.

2. Garantir la professionalitat, motivació i interès de l’equip de treball mitjançant la 
possibilitat de formar-se i reciclar-se a través d’un Pla de formació anual.

3. Gestionar els recursos econòmics de manera eficient per donar compliment al que es 
preveu en el Programa Anual d’Execució.

4. Facilitar la logística del parc: subministrament de bens, transports de materials i 
trasllats de treballadors entre Mallorca i Cabrera

5. Fer una gestió preventiva a partir de l’emissió d’informes i autoritzacions
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Programa 8.1. Recursos humans
Preveure les necessitats de personal i coordinar els recursos humans

Projecte 8.1.1. Coordinació dels recursos humans pel 2025
Actuació Metodologia Calendari

Dotar del personal necessari 
per a la gestió del PNMTA 
Cabrera

Sol·licitar la cobertura de les places 
vacants.

Crear i dotar les places  associades a 
l’ampliació del parc.

Anual

Elaboració dels quadrants de 
feina a Cabrera

Elaboració dels quadrants de feina per
les diferents unitats administratives:
- Funcionaris de la DG
- AMA
- Personal d’IBANAT
- Personal de TRAGSA

Anual

Projecte 8.1.2. Vigilància de la salut dels/de les treballadors/es
Actuació Metodologia Calendari

Estudi del clima psicosocial 
amb especial atenció a les 
condicions laborals del 
personal que presta els seus 
serveis a l’illa de Cabrera

Crear un grup de treball amb els 
diferents serveis de prevenció de riscs.
Contractació d’una empresa 
especialitzada per fer l’estudi del clima
laboral.

Primer
trimestre

Projecte 8.1.3. Formació del personal del Parc nacional

Facilitar al personal accions formatives continues per tal que puguin desenvolupar 
correctament les tasques assignades.

Actuació Metodologia Calendari

Pla de formació propi del 
PNMTA Cabrera

Elaborar el Pla de formació d'acord 
amb el Sistema de Gestió ambiental 
ISO 14.001:2015

Anual

Organitzar activitats formatives 
pròpies i simulacres pel personal del 
parc

Anual

Suport al personal que realitza 
formacions externes facilitant, sempre 
que sigui possible, el trasllat per 
realitzar-les fora del seu lloc de treball 
en horari laboral.

Anual

Projecte 8.1.4. Pla d’Acollida del personal de nova incorporació.

Facilitar al personal nou informació concisa i detallada sobre el parc i sobre les feines a 
desenvolupar segons la seva àrea de treball.

Actuació Metodologia Calendari
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Elaboració e implantació d’un 
Pla d’Acollida del personal de 
nova incorporació.

El Pla ha d’incloure un programa de 
formació inicial amb tota la informació 
necessària per a que el treballador 
pugui dur a terme satisfactòriament la 
seva feina i tingui el coneixement 
necessari del parc.

Anual

Programa 8.2. Gestió econòmica
Gestió pressupostària del parc: contractació i seguiment de la facturació
Projecte 8.2.1. Gestió comptable per l’any 2024
Actuació Metodologia Calendari

Previsió de les despeses
Redacció del pressupost del parc que 
acompanya el PAE

Novembre

Gestió comptable de les 
despeses imputables al Parc

Tramitació dels expedients de 
despeses en totes les àrees amb 
imputació a:
- projecte d’inversió de caràcter 
immaterial PII Gestió dels Espais 
Naturals
- projectes de l’Impost de Turisme 
Sostenible (ITS)
 -projectes en càrrec al Programa de 
Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR).

Anual

Projecte 8.2.2. Seguiment dels encàrrecs de gestió
Actuació Metodologia Calendari
Encàrrecs de gestió a mitjans 
propis:  TRAGSA i TRAGSATEC

Tramitar, supervisari certificar els 
encàrrecs de gestió a TRAGSA i 
TRAGSATEC són els de:
- Suport a la Vigilància Marítima, 
Trasllats i Seguiment Pesquer
- Gestió del Centre de Visitants (Centre
d’interpretació, Colònia de Sant Jordi)
I amb fons PRTR, en el marc del 
Conveni amb l’OAPN:
- Canalització i distribució de l’aigua a 
Cabrera
- Rehabilitació de la nova oficina de 
recepció als visitants a Cabrera
- Habilitació de l’Estació de Recerca
- Millora dels hàbitats marins del port 
(sanejament)
- Suport tècnic per la gestió dels fons 
PRTR
- Remodelació i interpretació del 

Anual
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Centre de Visitants.

Programa 8.3. Suport logístic i material a la gestió del Parc nacional
Dotar al personal del PNMTA Cabrera dels materials, activitats o serveis complementaris 
per poder realitzar el seu treball
Projecte 8.3.1. Suport logístic i material a la gestió del Parc nacional
Actuació Metodologia Calendari

Adquisició d’un vehicle tipus 
Van elèctric ]

Adquisició pel sistema estatal de 
compra centralitzada

Primer
semestre

Dotació dels mitjans materials 
i serveis pel personal del parc

Subministrament d'uniformes, equips 
de protecció individual, equips 
materials especialitzats, etc.

Anual

Organització dels trasllats dels 
treballadors/es entre Mallorca i 
Cabrera, així com disponibilitat de 
vehicles pels seus trasllats laborals a 
Mallorca.

Anual

Subministrament de material d’oficina,
mobiliari i objectius necessaris per a 
l’activitat professional de tots els 
treballadors/es del parc nacional.

Anual

* Actuacions executades mitjançant el PRTR, finançat per la Unió Europea-NextGeneratio
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Programa 8.4. Sistema de gestió ambiental Certificació ISO 14.001:2015
Treballar en la millora contínua dels nostres processos i actuacions per reduir els 
impactes generats en el medi natural.
Projecte 8.4.1. Seguiment i auditoria externa del Sistema de Gestió Ambiental pel 2025
El sistema de gestió ambiental pretén una millora contínua en la gestió per reduir els 
impactes generats en el medi natural.

Actuació Metodologia Calendari
Licitació d’un contracte obert 
simplificat d’assistència 
tècnica pel seguiment i 
auditoria externa del Sistema 
de Gestió Ambiental, 2025-
2028

Servei i auditoria 2025 Gener-maig

Programa 8.5. Emissió d’autoritzacions i informes
Realitzar les tasques administratives per facilitar les diferents activitats autoritzables en 
l’àmbit del parc nacional.
Projecte 8.5.1. Emissió d’autoritzacions i informes
Actuació Metodologia Calendari

Control sobre les actuacions 
que es poden realitzar en el 
Parc mitjançant l’emissió 
d’autoritzacions o informes 
per evitar impactes 
ambientals.

- Les autoritzacions de fondeig, busseig
i navegació es realitzen a través de 
l’aplicació informàtica RESCAB per a la 
gestió en línia de les sol·licituds
- Actualització dels models de sol·licitud
per les activitats d’investigació o altres, 
declaració responsable de l’ús 
d’instal·lacions.
- Elaborar els informes i propostes de 
resolució per les activitats autoritzables
segons la normativa del Parc Nacional 
(investigació, filmacions, accés a àrees 
restringides, ús públic,...)
- Emetre informes tècnics sobre 
llicències o autoritzacions de 
competència d’altres  administracions.

Anual
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Programa 8.6. Coordinació amb l’Organisme Autònom de Parcs Nacionals
Projecte 8.6.1. Reunions de coordinació
Actuació Metodologia Calendari

Comité de Colaboració i 
Coordinació

Assistència i participació en les 
reunions convocades

Maig-juny i
octubre-

novembre

Seguiment del Conveni de 
col·laboració OAPN-CAIB

Assistència i participació en les 
reunions convocades Anual

Reunions extraordinàries Assistència i participació en les 
reunions convocades Anual

Projecte 8.6.2. Seminaris i Jornades de la Xarxa estatal de Parcs Nacionals
Actuació Metodologia Calendari

Seminari d’Ús Públic Assistència i participació al Seminari en
representació del PN de Cabrera Març

Curso de la Xarxa de Parcs 
Nacionals

Assistència i participació al Curs en 
representació del PN de Cabrera Març-abril

Seminari del Pla Director Assistència i participació  al Seminari 
en representació del PN de Cabrera Maig

Seminari de Seguiment Assistència i participació al Seminari en
representació del PN de Cabrera

Setembre-
octubre

Jornades Científiques de la 
Xarxa de Parcs Nacionals

Assistència i participació al Curs en 
representació del PN de Cabrera Octubre

Projecte 8.6.3. Intercanvis de l’Organisme Autònom de Parcs Nacionals
Actuació Metodologia Calendari

Afavorir la formació 
professional mitjançant 
intercanvis de personal entre 
els diferents Parcs Nacionals.

Intercanvis de personal per millorar la 
gestió amb els següents programes:
• Gestió de l’ús públic en activitats de

fondeig, busseig i navegació.
• Control d'espècies invasores.
• Interpretació ambiental en 

itineraris guiats submarins, 
activitats, visites, etc.

Maig-octubre
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9. Àrea de Planificació

L’objectiu d’aquesta àrea de gestió és dotar al Parc Nacional d’un correcte marc estratègic per
a l’execució d’actuacions a mitja i llarg termini.

S’estructura amb els objectius generals següents:

1. Establir les mesures necessàries per protegir el paisatge, el medi físic, els hàbitats, les
espècies, els processos naturals i el patrimoni cultural del Parc Nacional.

2. Planificar anualment i  per àrees de gestió, els diferents programes, projectes i 
actuacions a realitzar en el parc.

3. Redactar i aprovar les normes necessàries per donar cobertura a l’àrea ampliada del 
parc. Establir la zonificació de l'espai i la regulació dels diferents usos.

4. Ordenar les activitats tradicionals dins el Parc Nacional, per minimitzar l’impacte 
sobre els recursos naturals i patrimonials.

5. Facilitar la realització d’activitats de caràcter natural, cultural i educatiu en les visites al
Parc  que permeti la divulgació i la interpretació dels valors naturals i culturals i 
promoure una actitud favorable a la conservació.
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Programa 9.1. Planificació ordinària de la gestió del Parc Nacional

Planificar, per àrees de gestió, els diferents programes, projectes i actuacions

Projecte 9.1.1. Redacció del Programa anual d’execució 2026

Redacció i aprovació del Programa anual d’execució 2026

Actuació Metodologia Calendari

Redacció del Programa anual 
d’execució 2026

Reunions participatives de tot el 
personal del parc.
Redacció del PAE per l’equip tècnic

Octubre-novembre

Informar al Patronat

Presentar el PAE en la reunió 
ordinària del segon semestre de 
l’any i recollir en acta el seu 
informe.

Novembre

Aprovació del Programa anual 
d’execució 2026

Signatura per l’òrgan gestor Novembre

Programa 9.2. Planificació extraordinària del Parc Nacional

Actualitzar la normativa del parc derivada de l’ampliació del seu àmbit marí  i ordenar les 
activitats de voluntariat.

Projecte 9.2.1. Revisió normativa per l’ampliació del parc

Redactar i aprovar les normes necessàries per donar cobertura a l’àrea ampliada del parc

Actuació Metodologia Calendari

Redacció del Pla d’Ordenació 
dels Recursos Naturals Revisió dels actuals documents, 

redacció dels nous plans, 
participació i consulta a altres 
administracions, informació 
pública i aprovació del documents 
actualitzats

Anual
Redacció del Pla Rector d’Ús i 
Gestió

Actualització del cens 
d’embarcacions de pesca 
artesanal

Projecte 9.2.2. Pla estratègic de voluntariat ambiental

Ordenar i regular l’activitat de les persones voluntàries en el Parc Nacional Parc Nacional

Actuació Metodologia Calendari

Redacció del Pla Estratègic de 
Voluntariat Ambiental

Contractació d’un/a tècnic/a per 
elaborar el text del Pla a través de 
l'encàrrec de gestió amb TRAGSA.
Taules participatives amb els 
sectors implicats

Primer semestre
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Aprovació  formal  per  part  de
l’òrgan gestor

Presentar el text al Patronat per a 
que l’informi prèviament.

Primer semestre

Divulgació del Pla al públic 
objectiu i a les parts 
interessades

Identificació del públic objectiu, 
preparació de materials de 
divulgació (documents informatius,
materials audiovisuals i xerrades), 
utilització de canals de difusió i 
organització d’activitats de 
sensibilització i promoció

Anual

Projecte 9.2.3. Pla d’Autoprotecció del Parc Nacional de Cabrera (PROCAB)

Incorporar possibles actualitzacions al PROCAB

Actuació Metodologia Calendari

Actualització del Pla 
d’Autoprotecció

Revisió del Pla, incorporació dels 
possibles canvis i aprovació del 
document actualitzat

Primer semestre
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10. Àrea d’Obres

L’àrea de gestió d’obres del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera inclou
aquelles intervencions directes dirigides específicament a mantenir, restaurar i/o rehabilitar
les infraestructures i el patrimoni arquitectònic i cultural del Parc Nacional de Cabrera.

Són objectius d'aquesta àrea:

-  Millorar les condicions de les infraestructures i els edificis en els següents aspectes:  

• Estabilitat / seguretat
• Utilitat / habitabilitat
• Qualitat del confort i benestar
• Condicions compositives i/o estètiques

-  Desenvolupar els projectes i obres encaminats a la reducció de la dependència de mitjans i
millora d’autonomia.  Mitjançant  l’optimització  dels  recursos naturals  disponibles  i  reduint
l’emissió de CO2 i la petjada ecològica.

-  Afavorir els procediments i ús de materials de proximitat (km0), la producció dels quals
com  en  el  transport  i  la  distribució,  s'han  de  seguir  polítiques  i  mesures  de  protecció
mediambiental.  Els  productes  de  proximitat  destaquen  la  reducció  de  les  emissions
contaminants del transport i una menor contaminació.

Igualment,  dins  aquesta  àrea  és  recullen  dos  programes  específics  per  projectes  que
disposen d’un finançament extraordinari com són:

- Projectes finançats amb l’Impost de Turisme Sostenible (ITS):
• ITS 2018 Millora de la sostenibilitat en el PNMTA de Cabrera
• ITS 2019 Restauració del Castell de Cabrera

- Projectes  finançats  amb els  fons  europeus  del  Pla  de  recuperació,  transformació  i
resiliència:

• Per inversió directa de la CAIB
• Per subvencions a les àrees d’influència socioeconòmica (AIS)
• Inversions previstes per l’ampliació de l’àmbit marí del parc al Conveni

entre l’OAPN i la CAIB
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Programa 10.1. Millora en les infraestructures del PN

Projecte 10.1.1. Reparació de camins

L’objectiu d’aquest projecte és aportar seguretat i comoditat als usuaris de la xarxa de camins 
molt degradats i erosionats per l'ús, per les inclemències naturals i pels efectes de l’escorrentia.

Actuació Metodologia Calendari

Millora puntuals del camí del 
Port al campament Miranda

Consolidació dels camins amb 
material ecològics i conglomerants 
naturals, reduint al màxim la 
utilització del formigó.
-Reblé amb material d’acòpio local 
(o reciclat)
- Anivellar el paviment.
- Tractar les pendents per reconduir 
l’aigua d’escorrentia i els guals.

Febrer

Millora camí de la Miranda Consolidació dels camins amb 
material ecològics i conglomerants 
naturals, reduint al màxim la 
utilització del formigó.
-Reblé amb material d’acòpio local 
(o reciclat)
- Anivellar el paviment.
- Tractar les pendents per reconduir 
l’aigua d’escorrentia i els guals.

Març

Proposta per salvar el desnivell 
al camí de ses Vinyes

Escalinata o sistema de rampas per 
salvar la pendent i donar continuïtat
al camí de ses vinyes.
Escalinata empedrada

Maig

Millora del paviment del 
campament

-Anivellar el paviment.
-Tractar les pendents per reconduir 
l’aigua d’escorrentia.
-Plantejar pasteres i rampes d’accés 
per donar compliment a una millor 
accessibilitat.

Quart trimestre

Projecte 10.1.2. Reparació del patrimoni arquitectònic
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L’objectiu és assegurar l’estabilitat, la salubritat i la imatge dels edificis.
La intervenció es realitza tal d’evitar el seu deteriorament.

Actuació Metodologia Calendari

Reforma de l’edifici 17A -Accés al bany des de l’interior edifici
-Col·locació d'aïllament en sostre
-Reparació humitats
-Ajudes a instal·lacions i connexions 
i muntatge de components.

Febrer-març

Canvi de mobiliari de cuines -Subministre i muntatge amb 
instal·lació de mobiliari de cuines 
pels edificis 17 i refugi.

Març

Reparació i rehabilitació de les 
façanes del port  (manteniment)

-Neteja i preparació de les façanes
-Sanejat del parament amb 
reparació de desconxats i buits
-Pintat de façanes

Gener-febrer

Subministrament i col·locació 
d’elements amb peces de marès

-Compra i subministrament de 
marès per obres de col·locació de 
fioles, reparació i realització de 
graons, o murets

Gener-febrer

Projecte 10.1.3. Millora i/o reparació de les instal·lacions  

L’objectiu és assegurar el correcte subministre i funcionament de  les instal·lacions amb 
optimització de mitjans amb la reducció del cost energètic i dels bens del Parc Nacional.

Actuació Metodologia Calendari

Actualitzar les instal·lacions del 
sistema de cloració i grup de 
pressió a l’edifici de la guàrdia 
civil.

Valoració per actuar a la sortida del 
dipòsit regulador o a l’entrada 
edificis del campament
Tramitar el contracte
Instal·lar les bombes de pressió

Segon trimestre

Reforma de les instal·lacions 
d’aigua als banys del refugi per 
aprofitament d’aigües grises

Obra de connexió de les 
instal·lacions per aprofitament 
aigües de dutxes pels vàters públics

Quart trimestre

Projecte 10.1.4. Transport marítim per material  pesant  

L’objectiu es assegurar el transport de material pesant per abastir el parc com a suport i millora
a les infraestructures.

Actuació Metodologia Calendari

Transport marítim pesant Tramitar el contracte Primer trimestre

Projecte 10.1.5. Estudio Tècnic Instal-lació Dessaladora  

L’objectiu es assegurar que la instal-lació pretesa reuneixi totes les condicions necessàries, 
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tècniques, energètiques i normatives, per a la seva total execució

Actuació Metodologia Calendari

Projecte 10.1.6. Subministrament e Instal-lació Dessaladora  

Subministrament e instal-lació de dessaladora en àrea de Cabrera a determinar, una vegada 
informe tècnic favorable

Actuació Metodologia Calendari
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Programa 10.2. Projectes finançats amb l’Impost de Turisme Sostenible (ITS)

Reinversió de la taxa turística en projectes de millora del Parc Nacional

Subprograma 10.2.1. Millora de la sostenibilitat ambiental al PNMTAC

Projectes que fomenten i promocionen la reducció de la petjada de carboni i autosuficiència del
Parc Nacional

Projecte 10.2.1.1. Millora de la depuració de les aigües residuals i infiltracions

Millorar els sistemes de depuració de les aigües residuals, optimitzant els sistemes existents i 
implementant sistemes eco-sostenibles d’infiltració

Actuació Metodologia Calendari

Fosa sèptica a les instal·lacions 
de la Guàrdia Civil

- Substitució fosa sèptica
- Connexió i instal·lació d’elements 
de control elèctric i bomba
- Estudi de la infiltració de l’efluent

Primer semestre

Projecte 10.2.1.2. Reducció del consum energètic en sistemes de calefacció, ventilació i 
refrigeració

Aportació de elements de calefacció sostenibles i de baix consum energètic amb l’aprofitament 
dels recursos de l’illa amb material vegetal de tales o podes pel manteniment de les 
infraestructures i la conservació. Control de temperatura, refrigeració amb sistemes de baix 
consum. Implementació de sistemes passius.

Actuació Metodologia Calendari

Instal·lació d’estufes de llenya o 
biomassa

Subministrament
Instal·lació

Anual

Col·locació de ventiladors de 
sostre als edificis dels 
treballadors

Subministrament
Instal·lació
Posada en marxa

Anual

Projecte d’obertures en façana
Realització d’obertures en façana 
per afavorir la ventilació creuada

Anual

Projecte 10.2.1.3. Sistemes d’aportació d’ombra i de reducció de l’assolellament

Amb l’objectiu de controlar l’ impacte tèrmic i el control lumínic i reduir el coeficient de 
transmitància tèrmic. Millora en les condicions habitables i de confort als espais exteriors.

Actuació Metodologia Calendari

Instal·lar sistemes de protecció 
solar. Col·locar pèrgoles amb 
elements vegetals.
Àmbit d’actuació al campament i
al Port

Projecte d'instal·lació de pèrgoles.
Desenvolupament d’elements 
vegetals  i posterior plantació a  
pèrgoles, col·locació de canyís fins 
que el sistema vegetal arreli i creixi

Anual
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Projecte 10.2.1.4. Sistemes de millora en l'aïllament dels edificis

Reduir la demanda energètica, tant a l’estiu com a l’hivern, es millora l’envolvent dels edificis 
amb aïllament tèrmic.

Actuació Metodologia Calendari

Aïllar tèrmicament la radiació en
coberta.

Col·locació de fals sostre o sistema 
d'aïllament tèrmic natural (suro) a 
l’entrebigat.

Segon trimestre

Actuació a l’envolvent dels 
edificis del campament, amb 
introducció del sistema SATE 
(sistema aïllament exterior) als 
edificis del campament.

Col·locació de SATE amb aïllament 
natural sostenible (suro)
Aterracat exterior transpirable i 
color reflectant (blanc)

Anual

Subprograma 10.2.2. Conservació i recuperació del Patrimoni Històric, cultural, 
Arquitectònic i etnològic de Cabrera. (2019-2028)

Restauració del patrimoni històric i cultural «Es Castell de Cabrera»

Projecte 10.2.2.1. Redacció del projecte de restauració de «Es Castell»

Actuació Metodologia Calendari

Instal·lació  exposició història Es
Castell, dins sala de tropa

Servei d’elaboració guió exposició, i
subministrament materials Primer trimestre

Redacció  del  projecte  bàsic  i
d’execució

Redacció  dels  projectes  bàsic  i
d’execució  mitjançant  procediment
obert supersimplificat.

Primer trimestre

Licitació de les obres La  fase  de  licitació  de  les  obres
començarà  una  vegada  estiguin
redactats  els  projectes  bàsics  i
d’execució

Segon semestre
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Programa 10.3. Projectes finançats amb fons europeus PRTR

Projectes finançats amb els fons del Programa de Recuperació, transformació i Resiliència

Subprograma 10.3.2. Obres previstes al Conveni amb OAPN

El 2023 es publica el Conveni de col·laboració entre l’OAPN i la CAIB per tal de finançar diferents
projectes que impliquin una millora en la gestió del parc nacional en el marc dels compromisos 
econòmics assumits per l’OAPN, en el Conveni amb el Govern de les IB.

Projecte 10.3.2.  Obres en infraestructures, embarcacions, vehicles i instal·lacions

Millorar les instal·lacions del parc per aprofitament al màxim l’aigua existent, evitar la seva 
pèrdua i fuites per infraestructures obsoletes o deteriorades, optimitzar i substituir la xarxa 
d’aigua i control de consums, facilitar l’allotjament als investigadors i l’ acollida als usuaris i 
visitants del PN.

Actuació Metodologia Calendari

10.3.2.1 Obra dipòsit d’aigua de 
la casa de sa Font-

Final d’obra modificat i liquidació Març

Recuperació de murs i marges a
zones  d'ús  públic  per  tal  de
recuperar el patrimoni etnològic
del parc

A través d’un encàrrec de gestió a 
TRAGSA
Utilització de pedres de l’entorn i 
aprofitament del material col·lapsat.

Anual

Restauració i  millora de la part
inicial de la pujada al Castell

Redacció i presentacióó́ projectes
Contracte licitació Obres

Segon trimestre

10.3.2.2 Reforma de l’Edifici 28, 
Sa Casa Blanca A través d’un encàrrec de gestió a 

TRAGSA
Execució obres 2025

Obres inici primer
trimestre 2025

10.3.2.3 Intervencions a tres 
edificis del Port de Cabrera 
(15,16 i 17)

Obres iniciades 2024-
finalització obres 2025

10.3.2.4Projecte per substituir  i
soterrar les conduccions d’aigua
de  consum  i  recollida  de  les
aigües pluvials i aigües grises

Redacció del projecte executiu i 
encàrrec de gestió a TRAGSA.

Tercer trimestre

Adquisició  vehicle  elèctric  tipus
Van

Adquisició per la Central de compra Primer semestre

Subprograma 10.3.3. Obres previstes en el marc de la Conferència sectorial (2023-2025)
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Projecte 10.3.3. Obres de reforma del centre de visitants del PNMTAC a la Colònia de Sant Jordi

Millorar l’edifici i les instal·lacions del centre de visitants en la Colònia de sant Jordi.

Actuació Metodologia Calendari

Obra de reforma del centre de 
visitants del PNMTAC per a una 

millor gestió del patrimoni 
natural en la conservació de 
la biodiversitat:

Reparació i substitució 
d’elements de la façana i aplacat
de pedra ambincorporació d’ 
aïllament tèrmic Fons PRTR

Execució d’obres a través d’un 
encàrrec de gestió a TRAGSA.
Inici d’execució de les obres: 2025

Anual
Implementació del sistema 
d’aportació energètica per 
aerotèrmia

Impermeabilització de la 
coberta exterior amb làmina 
d’aigua a l’estany

Actuació als ascensors amb la
reparació i implementació de 
parada en planta coberta, 
substitució d’elements dels 
ascensors amb un sistema de 
ventilació forçada i tractament 
deshumidificació.
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Subprograma 10.3.4. Obres previstes amb Fons Insularitat

Projecte 10.3.4.  Projecte de renovació i millora de l'eficiència energètica en el 
centre d'interpretació del PNMTAC
Millorar les instal·lacions de captació d’energia solar i videovigilància al centre de visitants a la 
Colònia de sant Jordi.

Actuació Metodologia Calendari

Projecte de renovació i millora 
de l'eficiència energètica en el
centre d'interpretació del parc 
nacional marítim-terrestre
de l'arxipèlag de Cabrera.
-Instal·lació plaques 
fotovoltaiques
- Instal·lació sistema 
videovigilància

MEPRO
A través d’un encàrrec de gestió a 
TRAGSA
Execució obres 2025

Anual
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Pressupost previst

Despesa de personal Import (€) Pressupost

Costos de personal funcionari 741.140,49 SG/DGMNGF

Costos de personal laboral 595.237,30 IBANAT

Total  1.336.377,79 €

Despesa corrent Import (€) Pressupost

Assegurances d’embarcacions 775,12 SG

Assegurances de vehicles 796,95 SG

Ascensor del Centre d’Interpretació de Cabrera 3.488,51 SG

Subministrament elèctric Gesa-Endesa 226.957,59 SG

Servei de neteja edifici (Balimsa) 82.096,30 SG

Subministrament d’aigua (AGBAR) 1.839,93 SG

Combustible embarcacions 57.093,12 IBANAT

Combustible vehicle 723,84 SG

Total despesa corrent  373.771,36 €

Projectes per Àrea Import (€) Pressupost

ÀREA DE GESTIÓ PER A LA CONSERVACIÓ

Projecte 1.1.1. Conservació de la fauna terrestre 3,000,00 DGMNGF

Projecte 1.1.2. Conservació de la flora terrestre 15.000,00 DGMNGF

Projecte 1.1.3. Conservació dels ecosistemes terrestres 5.000,00 DGMNGF

Projecte 1.1.4. Conservació dels recursos hídrics 3.000,00 DGMNGF

Projecte 1.2.1. Conservació de la fauna marina 1.000,00 DGMNGF

Projecte 1.2.2. Conservació de la flora marina 2.000,00 DGMNGF

Projecte 1.2.3. Conservació dels ecosistemes marins 3.000,00 DGMNGF

Projecte 1.3.1. Conservació i recuperació del paisatge 6.000,00 DGMNGF

Projecte 1.3.2. Conservació del patrimoni i d’elements etnològics 3.000,00 DGMNGF

ÀREA D’INVESTIGACIÓ I SEGUIMENT

Projecte 2.1.1. Subvencions per a investigació convocades per l’OAPN 89.530,21 OAPN

Projecte 2.1.2. Altres investigacions autoritzades 5.000,00 DGMNGF

Projecte 2.1.3. Suport a la investigació 0,00

Projecte 2.1.4. Difusió i divulgació dels coneixements científics 8.000,00 DGMNGF

Projecte 2.2.1. Seguiment de fauna terrestre 10.000,00 DGMNGF

Projecte 2.2.1. Seguiment aus comuns SACIN i SACRE 7.605,15 OAPN

Projecte 2.2.2. Seguiment de flora terrestre 0,00

Projecte 2.2.3. Seguiment d’ecosistemes terrestres. Seg. fitosanitari 11.022,82 OAPN
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Projecte 2.3.1. Seguiment de fauna marina 5.000,00 DGMNGF

Projecte 2.3.2. Seguiment de flora marina 5,000,00

Projecte 2.3.3. Seguiment d’ecosistemes marins 15.000,00 DGMNGF

Projecte 2.4.1. Seguiment del canvi global 13.925,92 OAPN

Projecte 2.4.2. Seguiment dels recursos hídrics i masses d’aigua 2.000,00 DGMNGF

Projecte 2.4.3. Seguiment i inventari de la biodiversitat 0,00

Projecte 2.5. Altres iniciatives de seguiment a la Xarxa 42.346,04 OAPN

Projecte 2.6. SIG i Teledetecció 30.015,63 OAPN

ÀREA D’ÚS PÚBLIC

Projecte 3.0.1 Formació del personal propi del parc 1.000,00 DGMNGF

Projecte 3.0.2. Intercanvis de l’OAPN 0,00 DGMNGF

Projecte 3.1.1 Recepció en el Centre de Visitants del Parc Nacional 668.985,91 DGMNGF

Projecte 3.1.2 Recepció i informació de visitants a l’illa de Cabrera 11.500,00 DGMNGF

Projecte 3.1.3 Caracterització perfil de visitants i nivell satisfacció 700,00 DGMNGF

Projecte 3.1.4 Gestió del programa de reserves en línia RESCAB 7.759,00 IBANAT

Projecte 3.1.5 Servei estival de primers auxilis i infermeria 58,000,00 DGMNGF

Projecte 3.1.6 Senyalització 37.000,00 DGMNGF

Projecte 3.2.1. Educació ambiental Illa Cabrera 3.000,00 DGMNGF

Projecte 3.2.2. Educació ambiental al Centre de Visitants 0,00 DGMNGF

Projecte 3.2.3. Millora dels equipaments educatius 25.000,00 DGMNGF

Projecte 3.2.4. Interpretació del patrimoni a Cabrera 12.000,00 DGMNGF

Projecte 3.2.5. Interpretació del patrimoni al Centre de Visitants PRTR

Projecte 3.2.6. Agenda d’activitats 5.500,00 DGMNGF

Projecte 3.3.1. Promoció del treball en xarxa 0,00

Projecte 3.3.2. Actualització dels continguts web 0,00

Projecte 3.3.3. Millorar la relació Parc-ciutadania a través de les XXSS 0,00

Projecte 3.3.4. Creació d’un banc de memòria històrica del Parc 6.000,00 DGMNGF

Projecte 3.3.5. Difusió del Parc mitjançant productes 
corporatius

6.000,00 DGMNGF

Projecte 3.4.1. Publicacions OAPN 7554,50 OAPN

Projecte 3.4.2. Difusió de la Xarxa de PPNN 5.065,17 OAPN

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

Projecte 4.1.1. La pesca a Cabrera 0,00

Projecte 4.1.2. Relacions amb el sector pesquer 1.000,00 DGMNGF

Projecte 4.1.2. Seguiment dels municipis de l’AIS 9.780,12 OAPN

Projecte 4.2.1. Subvencions dels municipis de l’AIS 232.640,00 OAPN

Projecte 4.2.2. Seguiment subvencions 2.500,00 OAPN
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ÀREA DE PARTICIPACIÓ

Projecte 5.1.1. Reunions del Patronat -

Projecte 5.1.2. Creació d’un comitè científic -

Projecte 5.2.1. Voluntariat al Parc 5.000,00 DGMNGF

Projecte 5.2.2. Voluntariat persones amb diversitat funcional 2.000,00 DGMNGF

Projecte 5.3.1. Programa de voluntariat OAPN 31281,39 OAPN

ÀREA DE MANTENIMENT

Projecte 6.1.1. Cloració i supervisió diària de la qualitat de l’aigua 2.756,00 IBANAT

Projecte 6.1.2. Prevenció Legionel·la. Hipercloració 5.500,00 IBANAT

Projecte 6.1.3. Buidatge de depuradores i fosses sèptiques 5.500,00 IBANAT

Projecte 6.1.4. Manteniment instal·lacions domèstiques 5.500,00 IBANAT

Projecte 6.1.5. Manteniment sistema distribució d’aigua 5.500,00 IBANAT

Projecte 6.1.6. Mesures de protecció dels aqüífers de l’illa 2,625,00 IBANAT

Projecte 6.2.1. Manteniment de les instal·lacions d'energia elèctrica 16.800,00 IBANAT

Projecte 6.2.2. Substitució de lluminàries exteriors 5.500,00 IBANAT

Projecte 6.2.3. Substitució generador i ventilació caseta generadors 35.750,00 IBANAT

Projecte 6.3.1. Manteniment d’infraestructures i equipaments 134.000,00 IBANAT

Projecte 6.3.2. Servei de neteja 138.000,00 IBANAT

Projecte 6.4.1. Revisions i inspeccions de maquinària i eines de treball 3.360,00 IBANAT

Projecte 6.4.2. Revisions i inspeccions de vehicles 5.500,00 IBANAT

Projecte 6.4.3. Revisions i inspeccions de bicicletes elèctriques 3.150,00 IBANAT

Projecte 6.4.4. Revisions i inspeccions d’embarcacions 31.245,00 IBANAT

Projecte 6.4.5. Adquisició de vehicles 85.000,00 IBANAT

Projecte 6.5.1. Gestió dels residus sòlids urbans (RSU) 18.900,00 IBANAT

Projecte 6.5.2. Gestió dels residus perillosos 7.875,00 IBANAT

Projecte 6.5.3. Gestió dels residus sanitaris 1.680,00 IBANAT

Projecte 6.5.4. Gestió d’altres residus 1.600,00 IBANAT

Projecte 6.6.1. Servei de transport 143.600,00 IBANAT

Projecte 6.6.2. Subministrament gasoil (maquinària i vehicles) 26.000,00 IBANAT

Projecte 6.6.3. Subministrament gas butà 200,00 IBANAT

Projecte 6.6.4. Subministrament combustible per embarcacions 95.000,00 IBANAT

Projecte 6.7.1. Gestió del camp de boies diürnes, de busseig, etc. 69.746,00 IBANAT

Projecte 6.8.1. Desenvolupament de l’aplicació mòbil «Consums» 500,00 FGENB

ÀREA DE VIGILÀNCIA

Projecte 7.1.1. Control de visitants -

Projecte 7.1.2. Control d’altres usuaris -
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Projecte 7.2.1. Encàrrec de gestió amb TRAGSA 472.824,28 DGMNGF

Projecte 7.2.2. Control d’embarcacions -

Projecte 7.2.3. Control del busseig -

Projecte 7.2.4. Control de la pesca professional

Projecte 7.3.1. E-vigilància PRTR

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ

Projecte 8.1.1. Coordinació dels recursos humans pel 2024 -

Projecte 8.1.2. Vigilància de la salut dels/de les treballadors/es 4.800,00 DGMNGF

Projecte 8.1.3. Formació del personal del Parc nacional 5.500,00 DGMNGF

Projecte 8.1.3. Formació del personal del Parc nacional 6.000,00 IBANAT

Projecte 8.2.1. Gestió comptable per l’any 2024 0,00 IBANAT

Projecte 8.2.2. Seguiment dels encàrrecs de gestió 0,00 DGMNGF

Projecte 8.3.1. Suport logístic i material a la gestió del Parc nacional 3.000,00 SG

Projecte 8.3.1. Suport logístic i material a la gestió del Parc nacional 21.450,00 IBANAT

Projecte 8.4.1. Seguiment i auditoria externa del SGA pel 2025 17.500,00 DGMNGF

Projecte 8.5.1. Emissió d’autoritzacions i informes - DGMNGF

Projecte 8.6.1. Reunions de coordinació - OAPN

Projecte 8.6.2. Seminaris i Jornades de la xarxa de PPNN - OAPN

Projecte 8.6.3. Intercanvis de l’Organisme Autònom de PPNN 2,100,00 OAPN

Projecte 8.6.4. Central de reserves 56.298,80 OAPN

ÀREA DE PLANIFICACIÓ

Projecte 9.1.1. Redacció del Programa anual d’execució 2025 -

Projecte 9.2.1. Redacció del Pla Rector d’Ús i Gestió 5.000,00 DGMNGF

Projecte 9.2.2. Pla estratègic de voluntariat ambiental 5.000,00 DGMNGF

Projecte 9.2.3. Pla d’Autoprotecció del Parc Nacional de Cabrera - DGMNGF

ÀREA D’OBRES

Projecte 10.1.1. Reparació de camins
40.000,00 DGMNGF/

IBANAT40.000,00

Projecte 10.1.2. Reparació del patrimoni arquitectònic
65.000,00 DGMNGF/

IBANAT55.000,00

Projecte 10.1.3. Millora i/o reparació de les instal·lacions  
15.000,00 DGMNGF/

IBANAT25.000,00

Projecte 10.1.4. Suport transport marítim de material pesant 15.000,00 DGMNGF

Projecte 10.1.5. Estudio Tècnic Instal-lació Dessaladora  5.000,00 DGMNGF

Projecte 10.1.6. Subministrament e Instal-lació Dessaladora  50.000,00 DGMNGF

Projecte 10.2.1.1. Millora depuració d’aigües residuals i 
infiltració

40.000,00 ITS
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Projecte 10.2.1.2. Processos de reducció del consum energètic, 
sistemes de producció de calefacció i refrigeració sostenibles

30.000,00 ITS

Projecte 10.2.1.3. Sistemes d’aportació d’ombra 20.000,00 ITS

Projecte 10.2.1.4. Sistemes de millora en l'aïllament dels edificis 60.000,00 ITS

Projecte 10.2.2.1. Redacció del projecte de restauració de 
«Es Castell» 162.769,14 ITS

Projecte 10.3.2.1. Obres en infraestructures, embarcacions, 
vehicles i instal·lacions

2.492.633,3 PRTR

Projecte 10.3.3.1. Obres de reforma del centre de visitants del 
PNMTAC a la Colònia de Sant Jordi

4.913.190,2 PRTR

Projecte 10.3.4. Projecte de renovació i millora de l'eficiència 
energètica en el centre d'interpretació del PNMTAC

1.105.865,6 PRTR

PREVISIÓ DE DESPESA PER ÀREES (€)
ÀREA DE GESTIÓ DGMNGF/SG IBANAT TOTAL

Personal 741.140,49 595.237,30 1.336.377,79

Despesa corrent 316.678,24 57.093,12 373.771,36

Gestió per a la conservació 38.000,00 0,00 38.000,00

Investigació i seguiment 45.000,00 0,00 45.000,00

Ús públic 776.685,91 7.759,00 784.444,91

Desenvolupament socioeconòmic 1.000,00 0,00 1.000,00

Participació 7.000,00 0,00 7.000,00

Manteniment 500,00 847.662,00 848.162,00

Vigilància 472.824,28 0,00 472.824,28

Administració 30.800,00 21.450,00 58.250,00

Planificació 10.000,00 0,00 10.000,00

Obres ( no inclou ITS ni PRTR) 190.000,00 120.000,00 310.000,00

TOTAL 2.629.628,92 1.655.201,42 4.284.830,34

PREVISIÓ DE DESPESA AMB FONS EUROPEUS PRTR (€)
ACTUACIONS D’EXECUCIÓ DIRECTA 2025

Projecte d’obres i renovació d’instal·lacions al Centre de Visitants 4.913.190,24

Neteja de residus i restes de la pesca dels fons marins 340.000,00
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Subministrament d'una embarcació de 12 metres d'eslora per a tasques 
de vigilància/conservació

750.000,00

SUBVENCIONS A LES ÀREES D’INFLUÈNCIA SOCIOECONÒMICA

Convocatòria subvencions a les AIS 1.077.339,94

PROJECTES A LES ÀREES D’INFLUÈNCIA SOCIOECONÒMICA

«AQUILES: Análisis de coincidencia espacio-temporal de la actividad
pesquera artesanal y la presencia de delfín mular en el Parque Nacional 
de Cabrera»

45.756,94

Projecte de regeneració de comunitats vegetals, adequació d’espais i 
elements etnogràfics de Cabrera

50.040,76

Taurons i rajades al PNMTAC: Estudi de la seva diversitat, abundància, 
estacionalitat i patrons de moviment mitjançant tècniques no invasives

26.532,87

TOTAL 7.202.860,75

PREVISIÓ DE DESPESA AMB FONS EUROPEUS PRTR (€)
CONVENI OAPN-CAIB

«Mejora del aislamiento, eficiencia energética, recolección y distribución 
de agua de lluvia, etc.»

2.492.633,34 €

«Recuperación muelle de piedra, restauración de los sillares antiguos, 
replanteo altura, mejora accesibilidad»

1.537.267,19 €

«Demolición parcial edificio 16, habilitación de oficina de recepción al 
visitante, creación de áreas de descanso a sombra»

611.273,00 €

«Habilitación del edificio 28 como alojamiento y apoyo a la investigación 
en Cabrera para 8 personas»

1.034.648,00 €

«Adquisición de una embarcación semirrigida cabinada de unos 12 
metros de eslora para vigilancia de la zona marina ampliada»

395.000,00 €

«Adquisición de un vehículo eléctrico para apoyo logístico en Cabrera» 47.795,00 €
«Estudio de telemetría del área marina ampliada, caracterización de 
hábitats y especies marinas, cartografía»

338.490,00 €

«Actuaciones de protección de las praderas de posidonia de la bahía de 
Cabrera por mejora de saneamiento de edificaciones del puerto»

687.171,53 €

«Vigilancia y control del parque nacional, con especial atención a la zona 
ampliada»

455.891,70 €

«Gastos diversos asociados a la gestión, ejecución y seguimiento de los 
proyectos y actuaciones del convenio»

229.047,23 €

TOTAL         7.829.216,99 €

PREVISIÓ DE DESPESA AMB FONS D’INSULARITAT (€)
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ACTUACIONS D’EXECUCIÓ DIRECTA 2024-2026

Projecte 10.3.3. Projecte d’obres i renovació d’instal·lacions al Centre de 
Visitants

1.105.865,61 €

Projecte 10.3.4. Execució del projecte d’interpretació del Centre de 
Visitants

2.721.000,25 €

TOTAL 3.826.865,86 €

PREVISIÓ DE DESPESA DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE PARCS NACIONALS 

INVESTIGACIÓ I SEGUIMENT

Programa d’Investigació 89.530,21

Seguiment del Canvi Global 13.925,92

Seguiment Fitosanitari 11.022,82

Seguiment d’Aus Comuns 7.605,15

Altres iniciatives de seguiment a la Xarxa 42.346,04

SIG i Teledetecció 30.015,63

ÚS PÚBLIC

Publicacions 7.554,50

Difusió de la Xarxa 5.065,17

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

Seguiment socioeconòmic 9.780,12

Programa de subvencions a les AIS 232.640,00

Subvencions a Associacions dins la Xarxa de PPNN 2.500,00

Seguiment subvencions -

PARTICIPACIÓ

Programa de Voluntariat 31.281,39

ADMINISTRACIÓ

Programa d’Intercanvi de personal a la Xarxa de PPNN 2.100,00

Central de reserves 56.298,80

TOTAL 541.665,75
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INGRESSOS PREVISTS  (Basats en els ingressos de l’any 2024) Import (€)

Taxes per autoritzacions de fondeig nocturn 298.321,82

Taxes per autoritzacions de busseig 7.346,44

Pernoctes al Refugi «Rosa dels Vents» 0

Venda d’entrades al Centre de visitants 0

TOTAL 305.668,26 €
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