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OBJETIVOS
Asegurar el cumplimiento exhaustivo de las prescripciones establecidas en el “Pliego técnico

del control de la procesionaria del pino mediante el tratamiento aéreo de pinares”, así como

lo determinado en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el

marco de actuación para conseguir el uso sostenible de los productos fitosanitarios.



FASES DE TRABAJO 

La ejecución del Control de Calidad comprende varias fases de trabajo 

concatenadas:

Fase 1. Previa al inicio del tratamiento

Fase 2. Durante el tratamiento aéreo

Fase 3. Después del tratamiento aéreo

Fase 4. Estudio de Mortalidad



1. Preparación de los diferentes documentos, formularios, fichas e

informes

Previo al inicio del tratamiento  

2. Seguimiento y análisis de las predicciones meteorológicas en las zonas 

de tratamiento (ventanas meteorológicas)

3. Labores de preparación de las capas con las superficies programadas de 

tratamiento

4. Labores de comunicación

9. Localización de puestas

7. Calibración de equipos

5. Comprobación del producto

6. Comprobación de material y equipos

8. Señalización zonas de tratamiento



1. Preparación de los diferentes documentos, formularios, fichas e informes

✓ LIBRO DE ÓRDENES

✓ ACTAS

✓ FICHAS DE CAMPO/PISTA

Previo al inicio del tratamiento  

✓ FICHAS DE CALIBRACIÓN

✓ FICHAS RESUMEN DIARIO



Previo al inicio del tratamiento  

2. Seguimiento y análisis de las predicciones meteorológicas en las 

zonas de tratamiento (ventanas meteorológicas)



✓ COMPROBACIÓN DE POLÍGONOS

✓ SOLAPAMIENTOS

✓ ERRORES TOPOLÓGICOS

Previo al inicio del tratamiento  

3. Labores de preparación de las capas con las superficies programadas de 

tratamiento



Previo al inicio del tratamiento  

4. Labores de comunicación

✓ COMPROBACIÓN DE TELÉFONOS

✓ COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO

✓ CASOS ESPECIALES

✓ FUNCIONAMIENTO EMISORAS



Previo al inicio del tratamiento  

5. Comprobación del producto

✓ LOTES

✓ CANTIDAD

✓ TIPO PRODUCTO

✓ LEVANTAMIENTO DE ACTAS



Previo al inicio del tratamiento  

6. Comprobación de material y equipos

✓ ESTADO Y EXISTENCIA

✓ REPUESTOS

✓ FUNCIONAMIENTO



Previo al inicio del tratamiento  

7. Calibración de equipos

✓ PRUEBAS DE CALIBRACIÓN

✓ AJUSTE DE LA DOSIS

✓ ANCHO DE PASADA

✓ LEVANTAMIENTO DE ACTAS



Previo al inicio del tratamiento  
8. Señalización zonas de tratamiento

✓ COLOCACIÓN DE CARTELES

✓ GEORREFERENCIACIÓN

✓ DOCUMENTACIÓN



Previo al inicio del tratamiento  

9. Localización de puestas

✓ BÚSQUEDA DENTRO DE POLÍGONOS

✓ BÚSQUEDA FUERA DE POLÍGONOS

✓ GEORREFERENCIACIÓN

✓ CUMPLIMENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN



1. Protocolo telefónico

Durante el tratamiento  

2. Dirección de los trabajos

4. Cumplimentación de la documentación y recopilación de partes de vuelo

3. Control y seguimiento de variables meteorológicas

5. Descarga de Archivos



1. Protocolo telefónico

Durante el tratamiento  

Asociación SQM 

Baleares



Durante el tratamiento  

2. Dirección de los trabajos



Durante el tratamiento  

3. Control y seguimiento de variables meteorológicas

4. Cumplimentación de la documentación y recopilación de partes de vuelo



Durante el tratamiento  

5. Descarga de Archivos



1. Retirada de la señalización

Después del tratamiento  

2. Comprobación estado de pistas

3. Pruebas de persistencia

4. Verificación de la entrega de envases vacíos a un gestor autorizado

5. Análisis SIG de la superficie pulverizada.

6. Cálculo de la efectividad

7. Certificación

8. Redacción de informes



1. Retirada de la señalización

Después del tratamiento  

2. Comprobación estado de pistas



3. Pruebas de persistencia

Después del tratamiento  



Después del tratamiento  

4. Verificación de la entrega de envases vacíos a un gestor autorizado



Después del tratamiento  
5. Análisis SIG de la superficie pulverizada.

Superficie: 12.000 ha (2.300 x 2) H + (3.700 x 2) A



Después del tratamiento  

6. Cálculo de la efectividad

Helicóptero

Avión



Después del tratamiento  

7. Certificación

EFECTIVIDAD CALIFICACIÓN 

> 85 % APTO. Certificación automática 

85 – 70 % 
Análisis de motivos y causas. APTO O NO APTO y certificación en 

función del resultado del análisis 

< 70 % NO APTO. No certificación 

 

EFECTIVIDAD AVIÓN 

> 75 % 

75 – 60 % 

< 60 % 

 

EFECTIVIDAD 

HELICÓPTERO

> 85 %

85 – 70 %

< 70 %

90,57%  → APTO 95,51%  → APTO



8. Redacción de informes

Después del tratamiento  



Estudio de Mortalidad

✓ REVISIONES DE CAMPO TRAS EL TRATAMIENTO

✓ DENTRO/FUERA DE LAS ZONAS OBJETIVO

✓ UTILIZACIÓN DE VARIAS METODOLOGÍAS

✓ OBTENCIÓN DE RESULTADOS

El 97 % de las orugas vivas se han localizado en áreas excluidas del tratamiento aéreo.

El 86,49% de las colonias que contienen orugas 

muertas se ha localizado en áreas incluidas en el 

tratamiento aéreo, si bien el 13,51% restante 

corresponde a colonias localizadas en el exterior de 

los polígonos proyectados pero que han resultado 

cubiertas por la aplicación del producto. 

La mortalidad observada a lo largo de las tres 
revisiones realizadas ha estado asociada a los 
estados larvarios L1 y L2



ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES S.L. 

+34 915018823 esma@esmasl.es

www.esmasl.es

Germinal Belvis de Miguel

gbelvis@esmasl.es

+34669938028

Gracias por su atención

GRACIAS A TODOS LOS MIEMBROS QUE PARTICIPAN EN ESTE OPERATIVO 

https://9cfe.congresoforestal

.es/wp-

content/uploads/2025/9cfe-

1484.pdf

mailto:esma@esmasl.es
mailto:mjmanzano@esmasl.es
mailto:gbelvis@esmasl.es

	Diapositiva 1: PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL TRATAMIENTO AÉREO CONTRA LA PROCESIONARIA DEL PINO  
	Diapositiva 2: OBJETIVOS
	Diapositiva 3: FASES DE TRABAJO 
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28

