



G CONSELLERIA  
O EDUCACIÓ, UNIVERSITAT  
I I RECERCA  
B DIRECCIÓ GENERAL  
/ PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ  
I CENTRES

## Annex 2:

### Calendari d'elaboració de les proves:

Les dates d'aquest calendari es consideren dates límit.

Setembre 2019	Inici d'elaboració de les proves 2020
16 de desembre de 2019	Les comissions lliuren a la coordinadora general els àudios /vídeos i guions d'enregistrament de les proves de comprensió auditiva de juny i setembre 2020.
13 de gener de 2020	Les actualitzacions, si escau, de la informació sobre format i mostres* de les proves han d'estar llestes per a penjar a la pàgina web del Servei d'ensenyaments de règim especial.
20 de gener de 2020	Els coordinadors de cada comissió trametran als caps de departament informació sobre els canvis a les proves respecte del curs anterior, si escau.
2 de març de 2020	Els coordinadors de cada comissió trametran a la coordinadora general una còpia en paper de les proves escrites de la convocatòria de juny 2020.
Del 3 al 20 de març de 2020	Procés de validació i/o pilotatge de les proves de juny sota la supervisió de la coordinadora general
23 de març de 2020	Lliurament a la coordinadora general de la versió definitiva de les proves de juny 2020, una vegada les comissions hagin revisat les propostes de revisió dels validadors i fet les esmenes que fossin necessàries.
31 de març de 2020	La coordinadora trametrà a les direccions de les EOI una còpia en paper de la versió definitiva de les <u>proves de juny</u> , amb el material d'àudio o de vídeo corresponent, que han de ser revisades i custodiades sota clau pels caps de departament. Abans del <u>7 d'abril</u> de 2020 aquests comunicaran als/les coordinadors/es de les comissions les possibles errades a les proves o defecte en el material àudio/vídeo i retornaran el material defectuós a la coordinadora.
6 d'abril de 2020	Els coordinadors de cada comissió trametran a la coordinadora general una còpia en paper de les proves escrites de la convocatòria de setembre 2020.

Del 20 d'abril al 8 de maig de 2020	Procés de validació i/o pilotatge de les proves de setembre sota la supervisió de la coordinadora general
27 d'abril de 2020	Les comissions lliuraran a la coordinadora, si escau, el material esmenat de juny 2020, per tal que la coordinadora el trameti a les direccions de totes les EOI.
11 de maig 2020	Lliurament a la coordinadora general de la versió definitiva de les proves de setembre 2020, una vegada les comissions hagin revisat les propostes de revisió dels validadors i fet les esmenes que fossin necessàries.
19 de maig de 2020	S'enviarà a les EOI la versió definitiva de les proves de <u>setembre</u> . Abans del <u>2 de juny</u> de 2020 els caps de departament comunicaran a les comissions les possibles errades a les proves o defecte en el material àudio/vídeo i retornaran el material defectuós a la coordinadora.
8 de juny de 2020	Les comissions lliuraran a la coordinadora, si escau, el material esmenat de setembre de 2020, per tal que la coordinadora les trameti a les direccions de totes les EOI.
Abans del 30 de juny 2020	Els coordinadors d'idioma han de lliurar a la coordinadora general pel seu arxivament la darrera versió de les proves de <u>juny 2020</u> en suport informàtic, format <i>Word</i> i PDF, per a la part escrita, amb les correccions d'errades que s'hagin pogut detectar a la convocatòria, així com la versió definitiva dels àudios o vídeos emprats.
21 de setembre 2020	Els coordinadors d'idioma han de lliurar a la coordinadora general per al seu arxivament la darrera versió de les proves de <u>setembre 2020</u> en suport informàtic, format <i>Word</i> i PDF, per a la part escrita, amb les correccions d'errades que s'hagin pogut detectar a la convocatòria, així com la versió definitiva dels àudios o vídeos emprats.

*\*És imprescindible l'elaboració de les mostres de mediació per a cada nivell*