


**PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE
METANIZACIÓN
FASE-II**

15. PLANIFICACIÓN.

En el Anexo 3 del proyecto, Plan de Obra y cronograma, se refleja la programación prevista para la ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto. A fin de dar cumplimiento al artículo 107.1 de la Ley de Contratos del Sector Público y al artículo 132 del Reglamento General de la LCAP, se fija un plazo total para la ejecución de las obras comprendidas en el presente proyecto de CATORCE MESES (14) MESES, repartidos en 10 meses de ejecución y 4 meses de puesta en Marcha de las instalaciones.


ALBERTO BENEOTARDÓN
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Colegiado Nº 26.841

