

Aprovació

Informat favorablement per la junta rectora en data 17 de juliol de 2018

Aprovat per l'autoritat de gestió en data 17 de juliol de 2018

El director general d'Espais Naturals i Biodiversitat

El gerent d'IBANAT

Miquel Mir Gual

Joan Ramon Villalonga

Data

Data

Sumari

Índex

Sumari	2
Presentació.....	3
Equip de gestió	4
Programes i projectes	5
1. Àrea de gestió per la conservació	6
2. Àrea de desenvolupament socioeconòmic	8
3. Àrea d'ús públic	9
4. Àrea d'investigació i seguiment	12
5. Àrea de participació	15
6. Àrea de manteniment.....	16
7. Àrea de vigilància	17
8. Àrea d'administració	18
9. Àrea de planificació.....	19
10. Àrea de seguiment i avaluació.....	19
Pressupost.....	21

Presentació

Després d'un 2017 marcat per la manca de presència a l'espai a conseqüència de les dificultats relacionades amb les constants reparacions de l'embarcació i les baixes dels vigilants d'àrees marines, encaram aquest any amb necessitat de "reconquerir" les Reserves: mantenir una vigilància contínua, potenciar les tasques de seguiment, recolzar els equips d'investigació, gaudir de la feina de camp i ESTAR-HI PRESENTS.


Aquest 2018 comença amb bones notícies: l'equip de gestió va en augment, amb la contractació de nous vigilants marins, un naturalista i un zelador. A més es disposa d'una nova embarcació que esperem doni tan bon servei com l'anterior.

Els principals reptes a assolir en aquest any són:

- Integrar els nous companys i consolidar les feines a les Reserves.
- Intensificar la presència a la mar.
- Eliminar definitivament la població de cabres present a es Vedrà per tal de recuperar i estabilitzar la riquesa botànica de l'illot.
- Mantenir el seguiment de les espècies de fauna i flora rellevants.
- Recolzar de nou les tasques d'investigació a la zona.

Equip de gestió

L'actual equip de les Reserves Naturals està format exclusivament per personal d'IBANAT, ja que no té director/a des de febrer de 2015. Tot el personal, excepte la tècnica, reparteix les seves feines entre les Reserves i el parc natural de ses Salines. A més, la brigada també dona suport al manteniment de les àrees recreatives d'Eivissa.



(*) Treballadors amb contracte de sis mesos.

En 2018 la plantilla de vigilància marina dels espais protegits s'ha vist duplicada respecte anys anteriors, passant de dos vigilants (un anual i un altre de reforç d'estiu) a quatre (dos anuals i dos reforços estivals). També es recupera la plaça de naturalista i la de zelador.

Els vehicles adscrits a les Reserves són:

VEHICLES	MARCA/MODEL	MATRÍCULA	USUARIS
Cotxe	Land Rover Defender	6148-CKM	Vigilància
Cotxe	Nissan Terrano II	3592-CCY	Ús Públic
Cotxe	Nissan Pick Up	1356-GSW	Manteniment
Remolc		R4089BBM	Vigilància
Embarcació "Es Vedrans"	Capelli	8ª-PM-1-7-2003	Vigilància
Embarcació "Fumarell"	Valiant 630 Sport	8ª-IB-1-6-17	Vigilància

Programes i projectes

El Programa Anual d'Execució (PAE) determina les principals tasques que està previst dur a terme en aquest any i s'estructura en diferents àrees de gestió que inclouen programes i projectes.

- Els programes són aquelles actuacions que es mantenen amb el temps, i canvien poc d'un any a l'altre.
- Els projectes són aquelles actuacions puntuals que es duen a terme per assolir objectius concrets de gestió.

Amb les tasques incloses al PAE es pretén assolir alguns dels objectius que determina el PORN com a fonamentals:

- a) Protegir i restaurar la vegetació.
- b) Promoure la protecció i reproducció de la biodiversitat marina, mitjançant la gestió de les àrees marines de conservació i dels recursos pesquers.
- c) Promoure, en els indrets que sigui oportú, activitats d'ús públic i d'educació ambiental que contribueixin a un millor coneixement i valoració del medi natural i del paisatge mediterrani.
- d) Fomentar les labors científiques i d'investigació per aprofundir en el coneixement dels valors ambientals i paisatgístics de l'espai natural.

- e) Complimentar les directives europees d'aus (79/409/CEE) i d'hàbitats (92/43/CEE) pel que fa a la protecció i ordenació de les zones que aquestes directives afecten.

1. Àrea de gestió per la conservació

Les tasques incloses a aquesta àrea tenen per objecte principal dur a terme totes aquelles actuacions de gestió encaminades a millorar o mantenir la conservació dels hàbitats i espècies de l'Espai natural protegit.

Programa 1.1 Conservació de la flora des Vedrà i s'Espartar					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Recuperació de les comunitats vegetals de l'illot d'es Vedrà	Censos d'individus Seguiment de l'estat de l'illot Eliminació definitiva de la població de cabres		En funció d'època de nidificació i resolució judicial	COFIB Servei Protecció Espècies AMAs Tècnica	—
Recuperació de les comunitats vegetals de s'Espartar	Manteniment de l'illot sense conills	Visites control Eliminació d'individus (si n'hi ha)	Tot l'any excepte època de nidificació	COFIB	—

Programa 1.2 Recuperació i millora d'hàbitats submarins					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Recuperació dels hàbitats submarins	Retirada de xarxes enrocades i campanyes de neteja de fons	Extracció <i>in situ</i> i gestió del residu	Tot l'any	Tècnica Vigilants Mar Voluntaris Pescadors Inspect. Pesca Ctres. Busseig	2.000 €
	Coordinació tasques	Reunions	Tot l'any	Tècnica Voluntaris	—

Programa 1.3 Recuperació de fauna salvatge					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Col·laboració en la recuperació de fauna salvatge	Rescat i alliberament d'exemplars ferits	Vigilància i suport a les tasques de rescat i alliberament	Tot l'any	Vigilants Mar Naturalista AMAs CREM	—

Programa 1.4 Control de flora al·lòctona invasora					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Preservar les comunitats vegetals dels illots, controlant la presència d'espècies invasores.	Seguiment, control i eradicació de espècies de flora al·lòctona invasora.	Reconeixement del territori Tasques d'eradicació (si n'és el cas)	Tot l'any	Naturalista Brigada	—

Projecte 1.1 Avaluació dels fons de s'Estància de Dins					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Estudiar l'estat del fons de la badia de sa Conillera per tal de determinar si és necessari la instal·lació d'un camp de boies	Estudi de valoració de l'estat de conservació de les comunitats bentòniques i avaluació de la pressió dels ancoratges d'embarcacions d'esbarjo a la zona Comparativa amb els estudis bentònics anteriors	Treball de camp (immersions) Informe de resultats amb proposta d'actuacions futures	Tardor	Tècnica	10.000 €

Projecte 1.2 Projecte conservació flora vascular amenaçada (Pla Font i Quer)					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Avaluar l'estat de conservació de la flora vascular amenaçada de Pitiüses i assegurar-ne la seva preservació	Disposar d'informació sobre distribució, demografia i dinàmica poblacional	Recomptes poblacionals	Tot l'any	TRAGSATEC Serv. Protecció Espècies	Impost de Turisme Sostenible 248.400 €
	Cerca de nous nuclis poblacionals i confirmació dels citats anteriorment	Prospeccions			
	Garantir conservació <i>ex situ</i>	Recol·lecció de llavors			
Incrementar sensibilitat dels grups socials	Divulgació	Edició de material (pòsters i tríptics) Jornades divulgatives Xerrades a escolars			

2. Àrea de desenvolupament socioeconòmic

L'àrea de desenvolupament socioeconòmic inclou aquelles actuacions d'assessorament als usuaris de les diferents activitats socioeconòmiques que es duen a terme a l'àmbit de les Reserves, així com la difusió d'aquelles més respectuoses en la conservació dels valors naturals i patrimonials. S'inclouen les relacions i promoció de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Josep i altres institucions.

Programa 2.1 Col·laboració amb institucions, usuaris i empreses					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Col·laboració tècnica amb Ajuntament de Sant Josep	Reunions tècniques i jornades col·laboratives per coordinar projectes o tasques d'interès comú (activitats d'agenda, estudis, neteja de sa Conillera, guia submarina, etc.)	Reunions de treball i feines conjuntes de camp	Tot l'any	Tècnica	—
Col·laboració amb usuaris i empreses	Suport en les consultes i gestions dels usuaris de les Reserves i empreses relacionades	Atenció oficines (personal, telefònica i via mail o facebook) i informació <i>in situ</i>	Tot l'any	Tècnica Informadora Vigilants Mar	—
	Reunions sectorials	Reunions	Quan procedeixi	Tècnica	—

Programa 2.2 Suport al desenvolupament socioeconòmic					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Difusió d'activitats socioeconòmiques	Tallers i xerrades per públic general	Tallers i xerrades	Quan procedeixi	Tècnica Educahores Experts en la matèria	—

Programa 2.3 Seguiment de la pesca submarina					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Anàlisi de les captures presentades pels pescadors submarins autoritzats	Actualització base de dades i anàlisi dels resultats	Anàlisi de dades	Gener-febrer	Tècnica	—

Revisió i actualització del protocol de pesca submarina	Actualitzar el protocol de pesca d'acord amb els resultats dels estudis de les poblacions íctiques	Redacció, si s'escau, d'un nou protocol i posterior publicació al BOIB	Darrer semestre de l'any	Tècnica Cap de Servei	—
---	--	--	--------------------------	--------------------------	---

3. Àrea d'ús públic

A l'àrea d'ús públic és objectiu principal la divulgació i posada en valor de l'espai protegit entre residents i visitants. Aquest objectiu s'assolirà fonamentalment amb el programa d'educació ambiental per a escolars de l'illa i les activitats dirigides al públic general.

Programa 3.1 Interpretació i educació ambiental					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Difusió dels valors de l'espai natural als escolars	Realització de les visites guiades: - "Viu un illot" (Conillera) - "Uns illots de Conte" (litoral platges Comte)	Activitat prèvia a l'aula Itinerari guiat	Curs escolar	Educadores	3.500 €
	Realització d'activitats d'aula: - "La mar amb pines" - "Els usos tradicionals dels illots"	Projecció i xerrada	Curs escolar	Educadores	—
	Participació a la Setmana del mar	Jurats del concurs Guiatge d'itinerari a sa Conillera	Gener a abril	Educadores CN St. Antoni	—
Coordinació de les activitats interpretatives	Elaboració del calendari d'activitats	Tràmits administratius: Atenció telefònica i via mail Tractament de dades	Tot l'any	Educadores	—
Anàlisi de la campanya escolar	Tractament de les enquestes		Desembre		

Programa 3.2 Agenda d'activitats					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Difusió dels valors de l'espai natural al públic general	Organització de visites guiades, xerrades, itineraris marítics, etc.	Planificació de l'activitat, contactes amb experts i coordinació amb servei barques	Tot l'any	Tècnica Educadores Informadora	850 €
	Difusió de les activitats	Disseny de cartells i difusió (xarxes socials, pàgina web i llista de	Tot l'any	Educadores Informadora	—

		distribució)			
	Seguiment del contracte del servei de barques	Gestió de factures	Tot l'any	Tècnica	6.500 € (¹)
	Gestió de reserves i anàlisi de resultats anuals	Atenció telefònica i via mail Nou sistema enquestes <i>online</i> Tractament de dades	Tot l'any	Educadores Informadora	—
	Quadrament i gestió dels ingressos (visites marítimes)	Resum mensual dels ingressos per activitat	Primavera tardor	Tècnica Educadores	—

Programa 3.3 Informació i atenció al públic

Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Difusió sobre els valors i normativa de les Reserves Naturals així com de les activitats d'ús públic.	Atenció als usuaris i persones interessades via mail, telèfon o personal	Informació i distribució de tríptics	Tot l'any	Informadora	—
	Informació a usuaris marítimes des de l'embarcació	Informació i distribució tríptics	Tot l'any, sobretot primavera i estiu	Informadora Vigilants Mar	—
	Informació i repartiment de tríptics o altres materials a centres de busseig, club nàutic, empreses xàrter, etc.	Visites als centres per oferir informació i distribuir material divulgatiu	Tot l'any	Informadora	—
Participació a la Fira de Medi Ambient	Difusió dels valors de les Reserves Naturals	Instal·lació de paradeta amb material	Juny	Educadores Informadora	—

Programa 3.4 Millora de la senyalització

Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Determinar l'estat dels senyals	Revisió de l'estat dels senyals litorals i dels illots		Estiu	Zelador	—
Millorar la informació als turistes i residents que s'atraquen als illots	Substitució dels senyals amb desperfectes	Adquisició de material per reparacions i substitució dels senyals que calgui	Tot l'any	Tècnica Brigada	3.000 €
	Instal·lació de nous senyals	Adquisició i instal·lació senyals nous a punts on fan falta			
Millorar la informació als turistes i residents des de costa	Reposició dels senyals en mal estat (platges de Comte, cala Corral i cala d'Hort)	Adquisició i substitució dels senyals danyats ubicats al litoral d'Eivissa			

¹ Els sous destinats a la contractació d'aquest servei es recuperen al llarg de l'any amb el pagament que fan els participants en aquestes activitats.

Millorar la informació als turistes i residents des del port de Sant Antoni	Instal·lació de nou senyal al port de Sant Antoni	Elaboració d'un nou senyal d'acord amb l'actual llibre d'estil	Tot l'any	Ports de Balears Tècnica	Ports de Balears
---	---	--	-----------	-----------------------------	------------------

Programa 3.5 Publicacions					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Difusió dels diferents valors de les Reserves	Difusió dels valors submarins	Disseny i edició de la guia submarina per usuaris marítims	Gener-febrer	Tècnica Cap de Servei	12.030 € (DG) 1.200 € (Aj. Sant Josep)
		Presentació al públic general (activitat agenda)	Primavera	Tècnica	150 €
		Distribució de la guia a escolars, centres de busseig i interessats	Tot l'any	Tècnica Informadora	—

Projecte 3.1 Millores en les gestions de les visites marítimes					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Reduir les tasques administratives derivades de la gestió de les reserves per les visites marítimes i sortides a illots	Avaluació de la possibilitat d'introduir una aplicació informàtica	Elaboració d'informe tècnic amb les característiques i condicionants de l'Aplicació	Gener-març	Tècnica	—
	Difusió del nou sistema de gestió de reserves als usuaris	Informació a la pàgina web	Maig	Educadores	—

Projecte 3.2 Instal·lació d'una webcam i estació meteorològica					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Disposar d'informació meteorològica i oferir imatges en temps real del paisatge dels illots	Instal·lació d'una webcam amb estació meteorològica a l'illa de sa Conillera Integració a la xarxa d'estacions meteorològiques de Balears	Gestions administratives Instal·lació webcam Difusió del projecte		Tècnica	3.000 €

4. Àrea d'investigació i seguiment

Les tasques d'investigació i seguiment són fonamentals per a millorar el coneixement de l'estat de conservació dels hàbitats i de les espècies presents a les Reserves. Aquesta informació és clau per a poder prendre les mesures de gestió necessàries per al manteniment dels valors naturals i patrimonials d'aquest espai.

Enguany amb la incorporació d'un nou naturalista es podran millorar les tasques de seguiment i donar un millor recolzament als equips d'investigació que fan feina al llarg de l'any.

Programa 4.1 Seguiment de les poblacions de sargantana					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Seguiment de les poblacions de sargantanes	Estimació de densitats de població i mida de la mateixa. Ampliació estimacions de densitat als illots de Conillera, Bosc, es Vedrà i es Vedranell.	Treball de camp Anàlisi estadístics i feina de gabinet.	Març a desembre	Tècnica	1.499,50 €

Programa 4.2 Seguiment de poblacions de gavina					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Seguiment de la colònia de <i>Larus michahellis</i>	Cens a la colònia control (Illa des Bosc)	Recoppte de nius	Abril	AMAs Tècnica	—
Seguiment de la població de <i>Larus audouinii</i>	Cens de la població present a sa Conillera i revisió de la resta d'illots	Recoppte de nius	Maig	AMAs Tècnica	—

Programa 4.3 Seguiment de la colònia de fumarell					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Seguiment de la colònia d' <i>Hydrobates pelagicus</i> a s'Espartar	Seguiment dels nius presents a sa cova des Cap des Migdia (s'Espartar)	Seguiment dels nius, anellament d'adults i polls. Informe de resultats.	Maig a agost	Tècnica AMAs Cap Negociat	—

Programa 4.4 Seguiment botànic de la flora dels illots					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Estudi de l'evolució de les parcel·les de control botànic	Seguiment botànic des Vedrà	Seguiment de les 7 parcel·les control	Primavera	UIB	2.976,60 €
	Seguiment botànic a s'Espartar	Seguiment de les 5 parcel·les control	Primavera		
Avaluació principals endemismes sensibles a la pressió herbívora	Anàlisi de distribució i abundància	Prospeccions	Primavera		
Determinació de l'endemicitat de certes espècies de ses Bledes	Anàlisi de la possible diferenciació taxonòmica d'algunes poblacions	Recollida de mostres i anàlisi corresponents	Primavera-tardor		

Programa 4.5 Recolzament i foment de la investigació					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Suport i control a les diferents tasques d'investigació	Recolzament als equips d'investigació	Trasllat en embarcació de materials i equips humans	Tot l'any	Tècnica Vigilants Mar Naturalista	—
	Control de les activitats científiques externes	Gestió d'autoritacions i seguiment de les tasques a les campanyes	Tot l'any	Tècnica Vigilants Mar AMAs	—
Millorar el material per treballs de seguiment	Gestions administratives	Compra de càmera de fototrampeig, regles per aus marines i alicates d'anellament	Estiu-tardor	Tècnica Naturalista	1.000 €

Programa 4.6 Manteniment de la base de dades					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Tenir al dia la informació sobre la biodiversitat de les Reserves	Actualitzar base de dades	Introduir noves dades de biodiversitat a partir d'estudis, censos i avistaments	Tot l'any	Naturalista	—

Projecte 4.1 “Els nostres dofins”					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Estudi de relació de contaminació acústica submarina i els cetacis	Anàlisi del nivell de remor submarí i la seva relació amb la presència de cetacis	Instal·lació d'hidròfon submarí Revisions periòdiques (canvi de bateries i descàrrega de dades) Tractament dels sons enregistrats	Gener a desembre	Tursiops IPF	12.343 € IPF
Taller tècnic	Jornada formativa	Taller de fotoidentificació de cetacis	Gener	Tursiops IPF	
Difusió del projecte	Xerrades agenda activitats	Xerrades divulgatives sobre diferents espècies de cetacis	1 per trimestre	CN S. Antoni Aj. St. Josep	
	Difusió als mitjans de comunicació	Rodes de premsa Sortides marítimes amb periodistes Entrevistes		Tècnica	

Projecte 4.2 Interacció paparres i fumarells					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Estudi de relació entre la presència de paparres (<i>Ornithodoros maritimus</i>) i els paràmetres demogràfics dels fumarells (<i>Hydrobates pelagicus</i>) a la cova de s'Espartar	Campanya de seguiment dels nius i mostreig de paparres	Preses dades individuals fumarells Recol·lecció paparres i anàlisi a laboratoris col·laboradors Recol·lecció polls fumarell mort i posterior autòpsies Anàlisi dades i memòria de resultats	De Juny a desembre	Tècnica IMEDEA-CSIC	2.541 €

Projecte 4.3 Projecte <i>Les ales de la mar</i> . Recuperació del virot i altres aus marines de les Balears					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Dur a terme les activitats necessàries per la recuperació i conservació d'aus marines de Balears	Censos de Virot (<i>Puffinus mauretanicus</i>) i baldritja (<i>Calonectris diomedea</i>)	Recomptes d'individus en basses		TRAGSA Serv. Protecc. Espècies	Impost de turisme sostenible 303.000 €
Informar sobre la conservació i amenaces de les aus marines	Divulgació	Xerrades, edició tríptics i pòsters, vídeo i còmic Virot			

Projecte 4.4 Projecte de seguiment de l'estat de conservació dels hàbitats marins de Xarxa Natura 2000					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Avaluar l'estat de conservació i la tendència dels hàbitats marins	Avaluació de tres punts de les Reserves	Prospecció amb ROV	Primavera-estiu	ELITTORAL Serv. Projectes Espais Nat.	27.830 € Servei Projectes EN

Projecte 4.4 Projecte de prospecció comunitat <i>Dendropoma lebeche</i>					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Avaluar la presència de les comunitats de <i>Dendropoma lebeche</i> (Hàbitat iterés comunitari 1170)	Prospecció de la franja costanera		Tardor	Tècnica IEO	12.800 €

5. Àrea de participació

L'Autoritat de Gestió i, sobretot, la Junta Rectora de les Reserves permeten la participació de les diferents administracions (Ajuntament de Sant Josep i Consell d'Eivissa), entitats (associacions de veïns, federació de pesca, federació de caça, etc.) així com experts en medi ambient i patrimoni. També existeix des de 2017 el grup de treball sobre medi marí amb representants de la Junta Rectora relacionats fonamentalment amb l'àmbit marí.

Programa 5.1 Autoritat de Gestió					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Integrament de la resta d'administracions en la presa de decisions de la gestió de les Reserves	Sessió ordinària per aprovar la memòria d'actuacions 2017 i el PAE 2018	Reunió	Maig	Cap de Servei Tècnica	—

Programa 5.2 Junta Rectora					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Informació sobre la gestió a entitats,	Sessió ordinària per a presentar la memòria d'actuacions 2017 i el PAE 2018	Reunió Aprovació reglament de funcionament	Maig	Cap de Servei Tècnica	—

usuaris, altres administracions, associacions, etc.					
---	--	--	--	--	--

Programa 5.3 Grup de treball de medi marí					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Posada en funcionament del grup de treball sobre medi marí	Unificació de criteris i opinions per a millorar la protecció de l'àmbit marí Propostes d'actuació a l'àmbit marí	Reunions periòdiques		Tècnica President JR	—

6. Àrea de manteniment

L'àrea de manteniment inclou totes aquelles actuacions encaminades a conservar els equipaments de les Reserves i a sostenir una correcta imatge de l'espai protegit, eliminant-ne qualsevol element aliè.

Programa 6.1 Neteja i manteniment dels illots					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Manteniment de les Reserves netes	Neteges illots	Batudes de neteja periòdiques	Tot l'any	Brigada Vigilants Mar	200 €
	Neteges àmbit marí	Enretirada de brutor i restes perilloses per a la navegació	Tot l'any	Brigada Vigilants Mar	—

Programa 6.2 Neteja i manteniment de vehicles					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Manteniment dels vehicles adscrits a les Reserves operatius i en bon estat	Reparacions, ITV, etc. de cotxes i embarcació	Manteniment	Tot l'any	Brigada Vigilants Mar	14.000 €

Projecte 6.1 Tasques de millora a s'Olleta de Conillera					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Recuperació del pou i aljub de s'Olleta	Finalització de les tasques de recuperació del pou de s'Olleta	Neteja del pou, recuperació de l'estructura i enreixat de la zona superior	Primer semestre	Brigada	—
Eliminació de les restes de fibrociment	Retirada de restes de fibrociment	Coordinació amb Ajuntament de Sant Josep per a que empresa gestora autoritzada retiri les restes	Primer semestre	Tècnica Vigilants Mar Ajuntament St. Josep	Ajuntament Sant Josep

7. Àrea de vigilància

Les tasques de vigilància a les Reserves són fonamentals per a controlar els diferents usos i usuaris que es concentren a la zona, especialment en els mesos més càlids. Aquesta feina garanteix la conservació dels valors naturals així com el compliment de la normativa. És fonamental la col·laboració que es manté, amb jornades de vigilància conjuntes, amb els AMAs i els inspectors de pesca del Consell; així com la coordinació amb GEAS i SEPRONA per actuacions puntuals.

Amb la contractació dels nous vigilants d'àrees marines les tasques de control a l'àmbit marí protegit es veuran molt millorades.

Programa 7.1 Vigilància					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Tenir presència a la zona per tal d'evitar infraccions així com informar als diferents usuaris	Tasques de vigilància i control	Vigilància i informació als usuaris de l'àmbit marí	Tot l'any	Vigilants Mar	—
	Coordinació amb altres cossos de vigilància	Sortides conjuntes amb els AMAS i inspectors de pesca	Tot l'any	Tècnica Inspect. Pesca AMAs Vigilants Mar	—

Projecte 7.1 Ampliació del servei de vigilància					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Ampliar el personal destinat a la vigilància de les Reserves Naturals.	Contractació dels nous vigilants d'àrees marines i d'un zelador	Participació als processos selectius Gestió tràmits administratius	Estiu	Tècnica	-
	Formació i coordinació dels nous vigilants	Reunions de treball			-

Projecte 7.1 Projecte equipaments nova embarcació					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Dotar la nova embarcació d'equipaments que millorin la seguretat i comoditat en la navegació	Gestions administratives	Compra d'arcó, arilles salvavides, mira-fons, etc.		Tècnica Vigilants Mar	1.500 €

8. Àrea d'administració

S'inclouen en aquesta apartat les actuacions i els recursos administratius necessaris per a l'execució del PAE i la correcta gestió diària de les Reserves.

Programa 8.1 Gestió administrativa					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Gestió de les despeses corrents	Tràmit i codificació de les factures, pressuposts, etc.	Codificació i enviament a Mallorca	Tot l'any	Tècnica	500 €
	Realització de les compres necessàries	Compres de materials i estris			
	Seguiment i arxiu de les despeses	Gestió de la base de dades			
Gestió de les despeses superiors a 300€	Realització de les autoritzacions de despesa i contractes	Redacció i tramitació de la documentació. Cerca de pressuposts.	Tot l'any	Tècnica	-
Recopilació de les actuacions anuals realitzades	Recull i anàlisi de les dades	Redacció de la memòria anual	Desembre	Tècnica	-

Programa 8.2 Formació del personal					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Millora de la formació i el reciclatge del personal adscrit a les Reserves	Facilitar la formació del personal	Assistència a cursos i jornades formatives	Tot l'any	Tècnica	—

Programa 8.3 Manteniment de l'arxiu i fons documental					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Manteniment d'un fons documental adequat com a eina de consulta	Arxiu premsa	Recull de les notícies en premsa	Tot l'any	Informadora	—
	Manteniment del fons documental	Recull d'articles i adquisició de publicacions	Tot l'any	Tècnica Informadora	200 €

9. Àrea de planificació

És objecte d'aquesta àrea disposar dels elements per a planificar les actuacions necessàries en documents de treball.

Programa 9.1. Redacció de documents de planificació					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Planificació de les actuacions previstes per l'any 2018	Redacció del Pla Anual	Redacció de la planificació en funció del pressupost assignat	Desembre	Tècnica	—

10. Àrea de seguiment i avaluació

Són totes les accions destinades a controlar i avaluar els resultats que s'han assolit segons el previst en al Pla Anual. S'inclou també l'avaluació del programa d'interpretació i educació ambiental.

Programa 10.1 Avaluació del Pla Anual					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Avaluació del grau de compliment del PAE	Estudiar el nivell de compliment de les actuacions incloses al PAE		Desembre	Tècnica	—

Programa 10.2. Avaluació d'activitats interpretatives i educatives					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Avaluació del grau de satisfacció del públic general	Anàlisi de les enquestes dels participants en les activitats interpretatives	Anàlisi de resultats	Tot l'any	Educadores Tècnica	—
Avaluació del funcionament de l'activitat	Valoració de les activitats	Informe	Tot l'any	Tècnica Educadores	—

Pressupost

	Pressupost DG	Pressupost Ibanat	Pressupost altres entitats (*)	TOTAL (*)
1. Àrea de gestió per a la conservació	12.000 €	0 €	248.000 €	260.000 €
Programa de conservació de la flora des Vedrà i s'Espartar	-	-	-	-
Programa de recuperació i millora d'hàbitats submarins	2.000 €	-	-	2.000 €
Programa de recuperació de fauna salvatge	-	-	-	-
Programa de control de flora al·lòctona invasora	-	-	-	-
Projecte avaluació fons de s'Estància de Dins	10.000 €	-	-	10.000 €
Projecte "Pla Font i Quer"	-	-	248.000€ (1)	-
2. Àrea de desenvolupament socioeconòmic	0 €	0 €	0 €	0 €
Programa de col·laboració amb institucions, usuaris i empreses	-	-	-	-
Programa de suport al desenvolupament socioeconòmic	-	-	-	-
Programa de seguiment de la pesca submarina	-	-	-	-
3. Àrea d'ús públic	17.180 €	10.850 €	1.200 €	30.230 €
Programa d'interpretació i educació ambiental	-	3.500 €	-	3.500 €
Programa d'agendes d'activitats	-	7.350 €	-	7.350 €
Programa d'informació i atenció al públic	-	-	-	-
Programa de manteniment de la senyalització	3.000 €	-	-	3.000 €
Programa de publicacions	12.180 €	-	1.200 € (2)	13.380 €
Projecte de millores en la gestió de les visites marítimes	-	-	-	-
Projecte instal·lació Webcam i estació meteorològica	3.000 €	-	-	3.000 €
4. Àrea d'investigació i seguiment	20.818 €	0 €	343.173 €	363.991 €
Programa de seguiment de les poblacions de sargantana	1.500 €	-	-	1.500 €
Programa de seguiment de les poblacions de gavina	-	-	-	-
Programa de seguiment de la colònia de fumarell	-	-	-	-
Programa de seguiment botànic de la flora des Vedrà i s'Espartar	2.977 €	-	-	2.977 €
Programa de recolzament i foment de la investigació	1.000 €	-	-	1.000 €
Programa de manteniment de la base de dades	-	-	-	-
Projecte "Els nostres dofins"	-	-	12.343 € (3)	12.343 €
Projecte interacció paparres i fumarells	2.541 €	-	-	2.541 €

Projecte “Les ales de la mar”			303.000 € (4)	303.000 €
Projecte seguiment hàbitats marins XN2000	-	-	27.830 € (5)	27.830 €
Projecte prospecció comunitats <i>Dendropoma lebeche</i>	12.800 €	-	-	12.800 €
5. Àrea de participació	0 €	0 €	0 €	0 €
Programa d’Autoritat de gestió	-	-	-	-
Programa de Junta Rectora	-	-	-	-
Programa grup de treball de Medi Marí	-	-	-	-
6. Àrea de manteniment	0 €	14.200 €	0 €	14.200 €
Programa de neteja i manteniment dels illots	-	200 €	-	200 €
Programa de neteja i manteniment de vehicles	-	14.000 €	-	14.000 €
Projecte de tasques de millora a s’Olleta	-	-	-	-
7. Àrea de vigilància	0 €	1.500 €	0 €	1.500 €
Programa de vigilància	-	-	-	-
Projecte d’ampliació del servei de vigilància	-	-	-	-
Projecte equipaments nova embarcació	-	1.500 €	-	1.500 €
8. Àrea d’administració	0 €	700 €	0 €	700 €
Programa de gestió administrativa	-	500 €	-	500 €
Programa de formació de personal	-	-	-	-
Programa de manteniment de l’arxiu i fons documental	-	200 €	-	200 €
9. Àrea de planificació	0 €	0 €	0 €	0 €
Programa de redacció de documents de planificació	-	-	-	-
10. Àrea de seguiment i avaluació	0 €	0 €	0 €	0 €
Programa d’avaluació del pal anual				
Programa d’avaluació d’activitats interpretatives i educatives				
Subtotal	49.998 €	27.250 €	592.373 €	669.621 €
Despeses de personal				
TOTAL PRESSUPOST ANUAL		31.750 €		

(*) El pressupost d’altres entitats en alguns dels casos no és complet, s’indica amb un * quan no ho és.

(1*) i (4*): Projecte finançat a través de l’Impost per al Turisme Sostenible i coordinat pel Servei de Protecció d’Espècies

(2) : Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

(3) : Projecte finançat per la Fundació IPF 8Ibiza Preservation Fund)

(5*) : Contractació i coordinació des del Servei de Projectes d’Espais Naturals

PROGRAMA ANUAL
D'EXECUCIÓ 2018



Reserves naturals des Vedrà, es
Vedranell i els illots de Ponent