



**Vicepresidència Primera i Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació**
Direcció General de Projectes Estratègics,
Fons Europeus i Simplificació Administrativa



MEIB30
Marc Estratègic d'Inversions
de les Illes Balears 2030

Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Inversiones de las Illes Balears 2030

31 de mayo de 2026



Índice

1. Introducción y objetivo
2. Contexto y estructura
3. Evolución de la financiación asociada a las inversiones MEIIB30
4. Programación de las fuentes de financiación del MEIIB30
5. Conclusión

Anexo 1. Actuaciones destacadas del MEIIB30 finalizadas



1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO


Introducción

El Marco Estratégico de Inversiones Illes Balears 2030 (MEIIB30) es el instrumento de planificación del Gobierno de las Illes Balears que orienta la priorización, programación, ejecución y evaluación de las inversiones públicas hasta el año 2030.

El Marco nace con la finalidad de integrar en una estrategia común las diferentes fuentes de financiación disponibles y garantizar que los recursos públicos se destinen a aquellas actuaciones con mayor capacidad de transformación económica, social y ambiental. En este sentido, el MEIIB30 persigue los siguientes objetivos:

Maximizar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

- Priorizar las inversiones con mayor impacto estratégico.
- Mejorar la planificación y ejecución de las actuaciones financiadas.
- Coordinar las diferentes fuentes de financiación bajo una visión compartida.
- Facilitar la toma de decisiones mediante sistemas de información e indicadores de seguimiento.
- Contribuir a la sostenibilidad económica, ambiental y social de las Illes Balears.





Objeto del informe

El seguimiento del MEIIB30 es clave para garantizar la eficacia del Marco y disponer de información actualizada sobre su capacidad de ejecución y su grado de despliegue. Para ello, se ha desarrollado una herramienta corporativa de seguimiento integrada en los sistemas de información de la CAIB, destinada a consolidar la información relativa a las diferentes fuentes de financiación y facilitar su análisis y evaluación.

Este primer Informe de Seguimiento, elaborado con datos disponibles a 31 de mayo de 2026, tiene un doble objetivo:

- Actualizar la previsión financiera del MEIIB30 a partir de la información disponible sobre las diferentes fuentes de financiación.
- Establecer una primera fotografía de la programación prevista de las inversiones incluidas en el Marco.

Ámbito y metodología

Dada la diversidad de fuentes de financiación incluidas en el Marco, así como las diferencias existentes en sus sistemas de gestión, control y reporte de información, el modelo de seguimiento se estructura en dos niveles complementarios:

- Seguimiento de la programación de las fuentes de financiación.
- Seguimiento de la ejecución de las actuaciones financiadas.

El presente informe se centra en el primer nivel, correspondiente a la programación, dado que es el ámbito en el que actualmente se dispone de información completa y homogénea para el conjunto de fuentes analizadas. La programación, para cada fuente de financiación, implica la existencia de una previsión detallada de la inversión prevista:



Fuente de financiación	Inversión programada
MRR	Asignaciones de los recursos concedidos a la Administración de la CAIB provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para el cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos en el PRTR
Factor de Insularidad	Acuerdo de la Comisión Bilateral AGE – CAIB
FEDER 2021-2027	Programa Operativo FEDER Illes Balears 2021-2027
Otros fondos europeos para PYMES	Reinversión de retornos financieros de la Iniciativa PYME España procedentes del P.O. FEDER 2014-2020
Fondo Social Europeo (FSE+)	Programa Operativo FSE+ Illes Balears 2021-2027
Programa Básico (FSE+)	Programa de asistencia material básica FSE+ 2021-2027
Fondo de Transición Justa (FTJ)	Programa Operativo FTJ Illes Balears 2021-2027
Impuesto de Turismo Sostenible (ITS)	Convocatorias del Plan de Impulso del Turismo Sostenible
Canon de saneamiento de aguas	Leyes de presupuestos CAIB
Fondo de Prevención y Gestión de Residuos	Leyes de presupuestos CAIB
Fondos de conferencias sectoriales (FCS)	Convenios derivados de conferencias sectoriales AGE



En lo que respecta al seguimiento de la ejecución, los trabajos de integración y sistematización de la información continúan en curso. Por este motivo, todavía no se dispone de una base de datos completa que permita ofrecer una visión consolidada y comparable del grado de ejecución de todas las actuaciones incluidas en el MEIIB30.

Las futuras ediciones de este informe incorporarán progresivamente esta dimensión, a medida que se consolide la disponibilidad y calidad de la información procedente de los diferentes sistemas de gestión.



2. CONTEXTO Y ESTRUCTURA

Contexto MEIIB30

Informe elaborado por la Dirección General de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa en cumplimiento de las previsiones establecidas en el Marco Estratégico de Inversiones de las Illes Balears 2030 (**MEIIB30**), aprobado por el Consell de Govern el 20 de diciembre de 2024.

El **MEIIB30** responde a la necesidad de establecer una hoja de ruta eficiente y transparente para la inversión pública en las Illes Balears.

Objetivo: Maximizar la eficiencia de los fondos disponibles y alinear los proyectos con las prioridades estratégicas.

Aplicativo MEIIB30: Herramienta propia de recopilación de los datos

Agente de inteligencia artificial especializado en el MEIIB30- **Hipàtia**

Estructura Informe

Inversión MEIIB30 actualizada: Partiendo del cuadro inicialmente aprobado en diciembre de 2024, recoge los cambios producidos durante el primer año de vigencia del MEIIB30.

Inversión MEIIB30 programada: Permite analizar el avance en la planificación de cada una de las fuentes de financiación incluidas en el Marco.

Anexo: Fichas de proyectos destacados del MEIIB30 finalizados.



3. EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN ASOCIADA A LAS INVERSIONES DEL MEIIB30

Fuente de financiación	Plazo de ejecución	Importe máximo cofinanciado	% de financiación que cubre	Inversión total máxima prevista
MRR	2021 a 2026	1.115,01	100%	1.115,01
Factor de Insularidad	2022 a 2030	1.262,16	100%	1.262,16
FEDER 2021-2027	2021 a 2030	148,55	60%, 70%, 100%	236,97
Otros fondos europeos para PIMES	2024 a 2030	22,24	100%	22,24
Fons Social Europeo (FSE+)	2021 a 2030	102,50	60%, 100%	164,00
Programa Básico (FSE+)	2021 a 2029	11,69	90%	12,99
Fondo de Transición Justa	2021 a 2030	17,37	70%, 100%	24,35
Impuesto Turismo Sostenible (ITS)	2024 a 2030	1.034,05	100%	1.034,05
Canon de saneamiento de aguas	2024 a 2030	683,56	100%	683,56
Fondo de Prevención y Gestión de Residuos	2024 a 2030	75,55	100%	75,55
Fondos estatales sectoriales	2025 a 2030	1.178,01	50%, 60%, 75%, 100%	1.647,31
TOTAL		5.650,79		6.278,24

Importes en millones de euros



Comparativa datos iniciales / datos actualizados (mayo 2026)

Concepto	Datos iniciales	Actualización (mayo 2026)	Diferencia (+/-)
Importe cofinanciado de las inversiones	5.301,07	5.650,79	+349,72
Inversión total prevista	5.479,06	6.278,24	+799,18

Importes en millones de euros

Comparativamente con las cifras inicialmente previstas, que estimaban un importe total cofinanciado de 5.301,07 M€ y una inversión total prevista de 5.479,06 M€, la capacidad de financiar inversiones se ha incrementado en **799,18 M€** (un 14,6%).

La distribución por fondos de este incremento se indica en el cuadro siguiente:

Fuente de financiación	Datos iniciales	Actualización (mayo 2026)	Diferencia	
			(+/-)	(%)
MRR	1.113,00	1.115,01	2,01	0,2%
Factor de Insularidad	894,84	1.262,16	367,32	41,0%
FEDER 2021-2027	247,67	236,97	-10,70	-4,3%
Otros fondos europeos para PIMES	22,24	22,24	0,00	0,0%
Fondo Social Europeo (FSE +)	175,83	163,99	-11,84	-6,7%
Programa Básico (FSE+)	12,99	12,99	0,0	0,0%
Fondo de Transición Justa	24,29	24,35	0,6	0,2%
Impuesto Turismo Sostenible (ITS)	1.018,89	1.034,05	15,16	1,5%
Canon de Saneamiento de aguas	784,34	683,63	-100,71	-12,8%
Fondo de Prevención y Gestión de Residuos	70,41	75,54	5,13	7,4%
Fondos estatales sectoriales	1.114,57	1.647,31	532,75	47,8%
TOTAL	5.479,07	6.278,24	799,18	14,6%

Importes en millones de euros



Las razones de las variaciones se exponen a continuación:

MRR

Se ha producido un incremento de 2 M€ en las asignaciones recibidas desde la aprobación del MEIIB30 (diciembre de 2024) hasta el último informe de seguimiento MRR disponible (diciembre de 2025), pasando de los 1.113,00 M€ iniciales a los 1.115,01 M€ actuales.

FACTOR DE INSULARIDAD

En el primer semestre de 2027, y de acuerdo con la disposición adicional primera del RDL 4/2019, debe llevarse a cabo un proceso de evaluación de actuaciones y resultados en función del cual se propondrá, si procede, la prórroga o actualización del fondo, según lo que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La actualización del importe respecto a la previsión inicial para el período 2022-2030, realizada por la Dirección General de Presupuestos, se basa en la continuidad de la dotación del fondo a partir de 2027 en las mismas condiciones actuales.

La diferencia significativa entre la previsión inicial y la actualizada obedece principalmente, por un lado, a la omisión en el cálculo inicial de las anualidades correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 que se han ejecutado dentro de 2024 y ejercicios siguientes y, por otro, al hecho de que los importes aprobados para los ejercicios 2025 y 2026 han sido significativamente superiores a los inicialmente previstos en la fecha de aprobación del MEIIB30 (159 M€ y 152 M€, respectivamente, frente a una previsión inicial de 128 M€ para cada uno de estos ejercicios).

FEDER 2021-2027

Desde la aprobación del MEIIB30, en diciembre de 2024, se ha producido la reprogramación de este programa operativo con el objetivo de orientarlo hacia las prioridades estratégicas establecidas por el nuevo Reglamento (UE) 2025/1914, aprovechando las revisiones intermedias ordinaria y ampliada previstas, con los siguientes beneficios.



La modificación del programa consiste en la incorporación de tres nuevas prioridades específicas:

- **P1C** «Transición digital e inteligente STEP», específicamente en el ámbito de la salud.
- **P2H** «Energía».
- **P4C** «Vivienda».

Estas prioridades contribuyen a los siguientes objetivos específicos:

- **1.6** «Apoyo a inversiones que contribuyan a los objetivos de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP)».
- **2.12** «Fomento de los interconectores energéticos y de las infraestructuras de transporte, distribución, almacenamiento y apoyo, así como protección de las infraestructuras energéticas críticas y despliegue de infraestructuras de recarga».
- **4.7** «Fomento del acceso a una vivienda asequible y sostenible», con el fin de dar respuesta a la necesidad de disponer de vivienda asequible derivada del crecimiento demográfico y de los elevados costes del alquiler en las Illes Balears.

La aprobación de esta reprogramación comporta igualmente la ampliación del período de ejecución hasta el año 2030, así como el incremento de los porcentajes de cofinanciación en determinadas actuaciones del programa, que pasan del 60 % al 70 % o al 100 %, según los casos, y la posibilidad de anticipos extraordinarios.

FSE+ 2021 - 2027

Desde la aprobación del MEIIB30, en diciembre de 2024, se ha producido la reprogramación de este programa, consistente en la reasignación de importes de las prioridades 2 y 5 hacia la Prioridad 9, «Desarrollo de capacidades y cualificaciones relacionadas con la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP)», por un importe total de 10,25 M€, aprovechando la revisión intermedia ampliada prevista, con las ventajas que se describen a continuación.

Esta reasignación se materializa mediante la implantación de las siguientes medidas:

- 9E.01 Formación Profesional de Grado Superior — Ciclos y cursos de especialización del ámbito STEP.
- 9E.02 Programa de investigadores predoctorales en el ámbito STEP.



- 9E.03 Programa de contratación de investigadores postdoctorales en el ámbito STEP.

La aprobación de esta reprogramación permitirá aplicar un porcentaje de cofinanciación del 100 % en determinadas actuaciones del programa, así como la extensión del periodo de ejecución hasta 2030 y la posibilidad de anticipos extraordinarios.

FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA (FTJ)

Desde la aprobación del MEIIB30, este fondo también ha sido objeto de reprogramación. En este caso, ha consistido en la redistribución de parte de la asignación financiera inicialmente destinada a la Prioridad 9A («Zona de Transición Justa de Alcudia») hacia la Prioridad 9B, centrada en la Sostenibilidad, la Transición Ecológica y la Política Verde, y alineada con los objetivos de la Plataforma STEP. Esta reorientación permite reforzar las actuaciones vinculadas a la descarbonización y la innovación verde en el marco de la transición justa.

Dado que las iniciativas STEP están cofinanciadas al 100 %, el importe a recibir no cambia, pero sí el total de inversión prevista.

IMPUESTO DE TURISMO SOSTENIBLE (ITS)

La previsión inicial de esta fuente de financiación se calculó según las expectativas de recaudación anual para el periodo 2024-2030. A 31 de diciembre de 2025, este importe se ha actualizado sobre la base de las recaudaciones líquidas efectivamente conocidas correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, así como de las previsiones revisadas para el periodo 2026-2030.

Como resultado de esta actualización, el importe estimado (1.034,1 M€) es ligeramente superior al previsto inicialmente (1.019 M€).

CANON DE SANEAMIENTO DE AGUAS

La actualización del importe presenta una disminución de unos 100 M€ respecto al importe inicialmente previsto. Esto se debe a que la previsión inicial incluía un incremento del canon a partir de 2025, que finalmente no fue aplicado.



FONDOS DE CONFERENCIAS SECTORIALES (FCS)

En el caso de estos fondos, la actualización presenta un incremento significativo respecto a la previsión inicial, concretamente de 533 M€. Este incremento se debe a que, en la actualización realizada, se ha incorporado la financiación proveniente de las conferencias sectoriales destinadas a inversiones en el ciclo del agua actualmente en ejecución, que representan una inversión de 40 M€ durante el periodo 2026-2028. Estas actuaciones no habían sido incluidas inicialmente en la estimación del financiamiento de este fondo para el periodo de vigencia del MEIIB30.

Asimismo, cabe destacar el impacto de los fondos provenientes del Plan estatal de vivienda. En 2025 aún estaba vigente el Plan 2022-2025. Posteriormente, mediante el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, se aprobó el nuevo Plan estatal de vivienda 2026-2030. Según el reparto aprobado en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana del 21 de mayo de 2026, las Illes Balears recibirán un total de 168 M€, de los cuales 100,8 M€ corresponden a la aportación del Estado y el resto al Govern de les Illes Balears. Esto supone un incremento muy significativo respecto al convenio vigente hasta 2025 (8,6 M€ anuales).

Finalmente, cabe señalar el incremento derivado de la inclusión de las aportaciones obligatorias que debe asumir la CAIB en determinados programas. Los porcentajes de cofinanciación establecidos en las correspondientes conferencias sectoriales y recogidos en el presente informe como previsiones de programación pueden verse superados durante la fase de ejecución.

FONDO DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS

El ligero incremento de la estimación respecto a la previsión inicial se corresponde con la actualización al alza de las previsiones respecto a las estimaciones iniciales.



4. PROGRAMACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN MEIIB30

Inversión prevista y programada del MEIIB30


Fuente de financiación	Inversión total prevista	Inversión total programada	% (programada / prevista)
Fondos estatales sectoriales	1.647,31	523,67	31,79%
Factor de Insularidad	1.262,16	653,07	51,74%
MRR	1.115,01	1.115,01	100%
Impuesto Turismo Sostenible (ITS)	1.034,05	376,98	36,45%
Canon de saneamiento de aguas	683,56	283,40	41,46%
FEDER 2021-2027	236,97	236,97	100%
Fondo Social Europeo (FSE+)	164,00	164,00	100%
Fondo de Prevención y Gestión de Residuos	75,55	31,19	41,28%
Fondo de Transición Justa 2021-2027	24,35	24,35	100%
Otros fondos europeos para PIMES	22,24	22,24	100%
Programa Básico FSE+	12,99	12,99	100%
TOTAL	6.278,24	3.443,87	54,85%

Importes en millones de euros



Podemos ver visualmente la comparativa de la tabla anterior en la siguiente gráfica:

Inversión MELIB30 — programada vs. máxima prevista (mayo 2026)




Importes en millones de euros



La inversión programada por fuente de financiación y el porcentaje que representa sobre el total se configura de la siguiente manera:

Inversión MEIIB30 programada



Inversión total programada

3.444 M€

RESIDU 31,20 (0,9%)
IPYME 22,24 (0,6%)

OTRAS*:
FTJ 24,35 (0,7%)
BÁSICO 12,99 (0,4%)


Importes en millones de euros



EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL MEIIB30


La inversión inicial prevista de 5.479 M€, tal como figura en el resumen ejecutivo del Marco Estratégico de Inversiones de las Illes Balears 2030 (MEIIB30), ha sido sometida a una revisión exhaustiva. El informe de situación actual, con datos cerrados a mayo de 2026, ha ajustado este cálculo inicial, estableciendo una inversión total actualizada de **6.268 M€**. Esta reevaluación supone un incremento de la inversión prevista de **799 M€** respecto al escenario inicial. Este incremento, como se ha comentado anteriormente, proviene mayoritariamente del Factor de Insularidad y de los Fondos Estatales Sectoriales.

Estado de la programación actual



Importes en millones de euros

Evolución de la inversión MEIIB30




Actualmente existe una inversión total programada de **3.444 M€** (el 54,9 % sobre el importe total actualizado), correspondiente a la inversión actualmente prevista en el MEIIB30, es decir, aquella que cuenta con una programación asociada a los tres ejes estratégicos del Marco. El resto, 2.834 M€ (el 45,1 %), constituye el volumen de inversión pendiente de programar.



PROGRAMACIÓN POR EJES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ÁMBITOS

Programado por ejes



Total programado
3.444 M€

Importes en millones de euros


De la inversión total prevista máxima de **6.278 M€**, se ha realizado el desglose detallando, para cada fuente de financiación, los programas que la componen y su asignación económica específica. Este proceso ha permitido categorizar cada programa por ámbito y línea estratégica del MEIIB30, alcanzando a día de hoy un volumen programado de **3.444 M€**. Cabe destacar la no inclusión en este importe de la convocatoria ITS26-27 (131 M€), de la cual aún no se dispone de su programación al encontrarse en curso la adjudicación de los proyectos presentados en la fecha de este informe.

A continuación, se presenta la distribución de la inversión prevista actualmente programada, clasificada por ejes, líneas estratégicas y ámbitos de actuación.



La programación actualizada de **3.444 M€** se desglosa en líneas estratégicas, tal como se muestra en el gráfico siguiente:

Programado por línea estratégica




Importes en millones de euros



Dentro del conjunto de la programación por línea estratégica del MEIIB30, la LE6. Entornos saludables y sostenibles se configura como la línea con un mayor volumen de inversión programada, con 981 M€. Esta línea, adscrita al Eje 3 de Cohesión e igualdad, concentra los recursos en cuatro ámbitos clave para la calidad de vida de la ciudadanía: educación, salud y bienestar, vivienda y movilidad.



L6. Entornos saludables y sostenibles



Total programado

981 M€


Importes en millones de euros



Finalmente, los gráficos siguientes muestran el encuadre de la programación actual del MEIIB30 distribuida por ámbitos, de acuerdo con el Marco Estratégico de Inversiones de las Illes Balears 2030. Para facilitar su lectura, se diferencian los ámbitos que superan los 100 M€ de volumen programado de aquellos que se sitúan por debajo de esta cifra.

Programado por ámbitos

Ámbitos con inversión > 100 M€




Importes en millones de euros



Programado por ámbitos

Ámbitos con inversión < 100 M€



Importes en millones de euros



5. CONCLUSIÓN

Evolución de la financiación asociada al MEIIB30

La actualización realizada pone de manifiesto una evolución positiva de la inversión asociada al Marco respecto a las previsiones iniciales aprobadas en diciembre de 2024.

En particular, destacan:

- Un incremento de la inversión máxima prevista de 799 millones de euros, equivalente a un 14,6 % respecto a las estimaciones iniciales.
- Un aumento de los importes de cofinanciación asociados de 349,7 millones de euros (+6,6 %), derivado principalmente de las oportunidades generadas por los procesos de reprogramación de los fondos estructurales europeos hacia iniciativas vinculadas a los ámbitos STEP, las políticas de vivienda y las nuevas tecnologías.

Estado de la programación

A fecha de este informe, existe una inversión total programada de 3.444 M€, correspondiente a la inversión actualmente prevista en el MEIIB30, es decir, aquella que cuenta con una programación asociada a los tres ejes estratégicos del Marco.

En términos agregados, la inversión programada representa el 54,9 % de la inversión máxima prevista en el Marco. Esto significa que, cuando aún restan más de cuatro años para la finalización del horizonte temporal del MEIIB30, más de la mitad de los recursos previstos ya disponen de una programación definida.

No obstante, el grado de programación presenta comportamientos diferenciados según la naturaleza de las fuentes de financiación:

- Los recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se encuentran programados prácticamente al 100 %, en coherencia con la proximidad de su plazo de finalización.
- Los fondos estructurales presentan igualmente un elevado nivel de programación, de acuerdo con las exigencias propias de los programas operativos y sus calendarios de ejecución.



- Las aportaciones procedentes de conferencias sectoriales muestran una evolución más gradual. Este comportamiento se explica principalmente por la incorporación del nuevo convenio estatal de vivienda 2026-2030, que incrementa significativamente los recursos disponibles y concentra una parte relevante de su programación en el periodo 2027-2030
- El Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y el Factor de Insularidad presentan un nivel de programación coherente con el momento actual de despliegue del Marco (debe tenerse en cuenta la inminente adjudicación de los proyectos de la convocatoria ITS 26-27 por un importe de 131 M€). En el caso del Factor de Insularidad, la evolución futura quedará condicionada por los acuerdos que se alcancen con la Administración General del Estado en relación con su continuidad o actualización más allá de 2026.
- Finalmente, el Canon de Saneamiento y el Fondo de Prevención y Gestión de Residuos mantienen una evolución alineada con las respectivas previsiones presupuestarias anuales.

Distribución estratégica de la programación

Distribución estratégica de la programación El análisis de la programación por ejes estratégicos refleja una clara orientación de las inversiones hacia los objetivos de cohesión social y sostenibilidad.

El Eje 3 (Cohesión e Igualdad) concentra el 51,5 % de la inversión programada, seguido del Eje 2 (Desarrollo Sostenible), con el 31,4 %. El Eje 1 (Competitividad) representa el 17,2 % restante.

En cuanto a los ámbitos de actuación, las mayores dotaciones programadas se concentran en:

- Servicios sociales y dependencia: 434 millones de euros.
- Medio ambiente: 386 millones de euros.
- Energía y cambio climático: 368 millones de euros.



Anexo – Actuaciones destacadas del MEIIB30 FINALIZADAS

PROYECTO DESTACADO MEIIB30

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CAMINO DEL CALVARIO

ORGANISMO GESTOR
AYUNTAMIENTO DE IBIZA

LOCALIZACIÓN
IBIZA

INVERSIÓN
2.545.232 €

FUENTE DE FINANCIACIÓN
IMPUESTO DE TURISMO SOSTENIBLE

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

LA REFORMA DEL CAMINO DEL CALVARIO HA TRANSFORMADO UNA VÍA CLAVE PARA EL ACCESO A DALT VILA, EL NUEVO PARADOR Y ES SOTO. LA ACTUACIÓN, QUE INCLUYE NUEVAS REDES DE SANEAMIENTO, ZONAS VERDES, ILUMINACIÓN LED Y MOBILIARIO URBANO, MEJORA LA SOSTENIBILIDAD, LA ACCESIBILIDAD Y LA EXPERIENCIA PARA RESIDENTES Y VISITANTES.

Eje Clave



Competitividad

Línea Estratégica



LE 2 Tecnología y
sociedad del
conocimiento

Consulta toda la información en www.meiib30.com



*illes en
transformació*





PROYECTO DESTACADO MEIB30

UN PLATÓ VIRTUAL PARA UNA NUEVA GENERACIÓN DE RODAJES SOSTENIBLES

ORGANISMO GESTOR

FUNDACIÓN MALLORCA TURISME

LOCALIZACIÓN

MALLORCA

INVERSIÓN

129.069 €

FUENTE DE FINANCIACIÓN

MRR

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ES UN BANCO DE IMÁGENES PANORÁMICAS QUE PERMITE GENERAR ENTORNOS 3D BASADOS EN LOCALIZACIONES REALES PARA SU REPRODUCCIÓN EN ESTUDIOS DE RODAJE. ESTA TECNOLOGÍA OFRECE ESCENARIOS VISUALMENTE INDISTINGUIBLES DE LOS ESPACIOS FÍSICOS Y COMPLEMENTA EL RODAJE TRADICIONAL, PERMITIENDO REDUCIR COSTES, TIEMPOS DE PRODUCCIÓN E IMPACTO AMBIENTAL, SIN RENUNCIAR AL REALISMO NI A LA FLEXIBILIDAD CREATIVA QUE OFRECEN LAS TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN VIRTUAL.

Eje Clave



Competitividad



ESTRATÉGICA

LE 1. Impulso y diversificación económica

Consulta toda la información en www.meiib30.com



MEIB30

Marco Estratégico de Inversiones de las Illes Balears 2030



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia





PROYECTO DESTACADO MEiB30

POSIDONIA, EL PRIMER SATÉLITE DE LA HISTORIA DE LAS ISLAS BALEARES.

ORGANISMO GESTOR

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

BENEFICIARIO

OPEN COSMOS

LOCALIZACIÓN

ILLES BALEARS

INVERSIÓN

3.000.000 €

MRR

FUENTE DE FINANCIACIÓN

MRR

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PRIMER SATÉLITE DE LA HISTORIA DE LAS ISLAS BALEARES, PREPARADO PARA SU LANZAMIENTO EN VERANO DE 2026, PERMITIRÁ OBTENER DATOS E IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN PARA AVANZAR EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, LA GESTIÓN TERRITORIAL Y LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL ARCHIPIÉLAGO.

Eje Clave:



Competitividad

Línea Estratégica:



LE 2 Tecnología y
sociedad del
conocimiento

Consulta toda la información en www.meiib30.com



MEiB30
Marco Estratégico de Inversiones
de las Illes Balears 2030



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia





PROYECTO DESTACADO MEIB30

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ICTS SOCIB

ORGANISMO GESTOR

DIRECCIÓ GENERAL D'UNIVERSITATS, RECERCA I ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

LOCALITZACIÓ

PALMA

INVERSIÓN

6.250.000 €

FUENTE DE FINANCIACIÓN

FEDER 2021-27

BENEFICIARI

SISTEMA D'OBSERVACIÓ I PREDICCIÓ COSTANER DE LES ILLES BALEARS (SOCIB)



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

EDIFICIO SITUADO EN EL MOLL VELL DEL PUERTO DE PALMA CON 3.840 M² DISTRIBUIDOS EN TRES PLANTAS CON ESPACIO DE OFICINAS, LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN, ESPACIOS DE EXPOSICIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA, TODO ELLO ABIERTO A LA CIUDADANÍA.

Eje Clave



Competitividad

Línea Estratégica:



LE 2 Tecnología y sociedad del conocimiento



Consulta toda la información en www.meiib30.com



Cofinanciado por la Unión Europea
Cofinanciat per la Unió Europea



GOBIERNO DE ESPAÑA



Fondos Europeos
Fons Europeus





PROYECTO DESTACADO MEiB30

ADQUISICIÓN DE LA FINCA PÚBLICA DES GUIX

ORGANISMO GESTOR

CONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORTS

LOCALIZACIÓN

ESCORCA Y SELVA

INVERSIÓN

1.250.000 €

MRR

FUENTE DE FINANCIACIÓN

MRR

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

COMPRA DE LA FINCA DES GUIX, DE 123 HECTÁREAS EN ESCORCA Y SELVA, EN UN ENTORNO DE ALTO VALOR NATURAL, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA TITULARIDAD PÚBLICA DE LA FINCA, ASEGURAR EL LIBRE ACCESO DE LOS CIUDADANOS Y PRESERVAR SUS VALORES NATURALES.

Eje Clave



Desarrollo sostenible

Línea Estratégica:



LE 3 Economía circular, energías renovables y eficientes

Consulta toda la información en www.meiib30.com





PROYECTO DESTACADO MEIIB30

NAVEGAR CON CERO EMISIONES EN UN VELERO ESCUELA

ORGANISMO GESTOR

DIRECCIÓ GENERAL D'ECONOMIA CIRCULAR, TRANSICIÓ ENERGÈTICA I CANVI CLIMÀTIC DE LA CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

LOCALIZACIÓN

ILLES BALEARS

INVERSIÓN

387.103 €

FUENTE DE FINANCIACIÓN

MRR

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

REMOTORIZACIÓN ELÉCTRICA DEL VELERO ESCUELA GALAXIE PARA IMPULSAR UNA NAVEGACIÓN POR EL MEDITERRÁNEO LIBRE DE EMISIONES, MÁS EFICIENTE Y SOSTENIBLE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR NÁUTICO DE LAS ISLAS BALEARES. EL GALAXIE ES UN VELERO HISTÓRICO DE 21 METROS DEDICADO A LA FORMACIÓN, LA INCLUSIÓN SOCIAL, LA EDUCACIÓN MARÍTIMA Y LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

MRR



Eje Clave



Desarrollo sostenible

Línea Estratégica:



LE 3 Economía circular, energías renovables y eficientes

Consulta toda la información en www.meiib30.com





PROYECTO DESTACADO MEiB30

EXOESQUELETO PEDIÁTRICO: MEJORA DE LA MOVILIDAD DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD MOTORA GRAVE

ORGANISMO GESTOR

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IBSALUT)

LOCALIZACIÓN

ILLES BALEARS

INVERSIÓN

190.000 €

FUENTE DE FINANCIACIÓN

MRR

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ROBOT DISEÑADO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA MARCHA EN NIÑOS, COMO COMPLEMENTO A TERAPIAS CONVENCIONALES, EL ENTRENAMIENTO FÍSICO Y LA CIRUGÍA ORTOPÉDICA. TIENE LA FUNCIÓN DE REFORZAR LA MUSCULATURA, MEJORAR LA EFICIENCIA E INDEPENDENCIA EN LA MARCHA Y RETRASAR COMPLICACIONES QUE LA INMOVILIZACIÓN PROLONGADA IMPLICA.

MRR



Eje Clave



Cohesión e igualdad

Línea Estratégica:



LE 5 inclusión social e igualdad de oportunidades

Consulta toda la información en www.meiib30.com



MEiB30
Marco Estratégico de Inversiones
de las Illes Balears 2030



**Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia**





PROYECTO DESTACADO MEIIB30

AMPLIACIÓN LÍNEA METRO AL PARC BIT

ORGANISMO GESTOR

CONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

LOCALIZACIÓN

PALMA

INVERSIÓN

29.800.000 €

ITS Y MRR

FUENTE DE FINANCIACIÓN

ITS Y MRR

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA DE METRO QUE CONECTA EL PARCBIT CON LA ESTACIÓN INTERMODAL DE LA PLAZA DE ESPAÑA DE PALMA Y CON LA UIB. MEJORA LA CONECTIVIDAD DEL PARQUE TECNOLÓGICO CON LA CIUDAD Y LA UNIVERSIDAD.



Eje Clave



Cohesión e igualdad

Línea Estratégica:



LE 6 Entornos saludables y sostenibles

Consulta toda la información en www.meiib30.com





PROYECTO DESTACADO MEIIB30

IMPLANTACIÓN DE UNA BASE DE DATOS ASISTENCIAL CORPORATIVA PARA EL SERVICIO DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (HISTORIA CLÍNICA ÚNICA)

ORGANISMO GESTOR

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB SALUT)

LOCALIZACIÓN

ILLES BALEARS

INVERSIÓN

2.915.162 €

FUENTE DE FINANCIACIÓN

FEDER 2021-27

FEDER

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA CONCENTRAR, UNIFICAR Y MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y LAS APLICACIONES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PARA GENERALIZAR Y CONSOLIDAR SU USO EN LA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES Y PROFESIONALES EN EL SISTEMA SANITARIO.

Eje Clave



Cohesión e igualdad

Línea Estratégica:



LE 6 Entornos saludables y sostenibles



Consulta toda la información en www.meiib30.com





PROYECTO DESTACADO MEIB30

INSTALACIONES PARA EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD (IUNICS)

ORGANISMO GESTOR

DIRECCIÓ GENERAL D'UNIVERSITATS, INVESTIGACIÓ I ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

LOCALIZACIÓN

PALMA

BENEFICIARIO

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB)

INVERSIÓN

1.250.000 €

FEDER

FUENTE DE FINANCIACIÓN

FEDER 2021-27

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS, INCREMENTANDO SU FUNCIONALIDAD, EFICIENCIA Y ADECUACIÓN A LAS EXIGENCIAS ACTUALES DE LA INVESTIGACIÓN Y QUE REFUERZA LA APUESTA DE LA UIB POR LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE IMPACTO SOCIAL.

Eje Clave



Cohesión e igualdad

Línea Estratégica:



LE 6 Entornos saludables y sostenibles



Consulta toda la información en www.meiib30.com



Cofinanciada por la Unión Europea
Cofinanciat per la Unió Europea



GOBIERNO DE ESPAÑA



Fondos Europeos
Fons Europeus





PROYECTO DESTACADO MEIIB30

REHABILITACIÓN HOSTAL TÉRMINUS

ORGANISMO GESTOR

CONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

LOCALIZACIÓN

PALMA

INVERSIÓN

3.700.000 €

FI

FUENTE DE FINANCIACIÓN

FACTOR DE INSULARIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

RECUPERACIÓN DEL EDIFICIO HISTÓRICO COMO PARTE DE LA REMODELACIÓN Y MEJORA DEL ENTORNO DE LA PLAZA DE ESPAÑA Y DE LA ESTACIÓN INTERMODAL DE PALMA. NUEVAS OFICINAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE SFM, NUEVO CENTRO DE CONTROL Y ESPACIOS PARA USO SOCIAL Y CULTURAL.

Eje Clave



**Cohesión e
igualdad**

Línea Estratégica:



**LE 7 Administración
ágil y cercana**



Consulta toda la información en www.meiib30.com



*illes en
transformació*

