



G CONSELLERIA
O MEDI AMBIENT
I TERRITORI
B DIRECCIÓ GENERAL
/ ESPAIS NATURALS
I BIODIVERSITAT

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES DE CONTROL DEL GRAN CAPRICORNIO (*Cerambyx cerdo*)

ACTUACIONES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
TRAMPEO – instalación trampas (1)												
TRAMPEO – revisión trampas (2)												
TRAMPEO – retirada de trampas (3)												
ENTREGA DE DATOS DEL TRAMPEO (4)												
MAPA DE NIVELES <i>Inspección de los encinares y elaboración del mapa de niveles de afectación por cada monte público.</i>												
CORTAS <i>Corta de encinas gravemente afectadas o muertas (5)</i>												

- 1: Las trampas deben estar instaladas entre el 5 y el 10 de junio.
- 2: Revisión de capturas y cambio de atrayentes a los 21 días.
- 3: Las trampas se pueden retirar entre el 25 y el 31 de julio.
- 4: El resultado de las capturas debe enviarse al Servicio de Sanidad Forestal.
- 5: Es necesaria autorización.

* No se recomienda ningún producto fitosanitario, no serían útiles.