

CRONOGRAMA D'ACTUACIONS DE CONTROL DE L'ERUGA PELUDA

ACTUACIONS	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.
ESTUDI DE POSTES - prognosi												
CAIXES REFUGI - revisió de caixes refugi de ratapinyades												
TRACTAMENTAERI – revisió d'eclosió dels ous												
TRACTAMENT AERI												
TRACTAMENT TERRESTRE												
TRAMPEIG												
TRAMPEIG – instal·lació trapes												
TRAMPEIG – revisió trapes												
CAIXES NIU - revisió de caixes niu d'aus insectívores												
MAPA NIVELLS - inspecció dels pinar i elaboració del mapa de nivells d'afectació												
CAIXES NIUS - neteja de caixes niu d'aus insectívores												

*1 El període òptim estimat és de mitjans d'abril a principis de maig.

*2 El tractament terrestre amb un producte diferent al *Bacillus thuringiensis* permet allargar el període de tractament.

*3: Les trapes han d'estar instal·lades abans del 1 de juny