



**Conselleria d'Agricultura,  
Pesca i Medi Natural**

Direcció General de Medi Natural  
i Gestió Forestal

## **CRONOGRAMA D'ACTUACIONS DE CONTROL DEL BANYARRIQUER (*Cerambyx cerdo*)**

<b>ACTUACIONS</b>	<b>Gener</b>	<b>Febrer</b>	<b>Març</b>	<b>Abril</b>	<b>Maig</b>	<b>Juny</b>	<b>Juliol</b>	<b>Agost</b>	<b>Set.</b>	<b>Oct.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Des.</b>
<i>TRAMPEIG – instal·lació trampes (1)</i>												
<i>TRAMPEIG – revisió trampes (2)</i>												
<i>TRAMPEIG – retirada de trampes (3)</i>												
<i>ENTREGA DE DADES DEL TRAMPEIG (4)</i>												
<i>MAPA DE NIVELLS Inspecció dels alzinars i elaboració del mapa de nivells d'afectació per a cada mont públic.</i>												
<i>TALES (5) Tala d'alzines greument afectades o mortes</i>												

- 1: Les trampes han d'estar instal·lades entre el 5 i el 10 de juny.
- 2: Revisió de captures i canvi d'atraients als 21 dies.
- 3: Les trampes es poden retirar entre el 25 i el 31 de juliol.
- 4: El resultat de les captures s'ha d'enviar al Servei de Sanitat Forestal.
- 5: Es necessita autorització.

\* No es recomana cap producte fitosanitari, no seria útil.