
APLICACIÓ DE MESURES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA COVID-19

El Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març, estableix les mesures urgents per 
respondre a l’impacte econòmic del COVID-19 (RDL 7/2020). En l’article 16 
(modificat per Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març (en endavant, RDL 8/2020) i 
per Reial Decret-llei 9/2020, de 27 de març, (en endavant, RDL 9/2020) es permet la 
tramitació d’emergència d’aquells contractes que formalitzin les entitats del sector 
públic per atendre necessitats derivades de les mesures adoptades per fer front al 
COVID-19.
Per Reial Decret 463/2020 de 14 de març de 2020 (RD 463/2020), el Consell de 
Ministres va declarar l’estat d’alarma en tot el territori nacional amb la finalitat 
d’afrontar la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, 
durant un termini inicial de quinze dies naturals, que s’han prorrogat fins a dia 12 
d’abril. La Disposició addicional tercera d’aquest reial decret (modificada per Reial 
Decret 465/2020, de 17 de març) disposa que se suspenen termes i s'interrompen 
els terminis per a la tramitació dels procediments, sens perjudici que les entitats 
del sector públic puguin acordar motivadament la continuació dels procediments 
referits a situacions vinculades amb el COVID-19, o que siguin indispensables per a 
la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.
En l’àmbit autonòmic, el Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen 
mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i 
subvencions, serveis socials, medi ambient, terminis administratius i pressuposts 
per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (en endavant DL 4/2020) 
conté, a l’article 1, una regulació sobre la tramitació d’emergència molt similar a la 
que disposa l’article 16 del RDL 7/2020, i a l’article 9 atribueix als consellers i 
conselleres, i a les persones titulars de la presidència dels ens del sector públic 
autonòmic, la facultat de decidir motivadament la continuació o, fins i tot, l'inici 
dels procediments administratius referits als fets justificatius de l'estat d'alarma i 
d'aquells que siguin indispensables per a la protecció de l'interès general o per al 
funcionament bàsic dels serveis.
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En el RDL 8/2020 s’estableixen mesures per evitar els efectes negatius sobre 
l'ocupació i la viabilitat empresarial derivats de la suspensió dels contractes 
públics, impedint la seva resolució per part de totes les entitats que integren el 
sector públic, amb la finalitat d’evitar que el COVID-19 i les mesures adoptades per 
l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats que integren l'Administració local i 
tots els seus ens instrumentals tinguin un impacte estructural negatiu sobre 
aquesta part del teixit productiu.
El 30 de març s’ha publicat al BOE el Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, pel 
qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per 
compte d'altre que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la 
mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19 (RDL 10/2020) i,
finalment, l’1 d’abril s’ha publicat al BOE el Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març,
pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic 
per a fer front al COVID-19 (RDL 11/2020). En aquest darrer reial decret-llei s’inclou 
una modificació important del règim especial per a la suspensió dels contractes 
establert en l’article 34 del RDL 8/2020 i s’introdueix una norma, a l’apartat 1 de la 
Disposició addicional vuitena, que dona suficient cobertura a una interpretació de 
la suspensió dels terminis per interposar recurs especial, imposta per la Disposició 
addicional tercera del RD 463/2020, que no suposi la paralització de tota l’activitat 
administrativa que pugui ser objecte de recurs especial.
Atesa la publicació del Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril,  de mesures urgents 
complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, que afegeix un nou 
apartat a la disposició addicional vuitena del RDL 8/2020, es fa necessari donar una
nova redacció a l’apartat III.6 d’aquesta guia, relatiu al recurs especial en matèria 
de contractació. 

GUIA PRÀCTICA
Versió 4
I. Àmbit subjectiu
Totes les mesures establertes en les normes esmentades als paràgrafs anteriors són
d’aplicació a totes les entitats del sector púbic de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, administració, organismes autònoms i ens instrumentals.

2



II. Problemes específics en l’execució dels contractes del sector públic
II.1. Possible suspensió de l’execució del contracte formalitzat.   Aspectes generals  

1. No tots els contractes formalitzats s’han de suspendre. S’ha de donar la 
impossibilitat de realitzar la prestació, ni per teletreball ni presencialment. 

2. El RDL 8/2020 incorpora mesures que alteren transitòriament el règim 
jurídic de la suspensió del contracte establert en la legislació general de 
contractació pública, afectant a tots els «contractes públics».  Pel que fa a 
l’àmbit de la CAIB, «contractes públics» són aquells subjectes a la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, 
LCSP) o al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant 
TRLCSP) i la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic 
(en endavant, LCSP 2007)1, així com els sotmesos a Llei 31/2007 o al Llibre I 
del Reial Decret-llei 3/2020 («Sectors Exclosos»). Aquestes mesures afecten 
als contractes menors.

3. No serà d’aplicació en aquests supòsits l’apartat 2.a) de l’article 208 de la 
LCSP, ni l’article 220 del TRLCSP i els equivalents en la LCSP 2007, ni l’article 
239 de la LCSP; ni tampoc el que es disposa en l’article 220, ni en l'article 
231 del TRLCSP i els equivalents en la LCSP 2007.

4. La suspensió dels contractes del sector públic d’acord amb aquest article no
constituirà en cap cas una causa de resolució d'aquests.

5. Aquestes mesures de suspensió no són d’aplicació al següents contractes:
a) Contractes de serveis o subministrament sanitaris, farmacèutics,   

vinculats amb la crisi provocada pel COVID-19.
b) Contractes de seguretat, de neteja o de manteniment de sistemes   

informàtics. No obstant això, en el cas dels contractes de serveis de 
seguretat i de neteja,  serà possible la seva suspensió total o parcial, 
en els termes i amb els requisits establerts en l’apartat II.2 d’aquesta 
guia, quan a conseqüència del COVID-19 algun o alguns dels seus 
edificis o instal·lacions públiques quedessin tancats totalment o 
parcialment, esdevenint impossible que el contractista presti la 

1 Ámbito de aplicación del RDLey 8/2020 tras la modificación del RDLey 11/2020 . 
esPublico. 13/04/2020
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totalitat o part dels serveis contractats. La suspensió del contracte 
per tancament total o parcial d’edificis es produirà a instàncies del 
contractista o d’ofici, i abastirà des de la data en què l'edifici o 
instal·lació pública o part dels mateixos quedi tancada i fins que el 
mateix o la mateixa es torni a obrir. A aquest efecte, l’òrgan de 
contractació notificarà al contractista els serveis de seguretat i de 
neteja que s’hagin de mantenir en cadascun dels edificis. Així mateix,
haurà de comunicar-li, la data de reobertura total de l’edifici o 
instal·lació pública o part dels mateixos perquè el contractista 
procedeixi a restablir el servei en els termes pactats.

c) Contractes de serveis o de subministrament necessaris per a garantir  
la mobilitat i la seguretat de les infraestructures i dels serveis de 
transports.

d) Contractes adjudicats per entitats públiques que cotitzin en el   
mercat i obtinguin ingressos per als pressuposts generals de l’Estat.

6. Si l’òrgan de contractació acorda la suspensió del contracte s’ha d’estendre 
un acta en la qual han de constar les circumstàncies que han motivat la 
suspensió i la situació en què es troba l’execució del contracte. Tan sols 
s’indemnitzaran els períodes de suspensió que es trobin documentats a 
l’acta. El dret a reclamar prescriu en un any, comptador des que el 
contractista hagi rebut l’ordre de reiniciar el contracte.

7. És possible la suspensió parcial, en aquells supòsits en el quals la 
impossibilitat d’execució afecti tan sols a una part diferenciada de la 
prestació. En cas que a causa de les mesures adoptades es produeixi una 
reducció de les prestacions objecte del contracte, l’òrgan de contractació 
podrà determinar les prestacions que es continuen realitzant, si bé en el cas 
que la prestació objecte del contracte resulti innecessària, tal  com s’ha 
indicat, es produirà la suspensió total.

8. El contractista tindrà dret a ser indemnitzat pels danys i perjudicis causants 
per la suspensió del contracte, en els termes que s’explica en aquesta Guia. 
Les circumstàncies que es posin de manifest en la sol·licitud podran ser 
objecte de comprovació posterior. 
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9. S'entendrà que la prestació es pot reprendre quan, havent cessat les 
circumstàncies o mesures que la impedien, l’òrgan de contractació 
notifiqués al contractista la finalització de la suspensió. En els contractes de 
tracte successiu i d’activitat, per exemple, els contractes de neteja, l’òrgan 
de contractació, tenint en compte les característiques particulars del 
contracte, l’interès públic, els principis fonamentals de la contractació 
pública i les disponibilitats pressupostàries, haurà de valorar la 
conveniència de posposar la data prevista de finalització del contracte, en 
funció del termini que aquest ha estat suspès, o, per contra, mantenir la 
data de finalització.

10. Les resolucions o acords que s’adoptin en aplicació d’allò que preveu 
l’article 34 del RDL 8/2020 seran comprensives de tots els aspectes que 
s’han considerat per declarar la suspensió total o parcial del contracte i fixar
el quantun de la indemnització/abonament a compte, i s’hauran de publicar
immediatament en el perfil del contractant del corresponent òrgan de 
contractació.

II.2. Contractes de serveis i subministrament  que siguin de prestació successiva 
Si l’execució esdevé impossible com a conseqüència del COVID-19, quedaran 
suspesos totalment o parcialment des de que es produís la situació de fet que 
impedeix la seva prestació i fins que aquesta prestació es pugui reprendre. 
Per poder tenir dret a percebre una indemnització, el contractista s’ha de dirigir a 
l’Administració contractant presentant una sol·licitud justificativa, amb expressió 
de les causes concretes determinants de la paralització (que hauran de ser 
conseqüència del COVID-19 o de les mesures adoptades per la Comunitat 
Autònoma per combatre’l) i els mitjans personals i materials afectats adscrits a 
l'execució del contracte en aquest moment, així com els motius que impossibiliten 
la utilització pel contractista dels mitjans citats en un altre contracte. Les 
circumstàncies que es posin de manifest en la sol·licitud podran ser objecte de  
comprovació posterior. Aquesta sol·licitud ha de ser valorada i acceptada de forma
expressa per l’òrgan de contractació en el termini de cinc dies naturals, a fi de 
comprovar que concorren les causes legals de suspensió. Si s’aprecia la 
impossibilitat d’execució, la suspensió serà efectiva des del moment en què es va 
produir la situació de fet que impedeix la seva prestació. En cas contrari s’haurà de 
declarar la no suspensió del contracte.
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Silenci negatiu. Transcorregut el termini de cinc dies naturals sense notificació 
expressa de la resolució al contractista la sol·licitud s’haurà d’entendre 
desestimada.
En el supòsit de suspensió el contractista tindrà dret a l’abonament dels danys 
següents:

1. Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista
al personal que figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 a 
l’execució ordinària del contracte, durant el període de suspensió.

2. Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al 
període de suspensió del contracte.

3. Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, 
instal·lacions i equips relatius al període de suspensió del contracte, 
adscrits directament a l’execució del contracte, sempre que el 
contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats 
per a altres finalitats diferents durant la suspensió del contracte.

4. Les despeses corresponents a les pòlisses d’assegurança previstes en 
el plec i vinculades a l’objecte del contracte que hagin estat subscrites
pel contractista i estiguin vigents en el moment de la suspensió del 
contracte.

En cas de suspensió parcial, els danys i perjudicis a abonar seran els corresponents 
a la part del contracte suspesa.
En cas que entre el personal que figurés adscrit al contracte es trobi personal 
afectat pel permís retribuït recuperable previst en el RDL 10/2020, l’abonament per 
l’entitat adjudicadora de les corresponents despeses salarials no tindrà el caràcter 
d'indemnització sinó d'abonament a compte per la part corresponent a les hores 
que siguin objecte de recuperació en els termes de l’article 3 de l'esmentat Reial 
Decret-llei, a tenir en compte en la liquidació del contracte, sense necessitat 
d’assegurar els referits abonaments mitjançant la prestació de garantia.
II.3. Contractes de serveis i subministrament que NO siguin de prestació successiva 
(contractes de fer o de lliurar amb terminis de lliurament)
Quan aquests contractes no hagin perdut la seva finalitat com a conseqüència de la
situació de fet creada pel COVID-19 (circumstància que haurà d’apreciar l’òrgan de 
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contractació d’ofici o a sol·licitud del contractista), i en el supòsit en que el 
contractista incorri en demora en el compliment dels terminis com a conseqüència 
del COVID-19 o de les mesures adoptades per la Comunitat Autònoma per a 
combatre’l, s’ha de procedir de la manera següent:

 El contractista, en el moment en què tingui constància de la impossibilitat 
de complir amb els terminis establerts en el contracte, s’ha de dirigir a 
l’òrgan de contractació i, si s’escau, ha d’oferir el compliment dels seus 
compromisos si s’amplia el termini d’execució. 

 El responsable del contracte ha d’emetre el seu informe favorable.
 L’òrgan de contractació concedirà la pròrroga i li donarà un termini 

addicional, com a mínim igual al temps perdut pels motius esmentats en la 
petició del contractista, a no ser que demani un termini menor. Si aquesta 
concessió implica un ajustament de les anualitats inicialment aprovades, 
s’haurà de tramitar el corresponent ajustament, d’acord amb la normativa 
pressupostària d’aplicació.

En aquests casos no procedirà la imposició de penalitats al contractista ni la 
resolució del contracte.  
El contractista tindrà dret a l’abonament de les despeses salarials addicionals en 
les quals efectivament hagués incorregut a conseqüència del temps perdut amb 
motiu del COVID-19, fins a un límit màxim del 10% del preu inicial del contracte. 
Seguint el criteri de l’Advocacia de l’Estat (Informe Abogacía General del Estado. 
Fecha: 30/03/2020. Interpretación del artículo 34.4 del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del covid-19.), les despeses salarials addicionals són aquelles 
que, de manera real i efectiva, el contractista acrediti que s’han meritat i abonat  
durant la situació de fet creada pel COVID-19, per damunt dels previstos per a 
l’execució ordinària del contracte. Només es procedirà a aquest abonament prèvia 
sol·licitud i acreditació fefaent de la realitat, efectivitat i quantia pel contractista 
d'aquestes despeses.
En els casos en els quals el contracte hagi perdut la seva finalitat com a 
conseqüència de la situació de fet, s’acudirà al règim general establerts en la LCSP 
(o el TRLCSP) o en el PCAP per a la resolució del contracte per causa no imputable 
al contractista.
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II.4. Contractes d’obres 
Per als contracte d’obres en fase d’execució s’aplica un règim similar al dels 
contractes de serveis de prestació successiva i també el règim corresponent a un 
contracte de resultat. Per tant, sempre que el contracte no hagi perdut la seva 
finalitat amb motiu del COVID-19, el contractista pot sol·licitar la suspensió, total o 
parcial, des que es produís la situació de fet que impedeix la seva prestació i fins 
que l’execució de les obres es pugui reprendre, i també pot sol·licitar una pròrroga 
en el termini de lliurament.
A la seva sol·licitud de suspensió el contractista haurà d’al·legar les causes 
concretes determinants de la paralització (que hauran de ser  conseqüència del 
COVID-19 o de les mesures adoptades per la Comunitat Autònoma per combatre’l) i
els mitjans personals i materials afectats adscrits a l'execució del contracte en 
aquest moment, així com els motius que impossibiliten la utilització pel 
contractista dels mitjans citats en un altre contracte. 
L’òrgan de contractació, a la vista de la sol·licitud i un cop valorada la 
documentació presentada, en el termini de cinc dies naturals haurà d’apreciar la 
impossibilitat d’execució del contracte i, si és així, acordarà la seva suspensió. En 
cas contrari, s’haurà de declarar la no suspensió del contracte. 
Silenci negatiu: Transcorregut el termini de cinc dies naturals sense notificació 
expressa de la resolució al contractista la sol·licitud de suspensió s’haurà 
d’entendre desestimada.
Acordada la suspensió, només seran indemnitzables els següents conceptes:

1. Les despeses salarials que efectivament aboni el contractista al 
personal adscrit a l’execució ordinària del contracte, durant el 
període de suspensió. Les despeses salarials a abonar, seguint el VI 
Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2017-2021, 
publicat el 26 de setembre de 2017, o convenis equivalents pactats en 
altres àmbits de la negociació col·lectiva, seran el salari base referit 
en l’article 47.2.a del conveni col·lectiu del sector de la construcció, el
complement per discapacitat de l’article 47.2.b del referit conveni, i 
les gratificacions extraordinàries de l’article 47.2.b, i la retribució de 
vacances, o els seus conceptes equivalents respectius pactats en 
altres convenis col·lectius del sector de la construcció.
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Les despeses hauran de correspondre al personal indicat que estigués
adscrit a l’execució abans del 14 de març i continua adscrit quan es 
reprengui.

2. Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al 
període de suspensió del contracte. 

3. Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, 
instal·lacions i equips, sempre que el contractista acrediti que 
aquests mitjans no van poder ser emprats per a altres finalitats 
diferents de la de l’execució del contracte suspès i el seu import sigui 
inferior al cost de la resolució d’aquests contractes de lloguer o 
manteniment de maquinària, instal·lacions i equips.

4. Les despeses corresponents a les pòlisses d’assegurança previstes en 
el plec i vinculades a l’objecte del contracte que hagin estat subscrites
pel contractista i estiguin vigents en el moment de la suspensió del 
contracte.

El reconeixement del dret a les indemnitzacions i al rescabalament de danys i 
perjudicis únicament tindrà lloc quan el contractista adjudicatari principal acrediti 
fefaentment que es compleixen les següents condicions:

– Que el contractista principal, els subcontractistes, proveïdors i 
subministradors que hagués contractat per a l’execució del contracte 
estiguessin al corrent del compliment de les seves obligacions laborals i 
socials, a data 14 de març de 2020.
– Que el contractista principal estigués al corrent en el compliment de les 
seves obligacions de pagament als seus subcontractistes i subministradors 
en els termes prevists en els articles 216 i 217 de la Llei 9/2017, de contractes 
del sector públic, a data 14 de març de 2020.

En aquells contractes en els quals, d'acord amb el programa de desenvolupament 
dels treballs o pla d’obra estigués prevista la finalització entre el 14 de març de 
2020 i durant el període que duri l’estat d’alarma, i per causa del COVID-19 no pugui
tenir lloc el lliurament de les obres, el contractista podrà sol·licitar una pròrroga 
del termini de lliurament final, sempre que ofereixi el compliment dels seus 
compromisos pendents si se li amplia el termini inicial, havent d'emplenar la 
corresponent sol·licitud justificativa. Es procedirà de la manera prevista en 
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l’apartat II.3 d’aquesta Guia, amb la particularitat d’haver-hi de constar un informe 
del director facultatiu de les obres.
II.5. Contractes de concessions 
Si aquests contractes esdevenen impossibilitats per la situació creada pel COVID-19
i les mesures per combatre’l, se produeix una ruptura substancial de l’economia del
contracte. El concessionari tindrà dret al restabliment de l’equilibri econòmic del 
contracte, mitjançant, segons pertoqui en cada cas, l’ampliació del termini de 
concessió fins a un màxim del 15% o mitjançant la modificació de les clàusules de 
contingut econòmic  incloses en el contracte, prèvia acreditació fefaent del danys 
causats. Entre les acuses de contingut econòmic figura pot figurar l’obligació 
d’abonar un cànon que es podria reduir o eximir, sempre que no resulti 
excessivament onerós per al concessionari (a mode d’exemple, BOIB de 
18/03/2020. Acord de Consell de Govern, mesures excepcionals per a 
concessionàries de SFM).
Seran compensables els danys derivats de la pèrdua d’ingressos i de l’increment de
costos, entre els quals han de figurar les possibles despeses salarials addicionals 
que efectivament el concessionari hagués abonat durant la vigència d’aquesta 
situació excepcional. Tan sols procedirà dita compensació prèvia sol·licitud i 
acreditació fefaent de la realitat, efectivitat i import de dites despeses.
De manera similar als supòsits anteriors, és necessari que l’òrgan de contractació, a
instància del contractista, apreciï la impossibilitat d’execució del contracte en las 
condicions pactades  com a conseqüència de la situació creada pel COVID-19.
Resulta d’interès l’article de la professora Ximena Lazo Vitoria publicat al 
Observatorio de Contratación Pública, disponible des del 7 d’abril en aquest enllaç:
http://www.obcp.es/opiniones/contratos-de-concesion-y-covid-19-una-
solucion-ad-hoc-para-el-reequilibrio-economico

II.6. Qüestions generals relatives al personal de les empreses adjudicatàries de 
contractes del sector públic
II.6.a) Despeses salarials
D’acord amb el que estableix l’apartat 8 de l’article 34, afegit pel RDL 11/2020, les 
despeses salarials a les quals es fa al·lusió en aquesta Guia inclouran les relatives a
les cotitzacions a la Seguretat Social que corresponguessin i hagin estat 
efectivament abonades.
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II.6.b) Subcontractistes
La referència relativa a «les despeses salarials que efectivament hagués abonat el 
contractista al personal que figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 a 
l’execució ordinària del contracte», s’ha d’interpretar, d’acord amb l’informe de la 
Subdirección General de los Servicios Consultivos de la Abogacía General del 
Estado, del passat 23 de març, limitada exclusivament a les despeses per salaris del
personal amb qui el contractista manté una relació laboral en els termes de l'article
1 de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 
d'octubre (d'ara endavant, TRLET), això és, a «els treballadors que voluntàriament 
prestin els seus serveis retribuïts per compte d'altre i dins de l'àmbit d'organització 
i direcció» del contractista sense que puguin considerar-se compresos en l'article 
34.1.1r del RDL 8/2020 les despeses per salaris efectivament abonats pel 
subcontractista als treballadors dels quals ell és l'empresari o ocupador, perquè és 
obvi que el contractista no té relació laboral amb tals treballadors ni, per tant, ha 
abonat de manera efectiva cap salari a tals treballadors.
II.6.c) Permís retribuït
D’acord amb el que estableix la Disposició addicional cinquena del RDL 10/2020, el 
permís retribuït recuperable no resultarà d’aplicació a les persones treballadores 
de les empreses adjudicatàries de contractes d’obres, de serveis i de 
subministraments del sector públic que siguin indispensables per al manteniment i
la seguretat dels edificis i l’adequada prestació dels serveis públics, inclosa la 
prestació dels mateixos de forma no presencial, tot això sense perjudici del que 
s’estableix en l’article 34 del RDL 8/2020.
II.7. Qüestions relatives a la facturació
Només es podran incloure en la factura del mes de març els serveis prestats fins al 
dia de la suspensió, sense perjudici que sigui procedent abonar les 
indemnitzacions previstes en l’art. 34 per a cada tipus de contracte i que es 
facturaran de manera independent. Respecte a la facturació de les 
indemnitzacions, s’ha d’estar al que disposa l’article 78, apartat tres, 1r de la Llei 
37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit quan assenyala que 
«no s’inclouran en la base imposable les quantitats percebudes per raó 
d’indemnitzacions, diferents de les contemplades en l’apartat anterior que, per la 
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seva naturalesa i funció, no constitueixin contraprestació o compensació dels 
lliuraments de béns o prestacions de serveis subjectes a l’impost».
En el supòsit que s’hagin de fer abonaments a compte a causa de personal afectat 
per el permís retribuït recuperable en lloc d’indemnització, s’haurà de continuar 
expedint i aprovant  les certificacions periòdiques ordinàries utilitzant un model 
similar al Annex XI del Reglament general de la Llei de contractes, Certificació 
ordinària, anticipada o final, adaptat a les particularitats i tipologia del contracte 
en qüestió. A aquesta certificació s’ha de detallar l’import que correspon a 
«Abonaments a compte», que seran deduïts de la liquidació del contracte.
III.  Possibilitat de formalitzar contractes
III.1. Possible contractació d’emergència
El DL 4/2020 conté, a l’article 1, una regulació sobre la tramitació d’emergència 
molt similar a la que disposa l’article 16 del RDL 7/2020, que permet la tramitació 
d’emergència d’aquells contractes que formalitzin les entitats del sector públic per 
atendre necessitats derivades de les mesures adoptades per fer front al COVID-19. 
D’acord amb aquest precepte, a tots els contractes que hagin de subscriure els 
òrgans de contractació de l’Administració i ens instrumentals de la comunitat 
autònoma per fer front al COVID-19, els hi és aplicable la tramitació d’emergència.
Sense perjudici de l’anterior, la tramitació d’emergència, atès que implica l’exclusió
dels principis de llibertat d’accés a les licitacions, transparència i publicitat, s’ha de 
limitar a l’estrictament indispensable en l’àmbit objectiu i temporal per a prevenir 
o remeiar els danys derivats de la situació d’emergència, en aquest cas, fer front al 
COVID-19. És important tenir en compte la Comunicación de la Comisión 
Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de contratación 
pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19, 
publicada al DOUE d’1 d’abril, especialment per aquells contractes que puguin ser 
finançats per fons europeus.
L’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient, pot ordenar 
l’execució de les prestacions necessàries per satisfer la necessitat sobrevinguda i 
contractar lliurement el seu objecte sense subjectar-se als requisits formals que 
estableix la LCSP, fins i tot el de l’existència de crèdit suficient. En cas que no hi hagi
crèdit adequat i suficient, una vegada adoptat l’acord, s’ha de procedir a la seva 
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dotació de conformitat amb el que estableix la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de 
Finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
En aquests casos, si fos necessari realitzar abonaments a compte per actuacions 
preparatòries a realitzar pel contractista, no serà aplicable el que es disposa 
respecte a les garanties en la LCSP. Serà l’òrgan de contractació qui determinarà tal 
circumstància en funció de la naturalesa de la prestació a contractar i la possibilitat
de satisfer la necessitat per altres vies. De la justificació de la decisió adoptada 
s’haurà de deixar constància en l’expedient.
Seria recomanable que es redactés un document base amb la descripció de 
l’objecte del contracte i el seu pressupost i es demanés ofertes a les empreses que 
són proveïdores habituals o que es coneix que estan disponibles.
S’haurà de donar compte al Consell de Govern de les actuacions tramitades per 
emergència en el termini màxim de trenta dies, comptadors des del dia en què es 
va ordenar l’inici de les actuacions. El termini d’inici de l’execució de les 
prestacions no pot ser superior a un mes, comptat des de l’adopció de l’esmentat 
acord. Si s’excedeix aquest termini, la contractació de les prestacions esmentades 
requereix la tramitació d’un procediment ordinari.
Els contractes tramitats per emergència seran objecte de publicitat en el perfil del 
contractant de l’òrgan de contractació, respecte al règim general de publicitat que 
preveu l’article 151.1 i 154.1 de la LCSP. Els contractes SARA seran objecte de la 
publicitat prevista en l’article 154 al DOUE. Tot i així, la publicitat s’haurà de limitar 
a aquells aspectes que resultin pertinents, atesa la tramitació d’emergència, entre 
els quals s’ha d’incloure la justificació del procediment per a l’adjudicació, l’objecte
i l’import del contracte, i l’empresa adjudicatària.
Un cop executades les actuacions objecte d’aquest règim excepcional, s’ha 
d’observar el que disposa la LCSP sobre compliment dels contractes, pagament, 
recepció i liquidació de la prestació.
D’acord amb el que estableix la Disposició addicional quarta del RDL 10/2020, 
podran continuar les activitats no incloses en l'annex que hagin estat objecte de 
contractació a través de la tramitació d’emergència.
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III.2. Tramitació ordinària de contractes indispensables per al funcionament bàsic 
dels serveis
La suspensió de termes i interrupció de terminis de la Disposició addicional tercera 
del RD 463/2020 permet continuar la tramitació dels procediments que venguin 
referits a situacions vinculades amb l’estat d’alarma i aquells que siguin 
indispensables per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic 
dels serveis. El DL 4/2020, a l’article 9,  atribueix als consellers i conselleres i a les 
persones titulars de la presidència dels ens del sector públic autonòmic, la facultat 
de decidir motivadament la continuació o, fins i tot, l’inici dels procediments 
administratius referits als fets justificatius de l’estat d'alarma i d’aquells que siguin 
indispensables per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic 
dels serveis.
Amb independència del que s’ha exposat anteriorment, en aquells contractes de 
serveis o subministraments (inclosos a la nova redacció del apartat 4 de l’article 29 
de la LCSP, operada per la DF 7ª del RDL 11/2020) de prestació successiva, quan al 
seu venciment no s’hagi formalitzat un nou contracte que garanteixi la continuïtat 
de les prestacions com a conseqüència de la paralització dels procediments de 
contractació derivada de les suspensió de terminis establerta al RD 463/2020, es 
podrà aplicar el que disposa l’article 29.4 de la LCSP, amb independència de la data
de publicació de la licitació del nou contracte. Aquesta mesura també resultarà 
d’aplicació als contractes relacionats al segon paràgraf de l’apartat II.1.5.b, 
d’aquesta Guia. La possibilitat d’aplicar als contractes menors el que disposa 
l’article 29.4 de la LCSP està reconeguda per l‘Advocacia de l’Estat a la Nota sobre 
la aplicación de la ampliación de plazo o prórroga previstas en el artículo 34.2 del 
Real Decreto-ley 8/2020 a los contratos menores, de 19 de març de 2020.

III.3. Suspensió de termes i interrupció de terminis de la Disposició addicional 
tercera del RD 463/2020.
La suspensió afecta a tots els procediments administratius subjectes a la LCSP, a la 
LPAP, a la normativa tributària i qualssevol altres procediments que, 
independentment del seu objecte i regulació, puguin tramitar les entitats del sector
públic.
La suspensió del  terme i interrupció dels termini en els procediments de licitació 
en curs opera ex lege des del dia 14 de març de 2020. És necessari que l’òrgan de 
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contractació dicti una resolució motivada per aixecar-la, sempre que concorrin les 
circumstàncies que permet aquesta disposició, és a dir, referits a situacions 
produïdes pel COVID-19 o necessaris pel funcionament bàsic dels serveis. 
La Disposició addicional tercera del RD 463/2020 assenyala que l'òrgan competent 
pot acordar, motivadament, mesures d’ordenació i instrucció necessàries per a 
evitar perjudicis greus en els interessos i drets de l’interessat en el procediment, i 
fins i tot no suspendre terminis quan l’interessat mostri la seva conformitat. 
Aquestes excepcions s’hauran d’acordar de manera casuística i sempre 
motivadament, ponderant els interessos en joc i l'interès públic que presideix tota 
contractació. A l’apartat 4 d’aquest precepte es permet als òrgans de contractació 
acordar, motivadament, la continuació dels procediments de contractació, sempre 
que vengui referida a situacions vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma o
que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o per al 
funcionament bàsic dels serveis.
El Serveis Consultius de l’Advocacia General de l’Estat, al seu informe de 16 de 
març de 2020 pel qual s’estableixen els criteris d’interpretació de la disposició 
addicional tercera del Reial decret 463/2020, considera que aquests acords que 
s’adoptin de no suspensió s’han de publicar.
Atès l’anterior, els expedients de contractació que s’hagin d’iniciar, o que s’hagin 
iniciat i es trobin en fase de tramitació, hauran d’incloure una resolució motivada 
del conseller o consellera o de les persones titulars de la presidència o de l’òrgan 
unipersonal equivalent dels ens del sector públic instrumental autonòmic, 
declarant la continuació o l’inici del procediment atès que resulta indispensable 
per situacions vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma o per a la protecció
de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis. Aquesta declaració es 
pot incloure en la resolució per la qual s’ordena incoar el procediment. Si 
l’expedient ha de ser sotmès a la consideració del Consell de Govern, la resolució 
esmentada s’ha de dictar amb anterioritat.
El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en que perdi la vigència del RD 
463/2020 o bé, l’òrgan de contractació acordi aixecar la suspensió. La resolució per 
la qual s’aixeca la suspensió haurà de concretar el nou termini, considerant els dies 
que ha durat la suspensió, comptadors des del 14 de març de 2020 fins a la data en 
que s’acordi l’aixecament.
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Per la seva rellevància a efectes pràctics s’hauran de publicar en el perfil del 
contractant els acords de no suspensió que, de forma motivada, adoptin les 
entitats del sector públic, seguint el criteri de la Subdirección de los Servicios 
Consultivos de la Abogacía General del Estado sobre la aplicación del RD 463/2020,
a las licitaciones públicas. 16 de marzo de 2020.
III.4. Meses de contractació
De conformitat amb les mesures de prevenció i de contingència requerides davant 
la situació actual, les meses de contractació que es convoquin durant aquest 
període per a l’obertura d’ofertes econòmiques i/o d’altres criteris avaluables 
automàticament a través de l’eina Plataforma de contractació del sector públic, 
podran desenvolupar-se sense l’assistència presencial dels membres de les meses i
la resta de persones interessades. D’acord amb el que estableix l’article 157.4 de la 
LCSP, si bé l’eina ofereix les garanties de transparència i publicitat exigibles en el 
marc de la contractació pública, és recomanable que en aquestes obertures 
s’utilitzi qualsevol dels mitjans electrònics existents que assegurin el seguiment 
telemàtic en directe per part de la resta de membres de la mesa de contractació i 
les persones interessades. 
En el cas excepcional en què no es pugui garantir el seguiment telemàtic en directe 
dels membres de la mesa i de les terceres persones interessades en el procediment
de licitació, s’ha de certificar que l’obertura de les proposicions econòmiques i/o 
d’altres criteris avaluables automàticament, s’ha realitzat amb totes les garanties i, 
en qualsevol cas, es notificarà als interessats l’acta de la sessió, el més aviat 
possible.
La Plataforma de contractació del sector públic ha emès instruccions respecte de 
les licitacions publicades en aquesta plataforma. La informació està disponible en 
l’enllaç següent:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/0594c2c0-24e1-4c6e-870b-
9a70ad928887/INSTRUCCIONES+ESTADO+DE+ALARMA.pdf?MOD=AJPERES
III.5.     Decisió de no adjudicar el contracte  
En el cas de procediments de licitació en curs en els quals l’execució del contracte 
pugui quedar desvirtuada per l’estat d’alarma d’acord amb l’article 152 de la LCSP 
l’òrgan de contractació està facultat per a adoptar la decisió de no adjudicar o 
subscriure el contracte per raons d’interès públic degudament justificades en 
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l’expedient. En aquest cas, no es pot promoure una nova licitació del seu objecte 
mentre subsisteixin les raons al·legades per fonamentar la decisió.
Aquest mateix precepte estableix que en aquests casos s’ha de compensar els 
candidats aptes per participar en la licitació o els licitadors per les despeses en què 
hagin incorregut en la forma que preveu l’anunci o el plec o, si no n’hi ha, d’acord 
amb els criteris de valoració aplicats per calcular la responsabilitat patrimonial de 
l’Administració, a través dels tràmits del procediment administratiu comú.
III.6. Recurs especial en matèria de contractació
La Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri d’Hisenda va 
publicar, el dia 7 d’abril de 2020, un  informe en relació amb la suspensió de la 
tramitació i del còmput del termini d'interposició del recurs especial en matèria de 
contractació durant l'estat d'alarma, d’acord amb l’establert pel Reial Decret llei 
11/2020, de 31 de març, en el cas dels contractes emparats per la Disposició 
addicional 3a.4 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, que podeu consultar 
aquí: https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.
%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202020/2020-
015recursoCOVIDPUB.pdf

En aquest informe, proposava una modificació legal de la regulació en relació amb 
el recurs especial en matèria de contractació, modificació que ha recollit el Reial 
decret llei 15/2020, de 21 d’abril,  de mesures urgents complementàries per donar 
suport a a l’economia i l’ocupació, i que afegeix un nou apartat a la disposició 
addicional vuitena del RDL 11/2020.
El nou RDL, en l’apartat sisè de la Disposició Final desena, estableix que en aquells 
procediments de contractació la continuació dels quals s’hagi acordat per les 
entitats del sector públic de conformitat amb el que es preveu en l'apartat 4 de la 
disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, quan siguin 
susceptibles de recurs especial en els termes establerts en la pròpia LCSP, el 
procediment de recurs no es pot considerar suspès a l'empara del que es disposa 
en l'apartat primer de la citada disposició addicional tercera.
A més, estableix que en cap cas resultarà d'aplicació el que es preveu en l'apartat 1 
de la disposició addicional vuitena, en relació amb el còmput del termini per  
interposar recursos, a aquells procediments de contractació la continuació dels 
quals s’hagi acordat per les entitats del sector públic, de conformitat amb el que es 
preveu en l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, 
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de 14 de març, per la qual cosa els terminis del recurs especial previstos en la LCSP 
es continuaran computant en els termes establerts en aquesta Llei.
Per tant, una vegada acordada la continuació d’un procediment de licitació 
susceptible de recurs especial en matèria de contractació pot continuar la seva 
tramitació normal fins a la formalització del contracte en els termes establerts en la
LCSP.
En relació al recurs especial en matèria de contractació de la Llei 3/2003, de 26 de 
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, resulta d’aplicació allò que estableix la DA vuitena sobre el còmput del 
termini d’interposició dels recursos, per tant, es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma, amb 
independència del temps que hagués transcorregut des de la notificació de 
l’actuació administrativa objecte de recurs o impugnació amb anterioritat a la 
declaració de l’estat d’alarma. L’adopció d’Acords de resolució en relació amb els 
recursos especials en matèria de contractació interposats abans de l’entrada en 
vigor de l’estat d’alarma, queda en suspens fins a la seva finalització sens perjudici 
que la Junta Consultiva pugui continuar la instrucció dels procediments.
Palma, 22 d’abril de 2020
Matilde Martínez Montero Teresa Moreo Marroig
Secretaria de la Junta Consultiva Interventora delegada
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