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RESUM DE LES MESURES ADOPTADES EN EL MARC DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA PEL REIAL 
DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ 
 
A) Finalitat de la norma en l’àmbit de la contractació pública 
 
Pel que fa a la contractació pública, el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del 
COVID-19, estableix diverses mesures per evitar els efectes negatius sobre 
l’ocupació i la viabilitat empresarial derivats de la suspensió de contractes del 
sector públic. 
 
En termes generals, les mesures que es preveuen són les següents: 
 

 Primer, es limita la possibilitat de resolució de contractes públics per 
part de totes les entitats que integren el sector públic, facilitant-ne la 
suspensió, la pròrroga i el reequilibri econòmic. 
 
Això, amb la finalitat d’evitar que el COVID-19 i les mesures adoptades per 
l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats que integren l’Administració 
local i tots els seus organismes públics i les entitats de dret públic tenguin 
un impacte estructural negatiu sobre el teixit productiu. 
 

 Segon, es preveu un règim específic de suspensió, pròrroga i reequilibri 
en funció del tipus de contracte públic de què es tracti.  
 

B) Àmbit d’aplicació 
 

Les mesures en matèria de contractació pública per pal·liar les conseqüències del 
COVID-19 s’apliquen als contractes públics de serveis, subministraments, obra 
i concessió vigents a l’entrada en vigor del Reial decret llei, subscrits per les 
entitats pertanyents al sector públic, en el sentit definit en l’article 3 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
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Com a excepció a aquesta regla general, les previsions del Reial decret llei no són 
aplicables als contractes públics de servei o subministraments següents: 
 

a) Contractes de serveis o subministrament sanitari, farmacèutic o d’una altra 
índole, l’objecte dels quals estigui vinculat amb la crisi sanitària provocada 
pel COVID-19. 

b) Contractes de serveis de seguretat, neteja o de manteniment de sistemes 
informàtics. 

c) Contractes de serveis o subministrament necessaris per garantir la 
mobilitat i la seguretat de les infraestructures i els serveis de transport. 

d) Contractes adjudicats per les entitats públiques que cotitzin en mercats 
oficials i no obtenguin ingressos dels pressuposts generals de l’Estat. 

 
També són aplicables als contractes vigents a l’entrada en vigor del Reial decret 
llei, subscrits per entitats del sector públic amb subjecció a la Llei 31/2007, de 30 
d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, 
l’energia, els transports i els serveis postals, o el Llibre I del Reial decret llei 
3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament 
jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la 
contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i 
fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals. 
 
Finalment, el règim que preveu l’article 34 del Reial decret llei 8/2020 s’entén sens 
perjudici de les mesures que pugui adoptar el ministre de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana, com a autoritat competent designada en l’article 4 
del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a 
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, per garantir les 
prestacions necessàries amb vista a la protecció de persones, béns i llocs. 
Aquestes mesures poden implicar, entre d’altres, una modificació dels 
supòsits en els quals és procedent la suspensió dels contractes. 

 
C) Mesures adoptades en funció de la tipologia de contractes 
 
L’article 34 d’aquest Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, conté 
mesures diferents per pal·liar les conseqüències del COVID-19, en funció del tipus 
de contracte de què es tracti: 
 
 
 
 



 

 
Plaça del Rosari, 5, entl. 1a 
07001 Palma 
Tel. 971 17 95 95 Fax 971 17 68 95 
advocax@ajuridic.caib.es 
http://advocacia.caib.es 

3 

1. Contractes públics de serveis i de subministraments de prestació 
successiva l’execució dels quals esdevé impossible 

 
1.1. Contractes als quals afecten les mesures: contractes públics de serveis i 

de subministraments de prestació successiva, vigents a l’entrada en vigor 
del Reial decret llei, l’execució dels quals esdevé impossible com a 
conseqüència del COVID-19 o les mesures adoptades per l’Estat, les 
comunitats autònomes o l’Administració local per combatre’l. 

 
1.2. Mesures adoptades: 

 
1.2.1. Suspensió del contracte:  

 
 Requisits per a la suspensió 

 
L’execució del contracte queda automàticament suspesa des 
que es produeixi la situació de fet que n’impedeix la prestació i 
fins que aquesta prestació es pugui reprendre.  
 
Per això és necessari: 

 
o Que el contractista sol·liciti a l’òrgan de contractació la 

suspensió del contracte i que exposi les raons per les 
quals l’execució del contracte ha esdevingut impossible; 
també ha d’indicar el personal, les dependències, els 
vehicles, la maquinària, les instal·lacions i els equips 
adscrits a l’execució del contracte en aquest moment, i els 
motius que impossibiliten l’ús pel contractista dels 
mitjans esmentats en un altre contracte.  

 
Aquestes circumstàncies poden ser objecte de 
comprovació posterior. 

 
o Que l’òrgan de contractació, en el termini de cinc dies 

naturals des de la recepció de la sol·licitud, confirmi la 
impossibilitat d’execució del contracte. 

 
Un cop transcorregut el termini indicat sense que es 
notifiqui la resolució expressa al contractista, aquesta s’ha 
d’entendre desestimatòria. 
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 Conseqüències de la suspensió:  
 

o L’entitat adjudicadora ha d’abonar al contractista els 
danys i perjudicis efectivament soferts per aquest 
durant el període de suspensió, amb la sol·licitud prèvia i 
l’acreditació fefaent de la seva realitat, l’efectivitat i la 
quantia pel contractista. 

 
Els danys i perjudicis pels quals el contractista pot 
ser indemnitzat són únicament els següents: 
 

1r. Les despeses salarials que efectivament hagi 
abonat el contractista al personal que figuri 
adscrit amb data 14 de març de 2020 a 
l’execució ordinària del contracte, durant el 
període de suspensió. 
 
2n. Les despeses per manteniment de la 
garantia definitiva, relatives al període de 
suspensió del contracte. 
 
3r. Les despeses de lloguers o costs de 
manteniment de maquinària, instal·lacions i 
equips relatius al període de suspensió del 
contracte, adscrits directament a l’execució del 
contracte, sempre que el contractista acrediti 
que aquests mitjans no van poder ser emprats 
per a altres finalitats diferents durant la 
suspensió del contracte. 
 
4t. Les despeses corresponents a les pòlisses 
d’assegurança previstes en el plec i vinculades a 
l’objecte del contracte que hagin estat 
subscrites pel contractista i siguin vigents en el 
moment de la suspensió del contracte. 

 
En relació amb aquests danys i perjudicis, no és 
aplicable a les suspensions a què es refereix aquest 
article el que disposa l’apartat 2.a) de l’article 208 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre; ni tampoc el 
que disposa l’article 220 del Reial decret legislatiu 
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3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

 
o La suspensió dels contractes del sector públic d’acord 

amb aquest article no constitueix en cap cas una 
causa de resolució d’aquests contractes. 

 
 Finalització de la suspensió: s’entén que la prestació es pot 

reprendre quan, havent cessat les circumstàncies o mesures 
que la impedien, l’òrgan de contractació notifiqui al 
contractista la fi de la suspensió. 

 
1.2.2. Pròrroga del contracte:  

 
Quan al venciment d’un contracte públic de serveis i 
subministraments de prestació successiva no s’hagi formalitzat el 
nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació, com a 
conseqüència de la paralització dels procediments de 
contractació derivada del que disposa el Reial decret 463/2020, 
de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i no es 
pugui formalitzar el nou contracte corresponent, es pot aplicar el 
que preveu el darrer paràgraf de l’article 29.4 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, amb 
independència de la data de publicació de la licitació d’aquest 
nou expedient. 
 
Així doncs, és possible la pròrroga del contracte originari fins que 
comenci l’execució del nou contracte la licitació del qual s’ha 
interromput, per un període màxim de nou mesos, sense 
modificar-ne la resta de condicions. 

 
2. Contractes públics de serveis i de subministrament diferents dels 

anteriors 
 
2.1. Contractes als quals afecten les mesures: contractes públics de serveis i 

de subministrament diferents dels detallats en l’apartat anterior, vigents a 
l’entrada en vigor del Reial decret llei, subscrits per les entitats 
pertanyents al sector públic en el sentit definit en l’article 3 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, sempre que aquests no hagin perdut la seva 
finalitat com a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19. 
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2.2. Mesures adoptades:  
 

2.2.1. Ampliació del termini d’execució 
 

Si, com a conseqüència del COVID-19 o les mesures adoptades per l’Estat, 
les comunitats autònomes o l’Administració local per combatre’l, el 
contractista incorre en demora en el compliment dels terminis prevists en 
el contracte: 
 

 El contractista pot oferir el compliment dels seus compromisos si se 
li amplia el termini inicial o la pròrroga en curs. 
 

 L’òrgan de contractació ha de concedir aquesta pròrroga i li ha de 
donar un termini que ha de ser, almenys, igual al temps perdut pel 
motiu esmentat, tret que el contractista en demani un altre de 
menor.  

 
Això, amb l’informe previ del director del contracte, en què es 
determini que el retard no és per causa imputable al contractista, 
sinó que s’ha produït com a conseqüència del COVID-19 en els 
termes indicats en el paràgraf anterior. 

 
2.2.2. No imposició de penalitats ni resolució 

 
En aquests casos no és procedent la imposició de penalitats al contractista 
ni la resolució del contracte. 

 
2.2.3. Abonament de despeses salarials 
 

Els contractistes tenen dret a l’abonament de les despeses salarials 
addicionals en les quals efectivament hagin incorregut com a conseqüència 
del temps perdut amb motiu del COVID-19, fins a un límit màxim del deu 
per cent del preu inicial del contracte.  
 
Només s’ha de procedir a aquest abonament amb la sol·licitud prèvia i 
l’acreditació fefaent de la realitat, l’efectivitat i la quantia pel contractista 
d’aquestes despeses. 
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3. Contractes públics d’obra 
 
3.1. Contractes als quals afecten les mesures: contractes públics d’obra, 

vigents a l’entrada en vigor del Reial decret llei, de les entitats pertanyents 
al sector públic en el sentit definit en l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, sempre que aquests no hagin perdut la seva finalitat com a 
conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19 o les mesures 
adoptades per l’Estat, i quan aquesta situació generi la impossibilitat de 
continuar l’execució del contracte.  
 

3.2. Mesures adoptades: suspensió o pròrroga del contracte 
 

3.2.1. Requisits per a la suspensió 
 
L’execució del contracte d’obra es pot suspendre des que es produeixi 
la situació de fet que n’impedeix la prestació i fins que aquesta 
prestació es pugui reprendre. 
 
Per això és necessari: 
 

 Que el contractista sol·liciti a l’òrgan de contractació la 
suspensió del contracte i que exposi les raons per les quals 
l’execució del contracte ha esdevingut impossible; el personal, 
les dependències, els vehicles, la maquinària, les instal·lacions i 
els equips adscrits a l’execució del contracte en aquest moment, 
i els motius que impossibiliten l’ús pel contractista dels mitjans 
esmentats en un altre contracte.  
 

 Que l’òrgan de contractació, en el termini de cinc dies naturals 
des de la recepció de la sol·licitud, apreciï la impossibilitat 
d’execució del contracte. 

 
 Un cop transcorregut el termini indicat sense que s’hagi 

notificat la resolució expressa al contractista, aquesta s’ha 
d’entendre desestimatòria. 

 
3.2.2. Conseqüències de la suspensió 

 
 No és aplicable a aquesta suspensió el que disposa l’apartat 

2.a) de l’article 208, ni l’article 239 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre; ni tampoc el que disposa l’article 220, ni l’article 231 
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del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 

 Un cop acordada la suspensió o l’ampliació del termini, són 
indemnitzables els conceptes següents: 

 
1r. Les despeses salarials que efectivament aboni el 
contractista al personal adscrit a l’execució ordinària del 
contracte, durant el període de suspensió. 
 
Les despeses salarials que s’han d’abonar, seguint el VI 
Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 
2017-2021, publicat el 26 de setembre de 2017, o 
convenis equivalents pactats en altres àmbits de la 
negociació col·lectiva, són el salari base a què es refereix 
l’article 47.2.a) del Conveni col·lectiu del sector de la 
construcció, el complement per discapacitat de l’article 
47.2.b) del Conveni esmentat, i les gratificacions 
extraordinàries de l’article 47.2.b), i la retribució de 
vacances, o els seus conceptes equivalents respectius 
pactats en altres convenis col·lectius del sector de la 
construcció. 
 
Les despeses han de correspondre al personal indicat 
que estigui adscrit a l’execució abans del 14 de març i hi 
continua adscrit quan es reprengui. 
 
2n. Les despeses per manteniment de la garantia 
definitiva, relatives al període de suspensió del contracte. 
 
3r. Les despeses de lloguers o costs de manteniment de 
maquinària, instal·lacions i equips sempre que el 
contractista acrediti que aquests mitjans no van poder 
ser emprats per a altres finalitats diferents de l’execució 
del contracte suspès i l’import sigui inferior al cost de la 
resolució d’aquests contractes de lloguer o manteniment 
de maquinària, instal·lacions i equips. 
 
4t. Les despeses corresponents a les pòlisses 
d’assegurança previstes en el plec i vinculades a l’objecte 
del contracte que hagin estat subscrites pel contractista i 
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siguin vigents en el moment de la suspensió del 
contracte. 
  

 Aquest reconeixement del dret a les indemnitzacions i al 
rescabalament de danys i perjudicis únicament ha de tenir lloc quan 
el contractista adjudicatari principal acrediti fefaentment que es 
compleixen les condicions següents: 

 
o Que el contractista principal, els subcontractistes, proveïdors 

i subministradors que hagi contractat per a l’execució del 
contracte estiguin al corrent del compliment de les seves 
obligacions laborals i socials, en data 14 de març de 2020. 
 

o Que el contractista principal estigui al corrent en el 
compliment de les seves obligacions de pagament als seus 
subcontractistes i subministradors en els termes prevists en 
els articles 216 i 217 de la Llei 9/2017, de contractes del 
sector públic, en data 14 de març de 2020. 

 
3.2.3. Finalització de la suspensió 

 
S’entén que la prestació es pot reprendre quan, havent cessat les 
circumstàncies o mesures que la impedien, l’òrgan de contractació 
notifiqui al contractista la fi de la suspensió. 

 
3.2.4. Pròrroga del contracte 

 
En els contractes en què, d’acord amb el «programa de 
desenvolupament dels treballs o pla d’obra» estigui prevista la 
finalització del termini d’execució entre el 14 de març, data d’inici de 
l’estat d’alarma, i durant el període que aquest duri, i com a 
conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19 o les mesures 
adoptades per l’Estat no pugui tenir lloc el lliurament de l’obra, el 
contractista pot sol·licitar una pròrroga en el termini de lliurament 
final sempre que ofereixi el compliment dels seus compromisos 
pendents si se li amplia el termini inicial. 

 
4. Contractes públics d’obra i de concessió de serveis 

 
4.1. Contractes als quals afecten les mesures: contractes públics de 

concessió d’obres i de concessió de serveis vigents a l’entrada en vigor del 
Reial decret llei, subscrits per les entitats pertanyents al sector públic en el 
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sentit definit en l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, l’execució 
dels quals esdevé impossible com a conseqüència de la situació de fet 
creada pel COVID-19 i les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats 
autònomes o l’Administració local per combatre’l. 
 

4.2. Mesures adoptades: reequilibri econòmic del contracte 
 

 Si l’òrgan de contractació, a instàncies del contractista, aprecia la 
impossibilitat d’execució del contracte, el concessionari té dret al 
restabliment de l’equilibri econòmic d’aquest mitjançant, segons 
que correspongui en cada cas: 
 

o l’ampliació de la durada inicial fins a un màxim d’un quinze 
per cent; 

o o bé la modificació de les clàusules de contingut econòmic 
incloses en el contracte. 

 
 Aquest reequilibri en tot cas ha de compensar els concessionaris per 

la pèrdua d’ingressos i l’increment dels costs suportats, entre els 
quals s’han de considerar les possibles despeses addicionals 
salarials que efectivament hagin abonat, respecte a les previstes en 
l’execució ordinària del contracte de concessió d’obres o de serveis 
durant en el període de durada de la situació de fet creada pel 
COVID-19.  
 

 Només s’ha de procedir a aquesta compensació amb la sol·licitud 
prèvia i l’acreditació fefaent de la realitat, l’efectivitat i l’import pel 
contractista d’aquestes despeses. 

 
 


