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1. ANTECEDENTS 

Mancor de la Vall es va adherir al Pacte de Batles i Batlesses el 13 d’abril de 2011. Durant 
l’any 2011 va redactar el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), presentant-lo, 
davant l’oficina de la Covenant of Mayors (COMO), el 18 de novembre de 2011.  

El 21 de juny de 2013 l’oficina de la COMO va emetre un informe conforme el document 
estava acceptat i donava compliment als requeriments que ells havien establert, i a més, 
afegien comentaris detallats en relació al SEAP Template.  

El més destacat era que al SEAP template no hi havia l’inventari de l’any 2005 i sí del 2011, 
sense quedar clar quin era l’any de referència. A més, hi havia diversos suggeriments en 
relació a la revisió les dades generals d’alguns sectors pel fet de desviar-se del valor per 

capita a nivell estatal, així com referències al factor d’emissió que a Mallorca està per sobre 
el valor nacional.  

També es fa referència a l’estimació d’estalvis del sector transport i possibles errors. Aquests 
comentaris es tindran en compte en la revisió de l’inventari inclosa en el nou projecte de 
PAESC previst per tancar durant el 2019. 

2. RESUM DEL PAES 

El PAES establia un compromís de reducció d’emissions del 23,37%, 969,7 tCO2, prenent de 
referència les emissions del 2005 (4.148,06 t) i fixant el termini fins a 2020. 

Pel que fa a producció de renovables es va estimar una producció de renovables de 427,8 
MWh.  

Les accions incloses en el PAES van ser 47, repartides en els sectors segons la taula que es 
mostra a continuació: 

Taula 1 Número d’accions per sector 

Sector Núm. accions 

Equipaments municipals 19 

Enllumenat públic 2 

Sector serveis 2 

Sector domèstic 1 

Flota municipal 2 

Transport privat i comercial 4 

Transport públic 1 

Energies renovables 3 

Altres 13 

 

El finançament vinculat a l’execució del pla era de 403.810€ si bé, es va estimar que la 
inversió es repartia de la següent manera:  
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Taula 2 Finançament del pla d’acció. 

Font de finançament Inversió 
estimada 

Percentatge 

Recursos propis 80.010 € 19,8% 

Subvencions 50.000 € 12,4% 

Finançament extern o empresa de 
serveis energètics 

273.800 € 67,8% 

TOTAL 403.810 € 100% 

 

3. BALANÇ DE L’EXECUCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 

3.1 Accions 

De les 47 accions incloses en el PAES se n’han completat 6, 13 estan en curs, 25 no s’han 
iniciat, 3 s’han desestimat i se n’ha realitzat una de nova que no estava inclosa dins el 
projecte inicial però també ha suposat una millora en les emissions vinculades al sector 
residus del municipi.  

El gràfic següent mostra aquestes dades: 

 

 

Figura 1 Percentatge d'execució del Pla d'Acció  

 

L’acció nova que inicialment no estava inclosa en el PAES ha estat la “Implantació del 
pagament per generació”, l’any 2017, que ha aconseguit reduir la generació de la fracció 
rebuig al 29%. 

Les accions desestimades, perquè el Consistori considera que no es portaran a terme, són:  

- Instal·lació de bateries de condensadors per compensar el consum de reactiva. 

- Emprar el biodièsel produït a partir de l’oli reciclat dels ciutadans del municipi per proveir de 

combustible els vehicles de la flota municipal. 

- Crear guies informatives sobre diferents temàtiques en relació a l’estalvi i a l’eficiència 

energètica. 

En curs
27%

No iniciada
52%

Completada
13%

Desestimada
6%

Nova
2%
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Segons sectors, el d’“Equipaments municipals” és el que en té més en curs, i alhora és el 
sector on n’hi ha més de completades.  

Taula 3 Estat d’execució de les accions segons sectors 

Sector En curs 
No 

iniciada 
Completada Nova 

Desesti-
mades 

Núm. 
accions 

Equipaments municipals 5 10 3 0 1 19 

Enllumenat públic 1   1     2 

Sector serveis   2       2 

Sector domèstic   1       1 

Flota municipal 1       1 2 

Transport privat i 
comercial 

3 1       4 

Transport públic   1       1 

Energies renovables 1 2       3 

Altres 2 8 2 1 1 14 

TOTAL 13 25 6 1 3 48 

 

3.2 Emissions 

Amb les accions completades, i les que estan en curs quan s’hagin completat, Mancor de la 
Vall haurà estalviat 208,84 tCO2 si bé, només tenint present les accions completades l’estalvi 
ha estat de 9,94 tCO2.  

Aquests valors suposen un 5,03% i un 0,24% respectivament, de les emissions que va generar 
el municipi l’any 2005 fixades en 4.148,06 tnCO2. 

Així doncs Mancor de la Vall, tenint en compte les accions en curs, ha assolit un 21,54% del 
compromís de reducció del 23,37% fixat en el PAES. 

Les accions desestimades no tenien estalvis d’emissions associats. 

3.3 Consum energètic 

Pel que fa al consum energètic estalviat, amb les accions completades, i les que estan en curs 
quan s’hagin completat, el municipi haurà estalviat 148,28 MWh, si bé només tenint en 
compte les accions completades l’estalvi ha estat de  12,42 MWh. 

Les accions desestimades no tenien estalvis d’energia associats. 

3.4 Pressupost 

Les accions realitzades han suposat una despesa aproximada de 343.050,77€ per 
l’Ajuntament, part de la qual ha obtingut mitjançant subvencions.  

Aquest import suposa un 84,95% del que es va estimar en el PAES.  
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4. QUADRE RESUM 

 

Taula 4 Quadre resum estat d’execució de les accions  

Codi Títol Prioritat Cost (€) (tCO2eq) 
Estat 
execució de 
l'acció 

Despesa 
realitzada 
(€) 

Observacions 

Equipaments municipals 

1.1.1 

Crear una base de dades de consums d'electricitat, 
combustibles fòssils i d'aigua de tots els edificis i 
equipaments municipals Curt 0 0 En curs   SIE des del 2018 

1.1.2 
Crear la figura del gestor energètic per portar al dia 
la base de dades dels consums energètics Curt 0 0 Completada   2018 

1.1.3 

Elaborar esquemes de principi i un llibre de 
manteniment d'instal·lacions seguint criteris de 
sostenibilitat i eficiència energètica Curt 0 0 No iniciada     

1.1.4 
Instal·lar mesuradors de corrent intel·ligents als 
edificis públics Curt 600 0,9 No iniciada     

1.1.5 

Instal·lar vàlvules termostàtiques als radiadors dels 
edificis municipals amb sistema de calefacció amb 
caldera i radiadors Curt 500,00 0,7 No iniciada     

1.1.6 

Substituir la caldera convencional de l'escola i la del 
vestuari del camp de futbol per calderes de 
condensació i d'alt rendiment  Mig 4.000,00 2,1 No iniciada     

1.1.7 

Introduir un sistema de control manual o automàtic 
per controlar l'horari de funcionament de les 
calderes i altres sistemes alternatius dels 
equipaments muncipals  Curt 350,00 2,1 No iniciada     
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Codi Títol Prioritat Cost (€) (tCO2eq) 
Estat 
execució de 
l'acció 

Despesa 
realitzada 
(€) 

Observacions 

1.1.8 

Renovació dels equips de refrigeració de baix 
rendiment dels edificis públics per equips inverter o 
bombes de calor d'alt rendiment Mig 4000 4,2 No iniciada     

1.1.9 

Incloure interruptors manuals, temporitzadors i/o 
sensors de presència als llums dels banys, 
passadissos i escales dels edificis i equipaments 
municipals  Mig 2.000,00 2 No iniciada     

1.1.10 

Substituir les bombetes incandescents dels edificis i 
equipaments municipals per bombetes led o de baix 
consum Curt 160 0,3 En curs   A s'escola. 2016 ho va fer IBISET 

1.1.11 

Substituir els sistemes d'il·luminació exterior i 
interior actuals per tecnologies més eficients als 
edificis i equipaments municipals Mig 4.800 7 En curs   

Camp de futbol, instal·lació de 
LED. 8u de 180W i 20 unitats de 
540W. Hi havia 16.200 W 
instal·lats i es va passar a 12.240 
W. 

1.1.12 

Millorar l'aïllament de les finestres dels edificis 
públics, incloen doble vidre i marcs de tancament 
hermètic Llarg 40.000 5,2 En curs   A s'escola. 2016 ho va fer IBISET 

1.1.13 

Substituir els ordinadors actuals per ordinadors més 
eficients i pantalles amb tecnologia LED de baix 
consum i etiqueta Energy Star Mig 3.500 4,64 Completada   

Tots els ordinadors són de 
pantalla plana 

1.1.14 
Connectar els dispositius d'ofimàtica a regletes anti-
stand by per reduir els consums innecessaris Curt 600 1,9 No iniciada     

1.1.15 
Substituir els electrodomèstics actuals per altres 
amb etiqueta classe A de baix consum energètic Mig 1.000 1,6 En curs   

S'hancomprat dues geleres noves 
més eficients. Centre de dia.  
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Codi Títol Prioritat Cost (€) (tCO2eq) 
Estat 
execució de 
l'acció 

Despesa 
realitzada 
(€) 

Observacions 

1.1.16 

Instal·lar airejadors i economitzadors d'aigua a les 
aixetes, dutxes i w.c dels equipaments municipals i 
aplicar un manteniment periòdic  Curt 350 0,1 No iniciada     

1.1.17 

Instal·lació de bateries de condensadors als edificis i 
equipaments municipals que calgui per compensar 
els consum d'energia reactiva Curt 3.000 0 Desestimada     

1.2/18 

Realitzar estudis d'eficiència energètica dels grups 
de bombeig per subministrament d'aigua potable i 
aplicar mesures correctores Curt 1.000 1,2 No iniciada     

1.2/19 
Minimitzar les pèrdues de xarxa d'abastament d'aigua 
potable al nucli de Mancor de la Vall Mig 50.000 5,3 Completada 250000 

2017-2018 es va renovar tota la 
xarxa. 250.000€ 

Enllumenat públic 

1.3/24 
Crear un inventari informatitzat dels punts de llum 
existents a l'enllumenat públic de Mancor de la Vall Curt 1.500,00 0 Completada   2018 

1.3/21 
Seguir substituint les làmpades de VSAP per 
làmpades LED i incloure-hi rellotges astronòmics Curt 18000 35,2 En curs  28.300 

48 el 2018 amb subvenció. 
5203,44 kWh estalviats, 2 tnCO2 

Sector serveis 

1.4/22 

Potenciar l'adquisició de tecnologia d'alta eficiència i 
l'ús racional de l'energia a través de les associacions 
empresarials Curt 600 125 No iniciada     

Sector domèstic 

1.5/23 

Promocionar el desenvolupament de campanyes de 
substitució i renovació d'equips domèstics poc 
eficients per d'altres d'alta eficiència Curt 400 168 No iniciada     
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Codi Títol Prioritat Cost (€) (tCO2eq) 
Estat 
execució de 
l'acció 

Despesa 
realitzada 
(€) 

Observacions 

1.5/24 
Promocionar el desenvolupament de campanyes per 
introduir energies renovables al sector domèstic Curt 400 130 No iniciada     

Flota municipal 

2.1/25 

Emprar el biodisel produït a partir de l'oli reciclat 
dels ciutadans del municipi per proveir de 
combustible la flota municipal Mig 1500 2,6 Desestimada     

2.1/26 

Substitució progressiva de la flota de vehicles 
municipal per vehicles híbrids amb endoll i/o 
elèctrics Llarg 8000 1,1 En curs   1 furgoneta EE. 2017 

Transport privat i comercial 

2.2/27 

Fomentar l'ús de la plataforma compartir cotxe per 
reduir l'ús individual dels vehicles als llargs 
desplaçaments  Curt 0,00 0 No iniciada     

4.1/32 
Planificar la xarxa de punts de recàrrega municipal 
per a la introducció dels cotxes elèctrics  Mig 800,00 0 En curs     

4.1/33 
Habilitar places de pàrquing exclusius per a vehicles 
elèctrics i incloure-hi punts de recàrrega Llarg 12.000,00 15 En curs 16.750,77 2 punts dobles. Subvenció 2017 

4.1/34 
Hablitar pàrquings per a bicicletes a les zones 
cèntriques i als edificis i equipaments públics  Curt 2.000,00 5,2 En curs 2000 S'han instal·lat 3 aparcabicicletes 

Transport públic 

2.3/33 

Consultar anualment als ciutadans dels horaris de 
transport públic que més s'adapten a les seves 
tasques diàries i fomentar-ne l'ús habitual Curt 0,00 9 No iniciada     

Energia renovables 
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Codi Títol Prioritat Cost (€) (tCO2eq) 
Estat 
execució de 
l'acció 

Despesa 
realitzada 
(€) 

Observacions 

3.1/29 

Instal·lar o afegir captadors solars tèrmics per reduir 
el consum de combustible als equipaments 
municipals Mig 12.000,00 2,55 No iniciada     

3.1/30 
Instal·lar sistemes solars fotovoltaics en cobertes 
d'edificis municipals més adients  Mig 255.000,00 98,80 En curs 24000 Centre de dia 2019 

3.1/31 
Realitzar l'estudi del potencial d'implantació en 
sostre previat d'instal·lacions fotovoltaiques Mig 1.500,00 236,00 No iniciada     

Altres 

4.2/35 
Exigir una alta qualificació energètica als edificis 
públics de nova construcció i/o rehabilitacions Curt - - No iniciada     

5.1/36 
Adhesió a una política de compres i contractacions 
públiques més sostenibles Mig - - Completada     

5.1/37 
Crear plecs de condicions tècniques en base a 
l'eficiència energètica Mig - - Completada     

6.1/38 

Crear la figura de l'assessor en energia i 
sostenibilitat dins l'ajuntament i formar-lo 
adientment per resoldre els dubtes i consultes 
internes i dels ciutadans Curt - - No iniciada     

6.2/39 

Realitzar campanyes de promoció de la bonificació 
en l'impost de circulació de vehicles elèctrics o amb 
baixes emissions de CO2 Mig 2.500 14,5 En curs   

Bonificació des del 2009 als 
vehicles elèctrics. 75% 
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Codi Títol Prioritat Cost (€) (tCO2eq) 
Estat 
execució de 
l'acció 

Despesa 
realitzada 
(€) 

Observacions 

6.2/40 
Incentivar l'adopció de mesures d'estalvi, eficiència o 
producció energètica amb renovables Mig 3.000 72,4 No iniciada     

6.3/41 
Organitzar una jornada anual o bianual sobre l'àmbit 
de l'energia per mantenir viu el debat energètic  Mig 800 - No iniciada     

6.3/42 
Fomentar els valors d'estalvi i ús racional de l'energia 
a les escoles Curt 800 - No iniciada     

6.3/43 
Crear guies informatives sobre diferents temàtiques 
en relació a l'estalvi i l'eficiència energètica Curt 350 - Desestimada     

6.4/44 

Fomentar els cursos sobre conducció eficient per 
reduir el consum de combustibles de vehicles i donar 
a conèixer les noves tecnologies Mig - - No iniciada     

6.4/45 

Formar encarregats del manteniment de les 
instal·lacions municipals a través de cursos sobre 
l'eficiència, estalvi energètic i energies renovables Curt 800 - No iniciada     

7.1/46 

Potenciar el compostage casolà a través de tallers 
i/o bonificacions per reduir el volum d'orgància a 
recollir Curt 1.500 - No iniciada     

7.1/47 
Seguir fomentant la reducció de residus i l'augment 
de la tassa de reciclatge MIg 1.000 15 En curs   

Mancomunitat fa campanyes 
anuals 
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Codi Títol Prioritat Cost (€) (tCO2eq) 
Estat 
execució de 
l'acció 

Despesa 
realitzada 
(€) 

Observacions 

 

Implantació del pagament per generació 
Alta 0  - Nova   

 Acció nova i completada. El 2017 
es va introduir i el rebuig es va 
reduir fins un 29%. 
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5. INDICADORS ÀMBIT PAES DEL 2005, 2010, 2015, 2016 i 2017 

Els indicadors per als diferents anys mostren una tendència a l’augment del consum 
energètic, i conseqüentment de les emissions, fins l’any 2010, i una reducció fins el 2015, i 
una tendència a l’augment els últims anys. La diferència però del període 2005-2016 és del 
30% per al consum i del 16,19% de les emissions. Aquesta disparitat es deu al fet que el factor 
d’emissió de l’electricitat també s’ha vist reduït en aquest període afavorint que aquestes no 
augmentin en la mateixa proporció.  

El nombre d’habitants al municipi, marca una tendència clarament a l’alça assolint els 1.449 
l’any 2017, que suposa un increment del 47,85% respecte el 2005. Aquest fet, i la sortida de 
la crisi econòmica accentuen l’augment dels valors absoluts de consums i emissions. Tenint 
present els valors per capita, la situació és ben diferent ja que la reducció en el període 
2005-2017 ha estat d’un 21,42%. Podent dir que per capita el 2017 s’havia complert l’objectiu 
del Pacte de Batles marcat per l’any 2020. 

Pel que fa al consum d’aigua, la seva tendència és a l’augment, si bé els valors estan molt 
per sota els valors mitjans de l’Illa de Mallorca que se situen en els 276-235 l/hab·dia, per 
l’històric 2005-2015, donat a la importància de la població estacional en el conjunt de l’illa. 

Pel que fa a la producció d’energia renovable, Mancor de la Vall té instal·lacions de 
fotovoltaica que, segons les dades facilitades per la Direcció General d’energia per l’any 
2016, el percentatge de producció era del 4,88%. 

Els valors de recollida selectiva estan al voltant del 30-40% de recollida fins el 2017, si bé cal 
destacar que aquell any es va implantar el pagament per generació que va suposar que la 
fracció rebuig es reduís al 29% i per tant, la tendència als propers anys és mostrarà clarament 
positiva.  

Els valors de població i de població més població flotant (iph) són els mateixos, per tant, 
aquesta última té poca incidència en els consums/emissions del municipi. 

Taula 5 Evolució  indicadors àmbit PAES  

  UNITATS 2005 2010 2015 2016 2017 

Consum total del municipi MWh 13.476 18.505 15.970 17.034 17.511 

Consum total per habitant  MWh 13,75 14,40 12,09 12,32 15,24 

Consum total per iph (població flotant 
total) 

MWh 13,75 14,40 12,09 12,32 15,24 

Emissions gasos efecte hivernacle 
(GEH) del municipi 

tCO2 5.362 6.971 5.628 5.947 6.230 

Emissions GEH per habitant tCO2 5,47 5,43 4,26 4,30 4,30 

Emissions GEH per iph (població 
flotant total)  

tCO2 5,47 5,43 4,26 4,30 4,30 

Consum d’aigua municipal l/hab.dia 131,40 121,53 167,99 - - 

% de recollida selectiva   0,00 29,50 33,79 37,86 36,61 

% de producció d’energies renovables   0 0 0 4,88 0 

Ratio iph per habitant   1 1 1 1 1 

             
NÚM HABITANTS   980 1.285 1.321 1.383 1.449 

NÚM IPH   980 1.285 1.321 1.383 1.449 

FONT DE LES DADES 
Inventari de Referència d'emissions, Consell de Mallorca i Portal de 
l'Aigua de les Illes Balears 
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6. ACCIONS D’EXCEL·LÈNCIA 

Les accions més destacades de les que ha realitzat Mancor de la Vall i que es poden 
considerar accions d’excel·lència són:  

⋅ Substitució de 48 punts de llum de l’enllumenat per LED. 

⋅ Instal·lació d’un punt de càrrega per a vehicles elèctrics 

⋅ Instal·lació de fotovoltaica per autoconsum al centre de dia 

A continuació s’adjunta una petita taula amb una breu descripció amb les dades més 
rellevants de cada una. 

Títol Substitució de l'enllumenat públic per LED 

Sector Enllumenat públic 

Descripció 

L'actuació ha consistit en canviar 48 lluminàries existents de VSAP de 70 o 100W per altres 
de tecnologia LED de manera que no s'ha alterat l'estètica ni s'ha intervengut en altres punts 
de la instal·lació elèctrica. Les lluminàries compleixen amb les prescripcions del Reial 
decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència 
energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 

Estalvi 
(tnCO2) 4,25 

Cost (€) 
28.300 

Període 
execució 2018 

 

Títol Instal·lació d'un punt de càrrega per a vehicles elèctrics 

Sector Altres 

Descripció 

Es van instal·lar dos punts de càrrega dobles. Al C/ Historiador Bernardí Mateu Turixant, 1 
(prop del camp de futbol), i al C/ Son Boscà. Tots dos punts són de tipus 2 i tenen 22 kW a 
cada endoll. Aquesta actuació pertany a l'acció 4.1/33 "Habilitar places de pàrquing 
exclusius per a vehicles elèctrics i incloure-hi punts de recàrrega". 
 
Plànol de situació en el municipi 

 
Font: Electromaps. 
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Imatges 
Punt prop camp de futbol                              C/Son Boscà 
 

  
Font: Feníe Energía.      

Estalvi 
(tCO2) 15 

Cost (€) 

16.751 

Període 
execució 2017 

 

Títol Instal·lació de solar fotovoltaica per autoconsum al centre de dia 

Sector Equipaments 

Descripció 

Al centre de dia, situat al C/de sa Font, s/n (davant núm.33), es col·locaran 30 plaques 
solars fotovoltaiques en règim d'autoconsum, amb una potència total instal·lada de 8,1 kW. 
S’estima una producció anual de 11.600 kWh. 
 
S’han iniciat els tràmits i executarà durant l’any 2019. 

Estalvi 
(tnCO2) 11,17 

Cost (€) 

24.503 

Període 
execució 2019 
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7. SECAP TEMPLATE 

Taula 6 Formulari SECAP  

Accions 
Àrea 

d’intervenció Instrument  
Origen de 

l’acció 
Respon-
sable 

Terminis 
d’implementació Estat 

d’implemen-
tació o 

execució de 
l’acció 

Cost 
d’implemen-

tació (€) 

Despesa 
realitzada* 

(€) 

Estimat l'any 2020 

Inici Fi 

 Estalvi 
d’energia 
estimat 
[MWh/any] 

Producció 
d'energia 
estimada 
[MWh/any
] 

Estalvi 
d’emissions 
de CO2 
estimat 
[tCO2/any] 

   EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS MUNICIPALS     

Crear una base de dades de consums 
d'electricitat, combustibles fòssils i 
d'aigua de tots els edificis i 
equipaments municipals Altres 

Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 En curs 0 0 0 0 0 

Crear la figura del gestor energètic 
per portar al dia la base de dades 
dels consums energètics Altres 

Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 Completada 0 0 0 0 0 

Elaborar esquemes de principi i un 
llibre de manteniment d'instal·lacions 
seguint criteris de sostenibilitat i 
eficiència energètica Altres 

Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 No iniciada 0 0 0 0 0 

Instal·lar mesuradors de corrent 
intel·ligents als edificis públics Altres 

Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 No iniciada 600 0 940 0 0,9 

Instal·lar vàlvules termostàtiques als 
radiadors dels edificis municipals 
amb sistema de calefacció amb 
caldera i radiadors 

Eficiència 
energètica en 
calefacció 
d'espais i 
subministrament 
d'aigua calenta 

Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 No iniciada 500 0 2400 0 0,7 
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Accions 
Àrea 

d’intervenció 
Instrument  

Origen de 
l’acció 

Respon-
sable 

Terminis 
d’implementació Estat 

d’implemen-
tació o 

execució de 
l’acció 

Cost 
d’implemen-

tació (€) 

Despesa 
realitzada* 

(€) 

Estimat l'any 2020 

Inici Fi 

 Estalvi 
d’energia 
estimat 
[MWh/any] 

Producció 
d'energia 
estimada 
[MWh/any
] 

Estalvi 
d’emissions 
de CO2 
estimat 
[tCO2/any] 

Substituir la caldera convencional de 
l'escola i la del vestuari del camp de 
futbol per calderes de condensació i 
d'alt rendiment  

Eficiència 
energètica en 
calefacció 
d'espais i 
subministrament 
d'aigua calenta 

Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2015 2016 No iniciada 4000 0 7200 0 2,1 

Introduir un sistema de control 
manual o automàtic per controlar 
l'horari de funcionament de les 
calderes i altres sistemes alternatius 
dels equipaments muncipals  

Eficiència 
energètica en 
calefacció 
d'espais i 
subministrament 
d'aigua calenta 

Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 No iniciada 350 0 4500 0 2,1 

Renovació dels equips de refrigeració 
de baix rendiment dels edificis 
públics per equips inverter o bombes 
de calor d'alt rendiment Altres 

Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2015 2016 No iniciada 4000 0 5250 0 4,2 

Incloure interruptors manuals, 
temporitzadors i/o sensors de 
presència als llums dels banys, 
passadissos i escales dels edificis i 
equipaments municipals  

Sistemes 
d'enllumenat 
eficient 

Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2015 2016 No iniciada 2000 0 2500 0 2 

Substituir les bombetes 
incandescents dels edificis i 
equipaments municipals per 
bombetes led o de baix consum 

Sistemes 
d'enllumenat 
eficient 

Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 En curs 160 0 360 0 0,3 
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Accions 
Àrea 

d’intervenció 
Instrument  

Origen de 
l’acció 

Respon-
sable 

Terminis 
d’implementació Estat 

d’implemen-
tació o 

execució de 
l’acció 

Cost 
d’implemen-

tació (€) 

Despesa 
realitzada* 

(€) 

Estimat l'any 2020 

Inici Fi 

 Estalvi 
d’energia 
estimat 
[MWh/any] 

Producció 
d'energia 
estimada 
[MWh/any
] 

Estalvi 
d’emissions 
de CO2 
estimat 
[tCO2/any] 

Substituir els sistemes d'il·luminació 
exterior i interior actuals per 
tecnologies més eficients als edificis i 
equipaments municipals 

Sistemes 
d'enllumenat 
eficient 

Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2015 2016 En curs 4800 0 8750 0 7 

Millorar l'aïllament de les finestres 
dels edificis públics, incloent doble 
vidre i marcs de tancament hermètic 

Envolupant 
d'edificis 

Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2017 2020 En curs 40000 0 8850 0 5,2 

Substituir els ordinadors actuals per 
ordinadors més eficients i pantalles 
amb tecnologia LED de baix consum i 
etiqueta Energy Star 

Electrodomèstics 
eficients 

Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2015 2016 Completada 3500 0 5800 0 4,64 

Connectar els dispositius d'ofimàtica 
a regletes anti-stand by per reduir els 
consums innecessaris 

Electrodomèstics 
eficients 

Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 No iniciada 600 0 2400 0 1,9 

Substituir els electrodomèstics 
actuals per altres amb etiqueta 
classe A de baix consum energètic 

Electrodomèstics 
eficients 

Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2015 2016 En curs 1000 0 2000 0 1,6 

Instal·lar airejadors i economitzadors 
d'aigua a les aixetes, dutxes i w.c 
dels equipaments municipals i aplicar 
un manteniment periòdic  Altres 

Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 No iniciada 350 0 160 0 0,1 

Instal·lació de bateries de 
condensadors als edificis i 
equipaments municipals que calgui 
per compensar els consum d'energia 
reactiva Altres 

Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 Desestimada 3000 0 0 0 0 



Informe de seguiment del PAES de Mancor de la Vall 

17 

 

Accions 
Àrea 

d’intervenció 
Instrument  

Origen de 
l’acció 

Respon-
sable 

Terminis 
d’implementació Estat 

d’implemen-
tació o 

execució de 
l’acció 

Cost 
d’implemen-

tació (€) 

Despesa 
realitzada* 

(€) 

Estimat l'any 2020 

Inici Fi 

 Estalvi 
d’energia 
estimat 
[MWh/any] 

Producció 
d'energia 
estimada 
[MWh/any
] 

Estalvi 
d’emissions 
de CO2 
estimat 
[tCO2/any] 

Realitzar estudis d'eficiència 
energètica dels grups de bombeig per 
subministrament d'aigua potable i 
aplicar mesures correctores Altres 

Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 No iniciada 1000 0 1500 0 1,2 

Minimitzar les pèrdues de xarxa 
d'abastament d'aigua potable al nucli 
de Mancor de la Vall Altres 

Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2015 2016 Completada 50000 250000 6615 0 5,3 

   EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS SECTOR TERCIARI     

Potenciar l'adquisició de tecnologia 
d'alta eficiència i l'ús racional de 
l'energia a través de les associacions 
empresarials Altres 

Sensibilització
/formació 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 No iniciada 600 0 0 0 125 

   EDIFICIS RESIDENCIALS     

Promocionar el desenvolupament de 
campanyes de substitució i renovació 
d'equips domèstics poc eficients per 
d'altres d'alta eficiència 

Electrodomèstics 
eficients 

Sensibilització
/formació 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 No iniciada 400 0 0 0 168 

Promocionar el desenvolupament de 
campanyes per introduir energies 
renovables al sector domèstic Altres 

Sensibilització
/formació 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 No iniciada 400 0 0 0 130 

   ENLLUMENAT PÚBLIC     

Crear un inventari informatitzat dels 
punts de llum existents a 
l'enllumenat públic de Mancor de la 
Vall 

Tecnologies de 
la informació i 
les 
comunicacions 

Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 Completada 1.500,00 0 0 0 0 
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Accions 
Àrea 

d’intervenció 
Instrument  

Origen de 
l’acció 

Respon-
sable 

Terminis 
d’implementació Estat 

d’implemen-
tació o 

execució de 
l’acció 

Cost 
d’implemen-

tació (€) 

Despesa 
realitzada* 

(€) 

Estimat l'any 2020 

Inici Fi 

 Estalvi 
d’energia 
estimat 
[MWh/any] 

Producció 
d'energia 
estimada 
[MWh/any
] 

Estalvi 
d’emissions 
de CO2 
estimat 
[tCO2/any] 

Seguir substituint les làmpades de 
VSAP per làmpades LED i incloure-hi 
rellotges astronòmics 

Eficiència 
energètica   

Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 En curs 18.000,00 28300 44000 0 35,2 

   TRANSPORT     

Emprar el biodisel produït a partir de 
l'oli reciclat dels ciutadans del 
municipi per proveir de combustible 
la flota municipal     

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2015 2016 Desestimada 1.500,00 0 0 9100 2,6 

Substitució progressiva de la flota de 
vehicles municipal per vehicles 
híbrids amb endoll i/o elèctrics 

Vehicles més 
nets/eficients Altres 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2017 2020 En curs 8.000,00 22000 3900 0 1,1 

Consultar anualment als ciutadans 
dels horaris de transport públic que 
més s'adapten a les seves tasques 
diàries i fomentar-ne l'ús habitual 

Transferència 
modal cap al 
transport públic Altres 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 No iniciada 0,00 0 0 0 9 

Fomentar l'ús de la plataforma 
compartir cotxe per reduir l'ús 
individual dels vehicles als llargs 
desplaçaments  

Ús compartit 
d'automòbils 

Sensibilització
/formació 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 No iniciada 0,00 0 0 0 0 

Planificar la xarxa de punts de 
recàrrega municipal per a la 
introducció dels cotxes elèctrics  

Vehicles 
elèctrics Altres 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2015 2016 En curs 800,00 0 0 0 0 

Habilitar places de pàrquing exclusius 
per a vehicles elèctrics i incloure-hi 
punts de recàrrega 

Vehicles 
elèctrics Altres 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2017 2020 En curs 12.000,00 16750,77 0 0 15 
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Accions 
Àrea 

d’intervenció 
Instrument  

Origen de 
l’acció 

Respon-
sable 

Terminis 
d’implementació Estat 

d’implemen-
tació o 

execució de 
l’acció 

Cost 
d’implemen-

tació (€) 

Despesa 
realitzada* 

(€) 

Estimat l'any 2020 

Inici Fi 

 Estalvi 
d’energia 
estimat 
[MWh/any] 

Producció 
d'energia 
estimada 
[MWh/any
] 

Estalvi 
d’emissions 
de CO2 
estimat 
[tCO2/any] 

Habilitar pàrquings per a bicicletes a 
les zones cèntriques i als edificis i 
equipaments públics  

Transferència 
modal cap als 
trajectes a peu i 
en bicicleta Altres 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 En curs 2.000,00 2000 18000 0 5,2 

   PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT     

Instal·lar o afegir captadors solars 
tèrmics per reduir el consum de 
combustible als equipaments 
municipals Altres Altres 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2015 2016 No iniciada 12.000,00 0 0 8800 2,55 

Instal·lar sistemes solars fotovoltaics 
en cobertes d'edificis municipals més 
adients  Fotovoltaica Altres 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2015 2016 En curs 255.000,00 24000 0 123500 98,8 

Realitzar l'estudi del potencial 
d'implantació en sostre privat 
d'instal·lacions fotovoltaiques Fotovoltaica 

Finançament 
per tercers. 
Asociacions 
público-
privades 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2015 2016 No iniciada 1.500,00 0 0 295000 236 

   PRODUCCIÓ LOCAL DE CALOR/FRED     

                          
   ALTRES     

Exigir una alta qualificació energètica 
als edificis públics de nova 
construcció i/o rehabilitacions Altres 

Sensibilització
/formació 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 No iniciada - 0 0 0 - 
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Accions 
Àrea 

d’intervenció 
Instrument  

Origen de 
l’acció 

Respon-
sable 

Terminis 
d’implementació Estat 

d’implemen-
tació o 

execució de 
l’acció 

Cost 
d’implemen-

tació (€) 

Despesa 
realitzada* 

(€) 

Estimat l'any 2020 

Inici Fi 

 Estalvi 
d’energia 
estimat 
[MWh/any] 

Producció 
d'energia 
estimada 
[MWh/any
] 

Estalvi 
d’emissions 
de CO2 
estimat 
[tCO2/any] 

Adhesió a una política de compres i 
contractacions públiques més 
sostenibles Altres Altres 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 Completada - 0 0 0 - 

Crear plecs de condicions tècniques 
en base a l'eficiència energètica Altres Altres 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2015 2016 Completada - 0 0 0 - 

Crear la figura de l'assessor en 
energia i sostenibilitat dins 
l'ajuntament i formar-lo adientment 
per resoldre els dubtes i consultes 
internes i dels ciutadans Altres 

Sensibilització
/formació 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 No iniciada - 0 0 0 - 

Realitzar campanyes de promoció de 
la bonificació en l'impost de 
circulació de vehicles elèctrics o amb 
baixes emissions de CO2 Altres 

Sensibilització
/formació 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2015 2016 En curs 2.500,00 0 50000 0 14,5 

Incentivar l'adopció de mesures 
d'estalvi, eficiència o producció 
energètica amb renovables Altres 

Sensibilització
/formació 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2015 2016 No iniciada 3.000,00 0 109000 0 72,4 

Organitzar una jornada anual o 
bianual sobre l'àmbit de l'energia per 
mantenir viu el debat energètic  Altres 

Sensibilització
/formació 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2015 2016 No iniciada 800,00 0 0 0 - 

Fomentar els valors d'estalvi i ús 
racional de l'energia a les escoles Altres 

Sensibilització
/formació 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 No iniciada 800,00 0 0 0 - 
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Accions 
Àrea 

d’intervenció 
Instrument  

Origen de 
l’acció 

Respon-
sable 

Terminis 
d’implementació Estat 

d’implemen-
tació o 

execució de 
l’acció 

Cost 
d’implemen-

tació (€) 

Despesa 
realitzada* 

(€) 

Estimat l'any 2020 

Inici Fi 

 Estalvi 
d’energia 
estimat 
[MWh/any] 

Producció 
d'energia 
estimada 
[MWh/any
] 

Estalvi 
d’emissions 
de CO2 
estimat 
[tCO2/any] 

Crear guies informatives sobre 
diferents temàtiques en relació a 
l'estalvi i l'eficiència energètica Altres 

Sensibilització
/formació 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 Desestimada 350,00 0 0 0 - 

Fomentar els cursos sobre conducció 
eficient per reduir el consum de 
combustibles de vehicles i donar a 
conèixer les noves tecnologies Altres 

Sensibilització
/formació 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2015 2016 No iniciada - 0 0 0 - 

Formar encarregats del manteniment 
de les instal·lacions municipals a 
través de cursos sobre l'eficiència, 
estalvi energètic i energies 
renovables Altres 

Sensibilització
/formació 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 No iniciada 800,00 0 0 0 - 

Potenciar el compostatge casolà a 
través de tallers i/o bonificacions per 
reduir el volum d'orgànica a recollir 

Gestió de 
residus i aigües 
residuals Altres 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2011 2014 No iniciada 1.500,00 0 0 0 - 

Seguir fomentant la reducció de 
residus i l'augment de la tassa de 
reciclatge 

Gestió de 
residus i aigües 
residuals 

Sensibilització
/formació 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2015 2016 En curs 1.000,00 0 0 0 15 

Implantació del pagament per 
generació 

Gestió de 
residus i aigües 
residuals Altres 

Autoritat 
local 

Regidor 
de medi 
ambient 2017 2020 Nova 0,00 0 - - - 

 


