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1. ANTECEDENTS 

1.1. Data d’adhesió 

El municipi de Sa Pobla es va adherir al “Pacte de Batles i Batlesses” pel Ple Municipal 
celebrat el 12 de gener de 2009. Amb aquesta adhesió, el municipi assumia la 
responsabilitat de vetllar per aconseguir l’objectiu 20/20/20 per contribuir en l’eficiència 
energètica i mitigar el canvi climàtic d’una manera planificada i efectiva. 
 
Un cop entregat el present document de seguiment, l’Ajuntament s’adherirà al nou 
“Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l'Energia Sostenible”, amb el que assumirà el 
compromís de reduir les emissions de CO2 en més d’un 40% per l’any 2030 i avaluar els 
riscos i vulnerabilitats derivats del canvi per adoptar una estratègia d’adaptació del 
municipi i incrementar així la seva resiliència. 

1.2. Quan es va redactar el pla 

Sa Pobla va redactar el seu PAES l’any 2011, amb un objectiu de reducció d’emissions 
de 20.223,72 t CO2eq a través d’un total de 39 accions de mitigació.  

1.3. Quan es va comunicar el pla 

El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible es va comunicar durant la seva elaboració l’any 
2011 a través de notes de premsa, una sessió de presentació pública així com a un blog 
creat i a través de les xarxes socials. El PAES es va publicar a l’octubre del 2011 i es 
va comunicar al Pacte dels Batles i Batlesses l’1 de febrer del 2018. 
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2. RESUM DEL PAES 

2.1. % reducció 

L’objectiu de reducció del PAES aprovat l’any 2011 per l’any 2020 era del 27,9% 

respecte l’any de referència 2005, agafant els valors del Informe de Referència 

d’Emissions (IRE) proporcionats pel Consell de Mallorca. El percentatge de reducció no 

es manté després de realitzar l’informe de seguiment, sinó que es redueix, ja que s’han 

desestimat 3 accions respecte el PAES original.  

2.2. Estalvis 

En la següent taula es mostren els objectius d’estalvi d’emissions per l’any 2020 que 

s’aconseguirien amb el PAES aprovat inicialment (any 2011) i després d’efectuar el 

seguiment de les accions proposades (any 2019). Com s’ha comentat, respecte el 

PAES inicial s’han desestimat 3 accions, pel que els objectius no són els mateixos en 

els dos casos (any 2011 i any 2019). Les dades es mostren tant per emissions de GEH 

com per consums, i en valors absoluts i per càpita. 

Taula 1. Estalvi d’emissions i de consum proposat en el PAES 

 2011  2019 

Objectiu de reducció proposat per 

2020 (% tCO2eq) 
  

Total 27,9 27,59 

Per càpita 25,13 24,85 

Estalvis en valors absoluts   

Emissions (tCO2) 20.223,72 19.995,91 

Consum (MWh) 27.131,47 27.073,62 

Estalvis per càpita   

Emissions (tCO2/hab.) 1,55 1,53 

Consum (MWh/hab.) 2,08 2,07 

Font: elaboració pròpia a partir del PAES 
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2.3. Producció d’energia renovable 

En la taula següent es mostra la producció esperada d’energia renovable amb l’aplicació 
de les accions del PAES de inicial i el PAES posterior a la seva revisió.  

Taula 2. Estalvi d’emissions i de consum proposat en el PAES de cara al 2020 

 2011  2019 

Producció d’energia renovable   

Elèctrica (MWh) 11,15 11,15 

Tèrmica (MWh) 0 0 

Font: elaboració pròpia a partir del PAES 

2.4. Número d’accions 

El PAES de Sa Pobla proposava un total de 38 accions, però degut a les 3 accions 

desestimades, el PAES disposa ara de 36 accions. Aquestes es troben classificades en 

els següents àmbits i per l’any d’aprovació i any de revisió. 

Taula 3. Nombre d’accions del PAES per àmbits. 

Número d’accions 2011 2019 

Edificis i equipaments/instal·lacions 

municipals 
18 16 

Edificis i equipaments/instal·lacions 

sector terciari 
2 2 

Edificis residencials 3 3 

Enllumenat públic 3 2 

Transport 2 2 

Producció local d’energia elèctrica 2 2 

Producció local de fred/calor 0 0 

Altres 9 9 

TOTAL 39 36 

Font: elaboració pròpia a partir del PAES 

2.5. Pressupost 

La inversió estimada derivada de l’aplicació de les accions que conformen el pla d’acció 

era de 672.261 €. Després de l’informe de seguiment aquest valor ha incrementat, ja 

que per algunes de les accions la despesa realitzada ha estat major que la inicialment 

prevista. El pressupost actual del PAES de Sa Pobla és de 1.004.066 €. 
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3. BALANÇ DEL PLA D’ACCIÓ 
 

Aquest apartat inclou el balanç del pla d’acció des de quatre punts de vista: 

- Accions 

- Emissions  

- Consum energètic 

- Pressupost 

3.1. Balanç d’accions 

Es presenta un balanç de les accions realitzades que han estat completades (C), les 

accions en curs (eC), les no iniciades (nI) i les accions desestimades (D) amb la 

corresponent justificació.  

A continuació es mostra un gràfic amb el percentatge que suposa cada tipus d’acció en 

el balanç total segons el seu estat d’implementació i una taula resum amb el nombre 

d’accions segons el seu estat d’implementació per cada sector. 

Figura 1. Representació percentual del nombre d’accions segons el seu estat d’implementació 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 
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Taula 4. Balanç del nombre d’accions per sector. 

On, eC: Accions del PAES inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAES inicial completades; Cn: Accions noves completades; D: Accions 

desestimades; nI: Accions del PAES inicial no iniciades; nIn: Accions noves no iniciades 

 Pla d’acció inicial Noves accions TOTAL 

Sector 
Previstes 
inicialment 

eC C D nI eCn Cn nIn eC C D nI 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

municipals 

18 5 5 2 6 0 0 0 5 5 2 6 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

sector terciari 

2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Edificis residencials 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Enllumenat públic 3 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 

Transport 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Producció local d’energia 

elèctrica 
2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Producció local de fred/calor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altres 9 2 1 0 6 0 0 0 2 1 0 6 

TOTAL 39 10 6 3 20 0 0 0 10 6 3 20 

Font: elaboració pròpia 
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 Accions realitzades (2005-2019) 

Des del 2005, any de referència, el municipi ha realitzat completament 6 accions. A la 

taula a continuació es mostren les accions completades i l’any de finalització d’aquestes. 

Taula 5. Balanç del nombre d’accions per sector 

Sector Acció Any 

Edificis i 

equipaments/ 

instal·lacions 

municipals 

1.1.7 Regular la temperatura de consigna dels 
edificis municipals a 21ºC a l'hivern i a 25ºC a l'estiu 

2013 

1.1.8 Instal·lació d'una manta tèrmica a la piscina 2017 

1.1.13 Difusió de les bones pràctiques ambientals als 
equipaments municipals 

2019 

1.1.15 Reducció de la facturació energètica del 
Poliesportiu 

2018 

1.1.17 Designació d'un gestor energètic per implantar 
un sistema propi de gestió energètica 

2019 

Altres 
7.1.1 Actuacions per incrementar la recollida 
selectiva de les diferents fraccions i implantació de la 
recollida de la FORM 

2016 

Font: elaboració pròpia 
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 Accions en curs  

Actualment, hi ha 10 accions en curs que s’hauran de completar per l’any 2020. A la 

taula a continuació es mostren les accions en curs i l’any d’inici.  

Les accions no iniciades es mostren a la Taula 11 de l’apartat 4.  

Taula 6. Balanç del nombre d’accions per sector 

Sector Acció Any 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

municipals 

1.1.1 Substitució de làmpades 
incandescents i halògenes dicroiques per 
altres de major rendiment 

2011 

1.1.2 Instal·lació de fluorescents d'alta 
eficiència 

2011 

1.1.4 Instal·lació de dispositius d'aturada 
automàtica de l'enllumenat 

2011 

1.1.6 Millora del control de la temperatura 
interior (vàlvules termostàtiques en 
radiadors, vàlvules tres vies amb termòstat) 

2014 

1.1.16 Reducció de la reactiva mitjançant la 
incorporació de condensadors 

2012 

Enllumenat públic 

1.3.1 Substitució de les làmpades de vapor 
de mercuri per vapor de sodi 2013 

1.3.2 Substitució de les làmpades de la 
Ronda i El Casc Antic per LED's 2013 

Producció local 

d’electricitat 

3.3.1 Generació elèctrica a partir de la llum 
solar amb la instal·lació d'una central 
fotovoltaica sobre coberta 

2015 

Altres 

4.2.2 Instal·lació de punts de 
subministrament elèctric de fonts 
renovables al municipi 

2015 

5.2.1 Prioritzar la compra d'energia verda 
per part de l'Ajuntament 

2018 

Font: elaboració pròpia 

 Accions desestimades 

De les 39 accions incloses inicialment en el PAES, i després d’una revisió exhaustiva, 

s’eliminen 3 accions que es detallen a continuació: 
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Taula 7. Balanç del nombre d’accions per sector 

Nom de l’acció 

1.1.9 Substitució de calderes de gasoil per calderes de biomassa 

1.1.18 Contractació d’una ESE per la instal·lació d’una caldera de biomassa en el 
Poliesportiu 

1.3.3 Implantació de temporitzadors per fer enceses selectives a la Ronda 

Font: elaboració pròpia 

 

 Noves accions  

No s’ha inclòs cap acció nova respecte les 39 accions definides inicialment al PAES. 
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3.2. Balanç d’emissions de GEH 

Les emissions totals del municipi de Sa Pobla s’han reduït en un 12,3% de l’any 2005 

al 2016, segons dades de l’Inventari d'Emissions de Referència (IRE) de les Illes 

Balears, passant de 72.485,19 t CO2 l’any 2005 a 67.018,76 t CO2 l’any 2016. 

Cal destacar que el consum energètic s’ha reduït un 6,1%. Això posa de manifest la 

importància de la reducció del factor d’emissió associat a la energia elèctrica, que s’ha 

reduït en un 22%. El consum d’energia elèctrica representa un 26,4% del total al 

municipi l’any 2018. 

Amb les accions incloses al PAES completades i en curs fins el moment actual, la 

reducció d’emissions ha estat de 3.026,72 t CO2, que representa només un 15,1% de 

les emissions totals a reduir de cara al 2020, tenint en compte que es realitzaran totes 

les accions plantejades actualment al PAES, incloses les no iniciades 

Si analitzem ara l’estat d’execució i implementació de les accions del PAES de Sa Pobla 

i sense tenir ja en compte les accions desestimades, les emissions estalviades fins al 

moment de revisió del document són les que es mostren a continuació, primer en 

general i després per sectors.  

Cal tenir present que de les emissions vinculades a accions en curs, només una part 

són emissions efectivament estalviades, ja que l’acció encara s’està realitzant i, per tant, 

l’estalvi total es produirà l’any 2020. Així doncs, es pot concloure que les accions 

completades i les accions en curs suposaran una reducció de 3.026,72 t CO2 per a l’any 

2020 respecte a les 72.485,19 t CO2 que es van emetre l’any 2005, el que representa 

un 4,2% de reducció del total del municipi. Si bé només tenint en compte les realitzades 

completament, en el moment de la revisió s’han reduït 2.168,85 t CO2.    

Figura 2. Representació percentual de l’estalvi d’emissions segons l’estat d’execució de les 

accions.  

 

Font: elaboració pròpia 

 

 

En curs; 
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Completade
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Aquesta reducció de les emissions també es veu accentuada gràcies a que les fonts de 

producció d’energia elèctrica d’origen renovable han augmentat, i per tant, el factor 

d’emissions del mix elèctric s’ha reduït des de que es va realitzar el PAES fins a dia 

d’avui. Així doncs, tots aquells consums elèctrics han disminuït les seves emissions 

gràcies a l’augment d’energies renovables en el mix elèctric.   
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Taula 8. Balanç d’emissions per sector. On, eC: Accions del PAES inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAES inicial completades; Cn: 

Accions noves completades; nI: Accions del PAES inicial no iniciades; nIn: Accions noves no iniciades 

t CO2 Pla d’acció inicial Noves accions 

TOTAL 

Estalviades 
Per 

estalviar 

Sector 
Previstes 
inicialment 

eC C nI eCn Cn nIn eC C nI 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

municipals 

376,01 23,91 131,63 35,31 0,00 0,00 0,00 23,91 131,63 35,31 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

sector terciari 

176,67 0,00 0,00 176,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,67 

Edificis residencials 6.434,81 0,00 0,00 6.434,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.434,81 

Enllumenat públic 153,57 110,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,92 0,00 0,00 

Transport 4.519,82 0,00 0,00 4.519,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.519,82 

Producció local d’energia 

elèctrica 
11,75 9,40 0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 9,40 0,00 2,35 

Producció local de fred/calor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres 8.551,09 713,64 2.037,22 5.800,23 0,00 0,00 0,00 713,64 2.037,22 5.800,23 

TOTAL 20.223,72 857,87 2.168,85 16.969,19 0,00 0,00 0,00 857,87 2.168,85 16.969,19 

Font: elaboració pròpia 
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3.3. Balanç del consum energètic 

El consum energètic total del municipi de Sa Pobla s’ha reduït en un 6% de l’any 2005 al 2016, segons dades de l’Inventari d'Emissions de Referència 

(IRE) de les Illes Balears. 

Segons les accions realitzades del PAES, Sa Pobla ha estalviat 169,23 MWh amb accions completades, i té 579,62 MWh estalviats parcialment amb 

accions que estan en curs (l’estalvi total s’assolirà el 2020), el que equival a un 0,4% del consum municipal total al 2005. A més, amb l’execució de 

totes les accions de producció local d’energia es produiran a 2020 11,15 MWh. 

Taula 9. Balanç del consum energètic per sector. On, eC: Accions del PAES inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAES inicial completades; 

Cn: Accions noves completades; nI: Accions del PAES inicial no iniciades; nIn: Accions noves no iniciades 

MWh Pla d’acció inicial Noves accions 

TOTAL 

Estalviats 
Per 

estalviar 

Sector 
Previstos 
inicialment 

eC C nI eCn Cn nIn eC C nI 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

municipals 

259,73 26,81 169,23 56,39 0,00 0,00 0,00 26,81 169,23 56,39 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

sector terciari 

211,61 0,00 0,00 211,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,61 

Edificis residencials 5.802,73 0,00 0,00 5.802,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.802,73 

Enllumenat públic 182,01 131,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,46 0,00 0,00 

Transport 35,57 0,00 0,00 35,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,57 

Producció local d’energia 

elèctrica 
11,65 0,00 0,00 11,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,65 
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MWh Pla d’acció inicial Noves accions 

TOTAL 

Estalviats 
Per 

estalviar 

Producció local de fred/calor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres 20.628,17 421,35 0,00 20.206,82 0,00 0,00 0,00 421,35 0,00 20.206,82 

TOTAL 27.131,47 579,62 169,23 26.324,77 0,00 0,00 0,00 579,62 169,23 26.324,77 

Font: elaboració pròpia 
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3.4. Balanç del pressupost 

El pressupost inicial d’execució del PAES era de 672.261 €. Fins al moment de revisió del document s’han invertit 640.164 € (comptant amb el 

pressupost d’accions en curs que pot ser que no s’hagi gastat efectivament i el de les accions completades). La poca diferència entre el pressupost 

inicial i la despesa actualment realitzada tenint en compte que només 6 accions de les 39 totals s’han realitzat completament, es deu al fet que en 

diverses accions s’ha gastat més del previst originalment, com per exemple, en el cas de l’acció Reducció de la facturació energètica del poliesportiu. 

El pressupost actualitzat total del PAES és de 1.004.066 €. La taula següent mostra per a cada sector quina ha estat la despesa segons el grau 

d’implantació de les accions, i fa balanç del que s’ha invertit i el que queda per invertir.  

Taula 10. Balanç del pressupost per sector. On, eC: Accions del PAES inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAES inicial completades; Cn: 

Accions noves completades; D: Accions desestimades; nIn: Accions noves no iniciades 

€ Pla d’acció inicial Noves accions TOTAL 

Sector 
Previstos 
inicialment 

eC C D eCn Cn nIn eC+eCn C+Cn Invertit 
Despesa 
pendent1  

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

municipals 

487.430 40.800 335.364 396.000 0 0 0 40.800 335.364 376.164 -284.734 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

sector terciari 

9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 

Edificis residencials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enllumenat públic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producció local d’energia 

elèctrica 
45.000 127.000 0 0 0 0 0 127.000 0 127.000 -82.000 

 
1 Aquest valor és negatiu ja que en diverses accions s’ha gastat més del previst originalment en el PAES. El pressupost actualitzat total del PAES és de 1.004.066 €, 
pel que actualment la despesa pendent és de 363.903 €. 
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Producció local de fred/calor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altres 130.831 127.000 10.000 0 0 0 0 127.000 10.000 137.000 -6.169 

TOTAL 672.261 294.800 345.364 396.000 0 0 0 294.800 345.364 640.164 -363.903 

Font: elaboració pròpia 
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4. ESTAT D’EXECUCIÓ DE LES ACCIONS PROPOSADES AL 
PAES 

A continuació es mostra el quadre resum de les accions proposades al PAES indicant 

el seu estat d’execució, el sector i el codi d’acció segons les noves categories de sectors 

i codis del PAESC. 

Taula 11. Resum de les accions del PAES segons l’estat d’implementació.  

Codi Acció Títol Acció Sector Estat2 

A14/B12/1 

1.1.1 Substitució de làmpades 

incandescents i halògenes dicroiques 

per altres de major rendiment 

Edificis i 

equipaments/ 

instal·lacions 

municipals 

eC 

A14/B12/2 
1.1.2 Instal·lació de fluorescents d'alta 

eficiència 

Edificis i 

equipaments/ 

instal·lacions 

municipals 

eC 

A14/B12/3 

1.1.3 Substitució del balast 

convencional dels tubs fluorescents 

per balast electrònic 

Edificis i 

equipaments/ 

instal·lacions 

municipals 

nI 

A14/B12/4 
1.1.4 Instal·lació de dispositius 

d'aturada automàtica de l'enllumenat 

Edificis i 

equipaments/ 

instal·lacions 

municipals 

eC 

A13/B12/1 
1.1.5 Substitució de calderes de 

gasoil per calderes d'alt rendiment. 

Edificis i 

equipaments/ 

instal·lacions 

municipals 

nI 

A13/B12/2 

1.1.6 Millora del control de la 

temperatura interior (vàlvules 

termostàtiques en radiadors, vàlvules 

tres vies amb termòstat) 

Edificis i 

equipaments/ 

instal·lacions 

municipals 

eC 

A13/B12/3 

1.1.7 Regular la temperatura de 

consigna dels edificis municipals a 

21ºC a l'hivern i a 25ºC a l'estiu 

Edificis i 

equipaments/ 

instal·lacions 

municipals 

C 

A13/B12/4 
1.1.8 Instal·lació d'una manta tèrmica 

a la piscina 

Edificis i 

equipaments/ 

instal·lacions 

municipals 

C 

A17/B12/1 

1.1.10 Reducció del nombre de torres 

d'ordinador a través de torres 

compartides 

Edificis i 

equipaments/ 

instal·lacions 

municipals 

nI 

A17/B12/2 
1.1.11 Apagada automàtica dels 

equips informàtics 

Edificis i 

equipaments/ 
nI 

 
2 Estat d’execució. Hi ha tres opcions: «en curs: eC», «completada: C», «no iniciada: nI», 
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Codi Acció Títol Acció Sector Estat2 

instal·lacions 

municipals 

A16/B12/1 

1.1.12 Realització d'auditories 

periòdiques als equipaments 

municipals 

Edificis i 

equipaments/ 

instal·lacions 

municipals 

nI 

A18/B11/1 

1.1.13 Difusió de les bones pràctiques 

ambientals als equipaments 

municipals 

Edificis i 

equipaments/ 

instal·lacions 

municipals 

C 

A19/B12/1 

1.1.14 Creació d'una competició 

energètica entre els equipaments 

municipals 

Edificis i 

equipaments/ 

instal·lacions 

municipals 

nI 

A16/B12/2 
1.1.15 Reducció de la facturació 

energètica del Poliesportiu 

Edificis i 

equipaments/ 

instal·lacions 

municipals 

C 

A19/B12/2 

1.1.16 Reducció de la reactiva 

mitjançant la incorporació de 

condensadors 

Edificis i 

equipaments/ 

instal·lacions 

municipals 

eC 

A16/B12/3 

1.1.17 Designació d'un gestor 

energètic per implantar un sistema 

propi de gestió energètica 

Edificis i 

equipaments/ 

instal·lacions 

municipals 

C 

A16/B12/3 

1.5.1 Crear un servei 

d’assessorament a empreses 

Edificis i 

equipaments/ 

instal·lacions 

sector terciari 

nI 

A14/B12/5 

1.5.2 Regulació de les condicions de 

funcionament de l'enllumenat 

d'aparadors i rètols d'empreses 

Edificis i 

equipaments/ 

instal·lacions 

sector terciari 

nI 

A14/B12/6 
1.4.1 Substitució del 100% de les 

bombetes d'incandescència  

Edificis 

residencials 
nI 

A15/B12/1 

1.4.2 Substitució d'electrodomèstics i 

equips de climatització per altres 

energèticament més eficients 

Edificis 

residencials 
nI 

A11/B12/1 
1.4.3 Substitució de tancaments per 

altres més eficients 

Edificis 

residencials 
nI 

A21/B21/1 
1.3.1 Substitució de les làmpades de 

vapor de mercuri per vapor de sodi 

Enllumenat 

públic 
eC 

A21/B21/2 
1.3.2 Substitució de les làmpades de 

la Ronda i El Casc Antic per LED's 

Enllumenat 

públic 
eC 

A410/B41/1 

2.1.1 Elaboració de cursos de 

conducció eficient a personal de 

l'Ajuntament 

Transport nI 

A41/B45/1 

2.3.1 Renovació eficient del parc 

mòbil del municipi i diversificació 

energètica del sector 

Transport nI 
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Codi Acció Títol Acció Sector Estat2 

A53/B51/1 

3.3.1 Generació elèctrica a partir de la 

llum solar amb la instal·lació d'una 

central fotovoltaica sobre coberta 

Producció 

local 

d’energia 

elèctrica 

eC 

A57/B51/1 

3.5.1 Elaboració d'un inventari 

d'instal·lacions d'energies renovables 

del sector privat 

Producció 

local 

d’energia 

elèctrica 

nI 

A71/B72/1 
4.2.1 Elaboració d'un pla de mobilitat 

urbana i campanya de difusió 
Altres nI 

A71/B72/2 

4.2.2 Instal·lació de punts de 

subministrament elèctric de fonts 

renovables al municipi 

Altres eC 

A75/B71/1 
5.1.1 Elaboració d’un manual de 

compra verda 
Altres nI 

A75/B71/2 
5.2.1 Prioritzar la compra d'energia 

verda per part de l'Ajuntament 
Altres eC 

A75/B71/3 

6.3.1 Difusió dels estalvis energètics 

associats a la implantació 

d'energies renovables en 

equipaments municipals 

Altres nI 

A75/B71/4 
6.3.2 Desenvolupar una campanya de 

comunicació del PAES 
Altres nI 

A72/B74/1 

7.1.1 Actuacions per incrementar la 

recollida selectiva de les diferents 

fraccions i implantació de la recollida 

de la FORM 

Altres C 

A75/B71/5 

7.2.1 Realitzar campanyes 

periòdiques de sensibilització per 

minimitzar el consum d’aigua a les 

llars i distribuir dispositius d'estalvi 

d'aigua 

Altres nI 

A75/B74/1 
7.2.2 Supressió de la planta d'osmosi 

i les bombes d'extracció 
Altres nI 

Font: elaboració pròpia 
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5. INDICADORS ÀMBIT PAES DEL 2005, 2010, 2015 I 2016 

A continuació es mostra la taula amb els indicadors de seguiment del PAES de Sa 

Pobla: 

Taula 12. Indicadors de seguiment del PAES pels anys 2005, 2010, 2015 i 2016. 

Indicador Unitats 2005 2010 2015 2016 2005-2016 

Consum total del 

municipi 
MWh 169.322 164.006 155.833 159.023 -10.298,65 

Consum total per 

habitant  
MWh/hab 14,39 12,78 12,28 12,51 -1,88 

Consum total per 

IPH (població 

flotant total) 

MWh/IPH 14,39 12,78 12,28 12,51 -1,88 

Emissions gasos 

efecte hivernacle 

(GEH) del municipi 

tCO2 72.485 72.615 63.119 63.577 -8.909 

Emissions GEH 

per habitant 
tCO2/hab 6,16 5,66 4,97 5,00 -1,16 

Emissions GEH 

per IPH (població 

flotant total)  

tCO2/IPH 6,16 5,66 4,97 5,00 -1,16 

Consum d’aigua 

municipal 
l/hab.dia 392,32 378,15 401,87 401,87 9,55 

% de recollida 

selectiva 
% 5,56 11,89 12,46 13,05 396,31 

% de producció 

d’energies 

renovables 

% 0,00 0,00 0,00 0,32 0,32 

Rati IPH per 

habitant 
 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 

Població Habitants 11.767 12.831 12.694 12.714 947 

IPH Habitants 11.767 12.831 12.694 12.714 947 

Font: elaboració pròpia 
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6. ACCIONS D’EXCEL·LÈNCIA 

En aquest apartat es detallen 3 actuacions considerades d’excel·lència dins del PAES de 

Sa Pobla degut a l’èxit i els beneficis obtinguts segons l’Ajuntament. 

1. Millora de l’eficiència energètica a la planta potabilitzadora municipal.  

Aquesta acció va tenir múltiples línies d'acció de millora, substitució de totes les 

membranes d'osmosis antigues per membranes d'alta eficiència, reducció de potencia 

en els bombaments, instal·lació de convertidors de freqüència per la millora de 

l’eficiència, millora de la planificació en la producció prioritzant el funcionament en hores 

convenients. Aquesta inversió ha permès reduir el consum de la planta potabilitzadora.  

 

2. Projecte de millora e l'eficiència energètica i de l’ús de l'aigua al poliesportiu de 

Sa Pobla. 

Aquest projecte que es va executar entre el 2016 - 2017 i va suposar una reforma integral 
de les instal·lacions del complex poliesportiu. Es va centralitzar la producció d'aigua 
calenta sanitària ACS a una sola sala de màquines. Es va instal·lar sistemes de producció 
d'aigua calenta utilitzant energia geotèrmica, evaporant i condensant amb aigua en vers 
d'aire, millorant l’eficiència en un 30%. Es va ampliar la capacitat de generació d'aigua 
calenta a partir de plaques solar tèrmiques.  

El concepte general va ser destinar l'energia tèrmica captada del sol per escalfar la 
piscina, recolzar aquesta energia amb bomba de calor amb geotèrmia, renovar la 
deshumectadora i instal·lar recuperadors de calor, el camp fotovoltaic de 40 kw i una 
automatització que ha permès reduir el combustibles fòssils en un 90%. Actualment 
només s'utilitzen les calderes de gasoil per el gradient de l'aigua calenta sanitària de 47 
ºC que ens dona la geotèrmia als 70ºC. 

 

3. Instal·lació de camps solars a equipaments.  

Els cinc camps solars instal·lats a 5 dels equipaments que consumeixen més energia 

elèctrica han suposat una passa molt important per aconseguir que tots els edificis 

municipals siguin sostenibles energèticament generant un mínim del 20% de l'energia 

que consumeixen. Així s'han instal·lat les cinc instal·lacions generadores a partir de 

plaques fotovoltaiques als centres municipals de Can Verdal, Centre de salut, Sa 

congregació, CEIP Son Basca i piscina coberta, amb una capacitat de generació total de 

85 Kw.  
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7. SECAP TEMPLATE DE L’INFORME DE SEGUIMENT 
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Inici Fi

 Estalvi 

d’energia 

estimat 

[M Wh/any]

Producció 

d'energia 

estimada 

[M Wh/any]

Estalvi 

d’emissions de 

CO2 estimat 

[tnCO2/any]

A14/B12/1 1.1.1 Substitució de làmpades 

incandescents i halògenes dicroiques 

per altres de major rendiment

Sistemes 

d'enllumenat eficient

Gestió d'energia Autoritat 

local

Àrea de serveis i 

manteniment

2011 2020 En curs 840 18.000 15,39 0 12,99

A14/B12/2 1.1.2 Instal·lació de f luorescents 

d'alta eficiència

Sistemes 

d'enllumenat eficient

Gestió d'energia Autoritat 

local

Àrea de serveis i 

manteniment

2011 2020 En curs 780 13.000 3,43 0 2,89

A14/B12/3 1.1.3 Substitució del balast 

convencional dels tubs f luorescents 

per balast electrònic

Sistemes 

d'enllumenat eficient

Gestió d'energia Autoritat 

local

Àrea de serveis i 

manteniment

2019 2020 No iniciada 4.270 0 9,54 0 8,04

A14/B12/4 1.1.4 Instal·lació de dispositius 

d'aturada automàtica de l'enllumenat

Sistemes 

d'enllumenat eficient

Gestió d'energia Autoritat 

local

Àrea de serveis i 

manteniment

2011 2013 En curs 2.440 5.800 3,38 0 6,98

A13/B12/1 1.1.5 Substitució de calderes de 

gasoil per calderes d'alt rendiment.

Eficiència energètica 

en calefacció 

d'espais i 

subministrament 

d'aigua calenta

Gestió d'energia Autoritat 

local

Àrea d’urbanisme 2019 2020 No iniciada 46.850 0 24,81 0 10,66

A13/B12/2 1.1.6 Millora del control de la 

temperatura interior (vàlvules 

termostàtiques en radiadors, vàlvules 

tres vies amb termòstat)

Eficiència energètica 

en calefacció 

d'espais i 

subministrament 

d'aigua calenta

Gestió d'energia Autoritat 

local

Àrea de serveis i 

manteniment

2014 2020 En curs 3.150 4.000 4,61 0 1,05

A13/B12/3 1.1.7 Regular la temperatura de 

consigna dels edif icis municipals a 

21ºC a l'hivern i a 25ºC a l'estiu

Energia renovable 

per calefacció 

d'espais i 

subministrament 

d'aigua calenta

Gestió d'energia Autoritat 

local

Àrea de serveis i 

manteniment

2011 2013 Completada 0 0 27,22 0 19,68

A13/B12/4 1.1.8 Instal·lació d'una manta tèrmica 

a la piscina

Energia renovable 

per calefacció 

d'espais i 

subministrament 

d'aigua calenta

Gestió d'energia Autoritat 

local

Àrea d’urbanisme 2017 2017 Completada 17.900 11.846 108,72 0 87,89

Terminis 

d’implementació

Estat 

d’implemen-

tació o execució 

de l’acció

Cost 

d’implemen-

tació (€)

Despesa 

realitzada* (€)

Estimat l 'any 2020

   EDIFICIS, EQUIPAM ENTS/INSTAL·LACIONS M UNICIPALS

Codi Accions Àrea d’intervenció Instrument  
Origen de 

l ’acció
Responsable
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Inici Fi

 Estalvi 

d’energia 

estimat 

[M Wh/any]

Producció 

d'energia 

estimada 

[M Wh/any]

Estalvi 

d’emissions de 

CO2 estimat 

[tnCO2/any]

A17/B12/1 1.1.10 Reducció del nombre de torres 

d'ordinador a través de torres 

compartides

Tecnologies de la 

informació i les 

comunicacions

Gestió d'energia Autoritat 

local

Consorci 

d’informàtica local

2019 2020 No iniciada 1.600 0 1,39 0 1,17

A17/B12/2 1.1.11 Apagada automàtica dels 

equips informàtics

Tecnologies de la 

informació i les 

comunicacions

Gestió d'energia Autoritat 

local

Consorci 

d’informàtica local

2019 2020 No iniciada 6.000 0 4,21 0 3,56

A16/B12/1 1.1.12 Realització d'auditories 

periòdiques als equipaments 

municipals

Acció integrada (tot 

l'anterior)

Gestió d'energia Autoritat 

local

Àrea de medi 

ambient

2019 2020 No iniciada 6.600 0 1,64 0 1,19

A18/B11/1 1.1.13 Difusió de les bones 

pràctiques ambientals als 

equipaments municipals

Modificació d'hàbits Sensibilització/fo

rmació

Autoritat 

local

Àrea de medi 

ambient

2015 2019 Completada 1.000 1.000 18,49 0 13,37

A19/B12/1 1.1.14 Creació d'una competició 

energètica entre els equipaments 

municipals

Altres Gestió d'energia Autoritat 

local

Àrea de medi 

ambient

2019 2020 No iniciada 0 0 14,8 0 10,69

A16/B12/2 1.1.15 Reducció de la facturació 

energètica del Poliesportiu

Acció integrada (tot 

l'anterior)

Gestió d'energia Autoritat 

local

Àrea de serveis i 

manteniment

2017 2018 Completada 0 322.518 0 0 0

A19/B12/2 1.1.16 Reducció de la reactiva 

mitjançant la incorporació de 

condensadors

Acció integrada (tot 

l'anterior)

Gestió d'energia Autoritat 

local

Àrea de serveis i 

manteniment

2012 2020 En curs 0 0 0 0 0

A16/B12/3 1.1.17 Designació d'un gestor 

energètic per implantar un sistema 

propi de gestió energètica

Acció integrada (tot 

l'anterior)

Gestió d'energia Autoritat 

local

Àrea de serveis i 

manteniment

2018 2019 Completada 0 0 14,8 0 10,69

Terminis 

d’implementació

Estat 

d’implemen-

tació o execució 

de l’acció

Cost 

d’implemen-

tació (€)

Despesa 

realitzada* (€)

Estimat l'any 2020

   EDIFICIS, EQUIPAM ENTS/INSTAL·LACIONS M UNICIPALS

Codi Accions Àrea d’intervenció Instrument  
Origen de 

l ’acció
Responsable
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Inici Fi

 Estalvi 

d’energia 

estimat 

[M Wh/any]

Producció 

d'energia 

estimada 

[M Wh/any]

Estalvi 

d’emissions de 

CO2 estimat 

[tnCO2/any]

A16/B12/3 1.5.1 Crear un servei 

d’assessorament a empreses

Acció integrada (tot 

l'anterior)

Gestió d'energia Autoritat 

local

Àrea de medi 

ambient

2019 2020 No iniciada 0 0 190,54 0 158,89

A14/B12/5 1.5.2 Regulació de les condicions de 

funcionament de l'enllumenat 

d'aparadors i rètols d'empreses

Sistemes 

d'enllumenat eficient

Gestió d'energia Autoritat 

local

Àrea de medi 

ambient

2019 2020 No iniciada 9.000 0 21,07 0 17,78

Estimat l'any 2020

Codi Accions Àrea d’intervenció Instrument  
Origen de 

l’acció
Responsable

   EDIFICIS, EQUIPAM ENTS/INSTAL·LACIONS SECTOR TERCIARI

Terminis 

d’implementació

Estat 

d’implemen-

tació o execució 

de l’acció

Cost 

d’implemen-

tació (€)

Despesa 

realitzada* (€)

Inici Fi

 Estalvi 

d’energia 

estimat 

[M Wh/any]

Producció 

d'energia 

estimada 

[M Wh/any]

Estalvi 

d’emissions de 

CO2 estimat 

[tnCO2/any]

A14/B12/6 1.4.1 Substitució del 100% de les 

bombetes d'incandescència 

Sistemes 

d'enllumenat eficient

Gestió d'energia Autoritat 

local

Ajuntament de sa 

Pobla

2019 2020 No iniciada 0 0 2048,85 0 1782,82

A15/B12/1 1.4.2 Substitució d'electrodomèstics i 

equips de climatització per altres 

energèticament més eficients

Electrodomèstics 

eficients

Gestió d'energia Autoritat 

local

 - 2019 2020 No iniciada 0 0 3090,58 0 4336,99

A11/B12/1 1.4.3 Substitució de tancaments per 

altres més eficients

Envolupant d'edif icis Gestió d'energia Autoritat 

local

Àrea de serveis i 

manteniment

2019 2020 No iniciada 0 0 663,3 0 315

Despesa 

realitzada* (€)

Estimat l'any 2020

Codi Accions Àrea d’intervenció Instrument  
Origen de 

l ’acció
Responsable

Terminis 

d’implementació

Estat 

d’implemen-

tació o execució 

de l’acció

Cost 

d’implemen-

tació (€)

   EDIFICIS RESIDENCIALS
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Inici Fi

 Estalvi 

d’energia 

estimat 

[M Wh/any]

Producció 

d'energia 

estimada 

[M Wh/any]

Estalvi 

d’emissions de 

CO2 estimat 

[tnCO2/any]

A21/B21/1 1.3.1 Substitució de les làmpades de 

vapor de mercuri per vapor de sodi

Eficiència energètica Gestió d'energia Autoritat 

local

Àrea de serveis i 

manteniment

2013 2020 En curs 0 0 10,13 0 8,55

A21/B21/2 1.3.2 Substitució de les làmpades de 

la Ronda i El Casc Antic per LED's

Eficiència energètica Gestió d'energia Autoritat 

local

Àrea de serveis i 

manteniment

2013 2020 En curs 0 0 121,33 0 102,37

Cost 

d’implemen-

tació (€)

Despesa 

realitzada* (€)

Estimat l'any 2020

Codi Accions Àrea d’intervenció Instrument  
Origen de 

l’acció
Responsable

Terminis 

d’implementació

Estat 

d’implemen-

tació o execució 

de l’acció

   ENLLUM ENAT PÚBLIC

Inici Fi

 Estalvi 

d’energia 

estimat 

[M Wh/any]

Producció 

d'energia 

estimada 

[M Wh/any]

Estalvi 

d’emissions de 

CO2 estimat 

[tnCO2/any]

A410/B41/1 2.1.1 Elaboració de cursos de 

conducció eficient a personal de 

l'Ajuntament

Conducció ecològica Sensibilització/fo

rmació

Autoritat 

local

Àrea de serveis i 

manteniment

2019 2020 No iniciada 0 0 35,57 0 9,5

A41/B45/1 2.3.1 Renovació eficient del parc 

mòbil del municipi i diversif icació 

energètica del sector

Vehicles més 

nets/eficients

Normativa sobre 

planif icació 

territorial

Autoritat 

local

Àrea de medi 

ambient

2019 2020 No iniciada  -  -  - 0 4510,32

Codi Accions Àrea d’intervenció Instrument  
Origen de 

l ’acció
Responsable

Terminis 

d’implementació

   TRANSPORT

Estat 

d’implemen-

tació o execució 

de l’acció

Cost 

d’implemen-

tació (€)

Despesa 

realitzada* (€)

Estimat l'any 2020
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Inici Fi

 Estalvi 

d’energia 

estimat 

[M Wh/any]

Producció 

d'energia 

estimada 

[M Wh/any]

Estalvi 

d’emissions de 

CO2 estimat 

[tnCO2/any]

A53/B51/1 3.3.1 Generació elèctrica a partir de 

la llum solar amb la instal·lació d'una 

central fotovoltaica sobre coberta

Energia fotovoltaica Sensibilització/fo

rmació

Autoritat 

local

Àrea de serveis i 

manteniment

2015 2020 En curs 45.000 127.000 0 11,15 9,4

A57/B51/1 3.5.1 Elaboració d'un inventari 

d'instal·lacions d'energies renovables 

del sector privat

Altres Altres Autoritat 

local

Àrea de medi 

ambient

2019 2020 No iniciada 0 0 11,65 0 2,35

Terminis 

d’implementació

Estat 

d’implemen-

tació o execució 

de l’acció

Cost 

d’implemen-

tació (€)

Despesa 

realitzada* (€)

Estimat l'any 2020

Codi Accions Àrea d’intervenció Instrument  
Origen de 

l ’acció
Responsable

   PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT
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Inici Fi

 Estalvi 

d’energia 

estimat 

[M Wh/any]

Producció 

d'energia 

estimada 

[M Wh/any]

Estalvi 

d’emissions de 

CO2 estimat 

[tnCO2/any]

A71/B72/1 4.2.1 Elaboració d'un pla de mobilitat 

urbana i campanya de difusió

Regeneració urbana Planif icació 

territorial

Autoritat 

local

Àrea de medi 

ambient

2019 2020 No iniciada 15.000 0 19132,54 0 5108,39

A71/B72/2 4.2.2 Instal·lació de punts de 

subministrament elèctric de fonts 

renovables al municipi

Regeneració urbana Planif icació 

territorial

Autoritat 

local

Àrea de serveis i 2015 2020 En curs 47.000 127.000 421,35 0 112,5

A75/B71/1 5.1.1 Elaboració d’un manual de 

compra verda

Altres Sensibilització/fo

rmació

Autoritat 

local

Àrea de medi 

ambient

2019 2020 No iniciada 6.000 0 7,4 0 5,35

A75/B71/2 5.2.1 Prioritzar la compra d'energia 

verda per part de l'Ajuntament

Altres Sensibilització/fo

rmació

Autoritat 

local

Àrea d’intervenció i

batllia

2018 2019 En curs 0 0 0 0 601,14

A75/B71/3 6.3.1 Difusió dels estalvis energètics 

associats a la implantació

d'energies renovables en 

equipaments municipals

Altres Sensibilització/fo

rmació

Autoritat 

local

Àrea de medi 

ambient

2019 2020 No iniciada 12.831 0 33,56 0 19,36

A75/B71/4 6.3.2 Desenvolupar una campanya 

de comunicació del PAES

Altres Sensibilització/fo

rmació

Autoritat 

local

Àrea de medi 

ambient

2019 2020 No iniciada 20.000 0 33,56 0 19,36

A72/B74/1 7.1.1 Actuacions per incrementar la 

recollida selectiva de les diferents 

fraccions i implantació de la recollida 

de la FORM

Gestió de residus i 

aigües residuals

Altres Autoritat 

local

Àrea de medi 

ambient

2014 2016 Completada 10.000 10.000 0 0 2037,22

A75/B71/5 7.2.1 Realitzar campanyes 

periòdiques de sensibilització per 

minimitzar el consum d’aigua a les 

llars i distribuir dispositius d'estalvi 

d'aigua

Altres Sensibilització/fo

rmació

Autoritat 

local

Àrea de medi 

ambient

2019 2020 No iniciada 20.000 0 303,54 0 256,13

A75/B74/1 7.2.2 Supressió de la planta d'osmosi 

i les bombes d'extracció

Altres Sensibilització/fo

rmació

Autoritat 

local

Àrea d’urbanisme 2019 2020 No iniciada 0 0 696,22 0 391,64

Responsable

Terminis 

d’implementació

Estat 

d’implemen-

tació o execució 

de l’acció

Cost 

d’implemen-

tació (€)

Despesa 

realitzada* (€)

Estimat l'any 2020

Codi Accions Àrea d’intervenció Instrument  
Origen de 

l ’acció

   ALTRES
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