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1. ANTECEDENTS 

1.1. Data d’adhesió al Pacte de les Batlies 

El municipi de Felanitx es va adherir al “Pacte de les Batlies” pel Ple Municipal celebrat 
el 12 de setembre de 2016. Amb aquesta l’adhesió, el municipi assumia la 
responsabilitat de vetllar per aconseguir l’objectiu 20/20/20 per contribuir en l’eficiència 
energètica i mitigar el canvi climàtic d’una manera planificada i efectiva i  va acordar 
assumir el compromís de reduir les emissions de CO2 en més d’un 40% per l’any 2030 
i avaluar els riscos i vulnerabilitats derivats del canvi per adoptar una estratègia 
d’adaptació del municipi i incrementar així la seva resiliència. 
 

1.2. Data aprovació PAESC i presentació a la web de My Covenant 

Felanitx va redactar el seu PAESC l’any 2019, amb un objectiu de reducció 
d’emissions de 37.463 t CO2eq a través d’un total de 26 accions de mitigació i 9 
accions d’adaptació.  
 
Aquest estalvi, sumat a la evolució de les emissions entre 2005 i 2017 de 12.775 t CO2eq 
arriben a la reducció de 50.238 t CO2eq, que es un percentatge d’estalvi del 41,8% 
respecte a les emissions del 2005. 
 
El PAESC es va aprovar per Ple municipal el 9 de setembre del 2019 i es va comunicar 
al Pacte de les Batlies a través de la web de My Covenant el mateix any 2019. 

1.3. Comunicació del PAESC 

El PAESC es va comunicar durant la seva elaboració l’any 2019 a través de de dues 
notes de premsa, un baner i una infografia, a més d’afegir informació a la pàgina web 
del propi ajuntament i xarxes socials.  

 
La primera nota de premsa amb data de gener 2019 era per informar a la ciutadania 
de la signatura del Pacte d‘alcaldes i de l’inici dels treballs. La segona nota de premsa 
realitzada el setembre del 2019, estava dirigida a Informar a la ciutadania que 
l’Ajuntament ha aprovat per Ple el PAESC.   
 
Finalment al octubre del 2019 es va elaborar un baner informatiu i una infografia del 
PAESC que es publicarà a la web municipal, i mitjançant el qual es pot accedir als 
documents del PAESC i es poden fer suggeriments mitjançant el correu electrònic de 
l’Ajuntament. 
 
A continuació es presenten les dues notes de premsa publicades en el marc del PAESC 
del municipi.  
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NP 1: Felanitx treballa en l'elaboració del seu Pla d'Acció per a l'Energia 
Sostenible i el Clima  

L’Ajuntament de Felanitx està treballant en l’elaboració del Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible i el Clima (PAESC) que serà l’eina que guiarà al municipi per assolir el 
compromís de reducció d’emissions de GEH més enllà del 20% per l’any 2020 i del 40% 
per l’any 2030 respecte el 2005. A més a més, aquest compromís inclou la obligació 
d’avaluar els riscos i vulnerabilitats municipals derivats del canvi climàtic i adoptar una 
estratègia d’adaptació.  

El PAESC és un dels elements fonamentals per aconseguir els objectius que marca el 
“Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia”, iniciativa de la Unió Europea que 
impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local i que, l’Ajuntament de Felanitx s’hi 
va adherir de manera voluntària el dia 12 de setembre de 2016.  

El procés d’elaboració del PAESC, que es realitzarà en diferents fases, es va iniciar el 
passat mes de novembre quan es van reunir els representants de l’Ajuntament 
juntament amb els representants del Consell de Mallorca i l’equip que donarà 
assistència tècnica al municipi.  

La primera fase consistirà en l’elaboració d’un inventari municipal de consums 
energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d'activitat i en la 
realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals. Aquesta 
fase serveix per analitzar la situació actual del municipi i definir l’estratègia d’actuació 
per reduir les emissions de GEH.  

Amb els resultats d’aquesta primera fase, es definiran accions de mitigació tant en 
l’àmbit municipal com del propi Ajuntament per actuar en camps tant diversos com ara 
el foment de la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic, l'estalvi energètic en 
l'enllumenat públic i l'aplicació de mesures de millora energètica als edificis de titularitat 
municipal, entre altres mesures.   

De manera simultània, s’avaluaran els riscos i vulnerabilitats climàtiques del municipi 
davant del canvi climàtic per tal de definir l’estratègia d’adaptació mitjançant una sèrie 
d’accions que permetran incrementar la resiliència del municipi davant dels riscos 
identificats.  

Un aspecte important en el procés de definició de les accions del PAESC, tant de 
mitigació com d’adaptació al canvi climàtic, serà la participació dels diferents actors 
locals, i per això, s’incorporarà un procés de participació i comunicació tant a nivell del 
propi Ajuntament com de la ciutadania en general. 
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NP 2: L’Ajuntament de Felanitx aprova el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 
i el Clima  

El passat 9 de setembre l’Ajuntament va aprovar per Ple Municipal el seu Pla d’Acció 
per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) conforme als compromisos adquirits amb la 
seva adhesió voluntària al pacte d’Alcaldes. Aquest és un mecanisme per implicar a 
totes les administracions locals europees en l'adopció de mesures per afavorir l’estalvi 
energètic i les energies renovables. Els Ajuntaments signants, assumeixen el 
compromís de reduir com a mínim un 40% les seves emissions de gasos d’efecte 
hivernacle (GEH) l’any 2030 respecte l’any 2005 i l'adopció d'un enfocament conjunt per 
abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic.  
 
En el pla s'inclouen 26 actuacions que permetran reduir 50.238,21 tones de CO2 del 
municipi i assolir l’objectiu de reducció del 41,8% de les seves emissions de GEH per 
l'any 2030. La majoria de les actuacions es dirigeixen principalment a reduir el consum 
energètic derivat de l’activitat de l'Ajuntament, però també al consum energètic d’altres 
sectors inclosos en el PAESC: domèstic, serveis, transport i gestió de residus.  
 
Per altra banda, el pla també contempla 9 actuacions d’adaptació al canvi climàtic que 
estan vinculades amb els següents sectors: edificis, energia, aigua, agricultura i sector 
forestal, medi ambient i biodiversitat, salut, protecció civil i turisme. Amb aquestes 
actuacions, el municipi incrementarà la seva resiliència davant dels diferents riscos i 
impactes causats pel canvi climàtic. 
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2. RESUM DEL PAESC 

2.1. % reducció previst 

L’objectiu de reducció del PAESC aprovat l’any 2019 per l’any 2030 era del 41,8% 

respecte l’any de referència 2005. El nou percentatge de reducció després d’aquest 

informe de seguiment és el mateix, ja que no s’ha descartat cap acció ni se’n ha 

incorporat cap de nova. 

En la següent taula es mostren els estalvis per l’any 2030 que s’aconseguirien amb el 
PAESC aprovat inicialment (any 2019) i després d’efectuar el seguiment de les accions 
proposades (any 2021).  
 
Degut a que totes les accions s’han mantingut com estaven i no hi han hagut canvis en 
el PAESC inicial, els objectius són els mateixos en tots dos casos.  
 
Les dades es mostren tant per emissions de GEH com per consums, i en valors absoluts 
i per càpita. 
 
Taula 1. Estalvi d’emissions i de consum del PAESC l’any d’aprovació del PAESC i l’any de 

revisió. 

 2019  2021 

Objectiu de reducció proposat per 

2030 (% tCO2eq) 
  

Total 41,8 41,8 

Per càpita 36,8 36,8 

Estalvis en valors absoluts   

Emissions (tCO2) 50.238 50.238 

Consum (MWh) 114.043 114.043 

Estalvis per càpita   

Emissions (tCO2/hab.) 2,7 2,7 

Consum (MWh/hab.) 6,1 6,1 

Font: elaboració pròpia a partir del PAESC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pàg. 9 

 

2.2. Producció d’energia renovable 

En la taula següent es mostra la producció esperada d’energia renovable amb l’aplicació 
de les accions del PAESC inicial i el PAESC posterior a la seva revisió.  
 
Com ja s’ha comentat en l’apartat anterior, no hi ha hagut canvis en les accions del 
PAESC 2019 i per tant la producció serà la mateixa a l’any 2019 i després de la revisió 
a l’any 2021. 
 
 
Taula 2. Producció renovable en el PAESC de cara al 2030 l’any d’aprovació del PAESC i l’any 

de revisió. 

 2019  2021 

Producció d’energia renovable   

Elèctrica (MWh) 2082 2.082 

Tèrmica (MWh) 0 0 

Font: elaboració pròpia a partir del PAESC 

 

2.3. Número d’accions 

El PAESC de Felanitx proposava un total de 35 accions, de les quals 26 eren de 

mitigació i 9 d’adaptació. Aquestes s’indiquen en dues taules a continuació, 

classificades segons àmbits: 

Taula 3. Nombre d’accions de mitigació del PAESC per àmbits i any (any d’aprovació i any de 

revisió) 

Número d’accions de mitigació 2019  2021 

Edificis i equipaments/instal·lacions 

municipals 
10 10 

Edificis i equipaments/instal·lacions 

sector terciari 
1 1 

Edificis residencials 2 2 

Enllumenat públic 2 2 

Transport 7 7 

Producció local d’energia elèctrica 1 1 

Producció local de fred/calor 0 0 

Altres 3 3 

TOTAL 26 26 

Font: elaboració pròpia a partir del PAESC 
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Taula 4. Nombre d’accions d’adaptació del PAESC per àmbits i any (any d’aprovació i any de 

revisió) 

Número d’accions d’adaptació 2019  2021 

Aigua 
6 6 

Planificació urbanística 
1 1 

Salut 2 2 

TOTAL 9 9 

Font: elaboració pròpia a partir del PAESC 

 

2.4. Pressupost 

La inversió estimada derivada de l’aplicació de totes les accions que conformen el 

PAESC era de 1.603.105 €. D’aquest pressupost, 1.357.959 € corresponia a les 

actuacions de mitigació i 245.146 € a les accions d’adaptació. 

Després de revisar el PAESC l’any 2021, el pressupost total no ha variat ja que tampoc 

han variat les actuacions que inclou. 
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3. BALANÇ DEL PLA D’ACCIÓ 
 

Aquest apartat inclou el balanç del pla d’acció des de quatre punts de vista: 

- Accions 

- Emissions  

- Consum energètic 

- Pressupost 

3.1. Balanç d’accions 

Es presenta el balanç de les accions realitzades que han estat completades (C), les 

accions en curs (eC), i les no iniciades (nI). En aquest cas, el municipi no té accions 

noves ni desestimades. 

Es presenta un gràfic amb el percentatge que suposa cada tipus d’acció en el balanç 

total segons el seu estat d’implementació i una taula resum amb el nombre d’accions 

segons el seu estat d’implementació per cada sector.  

Aquest anàlisi es fa per les accions de mitigació i separadament per les accions 

d’adaptació 
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Figura 1. Representació percentual del nombre d’accions de mitigació segons el seu estat 

d’implementació 

 

Font: elaboració pròpia 

 

 

Figura 2. Representació percentual del nombre d’accions d’adaptació segons el seu estat 

d’implementació 

 

Font: elaboració pròpia 
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Taula 5. Balanç del nombre d’accions de mitigació per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAESC 

inicial completades; Cn: Accions noves completades; D: Accions desestimades; nI: Accions del PAESC inicial no iniciades; nIn: Accions noves no iniciades 

 Pla d’acció inicial Noves accions TOTAL 

Sector 
Previstes 
inicialment 

eC C D nI eCn Cn nIn eC C D nI 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

municipals 10 6 1 0 3 0 0 0 6 1 0 3 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

sector terciari 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Edificis residencials 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Enllumenat públic 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Transport 7 3 1 0 3 0 0 0 3 1 0 3 

Producció local d’energia 

elèctrica 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Producció local de fred/calor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altres 3 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2 

TOTAL 26 10 5 0 11 0 0 0 10 5 0 11 

Font: elaboració pròpia 
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Taula 6. Balanç del nombre d’accions d’adaptació per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAESC 

inicial completades; Cn: Accions noves completades; D: Accions desestimades; nI: Accions del PAESC inicial no iniciades; nIn: Accions noves no iniciades 

 Pla d’acció inicial Noves accions TOTAL 

Sector 
Previstes 
inicialment 

eC C D nI eCn Cn nIn eC C D nI 

Aigua 6 1 1 0 4 0 0 0 1 1 0 4 

Planificació urbanística 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Salut 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

TOTAL 9 2 1 0 6 0 0 0 2 1 0 6 

Font: elaboració pròpia 
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 Accions realitzades  

Fins a l’actualitat s’han realitzat completament 5 accions de mitigació i 1 d’adaptació, en total, 6 actuacions del PAESC, el que representa un 17,1% 

del total d’actuacions.  

Els sectors que tenen un major percentatge d’accions de mitigació ja realitzades son el d’edificis residencials i l’enllumenat públic. Pel que fa les 

accions d’adaptació, les accions ja desenvolupades estan relacionades amb el sector aigua.  

A les taules a continuació es mostren les accions completades, una descripció, l’any de finalització, el cost estimat, la despesa realitzada i els estalvis 

d’energia i emissions assolit, tant de mitigació com d’adaptació. 

Taula 7. Accions de mitigació del PAESC ja realitzades completament (completades). S’indica el sector, una descripció, l’any de finalització el cost estimat, la 

despesa realitzada i els estalvis d’energia i emissions assolit de l’acció. 

Sector Acció Descripció Any 
Cost 
estimat 

Despesa 
realitzada 

Estalvi 
energètic 
assolit 
MWh/any 

Prod. 
energia 
MWh/any 

Estalvi 
emissions 
assolit 
tnCO2/any 

Edificis i  

equipaments/ 

instal·lacions  

municipals 

Designació d'una figura de gestor 

energètic en els equipaments municipals 
 2030 82.500 82.500 139 0 99 

Edificis  

residencials 

Bonificacions fiscals en l'impost de béns 

immobles per edificis, habitatges o locals 

que tinguin instal·lada un mínim d'un 40% 

del total de la potència contractada 

d'energia solar fotovoltaica per 

autoconsum 

 2030 0 0  0 1.353 1.052 

Enllumenat  

públic 

Substitució de les làmpades de 

l'enllumenat per altres de més eficients  
 2018 434.179 434.179 1.585 0 1.232 
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Sector Acció Descripció Any 
Cost 
estimat 

Despesa 
realitzada 

Estalvi 
energètic 
assolit 
MWh/any 

Prod. 
energia 
MWh/any 

Estalvi 
emissions 
assolit 
tnCO2/any 

Transport 
Bonificació fiscal per als vehicles de 

baixes emissions (elèctrics, híbrids etc,) 
 2030 0 0 0 0 0 

Altres 
Campanyes específiques per incrementar 

el percentatge de la recollida selectiva 
 2030 4.500 4.500 0 0 992 

TOTAL    521.179 521.179 1.724 1.353 3.375 

 

Font: elaboració pròpia 

 

Taula 8. Accions d’adaptació del PAESC ja realitzades completament (completades), una descripció, l’any de finalització el cost estimat, la despesa realitzada i els 

estalvis d’energia i emissions assolit de l’acció. 

Sector Acció Descripció Any Cost estimat Despesa realitzada 
Estalvi energètic assolit  
MWh/any 

Estalvi emissions assolit  
tnCO2/any 

Aigua 

 
Xarxa d'hidrants optimitzada  2017 91.796 91.796 - - 

Font: elaboració pròpia 
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 Accions en curs i no iniciades 

Actualment hi ha 10 accions de mitigació i 2 accions d’adaptació en curs que s’hauran de completar per l’any 2030, és a dir representen un 34,3% del 

total d’accions estan en curs. 

El sector que té un major percentatge d’accions de mitigació en curs és el edificis i equipaments/instal·lacions municipals. Pel que fa les accions 

d’adaptació, les accions en curs estan relacionades amb el sector aigua.  

Per altra banda, hi ha 11 accions de mitigació i 6 accions d’adaptació que encara no s’han iniciat i que s’hauran d’iniciar i completar per l’any 2030.  

Taula 9. Accions de mitigació del PAESC en curs. S’indica el sector, l’any de finalització, l’estat d’implementació, la despesa realitzada, l’estalvi energètic i 

d’emissions assolit de l’acció. 

Sector Acció Any 
Estat 
d’implementació 
% 

Cost 
estimat 

Despesa 
realitzada 

Estalvi 
energètic 
assolit 
MWh/any 

Prod.  
Energia 
MWh/any 

Estalvi 
emissions 
assolit 
tnCO2/any 

Observacions  

Edificis i 

equipaments 

/instal·lacions 

municipals 

Monitorització del 

consum energètic 

dels equipaments 

2030 40 72.208 9.750 49 0 38 

Hi ha una plataforma web 

en marxa ja, però només te 

consums elèctrics i fins a 

mitjans 2020 (no està 

actualitzat). Faltaria 

incloure consums de gas, 

hidrocarburs, etc. 

Actuacions incloses 

en l'Informe de la 

visita d'avaluació 

energètica (VAE) al 

CEIP Joan Capó 

2022 55 45.135 20.400 23 0 18 

 Al Joan Capó s'han 

canviat molts de tubs FL 

per pantalles LED 

Actuacions incloses 

en l'Informe de la 

visita d'avaluació 

2022 0 35.080 0 0 0 0 
La instal·lació fotovoltaica 

està en fase projecte. 
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Sector Acció Any 
Estat 
d’implementació 
% 

Cost 
estimat 

Despesa 
realitzada 

Estalvi 
energètic 
assolit 
MWh/any 

Prod.  
Energia 
MWh/any 

Estalvi 
emissions 
assolit 
tnCO2/any 

Observacions  

energètica (VAE) al 

CEIP Reina Sofia 

Actuacions incloses 

en l'Informe de la 

visita d'avaluació 

energètica (VAE) al 

Centre Cívic 

Portocolom 

2022 0 24.480 0 0 0 0 
La instal·lació fotovoltaica 

està en fase projecte. 

Actuacions incloses 

en l'Informe de la 

visita d'avaluació 

energètica (VAE) al 

poliesportiu 

2022 0 48.352 0 0 0 0 
Encara no s’ha realitzat 

res, en fase d’estudi. 

Realització 

d’auditories 

energètiques per als 

edificis municipals 

2030 50 3.000 1500 0 0 0   

Transport 

Substitució de 

vehicles municipals 

accionats amb 

combustibles fòssils 

per vehicles elèctrics 

2030 30 396.724 0 115 0 32 

En espera de rebre un 

vehicle tipus furgoneta per 

la brigada municipal. 

Actualment l'ajuntament ja 

disposa de 6 vehicles 

elèctrics i es pretén canviar 

2 de gasoil per gasoil i 12 

de dièsel per 12 elèctrics 

Renovació eficient del 

parc mòbil del 
2030 31 0 0 16.839 0 4.399 

S’ha tingut en copte que ja 

porten 4 anys de renovació 
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Sector Acció Any 
Estat 
d’implementació 
% 

Cost 
estimat 

Despesa 
realitzada 

Estalvi 
energètic 
assolit 
MWh/any 

Prod.  
Energia 
MWh/any 

Estalvi 
emissions 
assolit 
tnCO2/any 

Observacions  

municipi i 

diversificació 

energètica del sector 

progressiva des de 2017, i 

que l’acció acabarà al 2030 

Instal·lació de punts 

de subministrament 

elèctric per a vehicles 

2022 29 29.980 14990 3.647 0 1.141 

S’han col·locat els punts de 

recàrrega al poliesportiu 

Guillem Timoner. 

inicialment s'havien de 

posar 4 punts al Guillem 

Timoner, i finalment, 

només s'ha col·locat 2. 

Però a finals de 2021 es va 

decidir la col·locació de fins 

a 7 més a tot el municipi, 

encara que no sé quan 

estaran posats. 

Producció 

d’electricitat 

Implantació 

d’instal·lacions solars 

fotovoltaiques als 

edificis i equipaments 

municipals per 

autoconsum 

2022 100 135.821 135.821 0 157 122 

 La placa fotovoltaic a del 

poliesportiu Guillem 

Timoner segueix les 

següents característiques: 

Àrees: 506 m2, Potencia: 

100 kW, Orientació: sud 

TOTAL    790.078 182.461 20.673 157 5.750  

Font: elaboració pròpia 

 

 



 

pàg. 20 

 

Taula 10. Accions d’adaptació del PAESC en curs. S’indica el sector, l’any de finalització, el cost estimat i la despesa realitzada de l’acció. 

Sector Acció Any 
Cost 
estimat 

Despesa 
realitzada 

Observacions 

Aigua 

 
Identificar i arreglar les fuites en la 
xarxa d'abastament  

2022 150.000 15.000 

 

Salut 

 

Protecció d’espais naturals locals en 

el planejament urbanístic 
2023 3.350 1.675 

 

TOTAL   153.350 16.675  

Font: elaboració pròpia  
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 Accions desestimades 

No s’ha desestimat cap de les 35 accions incloses inicialment al PAESC. 

 

 Noves accions  

No s’ha inclòs cap acció nova respecte les 35 accions definides inicialment al PAESC. 
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3.2. Balanç d’emissions de GEH 

Les emissions totals del municipi de Felanitx s’han reduït en 12.775 t CO2, un 10,6% de 

l’any 2005 al 2017, segons dades de l’Inventari d'Emissions de Referència (IRE) de les 

Illes Balears, passant de 120.318 t CO2 l’any 2005 equivalent a 7,3 t CO2/hab. a 107.543 

t CO2 l’any 2017, equivalent a 6,2 t CO2/hab.. 

Cal destacar que el consum energètic només s’ha reduït un 2,7% entre el 2005 i el 2017. 

Això posa de manifest la importància de la reducció del factor d’emissió associat a la 

energia elèctrica, que s’ha reduït en un 19,5%. El consum d’energia elèctrica representa 

un 29,1% del total al municipi al 2017. 

La reducció d’emissions prevista per part de les 26 accions de mitigació previstes 

en el pla d’acció, contemplen a nivell municipal una reducció de 50.238 t CO2, en 

aquests se li ha sumat la reducció de les emissions ja assolida fins el 2017 de 12.755 t 

CO2. L’objectiu era arribar a una reducció del 41,8% de les emissions l’any 2030.  

Amb les accions de mitigació incloses al PAESC que s’han executat o s’estan 

executant, (5 completades i 11 en curs fins el moment actual), juntament a l’estalvi 

de t CO2 de 2005 al 2017, la reducció d’emissions serà de 21.900 t CO2, que 

representa un 18,2% de reducció d’emissions respecte l’any 2005 i un 43,6% de les 

emissions totals a reduir de cara al 2030, tenint en compte que es realitzaran totes les 

accions plantejades actualment al PAESC, incloses les no iniciades. 

Cal tenir present que de les emissions vinculades a accions en curs, tot i estar 

comptabilitzant-les, només una part són emissions efectivament estalviades, ja que 

l’acció encara s’està realitzant i, per tant, l’estalvi total es produirà l’any 2030. Així doncs, 

respecte a les 120.318 t CO2 que es van emetre l’any 2005, es pot concloure que les 

accions completades i les accions en curs suposaran una reducció de 22.474 t CO2 

sumat a la reducció que es va assolir fins el 2017 donen un total de 35.249 t CO2 per a 

l’any 2030, el que representa un 29,3 de reducció respecte les emissions del 2005, i un 

70,2% de les emissions totals a reduir de cara al 2030, si bé només tenint en compte 

les realitzades completament, i el grau d’execució de les accions en curs, en el moment 

de la revisió s’han reduït: 

- 3.375  t CO2, associades a les accions completades. 

- 5.750 t CO2, associades a les accions en curs (de les 19.100 t CO2 que es 

reduiran quan les accions s’hagin implementat totalment). 

- 12.775 t CO2, que s’han reduït entre 2005 i 2017. 

 

Si analitzem ara l’estat d’execució i implementació de les accions del PAESC de 

Felanitx, les emissions estalviades fins al moment de revisió del document són les que 

es mostren a continuació, en forma de d’una gràfica i taules.  
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Figura 3. Representació percentual de l’estalvi d’emissions segons l’estat d’execució de les 

accions. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions 

del PAESC inicial completades; Cn: Accions noves completades; nI: Accions del PAESC inicial 

no iniciades; nIn: Accions noves no iniciades 

 

Font: elaboració pròpia 

 

Aquesta reducció de les emissions també es veu accentuada gràcies a que les fonts 

de producció d’energia elèctrica d’origen renovable han augmentat, i per tant, el factor 

d’emissions del mix elèctric s’ha reduït des de que es va realitzar el PAESC fins a dia 

d’avui. Així doncs, tots aquells consums elèctrics han disminuït les seves emissions 

gràcies a l’augment d’energies renovables en el mix elèctric.  

En curs; 
19.100

Completade
s; 3.375

No iniciades; 
14.988

tnCO2
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Taula 11. Balanç d’emissions per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAESC inicial completades; Cn: 

Accions noves completades; nI: Accions del PAESC inicial no iniciades; nIn: Accions noves no iniciades 

t CO2 Pla d’acció inicial Noves accions 
TOTAL 

Estalviades 
Per 

estalviar 

Sector 
Previstes 
inicialment 

eC C nI eCn Cn nIn eC C nI 

Edificis i equipaments/instal·lacions 

municipals 
1.971 164 99 1.708 0 0 0 

164 

(56) 99 1.708 

Edificis i equipaments/instal·lacions 

sector terciari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edificis residencials 3.663 0 1.052 2.612 0 0 0 0 1.052 2.612 

Enllumenat públic 1.265 0 1.232 32 0 0 0 0 1.232 32 

Transport 
29.033 18.397 0 10.636 0 0 0 

18.397 

(5.572) 0 10.636 

Producció local d’energia elèctrica 
539 539 0 0 0 0 0 

539 

(122) 0 0 

Producció local de fred/calor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altres 992 0 992 0 0 0 0 0 992 0 

TOTAL 
37.463 19.100 3.375 14.988 0 0 0 

19.100 

(5.750) 3.375 14.988 

Font: elaboració pròpia 

 

Nota: les dades entre parèntesis són les tones estalviades associades al grau d’execució de les accions en curs en el moment de la revisió del PAESC.  
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3.3. Balanç del consum energètic 

El consum energètic total de Felanitx s’ha reduït en un 2,7% de l’any 2005 al 2017, segons dades de l’Inventari d'Emissions de Referència (IRE) de 
les Illes Balears. 

Segons les accions de mitigació del PAESC realitzades, Felanitx ha estalviat 1.724 MWh amb accions completades, i té 68.083 MWh estalviats 

parcialment amb accions que estan en curs (l’estalvi total s’assolirà el 2030), el que equival a un 27% del consum municipal total al 2005. A més, amb 

l’execució de totes les accions de producció local d’energia es produiran a 2030 un total de 2.082 MWh. 

Taula 12. Balanç del consum energètic per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAESC inicial 

completades; Cn: Accions noves completades; nI: Accions del PAESC inicial no iniciades; nIn: Accions noves no iniciades 

MWh Pla d’acció inicial Noves accions 

TOTAL 

Estalviats 
Per 

estalviar 

Sector 
Previstos 
inicialment 

eC C nI eCn Cn nIn eC C nI 

Edificis i equipaments/instal·lacions 

municipals 
525 208 139 179 0 0 0 208 139 179 

Edificis i equipaments/instal·lacions 

sector terciari 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edificis residencials 3.177 0 0 3.177 0 0 0 0 0 3.177 

Enllumenat públic 1.585 0 1.585 0 0 0 0 0 1.585 0 

Transport 108.756 67.875 0 40.881 0 0 0 67.875 0 40.881 

Producció local d’energia elèctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producció local de fred/calor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 114.043 68.083 1.724 44.237 0 0 0 68.083 1.724 44.237 

Font: elaboració pròpia 
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3.4. Balanç del pressupost 

El pressupost inicial d’execució del PAESC era de 1.603.105 €, dels quals 1.357.959 € eren de mitigació i 245.146 € d’accions d’adaptació.  

Fins al moment de revisió del document s’han invertit 703.640 € en accions de mitigació i 108.471 € en accions d’adaptació, comptant amb el pressupost 

d’accions en curs que pot ser que no s’hagi gastat efectivament i el de les accions completades. Això representa un 51,8% del pressupost previst 

inicialment en mitigació, i el pressupost en adaptació un 44,2% quan només s’han iniciat (completades o en curs) 3 de les 9 actuacions previstes. 

La diferència entre el pressupost inicial i la despesa actualment realitzada tenint en compte que només 18 accions de les 35 s’han realitzat, es deu 

principalment al fet que una de les accions ja realitzades, en concret la Substitució de les làmpades de l'enllumenat per altres de més eficients al 

municipi, té un cost de 434.179 € fent que la despesa realitzada augmenti.  

Les taules a continuació mostren per a cada tipus d’actuació i sector quina ha estat la despesa segons el grau d’implantació de les accions, i fa balanç 

del que s’ha invertit i el que queda per invertir. 
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Taula 13. Balanç del pressupost de les accions de mitigació per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del 

PAESC inicial completades; Cn: Accions noves completades; D: Accions desestimades; nIn: Accions noves no iniciades 

€ Pla d’acció inicial Noves accions TOTAL 

Sector 
Previstos 
inicialment 

eC C D eCn Cn nIn eC+eCn C+Cn Invertit 
Despesa 
pendent  

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

municipals 

317.755 31.650 82.500 0 0 0 0 31.650 82.500 114.150 203.605 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

sector terciari 

3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 

Edificis residencials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enllumenat públic 434.179 0 434.179 0 0 0 0 0 434.179 434.179 0 

Transport 462.704 14.990 0 0 0 0 0 14.990 0 14.990 447.714 

Producció local d’energia 

elèctrica 
135.821 135.821 0 0 0 0 0 135.821 0 135.821 0 

Producció local de 

fred/calor 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altres 4.500 0 4.500 0 0 0 0 0 4.500 4.500 0 

TOTAL 1.357.959 182.461 521.179 0 0 0 0 182.461 521.179 703.640 654.319 

Font: elaboració pròpia 
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Taula 14. Balanç del pressupost de les accions d’adaptació per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del 

PAESC inicial completades; Cn: Accions noves completades; D: Accions desestimades; nIn: Accions noves no iniciades 

€ Pla d’acció inicial Noves accions TOTAL 

Sector 
Previstos 
inicialment 

eC C D eCn Cn nIn eC+eCn C+Cn Invertit 
Despesa 
pendent  

Aigua 241.796 15.000 91.796 0 0 0 0 15.000 91.796 106.796 135.000 

Planificació urbanística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Salut 3.350 1.675 0 0 0 0 0 1.675 0 1.675 1.675 

TOTAL 245.146 16.675 91.796 0 0 0 0 16.675 91.796 108.471 136.675 

Font: elaboració pròpia 
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4. ACCIONS D’EXCEL·LÈNCIA 
 

En aquest apartat es detallen 3 actuacions de mitigació i tres d’adaptació considerades 

d’excel·lència dins del PAESC de Felanitx degut a l’èxit i els beneficis obtinguts segons 

l’Ajuntament. 

1. Títol acció: Bonificacions fiscals en l'impost de béns immobles per edificis, 

habitatges o locals que tinguin instal·lada un mínim d'un 40% del total de 

la potència contractada d'energia solar fotovoltaica per autoconsum 

 

 Data d’implementació: 2020 

 On s’ha implantat l’acció: Edificis residencials i locals 

 Sector d’actuació: Domèstic i locals. Així, aquesta mesura contempla 

l’aplicació de bonificacions sobre l’impost de béns immobles per edificis, 

habitatges o locals de Felanitx que tinguin instal·lada un mínim d'un 40% 

del total de la potència contractada d'energia solar fotovoltaica per 

autoconsum. En el municipi es proposa aplicar un 50% de bonificació 

sobre l’impost durant els 3 anys següents a la instal·lació. 

 Estalvi emissions: 1.051,74 tCO2/any 

 Estalvi energètic: - MWh / any 

 Producció energètica: 1.352,72 MWh / any 

 Cost d’inversió: 0 € 

 

 

2. Títol acció: Substitució de les làmpades de l'enllumenat per altres de més 

eficients 

 

 Data d’implementació: 2018 

 On s’ha implantat l’acció: Instal·lació 

 Sector d’actuació: Enllumenat públic. Actualment, el municipi de 

Felanitx disposa del 100% de l’enllumenat públic amb làmpades LED, 

instal·lació que va acabar el juny de 2017. Aquest canvi a LED ha permès 

una reducció del consum molt significativa.   

 Estalvi emissions: 1.232,41 tCO2/any 

 Estalvi energètic: 1.585,1 Mwh / any 

 Producció energètica: - 

 Cost d’inversió: 434.179 € 
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3. Títol acció: Campanyes específiques per incrementar el percentatge de la 

recollida selectiva 

 

 Data d’implementació: 2020 

 On s’ha implantat l’acció: Altres 

 Sector d’actuació: Residus. L'Ajuntament realitza el seguiment dels 

resultats de la recollida selectiva de residus, i en base als mateixos es 

desenvolupen actuacions concretes per a seguir millorant la recollida, 

conjuntament amb l’empresa encarregada de la gestió de residus 

municipals 

 Estalvi emissions: 991,83 tCO2/any 

 Estalvi energètic: 0 Mwh / any 

 Producció energètica: - 

 Cost d’inversió: 4.500 € 

 

4. Títol acció: Xarxa d'hidrants optimitzada.  

 

 Data d’implementació: 2017 

 On s’ha implantat l’acció: Instal·lació 

 Sector d’actuació: Aigua. En un context generalitzat de reducció de 

pluja i escassetat del recurs aigua, i increment del risc d'incendis, l'ús de 

recursos hídrics alternatius com aigües freàtiques, regenerades o pluvials 

és una bona opció en substitució de l'aigua potable, per tal de reduir la 

vulnerabilitat del municipi a aquests riscos. En el cas de Felanitx, la 

subvenció rebuda ha sigut de 91.795,99 € per honoraris i execució de les 

obres o adequació dels hidrants amb el que s’han pogut instal·lar 20 

hidrants nous i se n’han adequat 19. 

 Cost d’inversió: 91.796 € 

 

5. Títol acció: Campanyes pel control de plagues que afecten la salut (mosquit 

tigre, vespa asiàtica, etc.).  

 

 Data d’implementació: 2022 

 On s’ha implantat l’acció: Altres 

 Sector d’actuació: Salut. Actualment Felanitx utilitza campanyes del 

Govern sobre el mosquit tigre, vespa asiàtica, onades de calor, etc., com 

a campanyes d’informació i alerta a la població. Un protocol pel control i 

detecció precoç de plagues que afecten a la salut 

 Cost d’inversió: 3.350 € 
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6. Títol acció: Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d'abastament.  

 

 Data d’implementació: 2022 

 On s’ha implantat l’acció: instal·lació 

 Sector d’actuació: Aigua. Percentatges d’incontrolats i pèrdues a la 

xarxa d’abastament superiors al 20% indiquen que és necessària la 

millora de l’eficiència de la xarxa. A Felanitx, les pèrdues són molt altes, 

del 50% o més, pel que aquesta mesura és urgent i necessària. 

Actualment a tots els carrers que s’estan asfaltant s’estan arreglant les 

fuites. 

 Cost d’inversió: 150.000 € 


