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1. ANTECEDENTS 

1.1. Data d’adhesió al Pacte de les Batlies 

El municipi de Campanet va adherir al “Pacte de les Batlies” pel Ple Municipal celebrat 
el 7 de juny de 2016. Amb aquesta l’adhesió, el municipi assumia la responsabilitat de 
vetllar per aconseguir l’objectiu 20/20/20 per contribuir en l’eficiència energètica i mitigar 
el canvi climàtic d’una manera planificada i efectiva i  va acordar assumir el compromís 
de reduir les emissions de CO2 en més d’un 40% per l’any 2030 i avaluar els riscos i 
vulnerabilitats derivats del canvi per adoptar una estratègia d’adaptació del municipi i 
incrementar així la seva resiliència. 
 

1.2. Data aprovació PAESC i presentació a la web de My Covenant 

Campanet va redactar el seu PAESC l’any 2019, amb un objectiu de reducció 
d’emissions de 4.722  t CO2eq a través d’un total de 24 accions de mitigació i 7 
accions d’adaptació.  
 
Aquest estalvi, sumat a la evolució de les emissions entre 2005 i 2017 de 1.645 t CO2eq 
arriben a la reducció de 6.367,4 t CO2eq, que es un percentatge d’estalvi del 43,7% 
respecte a les emissions del 2005.   
 
El PAESC es va aprovar per Ple municipal el 24 de setembre del 2019 i es va comunicar 
al Pacte de les Batlies a través de la web de My Covenant el mateix any 2019. 

1.3. Comunicació del PAESC 

El PAESC es va comunicar durant la seva elaboració l’any 2019 a través de dues notes 
de premsa, un baner i una infografia, a més d’afegir informació a la pàgina web del 
propi ajuntament dins la pestanya d’Àrees municipals, amb arxius per a descarregar i 
la informació de contacte de la Batlessa. 

 
La primera nota de premsa amb data gener 2019 era per informar a la ciutadania de la 
signatura del Pacte d‘alcaldes i de l’inici dels treballs. La segona nota de premsa 
realitzada el setembre del 2019, estava dirigida a Informar a la ciutadania que 
l’Ajuntament ha aprovat per Ple el PAESC.   
 
Finalment al octubre del 2019 es va elaborar un baner informatiu i una infografia del 
PAESC que es publicarà a la web municipal, i mitjançant el qual es pot accedir als 
documents del PAESC i es poden fer suggeriments mitjançant el correu electrònic de 
l’Ajuntament. 
 
A continuació es presenten les dues notes de premsa publicades en el marc del PAESC 
del municipi.  
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NP 1: Campanet treballa en l'elaboració del seu Pla d'Acció per a l'Energia 
Sostenible i el Clima 

L’Ajuntament de Campanet es va adherir al “Pacte de Batles i Batlesses” l’any 2011, 
iniciativa de la Unió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local i 
defineix el compromís de reducció de més d’un 20% de les emissions de GEH per l’any 
2020. Aquell mateix any, el municipi va redactar el pla d’Acció per l’Energia Sostenible 
(PAES), amb un objectiu de reducció d’emissions de 3.250,61 t CO2eq a través de 70 
accions relacionades amb l’eficiència energètica, les energies renovables i el transport, 
entre d’altres.    
 
Actualment s’està treballant en l’elaboració del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i 
el Clima (PAESC), que serà l’eina que guiarà al municipi per assolir el compromís de 
reducció d’emissions de GEH més enllà del 40% per l’any 2030 respecte el 2005. A més 
a més, aquest compromís inclou la obligació d’avaluar els riscos i vulnerabilitats 
municipals derivats del canvi climàtic i adoptar una estratègia d’adaptació. Aquest nou 
compromís està marcat pel “Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia”, iniciativa 
a la que l’Ajuntament de Campanet es va adherir de manera voluntària el dia 6 d’abril 
de 2018.  
 
El procés d’elaboració del PAESC, que es realitzarà en diferents fases, es va iniciar el 
passat mes de novembre quan es van reunir la batlessa del municipi, la Sra. Magdalena 
Solivelles, juntament amb els representants del Consell de Mallorca i l’equip que donarà 
assistència tècnica al municipi.  
 
La primera fase consistirà en la redacció de l’informe de seguiment de les accions 
proposades en el PAES del 2011, l’elaboració un inventari municipal de consums 
energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d'activitat i la 
realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals. Aquesta fase 
serveix per analitzar la situació actual del municipi i redefinir l’estratègia d’actuació per 
reduir les emissions de GEH.  
 
Amb els resultats d’aquesta primera fase, s’actualitzaran les accions de mitigació tant 
de l’àmbit municipal com del propi Ajuntament, descartant aquelles accions proposades 
inicialment que no siguin viables actualment i afegint-ne de noves.  
 
De manera simultània, s’avaluaran els riscos i vulnerabilitats climàtiques del municipi 
davant del canvi climàtic per tal de definir l’estratègia d’adaptació mitjançant una sèrie 
d’accions que permetran incrementar la resiliència del municipi davant dels riscos 
identificats.  
 
Un aspecte important en el procés de definició de les accions del PAESC, tant de 
mitigació com d’adaptació al canvi climàtic, serà la participació dels diferents actors 
locals, i per això, s’incorporarà un procés de participació i comunicació tant a nivell del 
propi Ajuntament com de la ciutadania en general. 
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NP 2: L’Ajuntament de Campanet aprova el seu Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible i el Clima 

El passat 24 de setembre l’Ajuntament va aprovar per Ple Municipal el seu Pla d’Acció 
per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) conforme als compromisos adquirits amb la 
seva adhesió voluntària al pacte d’Alcaldes. Aquest és un mecanisme per implicar a 
totes les administracions locals europees en l'adopció de mesures per afavorir l’estalvi 
energètic i les energies renovables. Els Ajuntaments signants, assumeixen el 
compromís de reduir com a mínim un 40% les seves emissions de gasos d’efecte 
hivernacle (GEH) l’any 2030 respecte l’any 2005 i l'adopció d'un enfocament conjunt per 
abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic.  
 
En el pla s'inclouen 24 actuacions que permetran reduir 4.721,99 tones de CO2 del 
municipi i assolir l’objectiu de reducció del 43,7% de les seves emissions de GEH per 
l'any 2030. La majoria de les actuacions es dirigeixen principalment a reduir el consum 
energètic derivat de l’activitat de l'Ajuntament, però també al consum energètic d’altres 
sectors inclosos en el PAESC: domèstic, serveis, transport i gestió de residus.  
 
Per altra banda, el pla també contempla 7 actuacions d’adaptació al canvi climàtic que 
estan vinculades amb els següents sectors: edificis, energia, aigua, agricultura i sector 
forestal, medi ambient i biodiversitat, salut, protecció civil i turisme. Amb aquestes 
actuacions, el municipi incrementarà la seva resiliència davant dels diferents riscos i 
impactes causats pel canvi climàtic. 
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2. RESUM DEL PAESC 

2.1. % reducció previst 

L’objectiu de reducció del PAESC aprovat l’any 2018 per l’any 2030 era del 43,7% 

respecte l’any de referència 2005. El nou percentatge de reducció després d’aquest 

informe de seguiment és el mateix, tot i que una de les accions, ha estat modificada ja 

que no s’havia fet previsió d’estalvis i ara s’ha determinat un valor.  

2.2. Estalvis 

En la següent taula es mostren els estalvis per l’any 2030 que s’aconseguirien amb el 
PAESC aprovat inicialment (any 2018) i després d’efectuar el seguiment de les accions 
proposades (any 2023).  
 
Degut a que totes les accions s’han mantingut com estaven i no hi han hagut canvis en 
el PAESC inicial, els objectius són els mateixos en tots dos casos.  
 
Les dades es mostren tant per emissions de GEH com per consums, i en valors absoluts 
i per càpita. 
 
Taula 1. Estalvi d’emissions i de consum del PAESC l’any d’aprovació del PAESC i l’any de 

revisió. 

 2019  2023 
Objectiu de reducció proposat per 

2030 (% tCO2eq) 
  

Total 43,7% 43,7% 

Per càpita 40,0% 40,1% 

Estalvis en valors absoluts   

Emissions (tCO2) 6.367 6.3711 

Consum (MWh) 12.314 12.3241 

Estalvis per càpita   

Emissions (tCO2/hab.) 2,3 2,3 

Consum (MWh/hab.) 4,5 4,5 

Font: elaboració pròpia a partir del PAESC 

 

 

 

 

 
1 Degut al càlcul per a l’acció substitució de les làmpades de l'enllumenat per altres de més 
eficients, l’estalvi d’emissions i consum ha incrementat. 
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2.3. Producció d’energia renovable 

En la taula següent es mostra la producció esperada d’energia renovable amb l’aplicació 
de les accions del PAESC inicial i el PAESC posterior a la seva revisió.  
Com ja s’ha comentat en l’apartat anterior, no hi ha hagut canvis en les accions del 
PAESC 2019 i per tant la producció serà la mateixa a l’any 2019 i després de la revisió 
a l’any 2023. 
 
 
Taula 2. Producció renovable en el PAESC de cara al 2030 l’any d’aprovació del PAESC i l’any 

de revisió. 

 2019  2023 
Producció d’energia renovable   

Elèctrica (MWh) 256 256 

Tèrmica (MWh) 0 0 

Font: elaboració pròpia a partir del PAESC 

 

2.4. Número d’accions 

El PAESC de Campanet proposava un total de 31 accions, de les quals 24 eren de 

mitigació i 7 d’adaptació. Aquestes s’indiquen en dues taules a continuació, 

classificades segons àmbits: 

Taula 3. Nombre d’accions de mitigació del PAESC per àmbits i any (any d’aprovació i any de 

revisió) 

Número d’accions de mitigació 2019  2023 

Edificis i equipaments/instal·lacions 

municipals 

11 11 

Edificis i equipaments/instal·lacions 

sector terciari 

1 1 

Edificis residencials 3 3 

Enllumenat públic 2 2 

Transport 6 6 

Producció local d’energia elèctrica 1 1 

Producció local de fred/calor 0 0 

Altres 0 0 

TOTAL 24 24 

Font: elaboració pròpia a partir del PAESC 
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Taula 4. Nombre d’accions d’adaptació del PAESC per àmbits i any (any d’aprovació i any de 

revisió) 

Número d’accions d’adaptació 2019  2023 

Aigua 5 6 

Salut 1 1 

Turisme 1 1 

TOTAL 7 8 

Font: elaboració pròpia a partir del PAESC 

 

2.5. Pressupost 

La inversió estimada derivada de l’aplicació de totes les accions que conformen el 

PAESC era de 762.348 €. D’aquest pressupost, 488.232 € corresponia a les actuacions 

de mitigació i 274.025 € a les accions d’adaptació. 

Després de revisar el PAESC l’any 2023, el pressupost total ha variat ja que s’havia 

realitzat una previsió molt baixa principalment de quatre de les accions de mitigació i 

una d’adaptació tot i no haver variat les actuacions que inclou. 

Concretament:  

• Campanyes específiques per fomentar l’ús racional de l’energia i les energies 

renovables en el sector terciari: Ha augmentat el pressupost previst a 1.500 

euros. 

• Substitució de les làmpades de l'enllumenat per altres de més eficients: no hi 

havia previsió per aquest punt i ja hi ha una despesa realitzada  de 55.200 euros, 

amb possibilitat d’augment ja que es tracta d’una acció actualment en curs amb 

previsió de finalització al 2025. 

• Implantació del pla de mobilitat del municipi: no hi havia previsió per aquest 

punt i ja hi ha una despesa realitzada  de 3.000 euros. 

 

• Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques als edificis i equipaments 

municipals per autoconsum: la previsió de pressupost ha augmentat a 325.809 

euros, ara es disposa de projectes per a la instal·lació de fotovoltaica que han 

fet aquests dos anys, i per tant es pot precisar l’acció amb més detall. 

 

• Campanyes específiques per al turisme en relació amb l'estalvi de recursos i 

l'adaptació al canvi climàtic: ha augmentat lleugerament el pressupost previst a 

3.000 euros. 

A més, després de revisar el PAESC l’any 2023, el pressupost total ha variat ja que s’ha 

incorporat una acció que han fet variar el pressupost. Un cop revisat el PAESC, el 

pressupost total ara és de 867.182,50  €. D’aquest pressupost, 280.539,50 € correspon 

a les actuacions de mitigació i 586.643 €, € a les accions d’adaptació. 
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3. BALANÇ DEL PLA D’ACCIÓ 
 

Aquest apartat inclou el balanç del pla d’acció des de quatre punts de vista: 

- Accions 

- Emissions  

- Consum energètic 

- Pressupost 

3.1. Balanç d’accions 

Es presenta el balanç de les accions realitzades que han estat completades (C), les 

accions en curs (eC), i les no iniciades (nI). En aquest cas, el municipi no té accions 

noves ni desestimades. 

Es presenta un gràfic amb el percentatge que suposa cada tipus d’acció en el balanç 

total segons el seu estat d’implementació i una taula resum amb el nombre d’accions 

segons el seu estat d’implementació per cada sector.  

Aquest anàlisi es fa per les accions de mitigació i separadament per les accions 

d’adaptació 
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Figura 1. Representació percentual del nombre d’accions de mitigació segons el seu estat 

d’implementació 

 

Font: elaboració pròpia 

 

 

Figura 2. Representació percentual del nombre d’accions d’adaptació segons el seu estat 

d’implementació 

 

Font: elaboració pròpia 
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Taula 5. Balanç del nombre d’accions de mitigació per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAESC 

inicial completades; Cn: Accions noves completades; D: Accions desestimades; nI: Accions del PAESC inicial no iniciades; nIn: Accions noves no iniciades 

 Pla d’acció inicial Noves accions TOTAL 

Sector 
Previstes 
inicialment 

eC C D nI eCn Cn nIn eC C D nI 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

municipals 11 3 2 0 6 3 2 6 6 4 0 12 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

sector terciari 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 

Edificis residencials 3 1 1 0 1 1 1 1 2 2 0 2 

Enllumenat públic 2 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 2 

Transport 6 3 1 0 2 3 1 2 6 2 0 4 

Producció local d’energia 

elèctrica 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 

Producció local de fred/calor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altres 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 

TOTAL 25 11 4 0 10 11 4 10 22 8 0 20 

Font: elaboració pròpia 
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Taula 6. Balanç del nombre d’accions d’adaptació per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAESC 

inicial completades; Cn: Accions noves completades; D: Accions desestimades; nI: Accions del PAESC inicial no iniciades; nIn: Accions noves no iniciades 

 Pla d’acció inicial Noves accions TOTAL 

Sector 
Previstes 
inicialment 

eC C D nI eCn Cn nIn eC C D nI 

Aigua 5 3 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 

Salut 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Turisme 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

TOTAL 7 4 2 0 1 0 0 0 4 2 0 1 

Font: elaboració pròpia 
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 Accions realitzades  

Fins a l’actualitat s’han realitzat completament 4 accions de mitigació i 3 d’adaptació, en total, 7 actuacions del PAESC, el que representa un 19,3% 

del total d’actuacions.  

El sector que té un major percentatge d’accions de mitigació ja realitzades és el edificis, equipaments/instal·lacions. Pel que fa les accions d’adaptació, 

les accions ja desenvolupades estan relacionades amb el sector aigua.  

A les taules a continuació es mostren les accions completades i l’any de finalització, tant de mitigació com d’adaptació. 

Taula 7. Accions de mitigació del PAESC ja realitzades completament (completades). S’indica el sector, una descripció, l’any de finalització el cost estimat, la 

despesa realitzada i els estalvis d’energia i emissions assolit de l’acció. 

Sector Acció Descripció Any 
Cost 
estimat 

Despesa  
realitzada 

Estalvi 
energètic 
assolit 
MWh/any 

Prod. 
energia 
MWh/any 

Estalvi 
emissions 
assolit 
tnCO2/any 

Edificis i  

equipaments  

/instal·lacions  

municipals 

Designació d'una 

figura de gestor 

energètic en els 

equipaments 

municipals 

S'ha encomanat a la 

mancomunitat 

2020 82.500 0 31 0 23 

Elaboració d'un 

manual de bones 

pràctiques ambientals 

S'ha elaborat un fulletó de 

bones pràctiques ambientals 

dirigit a tota la ciutadania i 

visitants. 

2022 4.000 3.000 0 0 0 

Edificis  

residencials 

Campanyes de 

sensibilització 

adreçades a la 

ciutadania vinculades 

amb la renovació de 

bombetes, 

S'estan realitzant sessions 

d'assessorament energètic a 

tota la ciutadania a través de 

la lectura de les factures de 

llum. A més, s'ha realitzat 

material digital amb píndoles 

2021 4500 1.500 569 0 853 
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Sector Acció Descripció Any 
Cost 
estimat 

Despesa  
realitzada 

Estalvi 
energètic 
assolit 
MWh/any 

Prod. 
energia 
MWh/any 

Estalvi 
emissions 
assolit 
tnCO2/any 

electrodomèstics, 

millora dels aïllaments 

i compra d'energia 

verda 

sobre com podem estalviar 

energia a la llar. 

Transport 

Bonificació fiscal per 

als vehicles de baixes 

emissions (elèctrics, 

híbrids etc,) 

Es bonifica als vehicles 

elèctics i/o híbrids en la taxa 

de vehicles. 
2030 0 0 0 0 0 

Font: elaboració pròpia 

Taula 8. Accions d’adaptació del PAESC ja realitzades completament (completades), una descripció, l’any de finalització el cost estimat, la despesa realitzada i els 

estalvis d’energia i emissions assolit de l’acció. 

Sector Acció Descripció Any 
Cost 
estimat 

Despesa 
realitzada 

Estalvi 
energètic 
assolit  
MWh/any 

Estalvi 
emissions 
assolit  
tnCO2/any 

Aigua 

 

Campanya d'estalvi de 

consums d'aigua als 

equipaments públics 

S'han realitzat taules informatives on s'ha donat 

informació a la ciutadania i visitants sobre l'estalvi 

d'aigua i s'ha entregat un fulletó i un rellotge 

d'arena per la dutxa 

2030 2.475 2.412 - - 

Selecció d'espècies 

vegetals autòctones 

amb baix requeriment 

hídric per jardineria 

municipal 

 

2022 0 0   

Redacció del Pla de 

Gestió Sostenible de 

l’Aigua 

Redacció d'un Pla de Gestió de l'Aigua. La 
normativa exigeix als ajuntaments a tenir un Pla de 
Gestió de l'Aigua.  

2023 
5989,5 

 
5989,5 
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Font: elaboració pròpia  
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 Accions en curs i no iniciades 

Actualment hi ha 11 accions de mitigació i 5 accions d’adaptació en curs que s’hauran de completar per l’any 2030, és a dir representen un 41% del 

total d’accions estan en curs. 

Els sectors que tenen un major percentatge d’accions de mitigació en curs son el edificis i equipaments/instal·lacions juntament amb les d’enllumenat 

públic. Pel que fa les accions d’adaptació, les accions en curs estan relacionades amb el sector aigua.  

Per altar banda, hi ha 10 accions de mitigació i 1 acció d’adaptació que encara no s’han iniciat i que s’hauran d’iniciar i completar per l’any 2030. 

Taula 9. Accions de mitigació del PAESC en curs. S’indica el sector, l’any de finalització, l’estat d’implementació, la despesa realitzada, l’estalvi energètic i 

d’emissions assolit de l’acció. 

Sector Acció Any 
Estat 
implementació 

Cost 
estimat 

Despesa 
realitzada 

Estalvi 
energètic 
assolit 
MWh/any 

Prod. 
energia 
MWh/any 

Estalvi 
emissions 
assolit 
tnCO2/any 

Observacions  

Edificis i 

equipaments 

/instal·lacions 

municipals 

Realització 

d’auditories 

energètiques per als 

edificis municipals 

2030 100 3.000 2.000 0 0 0 

S'està realitzant l'auditoria 

energètica a l'edifici de 

l'Escola i el Poliesportiu   

Edificis i 

equipaments 

/instal·lacions 

sector terciari 

Campanyes 

específiques per 

fomentar l’ús racional 

de l’energia i les 

energies renovables 

en el sector terciari 

2030 100 1.350 1.500 112 0 64 

S'estan realitzant sessions 

d'assessorament energètic al 

sector terciari a través de la 

lectura de les factures de 

llum. A més, s'ha realitzat 

material digital amb píndoles 

sobre com podem estalviar 

energia a la llar. 

Edificis 

residencials 

Bonificacions fiscals 

en la llicència 

d'obres per a 

millores en 

2030 100 0 0 31 31 33 

S'està bonificant l'IBI de les 

vivendes que implantin 

energies renovables als 

habitatges. 



 

pàg. 19 

Sector Acció Any 
Estat 
implementació 

Cost 
estimat 

Despesa 
realitzada 

Estalvi 
energètic 
assolit 
MWh/any 

Prod. 
energia 
MWh/any 

Estalvi 
emissions 
assolit 
tnCO2/any 

Observacions  

l'eficiència 

energètica dels 

habitatges o la 

implantació 

d’energies 

renovables als 

habitatges 

Enllumenat 

públic 

Substitució de les 

làmpades de 

l'enllumenat per 

altres de més 

eficients 

2025 100 0 55.200 10 0 4 

S'ha millorat l'eficiència 

energètica de l'enllumenat 

públic del nucli urbà (quadre 

1 i quadre 2) substitució de 

21 llums del primer quadre i 

de 32 del segon 

Transport 

Substitució de 

vehicles municipals 

per vehicles elèctrics 

2019 80 51.121 0 3 0 2 

Actualment només queden 2 

vehicles a la brigada que no 

són elèctrics o híbrids. 

Implantació del pla 

de mobilitat del 

municipi 

2022 100 0 11.581,05 4.220 0 1.099 

S'està analitzant el pla de 
mobilitat del municipi per fer 
un document més aplicable i 
poder prioritzar les accions a 
implantar. S'ha revisat el pla 
de mobilitat, s'ha redactat la 
versió actualitzada i s'han 
executat algunes actuacions 
incloses a la revisió.  

Instal·lació de punts 

de subministrament 

elèctric per a 

vehicles 

2019 50 0 0 824 0 258 

Ja disposen de 2 punts i està 

prevista la instal·lació d'una 

pèrgola al punt verd i un punt 
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Sector Acció Any 
Estat 
implementació 

Cost 
estimat 

Despesa 
realitzada 

Estalvi 
energètic 
assolit 
MWh/any 

Prod. 
energia 
MWh/any 

Estalvi 
emissions 
assolit 
tnCO2/any 

Observacions  

de recàrrega a un 

aparcament. 

Producció 

local 

d’electricitat 

Implantació 

d’instal·lacions solars 

fotovoltaiques als 

edificis i 

equipaments 

municipals per 

autoconsum 

2023 50 285.748 325.809 0 213,85 166,27 

Tenim instal·lacions 

fotovoltàiques a diferents 

edificis municipals. Falta 

connectar-ho a la xarxa. 

2024: Instal·lació de 

fotovoltaica autoconsum 

26,10kW a la zona 

Poliesportiu i separació 

comptadors de la zona 

poliesportiu. Instal·lació 

fotovoltaica de 30,6kw 

bombeig pous. 

TOTAL    341.219 387.509 5.201 188 1.584  

Font: elaboració pròpia 
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Taula 10. Accions d’adaptació del PAESC en curs. S’indica el sector, l’any de finalització, el cost estimat i la despesa realitzada de l’acció. 

Sector Acció Any 
Cost 
estimat 

Despesa 
realitzada 

Observacions 

Aigua 

 

Identificar i arreglar les fuites en la 

xarxa d'abastament i sanejament 

mitjançant sistemes de telegestió 

2022 243.000 0 

 

Xarxa d'hidrants optimitzada 

2017 23.600  

 

Instal·lar comptadors d'aigua (a la 

sortida dels dipòsits de distribució, 

en piscines municipals i 

equipaments esportius, etc.) 

2022 -  

Es té sectoritzada i digitalitzada tota la 

xarxa d'abastiment i la zona rústica ara es 

preveu la zonificació amb comptadors 

digitals de la zona urbana 

Turisme 

 

Campanyes específiques per al 

turisme en relació amb l'estalvi de 

recursos i l'adaptació al canvi 

climàtic  

2030 2.475 3.000 

 

TOTAL   269.075 3.000  

Font: elaboració pròpia 
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 Accions desestimades 

No s’ha desestimat cap de les 31 accions incloses inicialment al PAESC. 

 

 Noves accions  

Hi ha 1 nova acció que Campanet està realitzant que s’ha decidit incloure en el PAESC.  

En aquest apartat s’inclouen les fitxes d’aquelles accions noves, sigui quin sigui el seu 

estat, i que passen a formar part del PAESC de Campanet. 
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3.2. Balanç d’emissions de GEH 

Les emissions totals del municipi de Campanet s’han reduït en 1.645 t CO2, un 11,3% 

de l’any 2005 al 2017, segons dades de l’Inventari d'Emissions de Referència (IRE) de 

les Illes Balears, passant de 14.582 t CO2 l’any 2005 equivalent a 5,8 t CO2/hab. a 

12.937 t CO2 l’any 2017 equivalent a 5,1 t CO2/hab. 

Cal destacar que el consum energètic s’ha reduït un 3,1% entre el 2005 i el 2017. Això 

posa de manifest la importància de la reducció del factor d’emissió associat a la energia 

elèctrica, que s’ha reduït en un 19,5%. El consum d’energia elèctrica representa un 

25,4% del total al municipi al 2017. 

La reducció d’emissions prevista per part de les 24 accions de mitigació previstes 

en el pla d’acció, contemplen a nivell municipal una reducció de 6.3722 t CO2, en 

aquests se li ha sumat la reducció de les emissions ja assolida fins el 2017 de 1.645 t 

CO2. L’objectiu era arribar a una reducció del 43,7% de les emissions l’any 2030. 

Amb les accions de mitigació incloses al PAESC que s’han executat o s’estan 

executant, (4 completades i 11 en curs fins el moment actual), sumats a les 1.645 t 

CO2 ja estalviades fins al 2017, la reducció d’emissions serà de 4.106 t CO2, que 

representa un 28,2% de reducció d’emissions respecte l’any 2005 i un 64,4% de les 

emissions totals a reduir de cara al 2030, tenint en compte que es realitzaran totes les 

accions plantejades actualment al PAESC, incloses les no iniciades. 

Cal tenir present que de les emissions vinculades a accions en curs, tot i estar 

comptabilitzant-les, només una part són emissions efectivament estalviades, ja que 

l’acció encara s’està realitzant i, per tant, l’estalvi total es produirà l’any 2030. Així doncs, 

respecte a les 14.582 t CO2 que es van emetre l’any 2005, es pot concloure que les 

accions completades i les accions en curs suposaran una reducció de 1.927 t CO2 sumat 

a la reducció que es va assolir fins el 2017 donen un total de 4.452 t CO2 per a l’any 

2030, el que representa un 30,5% de reducció respecte les emissions del 2005, si bé 

només tenint en compte les realitzades completament, i el grau d’execució de les 

accions en curs, en el moment de la revisió s’han reduït: 

- 880 t CO2, associades a les accions completades. 

- 1.927 t CO2, associades a les accions en curs (de les 1.884 t CO2 que es reduiran 

quan les accions s’hagin implementat totalment). 

- 1.645 t CO2, que s’han reduït entre 2005 i 2017. 

Si analitzem ara l’estat d’execució i implementació de les accions del PAESC de 

Campanet, les emissions estalviades fins al moment de revisió del document són les 

que es mostren a continuació, en forma de d’una gràfica i taules.  

 

 
2 Com s’ha dit anteriorment, aquest valor és lleugerament superior degut al càlcul per a l’acció 
substitució de les làmpades de l'enllumenat per altres de més eficients que no s’havia fet 
anteriorment. 
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Figura 3. Representació percentual de l’estalvi d’emissions segons l’estat d’execució de les 

accions. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions 

del PAESC inicial completades; Cn: Accions noves completades; nI: Accions del PAESC inicial 

no iniciades; nIn: Accions noves no iniciades 

   

Font: elaboració pròpia 

 

Aquesta reducció de les emissions també es veu accentuada gràcies a que les fonts 

de producció d’energia elèctrica d’origen renovable han augmentat, i per tant, el factor 

d’emissions del mix elèctric s’ha reduït des de que es va realitzar el PAESC fins a dia 

d’avui. Així doncs, tots aquells consums elèctrics han disminuït les seves emissions 

gràcies a l’augment d’energies renovables en el mix elèctric.   

  

eC
1.916

eCn
11,00

C
875,69

Cn
4,00

nI
1.934,02

nIn
10,00

tnCO2
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Taula 11. Balanç d’emissions per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAESC inicial completades; Cn: 

Accions noves completades; nI: Accions del PAESC inicial no iniciades; nIn: Accions noves no iniciades 

t CO2 Pla d’acció inicial Noves accions 

TOTAL 

Estalviades 
Per 

estalviar 

Sector 
Previstes 
inicialment 

eC C nI eCn Cn nIn eC C nI 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

municipals 455 33 23 399 3 2 6 36 25 405 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions sector 

terciari 64 64 0 0 1 0 0 65 0 0 

Edificis residencials 886 33 853 0 1 1 1 34 854 1 

Enllumenat públic 72 4 0 72 1 0 1 5 0 73 

Transport 3.079 1.616 0 1.463 3 1 2 1.619 1 1.465 

Producció local d’energia elèctrica 166 166 0 0 1 0 0 167 0 0 

Producció local de fred/calor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altres 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

TOTAL 4.722 1.916 876 1.934 11 4 10 1.927 880 1.944 

Font: elaboració pròpia 

Nota: les dades entre parèntesis són les tones estalviades associades al grau d’execució de les accions en curs en el moment de la revisió del PAESC.  
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3.3. Balanç del consum energètic 

El consum energètic total de Campanet s’ha reduït en un 3,1% de l’any 2005 al 2017, segons dades de l’Inventari d'Emissions de Referència (IRE) de 
les Illes Balears. 

Segons les accions de mitigació del PAESC realitzades, Campanet ha estalviat 604 MWh amb accions completades, i té 6.086 MWh estalviats 

parcialment amb accions que estan en curs (l’estalvi total s’assolirà el 2030), el que equival a un 19,7% del consum municipal total al 2005. A més, 

amb l’execució de totes les accions de producció local d’energia es produiran a 2030 un total de 246 MWh. 

Taula 12. Balanç del consum energètic per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAESC inicial 

completades; Cn: Accions noves completades; nI: Accions del PAESC inicial no iniciades; nIn: Accions noves no iniciades 

MWh Pla d’acció inicial Noves accions 

TOTAL 

Estalviats 
Per 

estalviar 

Sector 
Previstos 
inicialment 

eC C nI eCn Cn nIn eC C nI 

Edificis i equipaments/instal·lacions 

municipals 130 49 31 50 3 2 6 52 33 56 

Edificis i equipaments/instal·lacions 

sector terciari 112 112 0 0 1 0 0 113 0 0 

Edificis residencials 600 31 569 0 1 1 1 32 570 1 

Enllumenat públic 0 10 0 0 1 0 1 11 0 1 

Transport 11.472 5.873 0 5.599 3 1 2 5.876 1 5.601 

Producció local d’energia elèctrica 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Producció local de fred/calor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altres 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

TOTAL 12.314 6.075 600 5.649 11 4 10 6.086 604 5.659 

Font: elaboració pròpia 
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3.4. Balanç del pressupost 

El pressupost inicial d’execució del PAESC era de 762.257 €, dels quals 488.232 € eren de mitigació i 274.025 € d’accions d’adaptació.  

Fins al moment de revisió del document s’han invertit 135.058 € en accions de mitigació i 11.409 € en accions d’adaptació, comptant amb el pressupost 

d’accions en curs que pot ser que no s’hagi gastat efectivament i el de les accions completades. Això representa un 13,6% del pressupost previst 

inicialment en mitigació quan s’han iniciat 15 de les 31 accions previstes, i el pressupost en adaptació representa un 2% quan ja s’han iniciat 

(completades o en curs) 7 de les 7 actuacions previstes. 

Després de revisar el PAESC l’any 2023, el pressupost total ha variat amb una nova previsió de pressupost per les accions de mitigació de 586.643  

€, que juntament al pressupost de les accions d’adaptació de 274.550 € sumaria un nou total de 861.193 €.  

La gran diferència entre el pressupost inicial i la despesa actualment realitzada tenint en compte que només 19 accions de les 31 s’han realitzat, es 

deu al fet que la majoria d’accions a les que se li havia dedicat gran partida pressupostària i estan en curs encara no se les ha comptabilitzat a nivell 

pressupostari, fins i tot accions com la de designació d'una figura de gestor energètic en els equipaments municipals en que s’havia previst un 

pressupost de 82.500 euros, tot i estar completada no s’ha determinat cap cost, per altra banda per la implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques 

als edificis i equipaments municipals per autoconsum la partida pressupostaria inicial era inferior que ara que s’han realitzat el projecte arribant als 

325.809 euros.  

Les taules a continuació mostren per a cada tipus d’actuació i sector quina ha estat la despesa segons el grau d’implantació de les accions, i fa balanç 

del que s’ha invertit i el que queda per invertir. 
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Taula 13. Balanç del pressupost de les accions de mitigació per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del 

PAESC inicial completades; Cn: Accions noves completades; D: Accions desestimades; nIn: Accions noves no iniciades 

€ Pla d’acció inicial Noves accions TOTAL 

Sector 
Previstos 
inicialment 

eC C D eCn Cn nIn eC+eCn C+Cn Invertit 
Despesa 
pendent  

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

municipals 145.513 62.262 3.000 0 65.262 3 2 6 62.265 3.002 65.267 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

sector terciari 1.500 1.500 0 0 1.500 1 0 0 1.501 0 1.501 

Edificis residencials 4.500 0 1.500 0 1.500 1 1 1 1 1.501 1.502 

Enllumenat públic 55.200 55.200 0 0 55.200 1 0 1 55.201 0 55.201 

Transport 54.121 11.581 0 0 11.581 3 1 2 11.584 1 11.585 

Producció local d’energia 

elèctrica 325.809 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Producció local de 

fred/calor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altres 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

TOTAL 586.643 130.543 4.500 0 135.043 11 4 10 130.554 4.504 135.058 

Font: elaboració pròpia 
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Taula 14. Balanç del pressupost de les accions d’adaptació per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del 

PAESC inicial completades; Cn: Accions noves completades; D: Accions desestimades; nIn: Accions noves no iniciades 

€ Pla d’acció inicial Noves accions TOTAL 

Sector 
Previstos 
inicialment 

eC C D eCn Cn nIn eC+eCn C+Cn Invertit 
Despesa 
pendent  

Aigua 269.075 0 2.412 0 5.990 0 0 5.990 2.412 8.402 266.663 

Salut 2.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.475 

Turisme 2.475 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 3.000 0 

TOTAL 274.025 3.000 2.412 0 5.990 0 0 8.990 2.412 11.402 269.138 

Font: elaboració pròpia 

 
Taula 15. Balanç revisat del pressupost de les accions d’adaptació per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: 

Accions del PAESC inicial completades; Cn: Accions noves completades; D: Accions desestimades; nIn: Accions noves no iniciades 

€ Pla d’acció inicial Noves accions TOTAL 

Sector 
Previstos 
inicialment 

eC C D eCn Cn nIn eC+eCn C+Cn Invertit 
Despesa 
pendent  

Aigua 269.075 0 2.412 0 5.990 0 0 5.990 2.412 8.402 266.663 

Salut 2.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.475 

Turisme 2.475 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 3.000 0 

TOTAL 274.025 3.000 2.412 0 5.990 0 0 8.990 2.412 11.402 269.138 

Font: elaboració pròpia 



 

pàg. 30 

4. ACCIONS D’EXCEL·LÈNCIA 
 

En aquest apartat es detallen 2 actuacions de mitigació considerades d’excel·lència dins 

del PAESC de Campanet degut a l’èxit i els beneficis obtinguts segons l’Ajuntament. 

1. Títol acció: Revisió i actualització del pla de mobilitat del municipi 

 

• Data d’implementació: Desembre 2023 

• On s’ha implantat l’acció: Transport 

• Sector d’actuació: Transport. La revisió i actualització de l’Estudi de 

mobilitat sostenible de Campanet, anomenat Revisió del Pla de Mobilitat 

de Campanet, té per objecte establir els principis i objectius als quals ha 

de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de 

les mercaderies al municipi. 

L’estudi de mobilitat es dirigeix a la sostenibilitat i la seguretat i vol 

determinar els instruments necessaris perquè la societat assoleixi 

aquests objectius garantint a tots els ciutadans una accessibilitat amb 

mitjans sostenibles. 

• Estalvi emissions: 1.098,55 tCO2/any 

• Estalvi energètic: 4.220,35 Mwh / any 

• Producció energètica: - 

• Cost d’inversió: 8581,05 € 

 

2. Títol acció: Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a equipaments 

municipals. 

• Data d’implementació: 2022 

• On s’ha implantat l’acció: Equipaments municipals 

• Sector d’actuació: Producció local d’energia. El municipi de Campanet 

disposa d’una instal·lació de fotovoltaica autoconsum 26,10kW a la zona 

Poliesportiu i separació comptadors de la zona poliesportiu. Instal·lació 

fotovoltaica de 30,6kw bombeig pous. 

• Estalvi emissions: 166 tCO2/any 

• Estalvi energètic: - Mwh / any 

• Producció energètica: 213 Mwh / any 

• Cost d’inversió: 85.050 € 

 

 

 


