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Exp. Junta Consultiva: RES 7/2014 

Resolució del recurs especial en matèria de contractació 
Exp. d’origen: contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per 
al subministrament de l’equipament de monitorització per al nou Hospital 
Universitari Son Espases 
SSCC DC 127/09 
Servei de Salut de les Illes Balears  
Recurrent: General Electric Healthcare España, SAU 
 

 
Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de 27 de febrer de 2015 pel qual es resol el recurs especial en 
matèria de contractació interposat per General Electric Healthcare España, SAU, 
contra la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears sobre 
la revisió de les deduccions aplicables al pagament per disponibilitat corresponent 
al primer trimestre de 2013, del contracte de col·laboració entre el sector públic i el 
sector privat per al subministrament de l’equipament de monitorització per al nou 

Hospital Universitari Son Espases 
 
Fets 
 
1. El 29 d’octubre de 2010, el director general del Servei de Salut de les Illes Balears 

i la representant de GE Healthcare Clinical Systems, SL (avui, General Electric 
Healthcare España, SAU), varen signar el contracte de col·laboració entre el 
sector públic i el sector privat per al subministrament de l’equipament de 
monitorització per al nou Hospital Universitari Son Espases.  

 
2. El 15 d’abril de 2013, la Unitat de Coordinació de Serveis Concessionats de 

l’Hospital Universitari Son Espases (en endavant, l’Hospital) va trametre a 
General Electric Healthcare España, SAU, un fitxer amb les dades de 
disponibilitat del primer trimestre de 2013, per correu electrònic.  
 

3. El 23 de maig de 2013, el representant de General Electric Healthcare España, 
SAU, va trametre a l’Hospital, per correu electrònic, diversos arxius que 

contenien uns documents denominats ―Escrito alegaciones‖, i també el fitxer 
amb les dades de disponibilitat del primer trimestre de 2013 emplenat amb les 
seves observacions, en què manifestava la seva disconformitat amb les dades que 
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contenia el fitxer tramès per la Unitat de Coordinació de Serveis Concessionats 
de l’Hospital. Tot i que el recurrent afirma que aquesta documentació es va 
presentar també en format de paper, de la documentació presentada no es 
desprèn que s’hagi presentat oficialment. 

 
4. El 26 de juny de 2013, el responsable de la Unitat de Coordinació de Serveis 

Concessionats i la subdirectora de Gestió de l’Hospital varen emetre un informe 
sobre la revisió del servei de disponibilitat corresponent al primer trimestre de 
2013, d’acord amb l’apartat 7 del Document de determinació i definició dels 
mitjans que va regular la licitació. 
 
Aquest mateix dia, el responsable de la Unitat de Coordinació de Serveis 

Concessionats i la subdirectora de Gestió de l’Hospital varen signar un escrit 
adreçat al contractista que reproduïa gran part del contingut d’aquest informe, i 
en el qual se li comunicava que se li aplicava una penalització per manca de 
disponibilitat corresponent al primer trimestre de 2013 per un import de 
29.050,99 euros. 
 

5. El 2 de juliol de 2013, el director general del Servei de Salut de les Illes Balears va 
dictar la Resolució per la qual s’estableix una deducció corresponent al primer 

trimestre de 2013 per un import de 29.050,99 euros, d’acord amb l’apartat 20 
(per error en la Resolució s’esmenta l’apartat 17) del Document de determinació 
i definició dels mitjans que va regular la licitació, i amb l’informe de la Unitat de 
Coordinació de Serveis Concessionats. Aquesta Resolució es va notificar al 
contractista el 3 de juliol per correu electrònic, juntament amb l’informe i l’escrit 
de 26 de juny de 2013. 
 

6. L’1 d’agost de 2013, el representant de General Electric Healthcare España, SAU, 
va interposar davant el Servei de Salut de les Illes Balears un recurs especial en 

matèria de contractació contra aquesta Resolució acompanyat d’un CD, i el 2 
d’agost de 2013, va presentar un escrit en què sol·licitava la suspensió de la 
Resolució. Tant el recurs com la sol·licitud de suspensió es varen rebre a la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa el 31 de gener de 2014. 
 

7. El 5 de desembre de 2013, el tècnic de la Unitat de Coordinació de Serveis 
Concessionats, amb el vistiplau del subdirector de Gestió de l’Hospital, va 
emetre un informe sobre el contingut del recurs.  

 
8. El 7 de febrer de 2014, la secretària de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa va demanar al Servei de Salut de les Illes Balears diversa 
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informació i documentació, atès que la que s’havia tramès era incompleta. El 27 
de febrer i el 20 de març es va rebre diversa documentació a la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa. 
 

9. El 28 de febrer de 2014, la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa va adoptar l’Acord pel qual es denegava la 
suspensió de l’execució de la Resolució objecte del recurs, atès que no es va 
acreditar que se’n derivàs cap perjudici per al recurrent.  

 
Fonaments de dret 

 
1. L’acte objecte de recurs és la Resolució sobre la revisió de les deduccions 

aplicables al pagament per disponibilitat d’un contracte de col·laboració entre el 
sector públic i el sector privat, tramitat pel Servei de Salut de les Illes Balears, que 
té caràcter d’administració pública. 
 
Atès que es tracta d’un acte no susceptible del recurs especial en matèria de 
contractació que preveia l’article 37 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, en la redacció anterior a l’entrada en vigor de la Llei 
34/2010, de 5 d’agost, i vigent en el moment en què es va adjudicar el contracte, 

s’hi pot interposar el recurs administratiu que sigui procedent. Aquest recurs, a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, és el recurs especial en matèria de 
contractació que preveu l’article 66 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim 
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l’ha de 
resoldre la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 
 
La competència per resoldre aquest recurs correspon a la Comissió Permanent 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, d’acord amb l’apartat 13 
de l’article 2 i l’article 7 del Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es crea 

aquesta Junta Consultiva. 
 
Atès que la tramitació de l’expedient de contractació es va iniciar l’any 2009, hi 
és aplicable la normativa vigent en aquell moment, en concret, la Llei 30/2007, 
tot això d’acord amb la disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 

2. El recurs especial que ha interposat el representant de l’empresa General Electric 
Healthcare España, SAU, es fonamenta en la disconformitat amb l’import de la 
deducció que se li ha aplicat per manca de disponibilitat de diversos elements de 
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l’equipament de monitorització a l’Hospital Universitari Son Espases, 
corresponent al primer trimestre de 2013. 
 
Concretament, el recurrent manifesta que en la Resolució objecte del recurs no 

s’han tingut en compte les al·legacions que va presentar per expressar la seva 
disconformitat amb les dades de disponibilitat que li va trametre l’Hospital, i que 
no se li han comunicat els motius pels quals s’han rebutjat les seves al·legacions. 
Per tant, el recurrent es refereix a la manca de motivació de la Resolució 
impugnada. 
 
A més, el recurrent considera que l’import de la deducció aplicada és incorrecte, 
atès que per calcular-lo s’han inclòs incidències —que es documenten en ―ordres 

de treball‖— la data d’emissió de les quals correspon a períodes diferents del 
període que és objecte de revisió, i s’han tingut en compte incidències que fan 
referència a conceptes que, a parer del recurrent, no estan inclosos en el càlcul de 
disponibilitat de l’equipament, i atès que la indisponibilitat que se li imputa no 
s’ajusta a la realitat. 
 
En relació amb això, el recurrent enumera, sota la denominació de ―casuística‖, 
sis casos diferents o sis motius de disconformitat amb les dades de 

disponibilitat, concretament amb les ordres de treball que documenten les 
incidències que s’han produït en la disponibilitat de l’equipament. Es tracta dels 
casos següents:  
 

— Casuística 1: inclou ordres de treball emeses el 2011 referides a equips que 
estan plenament operatius des d’aquesta data i sense deficiències que 
n’impedeixin l’ús ple, i que estan ocasionant penalitzacions recurrents.  
— Casuística 2: inclou ordres de treball la data d’inici de les quals no coincideix 
amb la data d’inici que figura en el fitxer tramès per la Unitat de Coordinació 

de Serveis Concessionats i que, per tant, generen una penalització que no 
s’ajusta a la realitat. 
— Casuística 3: inclou ordres de treball relatives a avaries la reparació de les 
quals depèn de la intervenció d’àrees del mateix Hospital i que no formen part 
de l’objecte del contracte.  
— Casuística 4: inclou ordres de treball ―tancades‖ l’any 2012 que ja s’han 
tingut en compte per determinar possibles penalitzacions en trimestres 
anteriors. 

— Casuística 5: inclou ordres de treball lligades a accessoris en les quals es 
reflecteix que l’equip està operatiu i en ús des de la data en què les ordres es 
varen emetre. 
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— Casuística 6: inclou ordres de treball relatives a incidències que no estan 
incloses dins l’objecte del contracte i que, per tant, s’han d’anul·lar.  

 
El recurrent adjunta a l’escrit de recurs un fitxer amb la relació de les ordres de 

treball respecte de les quals sol·licita que s’anul·li o es revisi el càlcul de la 
deducció. 
 
Finalment, el recurrent afirma que no se li ha notificat el mètode que s’ha 
utilitzat per calcular les penalitzacions i les deduccions que s’han aplicat en la 
Resolució impugnada, per la qual cosa no ha pogut contrastar el càlcul de la 
deducció que estableix la Resolució ni valorar si s’ajusta al contracte. Així, afirma 
que no ha pogut fer el seu propi càlcul de les penalitzacions i de les deduccions 

que s’han d’aplicar al primer trimestre de 2013, atès que el fitxer d’Excel que va 
rebre en el qual figuraven els càlculs estava bloquejat i que se li va enviar un 
informe en format de PDF. 
 
Per tot això, el recurrent sol·licita que s’anul·li la Resolució que s’impugna i se 
n’emeti una de nova en què, tenint en compte les seves al·legacions, es modifiqui 
l’import de la deducció corresponent al primer trimestre de l’any 2013. 
 

Abans d’analitzar el fons de l’assumpte, s’ha de dir que el contingut de l’escrit de 
recurs i, especialment, de la documentació que l’acompanya, manca de claredat 
expositiva, és ambigu i en ocasions resulta excessivament telegràfic, de manera 
que resulta difícil entendre el missatge que es vol transmetre o el motiu de la 
discrepància, cosa que obliga aquesta Junta Consultiva a fer un exercici 
interpretatiu de les pretensions del recurrent que excedeix allò recomanable.  
 
També s’ha de dir que, atès que l’expedient que ha tramès el Servei de Salut de 
les Illes Balears a la Junta Consultiva és incomplet, doncs no s’han tramès 

documents essencials per resoldre el recurs, com ara les ordres de treball, 
aquesta Junta Consultiva ha de donar per veraces les fotocòpies de la 
documentació que aporta el recurrent. 
 

3. El document contractual anomenat ―Document descriptiu del contracte de 
col·laboració entre el sector públic i el sector privat adjudicat per diàleg 
competitiu per a la contractació del subministrament de l’equipament de 
monitorització per al nou Hospital Son Dureta a Son Espases‖ fa algunes 

referències al servei de disponibilitat en els termes següents: 
 

1.4. Servicio de disponibilidad y actualización de equipos. 
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Otra de las prestaciones que constituyen la actuación integrada que 
conforma el objeto del contrato consiste en el servicio de disponibilidad 
que supone, además del mantenimiento integral de todo el equipamiento 
clínico y su actualización, establecer como objetivo el disponer para su 
empleo asistencial del equipamiento en sus niveles de calidad y seguridad 
precisos, con inclusión del fungible que fuera necesario para la utilización 
del equipamiento. 
 
[…] 
 
El alcance de la prestación abarcará el mantenimiento correctivo, 
preventivo, programado, normativo y legal de los equipos y sistemas 
auxiliares, desde la puesta en marcha del servicio, hasta la finalización del 
contrato; incluyendo fungible y recambios. En el caso de aquel 
equipamiento que continúe con contratos de mantenimiento en vigor en el 
momento de empezar a ejecutarse, el adjudicatario realizará un 
seguimiento del mismo verificando su estricto cumplimiento, y cuando 
éste finalice pasará a formar parte del contrato de mantenimiento global 
del resto del equipamiento. […] 
 
5. Precio, pago y remuneración al contratista. 
[…] 
 
En particular las retribuciones y en su caso las deducciones, irán asociadas 
a los riesgos de disponibilidad o cualquier otro que pueda asumir el 
adjudicatario. […] 
 
10. Penalidades a aplicar. 
  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, que establece la obligatoriedad de concretar en el contrato el 
régimen de sanciones y penalidades y de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 196 de la Ley, se establecerá un régimen de penalidades una vez 
determinadas las condiciones de ejecución de este contrato. 
 
Además hemos de tener en cuenta que uno de los objetivos de la 
colaboración pública privada es el reparto de riesgos entre el adjudicatario 
y la Administración, por ello, la contemplación de deducciones asociadas 
a objetivos de rendimiento adquieren una importancia estratégica. Será 
durante la etapa de diálogo cuando se proceda a concretar el nivel y 
características de las deducciones que el contrato debe recoger, asociadas 
al grado de cumplimiento de disponibilidad. […] 
 
19. Otras consideraciones respecto de la presente licitación. 
[…] 
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Es una condición básica de este contrato la consideración del riesgo 
asociado a la ejecución del mismo. El licitador debe contemplar en su 
propuesta la asunción del riesgo de disponibilidad, lo que supone asegurar 
durante la vida del contrato que el adjudicatario es el encargado de que 
todas las unidades asistenciales del Hospital disponen del equipamiento 
para realizar su función con todas las garantías establecidas. La 
remuneración periódica del adjudicatario estará completamente ligada a 
la disponibilidad de todos y cada uno de los equipos. […] 

 
El programa funcional del contracte de col·laboració entre el sector públic i el 
sector privat adjudicat per diàleg competitiu per a la contractació del 

subministrament de l’equipament de monitorització per al nou Hospital Son 
Dureta a Son Espases també es refereix al servei de disponibilitat en els apartats 
següents: 

 
1.1. Naturaleza y dimensión. 
[…] 
 
Servicios de disponibilidad: el adjudicatario estará obligado a asegurar la 
disponibilidad de los equipos con los estándares de calidad establecidos, 
incluyendo el fungible, el importe económico mensual a recibir estará en 
función del número de días que cada equipo haya estado disponible para 
su uso por el hospital. 
 
[…] 
 
2. Elementos jurídicos, técnicos o económicos 
[…] 
 
2.1.8. Invitación a participar en el Diálogo. 
[…] 
 
Con la información aportada en este Programa Funcional, los licitadores 
deberán presentar una propuesta de solución (o soluciones) inicial (PSI) 
con la siguiente estructura:  
 
[…] 
 
La traslación de riesgos al adjudicatario es una condición básica de este 
contrato. El licitador debe contemplar en su propuesta la asunción del 
riesgo de disponibilidad, lo que supone asegurar durante la vida del 
contrato que el adjudicatario es el encargado de que todas las unidades 
asistenciales del Hospital disponen del equipamiento para realizar su 
función con todas las garantías establecidas. La remuneración periódica 
del adjudicatario estará completamente ligada a la disponibilidad de 
todos y cada uno de los equipos. Para garantizar la disponibilidad es 
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básico determinar cuáles son los niveles adecuados de tolerancia al fallo 
en los distintos equipos, de manera que se pueda lograr un equilibrio 
adecuado entre coste y eficacia de las exigencias de respuesta y tolerancia 
a fallos de los mismos. Para ello, es necesario comparar el conocimiento 
experto de los proveedores respecto a equipos críticos y equilibrio 
adecuado de costes relacionados. […] 
 
2.2. Requerimientos técnicos. 
[…] 
 
2.2.2. Mantenimiento/Disponibilidad. 
Respecto a la prestación del mantenimiento integral del equipamiento de 
monitorización así como su actualización, se hace necesario acordar unos 
servicios de disponibilidad, resultado del diálogo. 

 
Finalment, el document contractual anomenat ―Determinació i definició dels 
mitjans adequats, com a conclusió de la Mesa Tècnica del Diàleg Competitiu, 
per al subministrament de l’equipament de monitorització per al nou Hospital 
Son Dureta en Son Espases‖ es refereix amb detall a la disponibilitat dels equips i 
al pagament per disponibilitat. 
 

Pel que fa a la disponibilitat dels equips, l’apartat 7 estableix el següent:  
 
7. Disponibilidad de los equipos 
 
7.1 Disponibilidad  
 
Un elemento principal del objeto de este contrato se basa en garantizar 
una disponibilidad total de los equipos. 
 
A fin de asegurar su correcto cumplimiento en los aspectos operativos 
deberá desarrollarse un programa de mantenimiento y de gestión de 
servicio técnico. 
 
Para determinar dicha disponibilidad se establecen los siguientes 
indicadores: 
 
A. Disponibilidad  
 
El licitador deberá realizar una propuesta de disponibilidad total de los 
equipos que pasará a formar parte del contrato.  
 
A.1 Disponibilidad Operativa: tiempo en que el equipo está disponible 
para ser usado con todas sus funciones operativas, teniendo en cuenta las 
horas de parada por actuaciones de mantenimiento preventivo y 
programado, que en ningún caso será superior al 2,5 % del tiempo 
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considerado como disponible. Se expresará en porcentaje, siempre 
superior al 95 %. Este indicador se marcará para un seguimiento 
trimestral, se computará como hora de disponibilidad del puesto 
asistencial correspondiente. 
 
Disponibilidad: (HTDR / HTD) x 100                     
 
Donde HTD = horas totales disponibles del equipo:  
Para equipamiento crítico: 8.541 = 8.760 horas (365 días x 24 horas al 
día) – 219 (2.5 % de 8760). 
Para equipamiento no crítico: 3487 = 3576 horas (298 días x 12 horas al 
día) – 89 (2,5 % de 3576).  
Las horas de disponibilidad para equipos no críticos se consideran de 
lunes a sábados no festivos de 8:00 a las 20:00 horas. 
Y donde HTDR = horas totales de disponibilidad real (del equipo para el 
periodo a evaluar) 
 
En los equipos considerados críticos las incidencias que impidan su 
operación durante actividad asistencial computarán el doble de horas en 
el cálculo de disponibilidad. 
 
Se considerará equipamiento crítico aquel que no disponga de equipo de 
sustitución inmediato en condiciones asistenciales o por cuya frecuencia 
de uso una incidencia suponga un peligro para el paciente o una grave 
interferencia en el funcionamiento del servicio. 
 
El porcentaje de disponibilidad propuesta no deberá figurar en ningún 
momento en el sobre de criterios subjetivos. En el sobre de subjetivos sólo 
deberá figurar el plan o proyecto de disponibilidad. 
 
A.2 Tiempo máximo de parada continuada: tiempo máximo durante el 
cual un equipo no está disponible debido a cada una de las incidencias 
producidas. El licitador propondrá un nivel máximo garantizado, (nunca 
mayor de 3 días), a partir del cual se considerará incumplimiento.  
 
En base al cumplimiento o no del valor garantizado de disponibilidad y del 
tiempo máximo de parada continuada, se indican en el apartado 18 las 
penalizaciones por las desviaciones de ambos calculadas sobre el valor de 
referencia del Mantenimiento por cada equipo, detallando los intervalos 
de valores de aplicación. 
 
El período de revisión de dichas desviaciones y la aplicación, si es el caso, 
de penalizaciones, será trimestral, según se indica en apartado 18.  
 
Además todo el sistema de control de disponibilidad y demás indicadores 
de calidad, que se señalan más adelante, deberán integrarse con la 
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Herramienta de gestión de servicios y control de la facturación que se 
implantará en el nuevo hospital. 
 
Los datos solicitados deben recogerse en una tabla como la propuesta en 
la Tabla 2 del Anexo 3.  
 
[…] 

 
Pel que fa al pagament per disponibilitat, l’apartat 20 d’aquest document 
disposa el següent: 

 
IV. Ejecución del contrato 
 
20. Forma de pago del precio del contrato. Anualidades y asignación 
presupuestaria 
 
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 3 del presente 
documento, el presupuesto máximo de licitación de la presente 
contratación asciende a 9.966.856,55 euros, (IVA excluido), si bien podrá 
ser modificado a la baja como consecuencia de la licitación. 
 
El importe máximo de licitación queda desglosado en 7 anualidades (84 
mensualidades en inversión) que se corresponden con el plazo de duración 
del contrato. 
 
[…] 
 
El precio del contrato estará integrado por: 
 
- Pago de la amortización de los equipos. […] 
 
- Pago por disponibilidad  
 
Englobará 2 conceptos: 
 
 Servicio de disponibilidad 
 Importe dedicado a la integración con el remedy (proyecto Òptima). 
 
El servicio de disponibilidad: del importe correspondiente presentado en la 
Tabla 12 del Anexo 3 se detraerá el % propuesto por el licitador en la Tabla 
3 del Anexo 3 (denominado O). 
 
Se seguirá la estructura propuesta en la Tabla 12 del Anexo 3 [.] En caso 
de que los equipos no estén operativos en la fecha prevista se descontará 
del importe ofertado en la Tabla 12 el valor de referencia de 
mantenimiento del equipo no operativo según Tabla 8 del Anexo 3. En el 
momento de su puesta en marcha, la parte correspondiente (valor de 
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referencia del equipo) entraría en la factura emitida en el trimestre 
siguiente (según la parte proporcional de tiempo en funcionamiento)  
 
Las eventuales deducciones a aplicar al pago por disponibilidad se 
determinarán durante los 30 días posteriores a la factura trimestral 
emitida y se descontarán en la factura del trimestre en curso. 
Corresponden a la siguiente lista.  
 

Indicadores de disponibilidad 

Indicador 
Valor 

garantizado 
Rango 

obtenido 
Penalización 

Disponibilidad 
Según valor 

propuesto D% 

Hasta D-2% 
3% * valor refª de 
mantenimiento 

trimestral  

Hasta D-5% 
6% * valor refª de 
mantenimiento 

trimestral  

Hasta D-7% 
10% * valor refª de 

mantenimiento 
trimestral 

Tiempo 
máximo de 

parada 
continuada 

Según valor 
propuesto 

Mayor de 
valor 

propuesto 

2% * valor refª de 
mantenimiento 

trimestral * cada 
día excedido 

Tiempo de 
sustitución de 

equipos 

Según valor 
propuesto 

Mayor de 
valor 

propuesto 

0,5% * valor refª de 
mantenimiento 

trimestral * cada 
hora excedida 

 
Penalización por disponibilidad: el valor de rango obtenido corresponde a 
la disponibilidad de cada uno de los equipos en el trimestre de análisis, la 
penalización total será el sumatorio de las penalizaciones de los equipos 
cuya disponibilidad haya estado por debajo del valor garantizado. 
 
Penalización por tiempo máximo de parada: la penalización será el 
sumatorio de las penalizaciones por este concepto de todos los equipos 
durante el trimestre que se analiza. 
 
Penalización por tiempo excedido de sustitución de equipo: la 
penalización será el sumatorio de las penalizaciones por este concepto de 
todos los equipos durante el trimestre que se analiza. 
 
Importe dedicado a la integración con el remedy. El importe 
correspondiente a calcular sobre la anualidad de servicio de disponibilidad 
(tabla 12 anexo 3) el porcentaje ofrecido por el licitador ―O‖ (tabla 3 
anexo 3), se pagará contra factura presentada a final de cada ejercicio, 
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según la efectiva utilización de los medios para garantizar las 
integraciones. 
(Esta tabla no es de obligada cumplimentación) 

 
Així doncs, els documents contractuals del contracte objecte del recurs 
reconeixen, com a element característic d’aquest tipus de contracte, la translació 
de riscs al contractista, concretament el risc de disponibilitat, que constitueix un 
element essencial de l’objecte del contracte, de manera que la remuneració està 
lligada a la disponibilitat de tots i cada un dels equips. 

 
D’acord amb l’apartat 20 del Document de determinació i definició dels mitjans, 
una part del preu del contracte està integrada pel pagament per disponibilitat, i 
es preveu la possibilitat de descomptar-hi o deduir-hi el valor de referència de 
manteniment dels equips que no estiguin operatius, de conformitat amb la taula 
8 de l’annex 3 de l’oferta presentada pel contractista. Aquestes deduccions s’han 
de determinar durant els trenta dies posteriors a la factura trimestral que emet el 
contractista i s’han de descomptar en la factura del trimestre següent. 

 
4. La Resolució objecte de recurs va revisar les deduccions aplicables al pagament 

per disponibilitat corresponent al primer trimestre de 2013 del contracte de 
col·laboració entre el sector públic i el sector privat per al subministrament de 
l’equipament de monitorització per al nou Hospital Universitari Son Espases, 
amb base en l’informe de revisió del servei de disponibilitat emès pel responsable 
de la Unitat de Coordinació de Serveis Concessionats i la subdirectora de Gestió 
de l’Hospital, en el qual s’afirmava que, d’acord amb el registre d’incidències del 

servei d’electromedicina i l’apartat 20 del Document de determinació i definició 
de mitjans que va regular la licitació, era procedent establir una deducció per un 
import de 29.050,99 euros. 
 
Crida l’atenció el fet que tant l’informe de revisió del servei de disponibilitat com 
la Resolució objecte de recurs transcriuen erròniament el Document de 
determinació i definició dels mitjans, i, a més, la Resolució impugnada fa una 
referència errònia a l’apartat en què es fonamenta la deducció —com ja hem dit 

abans, es tracta de l’apartat 20 i no del 17.  
 
L’informe de revisió del servei de disponibilitat emès pel responsable de la Unitat 
de Coordinació de Serveis Concessionats i la subdirectora de Gestió de l’Hospital 
explica breument, d’una banda, la metodologia que s’utilitza per gestionar la 
disponibilitat dels contractes d’alta tecnologia, i, de l’altra, com s’han calculat 
les deduccions. Ho fa en els termes següents:  
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la empresa adjudicataria contratada para el servicio de electromedicina 
IBERMAN, se encarga de llevar el registro de incidencias que 
posteriormente supervisa la UTC [Unitat Tècnica de Control] del hospital. 
Una vez cerrado el trimestre, se remite al contratista para que alegue lo 
que considere oportuno con respecto a las incidencias registradas. Una vez 
obtenida dicha información, la Unidad de Coordinación de Servicios 
Concesionarios procede a su cotejo con la empresa adjudicataria. 
 
Con tal información se elabora el siguiente informe de cumplimiento de 
disponibilidad y días de parada [...]. 
[...] 
 
Partiendo de la información del servicio de electromedicina del hospital se 
han medido las disponibilidades de los distintos equipos recogidos en el 
contrato, se han eliminado órdenes de trabajo sobre aquellos que no están 
bajo el contrato de referencia pero que se han asignado por el servicio al 
adjudicatario y han de tener una gestión fuera del contrato. 
 
Se han seguido los siguientes pasos (ver Anexo) 
 
1) Revisión de las incidencias detectadas en el primer trimestre de 2013.  
2) El adjudicatario manifiesta su conformidad/disconformidad con las 
penalizaciones correspondientes. 
3) Se procede al cálculo de las mismas. 
4) Se responde a cada una de las alegaciones en las que la empresa 
adjudicataria está disconforme con la penalización. 
5) En los casos en que la empresa adjudicataria manifiesta su 
disconformidad en asumir la penalización por un ―uso inadecuado del 
equipo‖, únicamente se detraerán las penalizaciones en las que quede 
probado y contrastado con el servicio que la rotura del equipo sea causa 
directa e inmediata del manejo por parte del personal del servicio (26.d 
Documento de medios técnicos). No se tendrá en cuenta como ―uso 
inadecuado‖ aquellas incidencias que provengan de un mal diseño del 
equipamiento o por falta de formación al personal. 

 
L’annex a què es refereix l’informe de revisió del servei de disponibilitat és un 
document en format d’Excel que recull, entre altra informació, la relació de les 
ordres de treball que han donat lloc a deducció, les al·legacions del contractista, 
les observacions de l’Hospital i l’import de les deduccions que s’apliquen. 
 

Cal assenyalar que en el missatge electrònic mitjançant el qual es va trametre al 
contractista el fitxer amb les dades de disponibilitat del primer trimestre de 2013 
s’indicava que havia d’incorporar-hi les al·legacions que consideràs oportunes, i 
que, una vegada que s’haguessin contestat i aclarit, es calcularien les 
penalitzacions d’acord amb el contracte. En aquest fitxer hi havia un apartat 
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anomenat ―HUSE conforme‖, en el qual sembla que l’Hospital, una vegada 
contestades i aclarides les al·legacions de l’adjudicatari, faria constar si hi estava 
conforme o no hi estava. S’ha de dir que aquest fitxer, degudament emplenat, no 
consta en l’expedient que s’ha tramès a la Junta Consultiva, i que l’únic 

document de l’expedient en què consta el que es podria considerar a priori algun 
tipus de pronunciament de l’Hospital en relació amb les al·legacions del 
contractista —tot i que, com veurem més endavant, realment no ho és— és 
l’annex de l’informe de revisió del servei de disponibilitat en què es fonamenta la 
Resolució impugnada.  
 

5. El primer motiu d’impugnació es refereix a la manca de motivació de la Resolució 
objecte del recurs.  

 
El recurrent manifesta que en la Resolució objecte del recurs no s’han tingut en 
compte les al·legacions que va presentar per expressar la seva disconformitat 
amb les dades de disponibilitat que li va trametre l’Hospital, i que no se li han 
comunicat els motius pels quals s’han rebutjat les seves al·legacions.  
 
Concretament, el recurrent afirma que va presentar al·legacions tant en format 
de paper, acompanyades d’informes detallats sobre les ordres de treball que 

documentaven les incidències que en principi donaven lloc a deducció, com en 
format electrònic, mitjançant l’emplenament de la part del fitxer que li 
corresponia, i que les seves al·legacions no s’han tingut en compte en la resolució 
final ni s’esmenten en l’informe de l’Hospital ni en l’escrit posterior.  
 
Tot i que el recurrent manifesta que ha presentat informes detallats, el cert és 
que l’únic que va trametre a l’Hospital per correu electrònic són diversos arxius 
que contenien unes fitxes, denominades ―Escrito alegaciones‖, referides a ordres 
de treball, emplenades amb un text breu, no sempre clar i excessivament 

telegràfic, i també el fitxer amb les dades de disponibilitat una vegada 
emplenades diverses caselles.  
 
Quant a la motivació, l’article 89.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, disposa que les resolucions han de contenir la decisió, que ha de ser 
motivada en els casos que preveu l’article 54 del mateix text legal. En concret, la 
lletra f de l’apartat 1 d’aquest darrer article disposa que s’han de motivar, amb 

referència succinta de fets i fonaments de dret, els actes que es dicten en l’exercici 
de potestats discrecionals, com també els que han de ser-ho en virtut d’una 
disposició legal o reglamentària expressa.  
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El Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en la Sentència de 31 d’octubre de 
2006, fa referència a la doctrina jurisprudencial sobre la motivació i manifesta 
que: 

 
En lo que se refiere a la motivación, ésta tiene por finalidad, según se 
refiere en la sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de diciembre de 
2003, que el interesado conozca los motivos que conducen a la resolución 
de la Administración, con el fin, en su caso, de poder rebatirlos en la 
forma procedimental regulada al efecto, motivación que es consecuencia 
de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad 
enunciados por el apartado 3 del artículo 9 de la Constitución y también, 
desde otra perspectiva, puede considerarse como una exigencia 
constitucional impuesta por el artículo 103 (principio de legalidad en la 
actuación administrativa), que se refuerza en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Consejo Europeo 
de Niza de 8/10 de diciembre de 2000, que incluye dentro de su artículo 
41, dedicado al ―Derecho a una buena Administración‖, la obligación que 
incumbe a la Administración de motivar sus decisiones. Siguiendo 
reiterada doctrina jurisprudencial, el requisito de motivación que tiene por 
finalidad dar a conocer a los administrados las razones de la decisión, no 
sólo asegura la seriedad en la formación de la voluntad de la 
administración, sino que permite al interesado impugnar en su caso el 
acto administrativo con posibilidad de criticar las bases en que se funda; y, 
en último término, facilita el control que el artículo 106.1 CE, encomienda 
a los Tribunales de Justicia, habiéndose proclamado que la motivación 
sucinta o escueta no equivale a ausencia del aludido requisito cuando es 
suficientemente indicativa […]. 

 
Cal recordar que tant la jurisprudència del Tribunal Constitucional com la 
jurisprudència ordinària han admès la motivació per referència a informes que 
formen part de les actuacions, tant sigui de manera expressa (amb la 
incorporació formal del text de l’informe en el cos de la resolució), com, fins i 
tot, de manera presumpta, això és, en vista del contingut material de la resolució 
(motivació in aliunde). En aquest sentit, la Sentència del Tribunal Suprem de 22 

de setembre de 2011 manifesta que: 
 
Es, por tanto, admisible una motivación breve y lacónica que contenga los 
elementos y razones de juicio que permitan conocer los criterios jurídicos 
en que se apoya la decisión adoptada. En este sentido, se ha aceptado, 
como motivación constitucionalmente adecuada, la motivación por 
remisión o aliunde, técnica en virtud de la cual se incorporan a la 
resolución que prevé la remisión los razonamientos jurídicos de la decisión 
o documento a la que se remite (Auto del Tribunal Constitucional 
207/1999, de 28 de julio), porque ello permite conocer las razones en las 
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que se ha basado la decisión judicial. Como señala la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 144/2007, de 18 de junio, FJ 3, una 
fundamentación por remisión «no deja de serlo ni de satisfacer la exigencia 
constitucional contenida en el derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva [entre otras muchas, SSTC 187/2000, de 10 de julio, FJ 2; 8/2001, 
de 15 de enero, FJ 3, in fine; 13/2001, de 29 de enero, FJ 2; 108/2001, de 
23 de abril, FJ 2; 5/2002, de 14 de enero, FJ 2; 171/2002, de 30 de 
septiembre FJ 2; y ATC 194/2004, de 26 de mayo, FJ 4 b); en términos 
similares, SSTC 115/2003, de 16 de junio, FJ 8; 91/2004, de 19 de mayo, 
FJ 8; 113/2004, de 12 de julio, FJ 10; 75/2005, de 4 de abril, FJ 5; y 
196/2005, de 18 de julio, FJ 3], siempre y cuando dicha remisión se 
produzca de forma expresa e inequívoca [STC 115/1996, de 25 de junio, 
FJ 2 b)] y que la cuestión sustancial de que se trate se hubiera resuelto en 
la resolución o documento al que la resolución judicial se remite (SSTC 
27/1992, de 9 de marzo, FJ 4; y 202/2004, de 15 de noviembre, FJ 5; y 
ATC 312/1996, de 29 de octubre, FJ 6). 

 
Quant als efectes de la manca de motivació dels actes administratius, el Tribunal 
Suprem, en la Sentència d’11 de febrer de 2011, manifesta que: 

 
El cumplimiento de esta exigencia de la motivación de los actos, con 
sucinta referencia a los hechos y fundamentos en que se basa, previsto en 
el artículo 54 de la Ley 30/1992, se salvaguarda mediante la severa 
consecuencia de la anulabilidad del acto administrativo no motivado, en 
caso de incumplimiento. 
 
Ahora bien, esta ausencia de motivación puede ser un vicio invalidante, 
como hemos señalado, o una mera irregularidad en el caso de que no se 
haya producido ese desconocimiento de los motivos y razones en que se 
funda la decisión administrativa. Dicho de otra forma, debe atenderse a 
un criterio material en orden a determinar si efectivamente se ha cumplido, 
o no, la finalidad que exige la motivación de los actos, es decir, si el 
destinatario ha llegado a conocer las razones de la decisión adoptada por 
la Administración, pues solo si se conocen pueden impugnarse. Se trata, 
en definitiva, de valorar si concurre la indefensión a que se refiere el 
artículo 63.2 de la Ley 30/1992 cuya existencia es necesaria para incurrir 
en el vicio de invalidez señalado. El defecto de forma ―sólo determinará la 
anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 
interesados‖, nos indica el citado artículo 63.2.  

 
I en diverses sentències de 3 de novembre de 1987, el Tribunal Suprem ha 
manifestat el següent: 

 
es cierto, según ha venido afirmando la Jurisprudencia, la imposibilidad de 
imputarse a una resolución falta de motivación cuando se puede llegar a 
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deducir las causas o motivos del propio expediente antecedente de la 
misma con datos y elementos suficientes para que se pueda llegar a 
conocer por el afectado, siendo bastante que se desprenda de la conjunta 
apreciación del contenido de las actuaciones administrativas […]. 

 
La Resolució objecte del recurs es fonamenta en l’informe de revisió del servei de 
disponibilitat de la Unitat de Coordinació de Serveis Concessionats de 
l’Hospital, però no el reprodueix ni tampoc fa constar que s’hi adjunta. No 

obstant això, en l’expedient consta que l’informe, amb el seu annex, es va 
trametre al recurrent juntament amb la notificació de la Resolució impugnada.  
 
S’ha de dir que ni la Resolució, ni l’informe no contenen cap argument raonat 
sobre el contingut de les al·legacions que havia presentat el recurrent ni, en 
particular, sobre els motius pels quals s’estimen o desestimen les seves 
al·legacions. Així, tot i que el tècnic de la Unitat de Coordinació de Serveis 
Concessionats de l’Hospital afirma, en l’informe sobre el contingut del recurs, 

que en la columna d’―Observacions‖ de l’annex de l’informe figura el motiu pel 
qual es penalitza el contractista, això no és realment així.  
 
Com ja hem dit, l’annex de l’informe de revisió del servei de disponibilitat és un 
document en format d’Excel que conté una relació d’ordres de treball que 
documenten incidències registrades pel servei d’electromedicina, i diverses 
columnes d’informació. Cal destacar tres columnes d’aquest document, 
anomenades ―Alegaciones adjudicatario‖, ―Observaciones HUSE‖ i 

―Observaciones‖, amb el contingut següent: en la primera consten les 
al·legacions del contractista, en la segona consta la conformitat de l’Hospital 
amb totes les al·legacions, manifestada amb la paraula ―conforme‖ en totes les 
caselles, independentment que el contractista hi hagi fet al·legacions o no, i la 
tercera és buida.  
 
L’anàlisi de la documentació que aporta el recurrent evidencia que en el fitxer 
amb les dades de disponibilitat del primer trimestre de 2013 que se li va trametre 

perquè hi fes les al·legacions que consideràs oportunes ja estava emplenada una 
columna de l’apartat ―HUSE conforme‖, en tot el document, amb la paraula 
―conforme‖, i que no hi ha documents posteriors en què consti cap observació 
de l’Hospital en relació amb les al·legacions del contractista, ni tan sols consten 
en l’annex de l’informe de revisió del servei de disponibilitat que serveix de 
fonament a la Resolució impugnada.  
 
Sorprenentment, com ja hem dit, la columna d’aquest annex denominada 

―Observaciones HUSE‖, en la qual sembla que l’Hospital hauria d’haver fet 
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constar els seus comentaris respecte de les al·legacions del contractista o els 
motius pels quals s’estimen o no les seves al·legacions, està emplenada, en tot el 
document, amb la paraula ―conforme‖, independentment que les incidències a 
què fan referència els comentaris hagin donat lloc a deducció o no.  

 
Així doncs, sembla que l’Hospital hagi traslladat el contingut d’una columna de 
l’apartat ―HUSE conforme‖ del fitxer amb les dades de disponibilitat a la 
columna denominada ―Observaciones HUSE‖ de l’annex de l’informe de revisió 
del servei de disponibilitat, sense tenir en compte les al·legacions que ha 
formulat el contractista ni haver-les analitzat una per una.  
 
Certament, crida l’atenció el fet que l’Hospital no hagi fet cap observació 

respecte de les nombroses al·legacions del recurrent, i que hagi fet constar que hi 
està conforme, quan el fet que hagi aplicat deduccions evidencia el contrari, i 
obliga a qüestionar-se la diligència amb què l’Hospital ha emplenat aquest 
document.  
 
Així doncs, hi ha una manca absoluta de motivació que impedeix conèixer els 
motius pels quals s’estimen o es desestimen les al·legacions del contractista i, en 
definitiva, s’estableix la deducció objecte del recurs.  

 
Per tant, tot i que som davant un cas de motivació in aliunde, el cert és que 
l’informe en què es fonamenta la Resolució objecte del recurs no conté 
l’explicació dels raonaments que la justifiquen, ni es poden deduir de l’expedient, 
per la qual cosa s’ha de considerar que el contractista no ha pogut conèixer els 
motius que han duit a aquesta Resolució, i que se li ha causat indefensió. 
 
En conseqüència, atès que en aquest cas hi ha un vici que determina la invalidesa 
de l’acte objecte del recurs, aquest motiu d’impugnació s’ha d’estimar. 

 
6. El segon motiu d’impugnació es refereix al fet que, segons el recurrent, l’import 

de la deducció aplicada és incorrecte. 
 
El recurrent manifesta que per calcular aquest import s’han inclòs incidències —
que es documenten en ―ordres de treball‖— la data d’emissió de les quals 
correspon a períodes diferents del període que és objecte de revisió, i s’han tingut 
en compte incidències que fan referència a conceptes que, a parer seu, no estan 

inclosos en el càlcul de la disponibilitat de l’equipament, i que la indisponibilitat 
que se li imputa no s’ajusta a la realitat. 
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Passem a analitzar, sense ànim de ser exhaustius, la casuística a què fa referència 
l’escrit de recurs, és a dir, els sis casos diferents o sis motius de disconformitat 
del recurrent amb les dades de disponibilitat, concretament amb les ordres de 
treball que documenten les incidències que s’han produït en la disponibilitat de 

l’equipament. 
 
Amb caràcter previ, s’ha de dir que la manca de motivació impregna tota 
aquesta casuística, motiu pel qual a continuació es faran diverses consideracions 
sobre les qüestions que planteja el recurrent, a mode de criteris, que és 
recomanable tenir en compte en el moment de pronunciar-se sobre la deducció.  
 
A més, s’ha de dir que l’escrit de recurs no identifica en tots els casos les ordres 

de treball a què es refereix cada una de les casuístiques, fet que, lligat a la manca 
de claredat de l’escrit de recurs, a la contínua remissió a documentació que es 
presenta en un CD —ple de documentació desordenada— i al caràcter telegràfic i 
a les incongruències de les al·legacions que es fan en els documents que va 
presentar el recurrent tant en format paper com en format d’Excel, dificulta 
sobre manera la tasca d’anàlisi d’aquesta Junta Consultiva. 
 
— La casuística 1 inclou ordres de treball emeses el 2011 referides a equips que 

estan plenament operatius des d’aquesta data i sense deficiències que 
n’impedeixin l’ús ple, i que estan ocasionant penalitzacions recurrents.  
 
El recurrent només fa referència expressa, en l’escrit de recurs, a l’ordre de treball 
2011SE03888, i, en un dels documents que adjunta al recurs, inclou també en 
aquesta casuística les ordres de treball amb les referències 2011SE03465, 
2011SE04080 i 2011SE03304. 
 
De les manifestacions del recurrent sembla que el que vol dir és que hi ha errors 

materials en la relació d’incidències que s’han produït, atès que s’hi han inclòs 
incidències que ja s’havien resolt fa temps, i que fins i tot algunes d’aquestes 
incidències han donat lloc a més d’una deducció. 
 
Respecte d’això s’ha de dir, d’una banda, que és necessari verificar una per una 
les ordres de treball incloses en la relació, per evitar-hi errors, i, de l’altra, que és 
evident que si un equip determinat no està disponible durant un període de 
temps que es perllongui més enllà d’un trimestre natural s’han d’aplicar les 

deduccions que correspongui a cada un dels trimestres. 
 



 

C/ de Sant Pere, 7, 3r 07012 Palma 
Tel.: 971 78 41 35 Fax: 971 78 41 34 Web: http://jcca.caib.es/ 

 

          20 

Atès que el recurrent no aporta les ordres de treball incloses en aquesta 
casuística, no es pot comprovar aquesta al·legació, si bé s’observa que l’ordre de 
treball 2011SE03304 no ha donat lloc a cap deducció, per la qual cosa no 
s’entén per quin motiu el recurrent l’ha inclosa en el recurs. 

 
En l’informe de la Unitat de Coordinació de Serveis Concessionats sobre el 
contingut del recurs el tècnic manifesta, pel que fa a les altres tres ordres de 
treball, que la incidència a què fa referència l’ordre de treball 2011SE03465 
encara no s’ha resolt, i que les ordres de treball 2011SE04080 i 2011SE03888 
estan tancades, motiu pel qual s’haurien d’anul·lar les deduccions 
corresponents. Aquestes deduccions ascendeixen, respectivament, a 14,73 euros 
i a 493,47 euros. 

 
— La casuística 2 inclou ordres de treball la data d’inici de les quals no coincideix 
amb la data d’inici que figura en el fitxer tramès per la Unitat de Coordinació de 
Serveis Concessionats i que, per tant, generen una penalització que no s’ajusta a 
la realitat. 
 
El recurrent no identifica a quines ordres de treball es refereix. No obstant això, 
s’observa que en el CD que acompanya el recurs hi ha un arxiu denominat 

―2013SE01183‖ que conté un escrit d’al·legacions relatiu a aquesta ordre de 
treball, en el qual s’indica, com a motiu d’al·legació, ―Fecha de inicio que figura 
en OT,S no coincide con la registrada en listado UTC diagnóstico originado y 
resuelto el mismo día que figura en O.T.‖, i es conclou que ―No aplica 
penalización. Descoordinación entre la fecha de inicio en parte y en registro 
fichero‖.  
 
S’ha de dir que en l’annex de l’informe de revisió del servei de disponibilitat no 
consta cap al·legació que coincideixi amb aquesta casuística. 

 
De les manifestacions del recurrent sembla que el que vol dir és que hi ha errors 
materials en la relació d’incidències que s’han produït, atès que algunes dates 
que hi figuren no són correctes. Respecte d’això s’ha de dir que és necessari 
verificar una per una les ordres de treball incloses en la relació, per evitar-hi 
errors.  
 
Atès que el recurrent no identifica aquestes ordres de treball ni aporta l’ordre de 

treball 2013SE01183, no es pot comprovar aquesta al·legació. 
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— La casuística 3 inclou ordres de treball relatives a avaries la reparació de les 
quals depèn de la intervenció d’àrees del mateix Hospital i que no formen part de 
l’objecte del contracte. 
 

El recurrent no identifica a quines ordres de treball es refereix. 
 
S’ha de dir que en l’annex de l’informe de revisió del servei de disponibilitat no 
consta cap al·legació que coincideixi amb aquesta casuística. Per tant, atès que 
resulta impossible determinar a quines ordres de treball es refereix aquesta 
casuística, no s’hi pot fer cap observació.  
 
— La casuística 4 inclou ordres de treball ―tancades‖ l’any 2012 que ja s’han 

tingut en compte per determinar possibles penalitzacions en trimestres anteriors. 
 
El recurrent només fa referència expressa, a tall d’exemple, a l’ordre de treball 
2011SE03465, i es remet a la documentació aportada en el CD. Una vegada 
revisats els fitxers a què es refereix el recurrent, s’observa que les ordres de treball 
que s’inclouen en aquesta casuística són les mateixes a què es refereix la 
casuística 1, sobre la qual aquesta Junta Consultiva ja ha fet diverses 
observacions. 

 
Respecte d’aquesta casuística, i llevat que hi hagi algun error en la relació amb 
les dades de disponibilitat —fet que, com ja hem dit, s’ha de comprovar—, s’ha 
de dir que, d’acord amb l’apartat 20 del Document de determinació i definició 
dels mitjans, la penalització per disponibilitat es calcula en funció de la 
disponibilitat de cada un dels equips en el trimestre objecte d’anàlisi. Per tant, la 
deducció per disponibilitat s’aplica en funció del fet objectiu que l’equip estigui 
disponible o no hi estigui en el trimestre que s’analitza, amb independència que 
la indisponibilitat s’hagi iniciat en un trimestre anterior o que en trimestres 

anteriors s’hagi aplicat una deducció per aquest motiu.  
 
Sembla, tot i que no queda clar en l’escrit de recurs, que és respecte d’aquesta 
casuística que el recurrent afirma que no és possible aplicar una deducció en 
relació amb incidències corresponents a l’any 2012 que havien d’haver estat 
objecte d’un pronunciament anterior. 
 
En relació amb això, cal recordar que si bé l’apartat 20 del Document de 

determinació i definició dels mitjans preveu que les deduccions s’han de 
determinar durant els trenta dies posteriors a la factura trimestral que emet el 
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contractista i que s’han de descomptar en la factura del trimestre següent, això 
no significa que es produeixi cap prescripció si no es fa en aquest termini.  
 
— La casuística 5 inclou ordres de treball lligades a accessoris en les quals es 

reflecteix que l’equip està operatiu i en ús des de la data en què les ordres es 
varen emetre. 
 
El recurrent només fa referència expressa, en l’escrit de recurs, a les ordres de 
treball 2013SE00012 i 2012SE00543, i aporta, en un dels documents que 
adjunta al recurs, una relació de trenta-una ordres de treball, respecte de les 
quals al·lega ―Afectados a la situación de interpretación de accesorios y 
fungibles‖. Sorprenentment, en aquesta relació s’inclou l’ordre de treball 

2013SE00012 però no l’ordre 2012SE00543.  
 
A més, el recurrent es remet a un fitxer denominat ―OT,s por accesorios Q1 
Monitorización‖, en el qual hi ha més de sis-centes ordres de treball respecte de 
les quals el contractista fa constar ―Alegación por accesorios año 2012‖. 
 
Un cop analitzat l’annex de l’informe de revisió del servei de disponibilitat en què 
es fonamenta la Resolució que s’impugna, s’observa que, del total de trenta-dues 

ordres de treball a què fa referència el recurrent, onze (2013SE00447, 
2013SE00446, 2013SE00394, 2013SE00406, 2013SE00307, 2013SE00308, 
2013SE00306, 2013SE00168, 2013SE00147, 2013SE00011 i 2013SE00012) no 
són objecte de deducció, i que l’ordre de treball 2013SE00422 no consta en 
l’annex. Per tant, no s’entén per quin motiu el recurrent les ha incloses en el 
recurs. 
 
El recurrent considera que, d’acord amb l’apartat 20 (per error esmenta l’apartat 
18) del Document de determinació i definició dels mitjans, el càlcul de la 

disponibilitat dels equips no va lligat a la manca de subministrament d’un 
material determinat o accessori, sinó al fet que els equips estiguin operatius en la 
data prevista. Per tant, considera que les ordres de treball que s’inclouen en 
aquesta casuística no s’haurien de tenir en compte per calcular les penalitzacions 
per disponibilitat. 
 
De les manifestacions del recurrent i de les que consten en l’informe del tècnic de 
la Unitat de Coordinació de Serveis Concessionats sobre el contingut del recurs, 

es dedueix que hi ha una discrepància sobre la interpretació de determinades 
clàusules i, en definitiva, un problema d’interpretació sobre l’abast de l’objecte 
del contracte —que deriva dels termes en què estan redactats el contracte i la 
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documentació contractual—, que s’hauria d’aclarir mitjançant un procediment 
d’interpretació contractual, d’acord amb la normativa aplicable. 
 
En relació amb aquesta casuística s’ha de dir que és convenient que l’Hospital 

revisi si hi ha algun error material en la relació d’incidències que s’han produït, és 
a dir, si s’hi han inclòs ordres de treball d’equips que estaven totalment operatius 
i en ús.  
 
— La casuística 6 inclou ordres de treball relatives a incidències que no estan 
incloses dins l’objecte del contracte i que, per tant, s’han d’anul·lar. 
 
El recurrent aporta vint-i-quatre ordres de treball que, a parer seu, s’inclouen en 

aquesta casuística. 
 
Un cop analitzat l’annex de l’informe de revisió del servei de disponibilitat en què 
es fonamenta la Resolució que s’impugna, s’observa que quatre ordres de treball 
(2013SE00690, 2012SE00735, 2012SE03737 i 2012SE03894) no són objecte 
de deducció; tres (2012SE03463, 2013SE00003 i 2013SE00005) sí són objecte 
de deducció, però el contractista havia expressat la seva conformitat, i que dotze 
(2013SE00282, 2013SE00763, 2013SE00993, 2013SE00994, 2012SE00266, 

2012SE00286, 2012SE00526, 2012SE02296, 2012SE04646, 2013SE01294, 
2013SE01295 i 2013SE02062) ni tan sols consten en l’annex esmentat.  
 
Per tant, no s’entén per quin motiu el recurrent les ha incloses en el recurs. 
 
Pel que fa a la resta, concretament, les ordres de treball amb les referències 
2012SE00522, 2012SE00836, 2012SE01174, 2012SE02291 i 2012SE02325, 
que sí han donat lloc a deducció, s’ha de dir que en vista de les al·legacions del 
contractista que consten en l’annex de l’informe de revisió del servei de 

disponibilitat, que es refereixen als accessoris, aquestes ordres de treball s’han 
d’entendre incloses en la casuística 5, a la qual ja hem fet referència. 
 
Certament, tot això fa qüestionar-se la serietat del recurs, evidencia que l’escrit 
de recurs és incoherent i posa de manifest la confusió i la manca de diligència del 
recurrent en la preparació del recurs. 
 

7. El tercer motiu d’impugnació es refereix a la manca de notificació del mètode 

que s’ha utilitzat per calcular les penalitzacions i les deduccions que s’han aplicat 
en la Resolució impugnada, per la qual cosa el recurrent no ha pogut contrastar 



 

C/ de Sant Pere, 7, 3r 07012 Palma 
Tel.: 971 78 41 35 Fax: 971 78 41 34 Web: http://jcca.caib.es/ 

 

          24 

el càlcul de la deducció que estableix la Resolució ni valorar si s’ajusta al 
contracte.  
 
En aquest sentit, el recurrent afirma que no ha pogut fer el seu propi càlcul de les 

penalitzacions i de les deduccions que s’han d’aplicar al primer trimestre de 
2013, atès que el fitxer d’Excel que va rebre en el qual figuraven els càlculs estava 
bloquejat i que se li va enviar un informe en format de PDF. 
 
En relació amb això s’ha de dir, d’una banda, que és lògic que el fitxer d’Excel 
estigui bloquejat, atès que forma part d’una resolució administrativa, i, de 
l’altra, que, com ja hem vist en el fonament de dret 3 d’aquest Acord, l’apartat 
20 del Document de determinació i definició dels mitjans explica amb detall com 

es calculen el pagament i la deducció per disponibilitat, motiu pel qual 
difícilment es pot sostenir, com fa el recurrent, que desconeix el mètode de càlcul 
de les deduccions. En qualsevol cas, si el contractista tenia qualque dubte sobre 
això podria haver demanat més informació sobre el càlcul i no consta que ho 
hagi fet.  
 
En conseqüència, aquest motiu d’impugnació s’ha de desestimar.  
 

8. L’article 31 de la Llei 30/2007 disposava que: 
 
A més dels casos en què la invalidesa derivi de la il·legalitat de les seves 
clàusules, els contractes de les administracions públiques i els contractes 
subjectes a regulació harmonitzada, inclosos els contractes subvencionats 
a què es refereix l’article 17, són invàlids quan ho sigui algun dels seus 
actes preparatoris o els d’adjudicació provisional o definitiva, pel fet que 
s’hi doni alguna de les causes de dret administratiu o de dret civil a què es 
refereixen els articles següents. 

 
Després d’enumerar les causes de nul·litat en l’article 32, l’article 33 disposava 
que: 

 
Són causes d’anul·labilitat de dret administratiu les altres infraccions de 
l’ordenament jurídic i, en especial, les de les regles que conté aquesta Llei, 
de conformitat amb l’article 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 

 
En conseqüència, la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes 
Balears sobre la revisió de les deduccions aplicables al pagament per 
disponibilitat corresponent al primer trimestre de 2013, del contracte de 

col·laboració entre el sector públic i el sector privat per al subministrament de 
l’equipament de monitorització per al nou Hospital Universitari Son Espases, 
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s’ha dictat basant-se en un informe —l’informe de revisió del servei de 
disponibilitat emès pel responsable de la Unitat de Coordinació de Serveis 
Concessionats i la subdirectora de Gestió de l’Hospital— que no s’ajusta a dret 
perquè manca de motivació, atès que no exterioritza els motius que fonamenten 

la desestimació de les al·legacions que havia presentat el contractista, i perquè hi 
ha un error en l’annex de l’informe que afecta les ordres de treball 2011SE04080 
i 2011SE03888. Per tant, la Resolució objecte del recurs està afectada per una 
causa d’invalidesa. 

 
Per tot això, dict el següent 
 
Acord 
 

1. Estimar parcialment el recurs especial en matèria de contractació interposat per 
l’empresa General Electric Healthcare España, SAU, contra la Resolució del 

director general del Servei de Salut de les Illes Balears sobre revisió de les 
deduccions aplicables al pagament per disponibilitat corresponent al primer 
trimestre de 2013, del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector 
privat per al subministrament de l’equipament de monitorització per al nou 
Hospital Universitari Son Espases, atès que manca de motivació i que hi ha un 
error en la deducció associada a les ordres de treball 2011SE04080 i 
2011SE03888, i, per tant, anul·lar l’acte impugnat. 
 

2. Ordenar retrotreure les actuacions administratives al moment de la valoració de 
les al·legacions del contractista, tot tenint en compte les consideracions a què es 
fa referència en el fonament de dret 6. 
 

3. Notificar aquest Acord a General Electric Healthcare España, SAU, i al Servei de 
Salut de les Illes Balears. 

 
Interposició de recursos 

 
Contra aquest Acord —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un 
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos 
comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb els 
articles 10.1 a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.  


