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2. VISION GENERAL DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO
[ARTICULO 50, APARTADO 2, Y ARTICULO 111, APARTADO 3, LETRA A DEL REGLAMENTO (UE) NO
1303/2013]

2.1. Informacion clave sobre la ejecucion del programa operativo en el aiio de que se trate,
incluida informacion sobre los instrumentos financieros, con relacion a los datos financieros y
sobre indicadores.

El afio 2019 ha consolidado el ritmo de certificacion del gasto, con un importe de 27.220.750 €, muy
similar al de la anualidad anterior. En términos acumulados, la inversion elegible declarada alcanza los
58,4 millones €, que representa el 22% del total programado.

Por su parte, el volumen de operaciones aprobadas en el sistema informatico de gestién hasta
diciembre de 2019 es de 117,2 millones €, que implica un 44,3% del presupuesto del PO.

A pesar de este avance moderado en el ritmo de aprobacion y certificacion de gastos, a lo largo de
2019 se han seleccionado por el OI operaciones que se espera que movilicen en los proximos afos una
inversion maxima de 45,85 millones €. Desde el inicio del periodo, el gasto total seleccionado ha sido
de 199,2 millones €, que suponen casi el 75% del total de fondos asignados.

El anélisis del impacto econémico del Programa realizado con datos de ejecucion a 2018 (cifrada en 65
millones €), siguiendo la metodologia input-output, determiné que la inversion inicial efectuada a
través del PO ha dado lugar a un aumento total del VAB de 45 millones €, lo que representa un 0,26%,
del VAB regional de 2014 y a un volumen de empleos de 884 trabajadores. Esto origina un
multiplicador econémico de 1,57, como consecuencia del efecto de arrastre que se produce entre las
distintas ramas de actividad de la economia balear (por cada euro invertido, se ha generado una
produccion efectiva en la economia de las Islas de 1,57 euros).

Aplicando un modelo de crecimiento en el largo plazo, los resultados obtenidos revelaron que la
inversion del PO FEDER de Baleares producida hasta diciembre de 2018 genera un impacto en la
economia regional en el largo plazo, manifestado en un diferencial positivo en la tasa de crecimiento
del PIB a largo plazo del 0,3% con respecto al escenario sin inversion FEDER. Esto, a su vez, redunda
en un aumento medio de 500 € per capita en el PIB para el periodo considerado (2018-2030) y en una
mejora en la tasa de crecimiento de la productividad total de los factores del 0,1%, que es, a su vez, un
factor  potenciador = de  dicho  crecimiento  econdmico en el largo  plazo.

La puesta en marcha de proyectos en materia de infraestructuras hidraulicas y educativas, asi como
otros en el ambito de la movilidad sostenible y el fomento de las energias renovables explicaria que,
sobre todo el sector de la construccion, pero también el de la industria y la energia, hayan absorbido la
mayor parte de la distribucion sectorial del impacto total estimado, de acuerdo con los calculos del
estudio "Estimacion del impacto econdémico del Programa Operativo FEDER de Baleares 2014-2020:
Un anélisis basado en el Marco Regional Input-Output", realizado por el OI en mayo de 2019.

A su vez, el incremento a largo plazo estimado en la economia y la productividad de los factores se
puede explicar por las inversiones realizadas en el dmbito de la promocién de la 1+D y las TIC
aplicadas a la educacion, la salud y los servicios publicos, cuya incidencia en la mejora del el progreso
técnico y el capital humano es evidente.

No obstante, hay que sefialar también que se han advertido problemas de ejecucion que afectan
principalmente a los Ejes 1 y 3, y que han provocado que los mismos no hayan cumplido los hitos
establecidos en su marco de rendimiento. Esta circunstancia ha provocado, no solo la reasignacion de
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su reserva de eficacia, sino también una propuesta de modificacion del PO que ha sido aprobada por la
Comision Europea mediante Decision C(2020) 623 final, de 4 de febrero de 2020, por la que se adopta
la version 5.1 del PO FEDER de Baleares 2014-2020.

Dicha version ha reducido la ayuda FEDER en los Ejes 1 y 2 en 6,3 y 5,8 millones €, respectivamente,
asi como en el 3, aunque en menor cuantia, en 900.000 €. Por el contrario, los Ejes que incrementan en
mayor medida su ayuda son el 4 y el 10, que han elevado su contribucion FEDER en 14 y 3,9 millones
€, respectivamente.

De hecho, éstos son los Ejes que han mostrado hasta la fecha una mayor capacidad de absorcion de
fondos. Concretamente, en el OT 4 ya se han declarado 36,3 millones €, es decir, mas del 62% del

importe total consignado en solicitudes de reembolso; y en el Eje 10 la cifra se sitGa en los 29,8
millones € (11,3%).

Ello se debe a que es en estos Ejes donde se concentran las operaciones de mayor envergadura
financiera. En el caso del OT 4, hay que destacar en el ambito de la movilidad sostenible, la
renovacion de la flota municipal de autobuses de Palma y la electrificacion de las lineas férreas Enllag-
Manacor y Enllag-Sa Pobla; asi como en el ambito de la eficiencia energética el nuevo sistema de
iluminacién exterior de Palma. En el OT 10 la construccién y mejora de centros de educacion, como el
IES Santa Maria o el CEIP Pintor Torrent de Ciutadella, ha dado lugar también a una significativa
aplicacion de recursos.

Con el fin de facilitar el acceso a la financiacion FEDER y acelerar la ejecucion de operaciones, el OI
ha llevado a cabo una serie de medidas de caracter transversal. En primer lugar, ha iniciado la
tramitacion de un nuevo contrato de servicios para el apoyo en las actuaciones de verificaciones
administrativas e in situ de las operaciones cofinanciadas. Se pretende con ello mejorar la asistencia
técnica al OI en el desempefio de las atribuciones que le corresponden en materia de control de las
operaciones desarrolladas, de manera que se pueda incrementar la capacidad de certificacion del gasto.

Ademas, se ha reforzado la interlocucion con otras areas clave de la CAIB, como la DG de
Presupuestos o la Intervencion General, cuyo papel es fundamental para elevar la eficacia de la gestion
de la financiacion comunitaria.

A ello hay que afiadir que se han intensificado las tareas orientadas a facilitar informacion directa
sobre las oportunidades de financiacion a potenciales beneficiarios, de acuerdo con la Estrategia de
Comunicaciéon de los PO FEDER y FSE de Baleares 2014-2020. El objetivo es mejorar la
accesibilidad y el conocimiento a las ayudas del PO, identificando operaciones coherentes con los
objetivos especificos establecidos en este Eje que sean susceptibles de subvencionarse por el FEDER.

Por tultimo, durante el afio 2020 se espera certificar operaciones por un valor total en torno a los 50
millones €, que situaria el porcentaje de absorcion de fondos sobre el 40% del total programado, y con
un margen de entre 10 y 15 millones € en términos de ayuda por encima del umbral minimo que marca
la regla N+3.




3.

APLICACION DEL EJE PRIORITARIO [ARTICULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) N° 1303/2013]

3.1. Vision general de la ejecucion

ID

Eje prioritario

Informacion clave sobre la ejecucion del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas
significativos y medidas adoptadas para resolverlos

01

EP1. Potenciar la investigacion, el desarrollo
tecnologico y la innovacion

El OT1 tiene actualmente una ayuda de 18.450.000 €, el 13,8% del PO. Durante 2019 se ha declarado
gasto de este Eje por valor de 391.164,22 € correspondiente a la convocatoria de ayudas para llevar a
cabo acciones especiales (AA.EE.) de investigacion y desarrollo 2014-2015 (BOIB niim. 126 de
18/09/2014 y BOIB nim. 129 DE 25/09/2014).

Dicho importe se suma al ya certificado en 2018, haciendo un total acumulado de 1.001.774,17, que
representa el 14% de la asignacion financiera de este Eje en el PO.

Ademas, en 2019, el OI ha seleccionado las siguientes operaciones con cargo al FEDER:

* Un proyecto de compra publica innovadora promovido por el Servicio Regional de Salud (IB Salut),
con un presupuesto estimado de 3.500.000 €.

* Se ha autorizado la prorroga para la adquisiciéon de un microscopio electrénico de transmision para
grupos de investigacion en ciencias de la salud por valor de 769.820 €.

Al igual, se han ido ejecutando proyectos de convocatorias previas. Es el caso de la de AA.EE. de [+D
2017-2019 (1.155.000 €), de proyectos coordinados de [+D de centros de investigacion y empresas
(504.000 €) o de fomento de la I+D+i para PYMEs (800.000 €).

También se ha concluido el proyecto de rehabilitacion constructiva y energética del edificio de Can ses
Llucies. El objetivo es que el edificio y su entorno mas proximo (de unos mil metros cuadrados), sirvan
como ejemplo de espacio sostenible, inteligente y saludable, en el marco del programa de innovacion
SmartUIB de de la Universitat de les Illes Balears.

Para 2020 se prevén justificar entre 2,5 y 3 millones € en operaciones de los tres OE que forman este
Eje.

02

EP2. Mejorar el uso y calidad de las
tecnologias de la informacion y de la
comunicacion y el acceso a las mismas

El OT2 tiene una ayuda de 27.372.937 €, el 20% del PO. En 2019 se han certificado 2.389.273 €,
correspondientes a dos operaciones para la instalacion de:

ES
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ID

Eje prioritario

Informacién clave sobre la ejecucion del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas
significativos y medidas adoptadas para resolverlos

* Aulas con tecnologia digital (568.233 €), gestionada por la DG Innovaci6 i Comunitat Educativa, de la
que se ha beneficiado un total de 6.962 alumnos/as.

+ Cabinas para la replicacion sincronizada del centro de procesamiento de datos (CPD) en el ambito
sanitario (1.821.039 €).

Ademas, en dicho afio se han continuado ejecutando los proyectos para el despliegue de banda ancha de
alta velocidad en zonas blancas, la consolidacion de la administracion electronica en la CAIB y en la
Universitat de les Illes Balears, y otras operaciones relacionadas con las TIC en el ambito de la salud, la
educacion, el transporte o los servicios de emergencias.

Asimismo, el OI ha seleccionado en 2019 proyectos de este eje por valor de 5,7 millones €, entre los que
cabe senalar la instalacion de secuenciacion masiva de ADN, nuevos componentes para el CPD de
Salud, el desarrollo del sistema de informacion de la estrategia del cancer o la instalacion de nuevos
equipamientos de aula digital en los centros publicos de educacion de Baleares.

A lo largo de 2020, se prevé certificar aproximadamente 9 millones € en diferentes operaciones de la
Prioridad de Inversién 2C.

03

EP3. Mejorar la competitividad de las PYME

El OT3 tiene una ayuda de 1.100.000 €, representando el 0,8% del PO, después de la ultima
modificacion aprobada, que supuso una disminucion de la contribucion FEDER de 900.000 €.

E1 OT3 cuenta con 2 lineas de actuacion:

* La concesion de ayudas a las PYMEs para la implantacion de soluciones basadas en las TIC. Durante
2019 se han adjudicado 45 expedientes que suponen 389.737 €. Para 2020 se espera una situacion
similar, tanto en nimero de beneficiarios, como de importe.

* El desarrollo de proyectos tendentes a la mejora de la competitividad y la internacionalizacion del
tejido productivo balear. Solo se ha ejecutado un proyecto para el desarrollo de los clusteres de la moda
y la ndutica de las Islas Baleares y la reindustrializacion del sector agroalimentario y del habitat, por un
importe de 210.388,75 €.
Se espera iniciar nuevas operaciones cofinanciadas dentro de las prioridades del Plan de Industria de las
Islas Baleares 2018-2025.

ES
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ID

Eje prioritario

Informacién clave sobre la ejecucion del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas
significativos y medidas adoptadas para resolverlos

Por tltimo, respecto a la participacion de Baleares en la Iniciativa PYME, las garantias solicitadas por
las entidades financieras colaboradoras ascienden a 22.412.320 €, lo que supone un 88% respecto a la
contribucion neta realizada. Como consecuencia de la no asignacion de la totalidad de los fondos
aportados por la Comunidad Auténoma a contratos de garantia, el OI pretende asignar dicho remanente,
de la Iniciativa PYME, que asciende para la contribucion regional a 2.762.847,76 €, al Programa
Operativo FEDER 2014-2020 de Baleares.

El volumen de préstamos concedidos a junio de 2019 asciende a 111.990.612 €, lo que supone un efecto
multiplicador de 5. En total, se han aprobado 1.574 operaciones que han beneficiado a 1.342 empresas.

04

EP4. Favorecer el paso a una economia baja
en carbono en todos los sectores

El OT4 tiene una ayuda de 56.432.543 €, el 42,2% del PO, lo que le convierte en el mas importante en
términos financieros, absorbiendo no sélo la reserva de eficacia de los ejes que no han cumplido su
marco de rendimiento, sino también fondos de trasvases procedentes de otros OE.

El gasto certificado en 2019 en el Eje 4 ha sido de 18.471.806 € de las siguientes operaciones:

* En el del OF 4.2.2, las convocatorias de ayudas a PYMEs para el fomento de la energia fotovoltaica:
2,1 millones €.

* En el del OE 4.3.1, el proyecto de eficiencia energética en el alumbrado exterior del Ajuntament de
Palma: 4,6 millones €.

* En el del OE 4.3.2:

- Convocatorias de ayudas a entidades locales para el fomento de la energia fotovoltaica: 0,78 millones
€.

- Convocatorias de ayudas a particulares para el fomento de la energia fotovoltaica: 0,22 millones €.

*Enel del OE 4.5.1:

- Los pagos del proyecto ya finalizado de electrificacion de las lineas ferroviarias Enllag-Manacor y
Enllag-Sa Pobla: 5,6 millones €.

- La adquisicion de autobuses de GNC para la renovacion de la flota municipal de la EMT de Palma: 4,9
millones €.

ES

s ES




ID

Eje prioritario

Informacién clave sobre la ejecucion del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas
significativos y medidas adoptadas para resolverlos

Ademas de la renovacion de la flota de autobuses de Palma, en 2019 también se ha seleccionado por el
OI maés operaciones, como la instalacion de placas fotovoltaicas en el puerto de Ciutadella o la nueva
convocatoria de la DG de Energia para el impulso de la energia solar fotovoltaica y microeodlica, dirigida
a particulares, entidades sin animo lucro y empresas, con un presupuesto de 3 millones €.

Con vistas a 2020, el importe a certificar en este Eje se estima en unos 34 millones € aproximadamente.

06

EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente
y promover la eficiencia de los recursos

El OT6 prevé operaciones de saneamiento y depuracion de aguas residuales (OE 6.2.1) y de proteccion
del patrimonio cultural (OE 6.3.1), con una ayuda de 14.099.128 €.

En 2019 ha sido necesario realizar minoraciones del importe certificado en 2018 en los proyectos de
saneamiento y depuracion de agua, debido a la no subvencionabilidad del IVA en proyectos generadores
de ingresos netos. Ello ha hecho que el gasto declarado desde el inicio del periodo sea de 5.065.177 €,
que representa el 32% del total programado en el OF 6.2.1.

Las operaciones seleccionadas por el OI en fase de ejecucion en 2019 son las obras de mejora de la
EDAR de Camp de Mar y la construccion del colector de S’ Alqueria Blanca. En conjunto, la inversion
publica prevista supera los 3 millones €.

En el OE 6.3.1, la DG de Arquitectura ha realizado dos convocatorias de ayudas a entidades locales para
la puesta en valor de activos culturales. En 2019 se han certificado algunos de los proyectos
seleccionados de la primera convocatoria, que ha supuesto un gasto elegible de 795.737 €.

Estos proyectos han sido:

- Rehabilitacion del Centro Cultural Ca n’ Angel de Es Mercadal.
- Reforma de la instalacion eléctrica del Castillo de Capdepera.

- Rehabilitacion del Pozo de Aiamans (Lloseta)

- Pavimentacion del casco histérico de Alcudia.

La superficie de estos edificios o lugares rehabilitados o mejorados ha sido de 15.388 metros cuadrados.

En 2019 todavia habia proyectos no finalizados, destacando la rehabilitacion del Teatro Principal de
Inca, con una ayuda FEDER aprobada de mas de 3 millones €.
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ID

Eje prioritario

Informacién clave sobre la ejecucion del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas
significativos y medidas adoptadas para resolverlos

El gasto previsto a declarar en 2020 en este Eje asciende a 2 millones €, correspondientes a proyectos de
saneamiento de agua.

10

EP10. Invertir en educacion, formaciéon y
formacion profesional para la adquisicion de
capacidades y un aprendizaje permanente

El OT10 prevé operaciones en materia de infraestructura educativa (OE 10.5.1), contemplando una
ayuda total de 14.900.872 €.

En 2019 se ha certificado un gasto de 3.767.229 € en este Eje, que se corresponde con la segunda
certificacion de la construccion del nuevo IES de Santa Maria y la ampliacion y reforma del CEIP Pintor
Torrent de Ciutadella, gestionados por el IBISEC. La capacidad de estas infraestructuras de educacion
subvencionadas (IP CO35) es de 576 y 350 personas, respectivamente.

En 2019 continuan desarrollandose las obras de otros centros educativos. A ello hay que afiadir el inicio
de la tramitacion administrativa para la puesta en marcha del proyecto de construccion y equipamiento
de un edificio que albergue los estudios universitarios de ciencias de la salud (enfermeria, fisioterapia y
psicologia), que supondra una inversioén de cerca de 7 millones €.

Asimismo, el OI ha seleccionado nuevas operaciones por un importe total de 9,6 millones €
aproximadamente, entre las que hay que citar las siguientes obras:

- La ampliacion del gimnasio del CEIP Ses Salines.

- La ampliacion del gimnasio del CEIP Llevant de Inca.

- La ampliacion del nuevo edificio del IES Isidor Macabich de Eivissa.

- La construccion del nuevo CEIP de Sant Ferran de Ses Roques (Formentera).
- La ampliacion del CEIP de Ses Comes (Manacor).

- La ampliacion del CEIP de Sant Carles (Santa Eularia).

Finalmente, en 2020 se espera poder certificar una inversion de unos 5 millones €.

13

EP13. Eje de asistencia técnica

E1 OT99 prevé operaciones en asistencia técnica, con una ayuda total de 1.340.931 €. El beneficiario es
la DG de Fondos Europeos que ha puesto en marcha diversas actuaciones de apoyo a la gestion, control,
evaluacion y comunicacion del PO.

El importe certificado en 2019 en el Eje de Asistencia Técnica ha sido de 1.033.506 €
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ID | Eje prioritario

Informacién clave sobre la ejecucion del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas
significativos y medidas adoptadas para resolverlos

Durante el afio 2019, se ha formalizado y ejecutado el contrato de elaboracion del Informe de
evaluacion correspondiente a la anualidad de 2019 por un importe de 13.552 €, y para la evaluacion de
la Estrategia de Comunicacion de los PO FEDER y FSE.

También se ha ejecutado el contrato de verificaciones administrativas de operaciones a cofinanciarse por
el FEDER en el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de las Illes Balears por un importe
de 12.312,57 €. Ademas, se ha iniciado la tramitacion administrativa de un nuevo proceso de licitacion
con este mismo objeto, que ha sido recientemente adjudicado y que permitiria prestar apoyo al servicio
de Control de la DG de Fondos Europeos préacticamente en lo que resta de periodo.

Al igual, el Centre Balears Europa (CBE) ha seguido prestando el servicio de asistencia técnica de
soporte a la gestion, seguimiento financiero, control y comunicacion de los Programa Operativo FEDER
2014-2020.

A partir del afio 2020, estd previsto la utilizacion de opciones de costes simplificados para la
certificacion de gastos de este Eje, a través de la financiacion a tipo fijo (articulo 68.1.d) del Reglamento
(UE) n° 1303/2013), de acuerdo con lo que establece el Reglamento Delegado (UE) n° 2019/1867.
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3.2

Indicadores comunes y especificos del programa (articulo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) n° 1303/2013)

Ejes prioritarios distintos de la asistencia técnica

Eje prioritario

01 - EP1. Potenciar la investigacion, el desarrollo tecnoldgico y la innovacion

Prioridad

de

la - Mejora de las infraestructuras de I+i y las capacidades para impulsar la excelencia en materia de I+i, y fomento de los centros de competencias, en particular los

inversion

de interés europeo.

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 01/1a

(1| ID Indicador Unidad de | Categoria de Valor Valor Valor 2019 2019 2019 Observaciones
medida region previsto previsto previsto | Total | Hombres | Mujeres
(2023) (2023) (2023)
total hombres mujeres
F | CO25 | Investigacion e innovacion: | Equivalentes de | Mas 99,00 0,00 Se han finalizado algunas operaciones que se certificaran en 2020, como la
Numero de investigadores que | jornada desarrolladas construccion del centro de investigacién en sostenibilidad Ca Ses Llucies o los
trabajan  en  instalaciones | completa proyectos de equipamiento cientifico del SOCIB. Se han finalizado algunas
mejoradas con infraestructura operaciones que se certificaran en 2020, como la construccion del centro de
de investigacion investigacion en sostenibilidad Ca Ses Llucies o los proyectos de equipamiento
cientifico del SOCIB. Previsiblemente, estas operaciones beneficiaran, en conjunto,
a un total de 12 investigadores que trabajan en dichas infraestructuras de I+D o
emplean el equipamiento cientifico cofinanciado.
S [ CO25 | Investigacion e innovacion: | Equivalentes de | Mas 99,00 0,00 En 2020 esta previsto que se inicien los tramites para:
Numero de investigadores que | jornada desarrolladas
trabajan  en  instalaciones | completa - El equipamiento del complejo del Parc Bit.
mejoradas con infraestructura - La construccion de la nueva sede del SOCIB, en el marco de la creacion del Pol
de investigacion Mari de Excelencia.
Ello permitira incrementar la ejecucion de este IP en los proximos afios.

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

1) [ID Indicador 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | CO25 | Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
con infraestructura de investigacion

S | CO25 | Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
con infraestructura de investigacion

1) |ID Indicador 2015 Total | 2015 Hombres | 2015 Mujeres | 2014 Total | 2014 Hombres | 2014 Mujeres

F | CO25 | Investigacion e innovacién: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigacion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | CO25 | Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigacion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario

01 - EP1. Potenciar la investigacion, el desarrollo tecnoldgico y la innovacién

Prioridad de

inversion de interés europeo.

la - Mejora de las infraestructuras de I+i y las capacidades para impulsar la excelencia en materia de I+, y fomento de los centros de competencias, en particular los

Objetivo especifico

010a2 - OE.1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creacion, consolidacidon y mejora de las infraestructuras cientificas y tecnoldgicas.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje

prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor 2019 2019 Observaciones
medida region referencia referencia previsto Total Cualitativo
para 2023
ROOIS | Numero de participaciones espafiolas en | Numero Mas 67,00 | 2013 130,00 La participacion de entidades de Baleares en proyectos de I+D del
consorcios de proyectos internacionales desarrolladas programa Horizon 2020 mantiene una tendencia positiva desde el inicio
(H2020), ntmero y tipo de propuestas del periodo de programacion que, de mantenerse en los proximos afios,
presentadas. asegura la consecucion del objetivo previsto a 2023.
Se han corregido valores de afios anteriores debido a la actualizacion de
proyectos financiados y cambios en el domicilio social de algunas
entidades beneficiarias.
ID Indicador 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015
Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo
ROO1IS | Numero de participaciones espafolas en consorcios de proyectos internacionales (H2020), namero y 121,00 111,00 98,00 87,00
tipo de propuestas presentadas.
ID Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo
ROOIS Numero de participaciones espafiolas en consorcios de proyectos internacionales (H2020), niimero y tipo de propuestas presentadas. 75,00
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Eje prioritario

01 - EP1. Potenciar la investigacion, el desarrollo tecnoldgico y la innovacion

Prioridad
inversion

de | 1b - Fomento de la inversion empresarial en I+i, desarrollo de vinculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigacion y desarrollo y el sector de la ensefianza

superior, en particular mediante el fomento de la inversion en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnologia, la innovacién social, la innovacion
ecoldgica, las aplicaciones de servicio publico, el estimulo de la demanda, la interconexion en red, las agrupaciones y la innovacion abierta a través de una especializacion
inteligente, y mediante el apoyo a la investigacion tecnoldgica y aplicada, lineas piloto, acciones de validacion precoz de los productos, capacidades de fabricacion
avanzada y primera produccion, en particular, en tecnologias facilitadoras esenciales y difusion de tecnologias polivalentes, asi como el fomento de la inversion necesaria
para reforzar las capacidades de respuesta a las crisis de salud publica

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 01/1b

1) [ID Indicador Unidad de | Categoria de Valor Valor Valor 2019 2019 2019 Observaciones

medida region previsto previsto previsto | Total | Hombres | Mujeres
(2023) (2023) (2023)
total hombres mujeres

F [ COO1 | Inversion productiva: Numero de | Empresas Mas 121,00 25,00 La realizacion alcanzada es la correspondiente a las operaciones certificadas para

empresas que reciben ayuda desarrolladas el examen del marco de rendimiento, no produciéndose ninguna variacion desde
entonces.
Esta previsto que en 2020 se declaren nuevos proyectos en el marco de la
convocatoria para el apoyo y consolidacion a la I+D+i de las PYMEs de Baleares.

S | COO01 | Inversion productiva: Namero de | Empresas Mas 121,00 32,20 Los decimales de los valores previstos que aparecen se deben a la imposibilidad
empresas que reciben ayuda desarrolladas de cargar en el sistema informatico Fondos 2020 valores nulos en aquellas

operaciones que no afectan directamente al indicador. Ello ha obligado a que
determinadas operaciones hayan tenido que introducirse en el sistema con una
prevision residual pero mayor a 0 (normalmente 0,1). Esta circunstancia se
intentara corregir en breve asignando en estos casos un indicador mas pertinente a
dichas operaciones.

F | COO02 | Inversion productiva: Numero de | Empresas Mas 44,00 25,00 La realizacion alcanzada es la correspondiente a las operaciones certificadas para
empresas que reciben desarrolladas el examen del marco de rendimiento, no produciéndose ninguna variacion desde
subvenciones entonces.

Esta previsto que en 2020 se declaren nuevos proyectos en el marco de la
convocatoria para el apoyo y consolidacion a la I+D+i de las PYMEs de Baleares.

S [ CO02 | Inversion productiva: Numero de | Empresas Mas 44,00 32,20 Los decimales de los valores previstos que aparecen se deben a la imposibilidad
empresas que reciben desarrolladas de cargar en el sistema informatico Fondos 2020 valores nulos en aquellas
subvenciones operaciones que no afectan directamente al indicador. Ello ha obligado a que

determinadas operaciones hayan tenido que introducirse en el sistema con una
prevision residual pero mayor a 0 (normalmente 0,1). Esta circunstancia se
intentard corregir en breve asignando en estos casos un indicador mas pertinente a
dichas operaciones.

F | COO04 | Inversion productiva: Numero de | Empresas Mas 77,00 0,00
empresas que reciben ayuda no desarrolladas
financiera

S | CO04 | Inversion productiva: Namero de | Empresas Mas 77,00 0,00
empresas_que reciben ayuda no desarrolladas
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@ |ID Indicador Unidad de | Categoria de Valor Valor Valor 2019 2019 2019 Observaciones
medida region previsto previsto previsto | Total | Hombres | Mujeres
(2023) (2023) (2023)
total hombres mujeres
financiera

F | COO5 | Inversion productiva: Numero de | Empresas Mas 4,00 0,00
empresas beneficiarias de ayuda desarrolladas

S [ COO05 | Inversion productiva: Numero de | Empresas Mas 4,00 0,00
empresas beneficiarias de ayuda desarrolladas

F | COO08 | Inversion productiva: | Equivalentes Mas 5,00 0,00
Crecimiento del empleo en las |de jornada | desarrolladas
empresas que reciben ayuda completa

S | COO08 | Inversion productiva: | Equivalentes Mas 5,00 0,00
Crecimiento del empleo en las |de jornada | desarrolladas
empresas que reciben ayuda completa

F |CO28 | Investigacion e  innovacion: | Empresas Mas 13,00 10,00 Del total de empresas beneficiarias hasta la fecha, 10 de ellas han introducido
Numero de empresas que reciben desarrolladas productos nuevos para el mercado gracias a la ayuda obtenida.
ayuda para introducir novedades
en el mercado de productos

S [CO28 | Investigacion e  innovacion: | Empresas Mas 13,00 10,00 Del total de empresas beneficiarias hasta la fecha, 10 de ellas han introducido
Numero de empresas que reciben desarrolladas productos nuevos para el mercado gracias a la ayuda obtenida.
ayuda para introducir novedades
en el mercado de productos

F |CO29 |Investigacion e  innovacion: | Empresas Mas 20,00 17,00 Del total de empresas beneficiarias hasta la fecha, 17 de ellas han introducido
Numero de empresas que reciben desarrolladas productos nuevos para la empresa gracias a la ayuda obtenida.
ayuda para introducir novedades
en los productos de la empresa

S [CO29 | Investigacion e  innovacion: | Empresas Mas 20,00 17,40 Los decimales de los valores previstos que aparecen se deben a la imposibilidad
Numero de empresas que reciben desarrolladas de cargar en el sistema informatico Fondos 2020 valores nulos en aquellas
ayuda para introducir novedades operaciones que no afectan directamente al indicador. Ello ha obligado a que
en los productos de la empresa determinadas operaciones hayan tenido que introducirse en el sistema con una

prevision residual pero mayor a 0 (normalmente 0,1). Esta circunstancia se
intentara corregir en breve asignando en estos casos un indicador mas pertinente a
dichas operaciones.

F |EO014 |Numero de bienes o servicios | Numero Mas 3,00 0,00 Se ha seleccionado en 2019 el proyecto de compra publica innovadora
mnovadore§ adquiridos por el desarrolladas "nstrumento innovador para la justificacion, registro de dosis y optimizacion de
sector publico . . L1 . L .

las radiaciones ionizantes de uso médico en el ambito del servicio de salid de las
Islas Baleares (OPTIRAD-IB)

S |E014 [Numero de bienes o servicios | Numero Mas 3,00 0,00 Se ha seleccionado en 2019 el proyecto de compra publica innovadora
mnovadore§ adquiridos por el desarrolladas "Instrumento innovador para la justificacion, registro de dosis y optimizacion de
sector publico las radiaciones ionizantes de uso médico en el ambito del servicio de salid de las

Islas Baleares (OPTIRAD-IB)

F |E020 | Empresas impactadas por | Numero Mas 67,00 0,00
actuaciones de sensibilizacion, desarrolladas
dinamizacién, concienciacion

S |E020 | Empresas impactadas por | Numero Mas 67,00 0,00
actuaciones de sensibilizacion, desarrolladas
dinamizacion, concienciacion

F |EO021 |Investigadores/afio participando | Personas-afio | Mas 57,00 0,00
en proyectos cofinanciados desarrolladas

S | E021 |[Investigadores/afio participando | Personas-afio | Més 57,00 0,00
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@ |ID Indicador Unidad de | Categoria de Valor Valor Valor 2019 2019 2019 Observaciones
medida region previsto previsto previsto | Total | Hombres | Mujeres
(2023) (2023) (2023)
total hombres mujeres
en proyectos cofinanciados desarrolladas

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

@ |ID Indicador 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
F | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 25,00 1,00 1,00 0,00 0,00
S | COO01 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda 32,20 16,20 11,20 0,00 0,00
F | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 25,00 1,00 1,00 0,00 0,00
S | CO02 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben subvenciones 32,20 16,20 11,20 0,00 0,00
F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | COO0S5 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | COO05 | Inversion productiva: Nimero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | COO08 | Inversién productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO28 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
el mercado de productos
S | CO28 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en 10,00 3,00 0,00 0,00 0,00
el mercado de productos
F | CO29 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00
los productos de la empresa
S [ CO29 | Investigacion e innovacion: Nimero de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en 17,40 5,00 1,00 0,00 0,00
los productos de la empresa
F | E014 | Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector publico 0,00 0,00 0,00
S | E014 [ Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector publico 0,00 0,00 0,00
F | E020 | Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | E020 | Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | E021 | Investigadores/aio participando en proyectos cofinanciados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | E021 |Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) [ID Indicador 2015 Total | 2015 Hombres | 2015 Mujeres | 2014 Total | 2014 Hombres | 2014 Mujeres
F [ COO01 | Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
S | COO1 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 9,20 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00
F [ CO02 | Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben subvenciones 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
S | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 9,20 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00
F [ CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F [ COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F [ COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F [ CO28 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en el mercado de productos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | CO28 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en el mercado de productos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F [ CO29 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en los productos de la empresa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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@ [ID Indicador 2015 Total | 2015 Hombres | 2015 Mujeres | 2014 Total | 2014 Hombres | 2014 Mujeres
S | CO29 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en los productos de la empresa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F [E014 | Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector publico 0,00 0,00

S |EO014 | Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector publico 0,00 0,00

F [E020 | Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S |E020 | Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F [E021 | Investigadores/afo participando en proyectos cofinanciados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S |E021 |Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ES

18

ES




Eje prioritario

01 - EP1. Potenciar la investigacion, el desarrollo tecnoldgico y la innovacion

Prioridad de
inversion

1b - Fomento de la inversion empresarial en I+i, desarrollo de vinculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigacion y desarrollo y el sector de la ensefianza
superior, en particular mediante el fomento de la inversion en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnologia, la innovacién social, la innovacion
ecoldgica, las aplicaciones de servicio publico, el estimulo de la demanda, la interconexion en red, las agrupaciones y la innovacion abierta a través de una especializacion
inteligente, y mediante el apoyo a la investigacion tecnoldgica y aplicada, lineas piloto, acciones de validacion precoz de los productos, capacidades de fabricacion
avanzada y primera produccion, en particular, en tecnologias facilitadoras esenciales y difusion de tecnologias polivalentes, asi como el fomento de la inversion necesaria
para reforzar las capacidades de respuesta a las crisis de salud publica

Objetivo
especifico

010bl1 - OE.1.2.1. Impulso y promocion de actividades de I+i lideradas por las empresas, apoyo a la creacion y consolidacion de empresas innovadoras y apoyo a la compra

publica innovadora.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad Categoria de | Valor de | Afio de | Valor 2019 2019 Observaciones
de region referencia referencia previsto Total Cualitativo
medida para 2023
RO03 | Porcentaje de empresas (de 10 o | % Mas 7,74 | 2013 8,50 Por primera vez, Balears roza en 2018 la cifra de 500 empresas con actividades
mas trabajadores) que realizan desarrolladas innovadoras, aumentando un 140% respecto a 2017.Este incremento explica que el
actividades innovadoras sobre el porcentaje de empresas que realizan actividades innovadoras, no sélo rompa la
total de empresas tendencia descendente de los afios anteriores, sino que se haya multiplicado y supere la
meta prevista para 2023.
La evolucién de los proximos afios determinara la pertinencia o no de corregir el valor-
objetivo.
ID Indicador 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015
Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo
RO03 | Porcentaje de empresas (de 10 o mas trabajadores) que realizan actividades innovadoras sobre el 11,16 5,05 5,65 6,69
total de empresas
ID Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo
R003 Porcentaje de empresas (de 10 o més trabajadores) que realizan actividades innovadoras sobre el total de empresas 6,68
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Eje prioritario | 01 - EP1. Potenciar la investigacion, el desarrollo tecnolégico y la innovacidon

Prioridad de | 1b - Fomento de la inversion empresarial en I+i, desarrollo de vinculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigacion y desarrollo y el sector de la ensefianza

inversion superior, en particular mediante el fomento de la inversion en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnologia, la innovacién social, la innovacion
ecoldgica, las aplicaciones de servicio publico, el estimulo de la demanda, la interconexion en red, las agrupaciones y la innovacion abierta a través de una especializacion
inteligente, y mediante el apoyo a la investigacion tecnoldgica y aplicada, lineas piloto, acciones de validacion precoz de los productos, capacidades de fabricacion
avanzada y primera produccion, en particular, en tecnologias facilitadoras esenciales y difusion de tecnologias polivalentes, asi como el fomento de la inversion necesaria
para reforzar las capacidades de respuesta a las crisis de salud publica

Objetivo 010b3 - OE.1.2.3 Fomento y generacion de conocimiento de frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologias emergentes.
especifico

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor 2019 2019 Observaciones
medida region referencia referencia previsto Total Cualitativo
para 2023
ROO1B | Personal empleado en | % Mas 0,41 | 2012 0,48 El personal en I+D en EJC en 2018 ha sido de 2.685, alcanzando de nuevo un maximo
actividades de I+D s./ total desarrolladas histérico en Balears. A pesar del aumento del n° total de ocupados, ello ha permitido
de poblacion ocupada consolidar la evolucion positiva del indicador desde 2015 y situarse ya en los valores
objetivo para 2023.
1D Indicador 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo
RO0OIB Personal empleado en actividades de I+D s./ total de poblacién ocupada 0,48 0,41 0,38 0,35
1D Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo
RO0OIB Personal empleado en actividades de I+D s./ total de poblacion ocupada 0,38
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Eje prioritario

02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicacion y el acceso a las mismas

Prioridad de inversion

2a - Mayor despliegue de la banda ancha y de las redes de alta velocidad, y apoyo a la adopcién de las tecnologias y redes emergentes para la economia digital

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 02/2a

(1) |ID Indicador Unidad de | Categoria de Valor Valor previsto Valor 2019 2019 2019 Observaciones
medida region previsto (2023) previsto Total | Hombres | Mujeres
(2023) total hombres (2023)
mujeres
F [COI10 | Infraestructura de TIC: Hogares | Hogares Mas 12.645,00 0,00 En 2018 se han concedido ayudas a operadoras de telecomunicaciones
adicionales con acceso a la banda desarrolladas que facilitaran el acceso a banda ancha de alta velocidad a 42.334
ancha de al menos 30 Mbps personas residentes en zonas blancas y a mas de 14.000 unidades
inmobiliarias.
S | COI10 | Infraestructura de TIC: Hogares | Hogares Mas 12.645,00 0,00 La aprobacion formal de las operaciones y su carga en el sistema de
adicionales con acceso a la banda desarrolladas gestion informatica se realizara después de los trabajos de verificacion
ancha de al menos 30 Mbps previa por parte del OI, que se prevé que concluyan en 2021.
F |E048 | Numero adicional de hogares con | Hogares Mas 12.645,00 0,00 En 2018 se han concedido ayudas a operadoras de telecomunicaciones
acceso a banda ancha de al menos desarrolladas que facilitaran el acceso a banda ancha de alta velocidad a 42.334
100 Mbps. personas residentes en zonas blancas y a mas de 14.000 unidades
inmobiliarias.
S | E048 | Numero adicional de hogares con | Hogares Mas 12.645,00 0,00 La aprobacion formal de las operaciones y su carga en el sistema de
acceso a banda ancha de al menos desarrolladas gestion informatica se realizara después de los trabajos de verificacion
100 Mbps. previa por parte del Ol, que se prevé que concluyan en 2021.

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

1| ID Indicador 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | CO10 | Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mbps

S | CO10 | Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mbps

F | E048 | Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha de al menos 100 Mbps. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | E048 | Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha de al menos 100 Mbps. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) |ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres

F CO10 | Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO10 |Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | E048 [Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha de al menos 100 Mbps. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S |E048 | Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha de al menos 100 Mbps. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario

02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicacion y el acceso a las mismas

Prioridad de inversion

2a - Mayor despliegue de la banda ancha y de las redes de alta velocidad, y apoyo a la adopcién de las tecnologias y redes emergentes para la economia digital

Objetivo especifico

020al - OE.2.1.1. Fomentar el despliegue y adopcidn de redes y servicios para garantizar la conectividad digital.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad Categoria de | Valor de | Afio de | Valor 2019 2019 Observaciones
de region referencia referencia previsto Total Cualitativo
medida para 2023
RO10 [ % de poblacion (nacional, | % Mas 50,30 | 2014 75,00 Se ha producido un progreso continuo en la conectividad y acceso a Internet en
regional) con cobertura de red desarrolladas Balears gracias al fomento que han hecho las Administraciones para el fomento del
banda ancha velocidad mayor o despliegue de estas infraestructuras. Ello ha permitido superar en casi 10 puntos la
igual a 30 Mbps meta fijada para 2023.
ID Indicador 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015
Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo
RO10 | % de poblacion (nacional, regional) con cobertura de red banda ancha velocidad mayor o igual 86,70 84,20 64,96 49,36
a 30 Mbps
1D Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo
RO10 % de poblacion (nacional, regional) con cobertura de red banda ancha velocidad mayor o igual a 30 Mbps 50,30
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Eje prioritario

02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicacién y el acceso a las mismas

Prioridad de inversion

2b - Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electronico y una mayor demanda de TIC

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y

prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 02/2b

(1) |ID Indicador Unidad de | Categoria de| Valor previsto | Valor previsto | Valor previsto | 2019 2019 2019 Observaciones

medida region (2023) total (2023) hombres | (2023) mujeres | Total | Hombres | Mujeres

F | COOL1 | Inversion productiva: Numero de | Empresas Mas 603,00 0,00 No se ha iniciado la operacion prevista debido a que el sector
empresas que reciben ayuda desarrolladas ya cuenta con servicios similares al planteado en esta

prioridad de inversion.

S | COO01 | Inversion productiva: Numero de | Empresas Mas 603,00 0,00 Se pretende eliminar esta PI en la préxima modificacion del
empresas que reciben ayuda desarrolladas PO.

F | COO04 | Inversion productiva: Numero de | Empresas Mas 603,00 0,00 No se ha iniciado la operacion prevista debido a que el sector
empresas que reciben ayuda no desarrolladas ya cuenta con servicios similares al planteado en esta
financiera prioridad de inversion.

S | COO04 | Inversion productiva: Numero de | Empresas Mas 603,00 0,00 Se pretende eliminar esta PI en la proxima modificacion del
empresas que reciben ayuda no desarrolladas PO.
financiera

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) |ID Indicador 2018 Total | 2018 Hombres | 2018 Mujeres | 2017 Total | 2017 Hombres | 2017 Mujeres | 2016 Total | 2016 Hombres | 2016 Mujeres
F | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [COO01 |Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1 [ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres

F CO01 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00

S COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00

F CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00

S CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00
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Eje prioritario

02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicacién y el acceso a las mismas

Prioridad de
inversion

2b - Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electronico y una mayor demanda de TIC

Objetivo especifico

020b1 - OE.2.2.1. Desarrollar la economia digital incluyendo el comercio electrénico, para el crecimiento, la competitividad y la internacionalizacién de la empresa
espafiola

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor 2019 2019 Observaciones
medida region referencia referencia previsto para | Total Cualitativo
2023
RO14 | Uso del comercio electronico | % Mas 13,91 | 2015 18,41 En 2018 se produce una recuperacion extraordinaria del porcentaje de realizacion de
por parte de las empresas: desarrolladas pedidos o reservas on-line, que ha hecho posible, no solo recuperar el terreno pedido
Ventas on-line en 2017, sino también alcanzar los valores previstos para 2023.
En todo caso, el PO no explica dicho comportamiento, debido a que no se han
producido avances en las operaciones de este OE.
1D Indicador 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo
RO14 Uso del comercio electronico por parte de las empresas: Ventas on-line 19,29 5,15 13,22 17,22
1D Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo
RO14 Uso del comercio electronico por parte de las empresas: Ventas on-line 13,91
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Eje prioritario

02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicacion y el acceso a las mismas

Prioridad

inversion

de

electronica

2¢ - Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administracion electrénica, el aprendizaje electronico, la inclusion electronica, la cultura electronica y la sanidad

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 02/ 2¢

1) |ID Indicador Unidad de | Categoria de | Valor previsto Valor Valor 2019 Total 2019 2019 Observaciones

medida region (2023) total previsto previsto Hombres | Mujeres
(2023) (2023)
hombres mujeres

F |EO015 |Poblacion escolar que esta cubierta por | Personas | Mas 20.798,00 6.962,00 La ejecucion realizada se relaciona con el suministro e
los servicios publicos electronicos desarrolladas instalacion de equipos de aula digital para las aulas de
educativos. educacion primaria y de educacion secundaria obligatoria en los

centros docentes publicos de las Illes Balears.

S |EO015 |Poblacion escolar que esta cubierta por | Personas | Mas 20.798,00 12.650,00
los servicios publicos electronicos desarrolladas
educativos.

F |EO18A | Poblacion cubierta por servicios basicos | Poblacion | Mas 968,47 0,00 En 2018 se ha seleccionado por parte del OI la operacion para la
de sanidad digital del Servicio Regional desarrolladas Implantacioén de la Base de Datos Asistencial Corporativa para
de Salud el Servicio Salud de las Illes Balears (Historia Clinica).

Por tanto, el proyecto se encuentra en ejecucion y esta pendiente
de ser aprobado formalmente en el sistema hasta que se realicen
las correspondientes verificaciones previas.

S |EO18A | Poblacion cubierta por servicios basicos | Poblacién | Mas 968,47 0,00 El proyecto de implantacién de la Base de Datos Asistencial
de sanidad digital del Servicio Regional desarrolladas Corporativa para el Servicio Salud de las Illes Balears (Historia
de Salud Clinica) se encuentra en ejecucion y estd pendiente de ser

aprobado formalmente en el sistema hasta que se realicen las
correspondientes verificaciones previas.

F |E019 [poblacion beneficiada por servicios | Poblacion | Mas 2.026.914,00 806.523,00 La ejecucion lograda por este indicador responde a la
digitales de gestion patologias cronicas u desarrolladas certificacion en el afio 2018.
otros servicios especificos en el area de
e-salud, envejecimiento  activo y
saludable

S |E019 |poblacién beneficiada por servicios | Poblacion | Mas 2.026.914,00 1.058.924,00 En 2019 se ha seleccionado nuevas operaciones para la
digitales de gestion patologias cronicas u desarrolladas aplicacion de soluciones basadas en las TIC en el ambito de la
otros servicios especificos en el area de salud. El proyecto de implantacion de la red de
e-salud, envejecimiento  activo y electrocardiografia integrada para los centros del Servicio
saludable Regional de Salud (IB Salut) es el que contribuira a incrementar

de forma mas significativa la ejecucion de este IP.

F |E024 |Numero de usuarios que tienen acceso o | Usuarios | Mas 157.396,00 93.736,00 Los usuarios que se han visto favorecidos directamente los
cubiertos por las aplicaciones/servicios desarrolladas proyectos certificados se corresponden, entre otros, con
de Administracion electronica empleados del Govern de les Illes Balears, del servicio regional

de salud, de la Agencia Tributaria y de la Administracion
Educativa.
S |E024 | Numero de usuarios que tienen acceso o | Usuarios Mas 157.396,00 102.588,00
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@ |ID Indicador Unidad de | Categoria de | Valor previsto Valor Valor 2019 Total 2019 2019 Observaciones
medida region (2023) total previsto previsto Hombres | Mujeres
(2023) (2023)
hombres mujeres
cubiertos por las aplicaciones/servicios desarrolladas
de Administracion electronica
F |E029 |Numero de usuarios que tiene acceso o | Usuarios | Mas 62.711.887,00 0,00 Desde 2018 se esta avanzando en el desarrollo del proyecto para
estan cubiertos por servicios Transporte desarrolladas la integracion del sistema tarifario del transporte publico.
inteligente
S [E029 |Numero de usuarios que tiene acceso o | Usuarios | Mas 62.711.887,00 62.711.887,00 La operacién para la integracion del sistema tarifario del
estan cubiertos por servicios Transporte desarrolladas transporte publico de las Islas Baleares sera objeto de una
inteligente certificacion parcial a lo largo de 2020. No obstante, la
ejecucion del indicador no se realizara hasta la finalizacion
completa del proyecto.

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

@ |ID Indicador 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F |E015 |[Poblacion escolar que esta cubierta por los servicios ptiblicos electronicos educativos. 6.962,00 6.962,00 3.425,00 0,00 0,00

S |EO015 | Poblacién escolar que esta cubierta por los servicios publicos electronicos educativos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | E018A [ Poblacion cubierta por servicios basicos de sanidad digital del Servicio Regional de Salud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | E018A | Poblacién cubierta por servicios basicos de sanidad digital del Servicio Regional de Salud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F |EO019 |poblacion beneficiada por servicios digitales de gestion patologias cronicas u otros servicios | 806.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00
especificos en el 4rea de e-salud, envejecimiento activo y saludable

S |E019 |poblacién beneficiada por servicios digitales de gestion patologias crénicas u otros servicios | 806.882,00 806.523,00 655.778,00 0,00 0,00
especificos en el 4rea de e-salud, envejecimiento activo y saludable

F |E024 |[Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de| 93.736,00 56.798,00 0,00 0,00 0,00
Administracion electronica

S |E024 |Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de | 102.588,00 84.119,00 0,00 0,00 0,00
Administracion electronica

F |E029 | Numero de usuarios que tiene acceso o estan cubiertos por servicios Transporte inteligente 0,00 0,00 0,00

S | E029 | Numero de usuarios que tiene acceso o estan cubiertos por servicios Transporte inteligente 0,00 0,00 0,00

@ |ID Indicador 2015 2015 2015 2014 2014 2014

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F |E015 |[Poblacion escolar que esta cubierta por los servicios ptblicos electronicos educativos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S |EO015 | Poblacién escolar que esta cubierta por los servicios publicos electronicos educativos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | E018A | Poblacidn cubierta por servicios basicos de sanidad digital del Servicio Regional de Salud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | EO18A | Poblacion cubierta por servicios basicos de sanidad digital del Servicio Regional de Salud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F |E019 |poblacion beneficiada por servicios digitales de gestion patologias cronicas u otros servicios especificos en el area de e-salud, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
envejecimiento activo y saludable

S |E019 |poblacién beneficiada por servicios digitales de gestiéon patologias cronicas u otros servicios especificos en el area de e-salud, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
envejecimiento activo y saludable

F |E024 | Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administracion electronica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S |E024 | Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administracion electronica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F |E029 [ Numero de usuarios que tiene acceso o estan cubiertos por servicios Transporte inteligente 0,00 0,00

S | E029 | Numero de usuarios que tiene acceso o estan cubiertos por servicios Transporte inteligente 0,00 0,00
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Eje prioritario

02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicacion y el acceso a las mismas

Prioridad de
inversion

2¢ - Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administracion electrénica, el aprendizaje electronico, la inclusion electronica, la cultura electronica y la sanidad
electrénica

Objetivo especifico

020c1 - OE.2.3.1. Promover los servicios publicos digitales, la alfabetizacion digital, e-aprendizaje, e-inclusion y e-salud

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje

prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor 2019 2019 Observaciones
medida region referencia referencia previsto Total Cualitativo
para 2023
R023 % Poblacion cubierta por los | % Mas 0,00 | 2014 100,00 La fuente no ha proporcionado informacion sobre el indicador
Servicios de Sanidad regional desarrolladas
digital
RO23P | Aulas habituales de clase con | Porcentaje Mas 91,70 | 2012 100,00 El porcentaje de aulas con conexion a internet para el curso 2016-2017, Gltimo
conexion a Internet desarrolladas publicado hasta el momento, ha sido del 96,1%, apuntalando los avances
conseguidos desde el afio 2012 y reflejando una mejora progresiva en el
campo de la integracion de las TIC en la ensefianza.
R027 Valoracion de la adopcion del | Escala (1=Muy | Mas 4,00 | 2018 5,00
principio de inclusion y | bajo a 5=Muy | desarrolladas
accesibilidad en el disefio de los | alto)
servicios
1D Indicador 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015
Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo
R023 % Poblacion cubierta por los Servicios de Sanidad regional digital
RO23P | Aulas habituales de clase con conexion a Internet 96,10 94,70
R027 Valoracion de la adopcion del principio de inclusion y accesibilidad en el disefio de los
servicios
ID Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo
R023 % Poblacién cubierta por los Servicios de Sanidad regional digital
R023P Aulas habituales de clase con conexion a Internet 95,00
R027 Valoracion de la adopcion del principio de inclusion y accesibilidad en el disefio de los servicios

ES ES

28




Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicacion y el acceso a las mismas

Prioridad de | 2c - Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administracion electronica, el aprendizaje electréonico, la inclusion electronica, la cultura electronica y la sanidad
inversion electrénica

Objetivo especifico 020c2 - OE.2.3.2. Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la confianza en el dmbito digital.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Ano de | Valor 2019 2019 Observaciones
medida region referencia referencia previsto para | Total Cualitativo
2023
RO12B | N° tramites y gestiones disponibles en Internet | Porcentaje Mas 14,00 | 2013 25,00 20,43 En 2019, la Administraciéon Autonémica contaba con 270
para empresas y ciudadanos, sobre el total de desarrolladas tramites telematicos de los 1.321 procedimientos publicos
tramites y gestiones. visibles en la sede electrdnica.
ID Indicador 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015
Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo
RO12B | N° tramites y gestiones disponibles en Internet para empresas y ciudadanos, sobre el total de 16,88 17,83 16,94 15,67
tramites y gestiones.

1D Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo

RO12B N° tramites y gestiones disponibles en Internet para empresas y ciudadanos, sobre el total de tramites y gestiones. 20,00
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Eje prioritario

03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME

Prioridad de inversion

3d - Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovacion

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 03/3d

(1) [ID Indicador Unidad de | Categoria de Valor Valor Valor 2019 2019 2019 Observaciones
medida region previsto previsto previsto Total | Hombres | Mujeres
(2023) total (2023) (2023)
hombres mujeres
F | COO01 | Inversion productiva: | Empresas | Mas 101,00 15,00 A lo largo de 2018 se ha ejecutado el proyecto de clusterizacion de los sectores de la
Numero de empresas que desarrolladas moda y de la nautica en Baleares, previsto en el Plan Regional de Industria. El 19 de

reciben ayuda

marzo de 2019 se constituyé formalmente el cluster marino de Baleares con 15
empresas. A diciembre de 2019, las empresas que forman parte del cluster son 35.

S | COO01 | Inversion productiva: | Empresas | Mas 101,00 42,00 Las actuaciones de clusterizacion de los sectores de la moda y el habitat proseguirdn

reciben ayuda

Numero de empresas que desarrolladas en 2020, por lo que aun no se ha computado la ejecucion correspondiente a los

mismos.
Esta operacion estd en fase de verificacion previa por parte del Ol y se espera
certificar el gasto de la misma y actualizar la ejecucion del indicador en 2020.

F | CO04 | Inversion productiva: | Empresas | Mas 101,00 15,00 A lo largo de 2018 se ha ejecutado el proyecto de clusterizacion de los sectores de la

Numero de empresas que desarrolladas moda y de la ndutica en Baleares, previsto en el Plan Regional de Industria. E1 19 de
reciben ayuda

no marzo de 2019 se constituyd formalmente el cluster marino de Baleares con 15

financiera empresas. A diciembre de 2019, las empresas que forman parte del cluster son 35.
S | CO04 | Inversion productiva: | Empresas | Mas 101,00 42,00 Esta operacion estd en fase de verificacion previa por parte del Ol y se espera
Numero de empresas que desarrolladas certificar el gasto de la misma y actualizar la ejecucion del indicador en 2020.

financiera

reciben ayuda

no

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) [ID Indicador 2018 Total | 2018 Hombres | 2018 Mujeres | 2017 Total | 2017 Hombres | 2017 Mujeres | 2016 Total | 2016 Hombres | 2016 Mujeres
F | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [COO01 |Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [ CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1) [ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres

F CO01 Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO04 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO04 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME
Prioridad de | 3d - Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovacion
inversion
Objetivo especifico 030d1 - OE.3.4.1. Promover el crecimiento y la consolidacion de las PYME, en particular mejorando su financiacion, tecnologia y acceso a servicios de apoyo
avanzados.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor 2019 2019 Observaciones
medida region referencia referencia previsto para | Total Cualitativo
2023
RO31E | Productividad del sector de | Euros/hora Mas 18,79 | 2014 20,79 La fuente (INE) ha revisado los valores de afios anteriores, afectando también al
la industria manufacturera desarrolladas valor de base que se cifra en 19,98 € por hora trabajada en 2013.

En el ultimo afio disponible, 2018,se aprecia un ligero descenso de la productividad
por hora trabajada en la industria manufacturera de Balears. Detras de este retroceso
esta la caida del VAB de este sector de un 4,4% en 2018.

1D Indicador 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo
RO31E Productividad del sector de la industria manufacturera 21,70 22,51 22,73 22,42

1D Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo

RO31E Productividad del sector de la industria manufacturera 21,96
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Eje prioritario

04 - EP4. Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad de inversion

4b - Fomento de la eficiencia energética y uso de energias renovables en las empresas

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 04/ 4b

(1) [ID Indicador Unidad de | Categoria de Valor Valor Valor 2019 2019 2019 Observaciones
medida region previsto previsto previsto Total Hombres | Mujeres
(2023) total (2023) (2023)
hombres mujeres
F |CO30 |Energias renovables: Capacidad | MW Mas 16,11 2,69 La capacidad adicional de produccion de energia renovable
adicional de produccion de energia desarrolladas lograda ha sido consecuencia de proyectos subvencionados de
renovable instalaciones de energia solar fotovoltaica para autoconsumo por
parte de las empresas y asociaciones empresariales.
S | CO30 |Energias renovables: Capacidad | MW Mas 16,11 2,77
adicional de produccion de energia desarrolladas
renovable
F [CO34 |Reduccion de gases de efecto | Toneladas de|Mas 14.287,00 3.033,41 La reduccion de GEI  ha sido consecuencia de proyectos
invernadero: Disminucién anual | CO2 desarrolladas subvencionados de instalaciones de energia solar fotovoltaica para
estimada de los gases de efecto | equivalente autoconsumo  por parte de las empresas y asociaciones
invernadero empresariales.
S | CO34 |Reduccion de gases de efecto|Toneladas de | Mas 14.287,00 3.119,78
invernadero: Disminucién anual | CO2 desarrolladas
estimada de los gases de efecto | equivalente
invernadero
F |E001Z | Reduccion del consumo de energia | Ktep/Afio Mas 0,02 0,00 Se han ejecutado muy pocos proyectos de mejora de la eficiencia
final en infraestructuras publicas o desarrolladas energética por parte del tejido empresarial, en el marco de una
empresas convocatoria de subvenciones para actuaciones de mejora de la
eficiencia energética del afio 2016.
Las tareas de seguimiento del OI han comprobado que el importe
total de subvenciones concedidas de esta convocatoria que
disponia de un presupuesto de 1.400.000 € fue Unicamente de
49.684 € en resoluciones a favor de PYMEs.
S |E001Z | Reduccion del consumo de energia | Ktep/Afio Mas 0,02 0,00 Los proyectos de mejora de la eficiencia energética por parte del
final en infraestructuras publicas o desarrolladas tejido empresarial se certificaran en 2020, una vez terminadas las

empresas

tareas de verificacion previa.

(1) S=Valor acumulativo — los

acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor

(1) [ID Indicador 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 2,69 1,40 0,42 0,00 0,00

S | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccién de energia renovable 2,77 1,84 1,45 0,00 0,00

F | CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de | 3.033,41 1.608.,42 463,88 0,00 0,00
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@ |ID Indicador 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
efecto invernadero
S | CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de | 3.119,78 2.095,47 1.665,76 0,00 0,00
efecto invernadero
F | E001Z | Reduccién del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | E001Z | Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |ID Indicador 2015 Total | 2015 Hombres | 2015 Mujeres | 2014 Total | 2014 Hombres | 2014 Mujeres
F | CO30 [Energias renovables: Capacidad adicional de produccién de energia renovable 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | CO30 |Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO34 [Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 463,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [ CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 1.116,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | E001Z [Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | E001Z | Reduccién del consumo de energia final en infraestructuras ptiblicas o empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad de inversion 4b - Fomento de la eficiencia energética y uso de energias renovables en las empresas

Objetivo especifico 040b1 - OE.4.2.1. Avanzar en la evaluacion y mejora de la eficiencia energética de las empresas, en particular las PYME.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto 2019 2019 Observaciones
medida region referencia referencia para 2023 Total Cualitativo
R04x2 | Intensidad Ktep/M€ Mas 0,07 | 2013 0,07 El consumo bruto de energia en las Illes Balears esta creciendo levemente por debajo al
energética final desarrolladas incremento del PIB regional, lo que hace que la intensidad energética de la economia vaya
disminuyendo de forma ligera.

1D Indicador 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo
R04x2 Intensidad energética final 0,09 0,09 0,09 0,10

1D Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo

R04x2 Intensidad energética final 0,10
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Eje prioritario

04 - EP4. Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad de inversion

4b - Fomento de la eficiencia energética y uso de energias renovables en las empresas

Objetivo especifico

040b2 - OE.4.2.2. Fomento del uso de energias renovables por las empresas, en particular las PYME.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de medida Categoria de | Valor de | Ano de | Valor 2019 2019 Observaciones
region referencia referencia previsto Total Cualitativo
para 2023
R042B | Consumo de energias | % sobre consumo | Maés 12,23 | 2014 18,00 Se ha detectado un error en la informacion reportada hasta la fecha, como
renovables sobre | final energético | desarrolladas consecuencia de que la fuente empleada (REE) ofrecia datos solo en relacion
consumo final energético | (segun Directiva con el consumo eléctrico en lugar del consumo final total.
Se ha procedido a subsanar dicho error con la informaciéon del portal
energético de la CAIB y a rectificar la serie historica de este indicador.
Asimismo, se ha corregido el valor de base del mismo (2,93%) y la prevision
de la meta a 2023 (9,5%).
1D Indicador 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo
R042B Consumo de energias renovables sobre consumo final energético 9,79 8,75 10,76 10,73
ID Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo
R042B Consumo de energias renovables sobre consumo final energético 12,23
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Eje prioritario

04 - EP4. Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad
inversion

de | 4c - Apoyo de la eficiencia energética, de la gestion inteligente de la energia y del uso de energias renovables en las infraestructuras publicas, incluidos los edificios

publicos, y en las viviendas

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 04/ 4c

1) [ID Indicador Unidad  de | Categoria de Valor Valor Valor 2019 2019 2019 Observaciones

medida region previsto previsto previsto Total | Hombres | Mujeres
(2023) total (2023) (2023)
hombres mujeres

F [CO30 |Energias renovables: | MW Mas 10,69 1,33 La capacidad adicional de produccion de energia renovable lograda ha sido
Capacidad  adicional  de desarrolladas consecuencia de proyectos subvencionados de instalaciones de energia solar
produccion de energia fotovoltaica para autoconsumo en el sector residencial (viviendas) y
renovable administraciones locales.

S [CO30 |Energias renovables: | MW Mas 10,69 1,32 El valor previsto de operaciones seleccionadas es inferior al realmente
Capacidad  adicional  de desarrolladas ejecutado debido a que, en algunos proyectos, las placas instaladas por parte
produccion de energia del proveedor cuentan con una potencia mayor a la inicialmente prevista,
renovable debido a mejoras tecnologicas que se pueden aplicar en el momento de la

ejecucion de la inversion pero que no estaban disponibles en el momento
anterior de la solicitud de la ayuda.

F |[CO32 |Eficiencia energética: | kWh/afio Mas 916.132,00 0,00 No se han realizado proyectos de mejora de la eficiencia energética en
Descenso del consumo anual desarrolladas edificios publicos.
de energia primaria en los Actualmente, solo hay un proyecto en ejecucion para la mejora de la eficiencia
edificios publicos energética de la planta baja del edificio de oficinas de la entidad publica

FOGAIBA. La reduccion del consumo de energia que se estima una vez
finalizada la inversion seria de 46,118 Kw hora/afio.

S | CO32 | Eficiencia energética: | kWh/afio Mas 916.132,00 0,00 Se pretende reducir la asignacion de esta linea de actuacion al importe del
Descenso del consumo anual desarrolladas proyecto del edificio de oficinas de la entidad publica FOGAIBA en la
de energia primaria en los proxima modificacion del PO.
edificios publicos

F [CO34 |Reduccion de gases de efecto | Toneladas de | Mas 11.516,17 1.300,43 La reduccion de GEI ha sido consecuencia de proyectos subvencionados de
invernadero: Disminucion | CO2 desarrolladas instalaciones de energia solar fotovoltaica para autoconsumo en
anual estimada de los gases | equivalente administraciones locales.
de efecto invernadero

S [ CO34 |Reduccion de gases de efecto | Toneladas de | Mas 11.516,17 1.296,81
invernadero: Disminucién | CO2 desarrolladas
anual estimada de los gases | equivalente
de efecto invernadero

F |E001Z | Reduccion del consumo de | Ktep/Afio Mas 1,65 0,63 La mejora de la eficiencia energética obtenida hasta 2019 se debe al nuevo
energia final en desarrolladas sistema de alumbrado exterior del municipio de Palma.
infraestructuras publicas o
empresas

S |E001Z | Reduccién del consumo de | Ktep/Afo Mas 1,65 1,01
energia final en desarrolladas
infraestructuras  publicas o
empresas
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(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

@ |ID Indicador 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 1,33 1,06 0,01 0,00 0,00

S | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 1,32 1,20 0,39 0,00 0,00

F |CO32 |Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
publicos

S |CO32 | Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
publicos

F |CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de| 1.300,43 1.011,47 11,97 0,00 0,00
efecto invernadero

S | CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de | 1.296,81 1.161,31 262,88 0,00 0,00
efecto invernadero

F | E001Z | Reduccién del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 0,63 0,32 0,18 0,00 0,00

S | E001Z | Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 0,54 0,23 0,03 0,00 0,00

1 |ID Indicador 2015 Total | 2015 Hombres | 2015 Mujeres | 2014 Total | 2014 Hombres | 2014 Mujeres

F | CO30 [Energias renovables: Capacidad adicional de produccién de energia renovable 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | CO30 |Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | CO32 |Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios publicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | CO32 |Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios puiblicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | CO34 [Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 11,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 262,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | E001Z [Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | E001Z | Reduccién del consumo de energia final en infraestructuras ptiblicas o empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario

04 - EP4. Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad
inversion

de
publicos, y en las viviendas

4c - Apoyo de la eficiencia energética, de la gestion inteligente de la energia y del uso de energias renovables en las infraestructuras publicas, incluidos los edificios

Objetivo especifico

040c1 - OE.4.3.1. Mejorar la eficiencia energética y reduccioén de emisiones de CO2 en la edificacion y en las infraestructuras y servicios publicos.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto para | 2019 2019 Observaciones
de medida | region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
R049Y | Consumo de energia eléctrica en | kWh Mas 2.635.515.569,00 | 2014 2.630.000.000,00 El aumento del consumo energético en 2018 se debe al incremento
la administracion, servicios desarrolladas producido en los usos domésticos, a diferencia del consumo en el
publicos y usos domésticos alumbrado publico, la administracion y otros servicios publicos, que
se ha reducido.
1D Indicador 2018 Total 2018 2017 Total 2017 2016 Total 2016 2015 Total 2015
Cualitativo Cualitativo Cualitativo Cualitativo
R0O49Y | Consumo de energia eléctrica en la administracion, servicios | 3.015.177.454,00 2.941.131.695,40 2.829.826.354,20 2.768.230.242,20
publicos y usos domésticos
1D Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo
R049Y Consumo de energia eléctrica en la administracion, servicios publicos y usos domésticos 2.635.515.569,00
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Eje prioritario

04 - EP4. Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad de

4c - Apoyo de la eficiencia energética, de la gestion inteligente de la energia y del uso de energias renovables en las infraestructuras publicas, incluidos los edificios

inversion publicos, y en las viviendas
Objetivo 040c2 - OE.4.3.2. Aumentar el uso de las energias renovables para produccién de electricidad y usos térmicos en edificacion y en infraestructuras ptblicas, en particular
especifico favoreciendo la generacion a pequeifia escala en puntos cercanos al consumo.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad Categoria de | Valor de | Afio de | Valor 2019 2019 Observaciones
de region referencia referencia previsto Total | Cualitativo
medida para 2023
RO41C | Potencia Mw Mas 169,00 | 2013 200,00 Se ha detectado un error en la informacion reportada hasta la fecha, debido a que la fuente empleada
eléctrica desarrolladas (REE) ofrecia datos de generacion en categoria B, en la que ademas de las renovables, estan incluidas la
renovable cogeneracion (13.7 MW) y la incineracion de residuos (74.8 MW). La cogeneracion no se puede
instalada en la considerar renovable, puesto que su fuente de energia unica suele ser el gas natural. Con respecto a la
region cogeneracion, no obstante, en Balears la incineradora de TIRME tiene reconocido que el 50% de la
energia generada es de origen renovable.
Se ha rectificado la informacion con datos del portal energético de la CAIB. Se ha corregido el valor de
base del mismo (126,47) y la prevision de la meta a 2023 (450). Dicha prevision incluye los 326 MW
adicionales de la convocatoria del Programa SOLBAL, los avances provenientes del autoconsumo y la
segunda ronda de SOLBAL.
ID Indicador 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo
RO41C Potencia eléctrica renovable instalada en la region 171,00 170,00 170,00 170,00
1D Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo
RO41C Potencia eléctrica renovable instalada en la region 170,00
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Eje prioritario

04 - EP4. Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad
inversion

de | 4e - Fomento de estrategias de reduccion del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana

multimodal sostenible y las medidas de adaptacion con efecto de mitigacion

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y

prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 04/ 4e

1) [ID Indicador Unidad de | Categoria de Valor Valor Valor 2019 2019 2019 Observaciones

medida region previsto previsto previsto Total | Hombres | Mujeres
(2023) total (2023) (2023)
hombres mujeres

F [COI15 | Transporte urbano: Longitud | km Mas 1,20 0,00 La operacion de ampliacion del Metro de Palma, incluida en el PO tras la
total de las lineas de tranvia y desarrolladas ultima modificacion del mismo aprobada en diciembre de 2018 atin no se
metro nuevas o mejoradas ha iniciado

S | CO15 | Transporte urbano: Longitud | km Mas 1,20 0,00 La operacion de ampliacion del Metro de Palma, incluida en el PO tras la
total de las lineas de tranvia y desarrolladas ultima modificacion del mismo aprobada en diciembre de 2018 atin no se
metro nuevas o mejoradas ha iniciado

F [CO34 |Reduccion de gases de efecto | Toneladas de | Mas 1.384,65 33,20 La ejecucion registrada es la misma del afio anterior, ya que aun no se ha
invernadero: Disminucion anual | CO2 desarrolladas podido computar la reduccion de CO2 esperada como consecuencia de la
estimada de los gases de efecto | equivalente electrificacion ferroviaria, que se ha estimado este afio en 537,8 toneladas.
invernadero Se cargaran las correspondientes transacciones IP en Fondos 2020.

Tampoco se incluye la de la adquisicion de autobuses de GNC, ya que la
ejecucion fisica de la fase de la operacion que produce el indicador atin no
ha finalizado.

S [CO34 |Reduccion de gases de efecto | Toneladas de | Mas 1.384,65 1.385,85 La prevision del indicador es ligeramente superior al valor previsto 2023.
invernadero: Disminucion anual | CO2 desarrolladas En la propuesta de reprogramcion del PO se modifica el valor del
estimada de los gases de efecto | equivalente indicador al alza.
invernadero

F |E052 | Numero de puntos de recarga de | Numerio  de | Mas 39,00 10,00 Se han certificado hasta la fecha 5 operaciones que han supuesto la
vehiculos electricos puntos desarrolladas instalacion de un total de 10 puntos de recarga para motos eléctricas en la

ciudad de Palma.
En 2020 se certificaran proyectos adicionales en esta linea de actuacion
que elevara significativamente la ejecucion de este indicador.

S [EO052 | Numero de puntos de recarga de | Numerio  de | Mas 39,00 10,00 Se han certificado hasta la fecha 5 operaciones que han supuesto la
vehiculos electricos puntos desarrolladas instalacion de un total de 10 puntos de recarga para motos eléctricas en la

ciudad de Palma.

En 2020 se certificaran proyectos adicionales en esta linea de actuacion
que elevara significativamente la ejecucion de este indicador.

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]
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@ |ID Indicador 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
F | CO15 | Transporte urbano: Longitud total de las lineas de tranvia y metro nuevas o mejoradas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | CO15 | Transporte urbano: Longitud total de las lineas de tranvia y metro nuevas o mejoradas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 33,20 33,20 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero
S | CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 665,60 33,20 33,20 0,00 0,00
efecto invernadero
F | E052 | Numero de puntos de recarga de vehiculos electricos 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00
S | E052 | Numero de puntos de recarga de vehiculos electricos 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00
@ [ID Indicador 2015 Total | 2015 Hombres | 2015 Mujeres | 2014 Total | 2014 Hombres | 2014 Mujeres
F | COl15 | Transporte urbano: Longitud total de las lineas de tranvia y metro nuevas o mejoradas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | COl15 | Transporte urbano: Longitud total de las lineas de tranvia y metro nuevas o mejoradas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F [ CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | CO34 [Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 33,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F [E052 | Numero de puntos de recarga de vehiculos electricos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | E052 | Numero de puntos de recarga de vehiculos electricos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad de | 4e - Fomento de estrategias de reduccion del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana
inversion multimodal sostenible y las medidas de adaptacion con efecto de mitigacion

Objetivo 040el - OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexion urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte
especifico ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energias lim

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor 2019 2019 Observaciones
medida region referencia referencia previsto para | Total Cualitativo
2023
R044J | Emision de gases de | KT Mas 9.503,00 | 2012 8.389.,40 Desde 2014, coincidiendo con la fase de recuperacion econdmica, la emision de gases de
efecto invernadero en la | CO2eq. desarrolladas efecto invernadero ha aumentado cada afio.
Region.
No ha habido una actualizacion de los datos de emisiones de GEI desagregados por
CCAA, siendo la informacion mas reciente la relativa a la serie 1990-2017
correspondiente a la edicion 2019 del Sistema Espafiol de Inventario de Emisiones.

1D Indicador 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo
R044] Emision de gases de efecto invernadero en la Region. 9.146,00 8.625,00 8.399,00

1D Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo

R044] Emision de gases de efecto invernadero en la Region. 8.093,00
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Eje prioritario

06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

Prioridad
inversion

de

6b - Inversidn en el sector del agua para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Union y para responder a las necesidades de inversion detectadas por
los Estados miembros que van mas alla de dichos requisitos

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 06/ 6b

1) [ID Indicador Unidad de | Categoria de Valor Valor Valor 2019 2019 2019 Observaciones

medida region previsto previsto previsto Total Hombres | Mujeres
(2023) total (2023) (2023)
hombres mujeres

F |CO19 | Tratamiento de las  aguas|Equivalentes |Mas 47.755,00 29.824,00 La ejecucion actual es la observada el afio anterior correspondiente a
residuales: Poblacion adicional | de poblacion | desarrolladas la nueva EDAR de Ferreries, la remodelacion y ampliacion de la
que se beneficia de la mejora del EDAR de Binissalem y la construccion del emisario maritimo terrestre
tratamiento de las aguas residuales de la EDAR de Cala Tarida. En 2019 no se ha declarado gasto

adicional en esta PI.

S |CO19 | Tratamiento de las  aguas | Equivalentes Mas 47.755,00 29.824,00 Esta pendiente la aprobacion formal en el sistema de las operaciones
residuales: Poblacion adicional | de poblacion desarrolladas de ampliacion y remodelacion de la EDAR de Porreres, de la EDAR
que se beneficia de la mejora del de Camp de Mar y las obras del colector de S'Alqueria Blanca.
tratamiento de las aguas residuales

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

1) |ID Indicador 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F |CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del | 29.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tratamiento de las aguas residuales

S [CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del | 29.824,00 29.824,00 0,00 0,00 0,00
tratamiento de las aguas residuales

1) [ID Indicador 2015 Total | 2015 Hombres | 2015 Mujeres | 2014 Total | 2014 Hombres | 2014 Mujeres

F [CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

Prioridad de | 6b - Inversion en el sector del agua para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unidn y para responder a las necesidades de inversion detectadas por
inversion los Estados miembros que van mas alla de dichos requisitos

Objetivo 060b1 - OE.6.2.1. Culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de la inversion en infraestructuras de saneamiento, depuracién y reutilizaciéon de
especifico aguas residuales, y mejora de la calidad del agua

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor 2019 2019 Observaciones

medida region referencia referencia previsto Total Cualitativo
para 2023

RO60H | Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) | Porcentaje Mas 82,27 | 2014 100,00 La carga residual entrante en 2018 en las EDAR de las
del articulo 4 (tratamiento secundario) de la Directiva desarrolladas Islas Baleares ha sido de 2.007.882 habitantes
91/271/CEE equivalentes.

El porcentaje de la carga total de las EDAR que no
cumplen con el articulo 4 (tratamiento secundario) de la
Directiva 91/271/CEE en este afio 2018 ha sido del
8,51%.

La evolucion observada respecto al valor anterior
disponible consolida la tendencia positiva mantenida
desde el afio base y se aproxima al objetivo esperado para
2023.

RO601 | Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) | Porcentaje Mas 71,53 | 2014 100,00 La carga residual entrante en 2018 en las EDAR de las
del articulo 5 (tratamiento mas riguroso en vertidos en desarrolladas Islas Baleares ha sido de 2.007.882 habitantes
zonas sensibles - ZZ.SS-) de la Directiva 91/271/CEE equivalentes.

El porcentaje de la carga total de las EDAR que no
cumplen con el articulo 5 (tratamiento secundario) de la
Directiva 91/271/CEE en este afio 2018 ha sido del 5,5%.
La evolucion observada respecto al valor anterior
disponible consolida la tendencia positiva mantenida
desde el afio base y se aproxima al objetivo esperado para
2023.
ID Indicador 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015
Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo

RO60H | Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del articulo 4 (tratamiento secundario) de la 91,49 86,40
Directiva 91/271/CEE

RO60I Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del articulo 5 (tratamiento mas riguroso en 94,50 80,70
vertidos en zonas sensibles - ZZ.SS-) de la Directiva 91/271/CEE
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1D Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo
RO60H Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del articulo 4 (tratamiento secundario) de la Directiva 91/271/CEE 82,27
R0O60I Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del articulo 5 (tratamiento mas riguroso en vertidos en zonas sensibles - ZZ.SS-) de la Directiva 91/271/CEE 71,53
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Eje prioritario

06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

Prioridad de inversion

6¢ - Conservacion, proteccion, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 06/ 6¢

(1) |ID Indicador Unidad Categoria de Valor Valor previsto Valor 2019 2019 2019 Observaciones
de region previsto (2023) previsto Total Hombres | Mujeres
medida (2023) total hombres (2023)
mujeres
F |E064A | Superficie de edificios o lugares [ m2 Mas 29.443,00 15.388,66 El logro alcanzado se corresponde con cuatro operaciones de la
pertenecientes  al  patrimonio desarrolladas primera convocatoria publicada de 2016.
cultural rehabilitados o mejorados
S | E064A | Superficie de edificios o lugares | m2 Mas 29.443,00 15.388,66 En el afio 2020 no se prevé declarar gasto de proyectos de mejora
pertenecientes  al  patrimonio desarrolladas del patrimonio cultural, debido a que los proyectos pendientes estan
cultural rehabilitados o mejorados ejecutandose y serd necesario llevar a cabo su verificacién previa
por parte del OI.

(1) S=Valor acumulativo — los

resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

1) [ID Indicador 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | E064A | Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural rehabilitados o| 15.388,66 15.102,82 0,00

mejorados
S | E0O64A | Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural rehabilitados o | 15.388,66 15.102,82 0,00

mejorados
(1) |ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F | E064A | Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural rehabilitados o mejorados 0,00 0,00
S | E064A | Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural rehabilitados 0 mejorados 0,00 0,00
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Eje prioritario

06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

Prioridad de inversion

6¢ - Conservacion, proteccion, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural

Objetivo especifico

060cl - OE.6.3.1. Promover la proteccion, fomento y desarrollo del patrimonio cultural.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor 2019 2019 Observaciones
medida region referencia referencia previsto para | Total Cualitativo
2023
RO65F | Viajes de residentes en | N° Mas 122.500 | 2013 160.000 Los viajes de residentes en Espafla por motivos culturales a las Islas Baleares se
Espafia realizados por desarrolladas han recuperado en 2018, con un incremento anual del 27%, si bien atn se sitaa
motivos culturales lejos de la meta prevista para 2023.
1D Indicador 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo
RO65F Viajes de residentes en Espaiia realizados por motivos culturales
ID Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo
RO65F Viajes de residentes en Espaia realizados por motivos culturales
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Eje prioritario

10 - EP10. Invertir en educacion, formacidon y formacion profesional para la adquisicién de capacidades y un aprendizaje permanente

Prioridad
inversion

de | 10a - Inversion en educacion, formacién y formacion profesional para la adquisicion de capacidades y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de las

infraestructuras de educacion y formacion.

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER -10/10a

1) [ID Indicador Unidad Categoria de Valor Valor Valor 2019 2019 2019 Observaciones

de region previsto previsto previsto Total | Hombres | Mujeres
medida (2023) (2023) (2023)
total hombres mujeres

F [CO35|Cuidado de nifios y|Personas |Mas 7.960,00 2.070,00 El valor alcanzado por el indicador se debe a la certificacion en 2019 de dos proyectos
educacion:  Capacidad de desarrolladas que en total implican un logro adicional de 926 personas de capacidad:
infraestructuras de cuidado de
niflos o educacion que - La construccion del nuevo IES de Santa Maria y
reciben ayuda - La ampliacion y reforma del CEIP Pintor Torrent de Ciutadella.

Dicha ejecucion se suma a las anteriores relativas a la ampliacion del CEIP Costa i
Llobera y la reforma del CEPA S'Arenal.

S |CO35|Cuidado de  nifios y|Personas |Mas 7.960,00 4.193,00 El OI ha seleccionado a lo largo de 2019 nuevas operaciones, y otras continiian en
educacion:  Capacidad de desarrolladas ejecucion, lo que elevara en los proximos afios los logros actuales. Con las operaciones
infraestructuras de cuidado de ya aprobadas la ejecucion del IP alcanzaria las 4.193personas de capacidad, el 72,4%
nifios o educacidbn que del total previsto a 2023, porcentaje que llega al 80% si incluimos el proyecto de
reciben ayuda ampliacion del IES Puig de Sa Font de Son Servera, pendiente de aprobacion en

Fondos 2020.

F |E069 |Capacidad de las | Personas | Mas 1.172,00 0,00 La prevision del indicador esta determinada por el proyecto de construccion del edificio
infraestructuras  educativas desarrolladas interdepartamental de ciencias de la salud de la UIB. En 2018 se ha firmado el
universitarias subvencionadas Convenio entre el Gobierno de las Islas Baleares y la UIB para el desarrollo de esta

inversion. El OI ha informado favorablemente de la elegibilidad de la operacion de
acuerdo con sus procedimientos internos. El plazo previsto de ejecucion de las obras es
hasta diciembre de 2022. En 2019 se contraté el proyecto de obra, y se espera licitar la
ejecucion de las obras en 2020.

S | E069 | Capacidad de las | Personas | Mas 1.172,00 0,00 La prevision del indicador esta determinada por el proyecto de construccién del edificio
infraestructuras  educativas desarrolladas interdepartamental de ciencias de la salud de la UIB. En 2018 se ha firmado el
universitarias subvencionadas Convenio entre el Gobierno de las Islas Baleares y la UIB para el desarrollo de esta

inversion. El OI ha informado favorablemente de la elegibilidad de la operacion de
acuerdo con sus procedimientos internos. El plazo previsto de ejecucion de las obras es
hasta diciembre de 2022. En 2019 se contraté el proyecto de obra, y se espera licitar la
ejecucion de las obras en 2020.

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor

acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

1) [ID Indicador 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
F | CO35 | Cuidado de nifos y educacion: Capacidad de infraestructuras de cuidado de nifios o| 1.144,00 0,00 0,00
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@ |ID Indicador 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

educacion que reciben ayuda

S | CO35 | Cuidado de nifios y educacion: Capacidad de infraestructuras de cuidado de nifios o| 2.070,00 0,00 0,00
educacion que reciben ayuda

F | E069 | Capacidad de las infraestructuras educativas universitarias subvencionadas 0,00 0,00 0,00

S | E069 | Capacidad de las infraestructuras educativas universitarias subvencionadas 0,00 0,00 0,00

1O [ ID Indicador 2015 Total | 2015 Hombres | 2015 Mujeres | 2014 Total | 2014 Hombres | 2014 Mujeres

F | CO35 | Cuidado de nifios y educacion: Capacidad de infraestructuras de cuidado de nifios o educacion que reciben ayuda 0,00 0,00

S [CO35 | Cuidado de nifios y educacion: Capacidad de infraestructuras de cuidado de nifios o educacion que reciben ayuda 0,00 0,00

F | E069 | Capacidad de las infraestructuras educativas universitarias subvencionadas 0,00 0,00

S [E069 | Capacidad de las infraestructuras educativas universitarias subvencionadas 0,00 0,00
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Eje prioritario

10 - EP10. Invertir en educacion, formacidon y formacion profesional para la adquisicién de capacidades y un aprendizaje permanente

Prioridad de
inversion

10a - Inversion en educacion, formacion y formacion profesional para la adquisicion de capacidades y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de las

infraestructuras de educacion y formacion.

Objetivo especifico

100al - OE.10.5.1. Mejorar las infraestructuras de educacion y formacion.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto 2019 2019 Observaciones
medida region referencia referencia para 2023 Total Cualitativo
RIS1E | Tasa neta de escolaridad a | Porcentaje Mas 86,60 | 2013 90,00 La tasa neta de escolaridad a los 16 afios en Baleares esta
los 16 afios desarrolladas estabilizada en torno al valor de base.
1D Indicador 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo
RI5S1E Tasa neta de escolaridad a los 16 afos 86,60 87,10 86,30 86,20
1D Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo
RI51E Tasa neta de escolaridad a los 16 afios 85,50
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Ejes prioritarios de asistencia técnica

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 13

Eje prioritario

| 13 - EP13. Eje de asistencia técnica

(1) |ID |Indicador Unidad de | Categoria Valor Valor previsto Valor 2019 2019 2019 Observaciones
medida de region previsto (2023) previsto Total | Hombres | Mujeres
(2023) total hombres (2023)
mujeres
F | EO040 | Personas-afio participando en labores de | Personas- 8,00 7,61 La ejecucion lograda se sitia levemente por debajo de 8
Gestion del Fondo FEDER 2014-2020, | afio personas/afio, debido a que hay algunas personas del equipo
cuyo salario es cofinanciado con el Fondo técnico del servicio del FEDER de la DGFE que tienen una
FEDER. jornada reducida.
S | E040 | Personas-afio participando en labores de | Personas- 8,00 8,00
Gestion del Fondo FEDER 2014-2020, | afio
cuyo salario es cofinanciado con el Fondo
FEDER.
F |E041 |[Numero de informes de control o |Namero 75,00 0,00
seguimiento generados
S |E041 |[Namero de informes de control o |Nuamero 75,00 0,00
seguimiento generados
F |E042 | Numero de informes de evaluacion y/o|Namero 6,00 2,00 La ejecucion lograda se corresponde con las dos evaluaciones que
estudios de los PO del FEDER 2014-2020 se han realizado:
generados por la operacion - Instrumentos Financieros
- Objetivos/Resultados hasta 2016
También ya se ha llevado a cabo la evaluacion intermedia de la
Estrategia de Comunicacion y la evaluacion de resultados hasta
2018, pero aun no han sido certificadas.
S |EO042 [ Nimero de informes de evaluacion y/o|Numero 6,00 2,00
estudios de los PO del FEDER 2014-2020
generados por la operacion

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor

acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) [ID Indicador 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | E040 | Personas-afio participando en labores de Gestion del Fondo FEDER 2014-2020, cuyo salario es 7,61 0,00 0,00 7,61 7,61 0,00 0,00
cofinanciado con el Fondo FEDER.

S | E040 | Personas-afio participando en labores de Gestion del Fondo FEDER 2014-2020, cuyo salario es 8,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00
cofinanciado con el Fondo FEDER.

F | E041 | Namero de informes de control o seguimiento generados 0,00 0,00 0,00

S | E041 [ Numero de informes de control o seguimiento generados 0,00 0,00 0,00

F |E042 | Namero de informes de evaluacion y/o estudios de los PO del FEDER 2014-2020 generados por la 2,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00
operacion
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(1) [ID | Indicador 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
S | E042 [ Numero de informes de evaluacion y/o estudios de los PO del FEDER 2014-2020 generados por la 2,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00
operacion

(1) |ID | Indicador 2015 Total [ 2015 Hombres | 2015 Mujeres | 2014 Total | 2014 Hombres | 2014 Mujeres
F | E040 | Personas-afio participando en labores de Gestion del Fondo FEDER 2014-2020, cuyo salario es cofinanciado con el Fondo FEDER. 7,61 0,00 0,00 7,61 0,00 0,00
S | E040 | Personas-aiio participando en labores de Gestion del Fondo FEDER 2014-2020, cuyo salario es cofinanciado con el Fondo FEDER. 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00
F | E041 | Numero de informes de control o seguimiento generados 0,00 0,00

S | E041 [ Numero de informes de control o seguimiento generados 0,00 0,00

F | E042 | Numero de informes de evaluacion y/o estudios de los PO del FEDER 2014-2020 generados por la operacion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | E042 [ Numero de informes de evaluacion y/o estudios de los PO del FEDER 2014-2020 generados por la operacion 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ES

52

ES




Cuadro 3B: Numero de empresas que han recibido apoyo a través de la red del Programa Operativo de apoyo multiple a tales empresas

Indicador Numero de empresas apoyadas por el PO, sin contar los apoyos
multiples

COO01 - Inversién productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda 38

COO02 - Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 23

CO04 - Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no 15

financiera

COO05 - Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0
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Cuadro 5: Informacion sobre hitos y metas definidos en el marco de rendimiento

Eje Tipo de|IDENT.|Indicador Unidad de|Fondo |Categoria de 2019 Total 2019 Hombres 2019 Mujeres 2019 Total | 2019 Total anual de| 2019 Total anual
prioritario |indic. did region lad lad lad anual hombres de mujeres
01 (0] COO01 |Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER [Mas 25,00
desarrolladas
01 [¢] CO25 |Investigacion e innovacién: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con|Full time| FEDER |Mas 0,00
infraestructura de investigacion equivalents desarrolladas
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segtin art. 126.c de RDC |Euros FEDER [Mas 1.001.774,17
desarrolladas
01 1 HO0019 |Firma del protocolo general de actuacion para la creacion de un polo de excelencia de investigacion marina | Si/No FEDER [Mas 1,00
desarrolladas
02 o CO10 |Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps Households FEDER (Mas 0,00
desarrolladas
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segtin art. 126.c de RDC |Euros FEDER [Mas 7.568.592,59
desarrolladas
02 1 H0023 |Numero de personas que podran tener acceso a banda ancha de alta velocidad gracias a los proyectos|Personas FEDER [Mas 42.334,00
adjudicados por la convocatoria 2018 de extension de la Red en zonas blancas desarrolladas
02 0] E019  |poblacion beneficiada por servicios digitales de gestion patologias cronicas u otros servicios especificos en el [Poblacion FEDER [Mas 806.523,00
area de e-salud, envejecimiento activo y saludable desarrolladas
02 [¢] E024 [Namero de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administracion|Usuarios FEDER |Mas 93.736,00
electrénica desarrolladas
03 (0] COO01  |Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER [Mas 15,00
desarrolladas
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segtin art. 126.c de RDC |Euros FEDER [Mas 0,00
desarrolladas
04 (6] CO34  |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero Tonnes of [FEDER |Mas 4.367,04
CO2eq desarrolladas
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segtin art. 126.c de RDC |Euros FEDER [Mas 36.370.639,63
desarrolladas
04 o E001Z [Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas Ktep/Afio FEDER [Mas 0,63
desarrolladas
06 0] CO19 |Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de las | Population FEDER [Mas 29.824,00
aguas residuales equivalent desarrolladas
06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun art. 126.c de RDC |Euros FEDER |Mas 5.860.914,34
desarrolladas
10 (0] CO35 |Cuidado de nifios y educacion: Capacidad de infraestructuras de cuidado de nifios o educacion que reciben |Persons FEDER [Mas 2.070,00
ayuda desarrolladas
10 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segtin art. 126.c de RDC |Euros FEDER [Mas 6.578.260,74
desarrolladas
Eje Tipo de | IDENT. | Indicador Unidad de | Fondo Categoria de 2018 Total 2017 Total 2016 Total Observaciones
prioritario indic. medida regién acumulado acumulado acumulado
01 o COo01 Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER | Mis desarrolladas 25,00 1,00 1,00
01 O C0O25 Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigacion Full time | FEDER | Mas desarrolladas 0,00 0,00 0,00
equivalents
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segtin art. 126.c de RDC Euros FEDER | Mas desarrolladas 610.609,95 0,00 0,00
01 1 HO0019 | Firma del protocolo general de actuacion para la creacién de un polo de excelencia de investigacion marina Si/No FEDER | Més desarrolladas 1,00 0,00 0,00 | SI
02 [e] col1o Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps Households FEDER | Més desarrolladas 0,00 0,00 0,00
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin art. 126.c de RDC Euros FEDER | Mis desarrolladas 5.179.319,73 0,00 0,00
02 1 H0023 | Numero de personas que podran tener acceso a banda ancha de alta velocidad gracias a los proyectos adjudicados por la convocatoria | Personas FEDER | Mas desarrolladas 42.334,00 0,00 0,00
2018 de extension de la Red en zonas blancas
02 o E019 poblacion beneficiada por servicios digitales de gestion patologias cronicas u otros servicios especificos en el area de e-salud, | Poblacion FEDER | Mas desarrolladas 806.523,00 0,00 0,00
envejecimiento activo y saludable
02 o E024 Niimero de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administracion electrénica Usuarios FEDER | Mis desarrolladas 93.736,00 56.798,00 0,00
03 o CO01 Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER | Mas desarrolladas 15,00 0,00 0,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segtin art. 126.c de RDC Euros FEDER | Mas desarrolladas 0,00 0,00 0,00
04 (6] CO34 Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucién anual estimada de los gases de efecto invernadero Tonnes of CO2eq | FEDER | Mas desarrolladas 4.367,04 2.653,09 475,84
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun art. 126.c de RDC Euros FEDER | Més desarrolladas 18.556.875,83 3.084.414,07 0,00
04 [e] E001Z | Reduccién del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas Ktep/Afio FEDER | Més desarrolladas 0,63 0,32 0,18
06 O COo19 Tratamiento de las aguas residuales: Poblacién adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales Population FEDER | Mas desarrolladas 29.824,00 0,00 0,00
equivalent
06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segtin art. 126.c de RDC Euros FEDER | Mis desarrolladas 5.065.177,09 0,00 0,00
10 (6] CO35 Cuidado de nifios y educacion: Capacidad de infraestructuras de cuidado de nifios o educacion que reciben ayuda Persons FEDER | Més desarrolladas 1.144,00 0,00 0,00
10 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun art. 126.c de RDC Euros FEDER | Mis desarrolladas 2.811.031,37 0,00 0,00
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Eje Tipo de | IDENT. | Indicador Unidad de medida | Fondo Categoria de 2015 Total 2014 Total
prioritario indic. region acumulado acumulado
01 [¢] CO01 Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER | Mis desarrolladas 1,00 1,00
01 (0] C0O25 Investigacion e innovacion: Niimero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigacion Full time | FEDER | Mas desarrolladas 0,00 0,00
equivalents
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segtin art. 126.c de RDC Euros FEDER | Mas desarrolladas 0,00 0,00
01 1 HO0019 | Firma del protocolo general de actuacion para la creacién de un polo de excelencia de investigacion marina Si/No FEDER | Mas desarrolladas 0,00 0,00
02 6] col0 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps Households FEDER | Mas desarrolladas 0,00 0,00
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin art. 126.c de RDC Euros FEDER | Mas desarrolladas 0,00 0,00
02 1 HO0023 | Namero de personas que podran tener acceso a banda ancha de alta velocidad gracias a los proyectos adjudicados por la convocatoria 2018 de extension de la Red | Personas FEDER | Mas desarrolladas 0,00 0,00
en zonas blancas
02 [¢] E019 poblacion beneficiada por servicios digitales de gestion patologias cronicas u otros servicios especificos en el area de e-salud, envejecimiento activo y saludable Poblacion FEDER | Mas desarrolladas 0,00 0,00
02 [¢] E024 Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administracion electronica Usuarios FEDER | Mas desarrolladas 0,00 0,00
03 [¢] CO01 Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER | Mas desarrolladas 0,00 0,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin art. 126.c de RDC Euros FEDER | Mis desarrolladas 0,00 0,00
04 [¢] CO34 Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero Tonnes of CO2eq FEDER | Mis desarrolladas 475,84 0,00
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segtin art. 126.c de RDC Euros FEDER | Mas desarrolladas 0,00 0,00
04 o) E001Z Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas Ktep/Afio FEDER | Mas desarrolladas 0,00 0,00
06 [¢] COo19 Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales Population FEDER | Mas desarrolladas 0,00 0,00
equivalent
06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin art. 126.c de RDC Euros FEDER | Mas desarrolladas 0,00 0,00
10 [¢] CO35 Cuidado de nifios y educacion: Capacidad de infraestructuras de cuidado de nifios o educacion que reciben ayuda Persons FEDER | Mis desarrolladas 0,00 0,00
10 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun art. 126.c de RDC Euros FEDER | Mis desarrolladas 0,00 0,00
Tipo de|IDENT.|Indicador Unidad de|Fondo |Categoria de| Hito para total Hito para Hito para Meta final de total Meta final de Meta final de
Eje indic. medida region 2018 hombres 2018 mujeres 2018 (2023) hombres (2023) mujeres (2023)
prioritario
01 (6] CO01  |Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER [Mas 35 121,00
desarrolladas
01 (0] CO25 |Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con|Full time |FEDER [Mas 0 99,00
infraestructura de investigacion equivalents desarrolladas
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun art. 126.c de|Euros FEDER [Mas 800.000 36.900.000,00
RDC desarrolladas
01 1 HO0019 |Firma del protocolo general de actuacion para la creacion de un polo de excelencia de investigacion marina |Si/No FEDER (Mas Si
desarrolladas
02 o CO10 |Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps Households FEDER [Mas 0 12.645,00
desarrolladas
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun art. 126.c de|Euros FEDER (Mis 4.814.028,48 54.745.874,00
RDC desarrolladas
02 1 HO0023 |Namero de personas que podran tener acceso a banda ancha de alta velocidad gracias a los proyectos|Personas FEDER [Mas 42.334
adjudicados por la convocatoria 2018 de extension de la Red en zonas blancas desarrolladas
02 (6] E019  |poblacion beneficiada por servicios digitales de gestion patologias cronicas u otros servicios especificos en [Poblacion FEDER |Mas 806.882,00 2.026.914,00
el area de e-salud, envejecimiento activo y saludable desarrolladas
02 (0] E024 |Namero de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administracion|Usuarios FEDER [Mas 97.088,00 157.396,00
electronica desarrolladas
03 (¢] COO01 |Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER [Mas 14 101,00
desarrolladas
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun art. 126.c de|Euros FEDER (Mas 508.847,60 2.200.000,00
RDC desarrolladas
04 (e] CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero | Tonnes of |[FEDER |Mas 2.746 27.189,00
CO2eq desarrolladas
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun art. 126.c de|Euros FEDER (Mis 10.770.892,10 112.865.086,00
RDC desarrolladas
04 (e] E001Z |Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras piblicas o empresas Ktep/Afio FEDER [Mas 0,33 1,68
desarrolladas
06 (6] CO19 |Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de|Population FEDER |Mas 29.824 47.755,00
las aguas residuales equivalent desarrolladas
06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun art. 126.c de|Euros FEDER [Mas 4.579.628,38 28.198.256,00
RDC desarrolladas
10 o CO35 |Cuidado de nifios y educacion: Capacidad de infraestructuras de cuidado de nifios o educacion que reciben |Persons FEDER [Mas 1.264 7.960,00
ayuda desarrolladas
10 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun art. 126.c de|Euros FEDER (Mis 2.798.661,78 29.801.744,00
RDC desarrolladas
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Datos financieros [articulo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) n.° 1303/2013]

Cuadro 6: Informacion financiera a nivel de eje prioritario y de programa

[tal como se establece en el cuadro 1 del anexo II del Reglamento de Ejecucion (UE) n.° 1011/2014 de la Comisién (Modelo de transmision de datos

financieros)]

Eje Fondo Categoria de Base de Total, fondo Tasa de Coste subvencionable Proporcion de la Coste publico Gasto subvencionable Proporcién de la dotacion Nimero de

prioritario region calculo cofinanciacién total de las operaciones dotacion total subvencionable de las total declarado por los total cubierta por el gasto operaciones

seleccionadas para la cubierta por las operaciones beneficiarios a la subvencionable declarado seleccionadas
ayuda operaciones seleccionadas para la autoridad de gestion por los beneficiarios
seleccionadas ayuda

01 FEDER | Mas Total 49.595.564,00 50,00% 1.843.064,60 3,72% 1.843.064,60 1.001.774,17 2,02% 93
desarrolladas

02 FEDER | Mas Total 66.330.456,00 50,00% 21.462.847,43 32,36% 21.462.847,43 7.568.592,59 11,41% 11
desarrolladas

03 FEDER | Mas Total 4.000.000,00 50,00% 319.440,00 7,99% 319.440,00 0,00% 1
desarrolladas

04 FEDER | Mas Total 84.668.902,00 50,00% 71.646.808,06 84,62% 69.547.199,50 36.370.639,63 42,96% 234
desarrolladas

06 FEDER | Mas Total 36.000.000,00 50,00% 8.147.560,42 22,63% 8.147.560,42 5.860.914,34 16,28% 7
desarrolladas

10 FEDER | Mas Total 22.000.000,00 50,00% 11.088.274,66 50,40% 11.088.274,66 6.578.260,74 29,90% 8
desarrolladas

13 FEDER | Mas Total 4.797.900,00 50,00% 2.681.862,00 55,90% 2.681.862,00 1.033.505,61 21,54% 2
desarrolladas

Total FEDER | Mais 267.392.822,00 50,00% 117.189.857,17 43,83% 115.090.248,61 58.413.687,08 21,85% 356
desarrolladas

Total 267.392.822,00 50,00% 117.189.857,17 43,83% 115.090.248,61 58.413.687,08 21,85% 356

general
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Cuadro 7: Desglose de los datos financieros acumulativos por categoria de intervencion para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesion
[articulo 112, apartados 1y 2, del Reglamento (UE) n° 1303/2013 y articulo 5 del Reglamento (UE) n® 1304/2013]

Eje Caracteristicas del Dimensiones de categorizacion Datos financieros
prioritario asto
Fondo | Categoria Campo de Formade | Di M i de | Di del Tema Dimensién | Dimension | Coste subvencionable total de las | Coste piiblico subvencionable de las | Gasto total subvencionable declarado Nimero de
de region intervencion | financiacion | territorial entrega objetivo secundario | econémica de operaciones seleccionadas para la operaciones seleccionadas para la por los beneficiarios a la autoridad de operaciones
territorial atico del FSE localizacion ayuda ayuda gestion leccionad
10 FEDER | Mas 051 01 07 07 10 08 ES53 6.585.346,38 6.585.346,38 6.578.260,74 4
desarrolladas
10 FEDER | Mas 051 01 07 07 10 08 ES532 4.502.928,28 4.502.928,28 0,00 4
desarrolladas
01 FEDER | Mas 061 01 01 07 01 24 ES532 519.607,26 519.607,26 67.577,40 17
desarrolladas
01 FEDER | Mas 061 01 01 07 01 24 ES533 93.570,00 93.570,00 9.711,32 4
desarrolladas
01 FEDER | Mas 062 01 01 07 01 24 ES53 489.442,64 489.442,64 391.164,22 33
desarrolladas
01 FEDER | Mas 062 01 01 07 01 24 ES532 443.696,10 443.696,10 334.377,82 35
desarrolladas
01 FEDER | Mas 063 01 01 07 01 24 ES53 96.759,00 96.759,00 30.123,55 1
desarrolladas
01 FEDER | Mas 063 01 01 07 01 24 ES532 199.989,60 199.989,60 168.819,86 3
desarrolladas
02 FEDER | Mas 044 01 07 07 02 13 ES53 8.514.500,00 8.514.500,00 0,00 1
desarrolladas
02 FEDER | Mas 078 01 07 07 02 13 ES53 3.817.374,10 3.817.374,10 2.485.813,97 2
desarrolladas
02 FEDER | Mas 080 01 07 07 02 13 ESs3 996.586,00 996.586,00 568.233,46 1
desarrolladas
02 FEDER | Mas 081 01 07 07 02 13 ES53 3.808.971,18 3.808.971,18 1.682.494,62 6
desarrolladas
02 FEDER | Mas 081 01 07 07 02 13 ES532 4.325.416,15 4.325.416,15 2.832.050,54 1
desarrolladas
03 FEDER | Mas 066 01 07 07 03 07 ES532 319.440,00 319.440,00 0,00 1
desarrolladas
04 FEDER | Mas 009 01 07 07 04 22 ES53 75.750,00 42.112,50 66.857,15 2
desarrolladas
04 FEDER | Mas 010 01 07 07 04 22 ES53 1.284.320,09 428.683,92 1.211.670,30 54
desarrolladas
04 FEDER | Mas 010 01 07 07 04 22 ES531 125.727,26 68.800,90 123.869,41 6
desarrolladas
04 FEDER | Mas 010 01 07 07 04 22 ES532 2.314.590,22 1.364.311,08 2.079.454,87 139
desarrolladas
04 FEDER | Mas 010 01 07 07 04 22 ES533 605.223,62 505.181,62 490.472,32 19
desarrolladas
04 FEDER | Mas 011 01 07 07 04 22 ES53 280.595,98 177.508,59 234.337,80 4
desarrolladas
04 FEDER | Mas 013 01 07 07 04 22 ES53 15.999.047,74 15.999.047,74 10.708.353,33 1
desarrolladas
04 FEDER | Mas 013 01 07 07 04 22 ES532 50.945.553,15 50.945.553,15 21.440.424,45 4
desarrolladas
04 FEDER | Mas 043 01 07 07 04 22 ES53 8.000,00 8.000,00 7.200,00 1
desarrolladas
04 FEDER | Mas 043 01 07 07 04 22 ES532 8.000,00 8.000,00 8.000,00 5
desarrolladas
06 FEDER | Mas 022 01 02 07 06 11 ES53 7.039.072,09 7.039.072,09 5.065.177,09 3
desarrolladas
06 FEDER | Mas 094 01 07 07 06 08 ES532 510.591,35 510.591,35 315.101,48 3
desarrolladas
06 FEDER | Mas 094 01 07 07 06 08 ES533 597.896,98 597.896,98 480.635,77 1
desarrolladas
13 FEDER | Mas 121 01 07 07 18 ES53 2.011.398,00 2.011.398,00 970.498,39 1
desarrolladas
13 FEDER | Mas 122 01 07 07 18 ES53 402.278,40 402.278,40 37.804,33 1
desarrolladas
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Eje

Caracteristicas del

Dimensiones de categorizacion

Datos financieros

prioritario asto
Fondo Categoria Campo de Formade | Di i0 M i de | Di ion del Tema Dimensién | Dimensién Coste subvencionable total de las | Coste publico subvencionable de las | Gasto total subvencionable declarado Nimero de
de region intervencién | financiacién | territorial entrega objetivo secundario | econémica de operaciones seleccionadas para la operaciones seleccionadas para la por los beneficiarios a la autoridad de operaciones
territorial ati del FSE localizacié ayuda ayuda gestion leccionad
13 FEDER | Mas 123 01 07 07 18 ES53 268.185,60 268.185,60 25.202,89 1
desarrolladas
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Cuadro 8. Utilizacion de la financiacion cruzada

1 2 3 4 5 6
Utilizacion de la | Eje Importe de la ayuda de | Como porcentaje de la | Importe de la ayuda de la UE | Como porcentaje de la
financiacion prioritario | la UE que se prevé | ayuda de la UE al eje | utilizada en el marco de la | ayuda de la UE al eje
cruzada utilizar para la | prioritario (%) | financiacion cruzada sobre la | prioritario (%)
financiacion cruzada | (3/ayuda de la UE al eje | base de los gastos | (S/ayuda de la UE al eje
sobre la base de | prioritario*100) subvencionables declarados por | prioritario*100)
operaciones el beneficiario a la autoridad de
seleccionadas (en EUR) gestion (EUR)

Costes 01 0,00 0,00

subvencionables con

cargo al FSE, pero

soportados por el

FEDER

Costes 02 0,00 0,00

subvencionables con

cargo al FSE, pero

soportados por el

FEDER

Costes 03 0,00 0,00

subvencionables con

cargo al FSE, pero

soportados por el

FEDER

Costes 04 0,00 0,00

subvencionables con

cargo al FSE, pero

soportados por el

FEDER

Costes 06 0,00 0,00

subvencionables con

cargo al FSE, pero

soportados por el

FEDER
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Costes 10 0,00 0,00
subvencionables con

cargo al FSE, pero

soportados por el

FEDER

Costes 13 0,00 0,00

subvencionables con
cargo al FSE, pero
soportados por el
FEDER
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Cuadro 9. Costes de operaciones ejecutadas fuera de la zona del programa (FEDER y Fondo de Cohesion en el marco del objetivo de inversion en
crecimiento y empleo)

1 2 3 4 5

Eje Importe de la ayuda de la | Como porcentaje de la ayuda de | Importe de la ayuda de la UE en | Como porcentaje de la ayuda de

prioritario | UE que se prevé utilizar | la UE al eje prioritario en el | operaciones ejecutadas fuera de | la UE al eje prioritario en el
para operaciones ejecutadas | momento de la adopcion del | la zona del programa sobre la | momento de la adopcion del
fuera de 1la zona del | programa (%) (2/ayuda de la UE | base de los gastos | programa (%) (4/ayuda de la UE
programa sobre la base de | al eje prioritario en el momento | subvencionables declarados por el | al eje prioritario en el momento
operaciones seleccionadas | de la adopcion del | beneficiario a la autoridad de | de la adopcion del
(EUR) programa*100) gestion (EUR) programa*100)

01 0,00 0,00

02 0,00 0,00

03 0,00 0,00

04 0,00 0,00

06 0,00 0,00

10 0,00 0,00

13 0,00 0,00
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Cuadro 10: Gastos realizados fuera de la Union (FSE)

Importe de los gastos en que
se prevé incurrir fuera de la
Unio6n en el marco de los
objetivos tematicos 8y 10y
sobre la base de operaciones
seleccionadas (EUR)

Porcentaje de la asignacion financiera total
(contribucidn de la Unidn y nacional) al
programa del FSE o al FSE, parte de un

programa con cargo a varios fondos (%) (1 /
asignacion financiera total (contribucion de la

Unidn y nacional) al programa del FSE o al

FSE, parte de un programa con cargo a varios
fondos * 100)

Gastos subvencionables
realizados fuera de la
Uniodn declarados por el
beneficiario a la autoridad
de gestion (EUR)

Porcentaje de la asignacion financiera total
(contribucién de la Unidn y nacional) al
programa del FSE o al FSE, parte de un

programa con cargo a varios fondos (%) (3 /
asignacion financiera total (contribucion de la

Unidn y nacional) al programa del FSE o al

FSE, parte de un programa con cargo a varios
fondos * 100)
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4. SINTESIS DE LAS EVALUACIONES

Sintesis de los resultados de todas las evaluaciones del programa puestas a disposicion durante el ejercicio
financiero anterior, con referencia al nombre y el periodo de referencia de los informes de evaluacion
utilizados

1. Evaluacion Intermedia de Resultados de 2019

En 2019 culmin6 la evaluacion de resultados del PO, las conclusiones y recomendaciones fueron
presentadas en la reunion del Comité de Seguimiento del 13/06/2019.

Sus principales conclusiones sefialaban que el PO responde adecuadamente a los principales retos
socioecondmicos de las Islas, y mantiene una légica de intervencion coherente. Constata el cumplimiento
del marco rendimiento en todos los Ejes excepto el 1 y el 3, ademas de apuntar un grado de eficacia
medio/alto en la mayoria de los Indicadores de Resultado. La contribucion a la Estrategia Europa 2020 es
positiva, destacando la contribucion del PO a la lucha contra el cambio climatico.

Las recomendaciones se refieren a cuestiones relacionadas con trasvases de fondos entre ejes para
aumentar la ejecucion financiera del PO, y con aspectos de la gestion de las operaciones. Las medidas
adoptadas en atencion a las recomendaciones de la evaluacion son:

* Recomendacion 1: Redirigir el importe de los fondos de la Reserva de Rendimiento de los Ejes 1y 3 al
Eje 4 del PO. La recomendacion ha sido considerada en la tltima propuesta de modificacion, que destina
1.848.267 € de la reserva de rendimiento de dichos Ejes al OT 4.

* Recomendacion 2: Disminuir la dotacion del Eje 6 destinandola a fortalecer el Eje 10 del PO. La
recomendacion ha sido considerada en la Ultima propuesta de modificacion, el Eje 10 aumenta su
asignacion financiera, en términos de ayuda UE, en 3.900.873, que se detraen del Eje 6.

* Recomendacion 3: Organizar una jornada por IB Dona sobre como aplicar de forma practica la
perspectiva de género en el marco de las actuaciones concretas del PO FEDER de Balears. El OI
aprovechard las tareas preparatorias del nuevo periodo de programacion para implicar al IB Dona de cara a
mejorar la integracion del enfoque de género.

* Recomendacion 4: Alinear a todos los Organismos Gestores para que utilicen para relacionarse con el OI
en el proceso de la gestion de los Fondos la herramienta informatica puesta a su disposicion. El Ol ha
organizado los dias 23 y 24 de enero de 2020 una jornada formativa para mejorar el conocimiento de la
aplicacion informatica.

* Recomendacion 5: Mejorar el grado de ejecucion del Eje 1 del PO priorizando la puesta en marcha de
proyectos estratégicos programados. Se han adoptado medidas para el inicio de la construccion de un
nuevo edificio del SOCIB en el marco de la creacion del Pol Mari de Excelencia Cientifica, y para el
equipamiento del Complejo cientifico Tecnologico del Parc Bit, generando un crédito en el presupuesto de
2020 de la CAIB de 2 millones €.

* Recomendaciéon 6: Realizacion de jornadas conjuntas de informacion con los gestores. El OI presta
asesoramiento y asistencia para la resolucion de cuestiones relacionadas con la gestion de los fondos.

2. Nuevas evaluaciones realizadas en 2019
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Se ha incorporado al Plan especifico de Evaluacion del PO FEDER de Balears un nuevo estudio llevado a
cabo en 2019 relativo al impacto de la convocatoria de ayudas a las PYME para el fomento de
instalaciones de energia solar fotovoltaica para el autoconsumo dirigida a empresas y asociaciones
empresariales (FOTEMP 2016) publicada en el BOIB el 26/05/2016 por parte de la Conselleria de
Comercio, Industria y Energia (actual Conselleria de Territori, Energia 1 Mobilitat).

El estudio trata de realizar una aproximacién al impacto en términos de posible ahorro energético que
haya podido suponer la instalacion de placas fotovoltaicas por las entidades beneficiarias de las ayudas,
con respecto a las que no lo fueron. El objetivo obtener una tentativa del impacto neto de dicha actuacion
sobre el grado de consumo eléctrico del conjunto de las empresas adjudicatarias a través de los kWh
consumidos a lo largo de un afio completo.

Las conclusiones obtenidas deben tomarse con cautela debido a una serie de limitaciones que han
condicionado el uso de la metodologia de analisis contractual empleada. Por una parte, el reducido nimero
de unidades que formaban los grupos de control. Por otra, la no obtencion de respuesta por las empresas
del grupo de control ha obligado a reconstruir este grupo a partir de la informacion de consumo eléctrico
de las empresas del grupo de tratamiento antes de la instalacién de las placas objeto de subvencion.

Las limitaciones explican que los resultados alcanzados presenten una baja significatividad estadistica.
Esta aproximacion de impacto que genera el programa (Convocatoria FOTEMP 2016) parece indicar los
efectos positivos que se producen en el ahorro en el consumo electronico. Se observa una reduccion de
17.474,82 kWh en el consumo eléctrico una vez instaladas las placas fotovoltaicas con respecto a la
situacion previa 'y, con ello, una disminucion de 4,37 TCO2/MWh a la atmosfera.

De ello, se desprende la conveniencia de seguir apoyando iniciativas de esta naturaleza y extenderlas al
conjunto del tejido empresarial de les Illes Balears, ya que revierten tanto en la eficiencia energética de las
empresas como en beneficios para el medio ambiente.

Informe de Evolucion del Acuerdo de Asociacion (AA)

De acuerdo con el RDC el 31/8/2019, cada Estado Miembro debia presentar un informe de evolucion de
ejecucion del AA a 31/12/2018, segiin modelo Anexo I del Reglamento 2015/207. El informe abarca

actuaciones de los 4 Fondos EIE en 2017 y 2018.
Se analizan variables macroeconomicas recogidas en el AA. Casi todas las cifras han ido mejorando
respecto al informe de evolucion presentado en 2017.

Se explican avances realizados para consecucion de objetivos nacionales de la Estrategia Europa 2020. En
todos los objetivos se evoluciona favorablemente (a excepcion de los objetivos de [+D y de reduccion de
la pobreza). Se analiza el progreso y contribucion de los FEIE a cada OT, el nivel de cumplimiento de los
hitos 2018 del MR vy dificultades sufridas para su cumplimiento. No se han producido cambios relevantes
en necesidades de desarrollo de Espana, la estrategia de inversion de los Fondos EIE sigue siendo valida
para hacer frente a retos de Espana y sus regiones.
SADOT OT 6: Saneamiento y Depuracion de Aguas residuales: Revisa grado de cumplimiento de hitos
fijados en la Directiva 91/271, a diciembre de 2016 el nivel de conformidad es del 78%.
Programacion FEDER 2014-20, a diciembre de 2018, es de 967 M€ en OE 6.2.1, ejecucion, en abril de
2019, 10,3%. La ejecucion 2007-13 (FEDER y Fondo de Cohesion) superod el 98% de lo programado, con
1.938,2 M€ de ayuda certificada (doble que la programada en este periodo).
Se analiza relacion entre FEDER dedicado a saneamiento y depuracion y las inversiones de la AGE en
dicha materia. En 2014-17 las inversiones de la AGE alcanzaron 514 M€ y la ayuda FEDER declarada en
la. PI 6b (agua) fue de 68M€ (20% del POPE 'y 80% PO Regional).
SADOT OT 1: I+D++i: Se analizan variables clave en I+D+i, tras el descenso sufrido en los afios de crisis,
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en 2017 comenzaron la senda de recuperacion.
Asignacion del OT1: 5.006 M€, un 25,2% del total FEDER (59% POPE y 41% PO regionales). La
ejecucion, en septiembre de 2019, ascendia al 18,2% (1.386 M€).
Hitos de 2018 MR, cumplido en todos los PO salvo en 7, pérdida de reserva de rendimiento 73,4M€. El
OTT1 se ha incrementado en 139,24 M€, distribuidos en 6 PO, provenientes de la reserva de rendimiento de
otros OoT que no han cumplido el MR.
El Informe finaliza con analisis de evolucion del gasto cofinanciado con FEDER en I+D+i (gasto
certificado anual) en relacion con el gasto en I+D recogido por el INE. Peso del gasto FEDER en I+D
respecto al de I+D (INE), un 5% de media.
Orientaciones para el seguimiento y la evaluacion de las RIS3: Objetivo conocer qué ha funcionado y qué
no en 2014-20, de cara a su actualizacion para el 2021-27; avanzar en el cumplimiento de la condicion
habilitante del Objetivo Politico 1. Se propone realizar un ejercicio de 6 pasos.
Evaluacion de la contribucion del programa Iniciativa Urbana 2007-2013 a la inclusion social de los
residentes de las zonas intervenidas y a la igualdad de género: Se han analizado 8 proyectos con distintas
tipologias de barrio. Principales resultados:
Contexto espacial: Espacio sociocultural, mejord oferta en equipamientos y servicios publicos, cohesion
social y convivencia intercultural, apertura del barrio al resto de la ciudad. Espacio econdmico, se
fortalecié el comercio de proximidad. Espacio fisico, mejoraron oportunidades de esparcimiento e
interaccion social, la percepcion de seguridad ligada a la iluminacidon nocturna, movilidad peatonal. En la
inclusion social, se atenud la vulnerabilidad de la poblacién residente asociada a escasez de redes
relacionales, la movilidad reducida, la pertenencia a minorias étnico-culturales, la sensibilidad a la
percepcion de inseguridad. Igualdad de género, destaca la disminucion de las brechas en ocio y en
oportunidades de uso del espacio publico, gracias a la mejora en la percepcion de seguridad.
Ambito laboral: Debilitacion de barreras a la inclusion laboral relacionadas con la persona y el entorno. La
crisis econdmica provocd que los resultados de los proyectos contribuyeran a debilitar los factores de
exclusion laboral que afectaban a la poblacion residente (desempleo, subocupacion y precariedad laboral).
Si  contribuyeron a  disminuir la  brecha de  género en  actividad laboral.
Ambito educativo: Debilitacion de barreras a la inclusion educativa relacionadas con la persona, entorno
educativo y familiar, y socioculturales. Los proyectos contribuyeron a disminuir el absentismo, el fracaso
escolar y abandono educativo temprano. Respecto a la igualdad, reducir la brecha de género que afectaba a
las adolescentes de etnia gitana.
Ambito digital: Debilitacién de barreras materiales, motivacionales y formativas, que contribuyeron a
disminuir factores de exclusion digital, la falta de acceso a las TIC, el analfabetismo digital. Se atenuaron
barreras motivacionales de origen personal o sociocultural que afectaban a mujeres.
Género, etnia u origen, edad: Debilitacion de identidades de género, roles y estereotipos sexistas;
vulnerabilidad de poblacion inmigrante y minorias €tnicas, escasez de redes y falta de acceso a recursos
basicos; vulnerabilidad de poblaciéon menor asociada al entorno familiar, escasez de recursos de ocio y
tiempo libre, falta de habitos saludables, falta de confianza en sus propias capacidades; vulnerabilidad en
la vejez asociada a la disminucion de la autonomia personal y escasez de redes relacionales.
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6 CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS
ADOPTADAS (ARTIiCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) N° 1303/2013)

a) Cuestiones que afectan al rendimiento del programa y medidas adoptadas

El rendimiento del PO se ha visto lastrado especialmente por el reducido avance en la ejecucion del Eje 1.
Los motivos que lo justifican ya se han expuesto en anteriores reuniones del Comité de Seguimiento y
tienen que ver con:

* La reducida inversion regional en [+D, en torno al 0,3% del PIB, lo que la convierte en la menor a nivel
espanol y lejos del 2% de la UE. Ademas, la participacion del sector privado en este esfuerzo inversor es
muy reducida, situdndose en el 25% aproximadamente.

» La excesiva focalizacién inicial de la Estrategia de Especializacion Inteligente (RIS-3) que no
contemplaba sectores potencialmente innovadores.

* El exceso de oferta de financiacion para proyectos empresariales de [+D, que se pone de manifiesto en El
no agotamiento del presupuesto aprobado para las convocatorias dirigidas al tejido productivo y la
repeticion de la mayor parte de las empresas beneficiarias en las sucesivas convocatorias publicadas.

* La no implementacion de las ayudas inicialmente previstas a grupos de investigacion competitivos, o el
elevado tiempo de maduracion de los proyectos de compra publica innovadora, que inicamente han tenido
cierta acogida en el ambito de la salud.

* La decision del Ol de informar desfavorablemente la elegibilidad de algunas convocatorias o bien de no
certificar operaciones finalizadas de las que no existen las suficientes garantias respecto a la regularidad
del gasto efectuado.

* La falta de capacidad financiera de determinadas entidades para adelantar la financiacion de los
proyectos, lo que ha impedido poner en marcha algunos de los mds importantes presupuestariamente,
como el Escaparate Turistico Inteligente, de cuyo desarrollo se ha desistido por parte de la AETIB, o el
proyecto Smart Parc de la Universidad de las Islas Baleares para la mejora del conocimiento cientifico en
el ambito de la gestion de los recursos naturales.

* Las dificultades de ejecucion mostradas en determinadas operaciones de mejora de la capacidad
cientifica y de generaciéon de nuevo conocimiento incluidas en el PO. Es el caso del equipamiento del
complejo cientifico tecnoldgico del Parc Bit (fase II), que no se ha podido iniciar por razén de
disconformidad con la recepcion de las obras (fase I) o la paralizacion de los trabajos de construccion del
centro de innovacion en sostenibilidad de Ca Ses Llucies, por insolvencia del contratista.

* La minoracion del gasto elegible en un importe muy elevado como consecuencia de la identificacion de
irregularidades en los proyectos verificados por el OI, lo que ha reducido la capacidad de absorcion de
fondos. De hecho, unicamente se ha declarado el 52,8% de todo el gasto pagado que ha sido verificado
hasta la fecha.

e La escasa dotacion de recursos humanos en la Direccidon General de Politica Universitaria e
Investigacion (DGPUI), anterior Direccién General de Innovacion, ha dado lugar a dificultades para una
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gestion Optima de los proyectos cofinanciados, al no haberse incrementado proporcionalmente a los
fondos que tiene que administrar.

» La financiacion de otras convocatorias de ayuda dirigidas a impulsar la innovaciéon empresarial con
cargo a los fondos del impuesto de turismo sostenible que suponen una mayor carga de trabajo para la
DGPUIL. Ello esta repercutiendo en la gestion de las operaciones cofinanciadas por el FEDER, al no poder
dedicar a ello todos los recursos humanos y técnicos disponibles, lastrando una mayor eficacia.

Para resolver las dificultades de ejecucion provenidas de la excesiva focalizacion inicial de la RIS-3, se
llevo a cabo un proceso de redescubrimiento emprendedor que se culmind en octubre de 2016, el cual dio
lugar a nuevos ambitos clave para diversificar la actividad econdmica de las Illes Balears, como la
bioeconomia (economia circular y biotecnologia), la economia marina y las industrias culturales y
creativas.

Ademas, el OI presentd en 2019 una reprogramacion para que la asignacion FEDER del OT 1 se redujera
en un 25%, aproximandose a la ayuda de la decisién de aprobacién inicial del Programa de 15,6 ME.

Por otro lado, est4 pendiente de firma el Convenio entre la Administracion de la Comunidad Auténoma de
las Illes Balears y el la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) para la
construccidon de un nuevo edificio del SOCIB para que sirva de sede y aloje los laboratorios, los puestos
de trabajo, el almacén y el equipamiento necesarios para su actividad, que supondra una inversion de 7,5
millones de euros. De hecho, en 2019 se publico el expediente de contratacion para la redaccion del
proyecto.

Asimismo, el SOCIB también empezara la tramitacion administrativa para la adquisicion de equipamiento
cientifico-tecnologico necesario para el desarrollo 6ptimo de sus actividades de 1+D, con una inversion
prevista de mas de 1,2 millones de euros. Igualmente, a lo largo de 2020 se incoaran los expedientes para
el equipamiento del Complejo Cientifico-Tecnoldgico de Baleares, para lo que se ha generado un crédito
presupuestario de 2 millones de euros.

En el &mbito de la compra publica innovadora (CPI) se han llevado a cabo diversas jornadas informativas,
asi como una evaluacion para detectar las necesidades de los diferentes departamentos del Govern de les
Illes Balears y los entes de su sector publico instrumental que pueden ser satisfechas mediante la compra
publica innovadora. Ello ha permitido identificar una relacion de proyectos de CPI en el ambito de la
salud potencialmente elegibles por el PO FEDER de Balears 2014-2020. Actualmente, s6lo hay garantias
de la ejecucion de wuna inversion maxima de 3,5 millones de euros aproximadamente.

Por otro lado, el OI ha analizado la posibilidad de utilizar los fondos FEDER y el Fondo de Turismo
Sostenible (FTS) conjuntamente para financiar proyectos promovidos por los organismos publicos de la
CAIB, incluidos sus entes dependientes del sector instrumental, como una via de incrementar la ejecucion
del Programa en los proximos afios.

Por ultimo, la actual situacion excepcional generada por la crisis sanitaria del COVID-19 ha supuesto un
cambio radical del escenario econdmico y social. A pesar que la fecha de referencia del informe es 31 de
diciembre de 2019, no puede obviarse el potencial impacto en el rendimiento del PO que dicha situacion
provocara a corto y medio plazo.

El impacto mas visible tras la declaracion del estado de alarma el 15 de marzo de 2020 es que la ejecucion
de determinados proyectos cofinanciados con cargo al FEDER ha sido suspendida, como toda actividad
que no sea un servicio esencial. Asimismo, determinadas actuaciones seleccionadas pero pendientes de
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iniciar su ejecucion por parte de la administracion no llegaran a realizarse para poder atender las

consecuencias econdmicas y sociales de la crisis sanitaria.
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b) Es suficiente una evaluacion de los avances realizados en la consecucion de las metas, indicando, si
procede, las acciones correctoras adoptadas o previstas.

El avance en el logro de las metas se ha consolidado en los ultimos dos afios, con unos niveles de
certificacion anual de gastos que supera los 27 millones de euros. Para 2020 y las siguientes anualidades el
objetivo es alcanzar los 50 millones de euros, para asegurar la plena absorcion de los fondos programados.

Desde el punto de vista del avance en los indicadores de resultado, los correspondientes a los OE del Eje 1
han mostrado un comportamiento bastante favorable, a pesar de las dificultades de implementacion
descritas anteriormente. Tanto la participacion de entidades de Baleares en proyectos de 1+D del programa
Horizon 2020, como el personal en I+D y la actividad empresaria innovadora han aumentado,
aproximandose y alcanzando en algliin caso los valores-meta previstos. A estos avances han contribuido
las ayudas a PYMEs cofinanciadas por el FEDER para la transferencia del conocimiento y las acciones
especiales de I+D de grupos de investigacion, asi como también las relativas a la contratacion de doctores
para su incorporacion al sistema regional de ciencia y tecnologia.

La evolucién de los indicadores de resultados del Eje 2 también ha sido satisfactoria. Algunos de ellos
tienen una vinculacion directa con determinadas acciones del PO FEDER, como el despliegue de banda
ancha en zonas blancas, o las inversiones para la aplicacion de las TIC en el &mbito de la educacion, la
sanidad y la administracion electronica.

El impacto de la contribucion FEDER del OT 3 en el comportamiento de la productividad del sector
industrial manufacturero balear es mucho mas marginal, a diferencia de lo que sucede en el OT 4, donde
las operaciones de mejora de la eficiencia energética del alumbrado publico de Palma, o las subvenciones
para la instalacion de placas fotovoltaicas, con una demanda creciente, estdn teniendo una incidencia
directa positiva sobre los indicadores de resultados de este Eje, aunque su situacion actual aun esta lejos
de los objetivos fijados para el final del periodo.

Las actuaciones en materia de agua continuan arrojando resultados positivos, mientras que las relativas a
la mejora del patrimonio cultural de las Islas han apoyado la recuperacion de los viajes de residentes en
Espafia por motivos culturales a Baleares. Por ultimo, la mejora en la dotacion de infraestructuras
educativas esta contribuyendo igualmente a sostener la tasa neta de escolaridad a los 16 afios en unos
valores proximos al estimado a 2023.

Teniendo en cuenta la evolucion reciente y la situacion presente de los indicadores de resultados del PO,
se prevén adoptar medidas correctoras que permitan adecuar las metas de determinados indicadores del
Eje 4. En concreto, para la potencia de energia eléctrica renovable en Baleares, el porcentaje de consumo
de energias renovables respecto al final energético y el volumen de emisiones de CO2 serd preciso
corregir los valores objetivo a 2023.

Finalmente, en relacion con crisis de salud publica provocada por el COVID-19, a dia de hoy, el OI
pretende aprovechar al méaximo las medidas extraordinarias de flexibilizacion introducidas por la
aprobacion de los nuevos Reglamentos (UE) N° 2020/460 y (UE) N° 2020/558, con el fin de elevar la
capacidad de respuesta de la CAIB a la emergencia sanitaria.

7 ES
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7. RESUMEN PARA EL CIUDADANO

Se pondra a disposicion del publico un resumen del contenido de los informes de ejecucion anual y final, y
se cargara como un archivo aparte en la forma de un anexo a los informes de ejecucion anual y final.

Puede subir o encontrar el resumen para el ciudadano en General > Documentos, en la aplicacion del
SFC2014.
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8.

INFORME SOBRE LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
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9. OPCIONAL PARA EL INFORME QUE DEBE PRESENTARSE EN 2016, NO APLICABLE A OTROS INFORMES SOMEROS: ACCIONES EMPRENDIDAS
PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE

Cuadro 14: Medidas para cumplir las condiciones ex ante generales aplicables

[ Condicion ex ante general | Criterios que no se cumplen | Acciones realizadas | Plazo | Organismos responsables | Accion finalizada antes de plazo | Criterios cumplidos | Fecha prevista para la plena ejecucion de las acciones restantes | Observacién

ES 7 ES



Cuadro 15: Acciones emprendidas para cumplir las condiciones ex ante temdticas aplicables

| Condicién ex ante general | Criterios que no se cumplen | Acciones realizadas | Plazo | Organismos responsables | Accion finalizada antes de plazo | Criterios cumplidos | Fecha prevista para la plena ejecucion de las acciones restantes | Observacion
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10. AVANCES REALIZADOS EN LA PREPARACION Y EJECUCION DE GRANDES PROYECTOS Y PLANES DE ACCION CONJUNTOS
(ARTICULO 101, LETRA H), Y 111, APARTADO 3, DEL REGLAMENTO (UE) N° 1303/2013)

10.1. Grandes proyectos

Cuadro 12: Grandes proyectos

Proyecto | CCI | Estado del gran| Inversiones Costes Notificacion prevista /[ Fecha de acuerdo tacito /[ Inicio previsto de la|Fecha prevista de| Eje  prioritario /| Estado actual de realizacion: progreso financiero (% de gastos| Estado de realizacion actual: progreso| Principales Fecha de firma del| Observaciones
proyecto totales t ionabl fecha de io bacion por la Comision | ejecucion (afio, | conclusion prioridad de inversion | certificados a la Comision frente a los gastos subvencionables| fisico, fase de ejecucion principal del | resultados primer  contrato  de
totales trimestre) totales) proyecto trabajo
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Problemas importantes en la ejecucion de grandes proyectos y medidas adoptadas para
solucionarlos
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Cambios previstos en la lista de grandes proyectos del programa operativo.
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10.2. Planes de accion conjuntos

Avances en la ejecucion de las distintas fases de los planes de accion conjuntos

78
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Cuadro 13: Planes de accion conjuntos (PAC)

CCI Contribucién del PO

al PAC

Fase de ejecucion

Total de costes
del PAC i

Ayuda publica

Presentacion [prevista] a la | Inicio [previsto] de la|C i6 Princiy productos y|Importe total de gastos subvencionables| Observ:
total ey . i .

j [prevista] resultados certificados a la C

Titulo del
PAC

Eje Tipo de
prioritario PAC

subv
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Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos
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PARTE B

INFORMES PRESENTADOS EN LOS ANOS 2017 Y 2019 E INFORME DE EJECUCION FINAL
(articulo 50, apartado 4, articulo 111, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) n.° 1303/2013)
11. EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO (ARTiCULOS 50,
APARTADO 4,Y 111, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) N° 1303/2013)

11.1. Informacion de la Parte A y logro de los objetivos del programa (articulo 50, apartado 4, del
Reglamento (UE) n° 1303/2013)

| Eje prioritario

| 01 - EP1. Potenciar la investigacion, el desarrollo tecnolégico y la innovacion

Eje
prioritario

02 - EP2. Megjorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la
comunicacion y el acceso a las mismas

| Eje prioritario

| 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME

| Eje prioritario | 04 - EP4. Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Eje 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
prioritario recursos

Eje 10 - EP10. Invertir en educacion, formacion y formacion profesional para la adquisicion de
prioritario capacidades y un aprendizaje permanente

| Eje prioritario

| 13 - EP13. Eje de asistencia técnica

11.2. Acciones concretas emprendidas para promover la igualdad entre hombres y mujeres y
prevenir la discriminacion, en particular en relacion con la accesibilidad de las personas con
discapacidad, y las medidas aplicadas para garantizar la integracion de la perspectiva de género en
el programa operativo y las operaciones (articulo 50, apartado 4, y articulo 111, apartado 4, letra e),
parrafo segundo, del Reglamento (UE) n° 1303/2013)
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11.3. Desarrollo sostenible (articulo 50, apartado 4, y articulo 111, apartado 4, letra f), del
Reglamento (UE) n° 1303/2013)

11.4. Informacion sobre la ayuda empleada en favor de los objetivos relacionados con el cambio
climatico (articulo 50, apartado 4, del Reglamento (UE) n° 1303/2013)

Porcentaje de la asignacion total

Eje Importe de la ayuda que se va a destinar a los

prioritario | objetivos del cambio climatico (en EUR) para el programa operativo (%)

02 1.702.900,00 6,22%
04 35.818.604,03 63,47%
Total 37.521.504,03 28,06%

ES

11.5. Papel de los socios en la ejecucion del programa
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12. INFORMACION OBLIGATORIA Y EVALUACION DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 111, APARTADO 4, PARRAFO PRIMERO, LETRAS A) Y B), DEL REGLAMENTO

(UE) N°1303/2013
12.1. Avances en la ejecucion del plan de evaluacion y las medidas tomadas en respuesta a las

conclusiones de las evaluaciones
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| Estado | Nombre | Fondo | Aiio de finalizacion de la evaluacion

| Tipo de evaluacién

| Objetivo tematico

| Tema | Constataciones (en caso de haberse ejecutado)

| Seguimiento (en caso de haberse ejecutado) |

ES
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12.2. Resultados de las medidas de informacion y publicidad de los Fondos aplicadas conforme a
la estrategia de comunicacion
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13. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE (ARTICULO 50, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) N°
1303/2013) (PUEDEN INCLUIRSE EN EL INFORME PRESENTADO EN 2016 (VEASE EL PUNTO 9). SON OBLIGATORIAS EN EL INFORME PRESENTADO EN
2017) OPCION: INFORME DE EVOLUCION
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14. INFORMACION ADICIONAL QUE SE PUEDE INCLUIR, DEPENDIENDO DEL
CONTENIDO Y LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO (ARTIiCULO 111, APARTADO 4,
PARRAFO SEGUNDO, LETRAS A), B), C), D), G) Y H), DEL REGLAMENTO (UE) N° 1303/2013)

14.1. Avances en la aplicacion del enfoque integrado de desarrollo territorial, en especial el
desarrollo de las regiones que afrontan retos demograficos y desventajas permanentes o naturales,
las inversiones territoriales integradas, el desarrollo urbano sostenible y el desarrollo local
participativo conforme al programa operativo

14.2. Avances en la ejecucion de las acciones encaminadas a reforzar la capacidad de las
autoridades de los Estados miembros y los beneficiarios para administrar y utilizar los Fondos

14.3. Avances en la ejecucion de acciones interregionales y transnacionales

14.4. En su caso, contribucion a las estrategias macrorregionales y de las cuencas maritimas.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.° 1303/2013, en su articulo 27, apartado 3, sobre el
«Contenido de los programasy», en su articulo 96, apartado 3, letra e), sobre «Contenido, adopcioén y
modificacion de los programas operativos conforme al objetivo de inversidon en crecimiento y empleoy, en
su articulo 111, apartado 3 y apartado 4, letra d), sobre los «Informes de ejecucioén en relacion con el
objetivo de inversidon en crecimiento y empleo», y en su anexo I, seccion 7.3, sobre la «Contribucion de
los programas generales a las estrategias macrorregionales y de las cuencas maritimasy», este programa
contribuye a estrategias macrorregionales o de las cuencas maritimas:

[] Estrategia de la UE para la region del Mar Baltico (EUSBSR)
[] Estrategia de la UE para la region del Danubio (EUSDR)

[] Estrategia de la UE para la region adriatico-jonica (EUSAIR)
[] Estrategia de la UE para la region alpina (EUSALP)

L] Estrategia de la cuenca maritima atlantica (ATLSBS)
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14.5. Avances en la ejecucion de acciones en el ambito de la innovacion social, si procede

ES

14.6. Avances en la aplicacion de medidas encaminadas a abordar las necesidades especificas de
las zonas geograficas mas afectadas por la pobreza o de los grupos destinatarios que corren mayor
riesgo de pobreza, discriminacion o exclusion social, prestando una atencion especial a las
comunidades marginadas, a las personas con discapacidad, a los desempleados de larga duracion y
a los jovenes desempleados, indicando, cuando proceda, los recursos financieros empleados
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PARTE C INFORMES PRESENTADOS EN EL ANO 2019 E INFORME DE EJECUCION FINAL
(articulo 50, apartado 5, del Reglamento (UE) n.° 1303/2013)

15. INFORMACION FINANCIERA A NIVEL DEL EJE PRIORITARIO Y DEL PROGRAMA
[ARTICULO 21, APARTADO 2, Y ARTICULO 22, APARTADO 7, DEL REGLAMENTO (UE) N° 1303/2013]
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16. UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR (OPCION: INFORME
DE EVOLUCION)

Informacién y evaluacion de la contribucion del programa a la estrategia de la Unidn para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador.
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17. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS
ADOPTADAS — MARCO DE RENDIMIENTO [ARTiICULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO
(UE) N0 1303/2013]

Cuando la evaluacion de los avances realizados en relacion con los hitos y metas establecidos en el marco
de rendimiento demuestre que no se han alcanzado determinados hitos y metas, los Estados miembros
deberan indicar las razones que subyacen tras ese incumplimiento en el informe de 2019 (para los hitos) y
en el informe de ejecucion final (por lo que respecta a las metas).
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ANEXO COMUNICACION
para el
Programa Operativo FEDER
ISLAS BALEARES
2014-2020

Aino 2019




Informe Global del Plan de Comunicacién.
Plan de Comunicacion del Programa Operativo de Baleares. Anualidad 2019

Tipo Indicador . ° Indicador . ° Montante
Activ. realizacion Prog  Ejec % Resultado Prog Ejec % estimado
j  Nactividadesy 130 31 238% N.de 6.800 3772 555%  28.064

actos publicos asistentes
o Nodeaccionesde 4o g6 5060 44.741
difusion
%
N° de publicaciones 100% 100%

3 publicaciones 104 18 17,39, distibuidas/ 22.732

. editadas
externas realizadas o
N° puntos de

o
distribucion 26 35 62,5%
4 I\fv;ée paginas 27 23 852% N°de Visitas 260.000 183.916 70,7% 0
5 N° desoportes 264 34 12,9% 27.692
publicitarios
N°de % de
6  documentacion 128 18  14,1% organismos 100% 100% 0
interna distribuida cubiertos
N° de redes de N° reuniones 68 5 7,4%
7  informacién y 4 2 50% o o 570
publicidad N° asistentes 64 33 51,60%

Datos Ejecucion por realizacion de indicadores desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

La ejecucion de acciones de comunicacion se ha incrementado en 2019 en relacion con el afio
anterior en practicamente todos los tipos de actividades. No en vano, se ha hecho un esfuerzo
importante en dar difusion a través de los diversos medios de comunicacién existentes sobre el
avance y puesta en marcha de los proyectos. También se ha intentado potenciar los contenidos e
informacién de la pagina web de la DG de Fondos Europeos del Organismo Intermedio, con el
fin de convertirla en una herramienta clave de comunicacion, tanto para los organismos gestores,
como la poblacion en general.

Ademas, hay que destacar la organizaciéon de numerosos actos publicos sobre determinadas
operaciones cofinanciadas por la UE, como la jornada de puertas abiertas para la presentacion del
servicio de transporte publico y la renovacion de la flota de autobuses de Palma o para la
presentacion de los nuevos clusters industriales promovidos por la Direccion General de Politica
Industrial con el apoyo del FEDER. Todo ello se ha visto reforzado por la publicacién de noticias
en prensa, la edicion de material publicitario (folletos) y la informacion disponible en las paginas
web de los organismo gestores, donde siempre se menciona la cofinanciacién del FEDER.




Aligual, se han celebrado actos informativos
en relacion con la Politica de Cohesion en
general como, por ejemplo, el organizado el
4 de febrero en la sede del Parlamento de
les Illes Balear sobre Las Prioridades de
gasto del futuro presupuesto de la Union
Europea: Marco Financiero Plurianual
2021-2027 en el que participaron miembros
del Parlamento FEuropeo y de 1la
Representacion de la Comision Europea en
Catalunya y Balears.

Asimismo, los medios de comunicacion local han publicado multiples noticias sobre diversos
proyectos que se han ejecutado en el ultimo afio, como la inauguracion del edificio Ca Ses Lltcies
como centro de experimentacion e investigacion en materia de sostenibilidad, las convocatorias
para el fomento de las energias renovables o la ampliacion y construccion de nuevos centros
educativos.

En este sentido, hay que subrayar las actuaciones de comunicacion llevadas a cabo con relacion
al proyecto de construccion del nuevo Instituto de Educacion Secundaria en Santa Maria, con una
elevada difusion de la contribucion del FEDER a través de las diferentes medidas de informacion
y publicidad desarrolladas. Entre ellas, esta una campana informativa en medios de comunicacion,
especialmente a través de noticias en prensa. También se ha editado material divulgativo
(realizacion de videos y presentaciones, asi como de roll-up), se han colocado pantallas del
proceso constructivo en el edificio y se han disefiado unas chaquetas que incluyen el logo FEDER
en la manga. A ello se suma la realizacion de un acto de inauguracion al que acudieron los medios
de comunicacion local y autoridades, haciéndose referencia a la cofinanciacion comunitaria, y se
dio difusion a través de las redes sociales.

Nou Institut dEducacid Secundaria
a Santa Maria del Cami

n eUropa
For Europeude

L L

Vicepresidéncia 1B

La mwpms;dema del @

uets cqmparteu: I alegria de
Ia cﬁmunrtat dE I'institut de Santa Maria,
una infraestructura possible gracies, en
part, al financament de Fons Europeus

CUrona
Construccié de I'Es Santa Maria

[ L LG [ .




Al igual, Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha continuado su labor de difusion de los
proyectos de electrificacion de los tramos con la contribucion financiera de la UE, tratando de
llegar a todos los segmentos de poblacion de Baleares, como los jovenes, mediante la edicion de
un coémic infantil. Ademas, ha elaborado material promocional de pequefio tamafio, como
unidades de bateria externa para efectuar cargas de dispositivos electronicos, y colocado
publicidad en marquesinas.

Plan de Comunicacion del Programa Operativo de Baleares. Acumulado 2019
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Tipo Indicador . o Indicador . o Montante
Activ. realizacion Prog Ejec % Resultado Prog Ejec % estimado
1 WY e e g D OE 6.800  7.612 111,9%  95.409
actos publicos asistentes
o Ndeaccionesde o5 355 6499, 112.453
difusion
%
Eub(iiecaciones glllsl:ligi(l:il(:slis Q0 Sl
(V)
3 externas 104 57 54,8% editadas 52.303
realizadas N ppnto§,de 56 44 78.6%
distribucion
4 I\\Ixze%e paginas 27 23 852% N°de Visitas 260.000 228.154 87,8%  5.445
s N°desoportes 500 157 4059 71.993
publicitarios
N° de o
., % de
5 GSEENSTEBON o0 ge s (o6 gmmmtsies 100%  100% 0
interna cubiertos
distribuida
No de rede,s de N° reuniones 68 39 57,4%
7  informaciény 4 4 100% 5.295
publicidad N° asistentes 64 60 93,8%

Datos Ejecucion por realizacion de indicadores desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2019




La ejecucion acumulada hasta el 31/12/2019 muestra un adecuado nivel de cumplimento en todos
los tipos de actividades, especialmente en los indicadores de realizacion 1y 2, ambos por encima
del 60% respecto a la meta para el final del periodo. La unica desviacion respecto a lo programado
se produce en el alto numero de participantes a eventos, del indicador de resultados n° 1, lo que
revela, por un lado, un interés mayor al inicialmente esperado en asistir a los mismos para tener
informacion de primera mano sobre la Politica de Cohesion y las actuaciones cofinanciadas y, por
otro, la necesidad de elevar la prevision a 2023.

Por su parte, el importe de gasto total de las acciones de comunicacion a 31 de diciembre de 2019
es de 342.898 €, que representa el 65% del montante global programado para la Estrategia.

En lo que respecta a la obligacion de que el Estado miembro disponga de un portal web tnico
desde el que se acceda a toda la informacion referida al FEDER en Espaiia, con la finalidad de
garantizar transparencia en la utilizacion del FEDER y habilitar un canal de comunicacion de facil
acceso, en esta CCAA la mayor parte de los organismos gestores disponen ya de un apartado
especifico que cumple con toda la reglamentacion europea en cuanto a las normas recogidas en
la estrategia de comunicacion, también algunos de ellos cuentan ya con la estructura consensuada
en GERIP -programacion, gestion, evaluacion y comunicacion de los fondos FEDER/FSE- si bien
en la mayor parte de los casos, a lo largo del afio 2020 se va a ir avanzando en dotarlos de
contenido para mantener el portal web del estado miembro actualizado.

Por otra parte, semanalmente la autoridad de gestion sigue actualizando la lista de operaciones
con la informacion de actuaciones volcadas en Fondos 2020 y validadas por el Organismo
Intermedio Regional, con los contenidos que se establecen en el Anexo XII del Reglamento de
Disposiciones Comunes. En el portal web tnico, estan todas las operaciones certificadas hasta 31
de diciembre de 2019, encontrandose todos los campos cumplimentados a esa fecha, si bien para
asegurar la comprension de la misma por parte de toda la ciudadania, se esta llevando a cabo la
revision de aquellos campos mas sensibles, como pueden ser la breve descripcion de la actuacion
cofinanciada y su traduccion al inglés. En este sentido existe el compromiso de que de cara a
futuro toda la informacion se vuelque de manera que sea intuitiva y comprensible para la
ciudadania, en aras de garantizar la transparencia que se trata de conseguir con esta y otras
actuaciones de comunicacion. Por su parte, la UAFSE actualiza también periddicamente la lista
de operaciones en su portal web.

En lo que respecta al Acto Anual de Comunicacion FEDER, Baleares presentd su proyecto de
divulgacion cientifica basado en el desarrollo de un sistema de prevencion de la expansion de la
avispa asidtica, especie invasora que llegdé a Mallorca en 2017 y que en menos de dos afios se ha
logrado erradicar. En este acto tuvieron lugar por quinto afio consecutivo los premios REGIOStars
nacionales, y como cierre, se llevo a cabo la entrega de premios a las Buenas Practicas mas
destacadas de entre las presentadas a lo largo de los dos dias del Acto. Estos proyectos fueron
votados por todos los asistentes al Acto, que decidieron que el primer premio fuese otorgado al
IDAE por la actuacion de la rehabilitacion realizada en el barrio de viviendas sociales de La
Txantrea. El segundo premio recayo en el Gobierno Balear, por su proyecto “Instrumentos de
ciencia ciudadana para la deteccion y control de la avispa invasora (vespa velutina)” llevado a
cabo por la Universitat de les Illes Balears (UIB). Finalmente, el tercer premio fue para la Junta
de Andalucia por su proyecto “En buena edad”, la plataforma online para las personas mayores
de 65 afios.



Asimismo, la UAFSE celebr6 el IV Foro FSE, durante los dias 24 y 25 de octubre de 2019 en
Santiago de Compostela, con el fin de ofrecer datos destacados de la ejecucion del FSE, y aspectos
relevantes de la gestion del FSE mas técnicos relacionados con simplificacion, indicadores, matriz
de riesgos, operaciones y programas, reprogramacion y evaluacion, entre otros.

IV FORO FONDO SOCIAL EUROPEO

FONDO SOCIAL
EUROPEO,

ANZAMOS

ultura de Galicla

Hegira Yilas

SANTIAGO DE COMPOSTELA
24 y 15 de cotubre de 2019

Las Buenas Practicas de actuaciones cofinanciadas con cargo al PO FEDER 14-20 de les Illes
Baleares aprobadas durante el afio 2019 son las siguientes:



SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AULA DIGITAL PARA CENTROS
DOCENTES PUBLICOS DE LAS ILLES BALEARS

Descripcion basica de proyecto.

Con el objetivo de mejorar la conectividad de los centros escolares de las Illes Balears, asi como
los recursos en tecnologias de la comunicacion (TIC) en aplicacion del Plan de Modernizacion
Educativa del Govern de les Illes Baleares, la Direccion General de Primera Infancia, Innovacion
y Comunidad Educativa de la Consejeria de Educacion, Universidad e Investigacion ha puesto en
marcha la actuacion de suministro e instalacion de equipos de aula digital para las aulas de
educacion primaria y de educacion secundaria obligatoria en los centros docentes publicos
de las Illes Balears.

Un aula digital es un equipamiento tecnologico que permite la proyeccion de contenidos
educativos en gran formato y con interactividad. Se trata de un conjunto integrado por una pizarra
digital interactiva (PDI), un proyector interactivo que permite la proyeccion y altavoces
autoamplificados. Se incluye también una caja de conexiones, asi como los cables necesarios para
su correcto funcionamiento.

Gracias a esta actuacion se ha facilitado la adopcion de un modelo de ensehanza-aprendizaje
basado en las TIC, en el empleo de aplicaciones y servicios y en el acceso a contenidos digitales
educativos por parte de docentes, alumnado y familia.

La Direccion General de Primera Infancia, Innovacion y Comunidad Educativa de la Consejeria
de Educacion, Universidad e Investigacion ha ejecutado esta actuacion con una inversion total
ha sido de 996.586 € y una ayuda FEDER de 498.293€.

Con la implantacion de estos equipos, la
poblacion escolar beneficiada por este
equipamiento hasta su finalizacion ha
sido de 88.957 alumnos, siendo el
porcentaje total de aulas con conexién a
Internet del 100%.

El total de aulas digitales suministradas e
instaladas en los centros docentes
publicos ha sido de 3.897.

A continuacion, se presentan los argumentos que hacen de esta actuacion una Buena Practica,
de acuerdo con los criterios definidos a estos efectos.



Criterio 1. Elevada difusion entre los beneficiarios y el publico en general.

Esta actuacion ha contado con una amplia difusion a través de las diferentes medidas de
informacion y publicidad desarrolladas. En concreto, se han cumplido con todas las
obligaciones reglamentarias de comunicacion.

Entre las medidas obligatorias llevadas a cabo y que se han puesto en marcha de acuerdo con la
normativa comunitaria, hay que sefialar las siguientes:

Durante la instalacion de los equipos se ha colocado una etiqueta identificativa en cada uno de
los monitores y en los dispositivos hardware con los logotipos y lemas de la Union Europea y del
FEDER para dar cumplimiento a la normativa sobre las medidas de informacion y comunicacion.
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Dicha visibilidad se ha visto reforzada por la informacion contenida en un apartado especifico de
la pagina Web de la Direccion General de Primera Infancia, Innovacion y Comunidad
Educativa sobre la actuacion que promueve en el marco del PO FEDER de Balears 2014-2020
del suministro e instalacion del equipamiento de aulas digitales en los centros publicos de Balears.
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Por otra parte, se han llevado a cabo otras medidas de informacion y publicidad adicionales
que han aumentado la difusion de la actuacion, asi como la visibilidad de la contribucion del
FEDER al mismo. Hay que destacar, en este sentido, las siguientes actuaciones:
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Se han elaborado diversas notas informativas publicadas en la seccion de noticias de la pagina
web del Govern de les Illes Balears, asi como noticias en diversos medios de comunicacion de
las Islas Baleares sobre la puesta en marcha de la actuacion, sus avances y resultados.
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Otra via de difusion es el sistema de mapificacion de proyectos cofinanciados de la DG de
Fondos Europeos, ubicado en su pagina Web
(http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada 2016/?campa=yes). Esta aplicacion on line,

que esta accesible a cualquier persona, permite visualizar, no s6lo la localizacion geografica de la



inversion, sino que también ofrece datos sistematizados sobre el nombre, &mbito de intervencion,
fondo cofinanciador, ayuda UE, coste total elegible e incluso imagenes de la inversion realizada.

En el Boletin Informativo de Fondos Europeos en Balears en la edicion del mes de Agosto de
2019, se ha incluido también una referencia del proyecto y de la contribucion FEDER en su
ejecucion, prestando especial atencion a los resultados obtenidos gracias a esta inversion.

Imagen del sistema de localizacion de proyectos
cofinanciados de las Islas Baleares

Boletin Informativo de Fondos Europeos en
Balears (N° 6, Agosto 2019)

Criterio 2. Incorporacion de elementos innovadores.

La inversion realizada favorece la creacion de
entornos de ensefianza y aprendizaje innovadores
que implican tanto al alumnado como al
profesorado. La utilizacion de estos recursos
tecnologicos ha implicado un cambio
metodolégico en las practicas docentes
impartidas en los centros beneficiarios, asi como
la elaboracion de nuevas tareas educativas en las
aulas a través del uso de las TIC. Todo ello
favorece el aprovechamiento en el ambito
educativo de las ventajas que ofrecen las TIC.

Ademas, se ha impulsado la formacion en metodologias innovadoras y se ha puesto en marcha el
programa TAC (Tecnologias del Aprendizaje y el Conocimiento en el Desarrollo Curricular),
que propicia que los centros hagan los cambios de procesos de ensefianza-aprendizaje en la
modalidad digital como alternativa a los libros de texto.
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Criterio 3. Adecuacion de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.

Los procesos educativos constituyen un
mecanismo basico a través del cual poder formar
a la poblacion en la Sociedad del Conocimiento,
en la que la formacion y la informacion en materia
de nuevas tecnologias es uno de los requisitos
indispensables para poder implementar el cambio
estructural, econoémico y cultural y social.

El uso de nuevas tecnologias, tales como el aula
digital en los centros educativos, contribuye a
lograr una ensefianza publica de calidad que
garantiza un acceso igualitario a las TIC, basado
en el aumento de la innovacion educativa.

Criterio 4. Contribucion a la resolucion de un problema o debilidad regional.

La instalacion de las aulas digitales permitira dar un impulso clave a la integracién de las
tecnologias de la informacion a la practica educativa y pedagogica de los centros educativos.
Todo ello ha venido acompaiiado por la implantacion de un programa de utilizacion de las
tecnologias de aprendizaje para el personal docente.

El proyecto, ademas, supone un impulso muy importante para el refuerzo de las competencias
en materia digital por parte de toda la comunidad educativa. De esta forma, contribuye al
gran reto de formar ciudadanos preparados para vivir y trabajar en la llamada Sociedad de la
Informacién y el Conocimiento.

Criterio 5. Alto grado de cobertura sobre la poblacién a la que va dirigido.

La poblacion directamente beneficiada por la @
actuacion es el alumnado de todos los centros
publicos de educacion primaria, secundaria,
bachillerato y formacion profesional de las Illes
Baleares que asciende a un total de 88.957. Dicho
alumnado se beneficia por el aumento de Ia
motivacion y del aprendizaje, gracias a que el
proyecto favorece unas clases mas dinamicas y
atractivas, pasando a tener un papel mas activo en
el aula.

También se beneficia la comunidad educativa y en concreto, un total de 13.291 profesores,
quienes pueden acceder a un sinfin de recursos gracias al acceso a Internet que propicia la
instalacion de PDI, que ofrecen grandes potencialidades pedagogicas.

Criterio 6. Consideracion de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y
sostenibilidad ambiental
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Desde el punto de vista de la igualdad de
oportunidades, esta actuacion permitird
fomentar la igualdad de acceso a la educacion
infantil, primaria y secundaria de buena calidad,
una mejora de la accesibilidad para las
tecnologias de la informacion y de la
comunicacion, asi como promover una ensefianza

publica de calidad que garantice una verdadera
igualdad de oportunidades.

El proyecto ademas contribuye al principio de no discriminacion dado que facilita el acercamiento
de las TIC al alumnado con discapacidad, beneficia al alumnado con dificultades visuales por la
posibilidad del aumento del tamaiio de los textos y de las imagenes, favorece también al alumnado
con dificultades auditivas gracias a la utilizacion de presentaciones visuales junto al uso del
lenguaje de signos, asi como a estudiantes con otro tipo de necesidades especificas de apoyo
educativo, tales como problemas de atenciéon y comportamiento, ya que disponen de una
superficie de gran tamafio sensible a un lapiz o incluso al dedo.

En relacion al desarrollo sostenible el proyecto tiene una incidencia medioambiental positiva.
Entre otras medidas, hay que sefialar que los proyectores estan libres de mercurio.

Criterio 7. Sinergias con otras politicas o instrumentos de intervencion publica.

Esta actuacion se enmarca en el Plan de Cultura Digital en la Escuela, marco de referencia
establecido por el Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte para la aplicacion de las TIC en el
sistema educativo.

También se incluye en el Plan de Modernizacion Educativa de Baleares con la finalidad de
adoptar soluciones digitales para potenciar la mejora del sistema educativo de Baleares a través
de las TIC.
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REMODELACION Y AMPLIACION DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES (EDAR) DE BINISSALEM

Descripcion basica de proyecto.

Hasta el inicio de esta actuacion, el sistema de saneamiento y depuracion de los nucleos urbanos
de Sencelles y Binissalem se encontraba al limite de su capacidad y no se habia realizado ninguna
actuacion de mejora desde 1994. En base a las previsiones de crecimiento de poblacion y el estado
obsoleto de sus instalaciones, era aconsejable remodelar y ampliar el sistema de tratamiento de
aguas residuales mediante un proceso de depuraciéon mas eficiente y avanzado que permitiera
obtener mejores rendimientos, un mantenimiento mas sencillo y una mayor flexibilidad
operacional.

El proyecto consiste en la reforma integral, ampliacion y mejora del tratamiento de la EDAR de
Binissalem, que abarca al municipio de Binissalem (nucleo y poligono industrial) y al municipio
de Sencelles (nucleo). El proyecto también incluye la construccion de un cafion terrestre de 3.250
m. de longitud para conducir el exceso de agua depurada no asumible por las lagunas hasta el
torrente de Almadra, asi como el vaciado y limpieza de las lagunas de evaporacion e infiltracion.

De las intervenciones, hay que destacar el tratamiento bioldgico nuevo, que consiste en dos
reactores biologicos y dos decantadores secundarios; se incluyen también todos los bombeos de
recirculacidn, purga y secciones complementarias. Ademas, se han remodelado algunos edificios
de la depuradora, que se han adaptado para funciones parcialmente diferentes, ya que todavia se
podian aprovechar.

La Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (ABAQUA) elabor¢ el proyecto y adjudicod
la construccion de la remodelacion y ampliacion de la EDAR de Binissalem, cuya inversion total
realizada ha sido de 3.016.772 € y una ayuda FEDER de 1.508.386€.

Con el aumento de capacidad de la planta, se
ha incrementado un 120% el caudal maximo
de agua que se puede tratar, 2.200 m3/dia,
cantidad equivalente a una poblaciéon
maxima de 14.667 habitantes, mientras que
antes so6lo se podia dar servicio a una
poblacion de 5.000 personas.

A continuacion, se presentan los argumentos que hacen de esta actuacion una Buena Practica, de
acuerdo con los criterios definidos a estos efectos.
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Criterio 1. Elevada difusion entre los beneficiarios y el publico en general.

Esta actuacion ha contado con una amplia difusion a través de las diferentes medidas de
informacion y publicidad desarrolladas. En concreto, se han cumplido con todas las
obligaciones reglamentarias de comunicacién, como son:

Entre las medidas obligatorias llevadas a cabo y que se han puesto en marcha de acuerdo con la
normativa comunitaria, hay que sefialar las siguientes:

Durante la ejecucion de la obra se coloco un cartel informativo temporal sobre el proyecto para
dar cumplimiento a la normativa sobre las medidas de informacidén y comunicacion y que fue
sustituida por una placa permanente instalada una vez finalizada la actuacion que esta ubicada
en la entrada del recinto, tal como establece el Reglamento de aplicacion al tratarse de una
inversion con una contribucion publica superior a 500.000€.

@
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fom Furnped ¢ Deismatgament Regions!
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Dicha visibilidad se ha visto reforzada por la informacion contenida en un apartado especifico
de la pagina Web de ABAQUA sobre los diferentes proyectos que promueve en el marco del
PO FEDER de Balears 2014-2020, entre los cuales esta la EDAR de la EDAR de Binissalem .

| !”! !! !! | !! !!! Pagina Web de ABAQUA dedicada a

- et una manera de hacer jpformar sobre los proyectos
\\\\ e HIORR cofinanciados por el FEDER
\\‘ http://abaqua.es/es/esdepuracion/fondo

s-europeos/

Ademas, se han llevado a cabo otras medidas de informacion y publicidad adicionales que
han aumentado la difusion del proyecto, asi como la visibilidad de la contribucion del FEDER
al mismo. Hay que destacar, en este sentido, las siguientes actuaciones:
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Se han elaborado diversas notas informativas publicadas en la seccion de noticias de la pagina
web del Govern de les Illes Balears y noticias en diversos medios de comunicacion de las Islas
Baleares sobre la puesta en marcha de la actuacion, sus avances y resultados.
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Ademss, se han remodelado algunos edificios de la depuradora, que se han adaptado para
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Con respecto a las lagunas, se han limpiado los sedimentos de barros que se

en el fondo d

veinte afios de funci ¥

seles ha hecho el tratamiento adecuado. Esta actuacién ha permitido aumentar la
capacidad de las lagunas y mejorar el estado. Del agua depurada que se aboca a las laguna:

una parte se evapora y la otra se infiltra.

Noticias sobre la nueva EDAR de Binissalem

Esta elevada repercusion se ha visto
favorecida por las visitas institucionales
efectuadas para conocer el estado de
situacion de la actuacion, destacando la
2018, tras la
finalizacion de la obra, a la que asistio una
delegacion del Govern, liderada por la
Presidenta del Govern de les Illes Balears y

el Consejero de Medio Ambiente.

realizada en agosto de

Otra via de difusion es el sistema de mapificacion de proyectos cofinanciados de la DG de
Fondos Europeos, ubicado en su pagina Web
(http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada_2016/?campa=yes). Esta aplicacion on line,
que esta accesible a cualquier persona, permite visualizar, no s6lo la localizacion geografica de la

inversion, sino que también ofrece datos sistematizados sobre el nombre, ambito de intervencion,
fondo cofinanciador, ayuda UE, coste total elegible e incluso imagenes de la inversion realizada.

En el Boletin Informativo de Fondos Europeos en Balears en la edicion del mes de Abril de
2019, ha incluido también una referencia del proyecto y de la contribucion FEDER en su
ejecucion, prestando especial atencion a los resultados logrados gracias a esta inversion.
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Imagen del sistema de localizacion de proyectos
cofinanciados de las Islas Baleares

Boletin Informativo de Fondos Europeos en
Balears (N° 5, Abril 2019)

La informacion del proyecto y de su cofinanciacion por el FEDER se ha difundido también a
través de otros canales de informacion. Asi, se han disefiado tripticos explicativos con los datos
mas relevantes de la inversion y de la contribucion comunitaria, que se han distribuido por los
diferentes puntos previstos en la Estrategia de Comunicacion de los PO FEDER y FSE de Baleares
2014-2020.
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Triptico informativo sobre la depuradora de Binissalem

Criterio 2. Incorporacion de elementos innovadores.

Como elemento innovador destaca la implantacion del tratamiento biolégico novedoso, que
contempla la instalacién de dos reactores biolégicos y dos decantadores secundarios. Ello
significa que la planta se sirve de microorganismos para eliminar la contaminacion existente y asi
devolver el agua al torrente generando el minimo impacto medioambiental, mejorando
ostensiblemente la calidad del agua depurada.

Con respecto a las lagunas, se han limpiado los sedimentos de barros que se habian depositado en
el fondo durante mas de veinte afios de funcionamiento y se les ha hecho el tratamiento adecuado.
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Esta actuacion ha permitido aumentar la capacidad de las lagunas y mejorar el estado del agua
depurada que se aboca a las lagunas, puesto que una parte se evapora y la otra se infiltra.
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Elementos y dispositivos de control establecidos en la EDAR de Binissalem

Criterio 3. Adecuacion de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.

Los resultados obtenidos con el proyecto se adaptan a los objetivos establecidos, es decir, el
cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. En concreto, la entrada en funcionamiento de la
estacion depuradora ampliada y reformada permitird mejor la calidad del agua e incrementar
notablemente la capacidad de tratamiento de aguas residuales, llegando hasta los 2.200 metros
cubicos al dia.

El sistema utilizado permitira abaratar los costes y a la vez resultar beneficioso para el medio
ambiente, que se traduce, por un lado, en un ahorro econémico significativo y, por otro, en una
reduccion de las emisiones de CO; por el gasto de electricidad, ya que el tratamiento bioldgico
de aguas residuales se sirve de procesos bacterianos para eliminar residuos resultando eficaz,
econdmico y ecoldgico, al no usar elementos quimicos ni requerir el uso de electricidad u otros
combustibles para alimentar las estaciones de depuracion.

o, i EXP SAOBMA08
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B = | | -l T .
Leo - g%%‘%%' = ol . uu[;ﬂ:—j Esquema del funcionamiento de la EDAR

de Binissalem

Desde esta perspectiva, los resultados logrados permiten afirmar que se han conseguido los
objetivos previstos. Ademas, hay que destacar la gran ventaja que supone la reduccion de los
vertidos contaminantes al entorno, ya que los fluidos que se producen son depurados y, por
tanto, no suponen ningun tipo de riesgo para el ecosistema. De forma paralela, las aguas depuradas
pueden ser empleadas para otros posibles usos alternativos.
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Criterio 4. Contribucion a la resolucion de un problema o debilidad regional

Entre los principales retos en materia
hidraulica que afrontan las Islas Baleares esta
el de cuidar los acuiferos existentes en su
territorio. Para ello, es fundamental, entre otras
cuestiones, evitar la contaminacion de los
mismos por nitratos. En este sentido, uno de los
factores que explican este problema tiene su
origen en las aguas mal depuradas vertidas a
los torrentes durante muchos afios y que se han
ido infiltrando en el subsuelo.

S gl o -
Imagen aérea de la depuradora de Binissalem

Por ello, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuracion de aguas constituye una
necesidad prioritaria. En este sentido, es necesario reforzar la inversion en materia de construccion
y rehabilitacion de EDARs, colectores, interconectores, etc. de modo que se garantice el
tratamiento de las aguas residuales. Se trata de incrementar la cobertura del servicio y cumplir
con los requerimientos de la Directiva Marco del Agua.

Criterio 5. Alto grado de cobertura sobre la poblacién a la que va dirigido

La poblacion adicional beneficiada por una
mejor depuracidn de aguas residuales gracias a
la inversion efectuada en la estacion
depuradora es de 14.677 en términos de
poblacion-equivalente, cubriendo los términos
municipales de Binissalem y Sencelles.

Criterio 6. Consideracion de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y
sostenibilidad ambiental.

En relacion al desarrollo sostenible el proyecto tiene una clara incidencia medioambiental
positiva, en la medida en que contribuye a solucionar la problematica existente con relacion al
tratamiento de las aguas residuales, asi como a la utilizacion de los fangos que se derivan del
proceso.

La depuracion de las aguas residuales es, ademas de una realidad necesaria, también una
obligacion legal, que repercute directamente beneficiando la calidad de las aguas. De hecho, con
esta inversion Baleares avanza en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Directiva
Marco del Agua.

Sin embargo, la mejora medioambiental de la depuracion implica no soélo la reduccion de los
vertidos contaminantes a los cauces receptores, sino que plantea interesantes mejoras colaterales
consecuencia del proceso depurador. De hecho, se produce un ciclado de materia y energia que
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permiten varios aprovechamientos, como la reduccion del vertido contaminante, la produccion
energética mediante cogeneracion, aprovechamientos agricolas, entre otros.

Desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, por las
caracteristicas del proyecto, no se producen repercusiones directas en este ambito. En todo caso,
hay que sefialar que a lo largo de todo el ciclo de la gestion del proyecto se ha evitado el uso del
lenguaje sexista.

Criterio 7. Sinergias con otras politicas o instrumentos de intervencion publica.

El proyecto se enmarca en el Plan Hidrologico de las Illes Balears que fue aprobado por el
Consejo de Ministros celebrado el 17 de julio de 2015.

Gaovern de les llles Baloars

wariellena d Agrculnars, Med: Arskaent | Ternnan

" e PLA/N ESPECIAL DE ACTUACION EN
Plan Hidroldgico de les llles Balears SITUACIDNES DE ALERTA Y EVENTUAL J
SEQUIA DE LAS ILLES BALEARS -

Octubre 2017

Maormativa

Este proyecto permite culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de la
inversion en infraestructuras de saneamiento, depuracion y reutilizacion de aguas residuales, y
mejora de la calidad del agua.

En este sentido, resulta también complementario con otra serie de actuaciones que ABAQUA esta
desarrollando con objeto de mejorar los sistemas de depuracion de aguas residuales, asi como
para cumplir con los requerimientos de la Directiva Marco del Agua.

Al igual, esta actuacion es coherente con los objetivos del Plan especial de actuaciones en
situacion de alerta y eventual sequia en las Islas Baleares (PESIB), aprobado por el Consell
de Govern el 15 de diciembre de 2017. Tales objetivos se relacionan con garantizar el suministro
de agua a la poblacion con la calidad suficiente, y evitar o minimizar el efecto negativo sobre los
ecosistemas acudticos, las masas de agua subterranea y las propias actividades econdmicas.

Asimismo, la inversion realizada complementa las previstas en el Plan de Impulso del Turismo
Sostenible de Baleares, que contempla entre sus prioridades el desarrollo de proyectos de
optimizacion del ciclo de agua, tales como mejoras de la red de agua potable, de la depuracion o
la desalacion y la reutilizacion de agua.
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AYUDAS PARA LA INSTALACION DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN
ADMINISTRACIONES LOCALES DE MENORCA

INSTALACION DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN LA CUBIERTA DE LA RESIDENCIA
GERIATRICA ASISTIDA DE MAO

Descripcion basica de proyecto.

La Direccion General de Energia y Cambio Climatico de la Consejeria de Territorio, Energia
y Movilidad del Govern de les Illes Balears promueve la instalacion de energia solar fotovoltaica
dirigida a administraciones locales de las Islas Baleares (ayuntamientos, consejos insulares y
entidades dependientes), con el objeto de dar impulso a la incorporacion de esta fuente de energia
renovable en sus instalaciones y, por lo tanto, reducir el consumo de energia eléctrica procedente
de la red y las emisiones de CO2 a la atmoésfera

Dentro de la convocatoria del afio 2016, se recoge en esta buena practica la que se concreta en la
Isla de Menorca. Dicha convocatoria ha permitido subvencionar 5 actuaciones en la isla de
Menorca, lo que ha permitido realizar instalaciones conectadas a la red que pueden llegar al 80%
del valor de la inversion admisible, que es de 1,5 euros por vatio pico (kWP unidad que mide la
potencia de los paneles fotovoltaicos). En este sentido, los proyectos realizados en la Isla de
Menorca han destacado especialmente por su apuesta por el autoconsumo.

Las ventajas de este modelo de generacion son multiples: utilizacion de fuentes locales de energia,
reduciendo la dependencia energética, menores pérdidas debido a la proximidad entre el lugar de
generacion y el de consumo y creacion de empleo local.

La inversion realizada en estos 5 proyectos en la Isla de Menorca ha ascendido a 609.571 €, con
un coste total subvencionable de 423.540 € y una ayuda del FEDER de 211.770 €.

El impacto de la inversion ha sido de 284,60 kW de potencia adicional instalada de energia
fotovoltaica renovable en edificios publicos, y una reduccion de las emisiones a la atmésfera
de 313,64 toneladas de CO; al aiio.

Entre las actuaciones mas destacadas
esta la realizada en edificios
municipales del Ayuntamiento de S
Maog, en concreto la instalacion de las i, . '\‘."‘Lﬂ"
nuevas plantas de energia o e '

fotovoltaica en la cubierta de la

) |

Residencia Geriatrica Asistida de
Mao.

il

A continuacion, se presentan los argumentos que hacen de esta actuacion una Buena Practica, de
acuerdo con los criterios definidos a estos efectos.
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Criterio 1. Elevada difusion entre los beneficiarios y el publico en general.

Esta actuacion ha contado con una amplia difusion a través de las diferentes medidas de
informacién y publicidad desarrolladas. En concreto, se han cumplido con todas las
obligaciones reglamentarias de comunicacién, como son:

La existencia de un espacio especifico sobre proyectos FEDER en la pagina Web de la Direccion
General de Energia y Cambio Climatico, en la que se da informacion de las diferentes actuaciones
cofinanciadas, entre las que esta la convocatoria las para instalaciones de energia solar
fotovoltaica. También, en la pagina web del Ayuntamiento de Mao, también se ha publicado
informacion relativa a la cofinanciacion del proyecto por parte del FEDER.

Firefox [ De Intemet Explorer @ Actualitat &1 For u.. 5 De Internet Explorer

s G v | i Chmiic » DR Plaga Constituci6, 1 07701 Mad -071 36 98 00 - alc:

AJUI}ITAMENT DE

DG ¢ Enengia | Canvi Climatic s & MAO MAHON AJUNTAMENT AREES SERVEIS A LA CIUTAT TRAN¢
O Fondo Europeo de £ —

europa Desarrollo Regional Sy
et Finalitza |a instal-laci6 de la nova planta fotovoltaica de la Residéncia Ge
Oedenacis Emergética
s Programa Operatiu FEDER 2014-2020 Es tracta do la segona installacio denergios en edificis amb la que sha

Cani dimatic Maé, 13 de desembre de 2017

FEDER Aquesta setmana, han finalitzat les feines d'instal-lacié de la nova planta fotovoltaica a la coberta de la Residencia G

Es fracta de la segona instal-lacio d'energies renovables en edificis municipals, juntament amb la que s'ha posat en n

Informacspiblica deprjactes

El passat mes de marc, el regidor Biel Pons va explicar que la instal-laci6 de plaques fotovoltaiques al Geriatric \
d'aquest centre, que ha comportat actuacions com I'aranjament de les cobertes, la modernitzacié dels dos ascensor

act

Rescal Enrpti et

1. Objectiu especific 4.2.1: Avas
et Ererpiticadela (o Per la seva banda, el regidor de Sostenibilitat, Rafael Mufioz, va assegurar que ‘és molt important que 'Ajuntame
esdevingui un exemple de cara a la ciutadania, ja que aixo demostra que les instal-lacions en renovables son rendit
paga la pena efectuar-les’

A

Planta de 194 plaques i 2 convertidors

La inversi6 total e Sta instal-lacio ha estat de 90.976 euros, | ha comptat amb una subvencié de la Conselle
Balear per valor d{{(60.528 euros, cofinancada al 50% amb carrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les
inversié es preveu i s tres anys

El centre va tenir 'any passat una despesa em 5 euros. |

generacio de 69.936 kWh anuals, fet que suposara un 18% del consum anual. Un cop amortitzada, la instal-lacié per

Es fracta d'una instal-laci6 amb maduls fotovoltaics de 260 Wp de 60 cel-les, que s’han col-locat damunt la coberta ¢
i 2 convertidors

Imagen de la pagina web de la

DG de Energia y Cambio Climdtico Imagen de la pagina web del Ayuntamiento de Mao

Una vez finalizada la actuacion, se ha colocado en la
entrada del Centro Geriatrico una placa
informativa permanente y en un lugar visible para

2014-2020 , bl
Trors ©

el publico, incluyendo los textos y logos
correspondientess.

Ademas, se han llevado a cabo otras medidas de informacién y publicidad adicionales que han

aumentado la difusion del proyecto, asi como la visibilidad de la contribucion del FEDER al
mismo. Hay que destacar, en este sentido, las siguientes actuaciones:

Se han elaborado diversas notas informativas publicadas en la seccion de noticias de la pagina
web del Govern de les Illes Balears y noticias en diversos medios de comunicacion de las Islas
Baleares sobre la convocatoria publica de ayudas, asi como de la puesta en marcha de la actuacion,
sus avances y resultados.
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Placas solares en
1a cubierta del
geriatrico de Mao

Ayer comenzaron los tra-
bajos de instalacién de una
planta fotovoltaica en la
cubierta de la residencia
geridtrica de Mag, que con-
tard con 194 placas y dos
convertidores. La obra im-
plica una inversién de
91.000 euros, de los que
dos ferceras partes son co-
financiadas por el Govern

y el programa europeo Fe-
d

El rendimiento de esta
nueva infraestructura esti-
ma una generacion anual
de 69.936 kilovatios, lo que
equivale al 18 por ciento de
consumo del geridtrico cal-
culado sobre la factura del
centro correspondiente al
afio pasado, que fue de
74.555 euros por un consu-

Trabajos de la descarga del material ayer en el geriatrico.

Dia i hora d'emissié: 09/06/2017, 12:30
Tipus de comunicat: Consell de Govern
Emissor: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

mo total de 389.415 kilova-
tios. Una vez amortizada
la nueva infraestructura,
que se calcula en tres aios,
permitird un ahorro anual
de unos 14.000 euros.

La obra forma parte de
un plan de mejoras en el
geridtrico que han contem-
plado el arreglo previo de
las cubiertas del edificio, la
modernizacion de los dos
ascensores © el cambio del
montacargas, segin expli-
c6 en su dia el concejal Biel
Pons.

Esta planta, junto con
otra de parecidas caracte-
risticas cuya instalacién se
ha previsto en el polide-
portivo, es la primera ins-
talacién de energia solar
que lleva a cabo en el
ayuntamiento en edificios
municipales.

Consell de Govern: EL GOVERN DESTINA 1,2 MILIONS D’EUROS A AJUDES
INSTAL-LACIONS FOTOVOLTAIQUES EN ADMINISTRACIONS LOCALS

\ Les ajudes son de fins al 80% dels cost de la instal-lacié
\ Pretén afavorir que els ajuntaments incorporin aquest font de energia

El Consell de Govern ha autoritzat a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat la

fotovoltaiques en administracions locals i entitats publiques que en depenguin per a
2017 12018, amb un import d’1.250.000 euros, cofinancat amb fons europeus
FEDER.

La convocatoria de les ajudes es formalitzara en un mes i preveura la presentacié de
les sol-licituds d’ajuda dins l’any 2017 i la possibilitat d’execucio el 2017 i el 2018.
Les ajudes sén de fins al 80 % del cost de la instal-lacid.

ENERGIA

La Residencia Geriatrica
de Maé ya cuenta con
planta fotovoltaica

& Esta semana, han finalizado
los trabajos de instalacion de la
nueva planta fotovoltaica en la
cubierta de la Residencia Ge-
riatrica Asistida de Mad. Se tra-
ta de la segunda instalacién de
energias renovables en edifi-
cios municipales, junto con la
que se ha puesto en marcha
recientemente en el Polidepor-
tivo Municipal. La inversion en
esta instalacion ha sido de
90.976 euros, y ha contado
con una subvencién del Go-

ros, cofinanciada al 50% con
cargo al Programa Feder.

Por otra parte, el 28 de julio de 2016 tuvo lugar en Palma una jornada informativa sobre
eficiencia energética y energias renovables dirigida a las entidades locales de las Islas
Baleares que se organizo con la finalidad de dar a conocer las distintas lineas de ayuda en esta
materia y cofinanciadas por el FEDER a la que asistieron numerosos representantes de los
Ayuntamientos.

Dia i hora d'emissic: 28/07/2016, 16:52
Tipus iota

Emissor \eral de Fons Europeus

El Centre Balears Europa informa als ajuntaments sobre ajudes europees en
matéria d'eficiéncia energatica i energies renovables

_ Imatges adjuntes

I
eneral dEnergia i G

lies

A manera dezemple,
FEDER IE 20142020,

g plagues
L 100% del cost

de les lles
s ltes.

Tant la Direccis General dEnergia i Canvi Climatic com el Centre Balears Europa

El quinto nimero del Boletin Informativo de Fondos Europeos de les Illes Balears incluye
también informacion sobre la linea de ayudas y sus resultados, asi como de la contribucion
FEDER en su ejecucion, prestando especial atencion a los resultados logrados gracias a esta
inversion. Finalmente, otra via de difusion es el sistema de mapificacion de proyectos
DG de Web
(http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada 2016/?campa=yes). Esta aplicacion on line,

cofinanciados de la Fondos Europeos, ubicado en su pagina
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que esta accesible a cualquier persona, permite visualizar, no solo la localizacion geografica de la
inversion, sino que también ofrece datos sistematizados sobre el nombre, ambito de intervencion,
fondo cofinanciador, ayuda UE, coste total elegible e incluso imagenes de la inversion realizada.

b dili .

LES ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS £S
BENEFICDEN D LES. DEL FEDER PER DUR A TERME
INSTAL DE PLAGUES FOTOVOLTAIGUES

una manera de fer

Ademas, la Conselleria de Territorio, ' europaxa*
Energia y Movilidad llevd a cabo una E’E‘E%GVEEEE g e
campaiia publicitaria en medios de g _— m
comunicacion tales como prensa escrita, = R P @ O

programas radiofonicos y en medios v »

digitales anunciando la puesta en marcha
de las lineas para el fomento de las energias

renovables, donde se hace mencion a la ) - e 1
cofinanciacion por parte del FEDER de las

T

ayudas y se incluyen los emblemas y logos
de la UE.

Criterio 2. Incorporacion de elementos innovadores.

Una de las ventajas de las instalaciones solares de autoconsumo es que constituyen una opcion
idonea, tanto desde el punto de vista econdmico, como ecoldgico, puesto que las puntas de
consumo eléctrico se dan en las estaciones de primavera y verano, durante el periodo diurno.

Los equipos de estas instalaciones de autoconsumo conectados a red son el resultado de la
continua evolucion de todos los componentes que la conforman. En particular, estan formados
por médulos solares de ultima generacion, dotados de una excelente fiabilidad y seguridad
operativa, que generan electricidad a bajo coste y son adecuados para una amplia gama de
aplicaciones, con rendimientos 6ptimos con independencia del clima, luminosidad y temperatura.
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Por otra parte, es importante sefialar como elemento
innovador que la convocatoria publica de ayudas
obliga a las administraciones beneficiarias a
disponer de un monitor en un lugar visible al
publico que indique la produccion de energia solar
que estan generando los paneles, para que cualquier
persona que acceda pueda ver el funcionamiento de

este tipo de instalaciones.

Criterio 3. Adecuacion de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.

La implantacion de las instalaciones de generacion de
energia solar fotovoltaica de pequefia potencia
conectadas a la red eléctrica de distribucion ha tenido
como resultado los logros esperados con la inversion
realizada.

El consumo energético generado por el Centro
Geriatrico antes de acometer esta instalacion era de
389.415 KWH anuales, con un coste anual de 74.555€.
Con la nueva instalacion se generaran 69.936 kWh
anuales, lo que supone un 18% del consumo anual. Una
vez amortizada, la instalacion supondra un ahorro anual
estimado de 14.000€. Ademas, supondra una reduccion

de las emisiones a la atmoésfera en 55,59 toneladas de
CO; al ano.

Criterio 4. Contribucion a la resolucién de un problema o debilidad regional.

En general, los territorios insulares no disponen un suministro energético suficiente y han de
importar combustibles fosiles o electricidad a través de cables submarinos. Esto se debe a la
ausencia de recursos energéticos autdctonos, la falta de interconexién con otros sistemas
energéticos y a la estacionalidad de la demanda, asociada al consumo derivado de la actividad
turistica. Estos problemas ligados al suministro, consumo y coste de las energias tienen un peso
determinante en las posibilidades de desarrollo econémico y competitividad con respecto a otras
regiones. Asi, las variaciones de los costes del combustible afectan mucho mas negativamente a
la competitividad de las regiones insulares y a la calidad de vida de su poblacion residente.

Las Islas Baleares tienen una muy elevada dependencia energética. Aproximadamente el 96%
de la energia que consume es importada de fuera de las islas, lo que hace que la factura energética
sea casi del 4% del PIB regional. Una via para resolver este problema pasa por un futuro basado
en las energias renovables.

A su vez, en suelo urbano, aprovechando los espacios vacios en la parte alta de las edificaciones,

se calcula que se podria generar el 57% de las necesidades de energia eléctrica de Baleares. Asi,
la localizacion de la Residencia Geriatrica Asistida de Maod en un entorno urbano ha motivado
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que se emplee un modelo de instalaciones fotovoltaicas de techo o azotea. Este modelo resulta
apropiado para avanzar hacia la transicion energética a través del impulso del autoconsumo de
energia renovable en el sector publico.

Criterio 5. Alto grado de cobertura sobre la poblacion a la que va dirigido.

La convocatoria publica de ayudas ha ido dirigida a la totalidad de las entidades locales de
Baleares que lleven a cabo en el ambito territorial de la Comunidad Autéonoma de Balears las
instalaciones o las actuaciones establecidas en la convocatoria, ya que todas las entidades
disponen de electricidad proveniente de la compafiia eléctrica de distribucion, y se pretende, con
la misma, reducir la compra de energia eléctrica proveniente de la red.

Por todo ello, se considera que el grado de cobertura sobre la poblacion ha sido muy alto.

Criterio 6. Consideracion de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y
sostenibilidad ambiental

El uso de energias renovables juega, sin
duda, un rol esencial en la reduccion de los
gases de efecto invernadero y la mitigacion
del cambio climatico, siendo un factor
esencial de sostenibilidad ambiental. Ello
es especialmente relevante en una region
como Baleares, dada la elevada
dependencia de recursos energéticos ya
comentada.

Los paneles solares fotovoltaicos, al generar la electricidad a partir del sol, no producen ningtin
tipo de CO; en su funcionamiento ni emiten gases de efecto invernadero, contribuyendo a la
mejora de la calidad del aire.

A ello hay que afiadir el hecho de que producir la energia eléctrica en el mismo lugar en que se
consume resulta mucho mas eficiente que hacerlo de manera centralizada y distribuirla. A esto
hay que afiadir, también, el valor de la inversion en términos de mayor concienciacion y
sensibilizacion del personal que trabaja en estas instalaciones, asi como la mejora de la percepcion
por parte de la poblacion en general por el elevado compromiso de las mismas por la
sostenibilidad por parte de la administracion publica.

Desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, por las
caracteristicas del proyecto no se producen repercusiones directas en este ambito. No obstante, la
posibilidad de poder generar su propia electricidad para autoconsumo a través de paneles solares
fotovoltaicos e inyectarlo a la red favorece la creacion y mantenimiento de empresas instaladoras
que generan empleo local.

Criterio 7. Sinergias con otras politicas o instrumentos de intervencion publica

Este proyecto se enmarca dentro del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears,
que establece la planificacion de las actuaciones encaminadas a suministrar la demanda energética
futura a cada una de las Illes Balears, ya sea con fuentes de energia convencionales como

25



renovables y, al mismo tiempo, impulsar el ahorro y la racionalizacion del uso de la energia en
cada uno de los sectores economicos, con el fin de minimizar, en la medida de lo posible, el
incremento de la demanda de energia.

Las inversion realizada también han supuesto una contribucién para el cumplimiento de los
objetivos de la Estrategia Balear de Lucha contra el Cambio Climatico 2013-2020 en materia
de reducciéon de emisiones de GEI. De hecho, uno de los aspectos que, en este sentido, dicha
Estrategia promueve es la involucracion del sector publico en el desarrollo de planificacion y de
proyectos relacionados con el cambio climatico.

Por su parte, el Plan de Accion de Mitigacion del Cambio Climatico en las Islas Baleares
2013-2020 pretende reducir un 20% las emisiones de GEI en 2020 respecto de las de 2005. Entre
otras medidas, contempla para ello la concesion de subvenciones para instalar placas fotovoltaicas
que posibiliten un ahorro de 2.173,5 toneladas de CO»/afo aproximadamente.

Gervmrn che len [ Fln b
Commberia g cultus, ok dirisiant | Tarviort
[ e TRy Y
fotaracia Ambianval | Came Chimsier

Pla d'Accis de Mitigadid del Canvi Climatic a les llles
Balears 2013-2020

Reduccia d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle

g o b, vt St et i Lo S s ok 14

ESTRATEGIA BALEAR DE
CANVI CLIMATIC 2013-2020

Govern de les lles Balears B e b g e g e e G S o R e o

Tales objetivos se han visto recientemente reforzados con el nuevo Plan de Transiciéon
Energética de Baleares, que contempla avanzar hacia la utilizacion del 100% de energia
proveniente de fondos renovables en el afio 2050, en linea con los acuerdos de Paris contra el
cambio climatico.

Por otra parte esta actuacion encaja con la estrategia Hoja de Ruta 2030 de la Isla de Menoreca,
disefiada para conseguir que el 85% de la energia consumida en la isla de Menorca en 2030
proceda de fuentes renovables.

A nivel nacional, por su parte, los principales referentes son la Estrategia Espaiiola de Cambio
Climatico y Energia Limpia 2007-2012-2020 y el Plan de Accion Nacional de Energias
Renovables de Espaiia 2011-2020, aprobado en el marco de la Directiva Europea sobre
energias renovables.

Sus objetivos estan perfectamente alineados con los establecidos para el conjunto de la UE en el
horizonte 2020 de reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto
a 1990 y alcanzar que el 20% del consumo total de energia proceda de energias renovables. Por
ello, también son muy claras las sinergias con la Estrategia Europea de Adaptacion al
Cambio Climatico.
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MODELO DE GESTION INTEGRAL DEL ALUMBRADO
EXTERIOR PALMA Y MEJORA DE SU EFICIENCIA
ENERGETICA

El Ayuntamiento de Palma ha llevado a cabo el proyecto de “Gestion Integral del alumbrado
exterior y mejora de su eficiencia energética”.

La actuacion ha consistido en la sustitucion de luminarias obsoletas por nuevas de tecnologia
LED, la adecuacion de los niveles de iluminacion, la eliminacion de las interferencias existentes
entre los soportes (farolas) y los elementos urbanos (arboles), la adecuacion de las redes al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y la eliminacion de interferencias en materia de
accesibilidad en diferentes barrios de la ciudad, priorizando la mejora en los barrios de la periferia
porque son los mas necesitados.

En concreto, se ha actuado en los siguientes barrios de Palma: Pablo Iglesias, Santa Catalina,
Camp d'en Serralta, Los Almendros, Es Forti, Son Serra-La Vileta, Son Cotoner, Son Rapinya, el
centro historico, Plaza de Toros, Foners, Pere Garau, Virgen de Lluc, Son Rullan, Son Oliva, Son
Cladera, Can Capes, el Vivero, Can Pastilla, Rafal Vell, Son Gotleu, la Soledad , Nou Llevant,
Establiments, Coll d'en Rabassa, Molinar, Camp Red¢ y Sa Indioteria.

La inversion total es de 21,7 millones de
euros, con un coste total subvencionable de
15.999.048€ y una ayuda FEDER de
7.999.521¢€.

Esta actuacion ha supuesto actuar sobre unos
25.000 puntos de luz de la ciudad con una
reduccion de 0,58 ktep / ano (miles de
toneladas equivalentes de petroleo al afio), el
equivalente a 187.000 arboles en emisiones
de CO,, v un ahorro anual superior al
millon de euros en el consumo eléctrico
gracias a la sustitucion de las actuales
luminarias del alumbrado publico por otros

de menor consumo.

A continuacion, se presentan los argumentos que hacen que este proyecto sea considerado como
Buena Practica, de acuerdo con los criterios definidos a estos efectos.

Criterio 1. Elevada difusion entre los beneficiarios y el publico en general.

El proyecto cuenta con una elevada difusién de la contribucion de los fondos europeos al
desarrollo econémico y social, especialmente entre el publico en general y ha contado con una
amplia difusion a través de las diferentes medidas de informacion y publicidad desarrolladas.

Entre las medidas obligatorias llevadas a cabo y que se han puesto en marcha de acuerdo con la
normativa comunitaria, hay que sefalar las siguientes:
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Durante la ejecucion de las actuaciones de eficiencia energética en Alumbrado Publico se han
instalado carteles informativos en los que se informa a la poblacion en general de la actuacion
cofinanciada. En los barrios donde se realizan zanjas en las vias, se han colocado carteles tamafio
A4 Horizontal situadas en las vallas de la obra, garantizando que la informacion recogida pueda
llegar a cualquier ciudadano de manera sencilla y visible. En todos los cuadros de mando se han
instalado etiquetas adhesivas que cumplen con los requisitos establecidos por la normativa.
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Para dar a conocer a la ciudadania todas las actuaciones que se han ido llevando a cabo, asi como
su desarrollo, evolucion y ahorros conseguidos, se ha creado una web especifica

(www.federpalma.es), adaptada para ofrecer la maxima accesibilidad, en especial a las personas
con discapacidad. La informacion se actualiza de manera periddica, incluyendo las actuaciones

llevadas a cabo y los proyectos a ejecutar. También se presenta el detalle de las medidas a
implantar para la mejora de la eficiencia energética y la adecuacion a la normativa vigente,
destacando los cambios previstos en los puntos de luz, centros de mando y canalizaciones.
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Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

"Una manera de fer Europa”™
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La paolitica regional y sus instrumentes
“Una manera de hacer Europa”™

FEDERPALMA

Por otra parte, se han llevado a cabo otras actuaciones y medidas en materia de comunicacion e
informacion, entre las que se destacan las siguientes:

En diversos medios de comunicacion de las Islas Baleares, tanto en sus ediciones en papel, como

en sus versiones online, se han publicado noticias sobre el avance de las obras, que hacian
referencia, ademas, a la contribucioén financiera de la UE a través del FEDER.
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Gracias a los principios rectores establecidos y al compromiso con
los objetivos marcados, esta prevista la firma del Convenilo instru-
merital entre el Govern de les |lles Balears y el Ayuntamiento de Pal-
ma para la cofinanclacion, a través del programa operativo FEDER

2004-2020 de |as llles Balears, del
proyecto de nuevo modelo de
gestidn del alumbrado exterior y
mejerar de la eficlencia energe-
tica de fas Infraestructura pabli-
cas del Ayuntamiento de Palma
Estos principios rectores son los
siguientes:

= Contribuir a las prioridades y a
los objetivos de la estrategia de
plan de accidn de energia sos-
tenible del municipio de Palma
{PAES) y del PO FEDER Baleares
2014-2020.

= Contribuir a la eficiencia ener-
gética.

= Permitir la telegestion de las
instalaciones y servir de sopor-
te para agregar tecnologias in-
teligentes.

= Contribuir a los principios ho-
rizontales del Reglamento (UE)
num. 1303%/2013 desarng

El 3 de marzo de 2016, tuvo lugar en la sede del ayuntamiento de Palma, el acto de presentacién
del proyecto, al que asistieron autoridades publicas y medios de comunicaciéon. En los

parlamentos se hizo mencion a la contribuciéon de la Uniéon Europea en la construccion de la
infraestructura. Con motivo de este acto, se edit6é un roll-up portatil que identifica la actuacién

cofinanciada.

Asi mismo, y en el marco de la reunion celebrada en Madrid el 26 de septiembre de 2019 de la
Red de Economia Baja en Carbono (REBECA), el director general de Fondos Europeos del

Govern de les Illes Baleares, Félix Pablo Pindado, presento esta actuacion como una iniciativa de

éxito gestionada con fondos europeos para la lucha contra el cambio climatico.
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Asimismo, se ha dado difusion a esta actuacion a través del sistema de mapificacion de proyectos
cofinanciados de la DG de Fondos Europeos, wubicado en su Website
(http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada 2016/?campa=yes). Esta aplicacion on line,

que esta accesible a cualquier persona, permite visualizar, no s6lo la localizacion geografica de la
inversion, sino que también ofrece datos sistematizados la inversion realizada.

El Boletin Informativo de Fondos Europeos en Balears, de diciembre de 2017, incluye también
informacion del proyecto y de la contribuciéon FEDER en su ejecucion.

Por ultimo, se han creado
dos cuentas en las
plataformas de Redes

Sociales en Facebook y
Twitter (FederPalma y

@FederPalma) donde se -~ 7 7 o
presenta informacion =  Eao - - ' sttt g
sobre el proyecto. iy m.; e || -

Criterio 2. Incorporacion de elementos innovadores.

¥ £ i

Esta actuacion incorpora elementos novedosos, ya que
armoniza objetivos ambientales y econdmicos,
destinados a ofrecer un servicio publico esencial para la
ciudadania.

Otro elemento innovador se relaciona con la tecnologia
empleada, ya que el sistema implantado incorpora
herramientas de telegestion de todas las instalaciones
que favorecen la sostenibilidad en la explotacion y sirve
de soporte para poder afiadir nuevas tecnologias smart.

Supone ademds, un incremento en la eficiencia
econdmica derivada de la eliminacion de centros de

mando que conllevara la utilizacion de menos poélizas
eléctricas.
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Hay que destacar también que este nuevo modelo de gestion es replicable y aplicable a otros
municipios y, ademas, fortalece la imagen del Ayuntamiento de Palma ante los ciudadanos y la
sociedad en general, ya que permanentemente se les mantiene informados del avance de la
actuacion mediante la divulgacion de indicadores de seguimiento.

Criterio 3. Adecuacion de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos
La actuacion sobre 25.000 puntos de luz ha
permitido conseguir los objetivos establecidos
con un ahorro en los costes energéticos de 43668
aproximadamente 1 millon de euros al afio en la
factura eléctrica del Ayuntamiento, importe que
se revertira en lograr mas eficiencia energética
en los edificios publicos.

Ademéds, se ha conseguido reducir un 0,58 j vy
ktep/afio (miles de toneladas equivalentes de -

petrdleo al afio), o lo que es lo mismo, casi

187.000 arboles en emisiones de CO», asi como

la contaminacion luminica. Actuacines tealizacis i & cLeso e el msicipio de Palina

Criterio 4. Contribucion a la resolucion de un problema o debilidad regional.

Segun la Auditoria Energética realizada, el alumbrado publico del Ajuntament de Palma ilumina
un total de 88 barrios en el término municipal y la instalacion est4 integrada por 42.000 puntos de
luz aproximadamente y mas de 880 centros de mando. Esto revela la relevancia que tienen las
instalaciones de alumbrado en el consumo de energia eléctrica.

Teniendo en cuenta que se trata de un consumo necesario, y por tanto no se puede eliminarse, la
mejor opcion ha sido encontrar formas de reducirlo utilizando la tecnologia mas eficiente posible.
Ello ha motivado, por una parte, la eliminacién de centros de mando que conlleva menos poélizas
eléctricas y, en consecuencia, menos cuotas de término fijo; y, por otro, la reposicion de lamparas
de tecnologia LED cuya vida util es muy superior a las de las [amparas de descarga.

De esta forma, se ha renovado la mayor parte del sistema de alumbrado publico de Palma, el cual
estaba de una situacion de obsolescencia técnica, econdmica y de eficiencia energética,
consiguiendo un ahorro economico importante en la factura eléctrica municipal.

Criterio 5. Alto grado de cobertura sobre la poblacion a la que va dirigido.

La poblacién directamente beneficiada por la actuacion es de 279.684 personas. Estas son las
personas que habitan en los barrios en que se han realizado las nuevas instalaciones luminicas, es
decir un 63,48% de la poblacion total de la ciudad de Palma.
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No obstante, se benefician también el resto de habitantes de la ciudad que transitan por los barrios
afectados, asi como la gran cantidad de turistas que visitan durante todo el afio la ciudad de Palma.

Criterio 6. Consideracion de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y
sostenibilidad ambiental

Desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, por las
caracteristicas del proyecto no se producen repercusiones directas en este ambito, esta actuacion
va dirigida a la totalidad de la ciudadania distincidon de sexo, raza o religion, por tanto se considera
un proyecto integrador y no discriminatorio.

Por lo que se refiere a la sostenibilidad ambiental, la actuacion posibilita la adecuacion a los
requisitos y caracteristicas técnicas de las instalaciones a las recomendaciones y normativas
vigentes, se fomenta el uso racional de la energia sin perjuicio de la seguridad de los usuarios, se
mantiene al méaximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas y se reducen
considerablemente las emisiones de CO», lo que contribuye a los objetivos nacionales y europeos
en materia de reduccion de gases efecto invernadero.

Criterio 7. Sinergias con otras politicas o instrumentos de intervencion publica.
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Este proyecto se enmarca dentro del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears,
que establece la planificacion de las actuaciones encaminadas a suministrar la demanda energética
futura a cada una de las Illes Balears, ya sea con fuentes de energia convencionales como
renovables y, al mismo tiempo, impulsar el ahorro y la racionalizacion del uso de la energia en
cada uno de los sectores econdémicos, con el fin de minimizar el incremento de la demanda de
energia.

Las inversion realizada también han supuesto una contribucién para el cumplimiento de los
objetivos del Plan de Accidon de Mitigacion del Cambio Climatico y la Estategia Balear de
Cambio Climatico 2013-2020 de las Islas Baleares que pretende contribuir a reducir un 20% las
emisiones de GEI en 2020 respecto de las de 2005.. De hecho, uno de los aspectos que dicha
Estrategia promueve es la involucracion del sector publico en el desarrollo de planificacion y de
proyectos relacionados con el cambio climatico.

Pla d'Accié de Mitigacié del Canvi Climaric a les llles
Balears 2013-2020

Reduccid d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle

st e i ametm v s gy & i St i B LR 4

ESTRATEGIA BALEAR DE
CANVI CLIMATIC 2013-2020

Ceprewrm e e lles Balears

También los objetivos de esta actuacion
estan perfectamente alineados con los
establecidos con la Estrategia Europea
de Adaptaciéon al Cambio Climatico.

Por otra parte, esta actuacion también esta
incluida en el Plan de Accion de Energia
Sostenible del municipio de Palma
(PAES), aprobado el 7 de febrero de 2015,
que tiene como objetivo el cumplimiento
de los objetivos del Pacto de Alcaldes en
la lucha contra el cambio climatico.
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AYUDAS PARA ESTABLECER NUEVOS PUNTOS DE RECARGA
PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN ADMINISTRACIONES
LOCALES DE EIVISSA

INSTALACION DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN
LOS AYUNTAMIENTOS DE SANTANTONI DE PORTMANY Y SANT JOSEP DE SA
TALAIA

Descripcion basica de proyecto.

La Direccion General de Energia y Cambio Climatico del Govern de les Illes Balears ha puesto
en marcha un proyecto dirigido a incrementar la infraestructura de suministro de los vehiculos
eléctricos mediante el desarrollo de una red de puntos de recarga que disponga de un sistema de
gestion y reserva ubicado en todo el territorio de las islas. Este proyecto se articula mediante una
convocatoria dirigida a las entidades publicas locales para el establecimiento de puntos de recarga
de vehiculo eléctrico en su localidad.

En el marco de la convocatoria publicada en el afio 2016, se ha identificado en esta Buena Practica
los proyectos de establecimiento de nuevos puntos de recarga publica para vehiculo eléctrico
tipo pilon, ubicados en la via publica, asi como para la infraestructura eléctrica para la conexion,
instalados en la Isla de Eivissa.

La inversion realizada en los diferentes
municipios de la Isla de Eivissa ha
ascendido a 77.845,68 €, con una
ayuda total de 63.000 €, de la cual un
50% ha sido cofinanciada por el
FEDER.

La actuacion en la isla de Eivissa ha
supuesto la instalacion de 5 puntos de
recarga en el Ayuntamiento de Sant
Antoni y de 4 puntos en el
Ayuntamiento de Sant Josep de Sa
Talaia.

El Govern de las Illes Balears apuesta, de esta forma, por la movilidad eléctrica como un modelo
de economia medioambiental mas sostenible. Este modelo permite la sustitucion de los motores
de combustion por vehiculos eléctricos e implica un ahorro de combustibles fosiles y una
reduccion de las emisiones de COs.

El impacto de este proyecto se relaciona con la recarga eléctrica simultanea de 18 vehiculos
eléctricos, lo que contribuira a reducir las emisiones a la atmdsfera de CO; en la isla de Eivissa.
A continuacion, se presentan los argumentos que hacen que esta actuacion una buena practica
de conformidad con los criterios definidos a este efecto.
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Criterio 1. Elevada difusion entre los beneficiarios y el publico en general.

Esta actuacion ha contado con una amplia difusion a través de las diferentes medidas de
informaciéon y publicidad desarrolladas y se ha cumplido con todas las obligaciones
reglamentarias de comunicaciéon, como son:

La existencia de un espacio especifico sobre proyectos FEDER en la pagina Web de la Direccion
General de Energia y Cambio Climatico, en la que se da informacion de las diferentes
actuaciones cofinanciadas, entre las que esta la convocatoria para la instalacion de puntos de
recarga para vehiculos eléctricos a las Administraciones publicas de Baleares 2016.
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En cada uno de los pilones de punto de recarga se han colocado etiquetas adhesivas de un
tamaiio significativo y visibles para el publico con el emblema de la Unién Europea y la
mencion a la cofinanciacion del proyecto por parte del FEDER

Fons Europeu de .
Desenvolupament Regional

Unié Europea
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Ademas, se han llevado a cabo otras medidas de informacion y publicidad adicionales que han
aumentado la difusion del proyecto, asi como la visibilidad de la contribucion del FEDER al
mismo. Hay que destacar, en este sentido, las siguientes actuaciones:

Se han elaborado diversas notas informativas publicadas en la seccion de noticias de la pagina
web del Govern de les Illes Balears y noticias en diversos medios de comunicacion de las Islas
Baleares sobre la convocatoria publica de ayudas, asi como de la puesta en marcha de la actuacion,
sus avances y resultados.
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El caso de éxito
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locales beneficiarias,
folletos informativos sobre
la ubicacion de los puntos
de recarga.

Se han organizado jornadas informativas sobre eficiencia energética y energias renovables
dirigidas a las entidades locales de las Islas Baleares, como la organizada el 28 de julio de 2016
en Palma, con la finalidad de dar a conocer las distintas lineas de ayuda en esta materia
cofinanciadas por el FEDER, a la que asistieron numerosos representantes de los Ayuntamientos.
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] Europa Informa al sobre ajudes europees en
matéria dieficiencia energetica | energies renovables

Ademas, se ha llevado cabo una campaiia publicitaria en medios de comunicacién en prensa
escrita, programas radiofonicos y en medios digitales anunciando la puesta en marcha de las lineas
para el fomento de las energias renovables, donde se hace mencion a la cofinanciacion por parte
del FEDER de las ayudas y se incluyen los emblemas y logos de la UE

En el séptimo nimero del Boletin Informativo de Fondos Europeos de les Illes Balears
incluye una noticia sobre la instalacion de los puntos de recarga de vehiculos eléctricos en Eivissa.

Finalmente, otra via de difusion es el sistema de mapificacion de proyectos cofinanciados de la
DG de Fondos Europeos, ubicado en su pagina Web
(http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada_2016/?campa=yes). Esta aplicacion on line,

que esta accesible a cualquier persona, permite visualizar, no s6lo la localizacion geografica de la
inversion, sino que también ofrece datos sistematizados sobre el nombre, ambito de intervencion,
fondo cofinanciador, ayuda UE, coste total elegible ¢ incluso imagenes de la inversion realizada.
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Criterio 2. Incorporacion de elementos innovadores

Como elemento innovador destacable, hay que sefalar que los puntos de recarga se integran en la
red del Plan Piloto para el Desarrollo de una infraestructura de Recarga de Vehiculos Eléctricos
en las Illes Balears (Plan MELIB). Esta red dispone de una plataforma de interconexién de los
diferentes puntos de recarga (roaming) y de la gestion de reservas de las recargas .

El distintivo MELIB sirve para identificar los
vehiculos eléctricos en las Illes Baleares, con
la finalidad de que los Ayuntamientos los
reconozcan y asi poder unificar criterios y
00 00- B BB 1200000 aplicar politicas comunes que beneficien a los
usuarios en todos los municipios por igual,
Govern asumiendo, de esta forma, una marca

de les llles Balears ’ ’

unificada para todas las islas.

Al igual, se ha puesto en marcha una tarjeta y una aplicacion mévil donde se muestran todos los
puntos de recarga y determinar si estan libres, ocupados o reservados. Ademas, todos los
conductores/as pueden hacer la recarga con la tarjeta o bien desde el movil, incluso se permite
también la opcion de reserva con la aplicacion movil.

Criterio 3. Adecuacion de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.

El proyecto permite desarrollar una infraestructura de suministro a lo largo de todo el archipiélago
balear que, combinado con otra serie de incentivos (recarga gratuita, parking gratuito, uso de carril
bus, etc.) facilita la sustitucién de vehiculos de combustible por los vehiculos eléctricos.

Los potenciales compradores de coches eléctricos aducen la falta de puntos de recarga existentes.
La baja autonomia de los coches y la falta de puntos intermedios donde realizar paradas en un
viaje largo pueden suponer un gran handicap.
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La apuesta del Govern de les Illes
Balears por estas instalaciones ha
supuesto  subvencionar durante estos
ultimos afios mas de 300 nuevos puntos
de recarga y esta previsto incrementar
estas cifras en los proximos afos.

Este proyecto puede considerarse exitoso
porque esta teniendo una importante
demanda por parte de las entidades
locales que consideran esta actuacion
como muy importante para impulsar el
desarrollo sostenible.

Gracias a la implantacion de esta infraestructura han aparecido nuevos negocios, tales como rutas
ecologicas o taxis eléctricos. Asi mismo, se contribuye a mejorar la imagen de los Ayuntamientos
que optan por este tipo de instalaciones, ya que proyectan una imagen a favor de la preservacion
del medio ambiente.

Criterio 4. Contribucion a la resolucién de un problema o debilidad regional.

Facilitar la movilidad de las personas sin la dependencia actual de recursos fosiles es uno de los
grandes retos de la sociedad actual. Por eso, en los ultimos afios, los vehiculos eléctricos se han
convertido en una alternativa real a los modelos convencionales. El desarrollo de un programa de
impulso de la movilidad eléctrica contribuye a reducir la dependencia a estos recursos.

Las Illes Balears cuenta con una importante
dependencia de estos combustibles en el
consumo energético regional y son, por lo tanto,
un territorio idéneo para el fomento del vehiculo
eléctrico, por su singularidad geografica, con
distancias pequeiias, y la necesidad de optimizar
los recursos energéticos.

Criterio 5. Alto grado de cobertura sobre la poblacién a la que va dirigido.

La existencia de una infraestructura de abastecimiento adecuada de puntos de recarga incrementa
el interés de los usuarios por la utilizacion del vehiculo eléctrico. Un proyecto de estas
caracteristicas permite disponer de una red de abastecimiento de puntos de recarga en las
proximidades de manera que no tengan dificultades para el abastecimiento. La reducida
dimension relativa de las islas permite un rapido desarrollo de esta red.

Todos los conductores con vehiculos eléctricos pueden recargar gratis sus baterias en los puntos
de carga publicos. Tan solo tienen que solicitar la Tarjeta del vehiculo eléctrico para beneficiarse
de ésta y otras ventajas.

En el medio plazo se pretende que este proyecto permita la creacion de 2.000 puntos de recarga
en todas las islas, de manera que la existencia de esta infraestructura facilite que la utilizacion de
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estos vehiculos se convierta en una practica habitual para la ciudadania balear. Con esto se
pretende superar una de las principales limitaciones del vehiculo eléctrico que es su autonomia.

Criterio 6. Consideracion de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y
sostenibilidad ambiental

Los coches eléctricos son bien conocidos por emitir 0 gases contaminantes y de efecto
invernadero a la atmdsfera. Son vehiculos que no necesitan de ningun tipo de combustible para
funcionar, ya que es suficiente con la carga de las baterias. Ademas es mucho menos ruidoso que
los de gasolina, con lo cual es una ventaja afiadida para aquellos més concienciados con la calidad
de vida en las grandes ciudades.

El uso generalizado de este tipo de coches reduce drasticamente la contaminacion en las zonas
metropolitanas que reciben dia tras dia mucho trafico, lo que produce grandes emisiones de
didxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.

Desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el proyecto
facilita el acceso de las infraestructuras a toda la poblacion. El porcentaje de mujeres potenciales
usuarias de los puntos de recarga en los municipios de las Islas Baleares supera el 50% de la
poblacion. En términos globales, resulta interesante para el desarrollo de un sistema publico de
transporte eléctrico. En este sentido, debe tenerse en consideracion que las mujeres realizan un
mayor uso del transporte publico que los hombres.

Criterio 7. Sinergias con otras politicas o instrumentos de intervencion publica.

Este proyecto se enmarca en la estrategia para el fomento de la eficiencia energética y las energias
renovables, elaborada por la Direccion General de Energia y Cambio Climatico del Govern de las
llles Balears (“Energias renovables y eficiencia energética en las Illes Balears: Estrategia y
lineas de actuacion™)y, en concreto, en aquellas actuaciones previstas para fomentar la movilidad
sostenible.
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La Estrategia de impulso del vehiculo con energias
alternativas (VEA) en Espaiia 2014-2020 elaborada por el

Ministerio de Industria, Energia y Turismo establece los (-:

objetivos a cumplir y actividades a desarrollar a nivel

nacional para facilitar un desarrollo del mercado VEA, C

dado que se considera que estos vehiculos constituyen una v e a
alternativa ambientalmente mas apropiada que los \.fEIhI'CLTIa dTe
vehiculos convencionales y que existe una viabilidad Energia Alternativa

técnica y econdomica para su futuro desarrollo.
Entre los objetivos establecidos en esta estrategia se encuentra favorecer una red de infraestructura

que permita cubrir las necesidades de movilidad de los usuarios y asi permitir el desarrollo de un
Mercado de VEA.
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AMPLIACION DEL INSTITUTO DE ENSENANZA SECUNDARIA
(IES) DE BINISSALEM EN MALLORCA

Descripcion basica de proyecto

El Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC) es la empresa publica
adscrita a la Consejeria de Educacion, Universidad e Investigacion que tiene por objetivo la
creacion, construccion, adecuacion y ampliacion de centros publicos educativos en el ambito
territorial de las Illes Balears.

La actuacion cofinanciada consiste en la ampliacién del Instituto de Ensefianza Secundaria
(IES) de Binissalem mediante la construccién de un nuevo bloque de dos plantas que ha supuesto
la creacion de doce nuevas aulas y dos departamentos, asi como la dotacion de nuevos bafios de
patio.

El IES Binissalem entré en funcionamiento en el afio 2007. Un tiempo después se detectaron
importantes problemas de espacio para atender las necesidades educativas debido al aumento del
alumnado. El edificio original disponia de 18 aulas generales y en los tltimos afios habia llegado
a tener hasta 7 aulas modulares instaladas en el patio para poder dar respuesta a las crecientes
necesidades de escolarizacion de la zona.

Para poder solventar esta situacion, y una vez estudiadas las necesidades a medio y corto plazo,
el IBISEC redact6é un proyecto de ampliacion que contemplaba la construccion de un nuevo
bloque de dos plantas, con seis aulas cada una y un departamento conectado con el edificio
existente. Su ejecucion ha posibilitado la eliminacion de las 7 aulas modulares instaladas en el
centro.

El coste de la actuacion ha
ascendido a 2.297.491,16€ con una
ayuda total de 1.148.745,58€ con
cargo al Fondo FEuropeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

El total de alumnos beneficiados por
la puesta en marcha de esta
infraestructura educativa es de 958.

A continuacion, se presentan los argumentos que hacen que este proyecto sea considerado como
Buena Practica, de acuerdo con los criterios definidos a estos efectos.
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Criterio 1. Elevada difusion entre los beneficiarios y el publico en general.

El proyecto cuenta con una elevada difusion de la contribucion de los fondos europeos al
desarrollo econémico y social tanto entre los beneficiarios potenciales como entre el publico en
general y ha contado con una amplia difusion a través de las diferentes medidas de informacion
y publicidad desarrolladas.

Entre las medidas obligatorias llevadas a cabo y que se han puesto en marcha de acuerdo con la
normativa comunitaria, hay que sefialar las siguientes:

Durante el proceso de licitacion y adjudicacion se puso de manifiesto la contribucion de la
Unién Europea en la cofinanciacion de la actuacion a través de la publicacion de la informacion
en la pagina web del Govern de les Illes Balears, asi como en el anuncio de licitacion de las obras
publicado en la Plataforma de Contratacion del sector Publico del Ministerio de Hacienda.

En el sitio de internet del IBISEC, enel — EEESiiiss
apartado destinado a los Fondos T
Europeos, aparece informacion sobre el : eurnpa e

b e an
=

Unat Furcgts

proyecto y su financiacion por parte del
FEDER.

P Acbupee o manaies

(https://intranet.caib.es/sites/federibisec/es/actuac et
iones_cofinanciadas-84414/) B

-

Durante la ejecucion de la obra se coloco un cartel informativo temporal sobre el proyecto para
dar cumplimiento a la normativa sobre las medidas de informacidén y comunicacion y que fue
sustituido por una placa permanente instalada una vez finalizada la actuacion y que esta ubicada
en la entrada del nuevo bloque, un lugar visible para el publico.

Wl
I
G una manera de fer

europa

¥14-2020

Ampliacié de I'IES Binissalem

Fers Eurepau de Detervolupament Regional
IrrTie en educaod, foamaci | formackd profesional per
o Tadquinke i de capucitats | un agrenentage permasent

Uinié Europea

Por otra parte, se han llevado a cabo otras actuaciones y medidas en materia de comunicacion e
informacion, para reforzar y dar mayor visibilidad a la cofinanciacion por parte de la Union
Europea a la actuacion, entre las que se destacan las siguientes:
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Durante la fase de redaccion del proyecto tuvo lugar una reunidon con representantes de la
comunidad educativa. Con motivo de este acto, se prepar6é una presentacion en la que se hacia
constar la cofinanciacion por parte de la Unién Europea y para la que se elaboraron unas
infografias ilustrativas del resultado final.

Ademas, se han llevado a cabo diversas visitas
institucionales a las cuales ha asistido la
presidenta de la Comunidad Auténoma de les
Illes Balears, Francina Armengol. En concreto,
el 1 de febrero se realizo una visita de obra y el
11 de septiembre de 2019 tuvo lugar el acto de
inauguracion del curso escolar 2019/2020.
Tanto en los parlamentos, como en las noticias
aparecidas al respecto, se menciond la
cofinanciacion de las obras de la ampliacion de
la infraestructura por parte de la Union
Europea.

También se ha dado difusion a esta actuacion a través del sistema de mapificacion de proyectos
cofinanciados de 1la DG de Fondos Europeos, ubicado en su Website
(http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada_2016/?campa=yes). Esta aplicacion on line,
que esta accesible a cualquier persona, permite visualizar, no so6lo la localizacion geografica de la
inversion, sino que también ofrece datos sistematizados la inversion realizada.

En diversos medios de comunicacién de las Islas Baleares, tanto en sus ediciones en papel,
como en sus versiones online, se ha recogido informacién sobre la licitacion y la adjudicacion del
contrato, asi como del inicio de las obras y de las visitas institucionales durante su ejecucion y del
acto de inauguracion. También se han elaborado notas informativas sobre este mismo asunto que
han sido publicadas, siempre mencionando la cofinanciacion del FEDER.

I Noticias Mallorca.es

dica es oby de FIES Binissalem | de I d El Digital de Mallorca

PORTADA POLITICA DEPORTES SUCESOS NACIONAL  INTERNACIONAL  ECONOMIA

Part Forana

Armengol destaca la ampliacion del IES
Binissalem como un avance importante del
plan de infraestructuras

Noves adjudicacions: Educacio adjudica les obres de millora de I'IES Binissalem i de I'IES
Damia Huguet de Campos

Ampliacid de I'TES Binissalem per 2'2 milions d'euros

l projecte e millora a 'TES Binissalem supasa una important ampliacié del centre que solucionar els problemes d'espal actuals. L'obra ha resultat
adjudicada a 'empresa Acciona, que ara té un termini de 10 dies per presentar la dacurmentacid corresponent, per un impart de 2.209.549 euros i té
un termini d'execucid de 10 mesos,

Una nova distribucid | més espal
“amphiacis suposard 12 aules noves que

" Actuaitzado el 01022015 13:54 Comparer [ ]
veten Una ocupacit total de 900 places escolars. £l bloc i u i i

queda lliure configurant un porxo de tot el perimetre de

aran 13 saturacid actual ja que

projectat & un edifici de dues plantes, &

jes del terra, de forma que la planta

"ampliacio. La presidenta Francina Amengol, acompafiada del consejero de Educacidn y

Universidad, Marti March, ha visitado hoy las obras de ampliacidn del IES Binissalem
Las obras se iniciaron el pasado mes de agosto y lienen un plazo de ejecucion de 12
meses, por o tanto se preve que esié operalivo a finales de este afio 2019. La nueva

E1 projecte s'inclou al P
totes bes illes per respos

ama Operatiu FEDERIFSE 2014-2020 de les Illes Balears i forma part del Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023 per a
anera ordenada i objectiva a les necessitats estructurals que presenten els centres educatius de es Balears.

construccion solucionard los problemas de espacio actuales y supondrd una nversion
de 2'6M

El proyecto se incluye en el Programa Operativo FEDER / FSE 2014-2020 de las Islas
Baleares y forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas 2016-2023 para todas
las islas para responder de manera ordenada y objetiva a las necesidades estructurales

ue presentan los centros educativos de Baleare:
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La Conselleria de Educacion, Universidad e Investigacién ha recepcionadt
las obras de ampliacion del IES Binissalem, de manera que la nueva

ranfa por fuertes thaias y viento

instalacion se podra estrenar para el inicio de curso 2019-20

La nueva construccién solucionara los problemas de espacio actuales y h:
supuesto una inversion de 2,6 millones de euros, ha recordado el

departamento autonomico sobre estas obras que comenzaron en agosto
del afio pasado apr m ina Armengol, acompafiada del conseller de Educacion, Universidad e Investigacion, Marti March, ha inaugura

mnos, repartidos

Un eurso qu

(unos de los colegic

El proyecto forma parte del Programa Operativo FEDER/FSE 2014-2020 Institutos que
de Balears y del Plan de Infraestructuras Educativas 2016-2023 para toda aumnos espectodlcu
las islas.

d de centros educative 0ma y que suponen un incremento de mas de 2.2

El proyecto se incluye en el Programa Operativo FEDER/FSE 2012-2020 e las Illes Balears y forma parte del Plan de Infraestructuras Educatiy

para todas las islas para responder de manera ordenade y objetiva a les necesidades estructurales que presentan los centros edu
es Balears.

Por ultimo, hay que sefialar que el
IBISEC también ha disefiado unas
chaquetas que son utilizadas por
el personal que participa en la
construccion y en las visitas de
obra de las infraestructuras que
incluyen el logo FEDER en la
manga.

Criterio 2. Incorporacion de elementos innovadores.

El IES Binissalem habia presentado graves problemas de espacio desde su construccion. La escasa
capacidad del mismo habia motivado la ubicacion de parte del alumnado en aulas prefabricadas.

Como elemento innovador de esta infraestructura cabe sefialar la minima complejidad
constructiva y estructural. Ademas, la proyeccion de este centro escolar se ha concebido segun
un sistema modular que es flexible y permite modificaciones y la redistribucion interior de
espacios.

La situacion del centro escolar en el solar donde esta ubicado contempla la posibilidad de realizar
actuaciones futuras y se han adoptado soluciones constructivas solidas, resistentes y de calidad
que facilitan el mantenimiento y la conservacion posteriores de la infraestructura con el fin de
garantizar su perdurabilidad.
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Ademas, este centro ha sido dotado con
las infraestructuras necesarias para el uso
de las nuevas Tecnologias de la
Informacién y la Comunicacion (TIC's)
e instalaciones especiales como
elementos innovadores.

Criterio 3. Adecuacion de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos

La mejora de esta infraestructura educativa ha tenido una repercusion directa sobre la atencion al
alumnado y tendra un efecto positivo sobre las cifras de abandono escolar y la oferta educativa,
ya que va a permitir mejorar la formacion del alumnado y, en consecuencia una mayor perspectiva
de empleabilidad en un futuro inminente, asi como favorecer la integracion del alumnado con
discapacidad o con dificultades de integracion social.

Criterio 4. Contribucion a la resoluciéon de un problema o debilidad regional.

La tasa de abandono escolar temprano en las Illes Balears es una de las mas elevadas de Espafia
y de la Union Europea, situandose muy lejos del objetivo establecido en la Estrategia Europa 2020
del 10%. La mejora de la calidad educativa, que pasa obviamente por una mayor inversion en
infraestructuras educativas, como es el caso de la ampliacion del IES Binissalem, incrementara
las posibilidades de resolver las carencias mas significativas que inciden sobre las causas del
abandono escolar.

Ademas, las Islas Baleares presentan un
déficit  histéorico en materia de
infraestructuras educativas que necesita
dar respuesta a las necesidades de
escolarizacion y a un elevado volumen de
actuaciones de reforma pendientes.

Por otra parte, hay que considerar el hecho que los datos de escolarizacion en las Islas no han
disminuido ni siquiera durante los afios de crisis econdmica, mostrando un comportamiento
diferente al de la mayoria de las restantes Comunidades Autonomas del estado espafiol.

Ese crecimiento continuado de la poblacion escolar, no ha hecho mas que agravar la presion sobre
las infraestructuras educativas, especialmente en las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera.
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Criterio 5. Alto grado de cobertura sobre la poblacion a la que va dirigido.

El municipio de Binissalem se encuentra, practicamente, en el centro de la comarca del Raiguer,
en el centro de la isla de Mallorca entre los términos municipales de Consell, Alaro, Lloseta, Inca
y Sencelles y a 22 km de la capital de la isla, Palma. Su poblacion en 2019 es de 8.567 habitantes
y no ha dejado de aumentar durante las ultimas décadas, e incluso esta tendencia se mantiene.

El municipio de Binissalem esta bien comunicado con el resto de la Isla y a tan solo 22 kilémetros
de Palma. Su continuo crecimiento demografico se ha visto reflejado en un aumento de la
demanda en la oferta de plazas de escolarizacion en el municipio por lo que, desde hace varios
cursos, el IES Binissalem ha tenido hasta siete aulas modulares instaladas en el patio.

La ampliacion del centro no sélo
beneficia de forma directa a los
alumnos que pueden hacer uso de
las nuevas instalaciones, y a los que
en el futuro puedan  ser
escolarizados en el mismo, sino
también a su profesorado, personal
de administracién y servicios y
demas miembros de la comunidad
educativa de Binissalem.

Criterio 6. Consideracion de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y
sostenibilidad ambiental.

En la ampliacion del centro se han incorporado medidas para el ahorro y la eficiencia energética.
En concreto, se ha implantado un sistema de construccion racional, en el que se da prioridad a la
economia de medios, al ahorro de recursos, al reciclaje y a la sostenibilidad.

También se ha contemplado la adecuacion plena a la legislacion sobre la supresion de barreras
arquitectonicas y la adopcion de soluciones constructivas solidas, resistentes y de calidad que
faciliten el mantenimiento y la conservacion posteriores con el fin de garantizar su perdurabilidad.

La educacion publica en Espaia es mixta. Por lo que la igualdad de oportunidades en su acceso
en funcion del género estd garantizada. El principio de inclusion se plasma, entre otros aspectos,
en el cumplimiento de la normativa de accesibilidad.
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Criterio 7. Sinergias con otras politicas o instrumentos de intervencion publica.

Esta actuacion estd incluida en el Plan de Infraestructuras de la Consejeria de Educacion y
Universidad para el periodo 2016-2023, que determina las necesidades de infraestructuras
educativas para cada municipio de las Illes Balears, las demandas de intervencion pendientes, asi

como el establecimiento de las principales carencias y necesidades de actuacion.

Este Plan concreta los criterios para planificar las actuaciones a llevar a cabo en dicho periodo.
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