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1.1. Resumen ejecutivo

La evaluacidn de los resultados del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Baleares en 2019 se
ha realizado siguiendo los preceptos establecidos en el Reglamento (UE) N° 1303/2013 (articulos
50, 56 y 111) y constituye la segunda evaluacion intermedia del Programa, tras la realizada en 2017.
Su ambito temporal abarca todas las operaciones desarrolladas en el marco del PO desde su
aprobacion por la Comisién hasta el 31 de diciembre de 2018.

Este trabajo de evaluacion se ha realizado en estrecha colaboracion con la Direcciéon General de
Fondos Europeos del Govern de les llles Balears, con los organismos gestores de las operaciones
cofinanciadas, a los que se ha entrevistado tanto de forma presencial como a través de un
cuestionario on line, asi como con las entidades miembros del partenariado del Programa, a través
de un Grupo de Pilotaje creado al efecto.

Como conclusion general de la evaluacién se puede afirmar que, en la mitad de su periodo de
ejecucién, el PO FEDER de Baleares ha alcanzado una velocidad de crucero en cuanto a su
ejecucién. Cumple el Marco de Rendimiento en todos los Ejes fuera de concentracion tematica (Eje
6y Eje 10) y en los Ejes 2 y Eje 4, dentro del objetivo de concentracion tematica. En cuanto a los
Ejes que incumplen el MR (Eje 1y Eje 3), esto se ha debido a causas detectadas, analizadas y a las
que se va a poner solucion a través de la reprogramacion del PO, que es una de las
recomendaciones de la presente evaluacién. Por lo que se refiere a la eficacia en cuanto avance en
la consecucion de los resultados previstos y avance hacia las metas establecidas para los
Indicadores de Resultados en 2023, el PO presenta una situacion favorable en todos sus Objetivos
Especificos con respecto al cumplimiento de la meta establecida.

A continuacion, se resumen las conclusiones y recomendaciones mas relevantes de la evaluacion
del Programa Operativo agrupadas por ambito de analisis de la evaluacion.

o Existe coherencia tanto externa como interna del PO puesto que, si bien se han producido
avances en determinados ambitos, las necesidades y retos regionales siguen vigentes, por lo
que no es preciso realizar una modificacion de su arbol l6gico definido en la programacion.

e Hay una alineacion y coherencia en toda la légica de intervencion que se traza desde los
retos/necesidades regionales identificadas en el diagnostico inicial, los Objetivos Tematicos/Ejes
de intervencion seleccionados, las Prioridades de Inversion seleccionadas y los objetivos
especificos a lograrse en aras de conseguir el cambio esperado que posibilitara atajar ese
reto/necesidad regional.

El PO cumple el MR en todos los Ejes Prioritarios fuera de la concentracion tematica (Ejes 6 y
10) y en dos de los Ejes de concentracion tematica (2 y 4). Sélo se incumple en dos de sus ejes:
Eje 1y Eje 3, por unas causas muy concretas.



e Objetivo tematico 1

Se incumple el Marco de Rendimiento en este Eje, si bien no se trata de un incumplimiento
grave, que se debe a:

e Exceso de financiacion de algunos proyectos (ayuda para proyectos de |+D+i dirigidos a
Pymes).

e No implementacion de determinadas actuaciones debido a la falta de capacidad
financiera de determinadas entidades para adelantar la financiacion de los proyectos y
retrasos en la ejecucion de otras por diversas causas.

o Falta de alineacion de algunos proyectos con las areas de especializacion inteligente de
la RIS3 vigente en el momento de sus convocatorias de ayuda a la 1+D+i. Esto ha
motivado la imposibilidad de declarar el gasto asociado a las mismas, lo que ha
minorado sensiblemente el grado de ejecucidn de este Eje.

o Falta de experiencia de las empresas en la gestion de convocatorias de proyectos de
[+D.

e Problema de dotacion de recursos humanos del 6rgano gestor cuyas actuaciones
alimentan los indicadores de productividad y financiero.

El grado de avance del Eje hacia el cumplimiento de la meta del indicador en 2023 es, a dia de
hoy, limitado, aunque, en 2019 se van a poner en marcha una serie de actuaciones de gran peso
financiero especifico dentro del Eje, como son el equipamiento del Complejo Cientifico del Parc Bit,
la adquisicion de un Microscopio para el Laboratorio de la UIB o el desarrollo de la infraestructura
de investigacion para el COB/SOCIB (“Pol Mari”).

e Obijetivo tematico 3

Este Eje no cumple el Marco de Rendimiento, produciéndose un incumplimiento grave, puesto que
en él hay dos indicadores, incluido el Indicador Financiero y uno de ellos no alcanza el 65%, siendo
su valor de 0. Es el caso del Indicador Financiero y no asi del Indicador Fisico, cuyo valor supera el
100% del valor del Hito previsto a 2018. La no puesta en marcha del Instrumento Financiero ha
afectado al resto de actuaciones programadas en el Eje 3, provocando que su inicio se haya
retrasado de forma significativa, lo que tiene un efecto directo en el incumplimiento del MR del Eje,
que no se ha debido, por tanto, a debilidades en la implementacion.

La gran mayoria de los Indicadores de Resultado presentan un grado de eficacia alto o medio en
todos su Ejes, por lo que el PO se encuentra en una posicién favorable para el alcance de la meta
de los indicadores establecida para 2023.



Se ha medido el impacto a nivel general de la inversién producida por el PO hasta diciembre de
2018, de 65 millones de euros. El impacto se ha medido en el corto plazo (durante la fase de
realizacion de los proyectos financiados con cargo al FEDER) a través de la metodologia de las
Tablas Input-Output y en el largo plazo (hasta 2030) como impacto de la inversién FEDER en la tasa
de crecimiento del PIB potencial a largo plazo, siguiendo el Modelo Crecimiento a Largo Plazo del
Banco Mundial y su derivacion sobre la Productividad Total de los Factores.

Los resultados del ejercicio concluyen que la ayuda procedente del Fondo FEDER ha originado un
impacto a nivel regional que se ha concretado en el corto plazo en un incremento de la
produccion efectiva de casi 102 millones de euros, un aumento total del VAB de 45 millones
de euros (que representa un 0,26%, del VAB regional de 2014) y en la creacion de 884 nuevos
empleos. Esto ha originado un multiplicador econémico de 1,57, como consecuencia del efecto de
arrastre que se produce entre las distintas ramas de actividad de la economia balear.

En el largo plazo se ha producido un impacto en la economia regional manifestado en un
diferencial positivo en la tasa de crecimiento del PIB a largo plazo del 0,3% con respecto al
escenario sin inversion FEDER. Esto a su vez redunda en un aumento en el PIB per capita y en una
mejora en la tasa de crecimiento de la Productividad Total de los Factores, que es, a su vez, un
factor potenciador de dicho crecimiento econémico en el largo plazo.

o Latasa de empleo presenta una evolucion muy positiva tendente a alcanzar el objetivo de
empleo establecido del 75% en la Estrategia Europa 2020.

e El gasto en I+D+i, pese a que sigue una tendencia creciente positiva desde 2013, habiendo
alcanzado méaximos en 2017, todavia se encuentra lejos de llegar a la meta establecida
tanto a nivel nacional (2%) como europeo (3%).

e Por lo que se refiere al objetivo de lucha contra el cambio climatico, las actuaciones del
Eje Prioritario 4, a la vista de los porcentajes del PO destinados al Objetivo de lucha contra
el cambio climatico, estan contribuyendo a que el PO FEDER de Baleares se encuentre
firmemente comprometido con este objetivo. Esto no se ve reflejado, sin embargo, en el
valor de los indicadores, puesto que son un reflejo de la recuperacién de la actividad
econdmica, que ha sido especialmente intensa en Baleares.

e En cuanto al objetivo de educacién, a la mejora de los indicadores de tasa de abandono
escolar prematuro y poblacién con estudios terciarios, va a contribuir de forma decisiva la
inversién en la mejora de la calidad de las infraestructuras publicas a través de las
actuaciones que se han llevado a cabo en el marco del Eje Prioritario 10.

e La contribucién al objetivo de reduccion de la pobreza y la exclusién social por parte del
PO FEDER de Baleares en mas indirecta, aunque las actuaciones programadas en el
marco de todos los EP del PO y en especial del Eje 10, destinadas al incremento y mejora
de las infraestructuras de educacion, tienen un impacto positivo en la mejora de estos
datos.



En cuanto a los Principios Horizontales, el PO integra transversalmente todos ellos, destacando el
principio de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climatico, con los que el PO de
Baleares estd especialmente comprometido. En cuanto al principio de igualdad entre mujeres y
hombres, si bien se han producido avances en cuanto a su integracion, todavia existe margen de
mejora.

Recomendaciones

o Ajustar la dotacion financiera de los Ejes 1 y 3 a su capacidad real de absorcion de fondos
hasta el final del periodo de programacion, redirigiendo el importe de los fondos de la
Reserva de Rendimiento de esos dos Ejes hacia el Eje 4 del PO, puesto que presenta un
adecuado ritmo de ejecucion y un alto grado de eficacia en el avance de sus indicadores de
resultados hacia la meta en 2023. Ademas, es el eje con mayor peso presupuestario en el PO y
sus actuaciones son estratégicas y con capacidad transformadora para la region. De esta forma,
se seguiria respetando la concentracion tematica y las asignaciones minimas establecidas.

¢ Disminuir la dotacion del Eje 6 destinando el detrimento a fortalecer el Eje 10 del PO
orientado a invertir en educacion y formacion y, en concreto, a la construccion y adecuacion de
centros educativos de las Islas Baleares, de acuerdo con los criterios de priorizacion del Plan de
Infraestructuras Educativas de les llles Balears 2016-2023.

e Mejorar el grado de ejecucion del Eje 1 del PO a través de la priorizacién de la puesta en
marcha de proyectos estratégicos programados, como por ejemplo el Pol Mari, a través del
fomento de la Compra Publica Innovadora o la actuacion de equipamiento cientifico del Parc Bit.

e Incrementar la sensibilizacion y el conocimiento practico de los Organismos Gestores
sobre las formas o posibilidades a su alcance para la aplicacion del principio de igualdad
entre mujeres y hombres en las actuaciones que desarrollan dentro del Programa Operativo
que, en el marco del FEDER, no siempre es tan evidente.

e Es muy importante alinear a todos los Organismos Gestores para que utilicen de forma
habitual para relacionarse con el Ol en el proceso de la gestion de los Fondos la
herramienta informatica puesta a su disposicion, al objeto de reducir la carga administrativa
de todos estos organismos y agilizar los tiempos de gestidn de los procesos.



1.2. Executive Summary

The results evaluation of the ERDF Operational Programme 2014-2020 of the Balearic Islands in
2019 has been carried out in accordance with Articles 50, 56 and 111 of (EU) Regulation No.
1303/2013. This is the second mid-term evaluation after the first performed in 2017. The evaluation
timeframe encompasses all operations developed within the OP since its approval by the EC until
the 31st of December 2018.

The evaluation work has been developed in close cooperation with the Intermediate Body
(Directorate-General for European Funds of the Government of the Balearic Islands) and the
managing bodies of the co-financed operations that have been interviewed either in person or on
line. The OP partners have also been involved in the evaluation process through a Monitoring Group
set with that specific purpose.

As a general conclusion of the evaluation it can be affirmed that, in the middle of its execution period,
the ERDF OP of the Balearic Islands has reached a cruising speed in terms of its execution. It
complies with the Performance Framework in all Axes outside of thematic concentration (Axis 6 and
Axis 10) and in Axes 2 and Axis 4, within the thematic concentration objective. As for the Axes that
do not comply with the PF (Axis 1 and Axis 3), this has been due to causes detected, analysed and
which will be solved through the reprogramming of the OP, which is one of the recommendations of
the present evaluation. With regard to the effectiveness of progress in achieving the expected results
and progress towards the goals established for the Results Indicators in 2023, the OP shows a very
positive situation in all its Specific Objectives with respect to compliance with the established targets.

The most relevant conclusions and recommendations of the Operational Program evaluation
grouped by scope of evaluation analysis are summarized below.

e There is both external and internal consistency in the OP, since, although progress has been
made in certain areas, the regional needs and challenges remain in force, so it is not necessary
to modify the logical tree defined in the programming phase.

e There is an alignment and coherence in the entire logic of intervention that is drawn from the
regional challenges / needs identified in the initial diagnosis, the selected Thematic Objectives /
intervention axes, the selected Investment Priorities and the Specific Objectives to be attained in
order to achieve the expected change that will make it possible to address this regional
challenge / need.

The OP fulfils the PF in all the Priority Axes outside the thematic concentration (Axes 6 and 10)
and in two of the Thematic Concentration Axes (2 and 4). It only fails to comply in two of its axes:
Axis 1 and Axis 3, for very specific reasons.

e Thematic Objective 1

Axis 1 does not comply with the Performance Framework although it is not a serious breach, is due
to:



* Excess of financing of some projects (aid for R & D & | projects directed to SMEs).

* Failure to implement certain actions due to the lack of financial capacity of certain entities to
advance the financing of the projects and delays in the execution of others for various reasons.

« Lack of alignment of some projects with the intelligent specialization areas of the RIS3 in force at
the time of the calls for aid to R & D & I. This has led to the impossibility of declaring the expense
associated with them to the EC, which has significantly reduced the degree of execution of this Axis.

* Lack of experience of companies in the management of calls for R & D & I projects.

* Problem of human resource endowment of the managing entity which actions feed the productivity
and financial indicators.

The degree of advance of the Axis towards the fulfilment of the indicator's goal in 2023 is, to date,
limited. This notwithstanding, in 2019 a series of actions of great specific financial weight will be
launched within the Axis, such as the equipment of the Parc Bit Scientific Complex, the acquisition
of a Microscope for the UIB Laboratory or the development of the research infrastructure for the
COB / SOCIB ("Pol Mari").

e Thematic Objective 3

This Axis does not comply with the Performance Framework, resulting in a serious breach, since it
includes two indicators (counting the financial indicator) and one of them does not reach 65%, being
its value of 0. This is the case of the financial indicator and not the physical indicator, whose value
exceeds 100% of the that of the milestone foreseen for 2018. The non-implementation of the
Financial Instrument has affected the rest of the actions programmed in Axis 3, causing its start to be
significantly delayed and producing a direct effect on the non-compliance of the Axis PF, which
therefore has not been due to weaknesses in the implementation.

The great majority of the Result Indicators present a high or medium degree of effectiveness in all
their Axes, so the OP is in a very favourable position to reach the targets established for 2023.

The impact of the investment produced by the OP up to December 2018, of 65 million euros, has
been measured. The impact has been analysed in the short term (during the implementation phase
of the projects financed under the ERDF) through the Input-Output Tables methodology. It has also
been measured in the long term (up to 2030) in terms of impact of the ERDF investment in the long-
term potential GDP growth rate, following the Long-Term Growth Model of the World Bank and its
derivation on the Total Factors Productivity.

The results of the exercise conclude that the aid from the ERDF has caused an impact at the
regional level that has resulted in an increase of the effective production of almost 102 million
euros, a total increase in the Gross Added Value of 45 million euros (representing 0.26% of
the regional GAV for 2014) and the creation of 884 new jobs in the short term. This has led to



an economic multiplier of 1.57, as a result of the drag effect that occurs between the different
branches of activity of the Balearic economy.

In the long term there has been an impact on the regional economy reflected in a positive
differential in the long-term GDP growth rate of 0.3% with respect to the scenario without ERDF
investment. This, in turn, results in an increase in the GDP per capita and in an improvement in the
growth rate of the Total Factors Productivity, being that a factor that enhances economic growth in
the long term.

e The employment rate shows a very positive evolution aimed at reaching the established
employment target of 75% in the Europe 2020 Strategy.

e Asfaras public spending on R & D + | is concerned, despite the fact that there has been a
positive upward trend since 2013, having reached maximum levels in 2017, is still far from
the target set at both the national (2%) and European (3%) levels.

o With regard to the objective of combating climate change, actions within Priority Axis 4 are
firmly contributing to it, in view of the percentages allocated by the OP to that objective, and
show a strong commitment to this objective. This does not reflect, however, in the value of
the indicators, since they are a reflection of the recovery of economic activity, which has
been particularly intense in the Balearic Islands.

¢ In terms of education, investment in improving the quality of public infrastructure through
actions that have been carried out within the framework of Priority Axis 10 will contribute to
the improvement of indicators of early school leaving and population with tertiary education.

e OP contribution to the objective of reducing poverty and social exclusion is more indirect,
although the actions programmed in the framework of all OP Axes and especially of Axis 10,
aimed at the increase and improvement of education infrastructures, have a positive impact
on the improvement of these data.

Regarding the horizontal principles, the OP integrates all of them transversally, the principle of
sustainable development and the fight against climate change standing out among the rest, as the
OP of the Balearic Islands is especially committed with them. Regarding the principle of equality
between women and men, despite the advances produced in terms of its integration, there is still
room for improvement.

Recommendations

o Adjust the financial allocation of Axes 1 and 3 to their actual capacity to absorb funds
until the end of the programming period, redirecting the amount of funds from the
Performance Reserve of those two Axes to Axis 4 of the OP. This Axis shows an adequate
rhythm of execution and a high degree of efficiency in the progress of its results indicators
towards the goal in 2023. It is also the Axis with the greatest budgetary weight in the OP and



its actions are strategic and with transforming capacity for the Region. In this way, the
thematic concentration and the established minimum assignments would continue to be
respected.

Reduce the allocation of Axis 6, assigning the detriment to strengthen Axis 10 of the OP
oriented to invest in education and training and, in particular, to the construction and
adaptation of educational centres in the Balearic Islands, in accordance with the criteria of
prioritization of the Educational Infrastructure Plan of the Balearic Islands 2016-2023.

Improve the degree of execution of Axis 1 of the OP through the prioritization of the
implementation of programmed strategic projects, such as the Pol Mari, the scientific
equipment of the ParcBit or through the promotion of Innovative Public Procurement.

Raise awareness and increase practical knowledge of the operations’ managing
entities regarding the forms or possibilities available for the application of the
principle of equality between women and men in the actions they carry out within the OP
as, in the framework of the ERDF, this is not always so obvious.

It is very important to align all operations’managing entities in using the IT tool at their
disposal to interact with the Intermediate Body in the process of managing the Funds, in
order to reduce the administrative burden and expedite the process management times.



1.3. Resum executiu

L'avaluacio dels resultats del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de Balears en 2019 s'ha
realitzat seguint els preceptes establerts en el Reglament (UE) N°1303/2013 (articles 50, 56 i 111) i
constitueix la segona avaluacio intermédia del Programa, després de la realitzada en 2017. El seu
ambit temporal abasta totes les operacions desenvolupades en el marc del PO des de la seva
aprovacié per la Comissié fins al 31 de desembre de 2018.

Aquest treball d'avaluacié s'ha realitzat en estreta col-laboracio amb la Direccidé general de Fons
Europeus del Govern de les llles Balears amb els organismes gestors de les operacions
cofinangades, als quals s'ha entrevistat tant de forma presencial com a través d'un questionari on
line, aixi com amb les entitats membres del partenariat del Programa, a través d'un Grup de
Pilotatge creat a aquest efecte.

Com a conclusié general de l'avaluacié es pot afirmar que, en la meitat del seu periode d'execucio,
el PO FEDER de Balears ha aconseguit una velocitat de creuer pel que fa a la seva execucio.
Compleix el Marc de Rendiment en tots els Eixos fora de concentracio tematica (Eix 6 i Eix 10) i en
els Eixos 2 i Eix 4, dins de l'objectiu de concentracié tematica. Pel que fa als Eixos que incompleixen
el MR (Eix 1 i Eix 3), aixd s'ha degut a causes detectades, analitzades i a les quals es va a posar
solucié a través de la reprogramacio del PO, que és una de les recomanacions de la present
avaluacié. Pel que es refereix a l'eficacia pel que fa a I'avang en la consecucio dels resultats
previstos i 'avang cap a les metes establertes per als Indicadors de Resultats en 2023, el PO
presenta una situacio favorable en tots els seus Objectius Especifics pel que fa al compliment de la
meta establerta.

A continuacid, es resumeixen les conclusions i recomanacions més rellevants de l'avaluacio del
Programa Operatiu agrupades per ambit d'analisi de I'avaluacio.

e Existeix coheréncia tant externa com a interna del PO, ja que, si bé s'han produit avancos en
determinats ambits, les necessitats i reptes regionals segueixen vigents, per la qual cosa no cal
realitzar una modificacio del seu arbre logic definit a la programacio.

e Hi ha una alineaci6 i coherencia en tota la logica d'intervencido que es traca des dels
reptes/necessitats regionals identificats en el diagndstic inicial, els Objectius Tematics/Eixos
d'intervencié seleccionats, les Prioritats d'Inversié seleccionades i els objectius especifics a
aconseguir-se per tal d'aconseguir arribar al canvi esperat que possibilitara atallar aquest
repte/necessitat regional.

El PO compleix el MR en tots els Eixos Prioritaris fora de la concentraci6 tematica (Eixos 6 i 10) i
en dos dels Eixos de concentracié tematica (2 i 4). Només s'incompleix en dos dels seus eixos:
Eix 1 Eix 3, per unes causes molt concretes.



e Objectiu tematic 1

S'incompleix el marc de Rendiment en aquest Eix, si bé no es tracta d'un incompliment greu, que
es deu a:

e Excés de finangament d'alguns projectes (ajuda per a projectes de 1+D+l dirigits a
Pimes).

¢ No implementacié de determinades actuacions a causa de la falta de capacitat financera
de determinades entitats per avangar el finangament dels projectes i retards en
I'execucio d'altres per diverses causes.

¢ Falta d'alineaci6 d'alguns projectes amb les arees d'especialitzacio intel-ligent de la RIS3
vigent en el moment de les seves convocatories d'ajuda a la [+D+l. Aixd ha motivat la
impossibilitat de declarar la despesa associada a les mateixes, la qual cosa ha minorat
sensiblement el grau d'execucié d'aquest Eix.

o Falta d'experiencia de les empreses en la gestio de convocatories de projectes de |+D+1.

e Problema de dotacio de recursos humans de I'dorgan gestor les actuacions del qual
alimenten els indicadors de productivitat i financer.

El grau d'avan¢ de I'Eix cap al compliment de la meta de l'indicador en 2023 és, a dia d'avui, limitat,
encara que, en 2019 es posaran en marxa una serie d'actuacions de gran pes financer especific
dins de I'Eix, com son I'equipament del Complex Cientific del Parc Bit, I'adquisicié d'un Microscopi
pel Laboratori de la UIB o el desenvolupament de la infraestructura d'investigacié pel COB/SOCIB
(“Pol Mari”).

e Objectiu tematic 3

Aquest Eix no compleix el Marc de Rendiment, produint-se un incompliment greu, ja que en ell hi ha
dos indicadors, inclos I'Indicador Financer i un d'ells no aconsegueix el 65%, sent el seu valor de 0.
Es el cas de I'Indicador Financer i no aixi de I'Indicador Fisic, el valor del qual supera el 100% del
valor de la Fita prevista a 2018. La no posada en marxa del IF ha afectat a la resta d'actuacions
programades en I'Eix 3, provocant que el seu inici s'hagi endarrerit de forma significativa, la qual
cosa té un efecte directe en l'incompliment del MR de I'Eix, que no s'ha degut, per tant, a debilitats
en la implementaci.

La gran majoria dels Indicadors de Resultat presenten un grau d'eficacia alt o mitja en tots el seus
Eixos, per la qual cosa el PO es troba en una posicié molt favorable per a I'abast de la meta dels
indicadors establerta per 2023.

S'ha mesurat I'impacte a nivell general de la inversio produida pel PO fins a desembre de 2018, de
65 milions d'euros. L'impacte s'ha mesurat en el curt termini (durant la fase de realitzacié dels



projectes finangats amb carrec al FEDER) a través de la metodologia de les Taules Input-Output i en
el llarg termini (fins a 2030) com a impacte de la inversio FEDER en la taxa de creixement del PIB
potencial a llarg termini, seguint el Model Creixement a llarg termini del Banc Mundial i la seva
derivacié sobre la Productivitat Total dels Factors.

Els resultats de I'exercici conclouen que I'ajuda procedent del Fons FEDER ha originat un impacte a
nivell regional que s'ha concretat en el curt termini en un increment de la produccié efectiva de
gairebé 102 milions d'euros, un augment total del VAB de 45 milions d'euros (que representa
un 0,26%, del VAB regional de 2014) i en la creacié de 884 noves ocupacions. Aixd ha originat
un multiplicador economic d'1,57, com a consequeéncia de l'efecte d'arrossegament que es produeix
entre les diferents branques d'activitat de I'economia balear.

En el llarg termini s'ha produit un impacte en I'economia regional manifestat en un diferencial
positiu en la taxa de creixement del PIB a llarg termini del 0,3% pel que fa a I'escenari sense
inversi6 FEDER. Aixo alhora redunda en un augment en el PIB per capita i en una millora en la taxa
de creixement de la Productivitat Total dels Factors, que és, alhora, un factor potenciador d'aquest
creixement economic en el llarg termini.

e La taxa d'ocupacio presenta una evolucié molt positiva tendent a aconseguir I'objectiu
d'ocupacio establerta del 75% en I'Estratégia Europa 2020.

o La despesa en I+D+l, malgrat que segueix una tendencia creixent positiva des de 2013,
havent aconseguit maxims en 2017, encara es troba lluny d'arribar a la meta establerta tant
a nivell nacional (2%) com a europeu (3%).

e Pel que es refereix a l'objectiu de lluita contra el Canvi climatic, las actuacions de I'Eix
Prioritari 4, a la vista dels percentatges del PO destinats a I'Objectiu de lluita contra el canvi
climatic, estan contribuint al fet que el PO FEDER de Balears es trobi fermament
compromes amb aquest objectiu. Aixd no es veu reflectit, no obstant aixo, en el valor dels
indicadors, ja que sén un reflex de la recuperacié de l'activitat econdmica, que ha estat
especialment intensa a Balears.

e Pel que fa a l'objectiu d'educacid, a la millora dels indicadors de taxa d'abandé escolar
prematur i poblacio amb estudis terciaris, va a contribuir de forma decisiva la inversio en la
millora de la qualitat de les infraestructures publiques a través de les actuacions que s'han
dut a terme en el marc de I'Eix Prioritari 10.

e La contribucié a l'objectiu de reduccioé de la pobresa i I'exclusié social per part del PO
FEDER de Balears en més indirecta, encara que les actuacions programades en el marc de
tots els EP del PO i especialment de I'Eix 10, destinades a l'increment i millora de les
infraestructures d'educacio, tenen un impacte positiu en la millora d'aquestes dades.

Pel que fa als Principis Horitzontals, el PO integra transversalment tots ells, destacant el principi de
desenvolupament sostenible i de lluita contra el canvi climatic, amb els quals el PO de Balears esta



especialment compromés. Pel que fa al principi d'igualtat entre dones i homes, si bé s'han produit
avangos quant a la seva integracio, encara existeix marge de millora.

Recomanacions

o Ajustar la dotaci6 financera dels Eixos 1 i 3 a la seva capacitat real d'absorcié de fons fins
al final del periode de programacio, redirigint I'import dels fons de la Reserva de Rendiment
d'aquests dos Eixos cap a I'Eix 4 del PO, ja que presenta un adequat ritme d'execucié i un alt
grau d'eficacia en I'avang dels seus indicadors de resultats cap a la meta en 2023. A més, és l'eix
amb major pes pressupostari en el PO i les seves actuacions son estratégiques i amb capacitat
transformadora per a la Regi6. D'aquesta forma, se seguiria respectant la concentracio tematica i
les assignacions minimes establertes.

¢ Disminuir la dotacié de I'Eix 6 destinant el detriment a enfortir I'Eix 10 del PO orientat a
invertir en educacid i formacio i, en concret, a la construccié i adequacié de centres educatius de
les llles Balears, d'acord amb els criteris de prioritzacié del Pla d'Infraestructures Educatives de
les llles Balears 2016-2023.

o Millorar el grau d'execuci6 de I'Eix 1 del PO a través de la prioritzacio de la posada en marxa
de projectes estrategics programats, com per exemple el Pol Mari, a través del foment de la
Compra Publica Innovadora o I'actuacié d'equipament cientific del Parc Bit.

¢ Incrementar la sensibilitzacié i el coneixement practic dels Organismes Gestors sobre les
formes o possibilitats al seu abast per a I'aplicacié del principi d'igualtat entre dones i
homes en les actuacions que desenvolupen dins del Programa Operatiu que, en el marc del
FEDER, no sempre és tan evident.

e Es molt important alinear a tots els Organismes Gestors perqueé utilitzin de forma habitual
per relacionar-se amb el Ol en el procés de la gesti6 dels Fons I'eina informatica posada a
la seva disposicid, a fi de reduir la carrega administrativa de tots aquests organismes i agilitar
els temps de gestié dels processos.



El Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 2014-2020 de les llles
Balears es el documento estratégico que define la planificacion de la regién para la consecucion de
los objetivos de la Estrategia Europa 2020 mediante la articulacion de diversas lineas de actuacion
para el periodo 2014-2020 a través de los Fondos Estructurales y de Inversion y, en concreto, del
FEDER.

Este informe recoge la evaluacién 2019 preceptiva de los objetivos/resultados prevista en el
Reglamento (UE) N°1303/2013 (articulos 50, 56 y 111).

2.1. Objeto de la evaluacién

OBJETO: realizacion de la evaluacién intermedia de 2019 teniendo en cuenta el grado de avance
del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de les llles Balears, asi como las particularidades del
examen de rendimiento que también se deben llevar a cabo en 2019. De forma mas concreta, en
esta evaluacion se abordaran las siguientes cuestiones:

- La légica de la intervencion y estructura del programa para valorar si sigue vigente
después de los afios transcurridos desde su aprobacion.

- Cumplimiento del Marco de Rendimiento.
- Avances en el logro de los objetivos y resultados del programa.

- Medicion del impacto de las intervenciones del programa, asi como su eficacia mediante
los indicadores de productividad, de resultados y financieros.

- Explorar la contribucién del programa a los objetivos establecidos en la Estrategia
Europa 2020.

- Aspectos horizontales: partenariado y gobernanza multinivel, reduccién de las cargas
administrativas, igualdad entre hombres y mujeres y no discriminacion y desarrollo
sostenible.

- Evaluar la contribucion del Programa a la lucha contra Cambio Climatico.

- Conclusiones de la evaluacion y recomendaciones para lo que resta de periodo de
programacion.

Para dar respuesta a estos ambitos de analisis, la estructura que vertebra este informe de
evaluacién se compone de los siguientes apartados:

- Capitulo 1. Introduccién: objeto, &mbito y metodologia de la evaluacién.
- Capitulo 2. Anélisis de la logica de intervencién del PO.

- Capitulo 3. Cumplimiento del Marco de Rendimiento.



- Capitulo 4. Avance en el logro de los resultados.

- Capitulo 5. Evaluacién del Impacto.

- Capitulo 6. Contribucion del PO a la Estrategia Europa 2020.

- Capitulo 7. Avance en los aspectos horizontales.

- Capitulo 8. Contribucion a la lucha contra el cambio climatico.

- Capitulo 9. Conclusiones y recomendaciones.

- Anexo I: Preguntas de evaluacion.

- Anexo II: Diagnéstico econdmico-social y necesidades regionales.

- Anexo llI: Informe de analisis del impacto general del PO en términos de crecimiento del
PIB en el largo plazo.

2.2. Ambito de la evaluacion

Esta evaluacion responde a lo dispuesto en el del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 de Disposiciones Comunes (articulos 50
Informes de Ejecucion, 54 Disposiciones generales, 56 Evaluacion durante el periodo de
programacién, 111 Informes de ejecucion) que sefiala que durante el periodo de programacion
2014-2020 se deben realizar evaluaciones para estimar la eficacia, la eficiencia y el impacto del
programa asi como con el objetivo de mejorar la calidad en la ejecucion y el disefio de los
programas y determinar los efectos de los mismos en relacion con las metas de la estrategia de la
Unién para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Esta obligacidn reglamentaria esta
reflejada en el Plan de Evaluacion Especifico del PO FEDER 2014-2020 de les llles Balears.

Por lo tanto, el ambito temporal de la evaluacion abarca desde la aprobacién del PO hasta el 31 de
diciembre de 2018 y se circunscribe al Programa Operativo FEDER 2014-2020 de les llles Balears.
Los objetivos estratégicos que éste pretende cubrir son:

1. Avanzar en la consolidacién y mejora de las infraestructuras de investigacion ya existentes
0 nuevas, fomentar e impulsar de la innovacién en todos sus ambitos, y especialmente por
parte del sector empresarial, asi como la creacion de nuevas empresas innovadoras; y
puesta en valor de los resultados de la investigacion cientifico-tecnolégica.

2. Incrementar la adopcién y utilizacion de las TIC a través de la extension de la
administracion electronica o la implantacién y mejora de servicios telematicos en ambitos
como la educacioén y la salud.

3. Mejorar la competitividad de las PYMEs de la regidn.

4. Disminuir el consumo de combustible fosiles y, consecuentemente, la reducciéon de
emisiones de CO2, consiguiéndose claros beneficios medioambientales a través del ahorro



y la eficiencia energética en el &mbito de la edificacion, las infraestructuras, el transporte y
la potenciacion de la produccion y el consumo de energias renovables en los mismos.

5. Mejorar las infraestructuras de educacion y formacién.

Para cumplir con estos objetivos, se han programado un conjunto de lineas de actuacion
estructuradas en 6 Objetivos Tematicos y 12 Prioridades de Inversion que se resumen en la tabla a
continuacion:

llustracion 2. Esquema del PO FEDER 2014-2020 de Baleares

Prioridades de Inversion

1A. Mejora de las infraestructuras de I+i y las capacidades para impulsar la
excelencia en materia de I+i, y fomento de los centros de competencias, en
particular los de interés europeo.

1B. Fomento de la inversion empresarial en |+i, el desarrollo de vinculos y
sinergias entre las empresas, los centros de investigacion y desarrollo y el
sector de la ensefianza superior, en particular mediante el fomento de la
inversion en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de
tecnologia, la innovacidn social, la innovacion ecologica, las aplicaciones
de servicio publico, el estimulo de la demanda, la interconexién en red, las
agrupaciones y la innovacion abierta a través de una especializacion
inteligente, y mediante el apoyo a la investigacion tecnoldgica y aplicada,
lineas piloto, acciones de validacion precoz de los productos, capacidades
de fabricacién avanzada y primera produccién, en particular, en
tecnologias facilitadoras esenciales y difusion de tecnologias polivalentes.

EJE 1 / OT1
Refuerzo de la
investigacion, el
desarrollo
tecnolégico y la
innovacioén

2.A: Ampliacion de la implantacién de la banda ancha y difusion de redes
de alta velocidad, apoyo para la adopcion de tecnologias emergentes y

redes de la economia digital.
EJE 2 [/ OT2

Mejorar el uso vy
calidad de las TIC y
el acceso a las

2B: Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electronico y una
mayor demanda de TIC

mismas L L .
2.C. Refuerzo de las aplicaciones de TICs para la administracion
electrénica, el aprendizaje electronico, la inclusion electronica, la cultura
electronica y la sanidad electrénica

EJE 3/ OT 3

Mejorar la

3.D: Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados
regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos
de innovacion.

competitividad  de
las pequefias vy
medianas
empresas




Prioridades de Inversion

4.B: Fomento de la eficiencia energética y el uso de energias renovables
por parte de las empresas.

Eie 4/ OT 4 |4.C: Apoyo de la eficiencia energética y del uso de energias renovables en
Favorecer el paso a | las infraestructuras publicas, incluyendo los edificios publicos, y en las
una economia baja | viviendas.

en carbono en
todos los sectores | 4.E: Fomento de estrategias de reduccion del carbono para todo tipo de

territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la
movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptacion con
efecto de mitigacion.

Prioridad de Inversion 6.B: Inversion en el sector del agua para cumplir los

Ejritigljgz?.me dio requisitos del acervo de la Unidn en materia de medio ambiente y para dar

ambiente y respuesta a las necesidades, identificadas por los Estados miembros, de

promover la una inversion que vaya mas alla de dichos requisitos.

f;f&?gg': de los Prioridad de inversion 6.C: Proteccion, fomento y desarrollo del patrimonio
cultural y natural.

Eje 5/0T 10:

Invertir en

educacion,

formacion y

formacion

. 10.A: Infraestructuras de educacion y formacion.
profesional para la

adquisicion de
capacidades y un
aprendizaje
permanente

A su vez, estos OT y Pl deberan contribuir a la consecucion de 16 Objetivos Especificos que, por
cada Eje, se representan y explican en el apartado 2. Anélisis de la Légica de Intervencion, del
presente Informe de Evaluacion.

2.3. Metodologia de la evaluacion

Esta evaluacion se corresponde con una evaluacion intermedia, es decir, se lleva a cabo cuando
ya han pasado cinco afos desde que se inicid el actual periodo de programaciéon y su ambito
temporal alcanza hasta el 31 de diciembre de 2018. Por lo tanto, se pretende que la evaluacién
adopte un enfoque formativo y comprensivo que permita enjuiciar el Programa teniendo en cuenta
aspectos clave del contexto en el que se desarrolla, la estructura con la que cuenta, los progresos
alcanzados en cuanto a su implementacién y los resultados obtenidos con respecto a lo previsto.

Informe de evaluacion de los objetivos/resultados del PO FEDER 2014-2020 de llles Balears



El ambito geografico corresponde a la totalidad de la Comunidad Auténoma de las Islas Baleares
en cuyo territorio tiene incidencia el Programa Operativo.

La metodologia que caracteriza esta evaluacion combina diferentes herramientas para la obtencion
de la informacion:

1- Anélisis documental: fuentes referidas al contexto socioecondmico y al marco
legal, regulatorio y programatico (fuentes secundarias).

2-  Fuentes primarias: herramientas de recogida de informacion como son las
entrevistas personales en profundidad y encuesta online.

Analisis documental

Para llevar a cabo la presente evaluacion se han analizado los siguientes documentos y/o fuentes:

>

Datos estadisticos publicados por fuentes oficiales.

Programa Operativo FEDER 2014-2020 de llles Balears (ultima version vigente aprobada el
12 de diciembre de 2018).

Informes Anuales de Ejecucion.
Criterios de Seleccion de Operaciones.
Plan de Evaluacion de los Programas Operativos FEDER 2014-2020.

Plan de Evaluacién Especifico del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de les llles
Balears.

Informe de metodologia para el calculo de los indicadores de realizacién y resultados del
PO FEDER 2014-2020 de les llles Balears.

Evaluacion intermedia (2017) del PO FEDER 2014-2020 de les llles Balears.

Otros informes, guias o estudios relacionados con el Programa Operativo FEDER de les
Illes Balears (Ej: Estudio sobre la Economia del Conocimiento en Baleares).

Fuentes primarias.

Entrevistas en profundidad

Las entrevistas en profundidad constituyen la herramienta principal de recogida de informacion
primaria. Se ha considerado la entrevista como la herramienta principal del ejercicio evaluativo
debido a que es la técnica que permite contrastar de forma mas adecuada el rol desempefiado por
cada uno de los informantes clave involucrados, asi como para medir sus percepciones y
actuaciones en el contexto de esta evaluacion. De esta forma, las entrevistas han contribuido a
validar los contenidos descritos en el objeto de la evaluacion.



Las entrevistas que se han realizado en el marco de la presente evaluacion han sido
semiestructuradas y se han llevado a cabo de forma presencial en los siguientes casos:

ENTREVISTAS PRESENCIALES ENTREVISTAS ON LINE (CUESTIONARIO)

Abaqua. Agéncia Balear de l'Aigua i de la e [BDona
Qualitat Ambiental- Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori e DG de Arquitectura i Habitatge

Servicios Centrales del Ibsalut e DG de Politica Industrial (IDI: Instituto de
Innovacién Empresarial)

IBISEC

e DG de Politica Universitaria i Ensenyament
Direccio General Energia i Canvi Climatic Superior

Conselleria d'Innovacié Recerca i Turisme e DG de Innovacié i Comunitat Educativa
Ajuntament de Palma - Departament e |BETEC

d’Infraestructures
e Consorci de Transports de Mallorca

DG TIC-D.Gral de Desenvolupament
Tecnologic (Vicepresidencia i Conselleria e DG Educacié Ambiental, Qualitat Ambiental i

d'Innovacid, Recerca i Turisme) Residus

DG Fons Europeus e Serveis Ferroviaris de Mallorca

En el caso de los organismos que se reflejan a continuacion, la entrevista se ha llevado a cabo a
través de un cuestionario enviado por correo electronico, que se recibio cumplimentado por la
misma via:

e DG de Arquitectura i Habitatge.

DG de Politica Industrial (IDI: Instituto de Innovaciéon Empresarial).
e DG de Politica Universitaria i Ensenyament Superior.

e DG de Innovacié i Comunitat Educativa.

e |BETEC.

e Consorci de Transports de Mallorca.

e DG Educacio Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus.

En el caso del gestor Serveis Ferroviaris de Mallorca, no se recibié el cuestionario cumplimentado.
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En este apartado se lleva a cabo una revision de la logica de la intervencion y estructura del
programa para conocer las interrelaciones entre los diferentes elementos que integran la
programacion y poder emitir una valoracion en este sentido.

Para identificar si se han producido cambios contextuales importantes que condicionen la
programacion, se han actualizado los principales indicadores socioecondémicos en la regién que
componen el diagnostico socio-econémico regional y que permitirdan exponer recomendaciones en
este sentido. El anélisis de estos indicadores ha tenido como objetivo identificar si la evolucién que
han experimentado en estos afios de implementacién del Programa Operativo puede estar
afectando a la vigencia de la estructura y logica de intervencién del mismo o si, por el contrario, los
objetivos especificos del programa y los resultados previstos contintan alineados con los grandes
retos que se pretenden cubrir en la regién, comprobando si estos siguen vigentes o han surgido
nuevas necesidades que deban ser cubiertas con otro esquema. Para ello, se ha actualizado el
diagnéstico inicial, adjuntandose como Anexo a esta Evaluacion.

De esta actualizacion se ha concluido, tal y como se recoge en el propio documento que, de la
valoracion de las necesidades y pese a que se han producido avances en determinados
ambitos, los retos y necesidades definidos en la programacion continuan vigentes. Por ello,
puede concluirse que no resulta necesario realizar una modificacion del arbol légico definido
en la programacion y, por tanto, la estrategia de intervencion propuesta en el Programa
Operativo continua estando vigente.

Una vez realizado este analisis se pasara a estudiar la coherencia interna del Programa, es decir, si
los objetivos especificos del programa y los resultados previstos contindan alineados con los

grandes retos que se pretenden cubrir en la regién, una vez revisadas las necesidades identificadas,
ya que, como se ha mencionado, se han producido avances en determinados ambitos.

En aras de facilitar el andlisis se ha establecido una tabla tipo por Eje Prioritario, en la que se han
desagregado las diferentes dimensiones a tener en cuenta:

- Prioridades de Inversion;

- Necesidades y retos identificados (revisados conforme a la actualizacion del diagnéstico,
introduciendo en color verde los nuevos elementos);

- Estrategia propuesta en el Programa, y;
- El cambio esperado.

Como se ha indicado en el apartado previo de Ambito de la evaluacion, el Programa se articula a
partir de seis ejes prioritarios, ademas de la Asistencia Técnica, que se corresponden con otros
tantos Objetivos Tematicos:

- EJE PRIORITARIO 1- Potenciar la investigacion, el desarrollo tecnolégico y la innovacion.

- EJE PRIORITARIO 2- Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas.



- EJE PRIORITARIO 3. Mejorar la competitividad de las PYMES.

- EJE PRIORITARIO 4. Favorecer la transicidén a una economia baja en carbono en todos los
sectores.

- EJE PRIORITARIO 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de
los recursos.

- EJE PRIORITARIO 10. Invertir en educacion, formacion y formacion profesional para la
adquisicion de capacidades y un aprendizaje permanente.

A partir de estos ejes se inicia el anélisis de la l6gica de intervencion y estructura del Programa.



3.1. Eje prioritario 1. Potenciar la investigacion, el desarrollo tecnoldgico y la innovacion.

El Eje Prioritario 1 se articula en dos prioridades de inversion que a su vez integran tres objetivos especificos. La siguiente ilustracién y la tabla a continuacion
permiten conocer la arquitectura de programacién del Eje.

Plla oemuOE1.1.2

o

Eje Prioritario 1. Potenciar la investigacion, el desarrollo tecnolégico y la innovacion

Necesidades y retos identificados:

o Mejora de la eficiencia de las inversiones realizadas en promocion de la investigacion y la innovacién en materias especificas claves respecto a su alineamiento con
la estructura socio-econdmica de la region, como el turismo, el medio ambiente o la energia, principalmente renovable.

o Incrementar el desarrollo y la competitividad de la actividad investigadora en Baleares.
e Incrementar el % de gasto en I+D de las empresas de Baleares y disminuir su concentracion.
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Prioridad de Inversion 1a. Mejora de las infraestructuras de I+i y las capacidades para impulsar la excelencia en materia de I+i, y fomento de los centros de

competencias, en particular los de interés europeo.

Objetivo especifico Estrategia/Propuesta de Cambio esperado Indicador de Resultado
intervencion

OE.1.1.2. Fortalecimiento de las |e La mejora de la capacidad y | Consolidacion de la actividad investigadora en ) L
instituciones de 1+D y creacion, potencial cientifico de los centros y | Baleares en ambitos de especial interés tanto para la R001S-Numero de participaciones

consolidacion y mejora de las | entidades de investigacion publica | UE y como para la region. gspaﬁolgls €n consorcios qe proyec!os
infraestructuras  cientificas y | de Balears, mediante la mejora de | Incrementar de manera significativa la variedad y | Internacionales (H2020), nimeroy tipo
tecnologicas. la dotacion de la infraestructura | calidad de analisis e instrumentos a disposicion de | 9¢ Propuestas presentadas.
sobre la que desarrollar su | empresas e instituciones de las Islas, especialmente
actividad. en los dominios de tecnologias verdes y biotecnologia Total
Adquisicion ~ de  equipamiento | aplicada a la salud y la alimentacion. :
) cie?]tiﬁco, o P Y Valor de Referencia 67
e El desarrollo de actuaciones Actual (2017) 104

innovadoras dentro del entorno de
las “Smart Cities” aplicadas al
ambito de la Universidad de las
Islas Baleares.

Esperado 130
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Prioridad de Inversion 1.b: Fomento de la inversion empresarial en I+i, desarrollo de vinculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigacion y
desarrollo y el sector de la ensefianza superior, en particular mediante el fomento de la inversion en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de
tecnologia, la innovacion social, la innovacién ecoldgica, las aplicaciones de servicio publico, el estimulo de la demanda, la interconexion en red, las

agrupaciones y la innovacion abierta a través de una especializacion inteligente, y mediante el apoyo a la investigacion tecnolégica y aplicada, lineas piloto,
acciones de validacion precoz de los productos, capacidades de fabricaciéon avanzada y primera produccion, en particular, en tecnologias facilitadoras esenciales

y difusion de tecnologias polivalentes.

Objetivo especifico

Estrategia/Propuesta de intervencion

Cambio esperado

Indicador de Resultado

OE 1.2.1. Impulso y promocion
de actividades de I+i lideradas
por las empresas, apoyo a la
creaciéon y consolidacion de

e Actuaciones para el fomento de la investigacion
en sectores estratégicos identificados en la RIS3,
programas de apoyo a investigadores/as, asi
como la creacién de estructuras transversales

Lograr un mayor rendimiento innovador
por parte del tejido productivo balear,
apoyando, asimismo, la cooperacion
entre los grupos de investigacion, los

R003-Porcentaje de empresas (de 10 o
mas trabajadores) que realizan
actividades innovadoras sobre el total
de empresas.

empresas innovadoras y apoyo |  para el apoyo y la gestion de la investigacion. agentes de promocion y difusion Total
a Iz compra  publica | , Apoyo a la compra publica innovadora. tecnolc’>gicaI y Iag agétljpaciones
innovadora. empresariales innovadoras (Clusteres). '
e Acciones en materia de transferencia de Aurientar y faciltar las (activi da d;s Valor de Referencia 7,74
conocimiento y acciones innovadoras. Iiti ' '
m y I, I V, o empresariales de [+D y promover la UzlgTGO dato  disponible 565
» Fomento de la I+D+i colaborativa en el ambito de | inovacion como parte de la estrategia | 2216)
la RIS-3 Balears. competitiva del entramado empresarial | Esperado 8,50
¢ Puesta en marcha y desarrollo de la Factoria de | balear, especialmente de la PYME,
Innovacién de las llles Balears en el ambito de la | mejorando la representatividad de las
RIS-3 Balears. empresas con actividades innovadoras.
OE.1.2.3 Fomento y | e Red de estaciones de investigacion de les llles | Aumento y mejora del capital humano, | R0O01B-  Personal  empleado  en

generacion de conocimiento de
frontera y de conocimiento
orientado a los retos de la
sociedad, desarrollo de
tecnologias emergentes.

Balears.

e Apoyo a la conectividad entre los agentes de
[+D+l del sector empresarial con el sector
publico.

la generacién de un entorno innovador
adecuado y el fortalecimiento de la
cultura de la innovacion en la region.

actividades de 1+D s./ total de poblacion
ocupada.

Total
Valor de Referencia 0,41
Ultimo dato disponible 0,41
(2017)
Esperado 0,48

Fuente: elaboracién propia a partir del PO FEDER
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3.2. Eje prioritario 2. Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas.

El Eje Prioritario 2, tiene programadas tres Prioridades de Inversion con cuatro objetivos especificos. La siguiente ilustracion y la tabla a continuacion permiten
conocer la arquitectura de programacion del Eje.

Pl 2a pumOE 2.1.1
Pl2b SeeOE 2.2.1

Eje Prioritario 2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacién y de la comunicacion y el acceso a las mismas

Necesidades y retos identificados:

e Eliminar las zonas blancas de Baleares, que no disponen de infraestructuras de banda ancha ni es probable que se puedan desplegar por los operadores de
mercado en un futuro.

¢ Incrementar la utilizacién de las TICs por las empresas de Baleares, asi como potenciar el comercio electrénico.

e Impulsar los intercambios electronicos entre administraciones, empresas y la poblacién, a fin de incrementar la eficacia administrativa, la transparencia y la calidad
de los servicios.
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Prioridad de Inversion 2.a: Mayor despliegue de la banda ancha y de las redes de alta velocidad, y apoyo a la adopcion de las tecnologias y redes emergentes

para la economia digital

Objetivo especifico Estrategia/Propuesta de Cambio esperado Indicador de Resultado
intervencion
OE. 211. Fomentar el |e Programa de concesion de | Lograr una cobertura de banda ancha | R010-% de poblacién (nacional, regional) con

despliegue y adopcion de

redes y servicios para
garantizar la conectividad
digital.

ayudas a operadores para la
mejora de la banda ancha en
zonas blancas, con el fin de
dotar de red de muy alta
velocidad para la mejora del
servicio de telecomunicaciones
€N esas zonas.

cercana al 90% en las zonas donde se
haya incentivado el despliegue de este tipo
de infraestructuras.

cobertura de red de banda ancha de velocidad

mayor o igual a 30 Mbps.

Total
Valor de Referencia 50,30
Ultimo dato disponible (2017) 84,2
Esperado 75,00

Prioridad de Inversion 2.h: Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electronico y una mayor demanda de TIC

Objetivo especifico

Estrategia/Propuesta de
intervencion

Cambio esperado

Indicador de Resultado

OE.2.2.1. Desarrollar la
economia digital incluyendo el
comercio electronico, para el
crecimiento, la competitividad v
la internacionalizacion de la
empresa espafiola.

e Desarrollo  de

plataformas
tecnoldgicas para el fomento del
producto local

Desarrollar soluciones basadas en las TIC
para proporcionar a los comercios de las
Islas Baleares servicios de comercio
electronico abriendo, de esta forma,
nuevos mercados para sus productos con
el fin de que compitan con mayores
garantias en una economia global.

Transformar las pequefias y medianas

empresas del sector comercial a través de
las TIC.

R014- Uso del comercio electrénico por parte de

las empresas: Ventas on-line.

Total
Valor de Referencia 13,91
Ultimo valor disponible (2017) 515
Esperado 18,41
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Prioridad de Inversion 2c: Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administracion electronica, el aprendizaje electronico, la inclusion electrénica, la cultura

electronica y la sanidad electrénica

Objetivo especifico

Estrategia/Propuesta de intervencion

Cambio esperado

Indicador de Resultado

OE.2.3.1. Promover
los servicios publicos
digitales, la

alfabetizacion digital,
e-aprendizaje, e-
inclusion y e-salud

¢ La instalacion de tecnologias de aula digital en

aulas de educacién obligatoria de centros
publicos (equipar e instalar 420 aulas digitales)

La instalacién de aulas digitales en los niveles
post-obligatorios de la ensefianza no
universitaria (nimero estimado: 400).

El despliegue de red inaldmbrica en centros
educativos publicos.

Despliegue de infraestructura de
telecomunicaciones y de herramientas TIC en
los centros de educacion superior artistica de
Baleares.

Actuaciones de promocion de la salud, en
concreto por su ee V de "TIC e
infraestructuras del Plan IB Salut

Aumentar el uso de las nuevas
tecnologias  de  informacion y
comunicaciones, preferentemente en

los ambitos de la educacion y la salud.

Dotar de conexion a Internet a todos los
centros educativos de las Islas.

Elevar la eficiencia del sistema sanitario
regional mediante la aplicacion de
soluciones tecnoldgicas.

R023P- Aulas habituales de clase con conexion a

Internet.

Total
Valor de Referencia 91,70
Actual (2018) 96,1
Esperado 100

R023- % Poblacién cubierta por los Servicios de

Sanidad regional digital.

Total

Valor de Referencia

0

Actual (2018)

La fuente no ha proporcionado
informacién de este indicador

Esperado

100

OE.2.3.2. Reforzar el
e-gobierno, e-cultura
y la confianza en el
ambito digital.

Actuaciones destinadas a mejorar la sede
electronica, impulsar la implantacion de
tramites telemédticos y del expediente
electronico, impulsar la interoperabilidad entre
las diferentes administraciones, las medidas de
seguridad necesarias para el desarrollo de la
administracion electronica y la Oficina Técnica
de Administracion Electrénica, implantar el
archivo electrénico, mejorar la infraestructura
de firma electrébnica y adecuar las
infraestructuras tecnolégicas para acercar las
soluciones a la ciudadania.

Mejorar la e-administracion en Baleares,
ofreciendo un servicio publico de mejor
calidad, mediante la adopcion de
soluciones digitales mas eficientes, y
con nuevas oportunidades que superen
los problemas derivados de la
insularidad mediante el uso de los
canales telematicos para el acceso a los
servicios publicos y estimulen el
desarrollo econdmico.

R012B-N° tramites y gestiones disponibles en
Internet para empresas y ciudadanos, sobre el

total de tramites y gestiones.

Total

Valor de Referencia 14

Actual (2018) 16,88
Esperado

25

Fuente: elaboracién propia a partir del PO FEDER
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3.3. Eje prioritario 3. Mejorar la competitividad de las PYMES.

El eje prioritario 3 esta estructurado en una Prioridad de Inversion con su correspondiente objetivo especifico. La siguiente ilustracion y la tabla a continuacion
permiten conocer la arquitectura de programacién del Eje.

—_—

OT3

Eje Prioritario 3. Mejorar la competitividad de las PYME

Necesidades y retos identificados:

e Superar las carencias del tejido empresarial balear relacionadas con su reducida dimensién, la estacionalizacion de la actividad econémica predominante (el
turismo), la especializacién en sectores de menor valor afadido, limitada productividad y escasa internacionalizacion.

Prioridad de Inversion 3d: Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en
procesos de innovacion

Objetivo especifico

Estrategia/Propuesta de intervencion

Cambio esperado

Indicador de Resultado

OE.3.4.1. Promover el crecimiento
y la consolidacion de las PYME,
en particular mejorando  su
financiacion, tecnologia y acceso
a servicios de apoyo avanzados.

¢ Plan de mejora de la competitividad e
internacionalizacion de las PYMES de
los sectores industriales de Baleares.

o Apoyo a la diversificacion de
productos/servicios o de mercados.

e Ayudas econdmicas para la adquisicion

de herramientas y servicios
relacionados con las TIC y su
implantacion en las organizaciones
(bonos tecnolégicos)

Mejora de la viabilidad de las
empresas, su desarrollo y su
competitividad.

R031E- Productividad del sector de la industria
Manufacturera (euros/hora).

Total
Referencia 18,79
Ultimo dato disponible (2016) 20,74
Esperado 20,79

Fuente: elaboracién propia a partir del PO FEDER
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3.4. Eje prioritario 4. Favorecer la transicion a una economia baja en carbono en todos los sectores.

El eje prioritario 4 esta estructurado en tres Prioridades de Inversion, que a su vez contribuyen a 5 objetivos especificos. La siguiente ilustracion y la tabla a
continuacion permiten conocer la arquitectura de programacién del Eje.

OE4.2.1
Pl 4b <

OE4.2.2

OE4.3.1
-

OE 4.3.2

Pl4d e OE4.5.1

Eje Prioritario 4. Favorecer la transicién a una economia baja en carbono en todos los sectores

Necesidades y Retos identificados:

o Incrementar el ahorro (consumir menos) y mejorar la eficiencia (consumir mejor) en el uso de la energia (demanda) y especialmente, en aquellos sectores mas
demandantes o menos eficientes (sector residencial, Administracion Publica).

¢ Incrementar la potencia instalada de energias renovables en las Islas Baleares para incrementar el peso de éstas en el mix del sistema eléctrico balear.
e Promocion del transporte sostenible.

Informe de evaluacion de los objetivos/resultados del PO FEDER 2014-2020 de llles Balears



Prioridad de Inversion 4b: Fomento de la eficiencia energética y uso de energias renovables en las empresas

Objetivo especifico

Estrategia/Propuesta de
intervencion

Cambio esperado

Indicador de Resultado

OE4.21. Avanzar en la
evaluacion y mejora de la
eficiencia energética de las

e Ayudas para el fomento de la
eficiencia energética y el ahorro
en las PYMES.

Facilitar la viabilidad economica de las
inversiones en ahorro de energia en las
empresas de Baleares en cualquier sector

R04x2- Intensidad energética final (Ktep/M€).

empresas, en particular las economico, mejorando su competitividad Total
PYMES. empresarial 'y también la sostenibilidad | Referencia 0,07
economica, asi como reducir las emisiones [— : : :
de gases de efecto invernadero. Ultimo  dato  disponible 0,01
(2017)
Esperado 0,07
OE 4.2.2. Fomento del uso de | e La implantacion de las energias | Proporcionar un impulso al sector privado | R042B-Consumo de energias renovables

energias renovables por las
empresas, en particular las
PYME.

renovables para autoconsumo,
tanto en usos eléctricos, como
térmicos, en las empresas, y de
forma especial en las PYME.

o La realizacién de instalaciones de
aprovechamiento térmico de la
biomasa en las empresas.

para que incorpore fuentes de energia
renovable a sus instalaciones, contribuyendo
a un ahorro econémico efectivo motivado por
la autogeneracién de energia eléctrica, asi
como por la reduccion de emisiones de COs..

sobre consumo final energético (% sobre
consumo final energético, segun Directiva).

Total
Referencia 12,23
Utimo  dato  disponible 8,75
(2017)
Esperado 18,00
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Prioridad de Inversion 4 c: Apoyo de la eficiencia energética, de la gestion inteligente de la energia y del uso de energias renovables en las infraestructuras

publicas, incluidos los edificios publicos, y en las viviendas

Objetivo especifico

Estrategia/Propuesta de intervencion

Cambio esperado

Indicador de Resultado

OE.4.3.1. Mejorar la eficiencia
energética y reduccion de
emisiones de CO2 en |la
edificacion y en las
infragstructuras y servicios

e Obras de reforma en edificios y en
sus instalaciones para conseguir un
uso racional de la energia necesaria
para la utilizacion de los edificios de
la Administracion Regional,
incluyendo los correspondientes a
determinados servicios publicos, en
especial el transporte.

o Actuaciones para la mejora en la
eficiencia  energética de las
instalaciones de SFM, asi como la
instalacion de onduladores para
recuperacion de energia de traccion.

o Implantacién de un nuevo modelo de
gestién integral de alumbrado exterior
y de mejora de la eficiencia
energética de las infraestructuras
publicas.

Intensificacién del ahorro y la eficiencia
energética en los servicios publicos
prestados por la Administracion.

Potenciar la eficiencia y el ahorro
energético en el sector residencial, con el
objetivo de elevar los estandares de
eficiencia energética de los edificios
publicos.

R049Y-Consumo de energia eléctrica en la
administracion, servicios publicos y usos
domésticos (kwh).

Total
Referencia 2.635.515.569,00
Uttimo  dato disponible | 2.941.131.695,40
(2017)
Esperado 2.630.000.000,00

OE.4.3.2. Aumentar el uso de las
energias  renovables  para
produccion de electricidad y usos
térmicos en edificacion y en
infraestructuras  publicas, en
particular ~ favoreciendo  la
generacién a pequefia escala en
puntos cercanos al consumo.

e Actuaciones  tendentes a la
sustitucion de fuentes de energia
convencionales por energias
renovables mediante la instalacion de
soluciones técnicas que permitan la
generacidn a pequefia escala en
puntos cercanos al consumo.

Potenciar la produccion y el consumo de
energias renovables, aprovechando las
posibilidades que presentan, tanto los
edificios de la Administracion, como los
destinados a la prestacion de servicios
publicos.

R041C -Potencia eléctrica renovable instalada
en la region (Mw).

Total
Referencia 169
Utimo  dato  disponible 170
(2017)
Esperado 200
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Prioridad de Inversion 4d: Fomento de estrategias de reduccion del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de

la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptacion con efecto de mitigacion

Objetivo especifico

Objetivo especifico

Objetivo especifico

Objetivo especifico

OE.4.51. Fomento de la
movilidad urbana sostenible:
transporte urbano limpio,

transporte  colectivo, conexién
urbana-rural, mejoras de la red
viaria, transporte ciclista,
peatonal, movilidad eléctrica y
desarrollo  de sistemas de
suministro de energias limpias

e Actuaciones relacionadas con el
fomento de una movilidad urbana
mas sostenible y la reduccién de
emisiones de CO2 en el sector
transporte.

o Electrificacion de las lineas
Enllag-Manacor y Enllag-Sa Pobla
para sustituir la traccion diésel por
traccion eléctrica.

¢ Adquisicion de nuevos vehiculos
para el transporte publico
colectivo propulsados por Gas
Natural Comprimido (GNC).

o Construccion de las
infraestructuras necesarias para
la ampliacién del metro de la
ciudad de Palma.

¢ Desarrollo e implantacion de una
red de puntos de recarga de
vehiculos eléctricos.

Conseguir un transporte
medioambientalmente sostenible a través de
la progresiva sustitucion de los productos
petroliferos liquidos por otros combustibles
ecolégicamente mas sostenibles para lograr
la reduccién de la contaminacion en los
entornos urbanos y el impulso de la
movilidad sostenible en la regién como medio
de mejora de la eficiencia energética en el
transporte.

R044J-Emision

de gases

de efecto

invernadero en la Regién (KT CO2eq.)

Total
Referencia 9.503,00
Uttmo  dato  disponible 9.146,00
(2017)
Esperado 8.389,40

Fuente: elaboracién propia a partir del PO FEDER

Informe de evaluacion de los objetivos/resultados del PO FEDER 2014-2020 de llles Balears




3.5. Eje prioritario 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.

El Eje Prioritario 6, tiene programadas dos Prioridades de Inversion con sendos objetivos especificos. La siguiente ilustracion y la tabla a continuacion permiten
conocer la arquitectura de programacion del Eje.

oo 14

Eje Prioritario 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

Necesidades y retos identificados:

PR
OE 6.3.1

o Contribuir al crecimiento sostenible, a través del uso eficiente de los recursos naturales, en particular el agua, y del mantenimiento del patrimonio cultural de las Islas

Baleares.

Prioridad de Inversién 6b: Inversion en el sector del agua para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unién y para responder a las
necesidades de inversion detectadas por los Estados miembros que van mas alla de dichos requisitos.

Objetivo Especifico

Estrategia/Propuesta de
intervencion

Cambio esperado

Indicador de Resultado

OE.6.2.1. Culminar los requisitos
de la Directiva Marco del Agua a
través de la inversion en
infraestructuras de saneamiento,
depuracién y reutilizacion de
aguas residuales, y mejora de la
calidad del agua.

Desarrollo de inversiones en las
infraestructuras y sistemas de gestién
del agua necesarias para cumplir la
Directiva Marco del Agua, en materia
de saneamiento, depuracion y
reutilizacién de aguas residuales.

Mejorar la eficiencia y reutilizacidn
de los recursos hidricos de las Islas.

R060H-Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional
o regional) del articulo 4 (tratamiento secundario)

de la Directiva 91/271/CEE.

Total
Valor de Referencia 82,27
Ultimo dato disponible (2016) 80,7
Esperado 100

Informe de evaluacion de los objetivos/resultados del PO FEDER 2014-2020 de llles Balears




Objetivo Especifico

Estrategia/Propuesta de
intervencion

R060I- Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o
regional) del articulo 5 (tratamiento mas riguroso en
vertidos en zonas sensibles - ZZ.SS-) de la Directiva

Cambio esperado

91/271/CEE.

Total
Valor de Referencia 71,53
Ultimo dato disponible (2016) 86,4
Esperado 100

Indicador de Resultado

OE.6.3.1. Promover la proteccion,
fomento y desarrollo  del
patrimonio cultural.

¢ Actuaciones dirigidas a restauracion,

proteccibn y  conservacion de
edificios, areas y otros elementos de
interés histérico o patrimonial de las
Islas.

Actuaciones dirigidas a la puesta en
valor del patrimonio histérico-cultural
de los municipios de Baleares, entre
otras, la mejora de la sefializacion
turistica y de la accesibilidad en
museos, monumentos y conjuntos
historico artisticos.

Inversiones en infraestructuras
culturales de pequefia escala.

Conservacion del patrimonio cultural de
Baleares, a través de su rehabilitacion, de
modo que contribuyan como un
importante elemento de atraccion del
turismo.

Mejorar y conservar monumentos, la
recuperacion de lugares historicos, asi
como de edificios de interés histérico con
el objetivo de posibilitar, en ultima
instancia, una mejora del turismo regional
de caracter cultural, permitiendo
aprovechar la riqueza cultural de la
region.

RO65F-Viajes de residentes en Espafa
realizados por motivos culturales.

Total
Valor de Referencia 122.500
Ultimo dato disponible (2017) 91.100
Esperado 160.000

Fuente: elaboracién propia a partir del PO FEDER

Informe de evaluacion de los objetivos/resultados del PO FEDER 2014-2020 de llles Balears



3.6. Eje prioritario 10. Invertir en educacién, formacion y formacion profesional para la adquisicion de capacidades y un aprendizaje

permanente.

El Eje Prioritario 10 tiene programada una Prioridad de Inversion con un objetivo especifico. La siguiente ilustracion y la tabla a continuaciéon permiten conocer
la arquitectura de programacion del Eje.

OT10 pguu Pl10a g OE 10.5.1

Eje Prioritario 10. Invertir en educacion, formacion y formacion profesional para la adquisicién de capacidades y un aprendizaje permanente

Necesidades y retos identificados

e Elevada tasa de abandono escolar en la Region, por encima de la media nacional.

o Necesidad de incrementar las plazas educativas.

Prioridad de Inversién 10.a: Inversién en educacion, formacion y formacion profesional para la adquisicion de capacidades y el aprendizaje permanente mediante
el desarrollo de las infraestructuras de educacioén y formacion.

Objetivo especifico Estrategia/Propuesta de Cambio esperado Indicador de Resultado
intervencion
OE.10.5.1. Mejorar las | e Actuaciones prioritarias | Elevar la capacidad de las infraestructuras de | R151E-Tasa neta de escolaridad a los 16

infraestructuras de educacion y
formacion.

de  construccion de
nuevos centros.

¢ Obras de ampliaciony
reforma en todos los
ambitos de la educacion.

educacion de la region, originando una repercusion
directa sobre la atencidon al alumnado y sus
resultados académicos.

Producir un efecto positivo sobre las cifras de
abandono escolar y la oferta educativa, permitiendo
una mejor formacion y, en consecuencia, mayores
perspectivas de empleabilidad.

afios.

Total
Valor de Referencia 86,60
Actual (2018) 87,1
Esperado 90,00

Fuente: elaboracién propia a partir del PO FEDER

Informe de evaluacion de los objetivos/resultados del PO FEDER 2014-2020 de llles Balears




En términos generales, del andlisis de la revision del diagndstico (en Anexo a este Informe de
Evaluacion) y de la légica de intervencion del Programa, desagregada por Eje Prioritario y
anteriormente expuesta, con respecto a la Estrategia y la Légica de Intervencién del Programa,
puede concluirse que en los siguientes afos tras la programacion, no se han producido diferencias
significativas en el contexto socioeconémico de la regién que indiquen la necesidad de realizar una
revision de la programacion que se materialice en la incorporacion o supresion de Prioridades de
Inversion y/ Objetivos Especificos.

Este analisis permite concluir que los ejes de intervencion se encuentran en total coherencia con la
estrategia prevista en el Programa y, a su vez, hay una alineacion y coherencia en toda la logica de
intervencion que se traza desde los retos/necesidades regionales identificadas en el diagndstico
inicial, los Objetivos Tematicos/Ejes de intervencion seleccionados, las Prioridades de Inversion
seleccionadas y los objetivos especificos a lograrse, en aras de conseguir llegar al cambio esperado
que posibilitara atajar ese reto/necesidad regional. Este esquema plasmado en la Logica de
Intervencion del PO, una vez actualizados los indicadores de contexto y actualizado el diagnéstico,
sigue plenamente vigente, por lo que, en este sentido, el PO, transcurridos tres afios de
implementacion desde su aprobacién, constituye una herramienta util y eficaz de aplicacién de
politicas publicas en las llles Balears y contribuye de forma clara y pertinente a solucionar las
necesidades regionales identificadas en el momento de la programacion en el &mbito de aplicacion
del Fondo FEDER.



Uno de los objetos de esta evaluacion es medir el grado de alineamiento de los resultados de
ejecucién del PO hasta el 31 de diciembre de 2018 con respecto a las previsiones realizadas en
el Programa hasta el final del periodo de programacién, es decir, el avance hacia la consecucion
de las metas de 2023.

Este objetivo cobra mas importancia si cabe debido a que se debe examinar el cumplimiento del
Marco de Rendimiento que recoge, para cada eje del Programa, un conjunto de indicadores
financieros, de productividad y/o etapas clave de implementacion estrechamente vinculados a las
intervenciones financiadas. Es por ello que este ejercicio evaluativo es una herramienta util e
indispensable para realizar una valoracion sobre el grado de cumplimiento de los resultados
obtenidos en los indicadores vinculados a este marco de rendimiento.

El criterio del equipo de evaluacidn para valorar si hay incumplimiento y si, en caso de haberlo,
se trata de un incumplimiento grave, es el que se indica en la Guia de Evaluacion, es decir:

- CUMPLE (SI, NO):

Ejes con 2 indicadores (incluyendo el indicador financiero): el MR se cumple si
todos alcanzan al menos el 85% del hito. Ejes con 3 0 mas indicadores (incluyendo el
indicador financiero): el MR se cumple si todos alcanzan el 85%, salvo uno, que puede
alcanzar el 75%.

- INCUMPLIMIENTO GRAVE (SI, NO):

Ejes con 2 indicadores (incluyendo el indicador financiero): el MR incumple
gravemente si alguno de ellos no alcanza el 65% del hito. Ejes con 3 o mas
indicadores (incluyendo el indicador financiero): el MR incumple gravemente si al
menos dos indicadores no alcanzan el 65%.

Por otro lado, el criterio para valorar el grado de avance de los indicadores de productividad del
Marco de Rendimiento hacia la meta prevista para 2023, también es el que contempla la Guia de
Evaluacion y se resume de la siguiente manera:

e El grado de avance es alto si el indicador de productividad ha alcanzado al menos el
85% del hito para 2018 y ademas se cumple:

o No hay incidencias significativas, que puedan comprometer la consecucion de la
meta para 2023, en la implementacion de las medidas cuyos productos
contribuyen al valor del indicador.

o Es coherente el porcentaje de avance de los indicadores de productividad con
respecto a la meta 2023 con el porcentaje del gasto ejecutado.



e El grado de avance es medio si el indicador de productividad ha alcanzado al menos el
85% del hito para 2018 pero se cumple alguna de las siguientes situaciones:

o Hay incidencias significativas, que puedan comprometer la consecucion de la meta
para 2023, en la implementacion de las medidas cuyos productos contribuyen al
valor del indicador.

o No es coherente el porcentaje de avance de los indicadores de productividad
con respecto a la meta 2023 con el porcentaje del gasto ejecutado.

e Elgrado de avance es bajo si el indicador de productividad se encuentra entre el 85% y el
65% del hito para 2018 y por tanto incumple el Marco de Rendimiento.

e El grado de avance es muy bajo si el indicador de productividad se encuentra por debajo
del 65% del hito para 2018 y por tanto incumple de forma grave el Marco de Rendimiento.

A continuacion, se incluye la informacién del Marco de Rendimiento para cada Eje Prioritario del
Programa Operativo con su tabla correspondiente y posterior andlisis.

A continuacién, en los siguientes subapartados se muestran los valores resultantes de la
medicion del grado de eficacia, por cada uno de los Ejes que integran el PO.

La siguiente tabla muestra el Marco de Rendimiento para el Eje 1 del Programa Operativo.

Tabla 1 Marco de Rendimiento del Eje 1

Valores indicadores Productividad/Etapas clave de

implementacién /Financiero Probl‘emas
Eje1[1] Realizado surgidos
Programado antes del Grado para
31/12/2018 cumplimiento = alcanzar el
(%) hito 2018

Hito 2018 Meta 2023

Indicador del MR [2] y [2'] Tipo de region [6] 7] i8] 2018 [9] [10]=[9]/[7] (S/N)
Egg;é:‘:::g:sde empresas que mas desarrolladas 35 207 23 65,71% S
FO2. Importe total del gasto
:i‘;tt’;';”ac';’:fabLeca;:;fgzcz';c?'segﬂn més desarrolladas = 800.000,00 € | 49.595.564,00 € | 610.609,95€  76,33% s
art. 126.c de RDC.

HO0019. Firma del protocolo general

de actuacion para la creacion de un , ) , N

polo de excelencia de investigacion mas desarrolladas S o 100,00% N
marina.

CUMPLE [SI, NO]* NO
INCUMPLIMIENTO GRAVE [SI, NOJ ** NO

Como puede observarse, se incumple el marco de Rendimiento en este Eje, puesto que el
indicador de productividad e indicador financiero se encuentran entre el 65% y el 85% del hito
para 2018, si bien no se trata de un incumplimiento grave.

El gasto declarado a 2018 es, como puede apreciarse en la tabla, de 610.609,95 euros, que esta
por debajo del Hito establecido para ese afio en el Programa Operativo. Esto pone de manifiesto



que se esta produciendo un retraso en la Ejecucion de este Eje, que ha sido motivado por una
serie de circunstancias:

En primer lugar, en el marco los proyectos de apoyo a la 1+D empresarial que lleva a cabo la
DG Innovacié y Recerca, gestor que contribuye de forma mayoritaria a alimentar el Indicador
de Productividad y Financiero del Marco de Rendimiento de este Eje, se esta produciendo un
exceso de oferta de financiacidn, posiblemente debido a la falta de masa critica (nUmero de
empresas de |+D+i de Baleares) que se manifiesta en:

— El no agotamiento del presupuesto aprobado para las convocatorias dirigidas al tejido
productivo.

— La repeticién de la mayor parte de las empresas beneficiarias en las sucesivas
convocatorias publicadas.

En el caso de este mismo gestor, las ayudas a los grupos de investigacion competitivos que
estaban previstas inicialmente en el Programa Operativo no se han implementado. Asimismo,
las actuaciones de fortalecimiento de la red de estaciones de investigacion se estan ejecutando
a un ritmo mas lento de lo previsto, estando en marcha Unicamente una actuacion incluida en el
marco del Convenio de la Estacion de Investigacion Jaume Ferrer (La Mola). Este ha sido
también el caso de las acciones de Compra Publica Innovadora que van a ser puestas en
marcha por parte de la Conselleria de Salut, que tienen un elevado periodo de maduracion y
que unicamente han tenido cierta acogida en ese ambito, previéndose que el importe FEDER
asignado empiece a ejecutarse a través de los primeros proyectos cuya implementacion esta
prevista en 2019 (en concreto, la actuacién OPTIRAD-IB, que consiste en la bisqueda de una
solucién innovadora para la justificacion, registro de dosis y optimizacién de las radiaciones
ionizantes de uso médico en el ambito del Servei de Salut de les llles Balears).

La falta de capacidad financiera de determinadas entidades para adelantar la financiacién de
los proyectos, lo que estd dificultando o retrasando la puesta en marcha algunos de los
proyectos mas importantes presupuestariamente, como:

— El desistimiento del desarrollo del Escaparate Turistico Inteligente por parte de la AETIB,
ya que se trataba de un proyecto de gran envergadura y fue descartado finalmente por el
drgano gestor por sus elevados costes de mantenimiento.

— La mejora de la dotacién de equipamiento cientifico para la ICTS SOCIB.

Las dificultades de ejecucion mostradas en determinadas operaciones de mejora de la
capacidad cientifica y de generacién de nuevo conocimiento incluidas en el PO, motivadas por
distintas circunstancias:

— La redaccién de la version inicial de la RIS-3 de Baleares, vigente en el momento de la
aprobacion del PO, restringia los proyectos de |+D al area de especializacion inteligente
del sector del turismo. Esto fue asi durante las convocatorias de los afios 2014, 2015,
2016 y 2017. Después del Plan de Accion desarrollado, se amplié a otras areas y en las
primeras convocatorias, que se cefiian a esa version previa, se excluyeron un gran



numero de proyectos de la financiacion de FEDER ya que se exige alineacion con los
sectores de especializacion.

— El equipamiento del complejo cientifico tecnolégico del Parc Bit (fase Il), que no se va a
iniciar en 2019 de facto debido a problemas con la empresa contratista que han impedido
de momento la recepcion de las obras de construccién (fase I).

— La paralizacion de los trabajos de construccion del centro de innovacion en sostenibilidad
de Ca Ses Llucies-Smart Parc de la UIB, por insolvencia del contratista. Tuvo que
rescindirse el contrato y licitar el contrato de nuevo, lo que ha originado un retraso
importante.

Derivado precisamente de la necesidad de alineacion de los proyectos con la RIS3 regional y
su restriccion inicial a los proyectos de 1+D en el area de especializacion inteligente del sector
turistico, se ha producido que el gasto elegible de los proyectos de ayudas a la [+D empresarial
por parte de este mismo gestor haya debido ser minorado notablemente. Esto se ha debido,
entre otras razones, relacionadas con deficiencias en la justificacién de los pagos, a que se
aprobaron proyectos de |+D dirigidos a otras areas de especializacién inteligente (por ejemplo,
bioeconomia, ciencias del mar o industrias creativas) que no estaban recogidas en la version
inicial de la RIS 3 establecida como marco juridico en aquellas convocatorias. Esto, unido a
algunas deficiencias detectadas en la justificacion de los pagos, ha motivado que haya gasto
realizado que, en el momento de verificacion por el Ol, se haya debido clasificar como no
elegible y, por tanto, no haya podido certificarse, lo que ha reducido la capacidad de absorcion
de fondos por parte de este Eje. A consecuencia de todo ello, sélo se ha declarado el 40% de
todo el gasto pagado hasta diciembre de 2018 que habia sido verificado hasta esa fecha.

Existe un problema de dotacion de recursos en este érgano gestor (DG Innovacié y Recerca),
que ha sido puesto de manifiesto por él mismo, dado que se han incrementado
proporcionalmente los fondos que debe administrar y no asi los recursos humanos, lo que ha
originado dificultades de capacidad de gestién de los proyectos cofinanciados. Asimismo, el
hecho de que este mismo gestor haya incrementado su carga de trabajo al tener que gestionar
adicionalmente las convocatorias de ayuda con el mismo objetivo (fomento de la innovacién
empresarial) financiadas con cargo al ITS (Impuesto de Turismo Sostenible) ha contribuido a
agravar esta circunstancia, al no poder dedicar todos sus recursos a la gestion de los proyectos
cofinanciados en el marco del PO regional de FEDER.

El grado de avance hacia el cumplimiento de las metas de los indicadores del Marco de
Rendimiento de este Eje a 2023 es, por tanto, insuficiente debido a los motivos anteriores,
plantedndose dudas sobre su cumplimiento en esa fecha. No obstante, existe una serie de
actuaciones de gran peso financiero especifico dentro del Eje que van a empezar a implementarse
en 2019 y son:

Equipamiento del Complejo Cientifico del Parc Bit.
Adquisicién de un Microscopio para el Laboratorio de la UIB.

Infraestructura de investigacion para el COB/SOCIB (“Pol Mari”).



Todo ello indica que el ritmo de ejecucion va a recuperarse en cierta medida en lo que resta de
periodo de programacion, aunque no se puede anticipar si de forma suficiente como para lograr el
cumplimiento de la meta a 2023.

Para facilitar esto, el equipo evaluador recomendaria ajustar la dotacién financiera de este Eje a su
capacidad real de absorcion de fondos hasta el final del periodo de programacién. Para ello, una de
las posibilidades que podrian contemplarse y que seria indicada en el caso de este Eje, seria
destinar los fondos provenientes de su Reserva de Rendimiento al Eje 4 del PO, que presenta un
adecuado rimo de ejecucion, alto grado de eficacia en el avance de sus indicadores de resultados
hacia la meta en 2023 y es el eje con mayor peso presupuestario en el PO.

La siguiente tabla muestra el Marco de Rendimiento para el Eje 2 del Programa Operativo.

Tabla 2 Marco de Rendimiento del Eje 2

Valores indicadores Productividad/Etapas clave de

implementacién /Financiero Problfamas
Eje 2 [1] Realizado surgidos
Programado antes del G"_ad_O para
31/12/2018 cumplimiento = alcanzar el
% hito 2018
; . i y Hito 2018 Meta 2023 (%) ito
Indicador del MR [2] y [2'] Tipo de region [6] 2018 [9] [10]=[91/[7] (S/N)

[71 [8]
C010. Numero adicional de

hogares con acceso a banda mas desarrolladas 0 35.000 0 100,00% S
ancha de al menos 30 Mbps.
FO2. Importe total del gasto
subvencionable anotado en el
sistema de la AC y certificado
segun art. 126.c de RDC.
E019. Poblacién beneficiaria
por servicios digitales de
gestidn patologias crénicas u
otros servicios especificos en el | mas desarrolladas 806.882 2.026.914 806.523 99,96% N
area de e-salud,
envejecimiento activo y
saludable

EO24. Numero de usuarios que
tienen acceso o cubiertos por
las aplicaciones/servicios de
Administracion electrénica
H0023. Numero de personas
que podran tener acceso a
banda ancha de alta velocidad
gracias a los proyectos
adjudicados por la
convocatoria 2018 de
extension de la Red en zonas
blancas

CUMPLE [SI, NOJ* sl

mas desarrolladas | 4.814.028,48 € | 66.330.456,00 € | 5.179.319,73 € 107,59% N

mas desarrolladas 97.088 147.795 93.736 96,55% N

mas desarrolladas 42.334 42.334 42.334 100,00% N

INCUMPLIMIENTO GRAVE [SI, NO] **

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el MR se cumple ya que todos los indicadores
alcanzan (y superan) el 85%. El despliegue de banda ancha exige una tramitacién administrativa
extensa que ha dificultado el arranque de los proyectos ya seleccionados y adicionalmente, el
hecho de que las actuaciones cubiertas por el PO regional deban centrarse en las zonas blancas



que no hayan sido ya objeto de actuacion por parte del POPE deja libres zonas en las que las
operadoras se muestran reticentes a actuar incluso con la ayuda FEDER por criterios de
rentabilidad econémica. Asi, con el objetivo de alcanzar el valor meta del indicador C010, nimero
adicional de hogares con acceso a banda ancha de al menos 30 Mbps, establecido en 35.000
hogares en 2023, se ha introducido un nuevo Indicador Etapa Clave de Ejecucion, que es el
H0023. Numero de personas que podran tener acceso a banda ancha de alta velocidad gracias a
los proyectos adjudicados por la convocatoria 2018 de extension de la Red en zonas blancas (se
han concedido ayudas a operadoras de telecomunicaciones que facilitaran el acceso a banda
ancha de alta velocidad a 42.334 personas residentes en zonas blancas y a mas de 14.000
unidades inmobiliarias). Esta ECE es un paso necesario establecido para lograr la meta
mencionada del indicador C010 y se cumple al 100%.

Al valor de los Indicadores de Productividad E019 y E024 contribuyen las actuaciones del IBSALUT
ylaDG TIC y su grado de eficacia es préximo al 100%.

En el caso de ambos organismos, el grado de ejecucién es muy elevado y conforme a lo previsto
en fase de programacion a nivel global del Eje, con algunas particularidades en el caso de algunas
actuaciones del IBSALUT, que se han retrasado. Estas tres actuaciones son:

1. Implantacion sistema informacion soporte a la Nefrologia en red (Nefrored).
2. Implantacion de la base de datos asistencial corporativa-Historia Clinica unica.
3. Administracion electronica en salud.

El grado de avance de este Eje hacia los objetivos de 2023 es alto, ya que los IIPP y Etapa Clave
de Ejecucion han alcanzado al menos el 85% del hito para 2018 (estan cercanos al 100% del
mismo) y ademas se cumple que:

o No hay incidencias significativas que puedan comprometer la consecucién de la
meta para 2023 en la implementacién de las medidas cuyos productos
contribuyen al valor del indicador.

o Es coherente el porcentaje de avance de los indicadores de productividad con
respecto a la meta 2023 con el porcentaje del gasto ejecutado.

Con respecto a este Eje y a la vista del diagnostico econdmico-social regional actualizado
(incluido en el Anexo | a este Informe de Evaluacion), hay que destacar la notable disminucion de
las zonas blancas en las Islas Baleares. A esta circunstancia se une la aprobacién de nuevas
inversiones a nivel nacional por parte de la Administracion General del Estado, cofinanciadas por
el FEDER en el marco del Programa de Extension de la Banda Ancha de Nueva Generacion
(PEBA-NGA) incluido en el Programa Plurirregional de Espafia (POPE). Todo ello hace que la
inversion necesaria presupuestada inicialmente en la fase de programacion regional para
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la sociedad de la informacién en el
territorio balear se haya reducido.



La siguiente tabla muestra el Marco de Rendimiento para el Eje 3 del Programa Operativo.

Tabla 3 Marco de Rendimiento del Eje 3

Valores indicadores Productividad/Etapas clave de

implementacién /Financiero Problo_amas
Eje 3 [1] Realizado surgidos
Programado antes del Grado para
31/12/2018 cumplimiento  alcanzar el
Hito2018  Meta 2023 08) hito 2018
Indicador del MR [2] y [2'] Tipo de region [6] ! 7] (8] 2018 [9] [10]=[91/[7] (S/N)
(CO01) Nimero de empresas que més desarrolladas 14 189 15 107,14% N
reciben ayudas
(FO2) Importe total del gasto
subvencionable anotado en el sistema |/ oo\ oliadas | 508.847,60€ | 4.000.000,00€ 0,00 € 0,00% s
de la AC Yy certificado seguin art. 126.c
de RDC
CUMPLE [SI, NO]* NO
INCUMPLIMIENTO GRAVE [SI, NO] ** SI

Este Eje no cumple el Marco de Rendimiento, produciéndose un incumplimiento grave,
puesto que en él hay dos indicadores, incluido el Indicador Financiero y uno de ellos no alcanza el
65%, siendo su valor de 0.

Esta situacion obedece a una problematica especifica y determinante que ha condicionado la
ejecucion de este Eje del PO desde el principio y que ya ha sido puesto en conocimiento de la CE.
Desde la aprobacion del PO se ha intentado poner en marcha un Instrumento Financiero
gestionado por el BEI programado en este OT dentro del OE 3.4.1 siguiendo las recomendaciones
de la CE en este sentido dirigidas a las Regiones mas Desarrolladas, como es el caso de la CAIB.
En 2016 se efectud la evaluacién ex ante de conformidad con lo establecido en el articulo 37.2 del
RDC. Dicha evaluacién planteaba la pertinencia de crear un instrumento de coinversion dirigido a
PYMES de base tecnoldgica gestionado por el BEI. Esta recomendacién de atribuir la gestion del
instrumento o Fondo de Coinversién al BEI-FEI no fue aceptada por los responsables de este grupo
por razones de escala y dimension. Por ello, durante el primer trimestre de 2017, el Ol se puso en
contacto con representantes, tanto con la Autoridad de Gestion (AG), como del grupo BEI-FEI, para
valorar posibles alternativas de implementacion que finalmente resultaron infructuosas. Es decir, el
Ol actué desde el principio con la diligencia debida buscando posibles alternativas. Finalmente, se
opto6 por plantear una reprogramacion para destinar el grueso de los fondos de este Eje al refuerzo
de estrategias DUSI en Baleares, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de Espafia
(POPE), que se presentd en diciembre de 2017. Pese a todo ello, la inviabilidad de la puesta en
marcha de este IF ha afectado al resto de actuaciones programadas en el Eje 3, provocando que
su inicio se haya retrasado de forma significativa (mas de dos afios), lo que tiene un efecto directo
en el incumplimiento del MR del Eje, pero no por debilidades en la implementacién, como se puede
ver a continuacién.

En la reprogramacion realizada en 2017 se introdujo una linea de ayuda denominada “Plan de
mejora de la competitividad e internacionalizacion de las PYMEs de sectores industriales”, que se
ha estado ejecutando durante el ejercicio 2018 y el gasto asociado a esta operacion esta previsto
que se pueda certificar a finales de 2019. No obstante, de la actuacion relativa a la creacién de
clusteres, incluida dentro de este plan, se ha ejecutado un proyecto para el desarrollo del cluster de
moda y nautica de las Islas Baleares, quedando pendientes el disefio y ejecucion de otros planes de



competitividad e internacionalizacion empresarial contemplados en el Plan de Industria de las Islas
Baleares 2018-2025.

Adicionalmente, no ha sido hasta marzo de 2019 cuando se ha podido autorizar el gasto de 800.000
€ para la concesion de subvenciones a PYMEs para la implantacion de soluciones TIC a ejecutar en
los préximos dos afios mediante el instrumento de bonos tecnoldgicos (BOIB de 16-04-2019). El
presupuesto disponible es de estos 800.000 euros, encontrandose actualmente en periodo de
recepcion de solicitudes. La demanda observada esta siendo elevada, lo que ayudara a incrementar
en los proximos ejercicios la ejecucion de este Eje.

Si bien, como se ha visto, el Ol ha actuado con diligencia para atajar los problemas producidos
desde un principio y reaccionando con rapidez en forma de una propuesta de reprogramacion que
fue aprobada en 2017 y aunque no se han producido debilidades en la implementacion (art.22.6
RDC), si que es cierto que se produce una situacién de incumplimiento del MR del Eje 3.

Ante esta situacion, el equipo evaluador recomendaria ajustar la dotacién financiera de este Eje a su
capacidad real de absorcion de fondos hasta el final del periodo de programacion. Para ello, se
podria redirigir el importe de los fondos de la Reserva de Rendimiento del mismo al Eje 4 del PO
Favorecer el paso a una economia de bajo nivel de emisién de carbono en todos los sectores, al
igual que en el caso del Eje 1y por las mismas razones. De esta forma, se respeta la concentracion
tematica y las asignaciones minimas establecidas.

Desde el punto de vista del equipo evaluador, esto supondria una medida correctora pertinente y
coherente con la problematica especifica del Eje 3 y que contribuiria a un mejor rendimiento del
Programa Operativo en lo que resta de periodo de programacion y, por tanto, a mejorar el grado de
avance del Eje 3 hacia el cumplimiento de sus Objetivos en 2023.

La siguiente tabla muestra el Marco de Rendimiento para el Eje 4 del Programa Operativo.

Tabla 4 Marco de Rendimiento del Eje 4

Valores indicadores Productividad/Etapas clave de implementacién Problemas
/Financiero

. idos
Eje 4 [1] i e
Realizado antes Grado ara
Programado -
8 del 31/12/2018 cumplimiento | alcanzar el
Indicador del MR [2] y . ” Hito 2018 Meta 2023 (%) il
b Tipo de region [6] 7] (8] 2018151 [10=[9)/[7] ~ (S/N)

C034. Reduccion de
gases de efecto
invernadero: mas desarrolladas 2.746,00 16.597,00 2.484,05 90,46% N
Disminucién anual

estimada de los GEI.

(FO2) Importe total del

gasto subvencionable

anotado en el sistema de = mas desarrolladas 10.770.892,10 €  84.668.902,00 € 18.556.875,83 € 172,29% N
la AC y certificado segun
art. 126.c de RDC
E001Z. Reduccidn del
consumo de energia

. . mas desarrolladas 0,33 1,17 0,33 100,00% N
final en infraestructuras

publicas o empresas

CUMPLE [SI, NOJ* Sl

INCUMPLIMIENTO GRAVE [SI, NO] **



Este Eje cumple el MR, puesto que tiene 3 0 més indicadores (incluyendo el indicador financiero) y
se superan ampliamente los requisitos para ello, que son que todos alcancen el 85%, salvo uno,
que puede alcanzar el 75%, puesto que todos los Indicadores superan el 90% y dos de ellos son
mayores o iguales al 100%.

El Eje 4 ha mostrado un elevado ritmo de ejecucidn, con un gasto certificado a 31 de diciembre de
2018 de casi 19 millones de euros, obteniendo una eficacia financiera del 22,4% respecto al
volumen total de fondos que dispone. Estratégicamente, ademas, se trata de un Eje fundamental
dentro del PO debido a la tipologia de actuaciones que en él se desarrollan (electrificacion de las
lineas férreas, movilidad sostenible, proyectos de energias renovables y eficiencia energética, etc.).

El grado de avance de este Eje hacia los objetivos de 2023 es alto, ya que los [IPP han alcanzado
al menos el 85% del hito para 2018 (ademéas dos de ellos son iguales o mayores 100% del mismo)
y ademas se cumple que:

o No hay incidencias significativas, que puedan comprometer la consecucion de la
meta para 2023, en la implementacion de las medidas cuyos productos
contribuyen al valor del indicador.

o Es coherente el porcentaje de avance de los indicadores de productividad con
respecto a la meta 2023 con el porcentaje del gasto ejecutado.

La siguiente tabla muestra el Marco de Rendimiento para el Eje 6 del Programa Operativo.

Tabla 5 Marco de Rendimiento del Eje 6

Valores indicadores Productividad/Etapas clave de

implementacién /Financiero Probl'emas
Eje 6 [1] Realizado surgidos
Programado antes del Gr.adf) para
31/12/2018 cumplimiento = alcanzar el
Hito 2018 Meta 2023 0%) hito 2018
Indicador del MR [2] y [2']  Tipo de region [6] 17] € ?s] 2018 [9] [10]=[9]/[7] (S/N)
(CO19) Poblacién adicional
beneficiada por una mejor mas desarrolladas 29.824 47.755 29.824 100,00% N
depuracion de aguas
residuales
(FO2) Importe total del gasto
subvencionable anotado en el .y o oliadas | 4.579.628,38€ | 36.000.000,00 €  5.065.177,08€  110,60% N
sistema de la AC y certificado
segun art. 126.c de RDC
CUMPLE [SI, NOJ* Sl

INCUMPLIMIENTO GRAVE [SI, NO] **

Este Eje cumple el MR, puesto que tiene 2 indicadores (incluyendo el indicador financiero) y se
superan ampliamente los requisitos para ello, que son que todos alcancen al menos el 85% del
valor del Hito, puesto que tanto el Indicador de Productividad como el Indicador Financiero son
mayores o iguales al 100%, mostrando valores muy préximos entre si, lo que es coherente.

No obstante, pese a los buenos resultados de este Eje en cuanto a rendimiento y ejecucion, se han
producido dos circunstancias que pueden afectar a ambos a futuro, es decir, que pueden



comprometer la consecucion de la meta para 2023, relacionados en primer lugar con la aplicacion
de la normativa europea y en segundo lugar, con aspectos especificos a nivel regional.

Esta situacion se produce en las dos Pl que conforman el Eje 6 (Pl 6.2 y 6.3). La Pl 6.2 incluye
proyectos de saneamiento y depuracion de agua a través de la construccion, ampliacion y mejora de
estaciones depuradoras. Debido a la existencia de un impuesto propio de la Comunidad Auténoma
de las llles Balears que grava el vertido de aguas residuales manifestado a través del consumo —
real, potencial o estimado— de aguas de cualquier procedencia, con excepcion de las aguas
pluviales recogidas en aljibes o cisternas, tales operaciones podrian calificarse como generadoras
de ingresos netos. Anticipando dicha posibilidad, recomendariamos en aplicacion del Principio de
Prudencia, minorar el presupuesto de la Pl 6.2 en aplicacion del articulo 61.3.a) del RDC, aplicando
el porcentaje que establece el Anexo V para el sector del agua, que es un 25% de los ingresos
netos, detrayendo en esa misma proporcion el importe financiero de esta PI.

Por su parte, la Pl 6.3 financia inversiones para la puesta en valor de activos culturales de titularidad
publica que supongan un impulso al desarrollo enddgeno local. Hasta la fecha se han publicado dos
convocatorias (BOIB Num. 95 de 28 de julio de 2016 y BOIB Num. 128 de 16 de octubre de 2018).
La ayuda adjudicada roza los 4,7 millones de euros. Dada la competencia que origina la
coexistencia del PO regional de FEDER con el Impuesto del Turismo Sostenible (ITS) que se aplica
a todas las estancias en alojamientos turisticos de las Islas Baleares con la finalidad, entre otros, de
financiar proyectos de recuperacion y rehabilitacion del patrimonio histérico y cultural de la regién y
que carece de necesidad de cofinanciacién, a diferencia del FEDER, el equipo evaluador
recomendaria reducir la asignaciéon FEDER al importe efectivamente adjudicado en las dos
convocatorias anteriormente referidas. De esta forma, se disminuiria el importe del Eje 6 en un 17%.

Por tanto, el equipo evaluador recomendaria disminuir la dotacion de este Eje 6 por el importe total
resultante de las minoraciones de las Pl 6.2 y Pl 6.3 y destinar estos fondos a fortalecer el Eje 10
del PO orientado a invertir en educacion y formacion y, en concreto, a la construccidn y adecuacion
de centros educativos de las Islas Baleares, de acuerdo con los criterios de priorizacion del Plan de
Infraestructuras Educativas de les llles Balears 2016-2023.

Desde el punto de vista de esta evaluacion, consideramos que esta seria la medida preventiva a
adoptar pertinente y oportuna, ya que esta alineada con una problematica regional y que contribuira
a un mejor rendimiento del Programa Operativo en lo que resta de periodo de programacion.

Asi, podria concluirse que el grado de avance de este Eje hacia los objetivos de 2023 seria alto, ya
que, por un lado, el IP y Financiero han alcanzado al menos el 85% del hito para 2018 (ademas son
iguales o mayores al 100% del valor del mismo) y ademas se cumpliria que:

o No habria incidencias significativas que puedan comprometer la consecucion de
la meta para 2023, en la implementacion de las medidas cuyos productos
contribuyen al valor del indicador (estas incidencias potenciales, en el momento
de realizar esta evaluacion y tal como se ha explicado, si se estan produciendo).

o Es coherente el porcentaje de avance de los indicadores de productividad con
respecto a la meta 2023 con el porcentaje del gasto ejecutado.



La siguiente tabla muestra el Marco de Rendimiento para el Eje 10 del Programa Operativo.

Tabla 6 Marco de Rendimiento del Eje 10

Valores indicadores Productividad/Etapas clave de

implementacién /Financiero Problo‘amas
Eje 10 [1] Realizado surgidos
Programado antes del G"_ad? para
31/12/2018 cumplimiento = alcanzar el
. (%) hito 2018
Indicador del MR [2] y [2'] Tipo de regién [6] Hito 2018 Meta 2023 2018 [9] [10J=[91/(7] (S/N)

[71 [8]
(CO35) Capacidad de cuidado

de nifios o de infraestructuras | mas desarrolladas 1.264 5.784 1.144 90,51% N
de educacidén subvencionadas

(FO2) Importe total del gasto

subvencionable anotado en el

. e mas desarrolladas | 2.798.661,78 € | 22.000.000,00 €  2.811.031,37 € 100,44% N
sistema de la AC y certificado
segun art. 126.c de RDC
CUMPLE [SI, NOJ* S|

INCUMPLIMIENTO GRAVE [SI, NO]J **

Este Eje cumple el MR, puesto que tiene 2 indicadores (incluyendo el indicador financiero) y se
superan ampliamente los requisitos para ello, que son que todos alcancen al menos el 85% del
Hito, puesto que el Indicador del Productividad alcanza el 90% del mismo y el Indicador Financiero
el 100%.

El grado de ejecucién de este Eje se estd desarrollando segun lo programado, como puede
apreciarse a través del valor del Indicador Financiero. El principal gestor de las actuaciones, que
tiene el peso financiero mas significativo dentro de este Eje es el IBISEC (Instituto Balear de
Infraestructuras y Servicios Educativos). Este organismo esta desarrollando actuaciones de obras
de acondicionamiento y mejora de centros educativos y de construccion de otros nuevos en linea
con la resolucién de una problematica a nivel regional que es el aumento de la demanda de plazas
educativas y lucha contra el abandono escolar, mejorando la calidad de la ensefianza. Para
reforzar este objetivo y en linea con un Plan Estratégico Regional (Plan de Infraestructuras
Educativas de les llles Balears 2016-2023) una de las recomendaciones de esta evaluacién seria
reforzar la dotacion de este Eje prioritario, como se ha comentado en el punto anterior, con los
fondos provenientes del detrimento del Eje 6, lo que permitiria incrementar alin mas su grado de
ejecucion y de avance hacia la meta de 2023, dado ademas el caracter estratégico de las
intervenciones que en €l se desarrollan.

Por tanto, el grado de avance de este Eje hacia los objetivos de 2023 es alto, debido al
razonamiento anterior y a que, ademas, se cumple que:

o No hay incidencias significativas que puedan comprometer la consecucion de la
meta para 2023, en la implementacion de las medidas cuyos productos
contribuyen al valor del indicador.

o Es coherente el porcentaje de avance de los indicadores de productividad con
respecto a la meta 2023 con el porcentaje del gasto ejecutado.



En este apartado corresponde evaluar el avance en el logro de los resultados del Programa
Operativo. Este avance se mide principalmente a través de los Ultimos valores disponibles de los
indicadores de resultados con respecto a los valores que tenian cuando se definieron para cada
Objetivo Especifico. No obstante, es preciso tener en cuenta en este analisis que es posible que
existan factores externos al Programa que hayan podido influir en estos resultados como, por
ejemplo, politicas, programas y planes regionales, estatales y europeos, coyuntura, etc.

Teniendo esto en cuenta, el ejercicio de la evaluacion tratard de buscar los efectos que esta
teniendo la ejecucion del Programa en los valores que estan alcanzando estos indicadores.

La calificacion del grado de avance de cada indicador de resultado hacia los valores para
2023 se hara en base a los siguientes criterios establecidos en la Guia de Evaluacion:

v' Alto: El valor del indicador para el Ultimo afio disponible alcanza o supera el valor
estimado para dicho afio.

v Medio: El valor del indicador para el Gltimo afio disponible alcanza entre el 85% vy el
100% del valor estimado para dicho afio.

v" Bajo: El valor del indicador para el tltimo afio disponible alcanza entre el 65% y el 85%
del valor estimado para dicho afio.

v" Muy bajo: El valor del indicador para el Ultimo afio disponible no alcanza el 65% del
valor estimado para dicho afio.

En primer lugar, se presenta la tabla con todos los indicadores de resultado establecidos en el
Programa Operativo para cada Objetivo Especifico para luego pasar a detallar el
comportamiento de cada Eje en cuanto al avance en el logro de los resultados.

A nivel general, en el Programa Operativo de Baleares se observa que la gran mayoria de los
indicadores presentan un grado de eficacia alto o medio. Unicamente cinco de ellos presentan un
grado de eficacia bajo (tres) o muy bajo (cinco). Sélo un Indicador de Resultados alcanza el valor
0, es el caso del indicador R023 (% Poblacion cubierta por los Servicios de Sanidad regional
digital), pero esto se debe a que la fuente estadistica no esta emitiendo la informacién necesaria
para poder calcular los valores del mismo y se ha planteado la sustitucién de este indicador por
otro que si pueda capturar el cambio esperado y medir el avance hacia éste.

Los Indicadores de Resultado que muestran un grado de avance Bajo hacia los valores
establecidos para 2023 son los siguientes:

e RO003: Porcentaje de empresas (de 10 o mas trabajadores) que realizan actividades
innovadoras sobre el total de empresas.

e R042B: Consumo de energias renovables sobre consumo final energético (% sobre
consumo final energético, segun Directiva).



R049Y: Consumo de energia eléctrica en la administracion, servicios publicos y usos
domeésticos (kwh).

RO65F: Numero de viajes de residentes en Espafia realizados por motivos culturales.

Los Indicadores de Resultado que muestran un grado de avance Muy bajo hacia los valores
establecidos para 2023 son los siguientes:

R014: Uso del comercio electronico por parte de las empresas: Ventas on-line (%).

R04x2: Intensidad energética final (Ktep/M€).

A nivel general se puede afirmar que la gran mayoria de los indicadores de resultados del PO
presentan un grado de eficacia muy positivo y que, por tanto, el Programa estd progresando
adecuadamente hacia la consecucion de los resultados del PO establecidos en cada Objetivo

Especifico para 2023.
Tabla 7 Indicadores de Resultado del PO FEDER de Baleares 2014-2020
= . e 'A.ﬁo Valor previsible
OE | IIRR | Valor referencia e . CE BT D UI?Imo \{alor il para Ultimo afio Gr_ado d €
referencia 2023 disponible _ valo!' disponible eficacia
disponible

1.1.2 | ROO1S 67 2013 130 104 2017 92,20 112,80%
1.2.1 | ROO3 7,74 2013 8,50 5,65 2016 7,97 70,91%
1.2.3 | ROO1B 0,41 2012 0,48 0,41 2017 0,44 92,80%
2.1.1 | RO10 50,30 2014 75,00 84,20 2017 58,53 143,85%
2.2.1 | RO14 13,91 2015 18,41 5,15 2017 15,04 34,25%
2.3.1 | RO23P 91,70 2012 100 96,1 2018 96,23 99,87%
2.3.1 | RO23 0 2014 100 2018 44,44 0,00%
2.3.2 | RO12B 14 2013 25 16,88 2018 19,50 86,56%
3.4.1 | RO31E 18,79 2014 20,79 20,74 2016 19,23 107,83%
4.2.1 | R04x2 0,07 2013 0,07 0,01 2017 0,07 14,29%
4.2.2 | R042B 12,23 2014 18,00 8,75 2017 14,15 61,82%
43.1 | RO49Y | 2.635.515.569,00 | 2014 | 2.630.000.000,00 | 2.941.131.695,40 2017 2.633.677.046,00 | 88,33%
4.3.2 | RO41C 169 2013 200 170 2017 181,40 93,72%
4.5.1 | RO44) 9.503,00 2012 8.389,40 9.146,00 2017 8.996,82 98,34%
6.2.1 | RO6OH 82,27 2014 100,00 80,70 2016 86,21 93,61%
6.2.1 | RO6OI 71,53 2014 100,00 86,40 2016 77,86 110,97%
6.3.1 | ROB65F 122.500 2013 160.000 91.100 2.017 137.500,00 66,25%
10.5.1 | R151E 86,60 2013 90,00 87,10 2.018 88,30 98,64%

Una vez presentada la tabla general de los indicadores de resultado se pasa a analizar para
cada Eje Prioritario el comportamiento de estos indicadores tanto a nivel cuantitativo como a
nivel de los elementos cualitativos que puedan estar contribuyendo al logro de los resultados.




Tabla 8: Informacion de los Indicadores de Resultados del Eje Prioritario 1. Prioridades de Inversion 1ay 1b

= Valor
Ao oy
- . e ol previsible
Valor Ao Valor previsto | Ultimo valor ultimo ave Grado de
OE | IIRR . . : . para dltimo .
referencia referencia 2023 disponible valor afio eficacia
disponible | .. .
disponible
1.1.2 | ROO1S 67 2013 130 104 2017 92,20 112,80%
BAJO
1.2.1 | ROO3 7,74 2013 8,50 5,65 2016 7,97 70,91%
MEDIO
1.2.3 | ROO1B 0,41 2012 0,48 0,41 2017 0,44 92.80%

El grado de eficacia del indicador R001S Numero de participaciones espaiolas en
consorcios de proyectos internacionales (H2020), nimero y tipo de propuestas
presentadas, es muy alto, puesto que la participacion de entidades de Baleares en proyectos
de 1+D del programa Horizonte 2020 mantiene una tendencia positiva desde el inicio del periodo
de programacion que, de mantenerse en los proximos afios, asegura la consecucion del objetivo
previsto a 2023. Las actuaciones puestas en marcha en el marco de este Objetivo Especifico, si
bien a 31 de diciembre de 2018 no se habian certificado, contribuyen al mantenimiento de la
actividad de los grupos de investigacion y, con ello, a la demanda de nuevas lineas de
financiacion entre las que se encuentra el programa Horizonte 2020. Por ello, el Programa
Operativo contribuye al alto grado de eficacia de este IR.

En cuanto al IR R003-Porcentaje de empresas (de 10 o mas trabajadores) que realizan
actividades innovadoras sobre el total de empresas, presenta un grado de eficacia o de
avance bajo hacia los valores establecidos en 2023. La fuente que alimenta el valor de este
indicador (INE) no ha actualizado el valor del numero de empresas innovadoras para 2017, por lo
que el ultimo dato disponible se refiere a 2016. Hasta ese momento, la tendencia que muestra el
indicador ha sido descendente, lo que, unido al aumento del numero total de empresas en
Baleares motivado por la recuperacién de la actividad econémica, ha hecho que el indicador
muestre una evolucion negativa. El dato de este indicador es coherente con los problemas que
presentan las actuaciones del Eje 1 programadas en este OE 1.2.1, que han motivado el retraso
en la ejecucion de algunos proyectos y que se ha explicado anteriormente. Este es el caso, por
ejemplo, de las acciones de soporte a proyectos de cooperacion y/o mejora de la innovacion de
los Clusters y a la colaboracién publico-privada de las empresas innovadoras en el ambito de la
RIS3, [+D+i colaborativa, Factoria de Innovacion y Compra publica innovadora.

Por lo que se refiere al Indicador R001B- Personal empleado en actividades de I+D sobre el
total de poblacién ocupada, presenta un grado de eficacia medio en cuanto a grado de avance
hacia la consecucion de la meta en 2023. Esto esta en consonancia con el grado de avance
positivo de la actuacion de “Acciones especiales” implementada dentro de este OE en la que, de
los 945.000 euros programados, se habian pagado 907.613 euros a 31 de diciembre de 2018.

Por tanto, a nivel general del Eje 1, predominan los Indicadores de Resultados que presentan un
grado de avance positivo hacia la meta a lograr en 2023 y la contribucion del Programa
Operativo al grado de progreso de los mismos vy, por tanto, a los resultados perseguidos por
cada uno de los OE de este Eje es alta, como se ha visto.




Tabla 9: Informacion de los Indicadores de Resultados del Eje Prioritario 2. Prioridades de Inversion 2a, 2b y
2c

= Valor
Ao oy
- . e ol previsible
Valor Ao Valor previsto | Ultimo valor ultimo ave Grado de
OE | IIRR . . : . para dltimo .
referencia referencia 2023 disponible valor afio eficacia
isponibl . .
clpenlet disponible
2.1.1 | RO10 50,30 2014 75,00 84,20 2017 58,53 143,85%
BAJO
2.2.1 | RO14 13,91 2015 18,41 5,15 2017 15,04 34,25%
MEDIO
2.3.1 | RO23P 91,70 2012 100 96,1 2018 96,23 99,87%
2.3.1 | R0O23 0 2014 100 - 2018 NA NA
MEDIO
2.3.2 | RO12B 14 2013 25 16,88 2018 19,50 86,56%

Por lo que se refiere a los Indicadores de Resultado del Eje 2, presentan un grado de eficacia
desigual, pero en general positivo.

El Indicador R010-Porcentaje de poblacion (nacional, regional) con cobertura de red banda
ancha velocidad mayor o igual a 30 Mbps presenta un grado de avance muy alto, superior al
140%, reflejando el progreso continuo en la conectividad y acceso a Internet en Balears gracias
a la inversion de las Administraciones para el fomento del despliegue de estas infraestructuras.
Ello ha permitido superar en casi 10 puntos la meta fijada para 2023. No obstante, el esfuerzo
inversor en este Eje ha provenido mayoritariamente del POPE y de las inversiones que han
realizado las operadoras de mercado tomando como base exclusivamente criterios de
rentabilidad, por lo que la contribuciéon del PO FEDER regional, en este caso, ha sido mas
reducida.

En cuanto al R014- Uso del comercio electronico por parte de las empresas: Ventas on-line,
presenta un grado de avance muy bajo o insuficiente hacia la consecucién de la meta de 2023.
El dato de este indicador de resultados es coherente con el valor del indicador de contexto
recogido en el diagndstico regional referente a las empresas a nivel regional que disponen de
conexion a internet y pagina web, elemento basico y fundamental para el desarrollo del comercio
electrénico, que es de un 71,70% frente al 78,22% a nivel nacional.

Por lo que se refiere al indicador R023P- Aulas habituales de clase con conexion a Internet,
presenta un porcentaje alto de eficacia (casi el 100%), con un valor en tendencia creciente desde
el afio 2012 y reflejando una mejora progresiva en el campo de la integracion de las TIC en la
ensefianza.

En el caso del Indicador R023- Porcentaje de poblacion cubierta por los Servicios de
Sanidad regional digital, no puede valorarse su grado de eficacia puesto que la fuente
estadistica no ha aportado ningun valor para éste desde el inicio del periodo de referencia, por lo
que podria plantearse la eliminacion de este indicador que, ademas, captura solo parcialmente el
resultado del Programa en este Objetivo especifico (2.3.1), al referirse solamente a los servicios
publicos de sanidad.




El indicador R012B-Numero tramites y gestiones disponibles en Internet para empresas y
ciudadanos, sobre el total de tramites y gestiones, avanza a muy buen ritmo hacia el alcance de
la meta establecida en 2023, con una eficacia media, pero superior al 86%, representando una
contribucion del Programa Operativo significativa al objetivo de promover la e-administracion.

Dados estos resultados puede concluirse que el PO esta contribuyendo de forma significativa al
grado de progreso de los IR de este Eje, salvo en el caso del indicador de resultados relativo a la
cobertura de red de banda ancha, en que ha sido de menor entidad.

Tabla 10: Informacién de los Indicadores de Resultados del Eje Prioritario 3. Prioridad de Inversion 3d

= Valor
Ao oy
- . e ol previsible
Valor Ao Valor previsto | Ultimo valor ultimo ave Grado de
OE | IIRR . . : . para dltimo .
referencia referencia 2023 disponible valor afio eficacia
isponibl . .
clpenlet disponible
3.4.1 | RO31E 18,79 2014 20,79 20,74 2016 19,23 107.83%

El grado de avance del unico Indicador de Resultados de este Eje Prioritario, RO31E-
Productividad del sector de la industria Manufacturera (euros/hora), es alto. A ello ha
contribuido en parte la actuacion ejecutada en este Eje en el marco del Plan de mejora de la
competitividad e internacionalizacion de las PYMES de los sectores industriales de Baleares. Es
de esperar que este Indicador siga en esta linea de progreso positivo hacia la consecucion de la
Meta en 2023, puesto que la actuacion “Ayudas econoémicas para la adquisicion de herramientas
y servicios relacionados con las TIC y su implantacion en las organizaciones (bonos
tecnoldgicos)” que va a implementarse dentro de este mismo OE y que también alimenta este
Indicador de Resultado, acaba de ser autorizada en febrero de 2019, por lo que, previsiblemente,
va a comenzar a ejecutarse dentro de este mismo afio.

La contribucion del Programa a este resultado, medido a través del grado de progreso de este
Indicador R0O31E ha sido, por tanto, moderada.

Tabla 11: Informacién de los Indicadores de Resultados del Eje Prioritario 4. Prioridades de Inversién 4b, 4c
y 4e

n Ano Valor previsto Ultimo valor A Ml Valor'pr_ew5|b_le Grado de
OE | IIRR | Valor referencia - " n valor para ultimo afo .
referencia 2023 disponible n " " " eficacia
disponible disponible
MUY BAJO
4.2.1 | R04x2 0,07 2013 0,07 0,01 2017 0,07 14,29%
BAJO
4.2.2 | R042B 12,23 2014 18,00 8,75 2017 14,15 61,82%
MEDIO
4.3.1 | RO49Y | 2.635.515.569,0 2014 2.630.000.000,0 | 2.941.131.695,4 2017 2.633.677.046,0 88.33%
, (]
MEDIO
4.3.2 | RO41C 169 2013 200 170 2017 181,40 93,72%
MEDIO
4.5.1 | R0O44) 9.503,00 2012 8.389,40 9.146,00 2017 8.996,82 08 34%
) (J




El grado de avance de este Eje Prioritario es, a nivel general, medio en los OE que lo componen,
como asi refleja el valor de los IR para cada uno de ellos.

Las dos excepciones la constituyen, en primer lugar, el IR R04x2- Intensidad energética final
(Ktep/M€), cuyo grado de eficacia es muy bajo. La causa subyacente es que el consumo bruto de
energia en las llles Balears esta creciendo de forma paralela al incremento del PIB regional, lo
que hace que la intensidad energética de la economia se mantenga en unos niveles constantes.

En segundo lugar, el Indicador R042B-Consumo de energias renovables sobre consumo final
energético (% sobre consumo final energético segun Directiva), presenta un grado de avance bajo
hacia la consecucion de la meta a 2023. Esto se debe a un descenso en la energia transferida
desde la peninsula, que a su vez ha visto reducida la generacion de energia hidraulica de forma
considerable en el afio 2017.

Por lo que se refiere al Indicador R049Y-Consumo de energia eléctrica en la administracion,
servicios publicos y usos domésticos (kwh), su valor ha aumentado en el ultimo afio disponible,
debido al incremento producido en el alumbrado publico, a diferencia del consumo en
administracion y otros servicios publicos, que se ha reducido. El grado de progreso de este
indicador hacia la consecucion de la meta de 2023 es, no obstante, medio, con mas de un 88%
de eficacia.

Tanto el Indicador R041C -Potencia eléctrica renovable instalada en la region (Mw) como el
indicador R044J-Emision de gases de efecto invernadero en la Region (KT CO2eq.) presentan un
correcto grado de avance hacia el valor meta establecido en 2023, con valores de eficacia
medios pero superiores al 90%. La suma de la potencia eléctrica instalada de las energias: solar,
hidraulica, otras renovables, residuos y cogeneracion, no presenta ninguna variacion desde el
afio 2017 en Baleares.

El grado de progreso de los valores de los indicadores de resultados de este Eje es bastante
variable, siendo mayor en el caso de los tres Ultimos (R049Y-Consumo de energia eléctrica en la
administracion, servicios publicos y usos domésticos (kwh), R041C -Potencia eléctrica renovable
instalada en la regiéon (Mw) y R044J-Emision de gases de efecto invernadero en la Region (KT
CO02eq.) que en el resto.

Tabla 12: Informacion de los Indicadores de Resultados del Eje Prioritario 6. Prioridades de Inversioén 6b y
6c.

Valor
R e R r— Afio Valor previsto Ultimo valor Ansal::::mo ppa:.(:v:;;ﬁ:.'eo Grado de
referencia 2023 disponible disponible afio eficacia

disponible
MEDIO
6.2.1 | RO6OH 82,27 2014 100,00 80,70 2016 86,21 93,61%
6.2.1 | RO6OI 71,53 2014 100,00 86,40 2016 77,86 110,97%
MEDIO
6.3.1 | RO65F 122.500 2013 160.000 91.100 2.017 137.500,00 66.25%
., 0

Este Eje presenta un buen grado de avance en todos sus OE hacia la consecucion de la meta
establecida para cada uno de los Indicadores de Resultado en 2023.




Sdlo en el caso del Indicador R065F-Viajes de residentes en Espaiia realizados por motivos
culturales, el grado de eficacia es medio, motivado por un descenso atipico del valor de este
Indicador en 2017 (ultimo afio disponible).

En el caso de los Indicadores de resultado asociados al cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE
(R0O60H-Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del articulo 4 (tratamiento
secundario) de la Directiva 91/271/CEE y RO060l- Porcentaje de cumplimiento (nivel
nacional o regional) del articulo 5 (tratamiento mas riguroso en vertidos en zonas
sensibles - ZZ.SS-) de la Directiva 91/271/CEE), el grado de eficacia es medio y alto
respectivamente, superando incluso, en el caso del segundo Indicador, el valor previsible para el
ultimo afio disponible en mas de 10 puntos porcentuales.

Las actuaciones implementadas en el marco del PO en este Eje vy, en particular, en el OE 6.2.1
contribuyen de forma directa a la consecucién de los objetivos marcados en la Directiva siendo,
en este caso, muy clara la contribucion del Programa Operativo al resultado perseguido y al
grado de avance que presentan los dos IR asociados a este OE.

Tabla 13: Informacién de los Indicadores de Resultados del Eje Prioritario 10. Prioridad de Inversion 10a.

Valor
- . e Afio ultimo previsible
OE IIRR | Valor referencia AL " CABTRTEE Ul?lmo v_alor valor para ultimo Gre_ldo _de
referencia 2023 disponible di - o eficacia
isponible ano
disponible
10.5.1 | R151E 86,60 2013 90,00 87,10 2.018 88,30 98,64%

El grado de eficacia del unico indicador de resultados de este Eje Prioritario (R151E-Tasa neta
de escolaridad a los 16 afos) es alto puesto que es de casi el 100% del valor previsible para el
ultimo afio disponible. El valor de este indicador contina incrementandose progresivamente
desde el inicio del periodo de programacion.

Este resultado estd completamente en linea con el alto grado de ejecucion de las actuaciones
programadas dentro de este OE 10.5.1, orientado a mejorar las infraestructuras de educacion y
formacion a través de actuaciones prioritarias de construccion de nuevos centros y obras de
ampliacién y reforma en todos los ambitos de la educacion.

El incremento de la capacidad de las infraestructuras de educacién de la regién tiene una
repercusion directa sobre la atencidn al alumnado y sus resultados académicos. Asi, puede
apreciarse de un modo directo cdmo estas actuaciones han producido un efecto positivo sobre
las cifras de abandono escolar. Por tanto, la contribucién del PO al grado de avance de este
Indicador de Resultados medido como la tasa neta de escolaridad en Baleares a los 16 afios, ha
sido muy significativa.




6.1. Impacto en términos de VAB a nivel general del PO a través del método de
Tablas Input-Output

La Direccié General d’Economia y la Direccié General de Fons Europeus de la CAIB han
realizado un analisis del impacto econdmico* de la inversion realizada por el Fondo FEDER a
nivel regional de Baleares en el actual periodo de programacion, desde la aprobacion del
Programa Operativo en diciembre de 2015.

Este PO cuenta con una asignacién del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de
133.696.411 €, complementado con una cofinanciacion por parte de la Administracion
autonémica del 50% al tratarse de una Region Desarrollada, lo que arroja un volumen total de
inversiones de 267.392.822 €. Este importe se debera destinar a los Ejes Prioritarios incluidos en
el Programa y debera justificarse hasta 2023. Hasta diciembre de 2018 se han puesto en marcha
e implementado diferentes proyectos que han implicado un volumen de pagos de casi 65
millones de euros y que han motivado la movilizacion de los factores productivos existentes en la
economia regional.

El analisis de impacto global en términos de Valor Afadido Bruto (VAB) del Programa Operativo
realizado ha tenido como objetivo medir los efectos que las inversiones cofinanciadas por el
FEDER han tenido sobre la economia balear durante la realizacion de las actuaciones a través
de la aplicaciéon de la metodologia Input-Output (I-O) al montante total del PO (incluida la
cofinanciacion regional).

Esta metodologia permite estimar el impacto econémico en el corto plazo, es decir, durante la
realizacion de las inversiones a través del modelo basado en la matriz inversa de Leontief,
identificando los efectos de demanda y sectoriales. Asi, se han calculado los efectos en
términos de aumento del empleo y la produccion regionales y sobre los principales sectores
productivos que han producido las inversiones realizadas durante los tres primeros afios de
aplicacién del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de las llles Balears (efecto en el corto
plazo).

Estos efectos se denominan “de demanda’, puesto que la realizacién de las operaciones
cofinanciadas se traduce en la creacion de VAB, produccién efectiva, empleo, etc. de los que,
ademas, se puede conocer su detalle sectorial y su naturaleza, siendo directos (en el propio
sector que registra la perturbacion de demanda final) o inducidos (en el resto de los sectores). El
andlisis se ha centrado, por tanto, en realizar, a través de la metodologia de Tablas I-O, una
evaluacién de los efectos de demanda y sectoriales de las inversiones cofinanciadas por el
FEDER en las Islas Baleares desde la aprobacion del PO en diciembre de 2015 hasta diciembre
de 2018. La esencia del analisis consiste en interpretar la ayuda FEDER y la contrapartida
financiera de la CAIB como un estimulo traducido en un aumento de la demanda final dirigida a
una serie de sectores. Estos, a su vez, se abastecen del resto de los sectores a medida que

L El Informe completo puede descargarse en el siguiente link: Impacto FEDER Balears Input-Output
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realizan las actuaciones que se les ha encargado y difunden el impacto cuantitativo de dicha
inversion por el conjunto de la economia regional (y en el exterior de la misma).

Los datos obtenidos ponen de manifiesto como la inversion total realizada hasta la fecha de
cerca de 65 millones de euros (gasto total, incluyendo tanto la ayuda FEDER como la
cofinanciacién nacional), que la metodologia utilizada interpreta como el shock de demanda final
que recibe la economia regional, ha generado, durante la realizacion de las actuaciones
cofinanciadas por el FEDER, una produccion efectiva de casi 102 millones de euros,
entendido como el aumento de la produccién que deben realizar los sectores para atender sus
necesidades iniciales de demanda.

Ademas, la inversion inicial efectuada ha dado lugar a un aumento total del VAB de 45
millones de euros, lo que representa un 0,26%, del VAB regional de 2014 y a un volumen de
empleos de 884 trabajadores.

Las empresas de Baleares, directa o indirectamente asociadas a los proyectos cofinanciados por
el PO regional, han generado una produccion efectiva superior al montante de la inversién inicial,
que se divide en valor afiadido generado por las empresas locales y consumos intermedios. De
hecho, se obtiene un multiplicador econémico de 1,57, como consecuencia del efecto de
arrastre que se produce entre las distintas ramas de actividad de la economia balear. Esto
significa que por cada euro invertido por el PO FEDER al 50% y por la cofinanciacién
nacional al 50% se ha generado una produccién efectiva en la economia balear de 1,57
euros.

En cuanto a la distribucién sectorial del impacto global de la inversién realizada hasta la
fecha, el sector de la construccion, fundamentalmente, pero también el de la industria y la
energia y el de los servicios destinados a la venta, han sido los principales beneficiarios de estas
inversiones, teniendo una importancia practicamente residual el sector primario y el de los
servicios de no mercado.

Asi, el sector de la construccion es el que en mayor medida recibe los estimulos econémicos
directos provocados por el Programa, generando un valor de produccion efectiva de mas de 50
millones de euros y un VAB de 19 millones. Los otros sectores que resultan mas afectados y que
se revelan, por tanto, como los de mayor generacion de actividad son la industria y la energia,
cuya produccion efectiva y VAB aumenta, respectivamente, en 22,8 y 9 millones, y los servicios
destinados a la venta que crecen, a su vez, en 17,8 millones y 9,6 millones. De esta forma,
también es la construccion el sector con un mayor impacto, con 459 puestos de trabajo, seguido
de los servicios destinados a la venta (216) y los servicios a empresas (135).

Por tanto, puede concluirse que si bien Baleares, al pertenecer al grupo de Regiones mas
Desarrolladas, ha sido beneficiaria en menor medida de la Politica de Cohesién de la UE, se
puede constatar que la ayuda procedente del Fondo FEDER si ha originado un impacto a nivel
regional en términos de movilizacion de la actividad economica y los recursos locales del
archipiélago durante la fase de realizacién de los proyectos financiados con cargo al mismo. Esto
se ha manifestado en un aumento del empleo y en un multiplicador econdémico de 1,57 como
consecuencia del efecto de arrastre que se produce entre las distintas ramas de actividad de la



economia balear, destacando el impacto producido en los sectores economicos de la
construccion, seguido por los de industria y energia.

6.2. Impacto de la inversion del PO FEDER en términos de crecimiento a largo
plazo del PIB

Después de analizar el impacto producido por el Programa Operativo en el corto plazo, es de
especial interés complementarlo con las conclusiones obtenidas del estudio del impacto en un
horizonte temporal mayor, es decir, en el largo plazo. Hasta diciembre de 2018, en el marco del
PO FEDER de les llles Balears 2014-2020 se han puesto en marcha e implementado diferentes
proyectos que han implicado un volumen de pagos de casi 65 millones de euros. El objetivo
del presente apartado sera presentar las conclusiones del analisis? del impacto que ese volumen
de inversion origina sobre el crecimiento potencial en el largo plazo del PIB regional, tomando
como horizonte temporal de largo plazo el afio 2030.

Los canales de transmision del impacto de la inversion en general y del Fondo FEDER en
particular, sobre el crecimiento de una economia, varian en funcién del horizonte temporal
considerado. Asi, a diferencia del corto plazo, en el largo plazo el efecto de la inversion se
asimila a un shock de oferta, que produce un efecto sobre el crecimiento potencial del PIB a
través de un aumento del stock de capital de la economia regional y un incremento de la
Productividad Total de los Factores.

Impacto a corto plazo en la

Produccién y el empleo:
Shock de demanda EBCF

Consumo publico

Programa Operativo
Regional FEDER

Impacto a largo plazo en el PIB
potencial:
Incremento del Stock de Capital
Incremento de la PTF

Shock de oferta

Para estimar el impacto en el largo plazo de la inversion realizada por el PO FEDER de Baleares
hasta 31 de diciembre de 2018 se ha utilizado el “Modelo de Crecimiento en el Largo Plazo” del
Banco Mundial,® que se construye sobre los determinantes del crecimiento econdmico a largo
plazo enunciados en el Modelo de Crecimiento de Solow-Swan. El modelo parte de la estimacion
de una funcién de crecimiento potencial a largo plazo, para lo que se utiliza una funcién de
produccién Cobb-Douglas:

AYFF(AAL ,AKt,ALt)

El fundamento basico del modelo es que el crecimiento, para que sea sostenido en el tiempo, no
puede basarse solo en el aumento del capital via aumento de la inversion, puesto que el efecto
acaba agotandose debido a la depreciacion. El crecimiento en el largo plazo se debe al

2 E| documento completo del analisis de impacto en el Largo Plazo del PO FEDER de Baleares se recoge en el Anexo Il de este
Informe de Evaluacion.
3 LTGM: Long Term Growth Model http://www.worldbank.org/en/research/brief/L TGM

Informe de evaluacion de los objetivos/resultados del PO FEDER 2014-2020 de llles Balears
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incremento de otros factores, como el capital humano, la Productividad Total de los Factores o la
tasa de participacion en el mercado de trabajo.

Una vez aplicado el Modelo de Crecimiento a Largo Plazo del Banco Mundial, en un escenario
de no policy change, el resultado de la inversion FEDER es un diferencial sobre la tasa de
crecimiento del PIB potencial de hasta un 0,3% en el largo plazo. Este resultado se plasma
en el siguiente grafico en el que la linea de base es el escenario sin la financiacién del Programa
Operativo y la linea “escenario” corresponde al escenario tomando en cuenta la inversion
producida a diciembre de 2018 de 65 millones de euros.

Grafico 1 Diferencial de la tasa de crecimiento del PIB balear-Inversion FEDER
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Asimismo, se produce un efecto sobre el PIB per capita a largo plazo en Baleares en 2030 que
se manifiesta en que en el escenario de inversién FEDER es casi 500 EUR superior al escenario
sin inversion.

En el siguiente grafico se representa mediante una linea continua, la variable “Diferencial de
crecimiento del PIB potencial sobre la linea de base”, es decir, la diferencia entre los dos
escenarios representados por las dos lineas de distinto color de la grafica anterior (linea de base
y escenario con inversién FEDER). La linea discontinua representa la linea de tendencia de la
variable, que se ha incluido para que pueda apreciarse de forma mas clara el sentido de la
misma.



Grafico 2 Diferencial de la tasa de crecimiento del PIB balear sobre Ia linea de base
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Se observa un primer efecto decreciente, basado en el incremento del stock de capital, que se
reduce paulatinamente al depreciarse. El segundo efecto, a largo plazo, se debe al crecimiento
sostenido de la PTF, que genera el diferencial mas significativo en ese horizonte temporal.

Se ha analizado también el impacto que ha tenido la inversién del Programa Operativo sobre la
Productividad Total de los Factores a nivel regional. La tasa de crecimiento histérico de esta
variable a nivel regional es negativa, situandose en el -0,3% de acuerdo con los calculos
estimados en la extensién del modelo del Banco Mundial. Tras la inversion del PO, el modelo
arroja en el largo plazo un resultado mas favorable para la PTF, recuperandose su tasa de
crecimiento un 0,1%, como puede apreciarse en el siguiente grafico.

Grafico 3 Impacto de la inversion FEDER en el LP sobre la PTF de Baleares
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De los resultados anteriores puede concluirse que la inversion del PO FEDER de Baleares
producida hasta diciembre de 2018 produce un impacto en la economia regional en el largo
plazo, manifestado en un incremento de la tasa de crecimiento del PIB a largo plazo, que



redunda en un aumento en el PIB per capita y en una mejora en la tasa de crecimiento de la
Productividad Total de los Factores, que es, a su vez, un factor potenciador de dicho crecimiento
econdmico en el largo plazo.

Por tanto, el PO FEDER de Baleares ha producido un efecto positivo sobre la economia balear
en el corto plazo y va a producirlo también en el largo plazo, a través de un crecimiento de la
produccion real y mediante el establecimiento de las bases para un posterior crecimiento mayor
a través de su incidencia en una variable determinante del mismo como es la PTF.

6.3. Impacto cualitativo medido a través de tres Estudios de Caso

Al objeto de medir el impacto de forma cualitativa en ambitos concretos del Programa Operativo
se han seleccionado tres Estudios de Caso que, a su vez, han sido escogidos como Buenas
Practicas dentro del mismo. Estos proyectos se han presentado y aceptado por la Autoridad de
Gestion como tales dentro del Programa Operativo y, adicionalmente, una de ellas (Adquisicion y
mantenimiento de los sistemas de informacién y equipamiento a bordo del transporte sanitario)
se ha presentado a la Convocatoria de 2019 de los Premios RegioStars de la Comision Europea.
La razén para la seleccién de estos tres Estudios de Caso constitutivos de Buenas Practicas se
debe a que deben reunir para ello una serie de caracteristicas que los hacen susceptibles de
provocar un mayor impacto en el &mbito concreto en que se desarrollan, tanto sobre la poblacion
destino, asi como, en un ambito mas amplio, contribuyendo a la resolucion de una debilidad
regional. Adicionalmente los ambitos tematicos en los que se desarrollan los proyectos (salud,
educacion e infraestructuras de transporte) son los que potencialmente tienen un impacto mas
directo sobre la poblacion.

Los Estudios de Caso son los siguientes:

1. Adquisicién y mantenimiento de los sistemas de informacion y equipamiento a bordo del
transporte sanitario.

2. Construccion de un nuevo Instituto de Educacion Secundaria en Santa Maria (Mallorca).
3. Proyecto de electrificacidn del corredor ferroviario Enllag-Manacor.

Con el objetivo de ampliar la informacion referida a estos Estudios de Caso, se han realizado
entrevistas presenciales con los gestores de los Proyectos 1 y 2 (IBSalut e IBISEC). Por su
parte, la informacion para la elaboracion del Estudio de Caso numero 3 proviene de fuentes
secundarias, asi como de informacién aportada por el Organismo Intermedio (Direccion General
de Fondos Europeos) en la entrevista realizada con éste.

La Conselleria de Salut del Govern Balear, a través de la Gerencia del 061, tiene
encomendados, entre otros, los servicios de atencidn urgente y emergente, consistentes en la
coordinacién y asignacion de los equipos profesionales y recursos maéviles. En el marco del
Programa Operativo de FEDER de Balears 2014-2020, ha puesto en marcha la operacion de
equipamiento de sistemas de informacion y de telecomunicaciones, ademas de la implantacion



de un sistema de informacion para la gestion del transporte sanitario no urgente, embarcado en
los propios vehiculos de transporte sanitario de Baleares y coordinados con el Centro
Coordinador de Urgencias Médicas. De este modo y con una cofinanciacion del 50% por parte
del Fondo FEDER, se han adquirido e instalado equipos de radiocomunicaciones, de
geolocalizacion y de comunicacion del estado del vehiculo y los dispositivos sobre los cuales
instalar aplicaciones de gestion para cumplimentar los informes de asistencia (en el transporte
sanitario urgente) y de recogida de pacientes (en el transporte sanitario no urgente).

Estos sistemas se han instalado en la totalidad de la flota de transporte sanitario de la
Comunidad Autonoma de llles Baleares. Se incluyen 60 vehiculos para el transporte urgente y
118 vehiculos para el transporte no urgente o programado que se han distribuido por la totalidad
del territorio balear. El coste total subvencionable de esta actuacion ha sido de 630.788,17€, de
los cuales la ayuda del FEDER es de 315.394,08 €.

Las funcionalidades innovadoras que han permitido los equipos adquiridos en el marco de la
operacién han incluido:

e La recepcion directa en la ambulancia del aviso facilitando la navegacion hasta el
destino. Desde el Centro Coordinador se remite la direccion junto con las coordenadas
para facilitar la guia hasta el lugar del incidente.

e Localizacion conjunta de todas las ambulancias y resto de recursos que intervienen en
un aviso: de este modo un recurso puede saber si se ha activado otro recurso y recoger
la localizacion de éste para llegar hasta el lugar del aviso.

¢ Intercambio de los estados entre el Centro Coordinador y las ambulancias para realizar
un correcto seguimiento de toda la flota, estableciendo en un mapa interactivo los
incidentes activos, la flota desplegada en ellos y en qué estado se encuentra.

e Comunicacién simultanea a diferentes recursos a través de un sistema mavil digital de
radio, donde el Centro Coordinador de recursos realiza una difusion en abierto que es
escuchada por todos los recursos dentro de cada grupo de atencion del 061.

e Cumplimentacién de los partes de asistencia desde el recurso favoreciendo el
intercambio de informacioén con los servicios de urgencias de los hospitales, asi como
con el Centro Coordinador.

Todas las funcionalidades anteriores tienen un efecto directo sobre la calidad de la asistencia lo
que ha permitido acortar los tiempos de respuesta y garantizar las comunicaciones ante caidas o
saturacion de la red de telefonia movil, lo que es especialmente importante en el caso de
situaciones de emergencia. Este buen funcionamiento pudo ponerse a prueba en el caso de las
inundaciones producidas en 2018 en Sant Loreng cuando, ante la caida de la red de telefonia
movil, este sistema alternativo funciond manteniendo conectados todos los efectivos, mejorando
la respuesta ante la situacion de desastre natural. Estas funcionalidades son también
especialmente relevantes en el caso de personas mayores que sufren un incidente habiéndose
quedado solas en casa, puesto que las coordenadas son recibidas de forma automatica en el
transporte sanitario y de ese modo pueden acudir al lugar directamente y en el menor tiempo
posible.



En cuanto al Transporte Sanitario No Urgente se ha desarrollado un sistema de informacion para
la gestion del transporte que permite planificar todos los traslados de los pacientes con
tratamientos, tales como rehabilitaciones, dialisis, consultas externas, salidas de planta, entre
otros, para que éstos lleguen en tiempo y forma a los diferentes centros sanitarios o0 sus
domicilios.

Ademas, el sistema de informacion proporciona herramientas visuales que ayudan a optimizar la
ruta que se esta planificando. A su vez, el técnico o técnica de transporte sanitario recibe la ruta
con el orden en el que tiene que recoger a los pacientes y reporta en tiempo real la hora a la que
recoge a cada uno de los pacientes.

El objetivo de esta actuacion se encuentra perfectamente alineado en el Eje 2 del Programa
Operativo, ya que tiene como objetivo el impulso de la e-Salud en el territorio de las Islas
Baleares, a través de implantacién de las TICs en la prestacion de servicios basicos sanitarios,
mejorando y agilizando de este modo los procesos de toma de decisiones por parte del personal
profesional sanitario, favoreciendo la interoperabilidad de informacion entre todos los recursos
asistenciales implicados, mejorando la calidad asistencial del transporte sanitario vy
contribuyendo a la modernizacién de los servicios publicos.

Impacto producido por la operacién
Impacto sobre la poblacion destinataria

Este es muy significativo tanto a nivel territorial como a nivel de la poblacién de Baleares, asi
como también de forma directa en cuanto a sostenibilidad ambiental.

En primer lugar, la propia geografia insular de la Comunidad Auténoma determina un reto en
cuanto a garantizar una atencién sanitaria agil y de calidad y en igualdad de prestaciones de la
poblacion distribuida por todo el archipiélago, independientemente de su lugar de residencia. El
impacto de esta actuacion ha sido enorme, dado que, si bien el nimero de personas usuarias
atendidas a lo largo del afio 2018 ha sido de 180.465 personas (161.650 en el Transporte
Sanitario Urgente y 18.815 en Transporte Sanitario No urgente), la actuacion incide
potencialmente sobre la totalidad de la poblacién balear, ya que ésta puede ser usuaria de los
servicios publicos sanitarios en su totalidad. La poblacion beneficiada por estos servicios
especificos en al area de e-salud es, por tanto, toda la poblacién de las Islas Baleares, ya que es
susceptible de recibir atencion sanitaria en un momento u otro de su vida.

Puede medirse también el impacto sobre la poblacion a través de la percepcion y grado de
satisfaccion de las personas trabajadoras sanitarias que directamente participan en la
actuacion en términos de valoracion de la mejora de la atencién sanitaria producida por tanto los
nuevos sistemas de transporte como por los nuevos equipos telematicos embarcados.

Se ha realizado una encuesta de satisfaccion al personal sanitario, en la que la valoracién de la
mejora de la actividad asistencial se ha puntuado de 0 a 5, siendo “0” nada satisfecho y “5”
altamente satisfecho. Como puede verse, en los graficos siguientes, la mayoria del personal
sanitario que ha participado en la actuacion presenta un grado de satisfaccion alto o muy alto
con los equipos que la integran.
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Impacto sobre el medio ambiente

En segundo lugar, la actuacion tiene un impacto directo positivo en términos de sostenibilidad
ambiental. Los sistemas informaticos instalados en los vehiculos sanitarios, cuando reciben las
coordenadas del aviso, al disponer de un navegador embarcado en todos ellos, optimizan el
trayecto recorrido, lo que permite la reduccion de las emisiones de CO2 a la atmdsfera.
Asimismo, desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, hay que destacar también que
los nuevos vehiculos de transporte son especialmente respetuosos con el medio ambiente, ya
que han incorporado motores de ultima generacién, con cambio automético y de consumo
responsable.

Informe de evaluacion de los objetivos/resultados del PO FEDER 2014-2020 de llles Balears




Uno de los retos a nivel regional en les llles Balears es, tal como se ha visto a lo largo de este
informe, el alto nivel de abandono escolar, superior incluso a la media nacional. Asimismo, el
hecho de que el mercado de trabajo se haya mantenido activo y que haya presentado datos
positivos en cuanto a nivel de empleo incluso en los afios de la crisis econdmica, ha traido
consigo la recepcion de poblaciéon y un incremento de la demanda de plazas educativas,
incrementando la presidn sobre las infraestructuras existentes. La escasez de infraestructuras
suficientes para atender la creciente demanda de plazas educativas es uno de los retos a nivel
regional que sigue plenamente vigente en el momento de realizacidn de la presente evaluacion
de resultados, tal como se ha podido apreciar en la actualizacion del diagnéstico regional. Esto
ha sido particularmente una realidad en el caso de municipios cercanos a Palma de Mallorca
como Santa Maria del Cami (a 14 km), lo que ha provocado que en los ultimos afios haya
experimentado un continuo crecimiento demografico con un incremento sustancial de la
demanda en la oferta de plazas de escolarizacién. En el caso concreto del IES Santa Maria,
dada la obsolescencia e insuficiencia de las instalaciones originales del edificio para acoger esa
demanda, se tuvieron que habilitar cinco aulas modulares en la calle para albergar al alumnado.

Tras una reivindicacidn de afios y con el objetivo de solucionar esta problematica, se ha llevado
a cabo la actuacion objeto de este Estudio de Caso, que ha consistido en la construccion del
Nuevo Instituto de Educacién Secundaria de Santa Maria del Cami, cofinanciado al 50% a través
del PO FEDER de Balears 2014-2020, El coste de la actuacién ha sido de 4.827.914 € siendo la
parte cofinanciada por FEDER de 2.413.957€.

La actuacién se ha desarrollado en completa alineacion con el Plan de Infraestructuras
Educativas regional para el periodo 2016-2023, que prevé una inversion total de 170 millones de
euros en el periodo y con el objetivo de dar respuesta a los retos especificos siguientes:

e Desarrollo de unas condiciones pedagogicas adecuadas.
e La eficiencia energética.

e Sostenibilidad.

El proyecto ha durado 14 meses y se ha concretado en la construccion de 16 unidades para la
Ensefianza Secundaria Obligatoria (ESO), en un nuevo edificio de dos plantas, constituido por
dos modulos transversales y uno longitudinal. En los tres modulos transversales se distribuye el
programa docente de aulas de secundaria, talleres, laboratorios, aula UEECO (Unidad Educativa
Especifica en Centro Ordinario), ademas de biblioteca y gimnasio. Asimismo, se ha dotado al
centro de las infraestructuras necesarias para el uso y aprovechamiento de las nuevas TICs. Su
ejecucién ha posibilitado la eliminacion de las aulas modulares, asi como recoger, por
adscripcion directa, al alumnado de los municipios vecinos. La capacidad de esta infraestructura
de educacién subvencionada es de 576 alumnos y alumnas y la entrada en funcionamiento del
IES permitira ya la matriculacién de 480 jovenes que podran desarrollar sus estudios en el
centro, de los cuales una proporcion sera alumnado con necesidades educativas especiales a
los que se atendera adecuadamente con las nuevas dotaciones.



Impacto producido por la actuacion

Impacto sobre la poblacion

Este impacto se ha manifestado tanto de forma directa sobre la comunidad educativa (alumnado
presente y futuro del nuevo Instituto, personal docente, de administracion y servicios y demas
miembros de la comunidad educativa de Santa Maria del Cami) como indirecta sobre el
municipio en que se ubica y los municipios vecinos, como Santa Eugenia, cuyo alumnado recoge
el nuevo |IES de Santa Maria por adscripcion directa.

La mejora de la infraestructura educativa obtenida a través de esta actuacion ha tenido una
repercusion e impacto directos sobre la mejora de la atencion y calidad educativas mejorando de
forma exponencial las condiciones de escolarizacion del alumnado, asi como las posibilidades
docentes del profesorado en su actividad educativa. Todo ello influye positivamente en la
contribucion a la resolucion de las carencias mas significativas que inciden sobre las causas de
abandono escolar, al mejorar tanto la formaciéon del alumnado como la oferta educativa,
posibilitando a futuro una mejor perspectiva de empleabilidad como el favorecimiento de la
integracion del alumnado de distintas capacidades o dificultades de integracidn social.

Impacto sobre el medio ambiente

Adicionalmente, el impacto sobre la sostenibilidad de los recursos y el medio ambiente es muy
positivo, ya que el IES Santa Maria se ha disefiado como un edificio inteligente que incorpora
mejoras en el aislamiento que suponen un gran ahorro en la demanda de energia, asi como
sistemas de mejora de la eficiencia energética. Se ha instalado una cubierta plana y transitable
para facilitar el mantenimiento de las instalaciones y la implantacién de sistemas de energia
renovable. Asi, se han instalado placas fotovoltaicas para el autoconsumo, equipos de alta
eficiencia (de iluminacion LED o bombas de caudal variable, entre otras) y sistemas de
climatizacion mas eficientes. Adicionalmente, se prevé la reutilizacion del agua de la lluvia para
el sistema contra incendios y el sistema de riego exterior. También, se han incorporado mejoras
en el sistema de ventilacion instalando sistemas de control y sectorizacion que permiten
disminuir el consumo energético manteniendo las condiciones de salubridad exigidas por la
normativa.

De este modo, el IES Santa Maria es un edificio altamente eficiente desde el punto de vista
energético, habiendo obtenido la calificacion A y siendo considerado de consumo casi 0, lo que
hace de él el Unico con esta calificacion de todas las Islas Baleares.

Esta actuacién ha consistido en la electrificacion del corredor ferroviario del tramo comprendido
entre las estaciones de S’Enllag y Manacor en la Isla de Mallorca, suponiendo la electrificacion
de la totalidad de la red ferroviaria de Mallorca. En total se han electrificado 46 km: 32 km de la
linea Enllag-Manacor y 14 km de la linea Enllag-Sa Pobla. Para ello se han construido cuatro
subestaciones de tracciéon de 1,5kV (Manacor, Sant Joan, Petra y Enllag) y cinco centros de
transformacion de energia para alimentar la catenaria con conexién eléctrica desde la red de
distribucidn. Asimismo, se ha construido una red de distribucidn interna propia, ya que la red de



distribucidn de la zona no tenia capacidad suficiente hasta ese momento para dar servicio a la
linea de ferrocarril.

El coste elegible de la actuacion es de 26.955.192€, de los cuales un 50% (13.477.596€) estén
cofinanciados por el FEDER, a través del Programa Operativo Regional de llles Balears.

Se trata de una actuacion muy innovadora que tiene un gran impacto tanto sobre la poblacidn de
la Isla de Mallorca como sobre el medio ambiente.

Impacto producido por la actuacion

En primer lugar, dado que esta linea de ferrocarril enlaza Palma con todas las localidades que
atraviesa la linea electrificada hasta Manacor, tiene un impacto potencial sobre toda la poblacién
residente en Mallorca, ya que toda ella podra beneficiarse de la actuacién. El transporte por
ferrocarril desplaza en Mallorca unos 6,5 millones de personas al afio. También se podran
beneficiar los miles de turistas que visitan la Isla, permitiéndoles acceder de una manera limpia,
ecoldgica, rapida y eficiente a los distintos municipios que enlaza la linea.

De este modo, se contribuye a superar el déficit en materia de infraestructuras de transporte
publico que padecen las islas y especialmente la disminucion de infraestructuras ferroviarias
producida desde los afios 60. Asimismo, se contribuye a mejorar la calidad del servicio prestado
a las personas viajeras, al disminuir el tiempo de viaje en torno a 8 minutos y eliminarse el
transbordo que debia hacerse necesariamente en Enllag. El confort de los pasajeros durante el
vigje también se ha incrementado, ya que con el tren eléctrico han disminuido los ruidos y
vibraciones, ademas de suponer una mayor fiabilidad de prestaciones en el servicio ofrecido.

En segundo lugar, por lo que se refiere al impacto producido sobre el medio ambiente en cuanto
a disminucidn en la produccion de residuos y emisiones de dioxido de carbono a la atmosfera, el
principal elemento innovador de esta actuacion esta relacionado con la tecnologia empleada que
permite un ahorro energético anual del 25% y una reduccion del 30% en los costes de
mantenimiento de los trenes respecto de las unidades diesel. Adicionalmente, se han instalado
unidades remotas de telemando de energia y un anillo de media tension de 15 kV que permiten
hacer un seguimiento permanente desde el centro de control por si se produce un fallo de
alimentacion de energia. También se ha extendido fibra dptica a lo largo del trayecto para poder
transmitir la informacion.

Asimismo, la electrificacion ferroviaria presenta multiples ventajas desde el punto de vista
energético. La principal es el frenado regenerativo ya que los trenes eléctricos, a diferencia de
los trenes diesel donde la frenada es mecanica, pueden frenar eléctricamente y recuperar
energia (20-30% de la energia eléctrica utilizada), mejorando asi la eficiencia energética del
servicio. Los onduladores captan la energia devuelta a la catenaria por los trenes en corriente
continua transformandola en corriente alterna, que puede ser utilizada en las instalaciones de los
Serveis Ferroviaris de Mallorca o, en caso de excedente, devuelta a la compafiia distribuidora.
Por tanto y a modo de recapitulacion, ademas del ahorro energético y de los costes de
explotacion, se consigue también una disminucion considerable de emisiones de gases de efecto
invernadero en un 60% (que se estima en cerca de 452 toneladas de CO2 al afio). También se
han reducido significativamente las emisiones acuUsticas y se utilizan menos lubricantes
contaminantes.



7. CONTRIBUCION DEL PO A LA ESTRATEGIA DE LA UNION PARA UN CRECIMIENTO

INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR

Los objetivos que tiene la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador son:

Tabla 14 Objetivos de la Estrategia Europa 2020

Empleo o Trabajo para el 75% de las personas entre 20 y 64 afios

Investigacion y desarrollo

g 0
(1+D+i) Inversion del 3% del PIB de la UE en [+D

» Emisiones de gases de efecto invernadero un 20% menores a los

niveles de 1990
Cambio climatico y energia 20% de energias renovables

* Incremento del 20% de la eficiencia energética

» Porcentaje de abandono escolar inferior al 10%

Educacion «  Minimo del 40% de las personas entre 30 y 34 afios con

estudios superiores finalizados

* Al menos 20 millones de personas menos en situacion o riesgo

Pobreza y exclusion social L, .
de pobreza o exclusion social

Para valorar la contribucion del PO FEDER de Baleares a estos objetivos, se respondera a la
siguiente cuestion:

¢ En qué medida esta contribuyendo el PO a alcanzar los objetivos de la Estrategia 2020 para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador?

Para ello, en primer lugar, se han actualizado los Indicadores de los Objetivos para Baleares de
la Estrategia Europa 2020. La siguiente tabla se ha elaborado por el equipo de evaluacion a
partir del Programa Nacional de Reformas de Espafia 2017 y de datos de Eurostat (extraidos el
16 de marzo de 2019).

Informe de evaluacion de los objetivos/resultados del PO FEDER 2014-2020 de llles Balears °




Tabla 15 los Indicadores de los Objetivos para Baleares de la Estrategia Europa 2020

Objetivo: crecimiento inteligente, sostenible e integrador 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2020 | Meta 2020
0 Y o ~ - 1 1 575 >0« "/ ™ ™ "0 ——//" /A
fmdp?;g petiaceii2bo o=l P 64 99 65,9% 68,9% 71,4% 713% | 725%
Empleo Hombres 79,9% 69,3% 69,2% 72,4% 75,5% 76,4% 76,6% 74% 75%
Mujeres 64,1% 60,5% 62,6% 65,4% 67,2% 66,1% 68,4%
I+D % de gasto I+D sobre el PIB 0,36% 0,34% 0,32% 0,33% 0,33% 0,38% 2% 3%
% de emisiones de gases de efecto 0% 80%
: . 179,0% 139,0% 134,0% 139,0% 143,0% 152,0% respecto a | respecto a
Cambio climatico y invernadero respecto a afo base 2015 1990
sostenibilidad % de enerai
L gia renovable en el 0 0 0 0 0 0
energética consumo energético final 12,23% 10,54% 10,76% 8,75% 20% 20%
Consumo de energia primaria (Mtep) 119,8 1474
0,
ool ot DT U VETN  20 52, 32,1% 26,7% 26,8% 265% | 24.4%
en la poblacion 18-24 afios
Hombres 48,1% 33,6% 37,6% 315% 34,9% 32,4% 27,0% 15% 10%
Ed y Mujeres 36,7% 25,8% 26,2% 21,6% 18,1% 20,5% 21,7%
cacion
o 1B RGNS 2o Eor 289% | 338% 35,3% 29,1% 32.8% 39.2% | 349%
estudios de nivel terciario ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
Hombres 21,8% 28,2% 24,0% 17,7% 25,1% 33,7% 26,3% 44% 40%
Mujeres 36,7% 39,5% 46,7% 40,6% 40,3% 44.7% 43.4%
N° de personas en situacién o riesgo
Pobreza y exclusioén de pobreza y exclusion social 253.191 309.045 262.619 290.478 211.479 276.062 14 .20
social respecto a 2008 millones | millones
% de la poblacion total 23,6% 27.8% 23,8% 26,3% 19,1% 24.7%
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Como puede observarse en la tabla anterior, la situacion de Baleares en cuanto al cumplimiento
de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 varia en funcién del Objetivo al que nos estemos
refiriendo.

En cuanto al objetivo de empleo, la tasa presenta una evolucion muy positiva tendente a
alcanzar el objetivo establecido en la Estrategia Europa 2020. En el caso de los hombres, la tasa
se ha sobrepasado y se han superado las metas establecidas para ese afio tanto para el caso de
Espafa como de la UE. En este &mbito se produce claramente una brecha de género, al igual
que ocurre en el resto de Espafia, ya que la tasa de empleo de las mujeres entre 24 y 64 afios,
aunque sigue una tendencia creciente, se encuentra lejos de alcanzar las metas establecidas
para 2020. La contribuciéon del PO FEDER a este ambito es mas indirecta, si bien, todas las
medidas tendentes a incrementar la inversion en [+D+i, las destinadas a propiciar un desarrollo
sostenible, asi como las grandes inversiones en estructuras publicas educativas realizadas en el
Eje Prioritario 10, sin duda, han contribuido a estimular la actividad econémica y, por tanto,
también a la creacion de empleo.

En lo que respecta al gasto en I+D+i sobre el PIB, pese a que la tasa sigue una tendencia
creciente positiva desde 2013, habiendo alcanzado maximos en 2017, todavia se encuentra lejos
de llegar a la meta establecida tanto a nivel nacional como europeo. Es preciso, por tanto,
profundizar en el esfuerzo inversor en este ambito que es, ademas, un elemento tractor del
desarrollo de la actividad econdmica. A este objetivo se orientan el Eje Tematico 1y el Eje 2,
aunque en menor medida. En el caso del Eje 1, el periodo que resta para la finalizacién del
periodo de programacidn constituye un reto para avanzar en la ejecucion de actuaciones en este
sentido y en el refuerzo de la inversién, que permita avanzar hacia la meta fijada a 2023. En el
caso del Eje 2, es preciso destacar la excelente situacion de Baleares en cuanto a extension de
la banda ancha, posibilitando el acceso a internet de alta velocidad por parte de casi el 100% de
la poblacion.

De entre los indicadores relativos al cambio climatico, en consonancia con la recuperacion
econdmica producida a nivel nacional que ha producido efectos especialmente positivos en
Baleares, el valor del indicador relativo a las emisiones de GEI ha empeorado ligeramente en los
ultimos afios, situandose lejos de cumplir las metas establecidas para 2020. En cuanto al
porcentaje que representa el consumo de energia procedente de fuentes renovables en el
consumo energético final, todavia queda un camino por recorrer en este aspecto, incrementando
la potencia energética instalada para de este modo aumentar la oferta de este tipo de energia.
En este sentido, las actuaciones del Eje Prioritario 4, a la vista de los porcentajes del PO
destinados al Objetivo de lucha contra el cambio climatico, estan contribuyendo a que el PO
FEDER de Baleares se encuentre firmemente comprometido con este objetivo. Esto no se ve
reflejado sin embargo en el valor de los indicadores puesto que son un reflejo de la recuperacion
de la actividad econémica, que ha sido especialmente intensa en Baleares.

En el ambito de la educacioén, en linea con los indicadores de resultado del Programa Operativo,
la tasa neta de escolarizacion a los 16 afios en Baleares ha mejorado con respecto a las
mediciones realizadas los afios anteriores y se encuentra proxima al 90%, meta establecida por
el Programa Operativo para 2023. No obstante, la tasa de abandono escolar prematuro, aunque
en evolucién positiva creciente de forma exponencial desde 2008, se encuentra aln bastante
alejada del cumplimiento del objetivo marcado en la Estrategia 2020. Se detecta en este ambito



que la situacion de la poblacién femenina es, sin embargo, mas positiva. En cuanto a la
poblacion con estudios terciarios, sigue una evolucidn creciente y tendente a cumplir el hito
establecido que, en el caso de las mujeres ya se ha alcanzado y superado a nivel europeo y se
encuentra muy préximo a alcanzar el hito establecido a nivel nacional. Al incremento de esta tasa
va a contribuir de forma decisiva la inversién en la mejora de la calidad de las infraestructuras
publicas a través de las actuaciones que se han llevado a cabo en el marco del Eje Prioritario
10.

Por lo que se refiere al objetivo trazado en materia de pobreza y exclusién social, el numero de
personas en situacion o riesgo de pobreza y exclusion social respecto a 2008, expresado en
términos porcentuales con respecto a la poblacion total, manifiesta, pese a experimentar leves
variaciones, una tendencia estable a lo largo de los afios en los que se han realizado las
mediciones. La contribucion a este objetivo por parte del PO FEDER de Baleares es mas
indirecta, aunque, sin duda, las actuaciones programadas en el marco de todos los Ejes
Prioritarios del PO y en especial del Eje 10, destinadas al incremento y mejora de las
infraestructuras de educacion, tienen un impacto positivo en la mejora de los datos sobre
pobreza y exclusién social. Asimismo, es muy importante destacar en este ambito, la inclusion
obligatoria de clausulas sociales en los Pliegos de Condiciones Administrativas de los
procedimientos de contratacion con el sector publico, a través de los que se materializan todas
las actuaciones dentro del marco del Programa Operativo en todos sus Ejes Prioritarios. Estas
clausulas, que se valoraran hasta con un 15% sobre el baremo total de la persona licitadora, se
refieren en concreto a:

e Creacion de empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral o en
situacion o riesgo de exclusién social.

e Subcontratacién con Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserciéon y
programas de empleo protegido.

e Comercio justo.

e Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (integracién de la perspectiva de
género).

e (Calidad social y responsabilidad social de la propuesta.



Este capitulo valorara las acciones emprendidas para tener en cuenta los principios horizontales
y medir, en la medida que sea posible los resultados que presenta el programa con la fecha de
referencia de esta evaluacion (31 de diciembre de 2018).

Ademas del analisis de cada uno de los principios, en el tratamiento de cada uno de ellos se
busca dar respuesta a las preguntas de evaluacion correspondientes que pueden resumirse en
las siguientes:

Concretamente éstas se abordan en tres ambitos distintos:
¢ Principio de partenariado y gobernanza multinivel:

- . Se ha integrado el principio de partenariado en el disefio y funcionamiento del
Programa de forma adecuada para garantizar la aplicacion efectiva del mismo? ;De
qué forma se ha producido la participacion de los mismos?

- ¢ Se han realizado acciones adecuadas encaminadas a reforzar la capacidad de las
autoridades de los EEMM y los beneficiarios para administrar y utilizar los fondos?

- ,Se estan llevando a cabo acciones adecuadas para reducir las cargas
administrativas?

¢ Implementacion de la igualdad entre mujeres y hombres y no discriminacion:

- . Se ha integrado el enfoque de género en el disefio y funcionamiento del Programa
de forma adecuada para garantizar la aplicacion efectiva del mismo?

- ¢La definicién de los indicadores es pertinente de cara a valorar la implementacion
del principio de igualdad de género?

e Implementacidn del principio de desarrollo sostenible:

- . Se ha integrado el principio de desarrollo sostenible en el disefio y funcionamiento
del Programa de forma adecuada para garantizar la aplicacion efectiva del mismo?

8.1. Partenariado y gobernanza multinivel

Se ha constituido un Grupo de Pilotaje de esta evaluacién de resultados, conformado por los
socios del partenariado (entidades representativas del tejido socioeconémico de Baleares)
siguiendo lo establecido en el Codigo de Conducta Europeo. El objetivo para el que se concibe
este grupo es mejorar el proceso de evaluacidn y con ello, la gobernanza y la propia formulacién
de las politicas. Estos organismos forman parte del Comité de Seguimiento, si bien es la primera
vez que también participan activamente en el proceso de evaluacion.

Con respecto al proceso evaluativo, las funciones que se han atribuido al Grupo de Pilotaje son:

o Validar las preguntas de evaluacién a las que se debe responder.



e Aceptar las etapas y el calendario de la evaluacion.

e Analizar los entregables de la evaluacion vy, si procede, propone la reorientacion de los
trabajos.

e Informar al Comité de Seguimiento sobre las recomendaciones de la evaluacion y sobre
las medidas que se tendrian que aplicar.

Para facilitar el desarrollo de estas funciones, se habilitaron por parte de la DG Fons Europeus
una serie de herramientas:

e Una intranet a modo de repositorio de documentos o biblioteca para que pudieran
acceder a toda la documentacion relativa a las evaluaciones permitiendo seguir el
avance en el desarrollo de los trabajos.

¢ Un foro online en el que en el que semanalmente fueron publicando cuestiones relativas
a los ambitos de la evaluacién, dando la posibilidad al Grupo de Pilotaje de participar
activamente en la misma, expresando sus opiniones sobre dichos temas.

El Grupo de Pilotaje de la Evaluaciéon se reunié presencialmente para su constitucién y
presentacion de los Planes de Trabajo de las Evaluaciones de los Programas Operativos tanto
de FEDER como de FSE el dia 28 de marzo de 2019 en Palma. En esa reunién se aprob6 su
constitucion, se validaron las preguntas de evaluacién y se inform6 de las herramientas de
participacién a disposicién del mismo. Posteriormente, se abrid un plazo para que los miembros
del Grupo pudieran hacer llegar sus comentarios al Organismo Intermedio y al equipo evaluador
sobre los Planes de Trabajo presentados. Se recibieron comentarios por parte de IBDona, que
fueron analizados y respondidos y se reviso el Plan de Trabajo de acuerdo a los que fueron
aceptados, colgandose la nueva version en el repositorio de documentos.

Posteriormente, el Comité de Pilotaje se reuni6 el dia 21 de mayo para la presentacién de las
conclusiones y recomendaciones de la Evaluacién, pudiendo participar opinando sobre el
resultado de la misma. Las opiniones y comentarios de las personas socias del partenariado
fueron tenidas en cuenta en la version final del Informe de Evaluacion previo a su presentacion
en el Comité de Seguimiento del Programa Operativo, celebrado el 13 de junio y su posterior
envio a la Comision Europea.

Por todo lo anterior, podemos concluir que el principio de partenariado en el PO FEDER de
Balears 2014-2020 se ha integrado de forma activa desde el primer momento del proceso
evaluativo y en todas sus fases, permitiendo la participacion de forma activa y la
retroalimentacion con el equipo evaluador en todo momento, lo que ha enriquecido el proceso.
Esta retroalimentacion hubiera sido todavia mayor si los miembros del partenariado hubieran
hecho un uso mas activo de la herramienta del foro puesta a su disposicion para participar
comentando los temas propuestos. Su participacion se ha concentrado, sobre todo en las
reuniones presenciales del Grupo de Pilotaje, al principio y al final de la evaluacién.

Por lo que se refiere a las acciones que se estan llevando a cabo para reforzar la capacidad
tanto del Ol como de los beneficiarios para administrar y utilizar los fondos, hay que destacar que



desde la DG de Fons Europeus se han organizado diversas jornadas, cursos y seminarios
destinados a reforzar la capacidad de gestién de los Organismos Gestores del Programa. Este
asesoramiento ha versado sobre la metodologia de los Indicadores de Productividad, ademas de
la realizacion de un trabajo conjunto con el fin de realizar la revisién de los mismos en el primer
trimestre de 2018 con el objetivo de mejorar su consistencia y pertinencia. Asimismo, se ha
constituido un equipo de autoevaluacion de riesgos de la gestion del Programa Operativo
FEDER de Balears 2014-2020 y con el apoyo del Centre Balears Europa se han impartido a los
drganos gestores varias jornadas de formacion, entre las que destaca la celebrada en julio de
2018 sobre “La aplicacion de los procedimientos de la contratacidn publica en los proyectos
cofinanciados con Fondos Europeos”.

Por su parte, el personal del Ol ha asistido a todas las jornadas de formacion celebradas por la
Autoridad de Gestion relativas a la gestion del FEDER. Estas, en concreto, han sido:

- El curso sobre “Los Fondos Estructurales en el periodo de programacion 2014-2020”
(junio de 2018) con el fin de perfeccionar los conocimientos de los sistemas de control
de los programas del FEDER.

- El curso de “Ayudas de Estado” (4 y 5 de octubre de 2018), sobre los procedimientos,
controles y otros aspectos practicos.

- Laformacién técnica en la aplicacion FONDOS 2020 (6 de noviembre de 2018).

En cuanto a las actuaciones que se estan llevando a cabo para reducir las cargas
administrativas, hay que sefialar que se ha contratado a una asistencia técnica para dar apoyo a
las funciones que tiene encomendadas el Ol, en particular para la realizacion de las
verificaciones del art.125 del Reglamento. Se ha firmado, a su vez, una Encomienda de Gestidn
con el Centre Balears Europa para el apoyo a las tareas de seguimiento, control y comunicacion
de los PO 2014-2020.

8.2. Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminacion

En cuanto a la integracion de estos principios, por parte tanto de la DG de Fons Europeus como
de los organismos gestores, se ha tomado parte en la jornada llevada a cabo en Palma por el
Instituto de la Mujer. Asimismo, se celebrd en esa misma ciudad el Foro de Politicas de Igualdad
de la Red de Politicas de Igualdad en los Fondos Estructurales, con la presencia del Ol. La DG
de Fons Europeus difundié a todos los érganos gestores, a peticion del Organismo de Igualdad
regional de la Comunidad Auténoma de las Islas Baleares (IBDona), una solicitud de remision de
informacidn sobre los proyectos desarrollados por cada uno de ellos en el marco del PO FEDER
Baleares 2014-2020 que considerasen que destacaban por su contribucién a la igualdad entre
mujeres y hombres, recibiendo una respuesta desigual por parte de los mismos.

En cuanto al tipo de medidas, se estan llevando a cabo diversas actuaciones para
garantizar la transversalidad de género en las operaciones que desarrolla el PO vy, en
particular, por lo que se refiere a como se estan aplicando los criterios de seleccion de
operaciones con enfoque de género:



e El Ol incluye un campo de informacién en las convocatorias de expresion de interés
sobre la contribucion de los proyectos a la igualdad de oportunidades, asi como en la
ficha solicitud de financiacién, donde esta informacion debe especificarse. Asimismo, los
informes de elegibilidad que emite este organismo se condicionan al cumplimiento de la
igualdad de oportunidades.

¢ Inclusion de criterios sociales en las licitaciones publicas: los pliegos incluyen exigencia
de cumplimiento de la normativa y puntuacion que prima acciones por encima de la
misma, segun se obliga en la normativa al respecto como el Acuerdo del Consell de
Govern de 29 de abril de 2016, por el cual se establecen directrices para la inclusion de
clausulas de caracter social en la contratacion de la Administracion de la CAIB y su
sector publico instrumental”. BOIB 54, de 30 de abril de 2016).

e Asimismo, se solicita por parte del Ol una justificaciéon del cumplimiento del criterio de
contribucion a la igualdad entre mujeres y hombres e igualdad de oportunidades en las
buenas practicas seleccionadas de las operaciones cofinanciadas del PO. Esto es
preceptivo, pero no deja se de ser una medida a favor de la integracion de la perspectiva
de género en estas actuaciones, ya que, para cualificar como buena practica, la
actuacién debe expresamente contribuir a este principio horizontal.

e Por lo que se refiere a los indicadores, en el caso del FEDER no se aplica la
desagregacion por género de los indicadores de seguimiento de las operaciones, ya que
los Indicadores de Productividad que se reportan a Fondos 2020 no se desglosan por
SEexo.

En cuanto al papel que desempeia el organismo de igualdad regional, el Instituto Balear de
la Mujer (IBDona) promueve el mainstreaming de género en las politicas publicas mediante
diversos instrumentos que inciden en las actuaciones de los entes publicos, como por ejemplo el
IV Plan Estratégico de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2015-2020, el Plan de medidas
contra las violencias machistas 2017-2020, o la evaluacion del impacto de género de la
normativa elaborada dentro del ambito de la CAIB, que puede incluir actuaciones generadas
dentro del PO FEDER. Asimismo, desde hace un afio este organismo ha empezado a informar
los Presupuestos regionales en cuanto a incorporacién de la perspectiva de género en los
mismos.

Por lo que se refiere a la participacion del IBDona en los trabajos de evaluacién, este
organismo de igualdad ha participado activamente, asistiendo a las reuniones del Grupo de
Pilotaje, aportando sus comentarios desde el principio y remitiendo cumplimentado un
cuestionario con preguntas especificas sobre su papel en la promocién de la igualdad entre
mujeres y hombres en el PO. Se puede decir, por tanto, que ha tenido una participacién mas
activa que la media de los miembros del partenariado en el proceso evaluativo. Desde el Ol se
potencia el que los organismos gestores hagan uso del asesoramiento del IB Dona en materia de
igualdad entre mujeres y hombres. Todos estos organismos manifiestan conocer esta posibilidad
y algunos, de hecho, han recibido asesoramiento y formacién especifica por parte de IB Dona
sobre la integracion de la perspectiva de género. Otros, no obstante, aun conociendo esta
posibilidad, no han considerado necesario hacer uso de ella. No obstante, la Ley 11/2016, de 28
de julio, de Igualdad establece que los poderes publicos tienen la obligacion de incluir la



transversalidad de género en todas las politicas publicas; los organismos gestores, de acuerdo
con la normativa vigente, deberian también incluir la perspectiva de género en todas sus
actuaciones.

En el caso concreto de la DG Arquitectura i Habitatge, en toda la normativa reguladora de las
subvenciones, el IBDona emite informe sobre su impacto de género, que incluye un apartado
relativo al uso de lenguaje no sexista. Asimismo, en las obligaciones de los beneficiarios
contempladas en las bases reguladoras de algunas de las convocatorias de subvenciones
incluyen “velar para que la difusion y publicidad de las actuaciones subvencionadas se transmita
una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad”.

En cuanto a la vigilancia del uso de lenguaje e imagenes no sexistas en los informes y en
toda la actividad de comunicacion y difusion que genera el PO, siguiendo el catalogo de buenas
practicas en la introduccién del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los fondos
estructurales y el fondo de cohesion de la Red de Politicas de Igualdad, actualizado en 2015, el
Ol ha organizado jornadas formativas e informativas sobre el principio de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. A nivel general de la Comunidad Autonoma vy
canalizado a través de las distintas Consellerias, se ha difundido a través de correo electronico a
todas las Direcciones Generales y, por tanto, a todos los organismos gestores y también al Ol
(en concreto, la DG Fons lo ha recibido desde el Departamento de Personal de la Conselleria de
Hacienda) material relativo a la igualdad entre mujeres y hombres. En concreto, se ha enviado el
link especifico al Eje 4 “Imagen y lenguaje igualitarios” del Il Plan de Igualdad del Personal de
Servicios Generales, en el que se pueden encontrar los documentos elaborados para conseguir
este objetivo. Entre estos documentos se encuentran:

v’ La Guia elaborada por el IBDona para una comunicacion no sexista.

v" Una Instruccién con las pautas a seguir para conseguir una comunicacion no
sexista.

v Un Documento con recomendaciones para el uso de una imagen que promueva la
igualdad.

Por tanto, la difusion de informacion, instrucciones y pautas en torno a la vigilancia del uso del
lenguaje e imagenes no sexistas a los Organismos Gestores se ha realizado. En cuanto a su
aplicacién, sélo algunos de ellos han manifestado al ser preguntados expresamente por este
tema, aplicar la Guia o en general, las directrices recibidas, vigilando que las fotografias,
documentos y el lenguaje utilizado sea no sexista. Otros han considerado que este principio no
es de aplicacion a las actividades que desarrollan por la tematica de las mismas.

Por lo que se refiere a la igualdad de oportunidades y no discriminacién, en cuanto a las
medidas concretas que se estén llevando a cabo a través del PO para prevenir la discriminacion,
en particular en relacién con la accesibilidad de las personas con discapacidad, hay que decir
que no se han llevado a cabo medidas directas sobre este colectivo. No obstante, en el PO se
dan una serie de inversiones que pueden incidir sobre el favorecimiento de la igualdad de
oportunidades y no discriminacion, como son:




La mejora de la conectividad en zonas rurales.

La construccion de centros educativos que disponen de recursos especificos para
alumnos con necesidades especificas que precisan de una adaptacion del entorno para
poder tener una escolarizacion en las mismas condiciones que el resto del alumnado.

Las actuaciones del Servicio de lluminacion del Ayuntamiento de Palma, en todo
momento se deben adecuar a la accesibilidad hasta el punto de que siempre modifican
emplazamientos de aquellos soportes que no permitan el desplazamiento de personas
de movilidad reducida (por ejemplo, cuando el punto luminico estd en medio de una
acera e impide el paso de estas personas).

Por parte de la DG de Desenvolupament Tecnoldgic, se esta realizando un esfuerzo
para cumplir con la Ley de Accesibilidad Universal a la Informacién, a través del trabajo
que desde esta DG se realiza para el mantenimiento de la web de todas las
Consellerias.

En el caso de las actuaciones relativas a infraestructuras, existe una normativa de
accesibilidad y eliminacion de barreras arquitectonicas a la que se da cumplimiento en
las actuaciones que se implementan en cuanto a infraestructuras, como es el caso de la
DG de Arquitectura. Lo mismo ocurre en el caso de las obras de nueva construccion de
centros educativos, asi como en las numerosas obras de mejora en otros que también
se han realizado. Muchas de estas actuaciones han ido dirigidas garantizar la
accesibilidad del alumnado con movilidad reducida, es decir, a cumplir con la normativa
de igualdad de oportunidades. Para la misma concesion de la licencia de obras se
necesita que esté prevista la adaptacion de la infraestructura para favorecer la igualdad
de oportunidades, es decir, en el caso de las actuaciones dirigidas a la realizacion de
infraestructuras, dado que existe una normativa al respecto, se da cumplimiento a este
principio de forma generalizada.

En cuanto a la respuesta a la pregunta de evaluacion sobre si se estan adoptando las medidas
adecuadas en el marco del PO para promover los principios de igualdad entre mujeres y
hombres, asi como la prevencion de la discriminacion, en particular en relacién con la
accesibilidad de las personas con discapacidad, puede concluirse que:

La contribucion del PO a la promocion de la igualdad de género entre mujeres y
hombres ha sido moderada, existiendo ambito para el avance y progresion en este
ambito. Se ha realizado formacion, informacién y difusion por parte del Ol a los
Organismos Gestores sobre este principio y varios de ellos han participado en las
formaciones. No obstante, otros Organismos Gestores al ser preguntados por su forma
de integracion del principio transversal de igualdad entre hombres y mujeres, no
consideran que sea de aplicacion debido a la tematica de las actuaciones que llevan a
cabo.

Se identifican diferencias en cuanto a intensidad del papel de IB Dona en las
actuaciones de los Organismos Gestores. EI Ol recomienda de forma recurrente y
especifica a los Organismos Gestores acogerse al asesoramiento por parte de IBDona y



en algunos casos se ha hecho uso de éste (por ejemplo, el caso de IBSALUT, que ha
recibido formacién de esta entidad, o caso del IBISEC, en que se ha ofrecido, pero no se
ha hecho uso de ella). No obstante, en otros casos no se ha considerado necesario
solicitar informacién y asesoramiento a este Organismo de Igualdad.

Como punto de mejora para la implementacién de este principio horizontal puede recomendarse
incrementar la sensibilizacion y el conocimiento practico de los Organismos Gestores sobre las
formas o posibilidades a su alcance para la aplicacion del principio de igualdad entre mujeres y
hombres en las actuaciones que desarrollan dentro del Programa Operativo que, en el marco del
FEDER, no siempre es tan evidente. Con este objetivo, seria una buena idea organizar una
jornada por IBDona sobre como aplicar de forma practica la perspectiva de género en el marco
de las actuaciones concretas del PO FEDER de Balears.

8.3. Desarrollo sostenible

Por lo que se refiere a este principio horizontal, en cuanto a las acciones que se han emprendido
para fomentar el desarrollo sostenible en el marco del Programa Operativo de conformidad con
el articulo 8 del RDC, hay que decir que se han llevado a cabo todas las previstas en la
Evaluacion Ambiental Estratégica del PO y en su Memoria Ambiental. Asi:

- Desarrollo del sistema de seguimiento ambiental, en el marco del que se procede a la revision y
actualizacién de los valores de los Indicadores de Seguimiento ambiental dos veces al afio.

- Aplicacion de las medidas correctoras establecidas por OE.

- Aprobacion de la Ley de Cambio Climatico y Transicion Energética de les llles Balears (12 de
febrero de 2019), que fija los plazos para cambiar la generacién hacia fuentes renovables y
reducir la dependencia energética. El objetivo de esta Ley es que el archipiélago sea capaz de
nutrirse al 100% de energias renovables a partir de 2050 y ha sido incluso destacada por
algunos Organismos Gestores como un impacto concreto en el &mbito del desarrollo sostenible
producido por el Programa Operativo Regional de FEDER. Esta medida marca la referencia en
cuanto a transicion energética en Baleares.

Ademas, en cada modificacion del PO, se ha consultado siempre a la Comision Balear de Medio
Ambiente de cara a determinar si la propuesta precisa de una Evaluacion Ambiental Estratégica
0 no. Esto ha asegurado que los cambios incluidos en el PO no hayan afectado negativamente al
medio ambiente.

Ademas, casi en todos los Ejes se ha integrado transversalmente este Principio Horizontal. Asi:

o En el Eje 1, uno de los &mbitos cientificos de especializacion es la gestion de los
recursos naturales y se han aprobado proyectos de 1+D en esta materia.

o En el Eje 2 se incluye la modernizacién y automatizacion de los puntos verdes de
Baleares. Asimismo, uno de los gestores que desarrollan actuaciones en este Eje, el
IBSALUT, ha incluido clausulas de calidad ambiental en los contratos del hardware
introduciendo condiciones especiales de ejecucion consistentes en que esté fabricado
con unas determinadas condiciones de calidad ambiental.



o LosEjesel4y 6 tienen una incidencia directa en el principio de Desarrollo Sostenible.

o En el Eje 10 siempre se tienen en cuenta soluciones de eficiencia energética en los
nuevos centros educativos que se construyen y muchas de las renovaciones de los
centros ya existentes van orientadas a mejorar la climatizacion, aislamiento o
certificacion energética de los edificios. Asimismo, se llevan a cabo medidas especificas
de sensibilizacién a toda la comunidad educativa sobre este principio a través de la
instalacion de pantallas en los institutos que miden las emisiones de CO2 del centro.

Hay que destacar, por otro lado, la notable contribucién del Programa Operativo FEDER de
Baleares al objetivo de reduccion o mitigacion del cambio climético (ver apartado 8 del presente
Informe de Evaluacién), debido principalmente a la importancia del OT 4 dentro de la estrategia
disefiada para este periodo de programacion.

Como conclusion, puede decirse que, a nivel general, el PO FEDER de Balears contribuye en
gran medida al principio horizontal de Desarrollo Sostenible.



El analisis de este apartado versara principalmente sobre el resultado a 31 de diciembre de 2018
que se ha producido en materia de contribucion al cambio climéatico atendiendo a los importes
indicativos que han sido definidos en el PO para cada uno de los ejes prioritarios.

La contribucion del Programa Operativo al cambio climatico se ha determinado de conformidad
con las orientaciones establecidas en el Reglamento de Ejecucion (UE) n® 215/2014 realizado
por la Comisidn Europea.

Dadas las actuaciones desarrolladas en este programa, son las operaciones correspondientes al
OT4. Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores, las que
contribuyen en mayor medida al objetivo de reducir o mitigar el cambio climatico. En lo referente
al porcentaje de la ejecucion financiera, dentro del Eje Prioritario 4, las operaciones relacionadas
con la eficiencia energética y las energias renovables se imputan al 100% a esta contribucion y
las relacionadas con el transporte urbano limpio, en cambio, al 40%. Estas actuaciones son, en
concreto, los proyectos de electrificacion de lineas ferroviarias (linea Enllag-Sa Pobla y Enllag-
Manacor), asi como las convocatorias de puntos de puntos de recarga vehiculos eléctricos y de
Movilidad con gases combustibles. Hay que sefialar que se encuentran programadas otras
actuaciones que también van a contribuir a la este objetivo de lucha contra el cambio climético,
destacando especialmente entre ellas la renovacion de la flota de autobuses de transporte
urbano.

Teniendo en consideracion estos criterios, la contribucion del Programa al cambio climético
considerando las operaciones en fase de programacién (Ultima versiéon aprobada del PO)
asciende a 42,3 Millones de euros (un 31,66% del total del PO) y la contribucién efectiva del PO
al objetivo de mitigacion y reduccion del cambio climatico asciende a 12,29 millones de euros,
que representan el 38,15% del total declarado hasta 2018. Esta contribucion es, sin duda, muy
significativa, debido a la gran importancia y peso financiero que tiene el OT 4 en el PO FEDER
de Balears.

Contribucion del Programa Operativo de Baleares al objetivo de lucha contra el cambio climatico a 31 de

diciembre de 2018
Operaciones programadas Operaciones ejecutadas
Euros % del PO Euros % del PO
38,15% del total
42,3 M EUR 31,66% del total del PO 12,29 M EUR declarado hasta

diciembre 2018



10.1. Conclusiones

Este ultimo apartado es de especial interés para la evaluacion. El equipo de evaluacion presenta
las conclusiones y recomendaciones vinculadas a los principales &mbitos tematicos que han sido
tratados en este ejercicio evaluativo. Con ello, se pretende favorecer la agilidad y utilidad de los
contenidos que se presentan:

> Coherencia externa del PO:

En los Ultimos afios tras la programacion, no se han producido diferencias
significativas en el contexto socioeconémico de la regién que impliquen cambios
sustanciales en las necesidades y retos regionales, pese a que se han
producido avances en determinados ambitos por lo que los retos y
necesidades definidos en la programacion continlan vigentes. En
consecuencia, no resulta necesario realizar una modificacion del arbol l6gico
definido en la programacion.

» Coherencia interna del PO: es decir, si los objetivos especificos del programa y los
resultados previstos contintan alineados con los grandes retos que se pretenden cubrir en la
region una vez revisadas las necesidades identificadas.

Ya que no cambian los retos y necesidades, no es necesario modificar la
estrategia de intervenciéon propuesta en el Programa Operativo, que continla
estando vigente.

Hay una alineacién y coherencia en toda la légica de intervencién que se traza
desde los retos/necesidades regionales identificadas en el diagndstico inicial, los
Objetivos Tematicos/Ejes de intervencion seleccionados, las Prioridades de
Inversién seleccionadas y los objetivos especificos a lograrse en aras de conseguir
llegar al cambio esperado que posibilitara atajar ese reto/necesidad regional.

Por tanto, el PO sigue siendo una herramienta Util y eficaz de aplicacién de politicas
publicas en les llles Balears.

Contribuye de forma clara y pertinente a solucionar las necesidades regionales
identificadas en el momento de la programaciéon en el ambito de aplicacién del
Fondo FEDER.

El PO cumple el MR en todos los Ejes Prioritarios fuera de la concentracion tematica (Ejes 6 y

10)

y

en dos de los Ejes de concentracion tematca (2 y 4).

Sélo se incumple en dos de sus ejes: Eje 1y Eje 3, por unas causas muy concretas que se
explican a continuacion.



e Objetivo tematico 1

Se incumple el marco de Rendimiento en este Eje, puesto que el indicador de productividad e
indicador financiero se encuentran entre el 65% y el 85% del hito para 2018, si bien no se
trata de un incumplimiento grave.

Este incumplimiento se ha debido a una serie de causas:

e Exceso de financiacion de algunos proyectos (ayuda para proyectos de [+D+i
dirigidos a Pymes).

e No implementacion de determinadas actuaciones debido a la falta de capacidad
financiera de determinadas entidades para adelantar la financiacion de los proyectos
y retrasos en la ejecucion de otras por diversas causas.

o Falta de alineacion de algunos proyectos con las areas de especializacion inteligente
de la RIS3 vigente en el momento de sus convocatorias de ayuda a la 1+D+i. Esto ha
motivado la imposibilidad de declarar el gasto asociado a las mismas, lo que ha
minorado sensiblemente el grado de ejecucidn de este Eje.

o Falta de experiencia de las empresas en la gestion de convocatorias de proyectos de
[+D+i.

e Problema de dotaciéon de recursos humanos del érgano gestor cuyas actuaciones
alimentan los indicadores de productividad y financiero.

El grado de avance del Eje hacia el cumplimiento de la meta del indicador en 2023 es, a dia de
hoy, limitado, aunque en 2019 se van a poner en marcha una serie de actuaciones de gran peso
financiero especifico dentro del Eje y son:

e Equipamiento del Complejo Cientifico del Parc Bit.
e Adquisicidn de un Microscopio para el Laboratorio de la UIB.
¢ Infraestructura de investigacion para el COB/SOCIB (‘Pol Mari”).

Todo ello indica que el ritmo de ejecucion va a recuperarse en cierta medida en lo que resta de
periodo de programacion, aunque no se puede anticipar si de forma suficiente como para lograr
el cumplimiento de la meta a 2023.

e Objetivo tematico 2
e EIMR se cumple ya que todos los indicadores alcanzan (y superan) el 85%.

e La licitacion y puesta en marcha de los proyectos de banda ancha es muy lenta: con el
objetivo de alcanzar el valor meta del indicador C010. Numero adicional de hogares con
acceso a banda ancha de al menos 30 Mbps, establecido en 35.000 hogares en 2023, se ha
introducido un nuevo Indicador Etapa Clave de Ejecucién, que es el H0023. Nimero de



personas que podran tener acceso a banda ancha de alta velocidad gracias a los proyectos
adjudicados por la convocatoria 2018 de extensién de la red en zonas blancas (se han
concedido ayudas a operadoras de telecomunicaciones que facilitaran el acceso a banda
ancha de alta velocidad a 42.334 personas residentes en zonas blancas y a mas de 14.000
unidades inmobiliarias). Esta ECE es un paso necesario establecido para lograr la meta
mencionada del indicador C010 y se cumple al 100%.

e Al valor de los Indicadores de Productividad E019 y E024 contribuyen las actuaciones del
IBSALUT y la DG TIC y su grado de eficacia es proximo al 100%.

e Elgrado de avance de este Eje hacia los objetivos de 2023 es alto.
e Objetivo tematico 3

e Este Eje no cumple el Marco de Rendimiento, produciéndose un incumplimiento grave,
puesto que en él hay dos indicadores, incluido el Indicador Financiero y uno de ellos no
alcanza el 65%, siendo su valor de 0. Es el caso del Indicador Financiero y no asi del
Indicador Fisico, cuyo valor supera el 100% del valor del Hito previsto a 2018.

e Lano puesta en marcha del IF ha afectado al resto de actuaciones programadas en el Eje
3, provocando que su inicio se haya retrasado de forma significativa, lo que tiene un efecto
directo en el incumplimiento del MR del Eje, que no se ha debido, por tanto, a debilidades
en la implementacion.

e Objetivo tematico 4

e Este Eje cumple el MR, puesto que tiene 3 0 mas indicadores (incluyendo el indicador
financiero) y se superan ampliamente los requisitos para ello que son que todos alcancen el
85%, salvo uno, que debe alcanzar el 75%, puesto que todos los indicadores superan el
90% y dos de ellos son mayores o iguales al 100%.

e El Eje 4 ha mostrado un elevado ritmo de ejecucién, con un gasto certificado a 31 de
diciembre de 2018 de casi 19 millones de euros, obteniendo una eficacia financiera del
22,4% respecto al volumen total de fondos que dispone.

o Elgrado de avance de este Eje hacia los objetivos de 2023 es alto.

e Objetivo tematico 6

Cumple el MR pero se anticipan dos circunstancias que se producen a nivel regional que pueden
dificultar su avance y comprometer el alcance de la meta en 2023, relacionadas con:

e Generacion de ingresos netos debido a la existencia de un canon del agua.

e A nivel regional: Competencia para el mismo tipo de proyectos de apoyo a la puesta en
valor del patrimonio por parte del ITS.



e Objetivo tematico 10

e Se cumple el MR de este Eje que presenta un excelente grado de ejecucion y su grado de
avance hacia la consecucion del valor del Hito en 2023 es muy alto, no anticipandose
incidencias que puedan apuntar a que vaya a originarse un problema para ello.

A nivel general

La gran mayoria de los Indicadores de Resultado presentan un grado de eficacia alto o medio.
Unicamente cinco de ellos presentan un grado de eficacia bajo (tres) o muy bajo (cinco). Sélo un
Indicador de Resultados alcanza el valor 0, es el caso del indicador R023 (% Poblacion cubierta
por los Servicios de Sanidad regional digital), pero esto se debe a que la fuente estadistica no
estd emitiendo la informacion necesaria para poder calcular los valores del mismo y se ha
planteado la sustitucion de este indicador por otro que si pueda capturar el cambio esperado y
medir el avance hacia éste o bien su eliminacion.

Eje 1

e Predominan los Indicadores de Resultados que presentan un grado de avance positivo
hacia la meta a lograr en 2023.

e La contribucién del Programa Operativo al grado de progreso de los mismos y, por tanto,
a los resultados perseguidos por cada uno de los OE de este Eje es alta.

Eje 2

e Los Indicadores de Resultado presentan un grado de eficacia desigual, pero en general
positivo, con una alta contribuciéon del PO a su grado de eficacia (avance hacia el
resultado a 2023) salvo en el caso del IR relativo a la extension de la banda ancha en
Baleares, donde han contribuido tanto el PO Plurirregional de Espafia como las
operadoras de mercado, a través de actuaciones sustentadas exclusivamente en
criterios de rentabilidad economica.

Eje 3

e El grado de eficacia del Unico Indicador de Resultados del RO31E- Productividad del
sector de la industria Manufacturera (euros/hora), es alto, si bien la contribucién del
PO al grado de eficacia de este IR es moderada.

Eje 4

e El grado de eficacia de este Eje es, a nivel general, medio en los OE que lo componen,
como asi refleja el valor de los IR para cada uno de ellos. Es mayor en el caso de los
indicadores de resultados: R049Y-Consumo de energia eléctrica en la administracion,
servicios publicos y usos domésticos (kwh), R041C -Potencia eléctrica renovable



Eje 6

Eje 10

instalada en la regién (Mw) y R044J-Emisiéon de gases de efecto invernadero en la
Region (KT CO2eq.)

Presenta un grado de eficacia medio y alto en sus IR (grado de avance hacia la
consecucion de la meta establecida para cada uno de ellos en 2023).

Las actuaciones implementadas en el marco del PO en este Eje y, en particular, en el
OE 6.2.1, contribuyen de forma directa a la consecucion de los objetivos marcados en la
Directiva, siendo muy clara en este caso la contribucion del Programa Operativo al
resultado perseguido por este OE y, por tanto, al grado de avance de sus IR hacia la
meta establecida para 2023.

El grado de eficacia del unico indicador de resultados (R151E-Tasa neta de
escolaridad a los 16 aios) es alto, puesto que su valor esta muy proximo al 100% del
valor previsible para el ltimo afio disponible y ha ido aumentando progresivamente desde
el inicio del periodo de programacion.

El incremento de la capacidad de las infraestructuras de educacién de la regién tiene
una repercusion directa sobre la atencion al alumnado y sus resultados académicos,
apreciandose de un modo directo cdmo estas actuaciones han producido un efecto
positivo sobre las cifras de abandono escolar. Por tanto, la contribucion del PO al grado
de avance de este Indicador de Resultados medido como la tasa neta de escolaridad en
Baleares a los 16 afios, ha sido muy significativa.

En el corto plazo

Se ha medido el impacto a nivel general del PO, en el corto plazo (durante la fase de realizacion
de los proyectos financiados con cargo al FEDER) a través de la metodologia de las Tablas
Input-Output.

Los resultados del ejercicio concluyen que la ayuda procedente del Fondo FEDER ha originado
un impacto a nivel regional en términos de movilizacion de la actividad econémica y los recursos
locales del archipiélago, concretado en:

e Lainversion total realizada hasta la fecha de cerca de 65 millones de euros, ha
generado, durante la realizacién de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER,
una produccién efectiva de casi 102 millones de euros, entendido como el
aumento de la produccién que deben realizar los sectores para atender sus
necesidades iniciales de demanda.

e Lainversion inicial efectuada ha dado lugar a un aumento total del VAB de 45
millones de euros, lo que representa un 0,26%, del VAB regional de 2014 y a un
volumen de empleos de 884 trabajadores.



e Esto origina un multiplicador econémico de 1,57, como consecuencia del
efecto de arrastre que se produce entre las distintas ramas de actividad de la
economia balear (por cada euro invertido al 50% por el PO FEDER y al 50% por
la cofinanciacion nacional, se ha generado una produccion efectiva en la
economia balear de 1,57 euros).

e En cuanto a la distribucion sectorial del impacto global de la inversion realizada
hasta la fecha, el sector de la construccion, fundamentalmente, pero también el
de la industria y la energia y, a mayor distancia, el de los servicios destinados
a la venta, han sido los principales beneficiarios de estas inversiones, teniendo
una importancia practicamente residual el sector primario y el de los servicios de
no mercado.

En el largo plazo

Aplicando el Modelo de Crecimiento en el Largo Plazo del Banco Mundial se puede concluir que
la inversion del PO FEDER de Baleares producida hasta diciembre de 2018 (65 M EUR) produce
un impacto en la economia regional en el largo plazo, manifestado en un diferencial positivo en
la tasa de crecimiento del PIB a largo plazo del 0,3% con respecto al escenario sin inversion
FEDER. Esto, a su vez, redunda en un aumento medio de 500€ per capita en el PIB para el
periodo considerado (2018-2030) y en una mejora en la tasa de crecimiento de la Productividad
Total de los Factores del 0,1%, que es, a su vez, un factor potenciador de dicho crecimiento
econdmico en el largo plazo.

Objetivo de empleo

e Latasa de empleo presenta una evolucién muy positiva tendente a alcanzar el objetivo
establecido del 75% en la Estrategia Europa 2020.

e La contribucion del PO FEDER a este ambito es indirecta, si bien, todas las medidas
tendentes a incrementar la inversion en [+D+i, las destinadas a propiciar un desarrollo
sostenible, asi como las grandes inversiones en estructuras publicas educativas
realizadas en el Eje Prioritario 10, sin duda, han contribuido a estimular la actividad
economica y por tanto, también a la creacién de empleo.

Objetivo de gasto en I+D+i sobre el PIB

e Pese a que la tasa sigue una tendencia creciente positiva desde 2013, habiendo
alcanzado maximos en 2017, todavia se encuentra lejos de llegar a la meta establecida
tanto a nivel nacional (2%) como europeo (3%).

e Es preciso, por tanto, profundizar en el esfuerzo inversor en este ambito que es,
ademas, un elemento tractor del desarrollo de la actividad econdmica. A este objetivo se
orientan el Eje Tematico 1y, en menor medida, el Eje 2.



Cambio climatico

Las actuaciones del Eje Prioritario 4, a la vista de los porcentajes del PO destinados al
Objetivo de lucha contra el cambio climatico, estan contribuyendo a que el PO FEDER
de Baleares se encuentre firmemente comprometido con este objetivo. Esto no se ve
reflejado, sin embargo, en el valor de los indicadores, puesto que son un reflejo de la
recuperacion de la actividad econémica, que ha sido especialmente intensa en Baleares.

El valor del indicador relativo a las emisiones de GEI ha empeorado ligeramente en los
ultimos afios, situandose lejos de cumplir las metas establecidas para 2020, en
consonancia con la recuperacion economica producida a nivel nacional que ha
producido efectos especialmente positivos en Baleares.

El porcentaje que representa el consumo de energia procedente de fuentes
renovables en el consumo energético final, aun tiene un largo camino por recorrer,
incrementando la potencia energética instalada para de este modo aumentar la oferta de
este tipo de energia.

Educacion

La tasa de abandono escolar prematuro, aunque en evolucidn positiva creciente de
forma exponencial desde 2008, se encuentra aun bastante alejada del cumplimiento del
objetivo marcado en la Estrategia 2020, si bien la situacién de la poblacién femenina es
mas positiva.

La poblacién con estudios terciarios sigue una evolucién creciente y tendente a
cumplir el hito establecido que, en el caso de las mujeres, ya se ha alcanzado y
superado a nivel europeo y se encuentra muy proximo a alcanzar el hito establecido a
nivel nacional.

A la mejora de ambos indicadores va a contribuir de forma decisiva la inversion en la
mejora de la calidad de las infraestructuras publicas a través de las actuaciones que se
han llevado a cabo en el marco del Eje Prioritario 10.

Pobreza y exclusion social

El nimero de personas en situacion o riesgo de pobreza y exclusion social
respecto a 2008, expresado en términos porcentuales con respecto a la poblacion total,
pese a leves variaciones, presenta una tendencia estable a lo largo de los afios en los
que se han realizado las mediciones.

La contribucion a este objetivo por parte del PO FEDER de Baleares es mas indirecta,
aunque, sin duda, las actuaciones programadas en el marco de todos los EP del PO y
en especial del Eje 10, destinadas al incremento y mejora de las infraestructuras de
educacion, tienen un impacto positivo en la mejora de los datos sobre pobreza y
exclusion social.



e La inclusién obligatoria de clausulas sociales en los Pliegos de Condiciones
Administrativas Particulares de los procedimientos de contratacion con el sector publico,
a través de los que se materializan todas las actuaciones dentro del marco del Programa
Operativo en todos sus Ejes Prioritarios, contribuird a la mejora de este indicador de
forma directa.

Se pueden concluir los siguientes aspectos en cada uno de ellos:

> Partenariado:

Se ha integrado de forma activa desde el primer momento del proceso evaluativo y
en todas sus fases, permitiendo la participacion de forma activa y la
retroalimentacion con el equipo evaluador en todo momento, aunque no se ha hecho
gran uso de la herramienta habilitada (foro on line).

Evaluacion: Reunion del Grupo de Pilotaje al arranque de la evaluacion para validar
las preguntas de evaluacion, cronograma y Planes de Trabajo y para contrastar las
conclusiones y recomendaciones, al final del proceso.

Refuerzo de la capacidad administrativa: Participacion del Ol en jornadas, cursos y
seminarios realizados por la AG. Imparticién de otros en diversas materias dirigidos
a los beneficiarios en el &mbito de la gestion de los Fondos.

La reduccion de cargas administrativas se materializa en dos actuaciones:

o Asistencia técnica para dar apoyo a las funciones que tiene encomendadas
el Ol, en particular para la realizacién de las verificaciones del art.125 del
Reglamento.

o Encomienda de Gestion con el Centre Balears Europa para el apoyo a las
tareas de seguimiento, control y comunicacion de los PO 2014-2020.

> lgualdad entre hombres y mujeres y no discriminacion

La contribucién del PO a la promocién de la igualdad de género entre mujeres y
hombres ha sido moderada, existiendo margen para el avance y progresion en este
ambito.

Se ha realizado formacion, informacion y difusién por parte del Ol a los Organismos
Gestores sobre este principio y varios de ellos han participado en las formaciones.

No existe unanimidad entre los Organismos Gestores sobre la necesidad de
integracion del principio transversal de igualdad entre hombres y mujeres en sus
actuaciones, puesto que en algunos casos se considera que la propia tematica de
las mismas la excluye. No obstante, se trata de una obligacion contemplada en la
Ley de Igualdad Autondmica.



e Se identifican diferencias en cuanto a intensidad del papel de IB Dona en las
actuaciones de los Organismos Gestores, pese al consejo especifico y constante por
parte del Ol de acogerse a su asesoramiento, que se ha utilizado en algunos casos,
aunque en otros no se ha considerado necesario.

> Desarrollo Sostenible:

El PO FEDER de Balears contribuye en gran medida al principio horizontal de Desarrollo
Sostenible, debido a que:

e Se han llevado a cabo todas las medidas previstas en la Evaluacion Ambiental
Estratégica del PO y en su Memoria Ambiental.

e En cada modificacion del PO se ha consultado siempre a la Comision Balear de
Medio Ambiente de cara a determinar si la propuesta precisa de una Evaluacion
Ambiental Estratégica o no. Esto ha asegurado que los cambios incluidos en el PO
no hayan afectado negativamente al medio ambiente.

e (Casi todos los Ejes se ha integrado transversalmente este Principio Horizontal,
teniendo los Ejes 4 y 6 incidencia de forma directa sobre este principio.

> Contribucion del PO al Cambio climatico:

o La contribucién es muy significativa, debido a la gran importancia y peso
financiero que tiene el OT 4 en el PO FEDER de Balears.

o La contribucion del Programa al cambio climatico considerando las operaciones
en fase de programacion (ultima version aprobada del PO) asciende a 42,3
Millones de euros (un 31,66% del total del PO).

o La contribucién efectiva del PO al objetivo de mitigacion y reduccion del cambio
climatico asciende a 12,29 millones de euros (un 38,15% del total declarado
hasta 2018).

10.2. Recomendaciones

o Ajustar la dotacion financiera de los Ejes 1y 3 a su capacidad real de absorcion de
fondos hasta el final del periodo de programacion. Para ello, la recomendacion del
equipo evaluador va en la siguiente linea:

o Redirigir el importe de los fondos de la Reserva de Rendimiento de esos dos
Ejes hacia el Eje 4 del PO, puesto que presenta un adecuado ritmo de ejecucién
y un alto grado de eficacia en el avance de sus indicadores de resultados hacia
la meta en 2023. Ademas, es el eje con mayor peso presupuestario en el PO y
sus actuaciones son estratégicas y con capacidad transformadora para la



Regidn. De esta forma, se seguiria respetando la concentracion tematica y las
asignaciones minimas establecidas.

Desde el punto de vista del equipo evaluador esto supondria una medida correctora
pertinente y coherente con la problematica especifica del Eje 3 y sobrevenida del Eje 1y
que ya se han detallado en los apartados correspondientes de este Informe. Esto
contribuiria a un mejor rendimiento del Programa Operativo en lo que resta de periodo
de programacion y, por tanto, a mejorar el grado de avance del Eje 3 y del Eje 1 hacia el
cumplimiento de sus objetivos establecidos para el afio 2023.

Disminuir la dotacidn del Eje 6 destinando el detrimento a fortalecer el Eje 10 del
PO orientado a invertir en educacién y formacion y, en concreto, a la construccion y
adecuacion de centros educativos de las Islas Baleares, de acuerdo con los criterios de
priorizacion del Plan de Infraestructuras Educativas de les llles Balears 2016-2023. Se
articularia de la siguiente manera:

o Minorando la Pl 6.2 en aplicacion de la normativa comunitaria en cuanto a no
generacion de ingresos netos en el sector del agua que choca con la aplicacién
a nivel regional del canon de saneamiento a los vertidos de aguas residuales,
detrayendo el 25% del importe de la prioridad.

o Minorando también la Pl 6.3 para incluir unicamente las dos convocatorias
celebradas hasta la fecha de puesta en valor de activos culturales de titularidad
publica que supongan un impulso al desarrollo enddgeno local y adecuar de
forma realista el importe de este eje a la competencia que origina el ITS regional
en los mismos proyectos.

o Desde el punto de vista de esta evaluacion, consideramos que esta seria la
medida preventiva a adoptar pertinente y oportuna ya que aplica el principio de
prudencia, anticipa una circunstancia que puede sobrevenir y entorpecer el
grado de ejecucion de un Eje que, por lo demas, presenta resultados muy
positivos en cuanto a cumplimiento de indicadores tanto del MR como de
resultados y dado que esta medida contribuird a asegurar esta adecuada
progresion hasta lo que resta de periodo de programacion.

Como punto de mejora para la implementacién del principio horizontal de igualdad entre
mujeres y hombres puede recomendarse incrementar la sensibilizacién y el
conocimiento practico de los Organismos Gestores sobre las formas o posibilidades a su
alcance para la aplicacion de dicho principio en las actuaciones que desarrollan dentro
del Programa Operativo que, en el marco del FEDER, no siempre es tan evidente.

Con este objetivo, seria una buena idea organizar una jornada por IBDona sobre como
aplicar de forma practica la perspectiva de género en el marco de las actuaciones
concretas del PO FEDER de Balears.



Es muy importante alinear a todos los Organismos Gestores para que utilicen de forma
habitual para relacionarse con el Ol en el proceso de la gestion de los Fondos la
herramienta informatica puesta a su disposicion, al objeto de reducir la carga
administrativa de todos estos organismos y agilizar los tiempos de gestion de los
procesos.

Mejorar el grado de ejecucion del Eje 1 del PO a través de la priorizacion de la puesta en
marcha de proyectos estratégicos programados, como por ejemplo el Pol Mari, a través
del fomento de la Compra Publica Innovadora o la actuaciéon de equipamiento cientifico
del ParcBit.

Recomendamos la realizacion de jornadas conjuntas de informacion con los gestores
para facilitar una comunicacion y soporte fluidos en cuanto a los procesos de gestion de
los Fondos.



El ejercicio evaluativo se ha vertebrado a partir de un conjunto de preguntas de evaluacion en
cada uno de los bloques de analisis desarrollados que han articulado la evaluacion y la recogida
de informacién vinculada a la misma. La respuesta a cada una de las preguntas se encuentra en
cada uno de los aspectos analizados que forman parte del presente informe de evaluacion.

A continuacion, se exponen las preguntas de evaluacién que han sido tratadas en funcién del
bloque de contenidos al que corresponden. A las preguntas previstas en el Plan de Evaluacion
se han afadido preguntas complementarias elaboradas por el equipo de evaluacion y validadas
por el Grupo de Pilotaje, con el objeto de profundizar en cada anélisis.

Preguntas de evaluacion referidas a la légica de intervencion y estructura del
programa.

¢En qué medida los elementos de la arquitectura de la logica de intervencién
(necesidades/retos regionales, ejes prioritarios, prioridades, objetivos) siguen siendo
validos transcurridos tres afios desde la aprobacion del PO?

Preguntas de evaluacion referidas al marco de rendimiento

¢ El programa ha cumplido el marco de rendimiento? ;Qué ejes cumplen y cuéles no?

En caso de incumplimiento ¢ cuales son los factores/causas que lo han motivado? ;Se
ha producido un incumplimiento grave en alguno de los ejes (indicadores por debajo del
65% del valor del hito)?

¢, Qué factores explican la situacion?

¢Qué alternativas de aplicacion de la reserva de rendimiento se proponen
(reprogramacion, instrumento de reformas...en caso de incumplimiento?

¢,Se esta progresando adecuadamente hacia la consecucion de las metas de productos
previstas para 20237

¢ Qué factores estan favoreciendo o impidiendo el avance hacia dichas metas?

Preguntas de evaluacion referidas a los resultados (ligados a los objetivos
especificos)

Para cada uno de los objetivos especificos identificados en el Programa, se ha planteado la
siguiente pregunta:

i Se esta progresando adecuadamente hacia la consecucion de los resultados del PO
establecidos para cada objetivo especifico?

¢ En qué medida esta contribuyendo el PO al grado de progreso observado?
¢ Qué factores podrian estar dificultando el avance?

Sobre la contribucion del PO a los Objetivos de la Estrategia Europa 2020



¢En qué medida esta contribuyendo el PO a alcanzar los objetivos de la Estrategia
UE20207?

Preguntas de evaluacion referidas a la implementacion de los principios
horizontales

Concretamente éstas se abordan en tres ambitos distintos:

- Implementacién del principio de partenariado

e ;Se ha integrado el principio de partenariado en el disefio y funcionamiento del
Programa de forma adecuada para garantizar la aplicacién efectiva del mismo?

e ;Qué tipo de actuaciones se estan llevando a cabo para reforzar la capacidad
administrativa del Ol y de los beneficiarios para administrar y utilizar los Fondos?

e ;Qué actuaciones se estan llevando a cabo tendentes a la reduccién de las cargas
administrativas?

- Implementacién de la igualdad de género e igualdad de oportunidades y no
discriminacion

e ;Se ha integrado el enfoque de género en el disefio y funcionamiento del Programa de
forma adecuada para garantizar la aplicacion efectiva del mismo?; Qué tipo de medidas
se estan llevando a cabo para garantizar la transversalidad de género en las actuaciones
que desarrolla el PO? En particular ;cémo se estan aplicando los criterios de seleccion
de operaciones con enfoque de género?

e ;Se cuenta o se usa el asesoramiento de un organismo de igualdad o departamento con
esas competencias durante la ejecucion del PO?

e ;Como se vigila el uso de lenguaje e imagenes no sexistas en los informes y en toda la
actividad de comunicacién y difusion que genera el PO?

e ;Han contribuido las operaciones desarrolladas por su organismo a mejorar la condicion
y posicion de las mujeres? ;Se han producido transformaciones en la manera de
gestionar las actuaciones?

e ;Qué medidas concretas se estan llevando a cabo a través del PO para prevenir la
discriminacién, en particular en relacion con la accesibilidad de las personas con
discapacidad?

- Implementacién del principio de desarrollo sostenible

e ;Qué acciones se han emprendido para fomentar el desarrollo sostenible de
conformidad con el articulo 8 del RDC?



@ Contribucidn al cambio climatico

e ;Se estd contribuyendo al cambio climatico? ;,En qué porcentaje? ;Cuéles son las
principales actuaciones que contribuyen?
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ANEXO Il REVISION DEL DIAGNOSTICO ECONOMICO-REGIONAL Y NECESIDADES

Como primer paso para revisar la logica de intervencion del PO FEDER de las llles Balears
2014-2020 y poder concluir si sigue manteniendo su vigencia o precisa de alguna modificacion,
es necesario en primer lugar actualizar el analisis previo del contexto. El objetivo sera sefialar las
posibles actualizaciones en las necesidades de desarrollo que se han identificado en la
programacion, para determinar si ésta sigue siendo pertinente en funcién de las necesidades
detectadas.

Para ello, se revisaran los datos financieros e indicadores del diagnéstico inicial, concluyendo en
la actualizacién del analisis DAFO y de las necesidades que se derivan de él, que son el punto
de partida de la Logica de Intervencion del PO manifestada en la eleccion de los Objetivos
Tematicos, Prioridades de Inversion y Objetivos Especificos en que éste se articula.

Diagndstico de contexto socioecondmico.

Siguiendo la estructura de andlisis definida en el PO FEDER 2014-2020 se presenta, a
continuacion, la evolucion y actualizacién del contexto socioeconémico.

a) Situacion regional en el ambito de la investigacion, el desarrollo y la innovacion.

@ Aumento de la inversion en I+D.

En contraposicién a la tendencia descendente producida hasta el afio 2015 en la inversion en
[+D en la economia balear, en el afio 2017 ésta ha experimentado un ligero repunte.

Aun asi, como se puede observar, son valores que se encuentran muy alejados del objetivo
marcado por la Estrategia Europea 2020 (3%), y también muy por debajo de los valores que
presenta Espafia en su totalidad.

Los ultimos datos actualizados pertenecen al afio 2017, donde el porcentaje del PIB destinado a
la 1+D es de 0,38% en Baleares y de 1,20% en Espana.

Tabla 16: Porcentaje del PIB destinado a la +D

2010 2012 2015 2017

llles Balears 0,43% 0,35% 0,33% 0,38%

Espafia 1,40% 1,29% 1,22% 1,20%

Fuente: INE, Resumen Nacional.

Pese al repunte experimentado por Baleares en el ultimo afio, no puede obviarse la tendencia
negativa o descendente producida, principalmente, por la incidencia de la crisis econdmica, que
afecta tanto en inversion privada como publica, lo que condiciona en gran medida el porcentaje
del PIB destinado a I+D.

@ Escasa creacion de procesos innovadores.

La terciarizada economia de las Islas Baleares en la que principalmente se agrupan empresas
del sector servicios como el comercio o el turismo, sumado a un esfuerzo inversor cada vez
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menor en [+D+i, producen como resultado un limitado porcentaje de empresas que realizan
actividades innovadoras en una tendencia decreciente.

Desde el afio 2010, en el que las empresas con actividades innovadoras representaban
unicamente el 0,58% del total de empresas en las Islas Baleares, este porcentaje ha continuado
en esta tendencia decreciente, situandose en un 0,23% en el afio 2016.

Tabla 17 : Empresas con actividades innovadoras respecto al total de empresas

llles Balears

Espana

2010

0,58%

2012

0,28%

2015

0,26%

2016

0,23%

0,75%

0,56%

0,49%

0,48%

Fuente: INE, Encuesta sobre innovacion en las empresas.

La situacién de las empresas con actividades innovadoras en Espafia en su conjunto es algo
mejor: en el afio 2010 suponian un 0,75% del total de las empresas y en el afio 2016, al igual
que en el caso de Baleares, han experimentado un descenso progresivo hasta situarse en el
0,48%. Pese a esta tendencia negativa en ambos casos, el diferencial con respecto a los datos
existentes a nivel nacional se ha reducido. Por tanto, puede hablarse de una igualdad a la baja
en términos de innovacion empresarial.

@ Escasa presencia de empresas de alta tecnologia.

A consecuencia de lo anteriormente mencionado acerca de la terciarizacién de la economia de
las Islas Baleares y el cada vez menor porcentaje de empresas con actividades innovadoras, el
numero de las empresas que dirige su actividad a sectores de alta tecnologia es bastante
reducido.

El porcentaje de empresas que se dedican a la alta tecnologia practicamente se ha mantenido
constante en este periodo. En el afio 2010 era de 0,06% en las Islas Baleares y en afio 2017 es
de 0,05%.

Tabla 18: Empresas de alta tecnologia respecto del total de empresas

2010 2013 2015 2017

llles Balears 0,06% 0,04% 0,05% 0,05%

Espafia 1,77% 2,10% 0,15% 0,15%

Fuente: INE, Estadistica de I+D, Indicadores de Ciencia y Tecnologia.

En lo que respecta a la situacion de Espafia en su conjunto, el porcentaje de empresas que
dirigen su actividad a sectores de alta tecnologia se ha visto reducido en una mayor medida,
pasando del 1,77% en el afio 2010 al 0,15% en el afio 2017,

Estas empresas que dirigen su actividad a sectores de alta tecnologia pueden diferenciarse o

dividirse en dos grupos: las empresas manufactureras de alta y media-alta tecnologia y las
empresas de servicios de alta tecnologia, como se puede observar en la siguiente tabla.
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Tabla 19: Grupos de empresas de alta tecnologia en Baleares

2012 2014 2015 2017

Manufactureras de alta y media-alta tecnologia 8 7 7 8

Servicios alta tecnologia 30 33 36 38

Fuente: INE, Estadistica de |+D, Indicadores de Ciencia y Tecnologia.

En el periodo 2012-2017, en el caso de caso de las Islas Baleares, el nimero de empresas
manufactureras de alta y media-alta tecnologia se ha mantenido en 8, mientras que las
empresas de servicios de alta tecnologia han aumentado pasando de 30 en el afio 2012 a 38 en
el afo 2017.

Sin dejar de ser notable este incremento de las empresas de servicios de alta tecnologia, el
porcentaje de empresas que dirigen su actividad a la alta tecnologia en las Islas Baleares se
mantiene en tasas reducidas.

@ Ocupacion en I+D+i.

Es de destacar el incremento significativo del personal ocupado en el tejido productivo
relacionado con la [+D+i en las llles Balears en el afio 2017, modificandose la tendencia
constante mantenida hasta la fecha.

En cuanto la situacion de la mujer en este ambito, puede observarse que el porcentaje de
mujeres empleadas en actividades de |+D+i en el periodo establecido es seis puntos
porcentuales inferior al de los hombres, por lo que no se produce una situacion de paridad entre
ambos sexos en este sector.

Como se puede observar en la siguiente tabla, el 43,99% de los trabajadores dedicados a la
[+D+i en las Islas Baleares eran mujeres en el afio 2017, lo que establece unos valores mas
positivos y paritarios si se comparan con los de Espafia en su conjunto, donde el 40,03% eran
mujeres en ese mismo ano.

Tabla 20: Personal dedicado a la I+ D+i

2012 2014 2015 2017

Total personas trabajadoras (EJC) 1.955,7 1.846 1.801,3 2.203,7

llles Balears

% Mujeres trabajadoras (EJC) 47,83% 44,37% 42,59% 43,99%

208.831 200.233 | 200.865,8 | 215.7131

Total personas trabajadoras (EJC)

% Mujeres trabajadoras (EJC) 44,86% 39,92% 40,47% 40,03%

Fuente: INE, Resultados por Comunidades Auténomas, Total sectores. Gastos internos totales y personal en +D por comunidades
auténomas y tipo de indicador.

Pese a estos datos, se puede corroborar una tendencia decreciente en el periodo establecido,
pasando de los 47,83% en Baleares y el 44,86% en Espafia en el afio 2012 a un 43,99% y un
40,03% respectivamente en el afio 2017.
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@ Concentracion del esfuerzo en ensefanza superior en las Islas Baleares.

Una gran parte del gasto que se dedica a [+D+i en las Islas Baleares esta destinado a la
ensefianza superior, por lo que se puede destacar a la Universitat de les llles Balears como uno
de los principales receptores de esta inversion.

Como se puede observar en la tabla, y pese a la pequefia disminucion en el gasto en [+D de
Baleares en el afio 20195, existe una tendencia positiva en la evolucion de estos gastos que
repercute consecuentemente en el gasto en ensefianza superior, pasandose de 41,83 millones
de euros en el afio 2012 a 48,73 millones de euros en el afio 2017. Ello significa que 43,07% del
gasto en |+D es destinado a la ensefianza superior en el afio 2017.

Gréfico 4: Evolucion del gasto de I+D en la ensefianza superior en las Islas Baleares
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Fuente: INE, Resumen Nacional, Gastos internos totales y personal en 1+D por Comunidades Auténomas y gastos
internos/personal.

En lo que respecta a la situacion de Espafia en su conjunto, también se manifiesta una tendencia
positiva pese al pequefio descenso experimentado en el afio 2015. En general, se ha pasado de
un gasto en [+D+i de 13.391,61 millones de euros en el afio 2012 a los 14.051,63 millones de
euros en el afio 2017, donde el gasto correspondiente en ensefianza superior ha aumentado de
los 3.715,57 millones de euros en el afio 2012 a los 3.808,96 millones de euros en el afio 2017.

En contraposicion con lo que sucede en el gasto en 1+D+i destinado a la ensefianza superior, el
porcentaje de personas empleadas en este sector ha descendido, pasando de un 61,12% en las
Islas Baleares en el afio 2012 a un 59,89% en el afio 2017, mostrando una tendencia negativa.

Tabla 21: Personal de I+D destinado a la ensefanza superior

2012 2014 2015 2017

||[ESEEICETSY 61,12% 65,2% 58,92% 59,89%

Espana 37% 36,7% 36,5% 36,76%

Fuente: INE, Resultados por Comunidades Auténomas, Sector Ensefianza Superior. Gastos internos totales y
personal en |+D por comunidades auténomas y tipo de indicador.
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En el caso de Espafia también se repite esta tendencia, si bien de una forma ligeramente mas
suave, pasando de un 37% del personal de 1+D destinado a la ensefianza superior en el afio
2012 a un 36,76% en el afio 2017.

\ b) Situacion regional en el ambito de las tecnologias de la informacion y de la
‘ comunicacion.

@ Mejora de la cobertura de la red de banda ancha.

Toda la cobertura de la red de banda ancha ha ido mejorando en las Islas Baleares en el Gltimo
periodo. De manera concreta, la velocidad igual o superior a 30Mbps ha pasado del 49% en el
afio 2014 a un 84% en 2017 y la velocidad igual o superior a 100Mbps ha pasado del 44% en el
afio 2014 a un 82% para el afio 2017, siendo estas dos las que se han incrementado de manera
mas significativa, superando incluso al incremento producido en Espafia en su conjunto.

Tabla 22: Evolucion de la cobertura de la red de banda ancha por velocidad (% de la poblacién)

Velocidad 2014 2016 2017*
2 2 Mbps 73% 96% 99%
210 Mbps 7% 88% 93%

llles Balears

2 30 Mbps 49% 76% 84%
2100 Mbps 44% 74% 82%
2 2 Mbps 95% 97% 97%
210 Mbps 82% 90% 92%
2 30 Mbps 60% 75% 81%
2100 Mbps 56% 70% 76%

Fuente: Secretaria de Estado para la Sociedad de la Informacién y la Agenda Digital.
*Datos de mediados de 2017.

A nivel nacional, también han sido la velocidad igual o superior a 30 Mbps y a 100 Mbps las que
se han incrementado en mayor medida, pasando de un 60% a un 81% y de un 56% a un 76%
respectivamente del afio 2014 al afio 2017.

Ademas, se puede destacar una garantia de conexion en la velocidad igual o superior a 2 Mbps
para casi la totalidad de la poblacion y una considerable mejora en la capacidad de conexion a
Internet por parte de las distintas personas usuarias en las diferentes velocidades de Mbps.

@ Incremento de las viviendas con acceso a Internet.

El numero de viviendas que disponen de acceso a Internet en las Islas Baleares ha aumentado
en un 20% desde el afio 2012 al 2018, pasando de un 73% a un 91% respectivamente. Ademas,
también ha aumentado el nimero de viviendas que poseen algun tipo de ordenador, pasando de
un 78% en el afio 2012 a un 84% en el afio 2018.

Informe de evaluacion 2019 de los objetivos/resultados del PO FEDER 2014-2020 de llles Balears



En las Islas Baleares estos dos indicadores, el nimero de viviendas que disponen de acceso a
Internet y el numero de viviendas que poseen algun tipo de ordenador, se encuentran por encima
de los valores de Espafia en su conjunto.

Gréfico 5: Viviendas con acceso a Internet y disponibilidad de ordenadores
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Fuente: INE, Evolucién de datos de Viviendas (2006-2018) por Comunidades Auténomas, tipo de equipamiento y periodo.

En el conjunto nacional también se puede observar un aumento en estos dos indicadores, como
se puede comprobar en el grafico. El nimero de viviendas que disponen de acceso a Internet ha
aumentado de un 67% en el afio 2012 a un 86% en el afio 2018 y el numero de viviendas que
poseen algun tipo de ordenador se ha incrementado de un 73% a un 80% del afio 2012 al 2018.

@ Consolidacion del uso de Internet en las empresas como herramienta fundamental
para su desarrollo.

Entendiendo Internet como una herramienta fundamental e imprescindible en el ambito
empresarial, practicamente la totalidad de las empresas disponen de conexion. En el caso de las
Islas Baleares se trata de un 98,84%, superando incluso muy ligeramente el porcentaje de
Espafia en su conjunto con un 98,65% en el afio 2017.

Tabla 23: Empresas que disponen de conexion a Internet

2012 2014

2015 2016

llles Balears 98,70% 98,79% 99,64% 99,16% 98,84%

Espafia 98,00% 98,44% 98,35% 98,70% 98,65%

Fuente: INE, Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrénico (CE) en las empresas.

En cuanto a la representatividad que muestran las empresas en Internet, con intencion de llegar
con mayor facilidad a sus clientes y potenciar sus posibilidades de negocio, la actividad
empresarial deberia apoyarse cada vez mas como punto de referencia en una pagina o sitio web
como instrumento de mejora consustancial a su desarrollo.
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Tabla 24: Empresas que disponen de conexion y sitio/pagina web

2012 2014 2016 2017

2015

llles Balears 73,10% 75,23% 73,16% 70,78% 71,70%

Espaiia 71,60% 76,62% 77,52% 77,69% 78,22%

Fuente: INE, Encuesta de uso de TIC y Comercio Electronico (CE) en las empresas.

Sin embargo, y como se puede observar en la tabla anterior, el nimero de empresas que
disponen de conexion y sitio o pagina web ha experimentado un leve descenso en las Islas
Baleares, pasando un 73,10% en el afio 2012 a un 71,70% en el afio 2017.

Esto se diferencia de lo que sucede a nivel nacional, donde el numero de empresas que
disponen de conexion y sitio 0 pagina web ha aumentado en los ultimos afios, pasando de un
71,60% en el afio 2012 a un 78,22% en el afio 2017.

De este modo, se puede inferir que queda un amplio margen de mejora para muchas empresas
que aun no disponen de este tipo de servicios que les permita una mayor cercania e interaccion
con clientes potenciales.

c) Situacioén regional del tejido empresarial.

@ Importante atomizacion de la estructura empresarial.

Al igual que en el resto de Espania, el tejido empresarial balear estd compuesto principalmente
por PYMEs y, fundamentalmente, por microempresas.

En concreto, en 2018, del total de las empresas de las llles Balears el 99,30% son PYMEs y el
95,42% microempresas. Ademas, se observa como su peso especifico se ha incrementado en
relacion a los datos existentes antes del inicio de la crisis.

Tabla 25 Estructura empresarial (%)

2006 2010 2014

2016 2018

PYMES 99,31% 99,38% 99,41% 99,39% 99,30%

liles Balears
Microempresas 94,43% 95,49% 96,16% 95,90% 95,42%

PYMES 99,11% 99,21% 99,29% 99,27% 99,22%

Microempresas 93,94% 95,05% 95,82% 95,69% 95,43%

Fuente: INE

@ Existencia de un tejido empresarial altamente terciarizado.

La estructura econdmica de las llles Balears se encuentra muy terciarizada. De este modo, una
gran proporcion de empresas se concentran en el sector servicios de proximidad (turismo,
comercio, etc.), situdndose en un 69,12%, siendo la evolucion de la actividad empresarial de este
sector en las llles Balears muy similar a la del conjunto de Espafia.
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Tabla 26: Empresas con actividades terciarias (%)

2006 2010 2012 2014 2016

llles Balears 76,87% 65,53% 66,88% 68,34% 69,12%

Espana 78,24% 68,83% 70,03% 71,75% 72,99%

Fuente: INE

De acuerdo con los Ultimos datos disponibles, la cifra de negocios en el sector servicios de
Baleares se increment6 en un 12,01% desde 2016 a 2017.

@ Incremento de la productividad, pero inferior a la experimentada a nivel nacional.

La productividad de las llles Balears muestra una tendencia de aumento, al igual que sucede a
nivel nacional, siendo en este segundo caso un incremento mas elevado.

En el periodo 2006-2010, las llles Balears aumentaban su productividad con valores cercanos a
los nacionales (50,14 miles de euros por persona ocupada frente a 52,87). Esta tendencia
cambia de direccion en el segundo periodo (2012-2016), cuando la productividad de las llles
Balears comienza a disminuir hasta alcanzar una cifra de 48,47 en 2016. En 2018, la tendencia
vuelve a revertirse, al incrementarse la productividad en Balears en casi 6 puntos porcentuales,
un punto mas que el incremento de la productividad a nivel nacional, alcanzando la cifra maxima
de todo el periodo: 54,33 miles de euros por persona ocupada.

Esto implica una ganancia de productividad de las empresas de las llles Baleares en relacion con
la media nacional.

Tabla 27. VAB/Poblacién personas ocupadas (miles de euros/persona ocupada)

2006 2010

2012 2014 2016 2018

llles Balears 44,09 50,14 49,88 49,49 48,47 54,33

Espaia 45,14 52,87 54,11 54,41 54,62 59,61

Fuente: INE

@ Comercio exterior.

La tendencia decreciente de la balanza comercial de los afios anteriores se ha revertido de
manera positiva. Las exportaciones han aumentado de los 1.016,22 millones de euros en el afio
2012 a los 1.835,24 millones de euros en 2018 y las importaciones también han aumentado de
los 1.415,29 millones de euros en el afio 2012 a los 1.680,05 millones de euros en el afio 2018.
Todo ello produce un balance comercial positivo de 155,19 millones de euros en el ultimo afio
2018.
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Tabla 28: Exportaciones e importaciones de las Islas Baleares (millones de euros)

Valor de Exportaciones

Valor de Importaciones

Balanza Comercial

2012

2014

2016

2017

2018

1.016,22 904,10 1.167,16 1.854,82 1.835,24
1.415,29 1.455,04 1.417,37 1.785,78 1.680,05
-399,07 -550,94 -250,21 69,04 155,19

Fuente: Ibestat a partir de datos de la Agencia Tributaria (AEAT). Economia, Comercio e inversion exterior. Valor, balanza y
cobertura de las exportaciones/importaciones por periodo y pais de origen/destino.

d) Situacion del mercado laboral.

@ Reduccion continuada del desempleo.

Los efectos de la crisis econdmica van reduciéndose paulatinamente en los ultimos afios como
se puede comprobar en la siguiente tabla.

Tabla 29: Parados (miles de personas)

2016

2014 2017 2018

N° de personas paradas 146,5 1114 81,9 75,1 68,1
llles Balears

Tasa de paro 27,9% 26,7% 18,4% 16,8% 17,4%

N° de personas paradas 6.021,0 54577 4.237,8 3.766,7 3.304,3
Espana

Tasa de paro 24.2% 25,9% 21,0% 18,8% 16,7%

Fuente: INE, Parados y Tasa de paro por comunidad auténoma.

En el periodo comprendido entre los afios 2012 y 2018 el nimero de personas paradas en las
Islas Baleares se ha reducido en mas de 78 mil de personas. Consecuentemente, |a tasa de paro
también ha descendido en mas de 10 puntos porcentuales, pasando de un 27,9% a un 17,4%
respectivamente.

En el caso de Espafia en su conjunto, el numero de personas paradas se ha reducido
practicamente a la mitad pasando de los mas de 6 millones de personas a las algo mas de 3
millones. Este descenso se traduce en una reduccion del 7,5% de la tasa de paro, pasando del
24,2% en 2012 al 16,7 en el afio 2017.

El descenso de la tasa de paro en Baleares ha tenido, por tanto, un mejor comportamiento en
Baleares que en el resto de Espania.

@ Mejora de la situacion de las personas jovenes en materia de desempleo.

Continuando con la tendencia decreciente del nimero de personas paradas y la tasa de paro
global, en el caso de las personas jovenes (menores de 25 afios) los datos son aun mas
alentadores con unas mayores tasas de mejora.

Informe de evaluacion 2019 de los objetivos/resultados del PO FEDER 2014-2020 de llles Balears




Tabla 30: Personas paradas menores de 25 afios (miles de personas)

Paro juvenil

2012

2014

17,4

2016

15,2

12,2

9.9

llles Balears
Tasa de paro juvenil 57,6% 44 1% 40,0% 29,7% 22,7%
Paro juvenil 945,6 813,7 613,9 558,2 502,9
Espaiia
Tasa de paro juvenil 54,8% 51,8% 42,9% 37,5% 33,5%

Fuente: INE, Parados y Tasa de paro por distintos grupos de edad y comunidad auténoma.

Pese a que tasa de paro juvenil es méas alta que la tasa de paro en su conjunto, en las Islas
Baleares el numero de personas jovenes paradas se ha reducido de las 26,3 mil personas en el
afio 2012 a las 9,9 mil personas del afio 2018, lo que se traduce en una reduccion de la tasa de
paro de casi un 35%, pasando del 57,6% al 22,7%.

En el caso de Esparia, el nimero de personas jovenes paradas se ha reducido de los 945,6 mil
del afio 2012 a los 502,9 mil del afio 2018, lo que supone un descenso de la tasa de paro de mas
del 21%.

@ Reduccion del desempleo de larga duracion.

La reduccion del nivel de desempleo también se ve reflejada en el desempleo de larga duracion,
es decir, con una duracién superior a un afio.

En las Islas Baleares la tasa de paro de larga duracién se ha reducido en un 13% en el periodo
comprendido entre 2012 y 2018, pasando de las 63,6 mil personas a las 20,9 mil
respectivamente.

Tabla 31: Paro de larga duracion (+1afio, miles de personas)

2012 2014 2016 2017 2018
Parados lip 63,6 51,5 29,0 25,0 20,9
llles Balears
% Parados l/p 43,5% 46,2% 35,5% 33,2% 30,5%
Parados l/p 3.302,4 3.352,9 2.392,0 1.899,6 1.552,1
% Parados l/p 54,9% 61,4% 56,5% 50,5% 47,0%

Fuente: INE, Parados por tiempo de busqueda de empleo y comunidad auténoma.

En el caso nacional, la tasa de paro a largo plazo se ha reducido en casi un 8% en ese mismo
periodo, pasando de los mas de 3 millones de personas a algo mas de 1,5 millones.

Tanto en el caso del paro juvenil como en el del paro de larga duracion, se presentan unos
valores més positivos en las Islas Baleares que en Espafia en su conjunto. Pese a ello, estos dos
colectivos siguen siendo los que encuentran mayores obstaculos para acceder a un empleo y
puesto que, aun habiéndose reducido, siguen encontrandose a niveles superiores a la media de
la UE.
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@ Desigualdad en el desempleo entre hombres y mujeres.

Teniendo en cuenta la perspectiva de género, las cifras de mujeres paradas experimentan
altibajos entre los afios 2012 y 2018 en las Islas Baleares. No obstante, si analizamos todo el
periodo en su conjunto se observa un descenso de éstas en las Islas Baleares, habiendo pasado
de un 45,6% en 2012 a un 43,3% en 2018, un dato superior al de los hombres.

Tabla 32: Mujeres paradas (miles de personas)

2012 2014

2016 2017 2018

Mujeres paradas 66,8 476 40,7 30,5 29,5

Illes Balears

% Mujeres paradas 45,6% 42,7% 49,7% 40,6% 43,3%

2.809,0 2.634,0 2.142,7 1.946,0 1.730,2

Mujeres paradas

% Mujeres paradas 46,7% 48,3% 50,6% 51,7% 52,4%

Fuente: INE, Parados por sexo y comunidad auténoma.

En el caso nacional la situacién es un poco mas igualitaria entre ambos sexos, si bien se ha
producido un aumento del porcentaje de mujeres paradas con respecto a los hombres, pasando
de un 46,7% en el afio 2012 a un 52,4% en el afio 2018.

@ Crecimiento de la poblacién activa por la llegada de personas extranjeras.

En las Islas Baleares el aumento de la poblacién activa viene acompafiado por el aumento de la
poblacion activa extranjera. Como se puede observar en el grafico, en el periodo comprendido
entre los afios 2012 y 2018 la poblacion activa extranjera ha aumentado de los casi 135 mil a los
mas de 146 mil, lo que se traduce en el aumento de la poblacidn activa en su conjunto, pasando
de las casi 603 mil personas a las cercanas a 643 mil.

Grafico 6: Poblacion activa extranjera (miles de personas)
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Fuente: INE, Personas activas por nacionalidad y comunidad auténoma.
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Esta situacion es diferente a la que se puede observar en Espafia, donde la poblacién activa
extranjera ha descendido de los méas de 3 millones de personas en el afio 2012 a los 2,8 millones
en el afio 2018, algo que se refleja también en el total de la poblacion activa del conjunto de
Espania, donde se produce el consecuente descenso.

La tasa de poblacion activa es asimismo superior en el caso de Baleares con respecto al caso
espariol. Esta tasa alcanza casi el 63% en las Islas Baleares frente al 58,6% de toda Espana.

Incremento de la poblacion en riesgo de pobreza.

Como consecuencia de los efectos producidos por la crisis economica, el incremento de la
poblacion en riesgo de pobreza es algo cada vez mas preocupante debido a que la situacion de
desigualdad social que produce puede derivar en situaciones de exclusion social.

En las Islas Baleares, la reduccién continuada de la tasa de riesgo de pobreza ha sido un hecho
entre los afios 2012 y 2016, donde se reduce la tasa de casi un 20% a un 15,5%. En el afio 2016
hay un punto de inflexidn y la tendencia se invierte para aumentar la tasa a mas del 21% en el
afio 2017, lo que origina un retroceso de los resultados positivos que se habian obtenido
anteriormente.

Grafico 7: Poblacion en riesgo de pobreza
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Fuente: INE, Tasa de riesgo de pobreza por comunidades auténomas.

En el caso de Espafia la tasa de riesgo de pobreza ha aumentado en este periodo, ascendiendo
del 20,8% en el afio 2012 hasta el 21,6% en el afio 2017.

Mayor impacto de la pobreza en mujeres.

La situacién de riesgo de pobreza en las Islas Baleares en el afio 2017 afecta mas a las mujeres
en casi todos los grupos de edad salvo en el de menores de 16 afios, que representa el grupo de
riesgo de pobreza infantil.



Grafico 8: Poblacion en riesgo de pobreza en 2017 (%)
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Fuente: Ibestat, Encuesta de condiciones de vida.

Especialmente acusada es la situacion de desigualdad entre mujeres y hombres en el grupo de
edad de 16 a 29 afos, donde un 44,2% de las mujeres se encuentra en situacion de riesgo de
pobreza frente a un 30% en el caso de los hombres. Entre los 30 afios y mas de 65 afios
también son las mujeres las que presentan unos porcentajes de situacion en riesgo de pobreza
superiores a los de los hombres, pero se observa un perfil decreciente pasando del 29,2% en el
grupo de edad entre 30 y 44 afios hasta el 13,7% de las mujeres mayores de 65 afios.

En media, las mujeres se encontraban en situacion de riesgo de pobreza en un 25,2% en el afio
2017 frente a un 23,3% en el caso de los hombres, por lo que puede afirmarse que esta situacion
afecta en mayor medida a ellas.

f) Situacion de la educacion.

@ Aumento del alumnado en ensefianza no universitaria.

En el alumnado no universitario se diferencian tres grupos: educacion infantil, educacién primaria
y educacién secundaria obligatoria (ESO). En este periodo, del afio 2012 al 2017, el alumnado
ha aumentado si se suman los tres grupos de educacion no universitaria.

En las Islas Baleares, el unico grupo en que ha disminuido el alumnado es el de educacién
infantil, por lo que el aumento general viene marcado por un mayor incremento en los grupos de
educacién primaria y ESO. El mayor ascenso se produce del periodo educativo 2014-15 al 2016-
17.
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Tabla 33: Alumnado por nivel educativo

201213 2014-15

2016-17

Educacidn Infantil 41.851 39.321 38.497

llles Balears | Educacion Primaria 66.497 69.004 70.275

ESO 41.123 42.474 43.678

SCUEEERRNERIEESE 1.912.324 | 1.840.008 | 1.780.377

SOUIEERNETERER 2.828.445 | 2.908.538 | 2.941.363

ESO 1.808.502 | 1.840.748 | 1.887.027

Fuente: INE, Estadistica de las Ensefianzas no universitarias.

La situacion a nivel nacional es bastante similar puesto que el unico grupo que ha visto
disminuido el numero de alumnos y alumnas es el de educacion infantil. EI mayor incremento
general se produce del periodo educativo 2012-13 al 2014-15.

@ Descenso del abandono educacional prematuro.

La situacién de abandono educacional prematuro (en personas entre 18 y 24 afios) ha mejorado
en el periodo comprendido entre 2012 y 2017, donde la tasa se coloca en el 26,5% en las Islas
Baleares.

Tabla 34: Tasa de abandono educacional prematuro (%)
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Fuente: INE y Eurostat, Abandono temprano de la educacién-formacion de personas de 18 a 24 afios.

En el conjunto de Espafia, la tasa de abandono educacional prematuro también se ha reducido
en este periodo, alcanzando el 18,2% en el afio 2017 y mostrando valores muy por debajo de los
que ofrecen las Islas Baleares.

La tasa de abandono educacional prematuro ha sido en 2017 mas pronunciada en hombres que
en mujeres, con un 21,8% y un 14,5% respectivamente, siendo el dato de las mujeres es
sensiblemente inferior a la media nacional (18,2%).
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Incremento de la poblacion entre 30 y 34 afios con estudios universitarios.

En las Islas Baleares, la poblacion entre 30 y 34 afios que posee estudios universitarios ha
aumentado entre el afio 2012 y el afio 2016, pasando del 33,9% al 39,2% respectivamente.

Tabla 35: Poblacion entre 30 y 34 afios estudios universitarios

2014 2016

llles Balears 33,9% 35,3% 32,8% 39,2%

Espafia 41,5% 42,3% 40,1% 41,2%

Fuente: Eurostat, Poblacién entre 30 y 34 afios por nivel de formacion.

A nivel nacional, a diferencia de lo sucedido en Islas Baleares, el porcentaje de personas entre
30 y 34 afos que posee estudios universitarios no ha sufrido grandes alteraciones entre 2012 y
2017. Adicionalmente, los valores son superiores a los de Baleares, ya que en 2017 el
porcentaje de personas entre 30 y 34 afos que posee estudios universitarios es del 41,2%, tres
puntos porcentuales superior al dato en ese mismo afio en Baleares.

En las Islas Baleares, las infraestructuras de transporte estan muy condicionadas por las
caracteristicas geogréficas insulares.

Segun datos provinciales del Ministerio de Fomento, en 2017 Espafia contaba con una dotacion
de carreteras de 165.686 Km, de los cuales 2.297 Km pertenecian a las Islas Baleares. El
transporte por carretera continia siendo el principal medio de desplazamiento en el interior de
las islas.

En lo que se refiere al trasporte ferroviario, Mallorca es la Unica de las islas de Baleares que
cuenta con este tipo de transporte. Segun datos del INE, en la Estadistica de transporte de
viajeros, el metro de Palma transporté mas de 770 mil viajeros, bastante por debajo de los mas
de 40,6 millones de viajeros que transportaron los autobuses urbanos de la isla.

En lo referente a los puertos, la Autoridad Portuaria de las Islas Baleares es la que registra un
mayor transito de viajeros a nivel nacional entre sus cinco puertos: Port d"Alcudia, Port d"Eivissa,
Port de Mao, Port de Palma y Port de la Savina. Algo que se debe, tanto al transporte maritimo
de pasajeros con la peninsula, como al trafico de cruceros que incluyen a las distintas islas de
Baleares entre sus recorridos.

En lo que respecta al trafico aéreo, las Islas Baleares cuentan con tres aeropuertos: uno en
Mallorca, uno en Menorca y otro en Ibiza. Estos aeropuertos registran un elevado transito debido
al transporte de viajeros, y mercancias. Conviene destacar el aeropuerto de Palma, que es el
tercero en cuanto al niumero de pasajeros y también de operaciones que se registran a nivel
nacional.

En 2017, segun datos de AENA, los aeropuertos de Baleares registraron mas de 39 millones de
pasajeros, de los cuales casi 28 millones corresponden al aeropuerto de Palma. Algo que se
debe, en gran parte, a la gran actividad turistica de Baleares. Si se observan las mercancias y
las operaciones, los aeropuertos de Baleares registraron mas de 13 millones de mercancias y
mas de 327 mil operaciones.



h) Medio ambiente.

@ Superficie forestal.

Las Islas Baleares cuentan con una importante superficie forestal de 220.786,34 ha., como se
puede comprobar en la siguiente tabla obtenida a partir del 4° Inventario Forestal de las Islas
Baleares del afio 2014 (ultimo publicado hasta la fecha de elaboracion del presente informe de
evaluacion). Esta superficie forestal representa casi el 45% del total de superficie del conjunto
insular de Baleares, algo que se encuentra por debajo de la media nacional, donde la superficie
forestal es casi del 55%.

De la superficie no forestal, un 48,6% pertenece a terreno agricola, casi un 7% a terreno artificial
y tan solo un 0,15% a terrenos hidricos. Los dos primeros se sitian por encima de la media
nacional, que presenta valores del 42,05% y 2,42% respectivamente. Sin embargo, los terrenos
hidricos representan un 0,78%, siendo superiores, por lo tanto, a los de Baleares.

Tabla 36: Distribucion de la superficie por usos del suelo

Superficie % %

Forestal 220.786,34 | 4429% | 54,75%

ACLTER] 242.248,85 | 48,60% | 42,05%

[}

o . ;
UL 34.64259 | 6.95% | 2.42%

AGIE] 772,38 0,15% 0,78%

498.450,16 | 100,00% | 100,00%

Fuente: 4° Inventario Forestal de las Islas Baleares.

@ Recursos hidricos.

Debido a las condiciones geogréficas y climatolégicas del archipiélago balear, los cursos
superficiales de los rios no son permanentes. De esta manera, los recursos hidricos de Baleares
pertenecen a torrentes temporales, zonas himedas y aguas subterraneas.

En lo que respecta al volumen de agua suministrada diariamente, se ha registrado un aumento
considerable en el afio 2016 en las Islas Baleares, pasando de 265 litros por habitante en 2012 a
301 en 2016, valores muy superiores a los que registra la media del conjunto nacional, donde el
suministro se ha ido reduciendo de 263 litros en 2012 a 253 en el afio 2016.

Para entender esta evolucién, hay que tener en cuenta la incidencia del turismo y la presién que
ejerce sobre los recursos hidricos la llegada de visitantes, que ha aumentado considerablemente
cada afio entre 2012 y 2016.
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Grafico 9: Evolucién del volumen de agua suministrada (litros/habitantes)
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Fuente: INE, Indicadores sobre el suministro de agua por comunidades.

Si se atiende al porcentaje de pérdidas reales sobre el volumen de agua suministrada en las
Islas Baleares, referente a incidencias en la red de distribucion, también ha aumentado de un
17,2% en el afio 2012 a un 18,2% en el afio 2016. Estos valores se encuentran por encima de
los registrados en la media de Espafia en su conjunto, donde se ha pasado de un 15,9% en el
afio 2012 a un 16,3% en el afio 2016, percibiéndose un pequefio aumento pese a que los valores
son mas constantes.

Este aumento es especialmente relevante en una region insular como las llles Balears, ya que
tiene una repercusion directa en la situacion del consumo y el suministro de agua.

Superficie de espacios naturales protegidos.

De las 996.956,12 ha. que hay en el archipiélago balear, 467.891,63 ha. se encuentran
protegidas, lo que supone casi el 47% del total del territorio. De todas las islas de Baleares cabe
destacar el caso de Menorca, con un 67,66% de superficie protegida. Ademas, se encuentra en
segundo lugar en cuanto al porcentaje de parques naturales o nacionales con un 4,79%, solo por
debajo de Formentera con un 5,44%. Formentera también es la isla que registra un mayor
porcentaje de terreno calificado como reserva natural con un 8%.

Mallorca es la unica de todas las islas del archipiélago que cuenta con paraje natural, un 17% de
su superficie que representa un 12,42% sobre la superficie total del archipiélago.

PN



Tabla 37: Distribucion de la superficie protegida por islas y figura de proteccion

Parque :
q Reserva Paraje Monumento
natural o

Pr i . natural natural natural
otegida nacional atura

Superficie

ZEPA LIC

llles Balears 46,93%

2,10% 1,16% | 12,42% 0,10% 17,57% | 9,90%

Mallorca 43,42% 1,49% 1,24% | 17,02% 0,14% 15,18% | 5,15%

67,66% 4,79% 0,15% | 0,00% 0,00% 38,61% | 29,10%

Ibiza

Menorca
44,49% 2,24% 0,90% | 0,00% 0,00% 4,45% | 12,88%

Formentera 44,12% 544% | 8,00% | 0,00% 0,00% 36,77% | 36,95%

Fuente: Ibestat, Superficie total y del suelo sometido a algln tipo de régimen de proteccion supramunicipal por isla.

Ademas, si se observan las zonas de especial proteccion para aves (ZEPA) y los lugares de
importancia comunitaria (LIC), Menorca y Formentera constituyen las islas que registran un
mayor porcentaje con respecto al total de su superficie.

@ Floray fauna de proteccion especifica.

Con motivo de la gran diversidad de paisajes naturales que existen en el conjunto insular de
Baleares, en las islas convive un gran numero de especies de flora y fauna diferentes.

Segun el Catéalogo de especies amenazadas de las Islas Baleares, actualizado a fecha de enero
de 2019, y de conformidad con el RD 139/2011, en el archipiélago existen 16 especies en peligro
de extincion, de las cuales 4 son especies de flora y 12 de fauna. Ademas, se registran 25
especies de fauna catalogadas como vulnerables y otras 8 especies de flora con esta misma
catalogacion.

i) Economia baja de carbono.
@ Aumento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

En las Islas Baleares, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) han aumentado
desde 2014, si bien es cierto que hasta ese momento las emisiones GEI se iban reduciendo.
Desde 2014 se ha producido un aumento de éstas, pasando de los 8.093,3 (kt CO2-eq) hasta los
8.625,2 (kt CO2-eq) del afio 2016. Esta situacion contrasta con la evolucion de Espafia en su
conjunto, donde desde del afio 2010 hasta el afio 2016 se han reducido pasando de 360.800 a
326.383.

Tabla 38: Evolucién de las emisiones de GEI

Unidades 2010 2014 2015 2016

liles Balears CO2 Equivalente 10.374,2 | 8.093,3 8.398,8 8.625,2

Espana CO: Equivalente 360.800 | 328.926 | 337.599 | 326.383

Fuente: Inventario emisiones contaminantes atmosféricas en las Islas Baleares, Inventario Nacional de Emisiones a la
Atmésfera: Emision de Gases de Efecto Invernadero. Unidades: kt CO2-eq
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Demanda de energia eléctrica.

La demanda de energia eléctrica en las Islas Baleares ha experimentado descensos y aumentos
en los ultimos afios, pero a nivel general muestra una tendencia constante.

Graéfico 10: Evolucion de la demanda eléctrica
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Fuente: Ibestat, Produccion y Demanda de energia eléctrica por periodo.

Entre el afio 2012 y 2018 la demanda de energia eléctrica muestra valores muy similares. En el
afo 2012 los 421.924 MWh se redujeron a los 416.222 MWh del 2014, pero éstos aumentaron a
los 424.045 MWh del afio 2016. En 2018 la demanda ha vuelto a descender hasta los 421.539
MWh, marcando niveles practicamente iguales a los que se registraban en el afio 2012.

Reducida capacidad de generacion de electricidad procedente de energias
renovables.

La energia producida proviene del enlace con la peninsula en su gran mayoria, pero ha de
tenerse en cuenta la generacion propia de energias renovables.

Grafico 11: Evolucion de la generacion de energias renovables
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Fuente: Red eléctrica de Espafia



La generacion de energias renovables en Baleares presenta una tendencia creciente desde
2010, si bien todavia se sitta a niveles reducidos y por debajo de los de Espafia en su conjunto,
como muestra la grafica anterior.

La generacion de energias renovables en Baleares proviene principalmente de la energia
fotovoltaica y de residuos. Esta suponia inicamente un 5,6% en el afio 2017, frente al 32,1% que
representaba en el conjunto nacional en el mismo afio. Por tanto, existe todavia un amplio
margen de crecimiento de las energias renovables en Baleares siendo, ademas, clave en aras
de progresar hacia su suficiencia energética.

El impulso de las energias renovables es un aspecto en el que se debe continuar progresando
en linea con el documento de “Energias renovables y eficiencia energética en las llles Balears:
estrategias y lineas de actuacién” elaborado por la Direcciéon de Energia y Cambio Climatico de
las llles Balears en que se establece que el impulso de las energias renovables y la eficiencia
energética constituyen un objetivo clave para fomentar el desarrollo econdmico.

Ademas, un hito clave en este proceso ha sido la aprobacion de la primera ley de cambio
climatico de las llles Balears y una de las primeras a nivel nacional junto con Catalufia y
Andalucia. En esta ley se incluyen conceptos planteados en la Cumbre del Cambio Climatico de
Paris como la huella de carbono, la compensacion climatica o la incentivacién del uso de
renovables.

Recogida de residuos.

Las Islas Baleares presentan unos excelentes niveles de recogida de residuos ya que, de las
21.878.373 toneladas recogidas en el afio 2016 en Espafia, 846.128 toneladas de residuos se
recogieron en Baleares.

Aunque la evolucién de la recogida de residuos en Espafia ha ido descendiendo desde el afio
2010, en el caso concreto de Baleares ha ido aumentando, pasando de las 806.342 toneladas
del afio 2010 a las 846.128 toneladas de residuos recogidos en el afio 2016.

Tabla 39: Evolucion de la recogida de residuos (toneladas)

2010 2012 2014 2016

llles Balears 806.342 783.690 744117 846.128

Espana 24.380.023 | 22.395.811| 21.328.307 | 21.878.373

Fuente: INE y Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente

Las Islas Baleares presentan una elevada produccién de residuos debido a la gran poblacion
itinerante, por su gran interés turistico unido a los habitos de consumo. Por todo ello, la excelente
cifra de recogida de residuos se debe, en gran parte, a la eficiente labor de recogida y a la
implicacion de la poblacion.

De esta manera, Baleares ha aumentado en casi un 5% la recogida de residuos desde el afio
2010 hasta el afio 2016, mientras que Espafia en su conjunto los residuos recogidos en el mismo
periodo de tiempo se han reducido en casi un 11,43%.



Valoracion de la modificacion del analisis DAFO y las necesidades identificadas

Finalmente, una vez realizada la actualizacion del diagnéstico socioecondmico efectuado en la
programacion, puede pasar a valorarse si se ha producido una modificacion en las necesidades
definidas en la programacién.

Para efectuar esta valoracion se ha analizado la evolucién experimentada por las necesidades
identificadas en relacién a cada Objetivo Tematico, indicando si la situacion del contexto mejora
como para reducir la intensidad de la necesidad; si la situacién ha mejorado, pero la necesidad
no varia; si la situacidén no varia y la necesidad tampoco; si la situacion ha empeorado, pero la
necesidad no varia o, finalmente, la situacién ha empeorado y la necesidad se ha agravado.

Por tanto, la leyenda para interpretar la tabla de abajo es la siguiente:

a la situacion mejora como para que la necesidad desaparezcal/disminuya;
b la situacién mejora, pero la necesidad no varia;
e |la situacion empeora y la necesidad se agrava.
oT Necesidades identificadas en el PO FEDER de Baleares 2014-2020 Tendencia
Reducido esfuerzo inversor en 1+D b
Concentracion del esfuerzo inversor en la UIB con una minima participacion por b

parte de la iniciativa privada

1 Escasa ocupacion en |+D+i, particularmente en el tejido productivo b
Reducida presencia de sectores de alta tecnologia b
Existencia de barreras geograficas que dificultan el despliegue de redes de b
acceso ultrarrapido

2

Reducida interactuacién con la Administracion Publica b
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oT Necesidades identificadas en el PO FEDER de Baleares 2014-2020 Tendencia
Escasa internacionalizacién de las empresas regionales b

3

4
Aprovechamiento solar termoeléctrico muy reducido b

6

10 Alto indice de abandono escolar temprano, muy superior a la media del pais b

Como puede observarse en la tabla, si bien se han producido algunas variaciones en las
situaciones analizadas en la actualizacion del diagnostico realizada previamente para la anterior
evaluacién intermedia llevada a cabo en 2017, todas las necesidades identificadas en la
programacion contintan estando vigentes.

Destaca la positiva evolucion experimentada por las llles Balears en relacion con las Tecnologias
de la Informacién y la Comunicacion. Asi, en 2017 se ha producido la consolidacién de la
implantacion de las TIC en las empresas de manera que el 98,84% de éstas tenia conexién a
internet y mas de un 71% disponia de sitio/pagina web. No obstante, la proporcion de empresas
que realizan actividades en Internet para relacionarse con sus clientes aun continia siendo
reducida de manera que estas necesidades todavia continlan vigentes aun con menor
intensidad.

En cuanto a la eficiencia energética y al transito hacia una economia baja en carbono, hay que
sefalar que las emisiones de GEI han repuntado desde 2014, coincidiendo con la recuperacion
de la actividad econdémica y empresarial tras la época de crisis economica. Por tanto, todavia se
esta lejos de alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, por lo que los retos
relacionados con la eficiencia energética y la economia baja de carbono continian vigentes.



Finalmente, en lo que se refiere al desarrollo de la sociedad del conocimiento, no se han
producido modificaciones sustanciales. La inversion en [+D+i continla siendo reducida, a pesar
de la mejora observada en los dos ultimos afios, lo que se encuentra completamente relacionado
con la estructura economica regional. La alta terciarizacion de la actividad, con importante
presencia de PYME y microempresas de servicios de proximidad, hace que se desarrollen pocas
actividades innovadoras, puesto que éste es un sector en el que resulta mas dificil de absorber la
innovacion. No obstante, como dato positivo debe destacarse que el gasto en [+D+i alcanzo
maximos histdricos en 2017 y ha alcanzado niveles previos a la crisis economica.

La productividad se ha recuperado en los afios transcurridos desde la ultima evaluacion, v,
aunque sigue presentando valores inferiores a los existentes a nivel nacional, la tasa de
incremento de la productividad en Baleares ha sido superior a la que también se ha producido a
nivel nacional. La estructura economica regional se encuentra especializada en actividades de
escaso valor afiadido, lo que hace que sea mas dificil competir en un mercado cada vez mas
globalizado. Si bien la balanza comercial se ha recuperado en los tres Ultimos afios, presentando
un saldo favorable en 2018, los retos de la mejora de la competitividad de las PYME y de la
internacionalizacion empresarial contintian estando vigentes.

En conclusién, de la valoracion de las necesidades, pese a que se han producido avances
en determinados ambitos, los retos y necesidades definidos en la programacion
contintian vigentes. Por ello, puede concluirse que no resulta necesario realizar una
modificacion del arbol légico definido en la programacién y, por tanto, la estrategia de
intervencion propuesta en el Programa Operativo continua estando vigente.



ANEXO Ill: INFORME DE ANALISIS DEL IMPACTO GENERAL DEL PO EN TERMINOS DE
CRECIMIENTO DEL PIB EN EL LARGO PLAZO

El presente analisis del impacto general del PO FEDER de Baleares 2014-2020 en el largo plazo
pretende complementar el analisis realizado del impacto en el corto plazo por la DG de Fons
Europeus como Organismo Intermedio del Programa Operativo y la DG Economia.

Los canales de transmision del impacto de la inversion en general y del Fondo FEDER en
particular, sobre el crecimiento de una economia, varian en funcion del horizonte temporal
considerado. Asi, en el corto plazo, el efecto se asimila con un shock de demanda, puesto que la
realizacion de las operaciones cofinanciadas produce un incremento de la produccién necesario
para atender el incremento de la demanda final dirigida a una serie de sectores. Estos, a su vez,
se abastecen del resto de los sectores a medida que realizan dichas actuaciones y difunden el
impacto cuantitativo de la inversion por el conjunto de la economia regional (y en el exterior de la
misma). Asi, la inversion se traduce en creacién de VAB, produccion efectiva y empleo, en unos
sectores productivos de la economia regional que, como se ha visto, se extienden al resto.

En el largo plazo, sin embargo, el efecto de la inversion se asimila a un shock de oferta, que
produce un efecto sobre el crecimiento potencial del PIB en el largo plazo, a través de un
aumento del stock de capital de la economia regional y un incremento de la Productividad Total
de los Factores.

Impacto a corto plazo en la

Produccion y el empleo:
Shock de demanda FBCF

Consumo publico

Programa Operativo
Regional FEDER

Impacto a largo plazo en el PIB
potencial:
Incremento del Stock de Capital
Incremento de la PTF

Shock de oferta

Hasta diciembre de 2018 en el marco del PO FEDER de les llles Balears 2014-2020 se han
puesto en marcha e implementado diferentes proyectos que han implicado un volumen de
pagos de casi 65 millones de euros. El objetivo del presente andlisis sera estudiar el impacto
que ese volumen de inversion origina sobre el crecimiento potencial en el largo plazo del PIB
regional, tomando como horizonte temporal de largo plazo el afio 2030.

10.3. Metodologia del andlisis del impacto de la inversion del PO sobre el
crecimiento potencial del PIB en el largo plazo

Para estimar el impacto en el largo plazo de la inversion realizada por el PO FEDER de Baleares
hasta 31 de diciembre de 2018 se ha utilizado el “Modelo de Crecimiento en el Largo Plazo” del
Banco Mundial,* que se construye sobre los determinantes del crecimiento econdmico a largo
plazo enunciados en el Modelo de Crecimiento de Solow-Swan. Asimismo, el modelo permite
incorporar otras variables como la Productividad Total de los Factores, el capital humano, la

# LTGM: Long Term Growth Model http://www.worldbank.org/en/research/brief/L TGM
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demografia (poblacion y tasa de poblacién en edad de trabajar), la tasa de participacion en el
mercado de trabajo, la Inversion Directa Extranjera y la deuda externa.

El Modelo parte de la estimacion de una funcién de crecimiento potencial a largo plazo, para lo
que se utiliza una funcion de produccion Cobb-Douglas:

AYFF(AAt,,AKt,ALt)

El fundamento basico del modelo es que el crecimiento, para que sea sostenido en el tiempo, no
puede basarse solo en el aumento del capital via aumento de la inversion, puesto que el efecto
acaba agotandose debido a la depreciacion. El crecimiento en el largo plazo se debe al
incremento de otros factores, como el capital humano, la Productividad Total de los Factores o la
tasa de participacion en el mercado de trabajo.

Asi, el modelo incorpora de forma automatica los valores de una serie de variables enddgenas
determinadas para Espafia y permite incorporar manualmente otras, especificamente referidas a
las Islas Baleares. La determinacion de las series para la estimacion y calculo de estas ultimas
ha provenido de:

» Stock de Capital de las llles Balears: datos recogidos por el Instituto Valenciano de
Investigacién Econdmica (IVIE) para las Comunidades Autonomas, Contabilidad
Nacional (INE) y proyeccion sobre la FBCF. Estimacién de la tasa de depreciacién del
capital sobre estas mismas series.

» Datos sobre el mercado de trabajo y la poblacién: sobre las series del INE, tanto en
proyecciones de poblacion como en Encuesta de Poblacion Activa.

* Progreso técnico: se ha determinado de forma tendencial sobre la PTF utilizando para
ello una extension del LTGM. Esta extension determina, a través de un analisis de mas
de 100 economias a nivel mundial, el impacto que tienen en el crecimiento de la PTF una
serie de factores como el gasto en I+D, la calidad educativa, la calidad institucional, o la
eficiencia en los mercados.

El resultado del modelo se expresa en términos de valor diferencial de la tasa de crecimiento del
PIB regional en el largo plazo y de la Productividad Total de los Factores de la economia balear
respecto al escenario sin inversion FEDER. Ese valor diferencial es el efecto en el largo plazo de
la inversion del Programa Operativo sobre la economia regional.

10.4. Condicionantes del modelo utilizado

» Es relevante sefalar que se trata de un modelo de crecimiento potencial basado en las
condiciones de No Policy Change, esto es, no se han tenido en cuenta mas variaciones
en términos de politica econdmica que las previstas de impacto por parte del PO
FEDER.

» Al tratarse de un modelo de estimacion del crecimiento potencial del PIB en el largo
plazo, esta condicionado por factores variables a lo largo del tiempo como la tasa de
crecimiento de la poblacidn o las variaciones de la tasa de participacion de la poblacion
en el mercado de trabajo.

» Para analizar los cambios en los determinantes de la PTF a nivel de comunidad
auténoma, se ha contado también con datos regionalizados para Baleares, como con
una medicion del impacto del PO en dichas variables, atendiendo a la distribucién del
gasto del Programa Operativo. El valor de algunas variables enddgenas del modelo




corresponde al nivel nacional por no disponerse de los datos de las mismas a nivel
regional de las Islas Baleares. Este ha sido el caso de las variables relativas a algunas
asunciones generales del modelo respecto al capital humano (tasa de crecimiento anual
del indice de capital humano) y a asunciones de la derivacion del modelo para la
estimacién tendencial de la Productividad Total de los Factores (datos relativos a la
eficiencia del mercado de bienes, de capitales y de trabajo, a las infraestructuras y al
indice de calidad de las instituciones).

» Para calcular las tasas de variacion de las distintas variables que alimentan el modelo se
ha partido del afio 2010, por ser el primer afio de cambio tendencial tras la crisis
economica.

10.5. Estimacion del impacto econdmico en el crecimiento a largo plazo. Valoracion
de los resultados

Los efectos de las inversiones cofinanciadas durante el primer trienio de aplicacion del PO
FEDER 2014-2020 de Baleares se analizarédn en términos de efecto sobre el crecimiento
potencial del PIB en el largo plazo y la Productividad Total de los Factores, como elemento
determinante del crecimiento econoémico en el largo plazo de una economia.

Una vez aplicado el Modelo de Crecimiento a Largo Plazo del Banco Mundial, el resultado en
términos de impacto de los 65 millones de inversion del Programa Operativo regional (incluyendo
la ayuda FEDER vy la cofinanciacién nacional), en un escenario de no policy change, es un
diferencial sobre la tasa de crecimiento del PIB potencial de hasta un 0,3% en el largo
plazo. Este resultado se plasma en el siguiente grafico en el que la linea de base es el escenario
sin la financiaciéon del Programa Operativo y la linea “escenario” corresponde al escenario
tomando en cuenta la inversion producida a diciembre de 2018 de 65 millones de euros.

Grafico 12 Diferencial de la tasa de crecimiento del PIB balear-Inversion FEDER
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En el siguiente gréfico se representa mediante una linea continua, la variable “Diferencial de
crecimiento del PIB potencial sobre la linea de base”, es decir, la diferencia entre los dos
escenarios representados por las dos lineas de distinto color de la grafica anterior (linea de base
y escenario con inversion FEDER). La linea discontinua representa la linea de tendencia de la



variable, que se ha incluido para que pueda apreciarse de forma mas clara el sentido de la
misma.

Grafico 13 Diferencial de Ia tasa de crecimiento del PIB balear sobre la linea de base
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Se observa por lo tanto un primer efecto decreciente, basado en el incremento del stock de
capital, que se reduce paulatinamente al depreciarse. El segundo efecto, a largo plazo, se debe
al crecimiento sostenido de la PTF, que genera el diferencial mas significativo en ese horizonte
temporal.

En cuanto al efecto sobre el PIB per capita balear, puede apreciarse graficamente a
continuacion:

Gréfico 14 Diferencial sobre el PIB per capita de las Islas Baleares
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En el momento concreto del tiempo en el que se ha situado el largo plazo (afio 2030), como
puede observarse por la diferencia entre los dos escenarios representados en el Grafico 3,
donde la linea “Baseline” es la tasa de crecimiento del PIB pc en la linea de base o escenario sin
inversion FEDER 'y la linea “Scenario” es la tasa de crecimiento del PIB pc en el escenario de
inversion FEDER, el PIB per capita en Baleares en el escenario de inversion FEDER en 2030 es
de casi 500 EUR superior al escenario sin inversion.

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los factores clave para que el crecimiento en el
largo plazo sea sostenido es la Productividad Total de los Factores. Se ha analizado también el
impacto que ha tenido la inversién del Programa Operativo sobre esta variable a nivel regional.
La tasa de crecimiento historico de esta variable a nivel regional es negativa, situandose en el -
0,3% de acuerdo con los célculos estimados en la extension del modelo del Banco Mundial. Tras
la inversion del PO, el modelo arroja en el largo plazo un resultado mas favorable para la PTF,
recuperandose su tasa de crecimiento un 0,1%, como puede apreciarse en el siguiente grafico.

Grafico 15 Impacto de la inversién FEDER en el LP sobre la PTF de Baleares
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De los resultados anteriores puede concluirse que la inversion del PO FEDER de Baleares
producida hasta diciembre de 2018 produce un impacto en la economia regional en el largo
plazo, manifestado en un incremento de la tasa de crecimiento del PIB a largo plazo, que
redunda en un aumento en el PIB per capita y en una mejora en la tasa de crecimiento de la
Productividad Total de los Factores, que es, a su vez, un factor potenciador de dicho crecimiento
econdmico en el largo plazo.

Por tanto, el PO FEDER de Baleares ha producido un efecto positivo sobre la economia balear
en el corto plazo y va a producirlo también en el largo plazo, a través de un crecimiento de la
produccion real y mediante el establecimiento de las bases para un posterior crecimiento mayor
a través de su incidencia en una variable determinante del mismo como es la PTF.



