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Restauració de Ses Covetes. Actuacions per a la restauració 

dels hàbitats i les espècies 
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Servei de Planificació de la DGMNEACC. mfemenia@dgmambie.caib.es 

 

Resum 

 

Aquest article es una memòria descriptiva i fotogràfica dels treballs de demolició del 68 apartaments de ses Covetes, en compliment 

de la interlocutoria  dictada per la secció 1 de sala de contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 
(TSJIB)  de data 13 novembre de 2012, que ordenava enderrocar les edificacions existents a la parcel·la i restaurar completament els 

terrenys a la situació anterior a l’atorgament de les llicències de construcció, es a dir  a l’any 1992. 

Els treballs de demolició consistiren en la fragmentació selectiva dels residus; la seva valorització mitjançant la reutilització en la 
restauració ; la restitució de les cotes topogràfiques i morfològiques aproximades del l’any 1992 i la restauració edàfica necessària 

per permetre els treballs de revegetació en el termini temporal de tres anys (2013-2016). 

El projecte el va redactar i executar la conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, mitjançant la DG d’Arquitectura i 
Habitatge, la DG de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic i l’IBANAT, amb la coordinació de  l’Agència de 

Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca.  

 

Introducció 
 

El desenvolupament  urbanístic dels anys 70 del 

segle passat a Mallorca ha deixat  senyals   

profundes en el paisatge.  Algunes han passat 

desapercebudes  als ulls de la societat però 

d’altres  han calat tan fort que la lluita en contra 

ha estat d’anys,  passant el testimoni de pares a 

fills. 

Tal vegada, un dels casos més representatius és 

el de les cases de ses Covetes, al municipi de  

Campos, un conjunt de construccions sense 

finalitzar per la interposició de recursos 

judicials continuats per les parts en litigi. 

Aquestes construccions es troben situades a un 

promontori rocós que confronta amb el nucli 

urbà de ses Covetes a un costat i la platja des 

Trenc a l’altre. Els anys i els actes de 

vandalisme varen  degradar aquests  edificis 

donant un aspecte lamentable a la zona , pas 

natural per l’accés a la platja des Trenc des de 

ses Covetes. 

La platja des Trenc es troba inclosa dins la 

xarxa europea Natura 2000 per la proposta del  

Acord de Consell de Govern de 28/07/2000 i és 

un dels paratges més visitats de l’illa. 

 

 
Fig. 1. Vista panorámica  de Ses Covetes  amb els edificis abans de la demolició. 
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La batalla legal va acabar  mitjançant   la 

interlocutoria  dictada per la secció 1 de sala de 

contenciós administratiu del Tribunal Superior 

de Justícia de les Illes Balears (TSJIB)  de data 

13 novembre de 2012. Per un costat ordenava 

enderrocar les edificacions existents a la 

parcel·la i per un altre, restaurar completament 

els terrenys a la situació anterior a l’atorgament 

de les llicències de construcció, es a dir  a l’any 

1992.  

El projecte d’enderrocament dels edificis i 

posterior restauració de la zona va ser redactat i 

executat per la conselleria d’Agricultura, Medi 

Ambient i Territori, mitjançant la DG 

d’Arquitectura i Habitatge, la DG de Medi 

Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic i 

l’IBANAT, amb la coordinació de  l’Agència de 

Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca. 

Això va permetre compaginar ambdues 

actuacions, l’enderrocament i la restauració,  

l’ordre en què es varen derruir els edificis i com 

va venir marcat per facilitar la restauració 

posterior de la zona. No es va seguir un pla 

d’obra habitual com seria primer esbucar i 

eliminar els enderrocs i desprès començar  a 

crear el perfil del terreny i sembrar. En aquest 

cas, el projecte d’enderroc del edificis 

respectava el rodals de vegetació autòctona de la 

parcel·la i també  contemplava els perfils 

geomorfològics originals  del terreny 

La resolució del TSJIB establia el termini de 3 

mesos  per a la realització del projecte de 

demolició. A causa de recursos interposats de 

part es produïren retards,  fins al moment que el 

TSJIB va determinar que es comencessin en 

data 15 de març de 2013. Malgrat la complexitat  

administrativa, en data 25 de maig,  es 

començaren a la zona d’actuació alguns treballs 

de preparació de l’operatiu. Les obres de 

demolició començaren  en data d’1 d’abril i 

finalitzaren en data 1 de juny de 2013. 

. 

Característiques  de l’àrea d’actuació 
 

L’àmbit d’actuació es troba  situada en el litoral 

meridional de l’illa de Mallorca, en el terme 

municipal de Campos, ocupant una superfície 

aproximada  de 1,5 ha. 

Confronta amb el nucli urbà de ses Covetes i 

amb la platja des Trenc, una de les zones 

naturals més interessants de l’illa de Mallorca, 

en la qual els hàbitats litorals mediterranis es 

troben ben representats: extenses platges 

d’arena amb els seus sistemes dunars adjacents, 

zones humides com el Salobrar de Campos on 

encara es desenvolupa l’activitat salinera, basses 

litorals com les de s’Amaradoret,, camps de 

conreu i un fons marins ben conservats amb 

comunitats biocenòtiques estables, de les quals 

cal destacar, les extenses praderies de 

fanerògames marines.  

L’àrea d’actuació forma part de la depressió de 

Campos, amb unes característiques climàtiques 

de tipus mediterrani però amb peculiaritats 

diferenciades respecte a la resta de Balears, com 

és l’existència d’un màxim de pluges a la tardor, 

seguit d’un suau i continuat descens  de volum 

al hivern i primavera fins arribar a un acusat 

mínim al llarg de l’estiu. la precipitació mitjana 

anual és inferior als 500 mm. 

Les temperatures són moderades tant per 

l’efecte de la latitud mitjana (40ºN) com per 

l’efecte regulador de la mar. Malgrat  aquesta 

situació, la temperatura presenta variacions 

considerables. A l’hivern, l’embassament de 

l’aire fred que queda atrapat pel cordó dunar 

origina gelades. De fet, la temperatura més 

baixa de Mallorca desprès de la mesurada a les 

localitats elevades de la serra de tramuntana, la 

trobem a la zona del Salobrar, per baix del -

10ºC. La insolació diürna incrementa la 

temperatura considerablement, fenomen afavorit 

per la situació geogràfica i la baixa altitud. Per 

tant, la diferència entre la temperatura màxima i 

mínima diària supera els valors més elevats de 

l’illa. 

A l’estiu les variacions són importants però 

sense arribar als valors extrems del hivern. La 

temperatura mitjana es manté a 20ºC per 

l’efecte de la mar i l’embat que refresca 

l’ambient les hores centrals del dia. La 

temperatura mitjana anual se situa entre els 

16ºC i  els 17ºC (Guijarro, 1986) 

La zona del Trenc-Salobrar de Campos es una 

plataforma tabular miocènica que a l’interior  

pot arribar a uns 100 metres sobre el nivell de la 

mar. Està  formada per dipòsits postorogènics 

de materials d’origen marí procedents dels  

esculls del Miocè superior al centre, i en les 

voreres, materials d’origen terrígen procedents 

dels antics relleus de l’actual serra de Llevant, 

amb una potència significativa que pot arribar 

als 300 metres.  Per sobre hi trobem la unitat 

d’escull  amb sediments característics de zones 

tropicals amb dipòsits de manglars, 

estromatòlits i oolites.  

Al Pliocè, l’actual depressió de Campos era una 

badia estreta i allargada cap el NE. Al final del 

Pliocè se sedimenten calcarenites bioclàstiques 

amb estratificacions encreuades que juntament 

amb les d’origen Rissià, corresponen a paleo-

dunes a l’actualitat. Sobre aquestes, i per mor de 

les regressions i transgressions marines que es 

varen produir durant el quaternari, es va formar 

un cordó dunar que va separar la mar d’una 

zona interior deprimida. Aquest dipòsit de 

sediments va donar lloc a un sistema platja-

duna, amb una zona humida al seu interior per 
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acumulació d’aigua de pluja i filtracions 

marines, que va evolucionar fins la situació 

actual. 

El promontori on s’assenta el nucli urbà de ses 

Covetes i l’àrea d’actuació, esta format per 

materials d’eolianites velles, presumiblement 

corresponents a l’episodi regressiu del Würn, 

recoberts per un nivell de llims vermells que els 

delimita de les formacions holocèniques  i 

recents (J.Servera 1998). 

 

Metodologia 
 

L’objectiu de la restauració era tornar la 

parcel·la a la situació de l’any 1992. Per aquest 

motiu el primer pas que es va donar va ser 

conèixer  com  era l’estat de la parcel·la abans 

de la construcció de les edificacions. Una 

vegada enderrocats els edificis es va  adequar  

topogràficament i morfològicament  el terreny,  

restituir el sòl  i finalment  restaurar els hàbitats 

i espècies.   

Per conèixer la situació de la parcel·la a l’any 

1992 es varen  consultar les diferents  

ortofotografies disponible en el visor cartogràfic  

(http://mun.nexusgeografics.com/ideib/visor.jsp) 

de l’IDEIB (Infraestructura de Dades Espacials 

de les Illes Balears), depenent de la DG 

d’Ordenació del Territori de la Conselleria de 

Medi Ambient i Mobilitat. 

En el visor cartogràfic no figuren fotografies de 

l’any 1992 per la qual cosa es va utilitzar la de 

l’any 1989. A la imatge àrea de l'any 1989 i per 

tant, anterior a les obres llicenciades en 1992, es 

pot observar la presència d’edificacions i de 

pedreres en procés d'abandonament, així com el 

tancament de la parcel·la. També,  la densitat 

arbustiva i la continuïtat entre les masses 

vegetals únicament seccionades a través del 

camí que porta a les pedreres. Tanmateix, 

s'aprecia una major densitat de sorra a les 

construccions realitzades al nord de la parcel·la 

amb mates que poden ser savines o llentrisca. A 

causa de l'escala de la foto, va ser difícil 

interpretar amb exactitud la situació de les 

plantes no arbustives i que sens dubte són de 

vital importància per a l'equilibri ecològic 

d'aquesta zona. 

 

 

 
Fig. 2. Ortofoto de Ses Covetes 2010-11. Font IDEIB. 
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Fig. 3. Ortofoto 1989. Font IDEIB. 

 

Totes les actuacions realitzades durant la fase 

demolició i posterior restauració topogràfica  es 

corresponen amb les relacionades  a la Memòria 

i Annexos de la Memòria del Projecte Modificat 

de Demolició del Conjunt residencial de Ses 

Covetes de data febrer de 2013.  També 

complimenten les prescripcions establertes a 

l’informe de data 21 de desembre de 2012 del 

servei de Planificació de la Direcció General de 

Medi Natural, Educació ambiental i canvi 

climàtic relatiu a la  “Restauració de Ses 

Covetes. Actuacions per a la restauració dels 

hàbitats i les espècies”.  

També a l’informe R-019/13-SRC s’estableix 

els eixos bàsics d’actuació relatius als 

procediments de gestió de valorització dels 

materials de demolició (RCD’S) amb l’objecte 

de complementar el rebliment dels terrabuits 

d’excavació.   

 

Actuacions i mesures preventives i  mesures 

correctores  prèvies als treballs de demolició. 

Es realitzaren treballs de localització dels 

sediments terrígens de l’excavació inicial “in 

situ” i “ex situ” (emmagatzematge  en una 

pedrera inactiva pròxima) que es destinaren a  la 

restauració i adequació morfològica mitjançant 

la restitució edàfica amb aportació de materials 

fins de pedrera (arena de picadís) i graves fines  

“pinyol” també de picadís de la zona d’actuació 

durant l’execució del  projecte de  demolició a 

Ses Covetes.  

 Inventaris de vegetació present en tota 

l’àrea d’actuació que  se corresponen 

amb els 11 perfils transversals 

topogràfics i dels 3 perfils topogràfics 

perpendiculars establerts en el projecte. 

(Veure annex Inventaris) 

 Realització de sondatges  per a 

determinar les característiques del 

substrat arenós o coberta edàfica amb 

pressa de mostres. La profunditat 

mitjana resultant  fou aproximadament 

de 20 cm. (Veure annex Decapatge) 

 Decapatge de substrat arenós de les 

zones interiors i perimetrals no 

edificades  amb la finalitat de la seva 

utilització per a la restitució final i 

restauració de la coberta edàfica. 

Emmagatzematge en una zona 

perimetral on no s’havien de realitzar 

demolicions ni trànsit de maquinària 

pesant dins el recinte de l’actuació. El 

volum aproximat decapat  fou de 30 

tones.  
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Fig. 4. Decapatge  horitzó superficial  de zones no construïdes 

 

 

 
Fig. 5. Decapatge de l’horitzó superficial  en  zones no construïdes en la zona d’actuació. 

 

 El decapatge superficial de substrat 

actua com  a banc de conservació de 

llavors de les plantes preexistents, que 

posteriorment possibilitaran la  

revegetació amb una major diversitat 

d’espècies vegetals.  

 Pressa de mostres substrat decapatge i 

del material de l’excavació inicial 

emmagatzemat in situ i ex situ a una 

pedrera inactiva pròxima per la 

caracterització textural i contingut 

matèria orgànica.  

 Acotament de zones de vegetació 

herbàcia, matollars  i d’espècies 

arbòries per a la seva protecció durant 

els treballs de demolició i pas de la 

maquinària pesant. Que han quedat 

com a zones vegetades després de la 

demolició i valorització amb les 

fraccions tractades de les zones de 

terraplenat i reblides.  
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Fig. 6. Amuntegament interior  material terrigen provinent  de l’excavació durant la  construcció dels 

edificis. 

 

 
Fig. 7. Acotament de zones de vegetació natural 

 

 

 Translocació  a zona de conservació in 

situ  (petit viver) especialment 

d’exemplars de savines (Juniperus 

phoenicea spp. turbinata), esteperol 

blanc (Helianthemum caput-felis), 

diverses espècies d’orquidees (Orchys 

piramidalis, etc),  Lotus spp, Fumana 

laevis,  etc. 

 

Gestió de residus realitzada ( RP i RNP) per 

abocaments incontrolats no d’obra realitzada 

ha consistit bàsicament amb: 

o Neteja i  retirada de residus de 

distints tipus (fustes, envasos, 

botelles de vidre de plàstic, 

paper, cartró, ferros, envasos 

sprays,), residus voluminosos 

com ( matalassos, caixes de 

fusta, bidons de metàl·lics i de 

plàstic, etc). 

o Establiment de diversos 

contenidors específics per a 

cada classe de residus no 

perillosos i perillosos. 

o Transport a centre o gestor 

autoritzat de gestió (CTP). 

Treballs realitzats durant fase demolició 

edificis residus construcció i demolició 

(RCD’s) 

o Demolició edificis per sectors i 

selecció  de materials presents d’acord 

a la classificació del Codi LER (Llista 

Europea de Residus), en aplicació del 

Pla de Gestió de Residus del Projecte 

de Demolició. 

o Separació i fragmentació blocs material 

RCD i elements fèrrics forjats. 
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Fig. 8. Treballs  fragmentació i separació selectiva RCD 

 

 
 

 
Fig. 9 i 10.. Demolició selectiva, detall  fragmentació material fèrric  i formigó 
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Fig. 11. Fracció selectiva de residus fèrrics. Codi LER 170405 

 

 
Fig. 12. Fragmentació i dipòsit  temporal de residus construcció i demolició, fracció formigó  Codi LER 17 01 01. 

 

 Fragmentació i trituració obtenció 

material RCD per valoritzar amb 

textures  heteromètriques  diverses (3, 

4,5  cm diàmetre) el volum de material 

reciclat fou de 5.210 m
3
. 

 

o Retirada i transport a gestor 

autoritzat dels elements fèrrics 

dels forjats. 156,3 Tn. 

o Retirada selectiva materials 

constructius ( guixos, panells 

plàstics, poliestirè, etc) 

voluminosos. Posterior transport a 

planta tractament  autoritzada 

(CTP) o gestor autoritzat,  136,14 

Tn. 

o Pressa de mostres de materials 

fragmentats de cada un dels 

edificis i mostra combinada per a 

la seva determinació i 

caracterització bàsica dels eluats 

per a poder determinar els valors 

límit de lixiviació. 

o Terraplenament amb material 

valoritzat de zones  d’excavació 

edificis. 

o Aixecament cotes perfils zones 

demolició reblertes i 

terraplenades amb material RCD 

valoritzat.  
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Fig. 13. Mostres RCD fragmentats per a la seva caracterització  a laboratori . 

 

 
Fig. 14. Dipòsit temporal residus construcció i demolició, fracció formigó  Codi LER 17 01 01 abans de la seva 

valorització  “in situ” mitjançant rebliment  de zones excavades de la demolició 

. 

 

Treballs de restitució morfològica i restitució 

edàfica amb material decapat, d’excavació 

inicial i material d’aportació de pedreres. 

 

o Finalització fase de restitució morfologies 

anteriors a procés constructiu. 

 3.2 Rebliment amb aportació 

externa de pedrera graves fines  de 

marès (pinyolet) núm. 1 de 5-10 

mm de diàmetre amb  potència o 

gruixa horitzó = 60%= 18/24 cm. 

 Rebliment provinent de la pròpia 

demolició amb material inert 

valoritzat. 

 5 Terreny natural. 
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Fig. 15. Secció explicativa per a la restitució final dels terrenys a la situació anterior a 1992. 

 

 

 

 

 
Fig. 16. Terraplenament  materials  capa inferior de restitució  perfil  topogràfic. 
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Fig. 17. Disposició dels tres tipus de materials utilitzats per la restitució del perfils topogràfics i edàfics 

 

 

 

 

 
Fig. 18. Restauració edàfica d’acord amb els perfils i  característiques texturals determinades en projecte. 
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Fig. 19. Maqueta descriptiva model de disposició de materials en  perfil   edàfic (maqueta realitzada per Sergio 

Mulet. TRAGSA) 

 

Els sub-horitzons de restauració presenten les  

potències següents: 

- Capa de coronació amb material 

decapat previ al inici de la 

demolició. 

- Horitzó edàfic amb material de 

l’excavació primitiva (15-20 cm). 

- Rebliment amb aportació externa 

de pedrera (fins de picadís 

0.20/0.25 mm de diàmetre i  

potència o gruixa horitzó = 40% = 

12/16 cm. 

- Rebliment amb aportació externa 

de pedrera graves fines  de marès 

(pinyolet) núm. 1 de 5-10 mm de 

diàmetre amb  potència o gruixa 

horitzó = 60%= 18/24 cm. 

- Rebliment provinent de la pròpia 

demolició amb material inert 

valoritzat. 

- Terreny natural. 

Caracterització textural dels materials 

d’aportació:  

o Arena decapada: Matèria orgànica 

1.79 %, 7% llims, 92% (#0.80 

mm) arena (entre 5 mm i 0,080 

mm)   i 1% de graves(< 5mm). 

o Emmagatzematge principal: 

Matèria orgànica 0.58%, 13% 

llims (#0.80 mm), 71% arena  

(entre 5 mm i 0,080 mm) i 16% 

de graves (< 5mm). 

o Emmagatzematge pedrera: 

Matèria orgànica 1.52%, 21% 

llims (#0.80 mm), 56% arena  

(entre 5 mm i 0,080 mm) i 23% 

de graves (< 5mm). 

 

Tancament perimetral, senyalística, 

instal·lació captadors d’arena 

 

El tancament perimetral i la senyalística 

explicativa de les actuacions de revegetació 

pendents de realitzar durant els pròxims anys a 

Ses Covetes. Consisteixen  fonamentalment en 

la revegetació dels hàbitats i espècies dels espais 

objecte dels treballs  de  restauració paisatgística 

integral amb un termini temporal que finalitzarà 

l’any 2016.  

Instal·lació en zones distintes de 9 paravents 

orgànics com a   captadors d’arena.  
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Fig. 20. Arena de picadís provinent de pedrera 

 

 

 

 

 

 
Fig. 21. Restitució sòl part inferior graves fines de picadís “pinyol” i arena a la part superior. 
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Fig. 22. Instal•lació captadors d’arena 

 

 

 
Fig. 23. Tancament perimetral 

 

 

 



M. Femenia et al., Restauració de Ses Covetes. Actuacions per a la restauració dels hàbitats i les espècies 

373 

Considerat com a  prioritari  el tancament 

perimetral després de la finalització dels treballs 

de demolició  a les dues parcel·les per a garantir 

el Programa o Pla de Vigilància Ambiental que 

preveu el Projecte de Demolició de 3 anys de 

duració. 

S’han instal·lat rètols informatius en diversos 

idiomes per el  coneixement dels visitants de la 

platja d’Es Trenc. Indicant  el termini de 

l’actuació: revegetació amb espècies 

característiques dels hàbitats litorals, fragilitat 

de l’ecosistema. 

Les senyals tenen tres objectius principals: 

aturar el pas de persones i vehicles, informar el 

ciutadà de la fragilitat de l’ecosistema  i fer  

conèixer les actuacions que s'estan duent a 

terme de recuperació de la vegetació original. 

 

Eradicació d’espècies al·lòctones  

 

Una de les principals amenaces per als 

ecosistemes mediterranis és la invasió d'espècies 

exòtiques, algunes d'elles plantades directament 

per estabilitzar les dunes, com Carpobrotus 

spp., Altres procedents de zones enjardinades o 

jardins particulars. Entre les invasores podrien 

incloure agaves, Pitos porum, Nicotiana glauca, 

Myoporum tenuifolium o iuques.  

Les tasques realitzades han consistit en:: 

1 Identificació i senyalització  de les 

espècies invasores 

2 Extracció de les especies invasores i 

transport punt d’eliminació. 

3 Restauració edàfica  de les àrees de 

retirada espècies invasores. 

 Restauració forestal dels hàbitats i espècies 

de Ses Covetes 

 

L'objectiu de la potenciació de les poblacions és 

el de reduir l'aïllament i la progressiva 

disminució de mida que pateixen les poblacions 

actuals. La introducció d'individus també és 

important en aquelles poblacions amb 

distribucions sexuals esbiaixades cap a un o 

altre sexe i que poden presentar baixa producció 

de gàlbuls, baix nombre de llavors / gàlbul o 

baixa viabilitat de llavors, el que disminueix les 

seves possibilitats de regeneració natural, el que 

disminueix les seves possibilitats de regeneració 

natural. 

o Revegetació per l’IBANAT amb el 

calendari d’actuació següent: 

o Inici: tardor 2013 (mes  d’octubre 

fins al mes de febrer 2014) 

o 2014: seguiment estat revegetació, 

plantació i restitució de les marres 

dels exemplars arborescents i 

arboris. 

o 2015: seguiment estat revegetació, 

plantació i restitució de les marres 

dels exemplars arborescents i 

arboris, fins a la primavera de 2016. 

o Actuacions necessàries per garantir 

les actuacions de revegetació 

d’hàbitats i espècies i restauració 

paisatgística: 

Juntament amb el projecte es va redactar un Pla 

de seguiment amb les dades de la taula 2. 

 

 

 
Fig. 24. Cartell informatiu 
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Taula 1. Tipus d'espècies / nombre Espècies 

 

 2014 2015 2016 

1º revegetació Tardor 2º 

revegetació 

Tardor final 

Sembra X X    

Resembra *   X X X 

Vigilància X X X X X 

Seguiment X X X X X 

Informe 

final 

    X 

*Revegetació si es necessari. 
Taula 2 Cronograma del seguiment 

 

Trimestralment es fa un seguiment de l’estat de 

les plantes i els habitats. Els resultats es recullen 

en una fitxa de les àrees replantades i dels 

impactes i pressions de la zona.  

Es considerarà restaurada la zona d’actuació si 

en un termini de 3 anys, un 75% del territori 

està evolucionant favorablement a la 

revegetació i els impactes s’han reduït. Desprès 

del inici de la restauració, als 3 anys es farà un 

informe final amb experts externs (UIB) per 

conèixer el resultat final de aquesta adequació al 

seu estat natural.  

En cas necessari i en funció dels resultats 

obtinguts en les avaluacions esmentades, es farà 

la substitució dels exemplars morts a partir de 

les aportacions del viver de Menut. 

El projecte de restauració de ses Covetes ha 

permès el començament de la recuperació  

ambiental i paisatgística una de les zones 

emblemàtiques de l’illa de Mallorca. 

 

Agraïments 
 

Dr. Lleonard Llorens Garcia (Departament de 
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d’Agricultura, Medi Ambient i Territori) 
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