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Resum

Dia 26 de juliol de 2013 es va declarar a sa Coma Calenta (Andratx), un incendi forestal que va acabar afectant 2.406,75 ha al sud-
oest de la Serra de Tramuntana. La gran superficie afectada, aixi com 1’elevat risc potencial d’erosio del sol degut a la complexa
orografia, feren imprescindible i urgent 1’elaboracié d’un pla de restauracié ambiental que definiS i organitzés, en 1’espai i en el
temps, les actuacions necessaries per a restaurar la zona afectada. Aquestes actuacions es varen orientar, primer, a garantir la
seguretat per a les persones i els béns i, després, a prevenir i controlar la generacié de processos erosius, prevenir I’aparicio de
plagues o malalties, restablir els habitats naturals i recuperar la qualitat del paisatge alterat. A fi d’establir un ordre de prioritats en la
programaci6 i ubicacio dels treballs a executar, la zona afectada es va dividir en conques de drenatge que es classificaren segons la
seva vulnerabilitat ecologica post incendi, determinada en funcié d’una avaluacié ponderada de diferents variables referents al risc
d’erosi6 del sol, el potencial de regeneracié de la vegetacio i I'impacte visual. Per altra banda, I’important impacte mediatic i social
generat es va aprofitar per sensibilitzar la societat sobre la cultura del risc i la necessitat d’autoproteccid, i va alhora provocar
iniciatives post incendi pioneres en I’ambit administratiu de les Illes, com la creacié de la Comissié Tot(s) per sa Serra.

Introduccio

Dia 26 de juliol de 2013, es va declarar un
incendi forestal a la zona de sa Coma Calenta
(Andratx), incendi que el mateix dia va ser
declarat de nivell 2 segons la classificacio
establerta per ’'INFOBAL, el Pla especial per
fer front al risc d’incendis forestals a les llles
Balears, que defineix quatre nivells (0, 1, 2 i 3)
en funci6 de la previsio de gravetat que
comporta cada situacio6 de risc. Dia 31 de juliol
es va passar de nivell 2 a nivell 1, dia 2 d’agost
de 2013 es va donar per controlat i dia 13
d’agost de 2013 es va donar per extingit. Va
cremar un total de 2.406,75 ha dels municipis
d’Andratx (2.087,36 ha), Estellencs (207,74 ha)
i Calvia (111,65 ha), la major superficie
afectada per un incendi forestal a les llles
Balears des de 1990.

Atesos el danys causats per aquest gran incendi
forestal; donat el potencial risc d’erosid existent
en part de la zona afectada per I’incendi, i tenint
en compte el mandat de I’article 50 de la Llei
43/2003 de Forests en el qual s’estableix que
“Les comunitats autonomes hauran de garantir
les condicions per a la restauracié dels terrenys
forestals incendiats (...)”, la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
(CAMAT), a través del Servei de Gestio
Forestal i Proteccié del Sol (SGF), va elaborar
el Pla de restauraci6 ambiental de [’area
incendiada d’Andratx, Estellencs i Calvia (en
endavant Pla de restauracio o Pla), per oferir
una soluci6 técnica-administrativa a la
necessitat de restauracio ecologica de I’area
afectada per I’incendi forestal. Actualment,
Particle 67 de la Llei 12/2014, de 16 de
desembre, agraria de la Illes Balears, també fa
referencia a la restauracio de zones forestals
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incendiades i atorga a I’administraci6 forestal la
facultat de dur a terme aquestes actuacions.

Objectius

L’objectiu principal del Pla és, com el seu titol

indica, la restauracid6 ambiental de la zona

afectada per I’incendi de sa Coma Calenta.

Els objectius especifics del Pla sén els segients:

= Restaurar la vegetaci6 afectada per
I’incendi, amb prioritat per la seva
regeneracio natural.

= Protegir el sol front als fenomens erosius i

processos de desertificaci6 que es
provoquen després d’un incendi.
»= Restablir els habitats naturals i les

poblacions d’espécies de fauna i flora
afectades pel foc, fomentant Ia
biodiversitat.

=  Evitar la proliferacié de plagues o malalties
forestals.

= Recuperar la qualitat del paisatge alterat.

* Augmentar la capacitat de I’area incendiada
per a la captura del carboni atmosféric, com
a aportacio per a la mitigacié del canvi
climatic.

Metodologia, actuacions proposades i
execucio

Zonificaci6 i establiment de zones prioritaries

De cara a una correcta definicio de les
actuacions necessaries, la ubicacié de les
mateixes i la seva programacio en el temps, era
convenient fer una zonificacio cartografica del
conjunt de la superficie afectada. Per aix0 es va
sectoritzar 1’area incendiada en conques o
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subconques hidrografiques (veure figura 1), ja
que aixi la zonificacio, apart de basar-se en
caracteristiques del medi com ara pendent,
fraccid de cabuda coberta de 1’estrat arbori, etc.,
permetia avaluar i ubicar durant els propers anys
I’incidéncia dels fendmens erosius en cadascuna
de les zones definides. D’aquesta manera, a
diferéncia del que succeeix amb la zonificacid
tipica de Il’ordenacid forestal, es focalitza
I’atenci6d sobre el sol —element basic per a la
restauracio de la vegetacié- més que no pas
sobre la vegetacid existent abans de 1’incendi 0
sobre altres barreres naturals o antropiques.

Una vegada feta aquesta zonificacié, i donada la
impossibilitat material d’abastar tota la zona
afectada per [I’incendi, era imprescindible
establir un ordre de prioritats pel que fa a les
actuacions referents als eixos 2, 3 i 4, els més
directament lligats a la restauracié ambiental
propiament dita, per poder decidir on entrar
primer a treballar. Les actuacions referents a
garantir la seguretat, en tractar-se d’actuacions
urgents, es  comengaren a  executar
immediatament que les condicions de 1’incendi
ho permeteren.

Per determinar les prioritats d’actuacié de cada
quarter o conca es va dissenyar una matriu de
valoracié amb diferents criteris ponderats, que
en permetés la classificacid de major a menor
grau de wvulnerabilitat ecologica. A I’hora de
definir aquests criteris es va tenir en compte el
risc potencial d’erosi6 del sol (funcidé del
pendent, preséncia de marjades, etc.), el
potencial de regeneracié natural de la vegetacio
(maduresa de la vegetacio afectada, recobriment
o fracci6 decebuda coberta, estratégia

reproductiva, etc.) i I’impacte visual (visibilitat
de la conca des dels nuclis habitats, des de la
carretera i els camins més transitats).

L’ordre de prioritat o, dit d’una altra manera, la
classificacio segons la vulnerabilitat ecologica
fou la que s’observa a la figura 2 (les més
fosques son les més prioritaries).

Aix0 no obstant, donada la gran proporcié de
propietat privada envers la publica en la zona
afectada (un 93,3 % de la superficie afectada és
de titularitat privada), i I’elevat nombre de
parcel-les cadastrals en qué es divideix (901),
varen fer que en el moment de replantejar sobre
el terreny els treballs planificats, aquest ordre de
prioritats acabés essent teoric, per manca d’una
empara legal que permetés a l’administracio
actuar en les finques privades directament, sense
necessitat d’autoritzacié de cadascun de les
persones o entitats propietaries (actualment,
I’article 67 de la Llei Agraria si que ofereix
aquesta empara a I’administracio).

Determinacié i execucié de les actuacions

Per assolir els objectius especifics definits a
I’inici de 1’elaboraci6 del Pla, es varen definir,
tal i com ja s’havia fet en ’elaboracié d’altres
plans de restauraci6 ambiental post incendi
(casos de I’incendi de Morna, 2011, i Benirras,
2010 —tots dos casos a I’illa d’Eivissa) una série
d’eixos d’actuacio que permetessin classificar
les actuacions o treballs en funcié d’un objectiu
especific comu. Per a cadascun dels eixos es
definiren una serie de treballs i activitats a
executar.

Fig.1: Mapa de zonificacid
en conques hidrografiques.

Fig. 2: Mapa de zones prioritaries.
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EIX 1: Garantir la seguretat per a persones i
béns

Donada les caracteristiques de la vegetacio
existent i la preséncia a la zona de
d’infraestructures com la carretera Ma-10 i els
120 immobles existents, el post incendi va
generar un escenari en el qual hi havia
nombroses situacions de risc per als béns i
també per a les persones, principalment per
despreniments de roques i la caiguda d’arbres
adults a la carretera i a les cases, i pel bloqueig
de certs vials. Per aix0, les primeres actuacions
post incendi anaren enfocades a eliminar aquest
risc 0 a minimitzar-lo.

EIX 2: Control i prevencié de processos de
desertificacio 1 prevencid6 de 1’aparicid6 de
plagues

Les actuacions contemplades en aquest eix son
les que han ocupat una major superficie de totes
les que s’han executat en el conjunt de I’area
afectada per l’incendi. Aixo és degut a la
importancia cabdal que tenen aquelles
actuacions destinades a afavorir el manteniment
del s0l i a minimitzar el risc d’aparicié de
fendmens erosius i processos de desertificacio;
aixi com a prevenir la mortalitat d’aquella
vegetacid que hagi sobreviscut a I’incendi, en
especial la situada als perimetres de la zona
cremada.

Pel que fa a les superficies treballades, s’han
executat treballs de control d’erosio (feixines i

resum de les actuacions posteriors a l’incendi

mulching) en 131,30 ha i treballs de desembosc
(sovint també amb mulching) en 169,20 ha. Es a
dir, s’ha actuat en 300,50 ha en total, de les
quals aproximadament un 60 % han estat
executades per mitjans propis (Ibanat, Tragsa,
contractes) i la resta per empreses serradores
privades. S’ha actuat en 83 parcel-les cadastrals,
un 80 % de les parcel-les per a les quals es
disposava d’autoritzacio.

EIX 3: Regeneracio de la coberta vegetal

Es obvi que no hi haura restauracié ambiental
sense restauracié de la vegetacidé preexistent.
Aquesta restauracid, en funcié del seu grau de
maduresa previ a I’incendi, de la seva estratégia
reproductora (germinativa o vegetativa) i de la
seva abundancia, sera total, parcial o nul-la. Tot
i aixo, per decidir les zones a reforestar s’ha de
tenir en compte el potencial de regeneracio
natural de cada zona i no caure en el parany de
voler reforestar el maxim de superficie amb la
major celeritat possible: aixo, si bé satisfa a la
societat i, per extensid, als seu representants
politics, sovint no és eficient ni eficag. Per
definir el potencial de regeneracié natural
d’aqueles zones més sensibles és necessari fer
un seguiment de la regeneraci6 natural que
permeti  detectar  aquelles zones on
previsiblement la restauraci6 no serad completa i
que, per tant, sera necessari reforcar la
regeneracio natural amb reforestacions de planta
autoctona.

Neteja i proteccié de la
carretera Ma-10

Proteccié d’habitatges

Condicionament de vials
rurals

Altres actuacions

Retirada del material caigut a la calcada de
la carretera, instal-laci6 d’una malla
metal-lica per prevenir la caiguda a la
carretera de material provinent de nous
despreniments i tala i retirada dels arbres
adjacents a la carretera. S’ha actuat en 28,5
ha.

Retirada de peus amb evident risc de caure i
afectar habitatges i altres béns immobles
S’han fet treballs de condicionament i
millora dels camins d’accés a sa Coma d’en
Vidal i a La Trapa (pel Coll de la Trapa), per
a reparar-ne els danys i controlar-ne 1’erosi6
produida per accio6 de 1’aigua

Restauracié de marges i recuperacions de
cultiu

Taula 1: Actuacions relatives a 1’eix 1
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Consell Insular de
Mallorca i Ibanat

Ibanat

Tragsa

Tragsa i particulars
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Actuacio

Eliminaci6 d’arbres
cremats i mulching

Tala i desembosc
d’arbres cremats

Construccié de
feixines

Monitoratge dels
processos erosius

Analisi de ’evolucio
de la vegetacid baix
Pefecte de diferents
técniques de gestio
post-incendi: Us de
vehicle aeri no
tripulat

Sanitat forestal

Descripcio

Tala i/o trituraci6 mecanitzada amb retroaranya o forus i

repartiment de D’estella resultant pel sol formant una capa
(mulch) organica de protecciéo front al risc d’erosid per
escolament superficial

Alla on el pendent (fins a un 30-40 %, aproximadament) i la
xarxa de camins ho ha permes, s’han talat i desemboscat els
peus cremats i s’han acaramullat en voreres de camins o en
zones de facil accés per a la seva posterior carrega i transport a
planta.

Petites obres hidrauliques que, aprofitant els troncs i part de
les branques dels arbres cremats que es tallen, tenen com a
objectiu principal augmentar la infiltraci6 del terreny i
provocar la ruptura de la longitud del vessant lliure de
vegetacio, a fi de disminuir ’energia de 1’aigua que es desplaci
per escolament superficial. Aixi s’evita o es minimitza
I’aparici6 de xaragalls i esvorancs, i s’afavoreix la infiltracié
de P’aigua en el sol. Planificats en vessants amb vegetacio
arboria cremada amb pendents superiors al 20%.

Instal-lacié d’una xarxa de monitoratge continu en una conca
de drenatge de la zona afectada per 1’incendi per generar
“metadades  hidrogeomorfologiques que podran  ser
transferides a la gesti6 post incendi amb l'objectiu d'aconseguir
més eficiencia i eficacia en la restauracio paisatgistica a llarg
termini mitjangant la valoraci6 de diferents escenaris de
variabilitat de precipitacio i canvis en la cobertura vegetal i
usos del sol.”

L'objectiu general d'aquest projecte és analitzar 1’evolucio
post-incendi de la vegetaci6 a la comarca del Pariatge
mitjangant 1’Gs de vehicle aeri no tripulat. Amb aquesta
finalitat, es mesura la presencia i vigor de la vegetacié aixi
com el seu estrés hidric, aixi com el creixement d’espécies
germinadores o rebrotadores.

El Servei de Sanitat Forestal ha realitzat una série de treballs

per tal d’evitar I’explosié demografica d’insectes perforadors

que poguessin provocar la mortalitat post-incendi de peus

danyats pel foc. Les actuacions realitzades son:

- Trampeig d’escolitids

- Trampeig de Monochamus galloprovincialis

- Avaluaci6 de la mortalitat per plagues i control de insectes
xilofags en les masses forestals de Pinus halepensis

Taula 2: Actuacions relatives a ’eix 2

Fig. 3: Zona amb mulch d’estelles i feixines al fons, a la
zona de Son Juvera i sa Coma Calenta
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Executor

Tragsa

Empreses
privades,
Ibanat, Tragsa

Ibanat

uiB

uiB

Servei de
Sanitat
Forestal -
Ibanat

2

Fig.4: Vista general de la zona de Son Juvera i Sa Coma
Calenta amb feixines, desembosc i mulching
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Avaluacié de
la regeneracid
natural

Actuacions de
reforestacio

Inventari en parcel-les de 3 m de radi distribuides en diferents
transsectes lineals repartits per la zona afectada per I’incendi, per
quantificar la regeneracié post-incendi de pi blanc (Pinus
halepensis) a la zona cremada. Periodicament es fa una presa de
dades de camp de diferents variables fisiografiques, silvicoles i
especialment de regeneracié i mortalitat de plantules. Resultats
preliminars (mitjana): 6.229 ind./ha en zones arbrades

Superficie reforestada és d’unes 5,2 ha, ubicades principalment a la
zona del Coll de sa Gramola (capcalera de la conca del torrent d’Es
Rajoli) i a la zona d’es Campas. Preparaci6 del terreny manual o
mitjancant ripper. Espécies utilitzades: pi blanc, ullastre (Olea
europaea var sylvestris) i mata (Pistacia lentiscus).

Taula 3: Actuacions relatives a 1’eix 3

Servei de
Gestio Forestal
i Protecci6 del
Sol

Ibanat i
voluntariat

En funcié dels resultats obtinguts de 1’avaluacio
de la regeneraci6 natural en els diferents
transsectes, es plantejara la necessitat o no
d’executar noves reforestacions.

EIX 4: Recuperacié de les espécies de flora i
fauna, habitats i paisatges singulars que hi havia
abans de I’incendi

Pel que fa al manteniment d’habitats, hi havia
una densitat poblacional excessiva de cabra en
la zona afectada per [D’incendi, 1 més
concretament la zona central i sud-oest de la
zona incendiada (situaci6 ja existent abans de
I’incendi). Aquesta situacié generava un risc de
pérdua de la capacitat de regeneracié post-
incendi de varies especies, en especial el pi
blanc, I’espécie arbrada més abundant a la zona
afectada i que, a més, regenera de llavor. Aixo
posa en perill tres del cinc objectius del pla de
restauracio ambiental de la zona cremada.

Aquesta situaci6 feia (i fa, actualment)
necessaria 1’execucid de mesures de control
poblacional, mesures que s’han emmarcat dins
la Resolucié d’inici de procediment de
declaraci6 de zona d’emergeéncia cinegética
temporal dels vedats (BOIB nim. 118, 24
d’agost de 2013). Per aixo el Consorci per a la
Recuperacio de la Fauna de les llles Balears
(COFIB) ha executat tasques de control

COFIB

Consell Insular de Mallorca

Vedats particulars

poblacional de la cabra en aquelles finques o
vedats els propietaris de les quals varen
autoritzar la CAMAT a actuar-hi, en concret en
738 ha. La majoria de captures es deuen a la
tasca del COFIB, tot i que el Consell Insular de
Mallorca i els membres dels vedats particulars
de caca també hi ha col-laborat.

EIX 5: Sensibilitzar envers la necessitat de
’autoprotecci6 i difondre la cultura del risc

Era important generar, aprofitant el fort impacte
mediatic d’aquest incendi, una consciéncia
social activa, cosa que s’ha fet mitjancant la
Xarxa Forestal de les llles Balears, en especial
pel que fa al foment de la cultura del risc
d’incendi forestal i a I’impuls d’actuacions i
principis basics d’autoproteccié i prevencio.
Aquesta és la relacié de les principals activitats
de la Xarxa Forestal (XF) relacionades amb el
Pla:

Reforestacions amb centres escolars: 20 (917
participants)

Visites forestals d’instituts d‘educacio
secundaria: 3 (105 participants)

Xerrades i tallers als centres escolars: 30 (808
participants)

Dia forestal mundial (2 dies): uns 300
participants.

1.021
124

452

(segons comunicacié dels seus responsables)

TOTAL 1597

Taula 4: Xifres de captures de cabra assilvestrada en la zona afectada per I’incendi
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Noticies premsa
Entrades web
Entrades blog
Entrades twitter
Seguidors twitter
Entrades facebook
Seguidors facebook

126
54.887  13.501
18 5
789 1.155
795 3.597
341 891
1.390 2067

Taula 5: Preséncia als mitjans d’activitats o noticies relacionades amb el Pla (TpsS: Tot(s) per sa Serra)

Pel que fa a D’autoproteccid, l’enginyer de
forests Carles Fahle Farré va realitzar, per al
SGF, un informe per analitzar el comportament
del foc en relacio a la interfase urbana-forestal
titulat Informe sobre [’afeccié a les zones
d’interfase  urbana-forestal de [l'incendi
d’Andratx (2014. Document inédit). Aquest
estudi ha servit per constatar 1’eficacia de les
mesures preventives (clara correlacié de danys
ocasionats amb el nivell de risc en front a
incendi de cada un dels habitatges), que el perill
d’incendis ha augmentat a la zona els darrers
anys (augment de construccions, abandonament
de Dactivitat agricola i manca de mesures
d’autoproteccid) i la disminuciéo del grau de
severitat dels danys en aquells habitatges que
disposaven de mesures d’autoproteccidé contra
incendis forestals.

A més, aprofitant I’oportunitat de generar nova
informacié que comporta 1’ocurréncia d’aquests
grans incendis, i arran de la necessitat de tenir
informaci6 de 1la severitat de [I’incendi
d’Andratx, per a poder-la interrelacionar amb la
posterior regeneracié i desenvolupament de la
vegetacié aixi com amb altres variables del
procés de restauraci6 ambiental, va sorgir
I’oportunitat de que Joan Bauza, estudiant del
Grau en Geografia de la Universitat de les llles
Balears, i Joan Estrany, Doctor en Geografia per
la mateixa universitat, elaboressin I’estudi titulat
Us de sensors remots en ['estimacié de la
severitat dels majors incendis forestals
ocorreguts recentment a les llles Balears:
periode 2010-2013 (2014. Document inédit).

Tot(s) per Sa Serra

Arran de D'important ress0 mediatic de
I’incendi, i amb 1’objecte de debatre, assessorar-
se i coordinar les actuacions de restauracio, la
CAMAT va considerar oportl crear aquest

508

organ col-legiat de caracter participatiu,
consultiu i de coordinacio, que generés un ambit
de dialeg en qué els representants de les
institucions publiques i privades afectades
poguessin participar de manera coordinada en la
restauracio i la reforestacié de la zona afectada,
amb la finalitat d’actuar amb la major
coordinacié possible entre les administracions
afectades i que, alhora, vehiculés la voluntat
participativa de la societat. Es la primera vegada
a les llles que es genera un organ d’aquest tipus
motivat per una restauracié ambiental de zones
afectades per un incendi forestal.

Es crearen subcomissions o grups de treball per
integrar professionals del sector, organitzacions
representatives de diversos col-lectius aixi com
altres membres designats d’acord a la seva
experiéncia o coneixements especials; el SGF
va afegir al Pla les propostes fetes pel conjunt
de la subcomissié técnica a ’esborrany del Pla.
El Punt d’Informacié Ambiental ha centralitzat
el seguiment del conjunt de sol-licituds de
particulars, activitats, iniciatives, presencia als
mitjans de comunicacid, actes, etc., relacionats
amb Tot(s) per sa Serra i amb el Pla.

Accions de participacio i comunicacio

L’incendi d’Andratx va provocar una important
reacci0 ciutadana, que va ser estimulada,
canalitzada i ordenada per la Comissié Tot(s)
per sa Serra. Aquesta reaccid ciutadana s’ha
concretat en tres tipus d’iniciatives: donacions
directes (510.982,27 € recaptats i destinats a les
actuacions de restauracio), iniciatives solidaries
(amb donacié economica i no economica) i
voluntariat in situ (més de 30 jornades, fent
tasques de neteja de residus, tala d’arbres,
construccid de feixines i reforestacions, en que
han intervingut més de 2000 persones).
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resum de les actuacions posteriors a l’incendi
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Fig. 5: Diptic informatiu del Dia Forestal Mundial

Valoracions finals

L’extremada parcel-lacio cadastral i la dificultat
per obtenir autoritzacions de propietaris de
finques afectades a favor de la administracio per
poder realitzar les accions previstes en el Pla, —
dificultat en part per no haver estat declarats
d’interés general els treballs de restauracio -,
han dificultat I’execucié dels treballs i han
reconduit parcialment el treball de prioritzacié
fet en I’elaboracio del Pla, de tal manera que
sovint s’ha executat més feina allda on era
possible enlloc d’alla on era més prioritari.
Afortunadament, actualment la Llei Agraria
aporta una solucié a aquest punt per a futures
arees cremades.

El punt critic de [I’elaboracié d’un pla de
restauracio és I’etapa de zonificacio 1 la
determinacié de zones prioritaries mitjancant
una valoracié multifactorial ponderada. Per
optimitzar aquesta etapa convé estandarditzar la
diversa cartografia tematica existent en format
raster a fi de millorar i agilitzar la generacio
d’aquesta informacio cartografica clau per a la
presa de decisions. Els mapes de severitat que
generats a partir de teledetecci6 serviran també
per a millorar aquest aspecte.

Hi una important factor limitant per la
supervivencia de la regeneracié vegetal natural
aixi com la de les reforestacions: 1’herbivorisme
per part de la cabra assilvestrada. Aix0 no
obstant, convé subratllar la rapida reaccio
plblica, I’important esfor¢ de col-laboraci6
interadministrativa, i finalment I’important tasca
de control i seguiment poblacional que s’ha fet
en aquest cas. Es la primera vegada que es duu a
terme un control poblacional de cabra
assilvestrada d’aquestes dimensions i amb
aquesta programacio i coordinacio, en el marc
d’un pla de restauraci6é ambiental post incendi.

La divulgacio i la participacié social ha estat
sens dubte una de les millores evidents d’aquest
cas respecte altres casos anteriors de restauracio
ambiental post-incendi a les Illes. La tasca feta
per la Xarxa Forestal i Tot(s) per sa Serra,
vehiculada i multiplicada per les actuals xarxes
socials, ha permes aprofitar el fort interés
mediatic i social que va generar I’incendi i
allargar-lo i aprofitar-lo per a divulgar i
conscienciar sobre la cultura del risc, la

necessitat d’autoproteccio i difondre la idea de
que si bé reforestar és restaurar, restaurar no
nomeés és reforestar. Aixd no obstant, queda
molta feina per fer.

Fig. 6: Voluntaris de Tot(s) per sa Serra treballant a la reforestacié del Coll de sa Gramola
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